



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบฉ.ฉ.2

ถึง ผ.ว.ฉ.2

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการและเปิดงานโครงการ คพม.ปี 2558 ครั้งที่ 1

อ้างถึง 1. ตามโทรสารที่ วคก.(ฉ.2) 13/2557 ลว. 3 ม.ค. 2557

2. ตามบันทึกเลขที่ กคก.(ฉ.) 1977/2556 ลว. 15 ม.ค. 2557

3. ตามบันทึกเลขที่ กคก.(ฉ.) 1546/2557 ลว. 14 พ.ย. 2557

4. ตามโทรสารเลขที่ ฉ.2 กบฉ.(กย.) 4477 ลว.17 ธ.ค. 57

เรียน ผ.ว.ฉ.2 ผ่าน ร.ว.ฉ.2

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามโทรสารที่อ้างถึง 1 กคก.แจ้งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนงานขยายเขตฯ โดยสรุปเป้าหมายครัวเรือนที่ กฟฉ.2 จะต้องดำเนินการ มีเป้าหมาย 8,889 ครัวเรือน สำหรับงานที่ กฟช.ที่ต้องการดำเนินการจัดเข้าโครงการปี 2557 สามารถสร้างงานในระบบ SAP ได้ที่ Project Def. : P-NHEP00.00-Z(A-L)

1.2 ตามบันทึกเลขที่อ้างถึง 2 สำนักงานโครงการ คพม.(กคก.) จัดสรรงบประมาณตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) ประจำปี 2557 แยกเป็น ค่าอุปกรณ์ 196,573 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายพนักงาน 97,304 ล้านบาท

1.3 ตามบันทึกที่อ้างถึง 3 ผวก. อนุมัติในหลักการให้จัดทำแผนงานการจ่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ครบ 100 % โดยตามข้อสั่งการ ผวก. ให้เร่งรัดสรุปแผนงานการจ่ายไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ให้ครบ 100 % ตามที่อนุโลมสำรวจสถานะ 30 ก.ย. 2556 ให้มีความชัดเจน เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว ให้ทัน 5 ธ.ค. 2557 โดยมีเป้าหมายที่จะขยายเขตระบบไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค. 2558

2. ข้อมูล

2.1 กฟฉ.2 ได้จัดงานเข้าโครงการขยายเขตไฟฟ้า ในปี 2557 ตามรายละเอียดดังนี้

2.1.1 จัดเข้าโครงการ คพม.2557

เปิดงานก่อสร้างโครงการ คพม. ปี 2557 ครั้งที่ 1-7					
ครั้งที่	จำนวน (งาน)	ครัวเรือน (ราย)	แรงสูง (วงจร-กม.)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	หม้อแปลง KVA
1	943	4,792	118.25	451.6	4,200
2	317	1,447	27.62	124.29	1,220
3	399	2,002	45.37	184.28	1,660
4	21	231	15.62	20.28	450
5	2	56	3.34	6.12	120
6	23	94	-	10.293	-
7	29	92	0.96	9.689	30
รวม	1,734	8,714	211.16	806.552	7,680

2.1.2 ตามโทรสารที่อ้างถึง 1 กฟผ.2 ได้แจ้งผลการทบทวนงบประมาณ ของโครงการ คพม. ปี 2558 โดยมีรายละเอียดได้ดังนี้

งบประมาณปี 2558		
ค่าวัสดุ (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายพนักงาน(ล้านบาท)	รวมเป็นเงิน(ล้านบาท)
64.80	24.66	89.46

3. ข้อพิจารณา

เนื่องจากในปี 2558 กฟผ.มีนโยบายขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่ชนบท โดยนโยบาย เรื่อง 100 % Electrified โดยจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว ให้ทัน 5 ธ.ค. 2557 โดยมีเป้าหมายที่จะขยายเขตระบบไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค 2558 ดังนั้น เพื่อให้งานก่อสร้างโครงการ คพม. ในปี 2558 ในพื้นที่ กฟผ.2 ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดและ กบง. สามารถจัดเตรียม วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง งานโครงการได้ครบถ้วน กบผ.2 พิจารณาแล้วเห็นควรดำเนินการดังนี้

3.1 อนุมัติให้เปิดงานก่อสร้างโครงการ คพม. ปี 2558 ครั้งที่ 1 จำนวน 586 งาน ครอบคลุมครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 3,071 ครัวเรือน ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ที่	กฟผ.	จำนวน	ปริมาณงาน				ค่าใช้จ่ายประมาณการ (บาท)		
			แรงสูง	แรงต่ำ	หม้อแปลง	ครัวเรือน	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม
			(วงจร-กม.)	(วงจร-กม.)	(เควีเอ.)	(ราย)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1	กฟผ.อบ.	6	0	0.96	0	11	157,279	75,732	233,011
2	กฟผ.ทมท.	3	0	1.12	0	23	169,491	57,320	226,811
3	กฟผ.ดผ.	6	4.91	5.29	90	88	1,953,713	512,923	2,466,636
4	กฟผ.วราช.	5	0	2.24	0	23	329,132	143,549	472,681
5	กฟผ.ศก.	5	0	0.47	0	8	71,616	20,868	92,484
6	กฟผ.ชช.	47	0	14.72	60	154	2,140,318	530,642	2,670,960
7	กฟผ.รช.	10	0	4.13	0	41	715,624	312,467	1,028,091
8	กฟผ.กร.	10	0	3.96	60	51	885,978	247,210	1,133,188
9	กฟผ.ธส.	14	3.12	6.36	60	97	3,337,511	814,566	4,152,077
10	กฟผ.พนพ.	12	0	2.89	0	22	421,981	201,669	623,650
11	กฟผ.มช.	4	0	0.79	0	5	108,138	45,806	153,944
12	กฟผ.มค.	22	1.89	7.76	60	86	1,905,604	577,843	2,483,447
13	กฟผ.พภ.	43	0	13.22	90	108	2,152,082	699,882	2,851,964
14	กฟผ.วป.	3	0.97	1.46	90	21	601,512	151,745	753,257
15	กฟผ.กพล.	9	0	2.28	0	17	344,770	115,931	460,701
16	กฟผ.บบ.	14	2.46	8.51	60	95	1,778,938	615,507	2,394,445
17	กฟผ.ชยน.	6	0	2.31	0	17	368,424	112,767	481,191

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ที่	กฟฟ.	จำนวน	ปริมาณงาน				ค่าใช้จ่ายประมาณการ (บาท)		
			แรงสูง	แรงต่ำ	หม้อแปลง	ครัวเรือน	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม
			(วงจร-กม.)	(วงจร-กม.)	(เครื่อง.)	(ราย)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
18	กฟอ.กส.	40	6.51	21.75	330	291	5,629,433	1,725,575	7,355,008
19	กฟส.นภ.	54	0	14.42	60	130	2,116,932	822,700	2,939,632
20	กฟส.ยช.	14	0.96	5.57	60	60	1,155,595	336,838	1,492,433
21	กฟอ.รช.	12	0	2.49	0	22	366,666	136,569	503,235
22	กฟส.สน.	10	0	1.24	0	12	207,842	69,201	277,043
23	กฟส.อส.	14	0	4.44	0	55	657,716	222,991	880,707
24	กฟส.คช.	16	0	3.08	0	34	461,644	132,307	593,951
25	กฟอ.อจ.	81	12.36	110.01	750	507	11,561,193	3,487,963	15,049,156
26	กฟส.ภท.	22	1.6	8.64	30	68	1,662,126	414,945	2,077,071
27	กฟส.ชร.	11	1.9	10.46	150	84	2,315,617	746,381	3,061,998
28	กฟอ.สอ.	3	0.1	1.48	30	17	272,891	100,861	373,752
29	กฟส.พท.	20	1.24	11.82	60	107	2,148,272	792,220	2,940,492
30	กฟอ.สค.	30	4.46	15.71	150	152	3,691,062	1,019,309	4,710,371
31	กฟส.ภอ.	7	4.29	10.68	180	132	3,104,876	750,924	3,855,800
32	กฟอ.กส.	11	3.58	10.38	150	183	3,009,095	638,501	3,647,596
33	กฟส.ชท.	10	0	4.68	0	92	790,579	261,508	1,052,087
34	กฟอ.คอ.	6	3.14	5.16	60	65	1,032,275	293,293	1,325,568
35	กฟส.นย.	6	9.86	20.06	280	193	5,807,325	1,216,164	7,023,489
ผลรวมทั้งหมด		586	63.35	340.54	2,860	3,071	63,433,250	18,404,677	81,837,927

3.2 อนุมัติจัดสรรงบประมาณงานก่อสร้างฯ ตามข้อ 3.1 ตามรายละเอียดดังนี้

ที่	กฟฟ.	ค่าใช้จ่ายประมาณการ (บาท)			จัดสรรค่าใช้จ่าย (บาท)		
		ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	ค่าวัสดุ (90%)	ค่าแรง (80%)	รวม
1	กฟอ.อบ.	157,279	75,732	233,011	141,551	60,586	202,137
2	กฟส.พท.	169,491	57,320	226,811	152,542	45,856	198,398
3	กฟอ.ตม.	1,953,713	512,923	2,466,636	1,758,342	410,338	2,168,680
4	กฟอ.วราช.	329,132	143,549	472,681	296,219	114,839	411,058
5	กฟอ.ศก.	71,616	20,868	92,484	64,454	16,694	81,149
6	กฟส.ชช.	2,140,318	530,642	2,670,960	1,926,286	424,514	2,350,800

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

ที่	กฟฟ.	ค่าใช้จ่ายประมาณการ (บาท)			จัดสรรค่าใช้จ่าย (บาท)		
		ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	ค่าวัสดุ (90%)	ค่าแรง (80%)	รวม
7	กฟส.รช.	715,624	312,467	1,028,091	644,062	249,974	894,035
8	กฟส.กร.	885,978	247,210	1,133,188	797,380	197,768	995,148
9	กฟจ.ยส.	3,337,511	814,566	4,152,077	3,003,760	651,653	3,655,413
10	กฟส.พนพ.	421,981	201,669	623,650	379,783	161,335	541,118
11	กฟส.มช.	108,138	45,806	153,944	97,324	36,645	133,969
12	กฟจ.มค.	1,905,604	577,843	2,483,447	1,715,044	462,274	2,177,318
13	กฟส.พภ.	2,152,082	699,882	2,851,964	1,936,874	559,906	2,496,779
14	กฟส.วป.	601,512	151,745	753,257	541,361	121,396	662,757
15	กฟส.ภพส.	344,770	115,931	460,701	310,293	92,745	403,038
16	กฟส.บบ.	1,778,938	615,507	2,394,445	1,601,044	492,406	2,093,450
17	กฟส.ชนน.	368,424	112,767	481,191	331,582	90,214	421,795
18	กฟจ.กส.	5,629,433	1,725,575	7,355,008	5,066,490	1,380,460	6,446,950
19	กฟส.นภค.	2,116,932	822,700	2,939,632	1,905,239	658,160	2,563,399
20	กฟส.ยต.	1,155,595	336,838	1,492,433	1,040,036	269,470	1,309,506
21	กฟจ.รอ.	366,666	136,569	503,235	329,999	109,255	439,255
22	กฟส.สน.	207,842	69,201	277,043	187,058	55,361	242,419
23	กฟส.อส.	657,716	222,991	880,707	591,944	178,393	770,337
24	กฟส.ศช.	461,644	132,307	593,951	415,480	105,846	521,325
25	กฟจ.ธจ.	11,561,193	3,487,963	15,049,156	10,405,074	2,790,370	13,195,444
26	กฟส.สท.	1,662,126	414,945	2,077,071	1,495,913	331,956	1,827,869
27	กฟส.ชร.	2,315,617	746,381	3,061,998	2,084,055	597,105	2,681,160
28	กฟอ.สส.	272,891	100,861	373,752	245,602	80,689	326,291
29	กฟส.พพ.	2,148,272	792,220	2,940,492	1,933,445	633,776	2,567,221
30	กฟอ.สคจ.	3,691,062	1,019,309	4,710,371	3,321,956	815,447	4,137,403
31	กฟส.กฉ.	3,104,876	750,924	3,855,800	2,794,388	600,739	3,395,128
32	กฟอ.กล.	3,009,095	638,501	3,647,596	2,708,186	510,801	3,218,986
33	กฟส.ขท.	790,579	261,508	1,052,087	711,521	209,206	920,728
34	กฟอ.ดอ.	1,032,275	293,293	1,325,568	929,048	234,634	1,163,682
35	กฟส.นย.	5,807,325	1,216,164	7,023,489	5,226,593	972,931	6,199,524
ผลรวมทั้งหมด		63,433,250	18,404,677	81,837,927	57,089,925	14,723,742	71,813,667

การอนุมัติโครงการ คฟม. ครั้งที่ 1 จะมียอดการดำเนินการดังนี้

- จำนวนครัวเรือน	= 3,071 ครัวเรือน	
- งบประมาณจัดสรรแล้วรวม		
- ค่าวัสดุ (57.089)	= 57.089	ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายพนักงาน (14.723)	= 14.723	ล้านบาท

(ปริมาณงานรวม แรงสูง 63.35 วงจร-กม. แรงต่ำ 340.54 วงจร-กม. หม้อแปลง 2,860 KVA)

๓.๓ ให้ กฟฟ. ที่ได้รับอนุมัติงาน ดำเนินการต่อไป

๓.๓.๑ ให้ กฟฟ. ตรวจสอบงานที่ได้รับอนุมัติตามกรณี ดังนี้

๓.๓.๑.๑ ให้ กฟฟ. ตรวจสอบงานที่ได้รับอนุมัติตามกรณี ดังนี้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าพื้นที่การก่อสร้างอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่หวงห้ามอื่นๆ ของทางราชการตลอดจนพื้นที่ ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ขอให้ กฟฟ. ในพื้นที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตาม พรบ. หรือ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนก่อสร้างขยายเขต

๓.๓.๑.๒ งานขยายเขตที่เข้าซ้อนทับโครงการอื่นๆ เช่น ขยายเขตบผู้ใช้ไฟ ให้ดำเนินการ ขออนุมัติยกเลิกงานขยายเขตนั้นๆ ภายใน ๑ เดือน หลังจากได้รับบันทึกอนุมัติงานเข้าโครงการ

๓.๓.๒ ก่อนเริ่มการก่อสร้างให้ กฟฟ. ในพื้นที่ ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อสำรวจความพร้อมของพื้นที่ ที่จะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน ตลอดจนการก่อสร้างต้องดำเนินการตามแนวถนนหรือทางสาธารณะที่แน่นอนชัดเจน และมีความพร้อมแล้วเท่านั้น

๓.๓.๓ ในขั้นตอนการก่อสร้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพหน้างานไม่ตรงตามแผนผัง ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ เช่น จำนวนครัวเรือนที่มีอยู่จริงน้อยกว่าจำนวนครัวเรือนตามแผนผังระบุ (ทำให้ค่าเฉลี่ยการลงทุนสูงกว่าเกณฑ์ของ กฟผ.) ให้ พช. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระงับการก่อสร้าง พร้อมดำเนินการรายงานให้ ผจก.ทราบ ตามลำดับขั้นจนถึง กฟอ.๒ เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติยกเลิกงานในระบบ SAP ก่อนและทำบันทึกอนุมัติยกเลิก ภายในระยะเวลาเกิน ๑ สัปดาห์

๓.๔ ให้ กฟฟ. ที่ได้รับอนุมัติเปิดงานในครั้งนี้ เร่งรัดสร้าง WBS ภายใต้หมวดงบประมาณ P-NHE00.0-E-REL / P-NHE00.0-E - รหัส กฟฟ. รหัสแผนก-ลำดับงาน เช่นงาน PEA.อบ. ให้สร้าง WBS ภายใต้หมวดงบประมาณในระบบ SAP ดังนี้

กรณีงาน ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50,000 บาท

๓.๔.๑ สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขจาก 8001 เป็นต้นไป เช่น นายถาวร ศรีคุณ ของ PEA .อบ. ให้สร้างหมายเลขงาน P-NHE00.0-E-UBNCN.8001 เป็นต้น

กรณีงานสมทบ

๓.๔.๒ สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขจาก 8501 เป็นต้นไป เช่น งานบ้านโนนจิกจัน (สมทบ) ของ PEA.อบ. ให้สร้างหมายเลข P-NHE00.0-E-UBNCN.8501 เป็นต้น

๓.๕ ให้สร้าง WBS ของงานที่อนุมัติเปิดงานก่อสร้าง ภายใต้ Level งาน REL ของแต่ละ กฟฟ. เท่านั้น ห้ามเปิดงาน Level DMM (ภายใต้ Dummy) โดยเด็ดขาด กำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับอนุมัติเปิดงานก่อสร้างและสร้างหมายเลข WBS ที่ระบบแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

๓.๕.๑ บันทึกหมายเลข WBS ในระบบ SAP ลงในโปรแกรมงานขยายเขตครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ (ของกองโครงการ)

๓.๖ การสร้างงานในระบบ SAP-P5 ผกร.กกค.๑.2 จะดำเนินการสร้าง WBS ให้ก่อนและให้แต่ละ กฟฟ. ดำเนินการ Interface ประมาณการพร้อมกับกรอกรายละเอียดข้อมูล ในกรณีหาก ผกร.กกค.๑.2 ยังไม่ สร้าง WBS ให้ กฟฟ.สร้าง WBS พร้อม Interface ประมาณการพร้อมกับกรอกรายละเอียดข้อมูล ตามเอกสาร แบบ 2


๓.๗ การเบิกจ่ายค่าแรงจริงเบื้องต้นได้ที่ 80 % หากสภาพหน้างานการก่อสร้างไม่สามารถ ดำเนินการได้ เห็นควรให้สามารถเบิกจ่ายมากกว่า 80 % แต่ต้องไม่เกิน 100 % เทียบกับค่าแรงตามประมาณ การและให้จัดบันทึกของงบประมาณเพิ่มเติม ทั้งนี้ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้พิจารณาเบิกจ่ายตามบันทึก สคจ.2 (วค.) - 1097 ลว. 24 ธ.ค. 2553 ที่กำหนดไว้ ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ อนุมัติขั้นต้นไม่เกิน 60% จากยอดรวมของค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จากประมาณการ

๓.๘ การเบิกจ่ายเบ็ดเตล็ด ให้สามารถเบิกจ่ายค่าเบ็ดเตล็ดของแต่ละงานได้ตามความจำเป็นและให้ จัดทำบันทึกของงบประมาณเพิ่มเติมภายหลัง

๓.๙ เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ (งานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดจ่ายไฟแล้ว คงเหลือการเคเบิลพัสต์ , รอยเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย) ให้เปลี่ยนสถานะจาก REL//C1 - C3 เป็น REL // D1

๓.๑๐ ให้ ผกส.ผกบ. เร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยกำหนดลำดับความสำคัญของงานกำหนด งานที่ต้องดำเนินการจัดสรรพัสดุให้ครบถ้วนเป็นงานๆ เช่น กำหนดไว้จะแล้วเสร็จก่อน 10 งาน แรกให้ ผคค.,ผคบ. จัดสรรพัสดุให้ครบตามประมาณการก่อน ภายใน 3 เดือนแรกของการเปิดงานก่อสร้าง และมอบหมายให้ ผกร. กกค.๑.2 ติดตามการดำเนินการโครงการและรายงานผลการดำเนินการและปัญหาอุปสรรคให้กับผู้บริหารและ ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบทุกสิ้นเดือน ทั้งนี้เป้าหมายการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน เม.ย. 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓.๑ - ๓.๑๐ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมนี้ได้ แนบเอกสารประกอบมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสมชาย บรรณมาศ)

อก.บล.๑.๖

13 ต.ค. 2558

เรียน อช.๑.2

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป



(นายสมศักดิ์ กิ่งกลาง)

อช.บ.ก.๒ รน. แทน อช.บ.ก.๑.๑

ที่ ๑.2 กบค.(บ.ก.) - 52

เรียน อช.บ.ก.๑.2,อช.บ.ก.๑.2,อช.บ.ก.๑.2,อช.บ.ก.๑.2

อช.บ.ก.๑.2,อช.ช.๑.2, ผกค.กฟฟ.ชั้น 1,2,3

ทผ.กร.กกค.๑.2, ทผ.บ.ช.กบค.๑.2

อนุมัติตามเสนอ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการตามข้อ ๓.๑ - ๓.๑๐ ต่อไป

(นายวิจิต ภาตวงศา)

อช.๑.๒

14 ต.ค. 2558

ส่งเอกสารตามระเบียบ

และแจ้งบันทึกแล้ว

๑. หนังสือราชการที่ส่งมายังผู้รับใช้ของข้าพเจ้าโดยทางไปรษณีย์ มีจำนวน ๒๕๘ ฉบับ

[illegible]

รายละเอียดการจัดงานเข้าโครงการและเปิดงานก่อสร้างงานโครงการ ถนนปี 2558 ครั้งที่ 1

ที่	กฟล.	จำนวน	ปริมาณงาน				ค่าใช้จ่ายประมาณการ (บาท)		
			แรงสูง	แรงต่ำ	หม้อแปลง	ครัวเรือน	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม
			(วงจร-กม.)	(วงจร-กม.)	(เควี.เอ.)	(ราย)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1	กฟล.อบ.	6	0	0.96	0	11	157,279	75,732	233,011
2	กฟล.พมท.	3	0	1.12	0	23	169,491	57,320	226,811
3	กฟล.พม.	6	4.91	5.29	90	88	1,953,713	512,923	2,466,636
4	กฟล.วราช.	5	0	2.24	0	23	329,132	143,549	472,681
5	กฟล.ศก.	5	0	0.47	0	8	71,616	20,868	92,484
6	กฟล.ชช.	47	0	14.72	60	154	2,140,318	530,642	2,670,960
7	กฟล.วช.	10	0	4.13	0	41	715,624	312,467	1,028,091
8	กฟล.กร.	10	0	3.96	60	51	885,978	247,210	1,133,188
9	กฟล.ยส.	14	3.12	6.36	60	97	3,337,511	814,566	4,152,077
10	กฟล.พนท.	12	0	2.89	0	22	421,981	201,669	623,650
11	กฟล.มท.	4	0	0.79	0	5	108,138	45,806	153,944
12	กฟล.มค.	22	1.89	7.76	60	86	1,905,604	577,843	2,483,447
13	กฟล.พท.	43	0	13.22	90	108	2,152,082	699,882	2,851,964
14	กฟล.วป.	3	0.97	1.46	90	21	601,512	151,745	753,257
15	กฟล.กทส.	9	0	2.28	0	17	344,770	115,931	460,701
16	กฟล.บบ.	14	2.46	8.51	60	95	1,778,938	615,507	2,394,445
17	กฟล.ชชน.	6	0	2.31	0	17	368,424	112,767	481,191
18	กฟล.กส.	40	6.51	21.75	330	291	5,629,433	1,725,575	7,355,008
19	กฟล.นคส.	54	0	14.42	60	130	2,116,932	822,700	2,939,632
20	กฟล.ยค.	14	0.96	5.57	60	60	1,155,595	336,838	1,492,433
21	กฟล.วอ.	12	0	2.49	0	22	366,666	136,569	503,235
22	กฟล.สณ.	10	0	1.24	0	12	207,842	69,201	277,043
23	กฟล.อส.	14	0	4.44	0	55	657,716	222,991	880,707
24	กฟล.คช.	16	0	3.08	0	34	461,644	132,307	593,951
25	กฟล.อจ.	81	12.36	110.01	750	507	11,561,193	3,487,963	15,049,156
26	กฟล.สท.	22	1.6	8.64	30	68	1,662,126	414,945	2,077,071
27	กฟล.ชร.	11	1.9	10.46	150	84	2,315,617	746,381	3,061,998
28	กฟล.สอ.	3	0.1	1.48	30	17	272,891	100,861	373,752
29	กฟล.พทง.	20	1.24	11.82	60	107	2,148,272	792,220	2,940,492
30	กฟล.สทจ.	30	4.46	15.71	150	152	3,691,062	1,019,309	4,710,371
31	กฟล.กค.	7	4.29	10.68	180	132	3,104,876	750,924	3,855,800
32	กฟล.กค.	11	3.58	10.38	150	183	3,009,095	638,501	3,647,596
33	กฟล.ชท.	10	0	4.68	0	92	790,579	261,508	1,052,087
34	กฟล.คอ.	6	3.14	5.16	60	65	1,032,275	293,293	1,325,568
35	กฟล.นย.	6	9.86	20.06	280	193	5,807,325	1,216,164	7,023,489
รวมทั้งหมด		586	63.35	340.54	2,860	3,071	63,433,250	18,404,677	81,837,927

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างงานโครงการ คพ.ปี 2558 ครั้งที่ 1

ที่	กพพ.	ค่าใช้จ่ายประมาณการ (บาท)			จัดสรรค่าใช้จ่าย (บาท)		
		ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม	ค่าวัสดุ (90%)	ค่าแรง (80%)	รวม
1	กพจ.อบ.	157,279	75,732	233,011	141,551	60,586	202,137
2	กพส.พนท.	169,491	57,320	226,811	152,542	45,856	198,398
3	กพอ.ตม.	1,953,713	512,923	2,466,636	1,758,342	410,338	2,168,680
4	กพอ.วราช.	329,132	143,549	472,681	296,219	114,839	411,058
5	กพจ.สก.	71,616	20,868	92,484	64,454	16,694	81,149
6	กพส.ชช.	2,140,318	530,642	2,670,960	1,926,286	424,514	2,350,800
7	กพส.ราช.	715,624	312,467	1,028,091	644,062	249,974	894,035
8	กพส.กร.	885,978	247,210	1,133,188	797,380	197,768	995,148
9	กพจ.ยส.	3,337,511	814,566	4,152,077	3,003,760	651,653	3,655,413
10	กพส.พนท.	421,981	201,669	623,650	379,783	161,335	541,118
11	กพส.มช.	108,138	45,806	153,944	97,324	36,645	133,969
12	กพจ.มค.	1,905,604	577,843	2,483,447	1,715,044	462,274	2,177,318
13	กพส.พท.	2,152,082	699,882	2,851,964	1,936,874	559,906	2,496,779
14	กพส.วป.	601,512	151,745	753,257	541,361	121,396	662,757
15	กพส.ภพส.	344,770	115,931	460,701	310,293	92,745	403,038
16	กพส.บบ.	1,778,938	615,507	2,394,445	1,601,044	492,406	2,093,450
17	กพส.ชยบ.	368,424	112,767	481,191	331,582	90,214	421,795
18	กพจ.กส.	5,629,433	1,725,575	7,355,008	5,066,490	1,380,460	6,446,950
19	กพส.นทค.	2,116,932	822,700	2,939,632	1,905,239	658,160	2,563,399
20	กพส.ยด.	1,155,595	336,838	1,492,433	1,040,036	269,470	1,309,506
21	กพจ.รอ.	366,666	136,569	503,235	329,999	109,255	439,255
22	กพส.สน.	207,842	69,201	277,043	187,058	55,361	242,419
23	กพส.อส.	657,716	222,991	880,707	591,944	178,393	770,337
24	กพส.คช.	461,644	132,307	593,951	415,480	105,846	521,325
25	กพจ.อจ.	11,561,193	3,487,963	15,049,156	10,405,074	2,790,370	13,195,444
26	กพส.สท.	1,662,126	414,945	2,077,071	1,495,913	331,956	1,827,869
27	กพส.จร.	2,315,617	746,381	3,061,998	2,084,055	597,105	2,681,160
28	กพอ.สส.	272,891	100,861	373,752	245,602	80,689	326,291
29	กพส.พทท.	2,148,272	792,220	2,940,492	1,933,445	633,776	2,567,221
30	กพอ.สจจ.	3,691,062	1,019,309	4,710,371	3,321,956	815,447	4,137,403
31	กพส.กจ.	3,104,876	750,924	3,855,800	2,794,388	600,739	3,395,128
32	กพอ.กส.	3,009,095	638,501	3,647,596	2,708,186	510,801	3,218,986
33	กพส.จท.	790,579	261,508	1,052,087	711,521	209,206	920,728
34	กพอ.ตอ.	1,032,275	293,293	1,325,568	929,048	234,634	1,163,682
35	กพส.นย.	5,807,325	1,216,164	7,023,489	5,226,593	972,931	6,199,524
ผลรวมทั้งหมด		63,433,250	18,404,677	81,837,927	57,089,925	14,723,742	71,813,667

[illegible][illegible]

