



# ก่วน บันทึก

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบถ.ฉ.2

ถึง ผวบ.ฉ.2

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขอให้เร่งรัดเปิดงานก่อสร้างงาน คฟก. (ครัวเรือนที่อยู่ห่างไกล) ครั้งที่ 1 ปี 2558 พร้อม Interface งานในระบบ SAP PS

อ้างอิง 1. ตามบันทึกเลขที่ กคก.(ฉ.) 335/2558 ลว. 9 เม.ย. 2558

2. ตามบันทึกเลขที่ กคก.(ฉ.) 335/2558 ลว. 8 พ.ค. 2558

เรียน ผวบ.ฉ.2 ผ่าน รผวบ.ฉ.2

### 1. เรื่องเดิม

1.1 ตามบันทึกที่อ้างถึง 1 ผวก. อนุมัติในหลักการอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) ประจำปี 2558 โดยให้ กฟผ.2 ดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 319 ครัวเรือน วงเงินลงทุนรวม 26.670 ล้านบาท

1.2 ตามบันทึกที่อ้างถึง 2 กปง. แจ้งการบันทึกงบประมาณงานโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) ในระบบ SAP โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.2.1 ค่าอุปกรณ์เบี่ยงจากคลัง กฟผ.2 วงเงิน 18.112 ล้านบาท ที่ WBS: P-RHE00.0-E-REL ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ได้

1.2.2 ค่าใช้จ่ายหน้างาน วงเงิน 8.558 ล้านบาท ที่ WBS: P-RHE00.0-E-REL

### 2. ข้อพิจารณา

เนื่องจากในปี 2558 กฟผ.มีนโยบายขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่ชนบท โดยนโยบาย เรื่อง 100 % Electrified โดยจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าว ให้ทัน 5 ธ.ค. 2558 โดยมีเป้าหมายที่จะขยายเขตระบบไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค. 2558 ดังนั้น เพื่อให้งานก่อสร้างโครงการคฟก. ในปี 2558 ในพื้นที่ กฟผ.2 ดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดและ กบถ. สามารถจัดเตรียมพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง งานโครงการได้ครบถ้วน กบถ.ฉ.2 พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

2.1 ให้ กฟฟ. ตรวจสอบงานที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้

2.1.1 ให้ กฟฟ. ตรวจสอบงานที่ได้รับอนุมัติตามกรณี ดังนี้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าพื้นที่การก่อสร้างอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่หวงห้ามอื่นๆ ของทางราชการตลอดจนพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ขอให้ กฟฟ. ในพื้นที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามพรบ. หรือ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนก่อสร้างขยายเขต

2.1.2 งานขยายเขตที่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆ เช่น ขยายเขตบผู้ใช้ไฟ ให้ดำเนินการ ขอ อนุมัติยกเลิกงานขยายเขตนั้นๆ ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับบันทึกอนุมัติงานเข้าโครงการ

2.1.3 ก่อนเริ่มการก่อสร้างให้ กฟฟ. ในพื้นที่ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อสำรวจความพร้อมของพื้นที่ ที่จะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน ตลอดจนการก่อสร้างต้องดำเนินการตามแผนถนนหรือทางสาธารณะที่แน่นอนชัดเจน และมีความพร้อมแล้วเท่านั้น

2.1.4 ในขั้นตอนการก่อสร้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพหน้างานไม่ตรงตามแผนผัง ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ เช่น จำนวนครัวเรือนที่มีอยู่จริงน้อยกว่าจำนวนครัวเรือนตามแผนผังระบุ (ทำให้ค่าเฉลี่ยการลงทุนสูงกว่าเกณฑ์ของ กฟภ.) หรือครัวเรือนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เช่น ไม่มีราษฎรอาศัยอยู่จริง ฯลฯ ให้ พช. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระงับการก่อสร้าง พร้อมดำเนินการรายงานให้ ผจก.ทราบตามลำดับขั้นจนถึง กฟผ.2 เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติยกเลิกงานในระบบ SAP ก่อนและทำบันทึกอนุมัติยกเลิก ภายในระยะเวลาเกิน 1 สัปดาห์

2.2 ให้ กฟฟ.ที่ได้รับอนุมัติเปิดงาน กฟผ. ในครั้งนี้ เร่งรัดสร้าง WBS ภายใต้หมวดงบประมาณ P-RHE00.0-E-REL / P-RHE00.0-E - รหัส กฟฟ. รหัสแผนก-ลำดับงาน เช่นงาน PEA.อบ. ให้สร้าง WBS ภายใต้หมวดงบประมาณในระบบ SAP หมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขจาก 8001 เป็นต้นไป เช่น บ้านนาข้าวของ PEA.อบ. ให้สร้างหมายเลขงาน P-RHE00.0-E-UBNCN.8001 เป็นต้น

2.3 ให้สร้าง WBS ของงานที่อนุมัติเปิดงานก่อสร้าง ภายใต้ Level งาน REL ของแต่ละ กฟฟ. เท่านั้น ห้ามเปิดงาน Level DMM (ภายใต้ Dummy) โดยเด็ดขาด กำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับอนุมัติเปิดงานก่อสร้างและสร้างหมายเลข WBS ที่ระบบแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

2.4 ให้บันทึกหมายเลข WBS งานโครงการ กฟภ. ในโปรแกรมฐานข้อมูลครัวเรือนฯ (ของกองโครงการ) ตามคู่มือการใช้งาน เพื่อใช้ในการติดตามงานก่อสร้างโครงการ กฟภ. 2558 ต่อไป

2.5 การสร้างงานในระบบ SAP-PS ผก.กค.ด.2 จะดำเนินการสร้าง WBS ให้ก่อนและให้แต่ละ กฟฟ. ดำเนินการ Interface ประมาณการพร้อมกับการกรอรายละเอียดข้อมูล ในกรณีหาก ผก.กค.ด.2 ยังไม่สร้าง WBS ให้ กฟฟ.สร้าง WBS พร้อม Interface ประมาณการพร้อมกับการกรอรายละเอียดข้อมูล ตามเอกสารแนบ 2

2.6 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน ให้ดำเนินการดังนี้

2.6.1 กรณีงานจ้างเหมา ให้บันทึกงบประมาณ ค่าใช้จ่ายหน้างานเบื้องต้น ดังนี้ ค่าแรง 80 % ค่าเบ็ดเตล็ด 50 % หากสภาพหน้างานการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้ เห็นควรให้สามารถเบิกจ่ายค่าแรงมากกว่า 80 % แต่ต้องไม่เกิน 100 % เทียบกับประมาณการและให้จัดบันทึกของงบประมาณเพิ่มเติม ทั้งนี้ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้พิจารณาเบิกจ่ายตามบันทึก สคจ.2 (วค.) - 1097 ลว. 24 ธ.ค. 2553 ที่กำหนดไว้ ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ อนุมัติขั้นต้นไม่เกิน 60% จากยอดรวมของค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จากประมาณการ

2.6.2 กรณี กฟภ. เป็นผู้ดำเนินการ ค่าแรงจริงเบื้องต้นได้ที่ 80 % ค่าเบ็ดเตล็ด 100 % การเบิกจ่าย ค่าควบคุมงาน ค่าขนส่ง หากมีความจำเป็นต้องเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายให้จัดทำบันทึกของงบประมาณเพิ่มเติมภายหลัง ทั้งนี้ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้พิจารณาเบิกจ่ายตามบันทึก สคจ.2 (วค.) - 1097 ลว. 24 ธ.ค. 2553 ที่กำหนดไว้ ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ อนุมัติขั้นต้นไม่เกิน 60% จากยอดรวมของค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จากประมาณการ

2.7 เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ (งานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดจ่ายไฟแล้ว คงเหลือการเคเบิลรีพัสต์ ,  
รอเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ) ให้เปลี่ยนสถานะจาก REL//C1 - C3 เป็น REL // D1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายชัย กัลมลา)

ร.ก.บส.ฉ.๒ ปฏิบัติงานแทน ร.ก.บส.ฉ.๒

18 พ.ค. 2558


**กวน**

ที่ ฉ.2 กบส.(บธ.) 1090

เรียน อ.ผ.บ.ฉ.2 , ร.ก.บส.ฉ.2, ร.ก.กค.ฉ.2 ร.ก.บญ.ฉ.2 , ร.ก.ชช.ฉ.2, ผจก.กฟฟ.ชั้น1,2,3  
ผจก.กฟส... ผผ.กร.กค.ฉ.2, ผผ.บธ.กบส.ฉ.2

เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อพิจารณา และเร่งรัดให้ดำเนินการดังนี้

- สร้างหมายเลข WBS พร้อม interface งานตามรายละเอียดข้อ 2
- บันทึกหมายเลข WBS ที่สร้างขึ้นลงในโปรแกรมฐานข้อมูลครัวเรือนฯ(ของกองโครงการ) ต่อไป



(นายปฐพงษ์ ทองศิริ)

อ.ผ.ว.ฉ.2

19 พ.ค. 2558



|           |          |
|-----------|----------|
| ผู้ว่าการ | 1601     |
| เลขรับที่ | 1601     |
| วันที่    | 18.05.58 |
| เวลา      | 15.19 น. |

บันทึก

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| สำนักผู้ว่าราชการ       | 1467         |
| ทางกองระดมทรัพยากรไฟฟ้า | 1467         |
| ลงวันที่                | 18.05.58     |
| วันที่                  | 2 มิ.ย. 2558 |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| สำนักผู้ว่าราชการ       | 1471         |
| ทางกองระดมทรัพยากรไฟฟ้า | 1471         |
| เลขที่รับ               | 1471         |
| วันที่                  | 3 มิ.ย. 2558 |



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ผู้ว่าราชการ  
เลขรับที่ 1601  
วันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๕๘  
เวลา 15.19 น.  
**บันทึก**

สำนักผู้ช่วยราชการ  
รายงานผลการพัฒนาการไฟฟ้า  
เลขที่รับ 1419  
วันที่ 2 เม.ย. 2558

สำนักการส่งผู้ว่าการ  
รายงานผลการพัฒนาการไฟฟ้า  
เลขที่รับ 1478  
วันที่ 3 เม.ย. 2558

จาก สำนักงานโครงการ ศพก. (กคก.) ถึง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ ศพก. (อผ.вр.)  
เลขที่ กคก.(อ.) ๓๓๓๕/๒๕๕๘ วันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๕๘  
เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (ศพก.)  
อ้างถึง ประจำปี 2558

เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ ศพก. (อผ.вр.)

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2558 (เอกสารแนบ 1) เห็นชอบโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (ศพก.) โดยมีเป้าหมายขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 11,600 ครัวเรือน ในพื้นที่ 74 จังหวัด ระยะเวลาดำเนินการปี 2556-2560 วงเงินลงทุนโครงการ 1,215 ล้านบาท แยกเป็นเงินกู้ในประเทศ 910 ล้านบาท และเงินรายได้ ศพก. 305 ล้านบาท นั้น

กคก. ตรวจสอบแล้ว พอสรุปได้ดังนี้

1. ตามมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาและติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ศพก. ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2558 (เอกสารแนบ 2) ในวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการ ศพก. โดยที่ประชุมได้มีมติให้ กฟช. (ทุกเขต) สำรวจ และปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยให้ปรับปรุงข้อมูลจากข้อมูลสำรวจเดิมตามสถานะ 30 ก.ย. 2556 ทั้งหมด และจัดส่งให้ กคก. ภายในวันที่ 16 มี.ค. 2558 เพื่อให้ใช้ประกอบในการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการ ศพก.

2. กคก. ได้รับรวมข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามที่ กฟช. (ทุกเขต) จัดส่ง เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2558 (เอกสารแนบ 3) ปรากฏว่ายังมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามข้อมูลสำรวจเดิม สถานะ 30 ก.ย. 2556 ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

| กฟช. | ปริมาณงาน            |                      |                   |                      | เงินลงทุน             |                                |                  |
|------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
|      | แรงสูง<br>(วงจร-กม.) | แรงต่ำ<br>(วงจร-กม.) | หม้อแปลง<br>(ตัว) | จำนวน<br>(ครัวเรือน) | ค่าวัสดุ<br>(ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายพนักงาน<br>(ล้านบาท) | รวม<br>(ล้านบาท) |
| น.1  | 7.617                | 3.650                | 150               | 85                   | 5.311                 | 3.311                          | 8.622            |
| น.2  | 147.682              | 211.109              | 4,680             | 890                  | 84.815                | 52.686                         | 137.501          |
| น.3  | 113.380              | 204.718              | 3,870             | 1,006                | 81.677                | 41.814                         | 123.491          |
| ฉ.1  | 73.678               | 135.073              | 2,700             | 817                  | 45.866                | 20.919                         | 66.785           |
| ฉ.2  | 28.461               | 435.513              | 990               | 319                  | 18.112                | 8.558                          | 26.670           |
| ฉ.3  | 35.665               | 79.642               | 1,440             | 404                  | 26.828                | 14.447                         | 41.275           |
| ก.1  | 72.456               | 113.999              | 2,300             | 520                  | 47.198                | 19.678                         | 66.876           |
| ก.2  | 53.111               | 73.151               | 1,500             | 450                  | 35.230                | 15.460                         | 50.690           |
| ก.3  | 64.844               | 127.032              | 2,780             | 554                  | 55.895                | 28.816                         | 84.711           |
| ค.1  | 73.504               | 156.154              | 3,030             | 823                  | 59.705                | 29.765                         | 89.470           |
| ค.2  | 27.784               | 73.841               | 1,080             | 432                  | 23.173                | 11.231                         | 34.404           |
| ค.3  | 38.293               | 47.273               | 930               | 393                  | 29.009                | 16.477                         | 45.486           |
| รวม  | 736.475              | 1,661.155            | 25,450            | 6,693                | 512.819               | 263.162                        | 775.981          |

3. กคก. ...



3. กคก. ได้รวบรวมข้อมูล ที่ กฟช. มีบันทึกขอจัดสรรงบประมาณงานขยายเขตไฟฟ้าที่มีวงเงินลงทุนเฉลี่ยเกิน 50,000 บาทต่อครัวเรือน ในระหว่างที่โครงการ คฟก. ยังไม่ได้รับอนุมัติจาก ครม. (เอกสารแนบ 4) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

| กฟช. | ปริมาณงาน            |                      |                      |                      | เงินลงทุน             |                                |                  |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
|      | แรงสูง<br>(วงจร-กม.) | แรงต่ำ<br>(วงจร-กม.) | หม้อแปลง<br>(เควีโอ) | จำนวน<br>(ครัวเรือน) | ค่าวัสดุ<br>(ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายพนักงาน<br>(ล้านบาท) | รวม<br>(ล้านบาท) |
| น.2  | 15.630               | 18.980               | 300                  | 107                  | 10.423                | 5.874                          | 16.297           |
| น.3  | 1.930                | 1.660                | 30                   | 10                   | 1.411                 | 0.726                          | 2.137            |
| ค.2  | 4.045                | 4.470                | 60                   | 31                   | 2.171                 | 1.250                          | 3.421            |
| รวม  | 21.605               | 25.110               | 390                  | 148                  | 14.005                | 7.850                          | 21.855           |

4. กคก. ได้ตรวจสอบข้อมูลตามข้อ 3 พบว่า มีจำนวน 4 งานที่ได้มีอนุมัติ ผวก. ให้ใช้งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติในการดำเนินการ แต่เนื่องจาก กปง. ได้มีบันทึกแจ้งว่า โครงการ คฟก. ได้รับการอนุมัติจาก ครม. แล้ว จึงขอให้ กคก. จัดสรรงบโครงการ คฟก. สำหรับงานดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นควรยกเลิกอนุมัติ ผวก. และให้จัดสรรงบโครงการ คฟก. สำหรับงานดังกล่าวต่อไป โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

| กฟช. | ชื่อ<br>งานขยายเขต | ปริมาณงาน            |                      |                      |                      | เงินลงทุน             |                                |                  | อนุมัติ ผวก.<br>ร. |
|------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
|      |                    | แรงสูง<br>(วงจร-กม.) | แรงต่ำ<br>(วงจร-กม.) | หม้อแปลง<br>(เควีโอ) | จำนวน<br>(ครัวเรือน) | ค่าวัสดุ<br>(ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายพนักงาน<br>(ล้านบาท) | รวม<br>(ล้านบาท) |                    |
| น.2  | บ้านนาชน           | 1.08                 | 0.68                 | 30                   | 9                    | 0.958                 | 0.607                          | 1.565            | 14 ธ.ค. 2558       |
| น.2  | บ้านคลองหิน        | 2.60                 | 3.16                 | 60                   | 25                   | 2.234                 | 1.069                          | 3.323            | 30 ธ.ค. 2557       |
| ค.2  | บ้านคูยาง          | 2.595                | 1.91                 | 30                   | 13                   | 1.276                 | 0.795                          | 2.071            | 24 ธ.ค. 2557       |
| ค.2  | บ้านโคกปลา         | 1.65                 | 2.56                 | 30                   | 18                   | 0.896                 | 0.455                          | 1.351            | 29 ธ.ค. 2557       |
| รวม  |                    | 7.525                | 8.310                | 150                  | 65                   | 5.384                 | 2.926                          | 8.310            |                    |

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

กคก. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการขยายเขตบริการไฟฟ้าตามโครงการ คฟก. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จึงเห็นควรอนุมัติดำเนินการ ดังนี้

1) จัดสรรงบประมาณตามโครงการ คฟก. ประจำปี 2558 ให้ กฟช. ดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้า ตามรายชื่อข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ตามเอกสารแนบ 3 และ เอกสารแนบ 4 ที่ กฟช. (ทุกเขต) จัดส่งให้ กคก. วงเงินรวม 797,836 ล้านบาท โดยแยกเป็นค่าวัสดุ 526,824 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายพนักงาน 271,012 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้อ 2 และ 3 ดังนี้

| รายละเอียด | ปริมาณงาน            |                      |                      |                      | เงินลงทุน             |                                |                  |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
|            | แรงสูง<br>(วงจร-กม.) | แรงต่ำ<br>(วงจร-กม.) | หม้อแปลง<br>(เควีโอ) | จำนวน<br>(ครัวเรือน) | ค่าวัสดุ<br>(ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายพนักงาน<br>(ล้านบาท) | รวม<br>(ล้านบาท) |
| ข้อ 2      | 736.475              | 1,661.155            | 25,450               | 6,693                | 512.819               | 263.162                        | 775.981          |
| ข้อ 3      | 21.605               | 25.110               | 390                  | 148                  | 14.005                | 7.850                          | 21.855           |
| รวม        | 758.080              | 1,686.265            | 25,840               | 6,841                | 526.824               | 271.012                        | 797.836          |

2) จัดสรรงบประมาณตามโครงการ คฟก. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ออกแบบ และ ประสานงานโครงการฯ (ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการประชุมที่ส่วนกลาง ค่าควบคุมติดตาม ประสานงาน) ให้ กฟช. เขตละ 500,000 บาท รวมเป็นเงิน 6,000,000 บาท


3) ให้ กปง. ดำเนินการบันทึกงบประมาณในระบบ SAP ให้ กฟช. ตามรายละเอียดข้อ 1) และ 2)

4) ยกเลิกอนุมัติ ผวก. จำนวน 4 งาน รายละเอียดตามข้อ 4

ในการนี้ ...

ในการนี้ เพื่อเป็นการสนองนโยบาย ผวก. ที่ให้ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ได้ครบ 100% เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งลดปัญหาข้อร้องเรียน เห็นควรให้ กฟช.(ทุกเขต) เร่งรัดสำรวจ และปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ตามข้อมูลสำรวจเดิม ตามสถานะ 30 ก.ย. 2556 จัดส่งให้ กกค. อนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม และเร่งรัดดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ ปกติที่สามารถดำเนินการได้ ตามข้อมูลสำรวจสถานะ 30 ก.ย. 2556 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธ.ค. 2558 ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเรียน อค.ฟก. (รผก.(ว)) พิจารณานำเรียน ผวก. เพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป พร้อมนี้ได้แนบบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณาด่วนแล้ว



(น.ส.ชนิกนันท์ วัฒนะสุด)  
ผู้อำนวยการกองโครงการ

เรียน อค.ฟก. (รผก.(ว)) ผ่าน ผชก.(ว)  ๒ มี.ย. ๒๕๕๘

เพื่อโปรดพิจารณานำเรียน ผวก. เพื่อ  
พิจารณาอนุมัติตามที่สำนักงานโครงการ คฟก.  
(กกค.) เสนอต่อไป




(นายศรีณธ์พงษ์ อารักษ์สุนทร)  
ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า

-2 มี.ย. 2558


เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามที่สำนักงาน  
โครงการ คฟก.(กกค) และ ผวร. เสนอต่อไป



(นายวิลาศ จาณาส่งรุ่งสำโรจน์)  
รผก.(ว)

- 7 มี.ย. 2558

กกค.  
  
10 มี.ย. 2558

อนุมัติตามแผน

(นายสาธิต หุ่นจิรวงศ์)  
รผก.(ส) รักษาการแทน ผวก.

- 9 มี.ย. 2558


จคค. (ว)

  
ก. นวส

สก. คก

พ.ร.บ. ๒๕๕๘ - ๑๑๖๖๓

ผคก.2(๑) กกค.  
โทร 5714



17 มี.ย. 2558







