



บันทึก

จาก กบล.ฉ.๒ ถึง ผวบ.ฉ.๒
เลขที่ วันที่
เรื่อง อนุมัติเปิดงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่๒)
อ้างถึง ๑. บันทึกที่ ฉ.๒กบล.(มม.) ๙๓๘/๒๕๕๘ ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๘
๒. บันทึกที่ ฉ.๒กบล.(มม.) ๑๐๐๓/๒๕๕๘ ลว. ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการใช้งบประมาณค่าอุปกรณ์ งานปรับปรุงฯ จำนวน ๒ แผ่น
๒. รายละเอียดงานที่ได้รับอนุมัติ เปิดงานปรับปรุงฯ ครั้งที่๒ จำนวน ๑ แผ่น

เรียน ผวบ.ฉ.๒ ผ่าน รผวบ.ฉ.๒ (ไม่ทราบ)

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง๑ กฟผ.๒ มีอนุมัติเปิดงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๘(ครั้งที่๑) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามบันทึกที่ ฉ.๒กบล.(มม.) ๙๓๘/๒๕๕๘ ลว. ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๘ กฟผ.๒ มีอนุมัติเปิดงานปรับปรุงฯ จำนวน ๑๗๕ งาน จำนวนมิเตอร์ที่ปรับปรุง ๓๑,๙๘๔ เครื่อง และได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการจำนวน ๙,๐๖๐,๑๐๐ บาท (ค่าใช้จ่ายหน้างาน ๒,๕๐๙,๑๐๐ บาทและค่าอุปกรณ์ ๖,๕๕๑,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ใช้งบซื้ออุปกรณ์ไปแล้วทั้งสิ้น ๖,๐๕๕,๑๓๔ บาท คิดเป็น ๙๒.๔๒% ของงบประมาณทั้งหมดโดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณสถานะข้อมูลวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย๑)

๒.๒ จากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน(๑๒ ต.ค. ๒๕๕๘) ภายหลังมีการปิดงานบาง กฟฟ.(PEA ยส., มค., อจ., กส.ชยณ.) พบว่ามีงบประมาณคงเหลือจากการจัดสรรครั้งที่ ๑ ดังนี้(อ้างอิง SAP T-CODE CJ๓๑ สถานะวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๘)

ที่	รายการ	งบประมาณ ทั้งหมด (บาท)	งบประมาณที่ จัดสรรครั้งที่๑ (บาท)	งบคงเหลือภายหลัง มีการปิดงาน (บาท)
๑	ค่าอุปกรณ์ (จัดซื้อสายไฟเข้ามิเตอร์)	๓,๔๒๙,๙๐๐.-	๓,๔๒๙,๙๐๐.-	๔๕๗,๕๓๗.-
๒	ค่าอุปกรณ์ (จัดซื้อไม้แป้นและอุปกรณ์อื่นๆ)	๓,๑๒๑,๗๐๐.-	๓,๑๒๑,๗๐๐.-	๓๘,๙๒๙.๕๐.-
๓	ค่าใช้จ่ายหน้างาน	๒,๕๐๙,๑๐๐	๒,๕๐๙,๑๐๐	๕๑๙,๑๔๙.๙๘.-
	รวม	๙,๐๖๐,๗๐๐.-	๙,๐๖๐,๗๐๐.-	๑,๐๑๕,๖๑๖.๔๘-

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากงบประมาณที่ กฟผ.๒ ได้รับจัดสรรมีเพียงพอที่จะดำเนินการเพิ่มเติม ดังนั้นเพื่อให้งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรการลดหน่วยสูญเสียของ กฟผ.๒ สามารถเปิด - ปิดงานในระบบ SAP:PS (กส.๓) พร้อมขึ้นทะเบียนทรัพย์สินได้ตามเป้าหมาย จึงเห็นควรให้ ดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติหลักการเปิดงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๗ งาน จำนวนมิเตอร์ที่ปรับปรุง ๑,๑๖๕ เครื่อง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย๒)

๓.๒ อนุมัติจัดสรรงบประมาณงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ โดยให้ ผงป.กชช.ฉ.๒ ดึงงบประมาณงานปรับปรุงฯ ที่คงเหลือหลังปิดงานฯ กลับจาก PEA ยส., มค., อจ., กส.ชย.น. และบันทึกงบประมาณให้ PEA อบ. ดังนี้

ที่	หมายเลข WBS	ค่าอุปกรณ์(สายไฟ เข้ามิเตอร์) (บาท)	ค่าอุปกรณ์(ไม้แป้น และอุปกรณ์อื่นๆ) (บาท)	ค่าใช้จ่ายหน้างาน (บาท)	รวม (บาท)
๑	I-๕๘-E-UBNXX.๔๓	๔๕๗,๕๓๗.-	๓๘,๙๒๙.๕๐.-	๕๑๙,๑๔๙.๙๘.-	-
	รวม	๔๕๗,๕๓๗.-	๓๘,๙๒๙.๕๐.-	๕๑๙,๑๔๙.๙๘.-	

๓.๓ ให้ PEA อบ. ที่ได้รับอนุมัติเปิดงานในครั้งนี้ (ตามข้อ ๓.๑) ดำเนินการคัดเลือกงานที่จะดำเนินการตามความเหมาะสมและเพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และให้ดำเนินการสร้าง WBS พร้อม Upload ประมาณการ ภายใต้หมวดงบประมาณ I-๕๘-E-XXXXX.๔๓.XXXX กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๑ สัปดาห์ หลังจากได้รับอนุมัติเปิดงาน

๓.๔ ให้ PEA อบ. สร้างหมายเลข WBS ตัวอย่าง WBS : I-๕๘-E-UBNME.๔๓.๐๐๐๑

๓.๕ ตามข้อพิจารณา ๓.๒ ให้ นบช.(งบประมาณ) PEA อบ. ตรวจสอบ และบันทึกงบประมาณ พร้อมทั้งดำเนินการอนุมัติงาน (REL//B๒) ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓.๖ การเบิกค่าใช้จ่ายหน้างาน กรณีจ้างเหมาดำเนินการต้องไม่เกินอนุมัติหลักการจ้างเหมาดำเนินการของงานนั้นๆ (ราคาจ้างเหมาให้อ้างอิงตามบันทึกที่อ้างถึง๒ เรื่อง การพิจารณาราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของ PEA อนุมัติ ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘)

๓.๗ ในกรณีที่การดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติเปิดงานตามข้อ๓.๑ งบประมาณไม่เพียงพอ ให้ขออนุมัติงบเพิ่มเติมมาที่ กฟผ.๒ เป็นงานๆไป

๓.๘ ให้ ผมต.อบ. สรุปความต้องการใช้งานให้ ผคล.อบ. ทราบตามอนุมัติในข้อพิจารณา๓.๑ และประสานงานการจัดหาวัสดุให้เพียงพอกับความต้องการ

๓.๙ กรณีพัสดุเข้างานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ประจำปี ๒๕๕๘ ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ให้ ผคล.อบ. แจ้งส่วนเกี่ยวข้อง/หรือจัดซื้อตามหมวดงบประมาณที่ กชช.ฉ.๒ บันทึกงบประมาณให้ดังนี้

๓.๑๐.๑ หมวดงบประมาณเพื่อจัดซื้อสายไฟเข้ามิเตอร์ I-๕๘-E-XXXXX.๔๓.AAAA

๓.๑๐.๒ หมวดงบประมาณเพื่อจัดซื้อไม้แป้นและอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์อื่นๆ

I-๕๘-E-XXXXX.๔๓.๙๐๐๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

๓.๑๐ งานที่ได้รับอนุมัติให้เปิดงานในครั้งนี้ หากมีงานใดที่ต้องดำเนินการยกเลิกจากสาเหตุใดก็ตาม ขอให้แจ้ง ผمم.กบล.ฉ.๒ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อไป

๓.๑๑ ให้ ผบพ.กบญ.ฉ.๒ เร่งรัด ประสานงานการจัดหาวัสดุให้เพียงพอกับความต้องการร่วมกับคลังพัสดุที่อยู่ในสังกัด และรายงานความต้องการพัสดุให้ส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ

๓.๑๒ ให้ PEA อบ. เร่งรัดงานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

๓.๑๓ ให้ ผمم.กบล.ฉ.๒ ดำเนินการประสานงาน ติดตามเร่งรัด และสรุปรายงานผลการดำเนินการให้ส่วนเกี่ยวข้องรับทราบความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหาอุปสรรคทุก ๒ สัปดาห์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อ ๓.๑ - ๓.๑๓
ต่อไป



(นายธงชัย กลิ่นมาลา)

รก.บส.ฉ.๒ รักษาการแทน อก.บส.ฉ.๒

21 ธ.ค. 2558

เรียน อช.ฉ.๒

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้ง
ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อ ๓.๑ - ๓.๑๓
ต่อไป

ที่ ฉ.๒ กบล.(มม.) 2665

เรียน อส.(วบ.,บพ.) อก.(บส.,ชช.,บญ.)

ผจก.กฟจ.อบ.

อนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

ต่อไป



(นายวุฒิพงษ์ โพธิ์ศรี)

อส.วบ.ฉ.๒

26 ธ.ค. ๒๕๕๘



(นายวุฒิพงษ์ โพธิ์ศรี)

อส.วบ.ฉ.๒ ปฏิบัติงานแทน อช.ฉ.๒

26 ธ.ค. 2558

ข้อมูลการใช้งบประมาณจัดซื้อสายไฟฟ้าเคเบิล ใช้งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ประจำปี 2558(สถานะ 12 ต.ค. 58)

ลำดับ ที่	ชื่อการไฟฟ้า	หมายเลข WBS	งบประมาณที่จัดสรร (บาท)	จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		งบประมาณคงเหลือ (บาท)
				จัดซื้อ งบประมาณที่ใช้(บาท)	อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อ งบประมาณที่ใช้(บาท)	
1	กฟผ.2	I-58-E-POPBG.43.AAAA	3,429,900	0	0	0
2	กฟอ.อุบลราชธานี	I-58-E-UBNXX.43.AAAA	1,369,400	1,074,534	0	294,866
3	กฟอ.ศรีสะเกษ	I-58-E-SJKXX.43.AAAA	238,000	238,000	0	0
4	กฟอ.ยโสธร	I-58-E-YSTXX.43.AAAA	120,000	120,000	0	0
5	กฟอ.มหาสารคาม	I-58-E-MHKXX.43.AAAA	287,100	287,100	0	0
6	กฟอ.กาฬสินธุ์	I-58-E-KLSXX.43.AAAA	401,490	401,490	0	0
7	กฟอ.ร้อยเอ็ด	I-58-E-ROEXX.43.AAAA	293,956	131,285	0	162,671
8	กฟอ.อำนาจเจริญ	I-58-E-ANCCX.43.AAAA	265,875	265,875	0	0
9	กฟอ.เดชอุดม	I-58-E-DUDXX.43.AAAA	454,079	454,079	0	0
รวม			3,429,900	2,972,363	0	457,537

หมายเหตุ งบประมาณในข้ออยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อยังไม่นำมาหักออกจากช่อง งบประมาณคงเหลือ

ข้อมูลการใช้งบประมาณจัดซื้อไม่เข้าแผนและอุปกรณ์อื่นๆ เข้างานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมีเตอร์ ประจำปี 2558(สถานะ 12 ต.ค. 58)

ลำดับ ที่	ชื่อการไฟฟ้า	หมายเลข WBS	งบประมาณที่จัดสรร (บาท)	จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว		งบประมาณที่ใช้อยู่(บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
				จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว	อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อ		
1	กฟผ.2	I-58-E-POPBG.43.9000	3,121,700	0	0	0	0
2	กฟผ.อุบลราชธานี	I-58-E-UBNXXX.43.9000	698,247	698,247	0	0	0
3	กฟผ.ศรีสะเกษ	I-58-E-SJKXX.43.9000	525,900	525,900	0	0	0
4	กฟผ.ยโสธร	I-58-E-YSTXX.43.9000	227,799	227,799	0	0	0
5	กฟผ.มหาสารคาม	I-58-E-MHKXX.43.9000	772,800	772,800	0	0	0
6	กฟผ.กาฬสินธุ์	I-58-E-KLSXX.43.9000	147,430	147,430	0	0	0
7	กฟผ.ร้อยเอ็ด	I-58-E-ROEXX.43.9000	343,175	304,245	0	38,929.50	
8	กฟผ.อำนาจเจริญ	I-58-ANXXX.43.9000	156,992	156,992	0	0	0
9	กฟผ.กันทรลักษ์	I-58-KTLXX.43.9000	100,500	100,500	0	0	0
10	กฟผ.เดชอุดม	I-58-E-DUDXX.43.900	148,858	148,858	0	0	0
รวม			3,121,700	3,082,771	0	38,929.50	

หมายเหตุ งบประมาณในข้ออยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อยังไม่นำมาหักออกจากข้องบประมาณคงเหลือ

ที่	ชื่อการไฟฟ้า	ชื่องาน	จำนวนมิเตอร์
1	กฟอ.อบ.	บริเวณวัดสระประสานสุข (QD01-015/585001)	152 เครื่อง
2		ชุมชนบ้านท่าบ่อใต้ (QD01-015/585002)	175 เครื่อง
3		บ้านหัวเรือ ม.6 (QD01-015/585003)	94 เครื่อง
4		บ้านหัวเรือ ม.4 (QD01-015/585004)	163 เครื่อง
5		บ้านหัวเรือ หนองจอก ม.8 (QD01-015/585005)	135 เครื่อง
6		บ้านท่าบ่อ ม.1 (QD01-015/585006)	203 เครื่อง
7		บ้านท่าบ่อ ม.9 (QD01-015/585007)	243 เครื่อง
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			