

รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ของ กฟผ.2 เดือน พ.ย. 2561

ที่	รายการ	รวม กฟผ.มค.								
		เป้าหมาย การเบิกจ่าย	เบิกจ่ายสะสม สะสม - พ.ย. 61	คงเหลือ จากเป้า	%การ ใช้เงิน (4)=(2)+(1)×100	อยู่ระหว่างดำเนินการ				งบประมาณ คงเหลือทั้งสิ้น (9)=(3)-(5)-(6)-(7)-(8)
						IR	GR	PO	PR	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(1)×100	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)-(5)-(6)-(7)-(8)
1	งบลงทุน หมวดสารองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	1,436,947.85	1,436,947.85	-	100.00	-	-	-	-	-
	งบลงทุน เพื่อการดำเนินงานปกติ (งบ I ข้อ 2-14)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
2	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ (I.05)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	2.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน	102,980.00	102,980.00	-	100.00	-	-	-	-	-
	2.2 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน-สายแยกย่อย ปี 58	1,466,071.90	1,023,300.00	442,771.90	69.80	440,000.00	-	-	-	2,771.90
	2.3 จัดซื้อครอปเอทพีพีเอสคัทเธอร์ระบบ 22 เควี	322,500.00	322,500.00	-	100.00	-	-	-	-	-
	รวม งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อยและระบบจำหน่ายแรงต่ำ (I.05)	1,891,551.90	1,448,780.00	442,771.90	76.59	440,000.00	-	-	-	2,771.90
3	งบขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ไฟฟ้า (I.07)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	3.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน ปี 59	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	3.2 ค่าใช้จ่ายหน้างาน ปี 60	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	3.3 ค่าใช้จ่ายหน้างาน ปี 61	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	3.4 จัดซื้อพัสดุดึง-งานขยายเขต ปี 61	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	รวม งบขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ไฟฟ้า (I.07)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
4	จัดหาอุปกรณ์ประกอบมอเตอร์และค่าแรงสำหรับผู้ไฟฟ้ารายใหม่ (I.14)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	4.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน ปี 60-61	1,580,000.00	951,593.00	628,407.00	60.23	-	-	-	-	628,407.00
	4.2 จัดหาสายทองแดง-งานจัดหามอเตอร์	1,574,130.00	1,570,310.00	3,820.00	99.76	-	-	-	-	3,820.00
	4.3 จัดซื้อพัสดุดึง-งานจัดหามอเตอร์ ปี 60	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	4.4 จัดซื้อพัสดุดึง-งานจัดหามอเตอร์ ปี 61	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	รวม จัดหาอุปกรณ์ประกอบมอเตอร์และค่าแรงสำหรับผู้ไฟฟ้ารายใหม่ (I.14)	3,154,130.00	2,521,903.00	632,227.00	79.96	-	-	-	-	632,227.00
5	งบจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์สำรองจ่าย (I.15)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	5.1 จัดซื้อพัสดุดึง-งานจัดหาหม้อแปลง ปี 61	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	รวม งบจัดหาหม้อแปลงและอุปกรณ์สำรองจ่าย (I.15)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
6	งบงานขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (I.27)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	6.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน ปี 60	4,519,800.77	3,821,109.55	698,691.22	84.54	-	-	-	-	698,691.22
	6.2 ค่าพัสดุขาดแคลน-งานบ้านเรือนราษฎร ปี 60	4,040,950.00	4,040,950.00	-	100.00	-	-	-	-	-
	6.3 ค่าผลิตภัณฑ์คอนกรีต-งานบ้านเรือนราษฎร ปี 60	461,500.00	461,500.00	-	100.00	-	-	-	-	-
	6.4 จัดซื้อพัสดุดึง-งานบ้านเรือนไม่มีไฟฟ้า	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	รวม งบงานขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (I.27)	9,022,250.77	8,323,559.55	698,691.22	92.26	-	-	-	-	698,691.22

ที่	รายการ	รวม กฟ.อ.ม.ค.								
		เป้าหมาย การเบิกจ่าย	เบิกจ่ายสะสม สะสม - พ.ย. 61	คงเหลือ จากเป้า	%การ ใช้เงิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ				งบประมาณ คงเหลือทั้งสิ้น
						IR	GR	PO	PR	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(1)×100	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(3)-(5)-(6)-(7)-(8)
7	งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (I.MC)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	7.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน ปี 60	309,930.00	309,930.00	-	100.00	-	-	-	-	-
	7.2 ค่าใช้จ่ายหน้างาน ปี 61	691,810.00	512,340.00	179,470.00	74.06	-	-	88,000.00	-	91,470.00
	7.3 จัดซื้อวัสดุ-ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	7.4 จัดหาสายทองแดง-งานปรับปรุงอุปกรณ์	224,000.00	224,000.00	-	100.00	-	-	-	-	-
	7.5 จัดซื้อพัสดุรอง-ปรับปรุงซ่อมแซมมิเตอร์	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	รวม งานปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (I.MC)	1,225,740.00	1,046,270.00	179,470.00	85.36	-	-	88,000.00	-	91,470.00
8	งบสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระปี (I.65)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	8.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน ปี 60-61	1,190,000.00	780,984.02	409,015.98	65.63	-	-	-	-	409,015.98
	รวม งบสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระปี (I.65)	1,190,000.00	780,984.02	409,015.98	65.63	-	-	-	-	409,015.98
9	งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (I.MR.1000)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	9.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน ปี 60	981,461.18	639,325.88	342,135.30	65.14	-	-	-	-	342,135.30
	9.2 ค่าใช้จ่ายหน้างาน ปี 61	236,880.43	128,225.16	108,655.27	54.13	-	-	54,952.00	-	53,703.27
	9.3 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน-แผนงานย้ายแนว	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	9.4 งบจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต-แผนงานย้ายแนว	4,298,250.00	-	4,298,250.00	-	-	-	4,298,250.00	-	-
	9.5 งบจัดซื้อพัสดุรอง-แผนงานย้ายแนว ปี 60	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	9.6 งบจัดซื้อพัสดุรอง-แผนงานย้ายแนว ปี 61	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	รวม งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า (I.MR.1000)	5,516,591.61	767,551.04	4,749,040.57	13.91	-	-	4,353,202.00	-	395,838.57
10	งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่ง (I.MR.2000)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	10.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน ปี 60	1,449,428.79	899,718.74	549,710.05	62.07	-	-	5,200.00	-	544,510.05
	10.2 ค่าใช้จ่ายหน้างาน ปี 61	1,829,558.20	168,690.03	1,660,868.17	9.22	-	-	132,737.00	-	1,528,131.17
	10.3 งบจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต-แผนงานเปลี่ยนทดแทน	291,443.00	291,443.00	-	100.00	-	-	-	-	-
	10.4 งบจัดซื้อพัสดุรอง-แผนงานเปลี่ยนทดแทน ปี 60	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	10.5 งบจัดซื้อพัสดุรอง-แผนงานเปลี่ยนทดแทน ปี 61	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	รวม งานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายและสายส่ง (I.MR.2000)	3,570,429.99	1,359,851.77	2,210,578.22	38.09	-	-	137,937.00	-	2,072,641.22

ที่	รายการ	รวม กฟ.จ.มค.								
		เป้าหมาย การเบิกจ่าย	เบิกจ่ายสะสม สะสม - พ.ย. 61	คงเหลือ จากเป้า	%การ ใช้เงิน (4)=(2)+(1)×100	อยู่ระหว่างดำเนินการ				งบประมาณ คงเหลือทั้งสิ้น (9)=(3)-(5)-(6)-(7)-(8)
						IR	GR	PO	PR	
		(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	
11	งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย แรงต่ำ ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม จาก คพจ.1	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	11.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	11.2 จัดซื้อพัสดุรอง-งานเร่งรัดปรับปรุงฯ	491,320.00	-	491,320.00	-	-	-	491,320.00	-	-
	11.3 จัดซื้อพัสดุรอง-งานจัดหาพัสดุทดแทนงานย้ายแนว	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	11.4 จัดซื้อพัสดุรอง-งานจัดหาพัสดุทดแทนงานย้ายแนว	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	รวม งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย แรงต่ำ ติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มเติม คพจ.1	491,320.00	-	491,320.00	-	-	-	491,320.00	-	-
12	งบจัดหาหม้อเตอร์ ผขฟ.รายใหม่ (I.BC)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	12.1 จัดซื้อพัสดุรอง-งานจัดหาหม้อเตอร์ ปี 61	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	รวม งบจัดหาหม้อเตอร์ ผขฟ.รายใหม่ (I.BC)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
13	แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	13.1 แผนสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 ปี 2560	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	13.2 แผนสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 ปี 2561	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	รวม แผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
14	งานก่อสร้างสำนักงาน Knockdown	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
		26,062,014.27	16,248,899.38	9,813,114.89	62.35	440,000.00	-	5,070,459.00	-	4,302,655.89
15	งบโครงการ (P ข้อ 15-20)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	15.1 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	รวม งบโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คปจ.)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
16	งบโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	16.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	16.2 จัดซื้อพัสดุขาดแคลน	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	16.3 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	16.4 จัดซื้อพัสดुरองปี 2561	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	รวม งบโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-

ที่	รายการ	รวม กฟ.จ.ม.ค.								
		เป้าหมาย การเบิกจ่าย	เบิกจ่ายสะสม สะสม - พ.ย. 61	คงเหลือ จากเป้าฯ	%การ ใช้เงิน (4)=(2)+(1)×100	อยู่ระหว่างดำเนินการ				งบประมาณ คงเหลือทั้งสิ้น (9)=(3)-(5)-(6)-(7)-(8)
						IR	GR	PO	PR	
		(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	
17	งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คยท.2)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	17.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน คยท.2	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	17.2 ค่าใช้จ่ายหน้างาน คยท.2.1	1,229,775.12	1,044,053.91	185,721.21	84.90	-	-	270,728.97	-	(85,007.76)
	17.3 จัดซื้อวัสดุขาดแคลน	4,682,750.00	3,379,050.00	1,303,700.00	72.16	174,700.00	129,000.00	426,200.00	568,650.00	5,150.00
	17.4 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต	2,019,610.00	2,019,610.00	-	100.00	-	-	-	-	-
	17.5 จัดซื้อพัสดुरองปี 2561	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	รวม งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คยท.2)	7,932,135.12	6,442,713.91	1,489,421.21	81.22	174,700.00	129,000.00	696,928.97	568,650.00	(79,857.76)
18	งบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (P-SEZ01.0 คพจ.1)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	18.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	18.2 จัดซื้อวัสดุขาดแคลน	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	18.3 จัดหาผลิตภัณฑ์คอนกรีต	1,385,300.00	-	1,385,300.00	-	-	-	1,385,300.00	-	-
	18.4 จัดซื้อพัสดुरอง ปี 59	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	18.5 จัดซื้อพัสดुरอง ปี 60	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	รวม งบโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก (P-SEZ01.0 คพจ.1)	1,385,300.00	-	1,385,300.00	-	-	-	1,385,300.00	-	-
19	งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย แผนที่ 1 (P-TDD01.1 คพจ.1)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	19.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	19.2 จัดซื้อวัสดุขาดแคลน	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	19.3 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต	10,219,360.00	10,219,360.00	-	100.00	-	-	-	-	-
	19.4 จัดซื้อพัสดुरองปี 59	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	19.5 จัดซื้อพัสดुरองปี 60	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	รวม งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย แผนที่ 1 (P-TDD01.0 คพจ.1)	10,219,360.00	10,219,360.00	-	100.00	-	-	-	-	-
20	งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย แผนที่ 3 (P-TDD01.3 คพจ.1แผนที่ 3)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	20.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน	60,371,393.90	5,954,615.91	54,416,777.99	9.86	-	-	283,265.00	-	54,133,512.99
	20.2 จัดซื้อวัสดุขาดแคลน	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	20.3 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต	12,795,260.00	-	12,795,260.00	-	-	-	12,795,260.00	-	-
	20.4 จัดซื้อพัสดुरองปี 61	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย แผน 3 (P-TDD01.3 คพจ.1 แผนที่ 3)	73,166,653.90	5,954,615.91	67,212,037.99	8.14	-	-	13,078,525.00	-	54,133,512.99

ที่	รายการ	รวม งบฯ กค.								
		เป้าหมาย การเบิกจ่าย	เบิกจ่ายสะสม สะสม - พ.ย. 61	คงเหลือ จากเป้า	%การ ใช้เงิน (4)=(2)+(1)x100	อยู่ระหว่างดำเนินการ				งบประมาณ คงเหลือทั้งสิ้น (9)=(3)-(5)-(6)-(7)-(8)
						IR	GR	PO	PR	
		(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	
21	งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ 4 (P-TDD01.4 คพจ.1 แผนที่ 4)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	21.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน	10,491,467.13	1,431,807.06	9,059,660.07	13.65	-	-	234,318.00	-	8,825,342.07
	21.2 จัดซื้อวัสดุขาดแคลน			-	#DIV/0!					-
	21.3 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต	914,000.00	914,000.00	-	100.00	-	-	-	-	-
	21.4 จัดซื้อวัสดุรองปี 61	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	รวม งบโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย แผนที่ 4 (P-TDD01.4 คพจ.1 แผนที่ 4)	11,405,467.13	2,345,807.06	9,059,660.07	20.57	-	-	234,318.00	-	8,825,342.07
15	งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	15.1 ค่าใช้จ่ายหน้างาน คพม.2	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	15.2 จัดซื้อวัสดุขาดแคลน	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	15.3 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	15.4 จัดซื้อวัสดุรองปี 2561	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
	รวม งบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
		104,108,916.15	24,962,496.88	79,146,419.27	23.98	174,700.00	129,000.00	15,395,071.97	568,650.00	62,878,997.30
	รวมงบลงทุนดำเนินงานปกติและงบโครงการ (ข้อ 2 - 20)	130,170,930.42	41,211,396.26	88,959,534.16	31.66	614,700.00	129,000.00	20,465,530.97	568,650.00	67,181,653.19
	รวมทุกงบ (ข้อ 1 - 20)	131,607,878.27	42,648,344.11	88,959,534.16	32.41	614,700.00	129,000.00	20,465,530.97	568,650.00	67,181,653.19