



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กว.ฉ.2

ถึง ผว.ฉ.2

เลขที่ ฉ.2 กว. (ปร.) - ๕๖๖ / ๒๕๕๘

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณสำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่ายประจำปี 2558 ครั้งที่ 8

อ้างถึง บันทึกที่ กงป.(ปม.) 736/2557 ลว.13 ม.ค.2558

เรียน ผ.ฉ.ว.ฉ.2 ผ่าน ร.ผ.ว.ฉ.2 (ท)

1. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง กฟฉ.2 ได้รับจัดสรร งบประมาณสำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่าย ประจำปี 2558 จำนวน 30 ล้านบาท (แยกเป็น ค่าอุปกรณ์ 25 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายพนักงาน 5 ล้านบาท)

2. ข้อมูล

ตามที่ กฟฟ. ในสังกัด กฟฉ.2 ขออนุมัติย้ายแนวระบบจำหน่ายประจำปี 2558 เนื่องจากมีการขยายตัวจราจรของกรมทางหลวง และหน่วยงานองค์การของรัฐ เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2559 ซึ่งมีเสาไฟฟ้าบางส่วนปักอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ทำให้เกิดอุปสรรคในการใช้ประโยชน์ และการสัญจรไป-มา รวมทั้งระบบจำหน่ายของ PEA รุกเข้าไปในเขตที่ดินส่วนบุคคลของผู้ใช้ไฟ ทำให้ได้รับผลกระทบเกิดความไม่สะดวกในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ใช้สอยของตนเอง และอยู่ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ นั้น

3. ข้อพิจารณา

เพื่อให้การใช้งบลงทุนตามแผนงานย้ายแนวระบบจำหน่าย ประจำปี 2558 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการขยายตัวของกรมทางหลวง ลดปัญหาการร้องเรียนเรื่องการปักเสาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ของผู้ใช้ไฟ และการก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายพนักงานไปดำเนินการตามรายละเอียดปริมาณงาน และงบประมาณ (เอกสารแนบ 1) และมีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ, ปริมาณงาน ดังนี้

ที่	กฟฟ.	จำนวนงาน	วงเงินงบประมาณจัดสรรครั้งนี้ (บาท)			ปริมาณงาน		
			ค่าวัสดุ	คน.จัดสรร	รวม	แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควีเอ)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)
1	กฟจ.อบ.	3	751,880	159,000	910,880	2.53	-	-
2	กฟจ.รอ.	2	765,271	148,500	913,771	0.92	-	0.12
3	กฟจ.ยส.	2	382,101	111,500	493,601	0.51	30	0.63
4	กฟจ.อจ.	6	2,237,657	436,100	2,673,757	3.92	320	-
5	กฟอ.วรช.	1	361,934	81,000	442,934	1	160	0.2
6	กฟส.บบ.	2	602,373	126,500	728,873	0.88	100	0.88
7	กฟส.ยด.	1	39,917	24,500	64,417	-	-	0.35
8	กฟส.รศ.	1	58,007	37,100	95,107	-	-	0.62
9	กฟส.ขท.	1	1,542,039	379,500	1,921,539	4	250	3.3
10	กฟส.สน.	1	84,732	26,500	111,232	0.35	-	0.28
รวม		20	6,825,911	1,530,200	8,356,111	14.11	860	6.38
งบประมาณตามแผน ปี 58			25,000,000	5,000,000	30,000,000			
ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมครั้งที่ 1 กบง.(ปป)688/2558 ลง 16 มิ.ย. 2558			10,884,811	1,998,700	12,883,511			
รวมงบประมาณ			35,884,811	6,998,700	42,883,511			
อนุมัติครั้งนี้ (%)			27.30	30.60	27.85			
อนุมัติครั้งที่ 1		13	6,337,939	1,073,500	7,411,439	5.31	470	4.66
อนุมัติครั้งที่ 2		8	5,371,460	816,200	6,187,660	3.80	590	4.70
อนุมัติครั้งที่ 3		10	12,085,779	2,716,500	14,798,279	64.45	-	1.50
อนุมัติครั้งที่ 4		5	1,166,135	317,800	1,483,935	3.39	30	3.09
อนุมัติครั้งที่ 5		14	10,927,498	2,074,700	13,002,198	13.67	850	13.75
อนุมัติครั้งที่ 6		16	6,539,009	1,304,900	7,843,909	12.33	800	10.87
อนุมัติครั้งที่ 7		27	7,140,977	1,852,500	8,993,477	12.55	520	15.82
รวมอนุมัติ สะสม		113	56,390,708	11,686,300	68,077,008	129.61	4,120	60.76
อนุมัติสะสม (%)			225.56	233.73	226.92			
งบประมาณ คงเหลือ			- 20,505,897	- 4,687,600	- 25,193,497			
โอน คน.จาก กฟอ.วรช.คืน Node กฟฉ.2 (I.41)			0	100,000	100,000			
โอน คน.จาก กฟส.พนท.คืน Node กฟฉ.2 (I.41)			0	100,000	100,000			
โอน คน.จาก กฟส.มสส.คืน Node กฟฉ.2 (I.41)			0	650,000	650,000			
งบประมาณ คงเหลือ			-20,505,897	-3,837,600	-24,343,497			

*** หมายเหตุ ดำเนินการเกินเป้าหมายวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

4. ข้อเสนอแนะ

กาว.ฉ.2 ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การก่อสร้างงานตามแผนงานย้ายแนวระบบจำหน่ายปี 2558 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จึงเห็นควรให้ กฟฟ. ในสังกัด กฟฉ.2 ดำเนินการ ดังนี้

4.1 กฟฉ.2 อนุมัติ และกำหนดให้ กฟจ.อบ., รอ., ยส., อจ., กฟอ.วรช., กฟส.บบ., ยด., รศ., ขท., และ สน. ดำเนินการเปิดงาน ภายใต้องค์ประกอบ WBS I-58-E-XXXXX.41.XXXX ของ กฟฟ. นั้นๆ และ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2558 ตามรายชื่องานที่กำหนดให้ (เอกสารแนบ 2) ทั้งนี้ ให้

ตรวจสอบค่าใช้จ่ายหน้างานตามแบบฟอร์มรายงานสรุปค่าใช้จ่ายประมาณการ เพื่อการก่อสร้าง (ZPSR005) ให้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ก่อนเปลี่ยนสถานะงานเพื่อดำเนินการก่อสร้าง

4.2 ให้ นบข. ประจำ กฟจ.อบ., รอ., ยส., อจ., กฟอ.วรช., กฟส.บบ., ยต., รศ., ขท., และ สณ. ตรวจสอบงบประมาณที่คงเหลือใน Node งานย้ายแนวระบบจำหน่าย (I.41) ของแต่ละ กฟฟ. ที่ได้รับอนุมัติ หากงบประมาณไม่เพียงพอในการบันทึกงบประมาณ ให้ นบข. ดำเนินการเปลี่ยนสถานะงาน เพื่อให้ พชง. ควบคุมงาน สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ กวว.ฉ.2 จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปิดงาน (กส.3) ต่อไป ในภายหลัง

4.3 ให้ ผงป.กชข.ฉ.2 บันทึกงบประมาณ ตามรายละเอียดข้อ 3

4.4 สำหรับพัสดุอุปกรณ์ ให้ กฟฟ. ในสังกัด ใช้พัสดุที่รื้อถอน และเบิกจากคลังพัสดุไปดำเนินการ ซึ่ง กวว.ฉ.2 จะดำเนินการสรุปรายการอุปกรณ์ที่เบิกจากคลังพัสดุดังกล่าวแจ้ง ผจจ. ประสานงานกับ ผพต. จัดซื้อทดแทนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ อช.ฉ.2 เพื่อลงนาม อนุมัติ ต่อไป



(นายชาญ เกลินสัมพันธ์)

อก.วว.ฉ.๒

28 ต.ค. 2558

เรียน อช.ฉ.2

เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป



(นายวุฒิพงษ์ โพธิ์ศรี)

อฝ.วบ.ฉ.2

28 ต.ค. 2558

ที่ ฉ.2 กวว.(ปร.)- ๙๖๖/๒๕๕๘

เรียน อฝ.วบ.ฉ.2, อฝ.บพ.ฉ.2, อก.วว.ฉ.2, อก.กค.ฉ.2, อก.บุญ.ฉ.2, อก.ชช.ฉ.2

ผจก.กฟจ.อบ., รอ., ยส., อจ.,

ผจก.กฟอ.วรช.,

ผจก.กฟส.บบ., ยต., รศ., ขท., และ สณ.

อนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายวุฒิพงษ์ โพธิ์ศรี)

อฝ.วบ.ฉ.2 ปฏิบัติแทนแทน ๐๙.๖.๒

28 ต.ค. 2558

สรุปการจัดสรรงบประมาณงานย้ายแนวระบบจำหน่าย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 8

เอกสารแนบ 1

ที่	กฟฟ.	จำนวนงาน	ปริมาณงาน			งบประมาณ (บาท)		
			แรงสูง (วงจร-กม)	หม้อแปลง (เควีเอ)	แรงต่ำ (วงจร-กม)	ค่าวัสดุ	คชน.จัดสรร	รวม
1	กฟจ.อบ.	3	2.53	-	-	751,880	159,000	910,880
2	กฟจ.รอ.	2	0.92	-	0.12	765,271	148,500	913,771
3	กฟจ.ยส.	2	0.51	30	0.63	382,101	111,500	493,601
4	กฟจ.อจ.	6	3.92	320	-	2,237,657	436,100	2,673,757
5	กฟอ.วรช.	1	1	160	0.2	361,934	81,000	442,934
6	กฟส.บบ.	2	0.88	100	0.88	602,373	126,500	728,873
7	กฟส.ยด.	1	-	-	0.35	39,917	24,500	64,417
8	กฟส.รศ.	1	-	-	0.62	58,007	37,100	95,107
9	กฟส.ขท.	1	4	250	3.3	1,542,039	379,500	1,921,539
10	กฟส.สน.	1	0.35	-	0.28	84,732	26,500	111,232
รวม		20	14.11	860	6.38	6,825,911	1,530,200	8,356,111

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหน่วย ปี 2558 ครั้งที่ 8

เอกสารแนบ 2

ลำดับ	กทพ.	ชื่องาน	บรรจุ(วงจรรวม.)	หมื่นแปลง (เควี่อ)	แรงค่า (วงจรรวม.)	ค่าวัสดุ	คชน.ที่อนุมัติ จัดสรร	รวมทั้งสิ้น
1		ย้ายแนวฯ วงจร 6 สถานีอยุธยา 1 (ฝั่งเขื่อนหลัก)	0.53			705,442	83,000	788,442
2	กทจ.อบ.	ย้ายแนวฯ ร.มาวี่วินมตล ช.แม่สี ม.15 ต.จามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ	1			12,082	21,500	33,582
3		ย้ายแนวฯ ถ.หลังเขื่อนเมือง หลังบึงสีฐานอยุธยา ต.โนนเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ	1			34,356	54,500	88,856
4	กทจ.รอ.	ย้ายแนวฯ ช่วงข้ามลำห้วยป่าทุ่ง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด	0.72			185,412	63,500	248,912
5		ย้ายแนวฯ บริเวณแยกจันทบุรี อ.เมือง อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	0.2		0.12	579,859	85,000	664,859
6		ย้ายแนวฯ (ทอง) บ.สันเขื่อน ต.หมื่นเจริญ อ.ไผ่เจริง จ.ยโสธร	0.27		0.27	160,218	47,500	207,718
7	กทจ.มส.	ย้ายแนวฯ ถ.อรุณประเสริฐ-แจ้งสำท ค.ศาคทอง อ.เมือง จ.ยโสธร	0.24	30	0.36	221,883	64,000	285,883
8		ย้ายแนวฯ บ.หัวสะพาน ม.5 ต.หัวสะพาน อ.อำนาจเจริญ	1.72			555,380	132,000	687,380
9		ย้ายแนวฯ บ.โนนจตุ ค.กบจ. อ.พญา จ.อำนาจเจริญ	0.4			160,983	32,600	193,583
10		ย้ายแนวฯ บ.จิกตุ ม.2 ต.จิกตุ อ.หัวสะพาน จ.อำนาจเจริญ	0.42	160		468,466	66,000	534,466
11	กทจ.อจ.	ย้ายแนวฯ บ.โคกทอก ม.5 ต.นาเกลือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	0.3			441,353	107,000	548,353
12		ย้ายแนวฯ บ.โนนทอง ค.โนนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	0.23			104,016	23,500	127,516
13		ย้ายแนวฯ บ.โนนขาว ม.2 ต.จิกตุ อ.หัวสะพาน จ.อำนาจเจริญ	0.85	160		507,459	75,000	582,459
14	กทจ.วช.	ย้ายแนวฯ สะพานข้ามทางรถไฟ บ.ห้วย ค.หลักัด อ.วาปีปทุม จ.อุบลฯ	1	160	0.2	361,934	81,000	442,934
15	กทส.บ.บ.	ย้ายแนวฯ บ.ศรีพิลา ค.หนองลิ้ม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	0.56	100	0.56	449,384	84,000	533,384
16		ย้ายแนวฯ บ.โนนสะอาด ม.9 ต.นาโพธิ์ อ.ภูซำ จ.มหาสารคาม	0.32		0.32	152,989	42,500	195,489
17	กทส.ยค.	ย้ายแนวฯ บ.จาม ค.คลองสาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์			0.35	39,917	24,500	64,417
18	กทส.รค.	ย้ายแนวฯ บ.ลิ้นจี่ค.ค.ค.จิกตุ อ.วาปีปทุม จ.ศรีสะเกษ			0.62	58,007	37,100	95,107
19	กทส.จ.ท.	ย้ายแนวฯ ขอบเขตทางหลวง 2127 ศิวาลัย-สำโรงชัยยลิต ม.5 ค.ส. อ.ชุมพวง(ช่วงที่ 2)	4	250	3.3	1,542,039	379,500	1,921,539
20	กทส.สณ.	ย้ายแนวฯ บ.สังขสิทธิ์ ม.10 ต.ทุ่งกุล อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	0.35		0.28	84,732	26,500	111,232
รวม			14.11	860	6.38	6,825,911	1,530,200	8,356,111

การให้สัตยาบันมติสภา อบจ. 2 (ส.ส. 2558)
 156
 เลขที่รับ
 วันที่ 15 มี.ค. 2558



ที่ กงป.(ปม)736/2557
 เขียน อช. และ อค.ชจ.ทุกเขต

ตามอนุมติ สภา อบจ. 2557 อนุมัติกรอบวงเงิน
 ดำเนินการเป็นรายปี 2558 และตามบันทึก กงป. เลขที่
 กงป.(ปม)736/2557 ส.19 ส.ค. 2557 ขอให้ กงป.ดำเนินการ
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กงป. ขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการในระบบ SAP
 ได้ จึงได้ดำเนินการบันทึกวงเงินงบประมาณไว้ กงป. 12 เขต
 ตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรแล้ว ดังนี้

1. กรอบวงเงินดำเนินการประจำปี 2558
 ให้การไฟฟ้าเขตละ 15 ล้านบาท กงป.ได้รับที่งบประมาณไว้ที่
 WBS : I-58-(A)-POPXX.19.2000 (POP = กชช.)
2. กรอบวงเงินดำเนินการประจำปี 2558
 ให้งานย้ายระบบจำหน่าย กงป.ได้รับที่งบประมาณสำหรับ
 ค่าใช้จ่ายงาน การไฟฟ้าเขตละ 5 ล้านบาท และค่าวัสดุ
 อุปกรณ์ (มูลค่าวัสดุอุปกรณ์เบิกจ่ายจากคลังงานช่าง (รวมจัดซื้อ)
 การไฟฟ้าเขตละ 25 ล้านบาท ไว้ที่ WBS : I-58-(A)-POPXX.41
 สำหรับค่าวัสดุขาดแคลน การไฟฟ้าเขตละ 2 ล้านบาท ไว้ที่ WBS
 : I-58-(A)-POPXX.41.AAAA ทั้งนี้ขอให้ กชช. ทุกเขตกระจาย
 วงเงินให้ กงป.จัดสรรงานเพื่อเข้าใบงานที่ PS เป็นผู้ดำเนินการ
 สร้างต่อไป ทั้งนี้ งานย้ายระบบจำหน่าย ที่จะดำเนินการในปี
 2558 ขอให้ กชช.เบิกงานที่ I-58 เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
 ต่อไปพร้อมแจ้งผลการดำเนินการให้ กงป.ทราบทุกเดือนด้วย
 จะขอบคุณยิ่ง

เกษม งาม

(นายกเทศมนตรี ประจักษ์ศิลปาคม)
 อค.ปจ.

13 มี.ค. 2558

ผ.ป.
 โทร.9676
 ๗๖

การ.อ.๒๒		
☒ ท.ว.	☒ ข.ว.	☒ ร.ค.๔
☐ ข.ว.	☐ ห.ค.๕	☒ ห.ค.๖
☒ ห.ค.๖	☒ ห.ค.๗	☒ ห.ค.๘
☐ ห.ค.๘	☐ ห.ค.๙	☐ ห.ค.๑๐
☐ เพื่อโปรดทราบ	☐ เรียนทราบ	
☒ เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป		
☐ อื่นๆ		
ออกทางจดหมาย โทร. กทพ.		
ใน 1๓๖๘ มี.ค. ๒๕๕๘		
ที่ ร.ว. ๖๖๖๖		

ทำขึ้น 23 มี.ค. ๒๕๕๘
 20 มี.ค. 2558

ที่ อบจ. ปจ. ๖๖๖๖ / ๖๖๖๖
 เรียน กงป. ท.ค.๖๖๖๖ / ๖๖๖๖
 เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการ
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิชัย เกตุวงศา)
 อช.๑๒
 14 มี.ค. 2558

ผ.ก.บ. (๑, ๒)
 อค. (๑๑, ๑๒, ๑๓)

เพื่อทราบและดำเนินการ
 ๑. บังคับให้ อบจ. เป็น
 ๒. บังคับให้ อบจ. เป็น
 ๓. บังคับให้ อบจ. เป็น
 ๔. บังคับให้ อบจ. เป็น
 ๕. บังคับให้ อบจ. เป็น
 ๖. บังคับให้ อบจ. เป็น
 ๗. บังคับให้ อบจ. เป็น
 ๘. บังคับให้ อบจ. เป็น
 ๙. บังคับให้ อบจ. เป็น
 ๑๐. บังคับให้ อบจ. เป็น

๒. บังคับให้ อบจ. เป็น
 ๓. บังคับให้ อบจ. เป็น
 ๔. บังคับให้ อบจ. เป็น
 ๕. บังคับให้ อบจ. เป็น
 ๖. บังคับให้ อบจ. เป็น
 ๗. บังคับให้ อบจ. เป็น
 ๘. บังคับให้ อบจ. เป็น
 ๙. บังคับให้ อบจ. เป็น
 ๑๐. บังคับให้ อบจ. เป็น

(นายสมศักดิ์ กิ่งมาลา)
 ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๘
 อ.บ.ก.๒ ๒๖ มี.ค. ๒๕๕๘
 SCAN ส่งแล้ว