



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กว.ฉ.2 ถึง ผวบ.ฉ.2
ที่ ฉ.2 กว.(ปร) - ๒๔๐/๒๕๖๔ วันที่
เรื่อง อนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 2 (คพจ 2)
แผนงานที่ 4 ปี 2564 ครั้งที่ 3
เรียน ผ.ว.บ.ฉ.2 ผ่าน ร.ว.บ.ฉ.2 **บพ 23 ก.พ. 2564**

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามแผนโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 2 (คพจ 2) ปัจจุบันได้รับการอนุมัติโครงการจาก ครม. แล้วเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2563 มีระยะเวลาการดำเนินการ 6 ปี ระหว่าง ปี 2563-2568 เพื่อใช้แก้ปัญหาไฟตก ไฟดับ ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ใช้ไฟ และเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย

1.2 ตามหนังสือเลขที่ ฉ.2 กว.(ปร) 35400/2563 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 กว.ฉ.2 ขออนุมัติกำหนดหมายเลขงาน และแนวทางการดำเนินการบริหารงานโครงการ คพจ 2 แผนที่ 4 (เอกสารแนบ 1)

2. ข้อมูล

2.1 กฟฉ.2 ได้รับจัดสรรปริมาณงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 2 (คพจ 2) ปี 2563-2568 ปริมาณงานโครงการตามรายละเอียด ดังนี้

แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (kVA)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)
1,000	276,700	2,000

2.2 กฟฉ.2 มีงานร้องเรียนเร่งด่วนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องปรับปรุงแก้ไขแรงดันตก ปลายสายด้วยการติดตั้งเสริมหม้อแปลง, เพิ่มขนาดหม้อแปลง เพื่อยกระดับแรงดันปลายสายให้มีแรงดันอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการ

2.3 กว.ฉ.2 ได้นำข้อมูลจากระบบ GIS ไปวิเคราะห์ในโปรแกรม Datatracking และโปรแกรม LDcad มาประกอบการพิจารณาการตัดสินใจในการสำรวจ ตรวจสอบกับสภาพหน้างานจริง เพื่อให้แก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟ เรื่องไฟตก-ไฟดับ ในระบบจำหน่าย และเป็นการป้องกันการชำรุดของหม้อแปลง ในกรณีจ่ายโหลดเกินพิกัด

3. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เพื่อให้การก่อสร้างงานตามแผนงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย, ป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟ เรื่องไฟตก-ไฟดับ ในระบบจำหน่าย สามารถดำเนินการก่อสร้าง ปิดงานตามระบบ SAP:PS (กส 3) จึงเห็นควรอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ กฟพ. ในสังกัด และให้ดำเนินการตามรายละเอียด ดังนี้

3.1 อนุมัติงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 2 (คพจ 2) แผนงานที่ 4 ปี 2564 ครั้งที่ 3 ให้ กฟพ. ในสังกัด กฟฉ.2 จำนวน 184 งาน, ปริมาณงานแรงสูง 32,479 วงจร-กม., หม้อแปลง 11,730 kVA, แรงต่ำ 59,673 วงจร-กม., ค่าใช้จ่ายหน้างาน 8,677,000 บาท โดยมีรายละเอียดการอนุมัติจัดสรร ปริมาณงาน และงบประมาณของ กฟพ. ในสังกัด ดังนี้

ที่	กฟฟ.	จำนวน งาน	แรงสูง (วงจร-กม.)	หม้อแปลง (เควีเอ)	แรงต่ำ (วงจร-กม.)	คชน.ตามประมาณการ 100 % (บาท)	คชน.จัดสรร (บาท)
1	กฟอ.วรช.	56	5.360	3,820	8.750	3,352,420	2,349,500
2	กฟจ.กส.	18	3.118	1,370	9.128	1,324,801	928,200
3	กฟส.กร.	3	2.360	390	0.240	1,226,901	858,900
4	กฟจ.อบ.	24	1.710	1,980	1.050	941,406	659,700
5	กฟส.อพ.	16	1.540	940	4.670	813,944	570,500
6	กฟส.ชร.	5	7.525	90		755,674	529,200
7	กฟอ.สธ.	4	1.540	250	3.710	654,515	458,400
8	กฟอ.กธ.	9	1.780	510	4.280	650,232	455,700
9	กฟจ.ยส.	11	1.046	500	5.137	451,173	316,400
10	กฟจ.มท.	5	1.340	340	0.670	448,813	314,500
11	กฟส.ชน.	5	0.190	230	4.348	361,950	253,500
12	กฟจ.อจ.	6	1.440	360	6.020	357,392	250,500
13	กฟส.คช.	5	0.950	310	2.100	263,586	184,800
14	กฟจ.ศก.	2	0.600	100	3.440	212,360	148,700
15	กฟจ.รธ.	6	0.110	170	2.970	201,218	141,100
16	กฟส.กณ.	1	0.500	100	0.350	158,441	111,000
17	กฟส.พนพ.	2	1.100	70	1.300	74,363	52,100
18	กฟส.บพ.	2		60	0.650	51,264	36,000
19	กฟส.พภ.	2	0.270	80	0.860	48,415	34,000
20	กฟส.นย.	2		60		34,658	24,300
รวม		184	32.479	11,730	59.673	12,383,526	8,677,000

3.2 ให้ กชข.ด.2 บันทึกงบประมาณจาก node โครงการ คพจ 2 ของ กฟผ.2 ให้ กฟฟ. ในสังกัด
วงเงิน 8,677,000 บาท ตามรายละเอียดข้อ 3.1

3.3 ให้ กฟฟ.ในสังกัด กฟผ.2 นำงานที่ได้รับอนุมัติขึ้นระบบ SAP กำหนดหมายเลขงาน
WBS : P-TDD02.4-E-XXXXY.4XXX (เอกสารแนบ 2) ภายใต้ Node งานโครงการพัฒนาระบบส่ง และ
จำหน่ายระยะที่ 2 ของแต่ละ กฟฟ. (เอกสารแนบ 3) ตามงานที่ได้รับอนุมัติรายชื่องาน (เอกสารแนบ 4)
โดยพิจารณาเปลี่ยนสถานะงานเรียงลำดับตามความจำเป็นเร่งด่วนของงาน และความพร้อมของวัสดุในคลัง

3.4 ให้ทุก กฟฟ. บันทึกงบประมาณ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ในหมายเลขงานแต่ละงาน ตามที่ได้รับ
อนุมัติจาก กฟผ.2 โดยใช้งบประมาณจาก node ของ กฟฟ.

3.5 กรณีที่ ค่าแรง, ค่าควบคุมงาน, ค่าเบ็ดเตล็ด ของแต่ละแผนกในหมายเลขงาน (WBS) นั้นๆ
หากค่าใดค่าหนึ่งไม่เพียงพอต่อการดำเนินการก่อสร้าง ปิดงาน (กส 3) ให้ ผจก.ประจำ กฟฟ. เป็นผู้พิจารณา
อนุมัติปรับโอนค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินดังกล่าวเป็นครั้งคราวไป ยกเว้น ค่าขนส่ง

3.6 กรณีที่ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ไม่เพียงพอต่อการปิดงานก่อสร้าง (กส 3) ให้ กฟฟ. ขอค่าใช้จ่าย
หน้างานเพิ่มเติมที่ กฟผ.2 เป็นครั้งคราวไป

3.7 ให้แต่ละ กฟฟ. ดำเนินการก่อสร้าง โดยให้ ผบพ.กบญ.ด.2, ผคพ.กฟฟ. จัดหาโอนวัสดุ เพื่อใช้
ก่อสร้าง และปิดงาน

3.8 สำหรับงานก่อสร้างติดตั้งเสริมหม้อแปลง ตัดจ่ายระบบจำหน่ายแรงต่ำ, งานเพิ่มเฟสแรงต่ำ, เพิ่มวงจรแรงต่ำ, งานเพิ่มขนาดหม้อแปลงโหลดเต็มพิกัด ให้แต่ละ กฟฟ. ดำเนินการสมดุลโหลดในระบบจำหน่ายแรงต่ำ ที่เป็น 1 เฟส 3 สาย, และ 3 เฟส 4 สาย ด้วย เพื่อป้องกันการชำรุดของหม้อแปลงหลังดำเนินการปรับปรุง

3.9 ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่าย ก่อสร้าง พร้อมขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน (ปิด กส 3) เพื่อให้เสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ไฟตก ไฟดับ ของผู้ใช้ไฟเมื่อดำเนินการปิดงานแล้วเสร็จ (CLSD F4) ภายในปี 2564 และ ให้แต่ละ กฟฟ. นำข้อมูลงานปรับปรุงฯ ขึ้นระบบ GIS พร้อมทั้งแจ้งให้ ผพร.กวว.ฉ.2 ทราบต่อไป

3.10 กรณีมีงานเร่งด่วน ร้องเรียน ให้แต่ละ กฟฟ.ดำเนินการขออนุมัติ ผจก. เพื่อสับเปลี่ยนงานที่เร่งด่วนแทนงานเดิมที่ได้รับอนุมัติแล้ว โดยให้พิจารณายกเลิกงานที่มีงบประมาณใกล้เคียงกับงานที่ต้องการนำเข้าทดแทน ซึ่งงานดังกล่าวต้องไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในหมายเลขงาน (WBS) และแจ้งมายัง ผพร.กวว.ฉ.2 เพื่อแก้ไขข้อมูลต่อไป

3.11 ให้แต่ละ กฟฟ.พิจารณาหม้อแปลงที่รื้อถอน (หม้อแปลงเก่าสภาพดี) ไปใช้งานก่อสร้างติดตั้ง แก้ไขปัญหาแรงดันตก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของ กฟฟ.

3.12 กวว.ฉ.2 จะประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละ กฟฟ. จากมูลค่าทรัพย์สินระหว่างการก่อสร้าง (AUC) และจำนวนหม้อแปลงชำรุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ ผชก.(ฉ.2) เพื่อลงนาม อนุมัติ ต่อไป



(นายปราโมทย์ มากมี)

เรียน ผชก.(ฉ.2)

รท.ว.ฉ.๒ รักษาการแทน อท.ว.ฉ.๒

เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 23 ก.พ. 2564



(นายวันสนต์ บุญล่อม)

รฟ.ว.บ.(ฉ.2) ปฏิบัติงานแทน อร.ว.บ.(ฉ.2)

23 ก.พ. 2564

ที่ ฉ.2 กวว.(ปร)-๒๕๖/๒๕๖๔

เรียน อร.ว.บ.ฉ.2, อร.บ.พ.ฉ.2, อท.ว.ฉ.2, อท.กค.ฉ.2, อท.บุญ.ฉ.2, อท.ชช.ฉ.2

ผจก.กฟจ.กส., อบ., ยส., มท., อจ., ศก., รอ.,

ผจก.กฟอ.วรช., สล., กล.,

ผจก.กฟส.กร., อพ., ขร., ขน., คช., กฉ., พนพ., บท., พภ., นย.

อนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายมงคล ตริกิจจานนท์)

ผชก.(ฉ.๒)

24 ก.พ. 2564



เอกสารแนบ 1

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กว.ฉ.2 ถึง ฝว.ฉ.2
เลขที่ ฉ.2 กว.(ปร) วันที่
เรื่อง ขออนุมัติกำหนดหมายเลขงาน และแนวทางการดำเนินการบริหารงานโครงการ คพจ 2 แผนที่ 4
เรียน อฝ.ว.บ.ฉ.2 ผ่าน รฝ.ว.บ.ฉ.2 **วพ 12 ต.ค. 2563**

ตามที่ กพภ. มีแผนงานโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ 2) ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2563-2568 นั้น เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของประชาชน และแก้ไขปัญหาการจ่ายไฟในพื้นที่ กพฉ.2 โดย ฝว.บ.ฉ.2 รับผิดชอบ คพจ 2 แผนที่ 4 ตรวจสอบการออกแบบ ประเมินการ อนุมัติ จัดสรรงบประมาณให้ กพฟ. ในสังกัด กพฉ.2 นั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานโครงการ ตามปริมาณงานที่ได้รับอนุมัติจัดสรร ประกอบด้วยก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย หม้อแปลงระบบจำหน่าย ระบบจำหน่ายแรงต่ำ และการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย ฝว.บ.ฉ.2 จึงขออนุมัติกำหนดประเภทหมายเลขงาน และแนวทางการดำเนินการบริหารงานโครงการ คพจ 2 แผนที่ 4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กำหนดให้สร้างหมายเลข WBS ภายใต้ Project Def. ที่กำหนด ตามกรอบปริมาณโครงการที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ (เอกสารแนบ 1 จำนวน 2 แผ่น)
2. ให้ ฝว.บ.ฉ.2 รับผิดชอบปริมาณงานระบบจำหน่ายแรงสูงสายแยกย่อย หม้อแปลงระบบจำหน่าย ระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาไฟตก ไฟดับ (เอกสารแนบ 2 หัวข้อ 1-7)
3. ให้ ฝว.บ.ฉ.2 รับผิดชอบปริมาณงานประเภท งานอุปกรณ์, อุปกรณ์ตัดตอน, งาน Capacitor, งาน Drop Out ในระบบจำหน่าย ที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการ (เอกสารแนบ 2 หัวข้อ 8-10)
4. ให้ ฝว.บ.ฉ.2 รับผิดชอบ และบริหารพัสดุที่ได้รับการจัดสรรจากโครงการ คพจ 2 และให้จัดหา จัดซื้อ พักตร์เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ คพจ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ผชก.(ฉ2) เพื่อลงนาม อนุมัติ ต่อไป

(นายธงชัย กลิ่นมาลา)

เรียน ผชก.(ฉ2) อก.ว.ฉ.๒ 12 ต.ค. 2563
เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป


(นายวันดี บุญล้อม)

ที่ ฉ.2 กว.(ปร) ๗๔๖๐๐/๒๕๖๓ รฝ.ว.บ.ฉ.2 ปฏิบัติงานแทน อฝ.ว.บ.ฉ.2 12 ต.ค. 2563
เรียน อฝ.ว.บ.ฉ.2, อฝ.ป.บ.ฉ.2, อฝ.บ.พ.ฉ.2
ผจก.กพฟ.ชั้น 1-3 และ ผจก.กพส.
อนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายพลายุดม งามล้วน)

อฝ.ว.บ.ฉ.2 รักษาการแทน ผชก.(ฉ2)

๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓



ตัวอย่าง การขึ้นงานใน Node แต่ละ กฟฟ.			
โครงการ คพจ.2 กฟผ.2 งานจริง	P-TDD02.4-E-RAL		กฟง.
โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟจ.อบ.	↓ P-TDD02.4-E-UBN		ผปร.กวว.ฉ.2
หมายเลข WBS งานที่อนุมัติแล้ว	↓ P-TDD02.4-E-UBNOM.4001		กฟฟ.ในสังกัด กฟผ.2

ลำดับ	กฟฟ.	Node แต่ละ กฟฟ.	ชื่อ Node 41 กฟฟ.
1	กฟจ.กส.	P-TDD02.4-E-KLS	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟจ.กส.
2	กฟจ.มค.	P-TDD02.4-E-MHK	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟจ.มค.
3	กฟจ.มท.	P-TDD02.4-E-MDH	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟจ.มท.
4	กฟจ.ยส.	P-TDD02.4-E-YST	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟจ.ยส.
5	กฟจ.รอ.	P-TDD02.4-E-ROE	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟจ.รอ.
6	กฟจ.ศก.	P-TDD02.4-E-SJK	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟจ.ศก.
7	กฟจ.อจ.	P-TDD02.4-E-ANC	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟจ.อจ.
8	กฟจ.อบ.	P-TDD02.4-E-UBN	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟจ.อบ.
9	กฟส.กฉ.	P-TDD02.4-E-KCN	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.กฉ.
10	กฟส.กพส.	P-TDD02.4-E-KSP	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.กพส.
11	กฟส.กร.	P-TDD02.4-E-KTM	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.กร.
12	กฟส.กษ.	P-TDD02.4-E-KWS	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.กษ.
13	กฟส.ขข.	P-TDD02.4-E-KUK	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.ขข.
14	กฟส.ชน.	P-TDD02.4-E-KNI	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.ชน.
15	กฟส.ชร.	P-TDD02.4-E-KML	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.ชร.
16	กฟส.ขท.	P-TDD02.4-E-KHN	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.ขท.
17	กฟส.คช.	P-TDD02.4-E-KCE	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.คช.
18	กฟส.ชยน.	P-TDD02.4-E-CYN	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.ชยน.
19	กฟส.นกศ.	P-TDD02.4-E-NKS	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.นกศ.
20	กฟส.นย.	P-TDD02.4-E-NYU	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.นย.
21	กฟส.บช.	P-TDD02.4-E-BTR	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.บช.
22	กฟส.บบ.	P-TDD02.4-E-BRB	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.บบ.
23	กฟส.พทง.	P-TDD02.4-E-PTH	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.พทง.
24	กฟส.พนพ.	P-TDD02.4-E-PNP	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.พนพ.
25	กฟส.พภ.	P-TDD02.4-E-PYK	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.พภ.
26	กฟส.พมท.	P-TDD02.4-E-PBM	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.พมท.
27	กฟส.มช.	P-TDD02.4-E-MCC	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.มช.
28	กฟส.มสส.	P-TDD02.4-E-MSS	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.มสส.
29	กฟส.ยต.	P-TDD02.4-E-YTL	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.ยต.
30	กฟส.รศ.	P-TDD02.4-E-LSS	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.รศ.
31	กฟส.ลท.	P-TDD02.4-E-LNT	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.ลท.
32	กฟส.วป.	P-TDD02.4-E-WPT	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.วป.
33	กฟส.สณ.	P-TDD02.4-E-SWP	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.สณ.
34	กฟส.อพ.	P-TDD02.4-E-UTP	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.อพ.
35	กฟส.อส.	P-TDD02.4-E-ASM	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟส.อส.
36	กฟอ.กล.	P-TDD02.4-E-KTL	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟอ.กล.
37	กฟอ.ดอ.	P-TDD02.4-E-DUD	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟอ.ดอ.
38	กฟอ.ตผ.	P-TDD02.4-E-TPP	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟอ.ตผ.
39	กฟอ.วรช.	P-TDD02.4-E-WCH	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟอ.วรช.
40	กฟอ.สดจ.	P-TDD02.4-E-SDJ	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟอ.สดจ.
41	กฟอ.สล.	P-TDD02.4-E-SLP	โครงการ คพจ 2 แผน 4 กฟอ.สล.

รายละเอียดงาน คพจ.2 แผนงานที่ 4

เอกสารแนบ 4

ที่	กพพ.	ปริมาณงานแรงสูง (จจร-กม)	ปริมาณงานหม้อแปลง (KVA)	ปริมาณงานแรงต่ำ (จจร-กม)	ชื่องาน	ค่าใช้จ่ายหน้างาน 100% (บาท)	ค่าใช้จ่ายจัดสรร
1	กพจ.กส.		100	0.440	บ้านหนอง (ทางไปบ.เชียงศรี)ต.เชียงศรีอ.อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์	42,942	30,100
2	กพจ.กส.	0.770	100		เสริมหม้อแปลง บ้านทุ่งสว่างต.ภูมโนต.เลาพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์	173,605	121,600
3	กพจ.กส.		100		บ้านหนองหัวช้าง ต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์	16,825	11,800
4	กพจ.กส.	1.478	210	2.148	บ้านท่าเรือภูสิงห์ ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์	175,987	123,200
5	กพจ.กส.		30	0.205	บ้านนาสามบุรณ์ ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์	18,480	13,000
6	กพจ.กส.		30		บ้านปากกล้วย(หน้าโรงเรียนนิคม)ต.นิคม อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์	20,266	14,200
7	กพจ.กส.		50		บ้านคำลูกเสือ (หน้าโรงเรียน) ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์	30,025	21,100
8	กพจ.กส.		50		บ้านโคกศาลาทอง หมู่ที่ 6 ต.โนนน้ำกั้ง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์	35,517	24,900
9	กพจ.กส.	0.150	50	0.810	บ้านโจด(หน้าโรงเรียน)ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์	133,902	93,800
10	กพจ.กส.		100	1.420	บ้านปากน้ำ(1) หมู่ที่ 12 ต.ภราดร อ.ภราดร จ.กาฬสินธุ์	68,660	48,100
11	กพจ.กส.		100	1.035	บ้านปากน้ำ(2) หมู่ที่ 12 ต.ภราดร อ.ภราดร จ.กาฬสินธุ์	114,956	80,500
12	กพจ.กส.	0.020	30		บ้านหนองโพธิ์ตรงข้ามอ.ภราดร หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์	34,623	24,300
13	กพจ.กส.		100	0.575	บ้านหนองโพธิ์ตรงข้ามอ.ภราดร หมู่ที่ 1 ต.ไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์	47,653	33,400
14	กพจ.กส.		30		บ้านสะอาดนาหม (คุ้มวัดป่า)ต.ลำดอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์	31,581	22,200
15	กพจ.กส.		50	0.700	บ้านหนองแคน(หน้าโรงเรียน)ต.คอนจาน อ.คอนจาน จ.กาฬสินธุ์	61,567	43,100
16	กพจ.กส.	0.125	160	0.900	บ้านคำไม้ใต้(อ.ภูผามาศ)ต.เหล่าเมือง อ.ภราดร จ.กาฬสินธุ์	167,897	117,600
17	กพจ.กส.	0.380	30		บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 4 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์	84,826	59,400
18	กพจ.กส.	0.195	50	0.895	บ้านนา(ตรงข้ามวัด) หมู่ที่ 6 ต.ม่วงนา อ.คอนจาน จ.กาฬสินธุ์	65,489	45,900
19	กพจ.มท.		30		เสริม-ตัดจ่ายหม้อแปลง บ.เกษตรสมบูรณ์ อ.ภูพาน จ.มุกดาหาร	18,301	12,900
20	กพจ.มท.	0.360	50	0.190	เสริม-ตัดจ่ายหม้อแปลง บ.หนองนาใหญ่ ต.หนองนา อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร	44,794	31,400
21	กพจ.มท.	0.760	130	0.480	เสริม-ตัดจ่ายหม้อแปลง บ.ภูผามาศ ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร	263,465	184,500
22	กพจ.มท.		30		เสริม-ตัดจ่ายหม้อแปลง บ.หนองนาใหญ่ ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร	18,204	12,800
23	กพจ.มท.	0.220	100		เสริม-ตัดจ่ายหม้อแปลง บ.โพธิ์โพธิ์ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	104,049	72,900
24	กพจ.ยส.		100		บ.ยส.เพิ่มขนาด TR-50 เป็น 100 KVA บ.คำไม้ใต้ อ.โพนทราย จ.ยโสธร	15,210	10,700
25	กพจ.ยส.			0.300	บ.ยส.เพิ่มขนาด TR-50 เป็น 100 KVA บ.คำไม้ใต้ อ.โพนทราย จ.ยโสธร	5,177	3,700
26	กพจ.ยส.	0.396	30	0.433	บ.ยส.ติดตั้ง TR-เสริม 30Kva. ต.ชุมพุก อ.คำชะโนด จ.ยโสธร	100,037	70,100
27	กพจ.ยส.			0.610	บ.ยส.เพิ่มขนาดและเปลี่ยนจุดติดตั้ง บ.ทุ่งเต๋อ อ.เมือง จ.ยโสธร	22,474	15,800
28	กพจ.ยส.		100	3.614	บ.ยส.เพิ่มขนาดหม้อแปลง 100Kva. บ.หนองนา อ.คำชะโนด จ.ยโสธร	88,207	61,800
29	กพจ.ยส.		30	0.100	บ.ยส.ติดตั้ง TR-เสริม 30Kva. บ.ท่าลาด อ.ภูพาน จ.ยโสธร	14,110	9,900
30	กพจ.ยส.		100		บ.ยส.เพิ่มขนาด TR- 50 เป็น 100 KVA บ.นาสี ต.นาสี อ.ภูพาน จ.ยโสธร	15,201	10,700

ที่	กพพ.	ปริมาณงานแรงสูง (วงจร-กม)	ปริมาณงานหม้อแปลง (kVA)	ปริมาณงานแรงต่ำ (วงจร-กม)	ชื่องาน	ค่าใช้จ่ายหน้างาน 100% (บาท)	ค่าใช้จ่ายจัดสรร
31	กพจ.ยส		30		บป.ยส ติดตั้ง TR เสริม 30 kVA บ.เทพเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร	17,832	12,500
32	กพจ.ยส		30		บป.ยส ติดตั้ง TR เสริม บ.คำกิตตมอกทางไปคำกิตตม อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร	14,347	10,100
33	กพจ.ยส	0.480	30		บป.ยส ติดตั้ง TR เสริม 30 kVA บ.หนองสว่างทางไปน้ำคำน้อย อ.เมือง จ.ยโสธร	56,444	39,600
34	กพจ.ยส	0.170	50	0.080	บป.ยส ติดตั้ง TR เสริม 50 kVA บ.ห้องพอก(ท้ายบ้าน) อ.เมือง จ.ยโสธร	102,134	71,500
35	กพจ.รอ.			1.670	เพิ่มพาสเซอร์ที่ บ.หนองเหล็ก(หนองเจริญ) ต.โพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	21,767	15,300
36	กพจ.รอ.		30		เสริมหม้อแปลง บ.หนองแสง ต.บ้านปาก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	23,991	16,800
37	กพจ.รอ.	0.110	30	0.800	เสริมหม้อแปลง บ.หนองลิ้ม ต.คู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	63,611	44,600
38	กพจ.รอ.		30		เสริมหม้อแปลง บ.บั้ง ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด	22,260	15,600
39	กพจ.รอ.	*	30		เสริมหม้อแปลง บ.ดอนสวรรค์ ต.บ้านเชียง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด	14,139	9,900
40	กพจ.รอ.		50	0.500	เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.โนนก้านเหลือง ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด	55,450	38,900
41	กพจ.ศก.		50	1.480	บป.บ.เจ้าทุ่งเพิ่มขนาดหม้อแปลง)ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ	98,997	69,300
42	กพจ.ศก.	0.600	50	1.960	บป.บ.เจ้าทุ่ง(เพิ่มขนาดหม้อแปลง)ต.ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ	113,363	79,400
43	กพจ.อจ.		100	0.140	บ.อำนาจ (ตลาดสด) ต.อำนาจ อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ	27,182	19,100
44	กพจ.อจ.		50	1.410	บ.อำนาจ (ข้างโรงพยาบาล) ต.อำนาจ อ.สิรินธร จ.อำนาจเจริญ	74,921	52,500
45	กพจ.อจ.	0.720	30	0.510	บ.ยางสีมคธอง) ต.ป่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	70,831	49,600
46	กพจ.อจ.		100	1.110	บ.ดอนหวาย(หน้าโรงเรียนสาข2) ต.ป่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ	38,902	27,300
47	กพจ.อจ.	0.720	30	1.240	บ.พืศล ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	70,005	49,100
48	กพจ.อจ.		50	1.610	บ.หนองโน(เครื่อง2) ต.โพธิ์ทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ	75,551	52,900
49	กพจ.อบ.		30		บ้านคำพวน คุ่มหัวหนองนามัน ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ	17,811	12,500
50	กพจ.อบ.	-	30		บ้านคำพวน คุ่มวัดป่า ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ	18,399	12,900
51	กพจ.อบ.		30	0.240	บ้านดงแสนสุข ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	29,455	20,700
52	กพจ.อบ.	0.200	30		บ้านหนองฝั ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	51,391	36,000
53	กพจ.อบ.		50		หมู่บ้านสาธารณะสุข ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ	16,847	11,800
54	กพจ.อบ.		100		บ.ปลาดุก ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ	19,135	13,400
55	กพจ.อบ.		50		บ.ด้าย ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ จด 1	16,847	11,800
56	กพจ.อบ.		100		บ.หนองหัว ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ	19,135	13,400
57	กพจ.อบ.		100		บ.ด้าย ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลฯ ชุด 2	19,135	13,400
58	กพจ.อบ.		100		บ.ทุ่งโนนใหญ่ ต.แมงระแนม อ.เมือง จ.อุบลฯ	19,135	13,400
59	กพจ.อบ.		50		ตรงข้าม รร.คำมพรรำ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลฯ	16,847	11,800
60	กพจ.อบ.		160		ต.สุชาติสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ	21,114	14,800

ที่	กฟพ.	ปริมาณงานแรงสูง (วงจร-กม)	ปริมาณงานหม้อแปลง (KVA)	ปริมาณงานแรงต่ำ (วงจร-กม)	ชื่องาน	ค่าใช้จ่ายหนึ่งงาน 100% (บาท)	ค่าใช้จ่ายจัดสรร
61	กฟจ.อบ.		100		บ.หนองหอย ต.แม่กระแสม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	19,135	13,400
62	กฟจ.อบ.		160		หมู่บ้านสาธารณะสุข ต.ไผ่ล้อม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	25,575	18,000
63	กฟจ.อบ.		250		หมู่บ้านพรวิภา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	29,366	20,600
64	กฟจ.อบ.	0.330	100	0.330	เสริมหม้อแปลง LD CAD VD บ.ค้อเหนือ 55-013185	114,918	80,500
65	กฟจ.อบ.		160		บ.นาเมือง ต.ไผ่ล้อม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	21,114	14,800
66	กฟจ.อบ.		30		บ้านสว่าง ต.หัวเรือ	18,623	13,100
67	กฟจ.อบ.		30		เพิ่มขนาดหม้อแปลง บ.แดง อ.เหล่าเสือโก้ก	9,934	7,000
68	กฟจ.อบ.		50	0.480	เสริมหม้อแปลง คลาดเหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก	36,529	25,600
69	กฟจ.อบ.	0.700	60		เสริมหม้อแปลง บ.หัวขัว อ.เหล่าเสือโก้ก	171,794	120,300
70	กฟจ.อบ.		150		หม้อแปลง (LIGHT LOAD) บ้านสกุลเงิน ต.ขามใหญ่	101,762	71,300
71	กฟจ.อบ.	0.480	30		บ้านหัวคำ ต.ขามใหญ่ (LD - CAD VD) 38 - 009360	107,121	75,000
72	กฟจ.อบ.		30		บ้านทุ่งใหญ่ ต.ขี้เหล็ก (LD - CAD OL) 56 - 012932	20,284	14,200
73	กฟส.กบ.	0.500	100	0.350	บ.บัวขาว ม.13,15 หลัง ร.ร.พร้อมพันธ์ ต.บัวขาว อ.กุดินรายณ์ จ.กาฬสินธุ์	158,441	111,000
74	กฟส.กบ.	0.640	90		ปรับปรุงบ้านโนนสะอาด ต.ผักแว่น	422,847	296,000
75	กฟส.กบ.	1.480	120		ปรับปรุงบ้านเจ็ย ป่าช้าเก่า ต.ทาม	425,131	297,600
76	กฟส.กบ.	0.240	180	0.240	ปรับปรุงฯ เสริมหม้อแปลงบ้านทุ่งมั่ง ต.อู่ป่าด	378,923	265,300
77	กฟส.ชน.	0.070	100	1.250	Abp.ตัดจ่ายเสริมหม้อแปลงบ้านเสียม ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	158,784	111,200
78	กฟส.ชน.		30		Abp.ตัดจ่ายเสริมหม้อแปลงบ้านชีหวน ต.ชีหวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	20,702	14,500
79	กฟส.ชน.	0.120	100		บ.ป่าย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง บ.แสนสำราญ ต.โนนรัง อ.เขื่องใน	86,104	60,300
80	กฟส.ชน.	-		1.640	เพิ่มพาสแรงต่ำ บ.ไผ่ ต.บ้านไผ่ อ.เขื่องใน	55,703	39,000
81	กฟส.ชน.			1.458	เพิ่มพาสแรงต่ำ บ.ผักแว่น ต.ยางซึก อ.เขื่องใน	40,657	28,500
82	กฟส.ชร.	3.030			งานเชื่อมโยงระบบจำหน่ายแรงสูงขนาดสาย 50 ACSR บ้านม่วงด้า - บ้านม่วงเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	251,827	176,300
83	กฟส.ชร.	3.590			งานเชื่อมโยงระบบจำหน่ายแรงสูงขนาดสาย 50 ACSR บ้านม่วงด้า - บ้านม่วงเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	302,509	211,800
84	กฟส.ชร.	0.665	30		ตัดจ่ายเสริมหม้อแปลงบ้านนาขันธ์ ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	123,482	86,500
85	กฟส.ชร.	0.140	30		ตัดจ่ายเสริมหม้อแปลงบ้านนาขันธ์ ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี	44,767	31,400
86	กฟส.ชร.	0.100	30		ตัดจ่ายเสริมหม้อแปลงบ้านไผ่เจริญ ต.เขมราฐ อ.อุบลราชธานี	33,089	23,200
87	กฟส.คช.		100		เสริมตัดจ่ายหม้อแปลงบ้านหนองสูง	27,058	19,000
88	กฟส.คช.		30		เสริมตัดจ่ายหม้อแปลงบ้านน้ำอ้อ	32,060	22,500
89	กฟส.คช.	0.950	50	1.000	เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านบงกิ้นหัด	72,058	50,500
90	กฟส.คช.		30		เสริมตัดจ่ายหม้อแปลงบ้านชะโนดน้อย	89,330	62,600

รายละเอียดงาน คพจ.2 แผนงานที่ 4

เอกสารแนบ 4

ที่	กพพ.	ปริมาณงานแรงสูง (วงจร-กม)	ปริมาณงานหม้อแปลง (KVA)	ปริมาณงานแรงต่ำ (วงจร-กม)	ชื่องาน	ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 100% (บาท)	ค่าใช้จ่ายจัดสรร
91	กพส.คช.		100	1.100	เพิ่มขนาดหม้อแปลง และเพิ่มเฟสแรงต่ำ บ.ดอนซาด	43,080	30,200
92	กพส.นย.		30		บ.ค้อ ต.โคมประดิษฐ์ อ.น้ำอ้น จ.อุบล	16,688	11,700
93	กพส.นย.		30		บ.เกษตรภูทอง ต.บุเปือย อ.น้ำอ้น จ.อุบลฯ	17,970	12,600
94	กพส.บจ.		30	0.320	งานปรับปรุงเสริมหม้อแปลง บ.รัตนางพญา ม.13 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี	26,262	18,400
95	กพส.บจ.		30	0.330	งานปรับปรุงเสริมหม้อแปลง บ.โนนเสียง ม.4 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี	25,002	17,600
96	กพส.พนพ.	1.100	50	1.300	บ.โนนเขว ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	66,405	46,500
97	กพส.พนพ.		20		บ.ท่าเสี้ยวอ้อย ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	7,958	5,600
98	กพส.พภ.	0.270	50	0.860	บ้านกู่ หมู่ 9 ต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม	38,515	27,000
99	กพส.พภ.		30		บ้านท่าช้าง หมู่ 18 ต.เขวไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	9,900	7,000
100	กพส.อพ.	0.400	110	0.200	ปรับปรุงฯ ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านโพนทอง ต.แฉม อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ	152,333	106,700
101	กพส.อพ.		20		ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านหนองกันหา ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ	9,102	6,400
102	กพส.อพ.		30		ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านกระพี้ ต.กำแพง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ	11,340	8,000
103	กพส.อพ.		30		ปรับปรุงฯ ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านศรีสถิต ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ	31,666	22,200
104	กพส.อพ.		30		ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านอะโพน ต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ	16,957	11,900
105	กพส.อพ.		100		ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านตลาดหนองรีอ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ	23,777	16,700
106	กพส.อพ.	0.650	30		ปรับปรุงฯ ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านยางน้อย ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ	130,732	91,600
107	กพส.อพ.	0.390	30		ปรับปรุงฯ ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านหนองใหญ่ ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ	81,561	57,100
108	กพส.อพ.		30	0.680	ปรับปรุงฯ ติดตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านจาน ต.หนองม้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ	34,524	24,200
109	กพส.อพ.	0.100	260	2.000	ปรับปรุงฯ ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านผือ ต.ผือใหญ่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ	128,079	89,700
110	กพส.อพ.	-	100	0.210	ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านหนองน้ำ ต.หนองน้ำ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ	33,130	23,200
111	กพส.อพ.		50	1.530	ปรับปรุงฯ เพิ่มขนาดหม้อแปลงบ้านโนนคูณ ต.แต่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ	68,525	48,000
112	กพส.อพ.		30		ปรับปรุงฯ ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านตาเกษ ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ	39,214	27,500
113	กพส.อพ.		30		ปรับปรุงฯ ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านตู่ ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ	20,744	14,600
114	กพส.อพ.		30		ปรับปรุงฯ ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านโนนม่วง ต.ทุ่งขุย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ	14,447	10,200
115	กพส.อพ.		30	0.050	ปรับปรุงฯ ตั้งหม้อแปลงเสริมบ้านปากอก ต.หัวช้าง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ	17,813	12,500
116	กพอ.กล.	0.020	100	0.520	ถนนบารมี ต.หนองหญ้าลาด	133,411	93,400
117	กพอ.กล.		50	0.100	หน้าวัดปากดลิ่ง ต.หนองหัว อ.เบญจลักษ์ จ.ศก.	45,578	32,000
118	กพอ.กล.	0.500	160		บ.ลำม่วง ต.ลำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	59,898	42,000
119	กพอ.กล.		50	0.900	บ.ตาเกษ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศก.	36,509	25,600
120	กพอ.กล.		30		บ.ลำม่วง ม.5 ต.ลำ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	23,505	16,500

ที่	กพพ.	ปริมาณงานแรงสูง (วงจร-กม)	ปริมาณงานหม้อแปลง (KVA)	ปริมาณงานแรงต่ำ (วงจร-กม)	ชื่องาน	ค่าใช้จ่ายหน้างาน 100% (บาท)	ค่าใช้จ่ายจัดสรร
121	กพอ.กิล	0.380	30	1.210	บ.ฝั่งาม ต.สะพาน อ.ศรีตะนทะ จ.ศรีสะเกษ	84,902	59,500
122	กพอ.กิล		30	0.450	บ.โคก ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	28,440	20,000
123	กพอ.กิล	0.340	30	0.880	บริเวณ วัดป่าศรีมหาธรรม ต.กระบอง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	91,104	63,800
124	กพอ.กิล	0.540	30	0.220	บ.โคกเจริญ ต.ละลอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ	146,885	102,900
125	กพอ.วรข.		60	0.930	บป. เข็ม TR บ.โนนโพน-หนองขาม ต.โนนโพน อ.วาริน	62,585	43,900
126	กพอ.วรข.		30		ติดตั้ง TR บ.ท่าหลวง ต.อุบล อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	23,270	16,300
127	กพอ.วรข.		50		ติดตั้ง TR บ.ถ่อน ม.2 ต.ท่าลาด อ.วารินฯ	26,698	18,700
128	กพอ.วรข.		30		ติดตั้ง TR บ.สระดอกคูณ ม.13 ต.โคกลอง อ.คำโรง	19,184	13,500
129	กพอ.วรข.		30		ติดตั้ง TR บ.ท่ากสิยว ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ	15,091	10,600
130	กพอ.วรข.		30		ติดตั้ง TR บ.ดอนจันทร์ ต.ท่าช้าง อ.วารินฯ	20,280	14,200
131	กพอ.วรข.	0.100	30		บป. เข็ม HT ติดตั้ง TR บ้านกุดระมูม ต.บุ่งไหม อ.วารินฯ	45,419	31,800
132	กพอ.วรข.		50		บป. ติดตั้ง TR บ.ดอนแก้ว ต.คำน้ำแซบ อ.วารินฯ	45,419	31,800
133	กพอ.วรข.		30		ติดตั้ง TR บ.บุ่งหวาย(ตรงข้ามหมู่บ้านร่วมสร้าง) ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ	18,531	13,000
134	กพอ.วรข.		90		ติดตั้ง TR บ.ก่อนอก (๗.ประจักษ์ม.17) ต.แสนสุข	68,590	48,100
135	กพอ.วรข.		30	0.080	ติดตั้ง TR บ.โนนน้อย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ	31,216	21,900
136	กพอ.วรข.		30		ติดตั้ง TR บ.กุดระมูม ม.11 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ	24,020	16,900
137	กพอ.วรข.		30		ติดตั้ง TR บ.ข้าวแม่แก้ว ต.หนองกิงพล อ.วารินฯ	18,004	12,700
138	กพอ.วรข.	0.220	30	0.060	เข็ม HT ติดตั้ง TR บ.โคกทอง ม.11 ต.ท่าช้าง อ.วารินชำราบ	67,303	47,200
139	กพอ.วรข.		100	0.100	ติดตั้ง TR บ้านกุดเป่ง ต.รังษีม รพ.วารินชำราบ ต.คำน้ำแซบ	30,771	21,600
140	กพอ.วรข.		100		เพิ่มขนาด TR บ.วังยาง ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ	31,022	21,800
141	กพอ.วรข.		100		เพิ่มขนาด TR บ.สวนสวรรค์ ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ	22,865	16,100
142	กพอ.วรข.		30	0.500	ติดตั้ง TR บ.พงศ์สว่าง ม.10 ต.โนนผึ้ง	29,640	20,800
143	กพอ.วรข.	0.300	30	0.740	เข็ม HT ติดตั้ง TR บ.ทุ่งนาคำ ต.บุ่งไหม	129,231	90,500
144	กพอ.วรข.		100	0.420	เพิ่มขนาด TR เพิ่มเติม บ.หนองผกข (ก.เอกมงคล) ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ	43,477	30,500
145	กพอ.วรข.		30		DCC บ.แม่ทุ่งคันวัดโนนทราย(ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์	20,385	14,300
146	กพอ.วรข.	0.800	80		บป.HT-TR บ.เกษตรพัฒนา-คุ้มร่มพลัง ต.คำขวาง อ.วาริน	191,716	134,300
147	กพอ.วรข.	0.400	30		บป. TR บ.โนนเจริญ อ.สว่างวีระวงศ์	101,008	70,800
148	กพอ.วรข.		90		บป.ติดตั้ง TR บ.ปากกุดหวาย ต.หนองกิงพล อ.วารินฯ	73,266	51,300
149	กพอ.วรข.		100		ติดตั้ง TR บ.ธาตุ ม.6 อ.วารินฯ จ.อุบลราชธานี	31,968	22,400
150	กพอ.วรข.		160		บป.ติดตั้ง TR ขอยกของทาง หน้าวัดสำน้ำมัน อ.วารินฯ	43,957	30,800

รายละเอียดงาน คพจ.2 แผนงานที่ 4

เอกสารแนบ 4

ที่	กพพ.	ปริมาณงานแรงสูง (วงจร-กม)	ปริมาณงานหม้อแปลง (kVA)	ปริมาณงานแรงต่ำ (วงจร-กม)	ชื่องาน	ค่าใช้จ่ายหน้างาน 100% (บาท)	ค่าใช้จ่ายจัดสรร
151	กพอ.วรส.		30		บป.ติดตั้งTR บดอบหนองบัว ต.แสนสุข อ.วารินฯ	27,814	19,500
152	กพอ.วรส.	0.100	30		บป.HT-TR บดบดสว่าง ช.หนองเรือ ต.แสนสุข อ.วารินฯ สว่างแล้ว	56,294	39,500
153	กพอ.วรส.	0.240	60	0.250	บป.HT-TR บ.กุดชุม ต.หนองกิงนพล อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	135,038	94,600
154	กพอ.วรส.		160		TR.บ.ศรีโคต ต.เมืองศรีโคต อ.วารินฯ	28,729	20,200
155	กพอ.วรส.		50		บป.ติดตั้งTR บดบด ต.โนนผึ่ง อ.วารินฯ	52,771	37,000
156	กพอ.วรส.		50		ติดตั้งTR บ.วังยาง ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ	41,652	29,200
157	กพอ.วรส.		100		บป.HT-TR บ.บ้านทราย ต.คำน้ำแซบ อ.วาริน จ.อุบล	31,214	21,900
158	กพอ.วรส.	0.200	60		บป.HT-TR-บ้านน้ำคำ ช.ทุ่งต้น(ปลุกข้าวโพด) ต.แสนสุข	73,673	51,600
159	กพอ.วรส.	0.320	30		บป.HT-TR-บ้านน้ำคำ ช.หนองมะเขือ(ปลุกข้าวโพด) ต.แสนสุข	66,000	46,200
160	กพอ.วรส.		30		บป.เพิ่มTR บ.หนองบึง ต.บอน อ.ลำโรง	27,023	19,000
161	กพอ.วรส.	0.500	60	2.150	บ.ห้วยชะยุ้ง ต.ห้วยชะยุ้ง อ.วารินฯ	151,237	105,900
162	กพอ.วรส.		100	0.850	บ.หนองหัววัว ม.5 ต.บอน อ.ลำโรง จ.อุบล	42,995	30,100
163	กพอ.วรส.		10		คุ้มหน้า รร.บ้านบอน ม.1 อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี	18,611	13,100
164	กพอ.วรส.		30		คุ้มเกษตรโนนสวน ม.3 ต.ลำโรง อ.ลำโรง จ.อุบลราชธานี	20,738	14,600
165	กพอ.วรส.		100		บ.ลำโรง ม.1 ต.ลำโรง อ.อุบล	32,281	22,600
166	กพอ.วรส.		30		บ.หนองน้อย ม.12 ต.ค้อน้อย อ.ลำโรง จ.อุบล	22,460	15,800
167	กพอ.วรส.		50		บ.หนองหัววัว ม.5 ต.บอน อ.ลำโรง จ.อุบล (จุดที่ 2)	32,203	22,600
168	กพอ.วรส.	0.200	30		ติดตั้ง TR บ.โนนตบเหล็ก ต.บุ่งไหม อ.สว่างฯ	92,244	64,600
169	กพอ.วรส.		130		ติดตั้ง TR บ.ห้วยชะยุ้ง ต.ห้วยชะยุ้ง อ.วารินฯ	78,107	54,700
170	กพอ.วรส.	-	100	0.650	ติดตั้ง TR บ.เกษตรพัฒนา ต.แสนสุข อ.วารินฯ	52,059	36,500
171	กพอ.วรส.		80		ติดตั้ง TR บ้านโนนแคน ม.3 ต.ขามป้อม อ.ลำโรง	54,599	38,300
172	กพอ.วรส.		60	0.120	บป.HT-TR บดบด ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินฯ	80,678	56,500
173	กพอ.วรส.	0.120	80	0.500	DCC_GBL.บ.สิ่งออก ต.โนนผึ่ง อ.วารินฯ	101,857	71,300
174	กพอ.วรส.	0.400	320		บป.HT-TR หน้รร.เทศบาลสุขสำราญ อ.วาริน	155,276	108,700
175	กพอ.วรส.		30		บป.HT-TR บ.กาน้อย ม.3 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ	47,313	33,200
176	กพอ.วรส.	0.400	60		บป.HT-TR บ.ใหม่สำราญ ต.ท่าช้าง อ.วารินฯ	114,642	80,300
177	กพอ.วรส.		100	0.500	บป.HT-TR บ.คำกลาง-บุ่งไหม ต.บุ่งไหม	74,378	52,100
178	กพอ.วรส.	0.230	30		บป.HT-TR บ.ทุ่งดิน ต.ธาตุ อ.วารินฯ	87,816	61,500
179	กพอ.วรส.	0.330	160	0.900	บป.HT-TR บ้านเกษตร ช.ชัยเฟอรินจอร์ ต.คำขวาง อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	65,080	45,600
180	กพอ.วรส.	0.500	160		บป.HT-TR บ้านยาง ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ	252,722	177,000

รายละเอียดงาน กพจ.2 แผนงานที่ 4

เอกสารแนบ 4

ที่	กพพ.	ปริมาณงานแรงสูง (วงจร-กม)	ปริมาณงานหม้อแปลง (kVA)	ปริมาณงานแรงต่ำ (วงจร-กม)	ชื่องาน	ค่าใช้จ่ายหน้างาน 100% (บาท)	ค่าใช้จ่ายจัดสรร
181	กพอ.สล.	0.280	100	1.370	งานปรับปรุง บ้านโนนสะอาด ม.6 ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	165,449	115,900
182	กพอ.สล.	0.300	30	0.980	งานปรับปรุง บ้านขี้เหล็ก ม.13 ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	145,900	102,200
183	กพอ.สล.	0.680	60	1.080	งานปรับปรุง ไฟเกษตรบ้านพันช้าง ต.หนองโง้ง ม.15 ต.บางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	208,265	145,800
184	กพอ.สล.	0.280	60	0.280	งานปรับปรุง ไฟเกษตรบ้านกุดแก้ม ต.มีชัยพัฒนาหนองคำ ม.1 ต.บางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	134,901	94,500
รวมปริมาณงาน		32.479 ✓	11,730 ✓	59.673 ✓	รวมงบประมาณ	12,383,526	8,677,000 ✓