



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบล.ฉ.2

เลขที่ ฉ.2 กบล.(นธ.) -

เรื่อง ขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการและเปิดงานโครงการ คชก.2 ปี 2563 ครั้งที่ 1

เรียน อ.ฟ.บ.ฉ.2 ผ่าน ร.ฟ.บ.ฉ.2 **24 ก.พ. 2563**

ถึง ผ.บ.ฉ.2

วันที่ **๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓**

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบให้ กฟผ. ดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) วงเงินลงทุนรวม 2,030 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ในประเทศ วงเงิน 1,522 ล้านบาท และเงินรายได้ กฟผ. วงเงิน 508 ล้านบาท

1.2 ตามหนังสือเลขที่ กคก.(น.) 861/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 ผวก. อนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2)

1.3 ตามหนังสือเลขที่ กคก.(น) 1354/2563 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 กคก. อนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการ คชก.2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 5) โดย กฟผ.2 ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายหน้างานและค่าวัสดุเข้างาน จำนวน 15,000,000 บาท

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กบล.ฉ.2 ได้รวบรวมปริมาณงานที่ผ่านการตรวจสอบแฟ้มงานแล้ว โดยมีงานที่สามารถพิจารณาจัดงานเข้าโครงการ คชก.2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

สรุปปริมาณงานการเปิดงานก่อสร้างโครงการ คชก.2 ปี 2563 ครั้งที่ 1						
ครั้งที่	จำนวน (งาน)	เกษตรกร (แปลง)	แรงสูง วงจ.กม.	แรงต่ำ วงจ.กม.	หม้อแปลง (เควีเอ)	จัดสรร คชจ.หน้างาน (บาท)
1	160	2,076	77.47	175.8	3,260	15,366,313

2.2 กบล.ฉ.2 ได้ตรวจสอบงบประมาณงาน โครงการ คชก.2 ปัจจุบันมีงบประมาณ ค่าใช้จ่ายหน้างานคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 15,379,428 บาท

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กบล.ฉ.2 ได้รวบรวมปริมาณงานที่ผ่านการตรวจสอบแฟ้มงานแล้ว โดยมีงานที่สามารถพิจารณาจัดงานเข้าโครงการ คชก.2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 160 งาน เกษตรกร 2,076 แปลง โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างาน 15,366,313 บาท ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้สามารถใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรซึ่งจะลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) ในพื้นที่ กฟผ.2 นั้น กบล.ฉ.2 พิจารณาแล้วเห็นควรขออนุมัติให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

3.1 อนุมัติให้เปิดงานก่อสร้างโครงการ คชก.2 ปี 2563 ครั้งที่ 1 และอนุมัติจัดสรรงบประมาณจำนวน 160 งาน ครอบคลุมเกษตรกรจำนวน 2,076 แปลง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และ 3) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณดังนี้

งบประมาณ	รายละเอียดการจัดสรร (บาท)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ค่าใช้จ่ายหน้างาน)	15,379,429
จัดสรร คชก.2 ครั้งที่ 1 ปี 2563 จัดสรรค่าแรง 80 % และค่าเบ็ดเตล็ด 50 % (ครั้งนี้)	15,366,313
คงเหลือหลังจากอนุมัติครั้งนี้	13,116

3.2 ให้ กชข.ฉ.2 บันทึกงบประมาณในระบบ SAP ให้แต่ละ กฟฟ. ที่ได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงินทั้งสิ้น 15,366,313 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

3.3 ให้ กฟฟ. ตรวจสอบงานก่อนการดำเนินการดังนี้

3.3.1 ให้ กฟฟ. ตรวจสอบงานที่ได้รับอนุมัติตามกรณี ดังนี้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าพื้นที่การก่อสร้างอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่หวงห้ามอื่นๆ ของทางราชการตลอดจนพื้นที่ ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ขอให้ กฟฟ. ในพื้นที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตาม พรบ. หรือ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนก่อสร้างขยายเขต และงานขยายเขตที่เข้าซ้อนกับโครงการอื่นๆ เช่น ขยายเขตบผู้ใช้ไฟ ให้ดำเนินการ ขออนุมัติยกเลิกงานขยายเขตฯ ดังกล่าว ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับบันทึกอนุมัติงานเข้าโครงการ

3.3.2 ก่อนเริ่มการก่อสร้างให้ กฟฟ. ในพื้นที่ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อสำรวจความพร้อมของพื้นที่ ที่จะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน ตลอดจนการก่อสร้างต้องดำเนินการตามแบบถนนหรือทางสาธารณะที่แน่นอนชัดเจน และมีความพร้อมแล้วเท่านั้น

3.3.3 ในขั้นตอนการก่อสร้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพหน้างานไม่ตรงตามแผนผัง ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ เช่น จำนวนเกษตรกรที่มีอยู่จริงน้อยกว่าจำนวนเกษตรกรตามแผนผังระบุ (ทำให้ค่าเฉลี่ยการลงทุนสูงกว่าเกณฑ์ของ กฟผ.) หรือเกษตรกรไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ เช่น ไม่มีราษฎรประกอบกิจกรรมทางการเกษตรจริง ฯลฯ ให้ พชง. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระงับการก่อสร้าง พร้อมดำเนินการรายงานให้ ผจก.ทราบ ตามลำดับขั้นจนถึง กฟผ.2 เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติยกเลิกงานในระบบ SAP ก่อนและทำบันทึกอนุมัติยกเลิก ภายในระยะเวลาเกิน 1 สัปดาห์

3.4 ให้ กฟฟ. ที่ได้รับอนุมัติเปิดงานในครั้งนี้ เร่งรัดสร้าง WBS ภายใต้หมวดงบประมาณ P-AEP02.1-E-RAL / P-AEP02.1-E - รหัส กฟฟ. รหัสแผนก-ปี ที่สร้างลำดับงาน ให้สร้าง WBS ภายใต้หมวดงบประมาณในระบบ SAP ดังนี้

3.4.1 ให้สร้าง WBS ของงานที่อนุมัติเปิดงานก่อสร้าง ภายใต้ Level งาน RAL ของแต่ละ กฟฟ. เท่านั้น ห้ามเปิดงาน Level DMM (ภายใต้ Dummy) โดยเด็ดขาด ทั้งนี้กำหนดให้สร้าง WBS ให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับอนุมัติเปิดงานก่อสร้าง

3.4.2 ให้สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขงาน คชก.2 ประจำปี 2563 เช่น คชก. นางปรานี ศรีล้วนและพวก กฟส.ชน. ให้สร้างหมายเลข P-AEP02.1-E-KNICM.6301 เป็นต้นไป

3.4.3 ให้บันทึกหมายเลข WBS งานโครงการ คฟม. ในโปรแกรมฐานข้อมูลครัวเรือนและ
เกษตรกรที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ (ของกองโครงการ) ตามคู่มือการใช้งาน เพื่อใช้ในการติดตามงานก่อสร้างโครงการ
คชก.2 ประจำปี 2563 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ 3.1 - 3.4 และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมนี้ได้
แนบเอกสารประกอบมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายวินัย แสนพันธ์)

ร.ก.บ.ฉ.๒. ปฏิบัติงานแทน อ.ร.บ.ฉ.๒.

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๓

1) เรียน อช.ฉ.๒

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป



(นายวสันต์ บุญล้อม)


ร.ฟ.ว.บ.(ฉ.๒) ปฏิบัติงานแทน อ.ฟ.ว.บ.(ฉ.๒)

24 ก.พ. 2563

2) ที่ ฉ.๒ กบส.(บธ.) - 633

เรียน อ.ฟ.ว.บ.ฉ.๒, อ.ฟ.บ.พ.ฉ.๒., อ.ก.บ.ล.ฉ.๒., อ.ก.ก.ค.ฉ.๒., อ.ก.บ.ญ.ฉ.๒.,
อ.ก.ช.ฉ.๒, ผจก.กฟฟ.ชั้น 1,2,3 ผจก.กฟส...

อนุมัติตามเสนอ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อ 3.1 - 3.4 ต่อไป




(นายมงคล ตรีกิจจานนท์)

อช.ฉ.๒

26 ก.พ. 2563

ที่	กาฬ	จำนวน	เกษตรกร	แรงสูง	แรงต่ำ	หม้อแปลง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าควบคุม	ค่าขนส่ง	ค่าปรับลด	ค่า	คชจ. หน่วยงาน + ค่าดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ข้อสังเกต	คงเหลือรวม
		(บาท)	(บาท)	(บาทรวม)	(บาทรวม)	(บาทรวม)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1	กฟภ.อ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	กฟภ.ช.	4	18	0.28	1.67	60	393,959	140,521	42,158	16,473	29,656	27,591	256,399	650,358	-	650,358
3	กฟภ.ล.	5	58	2.07	3.44	120	1,184,853	491,761	147,531	53,992	101,647	91,301	886,232	2,071,085	-	2,071,085
4	กฟภ.ภ.	4	55	1.06	3.08	230	558,796	389,771	116,932	45,163	87,806	74,961	714,613	1,673,409	-	1,673,409
5	กฟภ.ภ.	2	34	1.52	2.34	60	757,908	263,820	79,098	35,379	59,450	56,548	494,255	1,252,203	-	1,252,203
6	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	กฟภ.ช.	4	36	1.02	2.74	60	734,976	285,736	85,723	33,319	58,044	56,128	518,950	1,253,926	-	1,253,926
9	กฟภ.ภ.	42	433	8.89	33.59	450	7,209,904	2,879,825	863,957	338,525	573,393	568,596	5,224,296	12,434,200	-	12,434,200
10	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	กฟภ.ภ.	13	164	7.45	14.605	210	3,641,735	1,390,215	417,066	177,554	297,694	285,358	2,567,887	6,209,622	-	6,209,622
14	กฟภ.ภ.	3	16	0	1.55	0	340,693	142,398	42,719	17,034	27,142	26,500	257,793	598,486	-	598,486
15	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	กฟภ.ภ.	4	48	2.155	4.62	120	1,202,068	436,567	130,974	55,131	93,809	90,126	806,607	2,008,675	-	2,008,675
20	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	กฟภ.ภ.	2	47	2.7	2.6	60	1,219,280	531,287	159,387	57,628	98,604	99,626	946,532	2,165,812	-	2,165,812
28	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	กฟภ.ภ.	15	217	8.075	15.824	420	4,537,171	1,410,147	423,051	208,934	343,740	323,859	2,709,741	7,246,912	-	7,246,912
30	กฟภ.ช.	1	17	0	0	30	182,270	53,777	16,133	7,590	12,939	12,047	102,536	284,806	-	284,806
31	กฟภ.ภ.	3	36	0.06	4.445	120	781,641	314,568	94,371	32,859	61,143	57,649	560,590	1,341,631	-	1,341,631
32	กฟภ.ภ.	6	97	4.8	7.521	150	2,456,423	921,822	276,546	117,186	197,636	190,506	1,703,716	4,160,139	-	4,160,139
33	กฟภ.ภ.	13	133	5.16	12.93	210	2,981,396	1,324,669	397,407	133,046	251,714	241,336	2,353,172	5,334,568	-	5,334,568
34	กฟภ.ภ.	3	61	3.73	6.97	60	1,569,119	569,821	170,948	75,449	119,886	121,974	1,058,078	2,627,197	-	2,627,197
35	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	กฟภ.ภ.	13	228	10.38	23.62	330	5,676,581	2,361,122	708,359	267,109	473,144	453,100	4,262,614	9,939,395	-	9,939,395
37	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	กฟภ.ภ.	14	200	10.48	19.865	300	4,564,668	1,554,357	466,309	221,674	343,785	339,795	2,925,920	7,490,588	-	7,490,588
39	กฟภ.ภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	กฟภ.ภ.	6	149	7.44	10.09	210	3,296,327	1,272,325	381,689	154,302	264,875	254,897	2,328,098	5,624,425	-	5,624,425
41	กฟภ.ภ.	5	33	0.2	3.9	60	634,868	257,096	77,127	28,504	49,580	48,802	461,409	1,096,277	-	1,096,277
รวมทั้งหมด		160	2,076	77.47	175.8	3,260	44,324,036	16,991,605	5,097,475	2,081,831	3,546,057	3,422,710	31,139,678	75,463,714	-	75,463,714

ที่	ภาพ.	จำนวน	ครัวเรือน	แรงสูง	แรงต่ำ	หม้อแปลง	คชจ. หน่วยงาน ตามประมาณการ		คชจ. หน่วยงานที่จัดสรร		รวม คชจ.
							ค่าแรง 100 %	ค่าเบ็ดเตล็ด 100 %	ค่าแรง 80 %	ค่าเบ็ดเตล็ด 50 %	หน่วยงานที่จัดสรร
		(งาน)	(ราย)	(วงจร-กม.)	(วงจร-กม.)	(เควีเอ)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1	กฟภ.อบ.	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
2	กฟส.ชน.	4	18	0.28	1.67	60	140,521	29,656	112,417	14,828	127,245
3	กฟส.มสส.	5	54	2.07	3.44	120	491,761	101,647	393,409	50,824	444,232
4	กฟภ.ศก.	4	55	1.06	3.08	230	389,771	87,806	311,817	43,903	355,720
5	กฟส.กร.	2	34	1.52	2.34	60	263,820	59,450	211,056	29,725	240,781
6	กฟส.รต.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
7	กฟส.อห.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
8	กฟส.ขบ.	4	36	1.02	2.74	60	285,736	58,044	228,589	29,022	257,611
9	กฟภ.รอ.	42	433	8.89	33.59	450	2,879,825	573,393	2,303,860	286,697	2,590,557
10	กฟส.กษ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
11	กฟส.อส.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
12	กฟส.สณ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
13	กฟภ.มค.	13	164	7.45	14.605	210	1,390,215	297,694	1,112,172	148,847	1,261,019
14	กฟส.กพล.	3	16	0	1.95	0	142,398	27,142	113,918	13,571	127,489
15	กฟส.ขอนแก่น	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
16	กฟส.บบ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
17	กฟส.พภ.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
18	กฟส.รป.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
19	กฟภ.ภส.	4	48	2.155	4.62	120	436,567	93,809	349,254	46,905	396,158
20	กฟส.นภค.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
21	กฟส.ยด.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
22	กฟภ.ยส.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
23	กฟส.มข.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
24	กฟส.พนท.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
25	กฟภ.มท.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
26	กฟส.คช.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
27	กฟภ.อจ.	2	47	2.7	2.6	60	531,287	98,604	425,030	49,302	474,332
28	กฟส.ลว.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
29	กฟภ.กล.	15	217	8.075	15.824	420	1,410,147	343,740	1,128,118	171,870	1,299,988
30	กฟส.ชท.	1	17	0	0	30	53,777	12,989	43,022	6,495	49,516
31	กฟภ.สคจ.	3	36	0.06	4.445	120	314,568	61,143	251,654	30,572	282,226
32	กฟส.กค.	6	97	4.8	7.521	150	921,822	197,656	737,458	98,828	836,286
33	กฟภ.คจ.	13	133	5.16	12.93	210	1,324,669	251,714	1,059,735	125,857	1,185,592
34	กฟส.บพ.	3	61	3.73	6.97	60	569,821	119,886	455,857	59,943	515,800
35	กฟส.นอยน.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
36	กฟภ.คณ.	13	228	10.38	23.62	330	2,361,122	473,144	1,888,898	236,572	2,125,470
37	กฟส.ชร.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
38	กฟภ.สส.	14	200	10.48	19.865	300	1,554,357	343,785	1,243,486	171,893	1,415,378
39	กฟส.พทง.	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
40	กฟภ.วรบ.	6	149	7.44	10.09	210	1,272,325	264,875	1,017,860	132,438	1,150,298
41	กฟส.พมท.	3	33	0.2	3.9	60	257,096	49,880	205,677	24,940	230,617
ผลรวมทั้งหมด		160	2,076	77.47	175.8	3,260	16,991,605	3,546,057	13,593,284	1,773,029	15,366,313



สำเนาถูกต้อง

ที่ กคก.(น) ๑๓๕๔/๒๕๖๒

เรียน อช.(อ.๓, อ.๒, อ.๓, ก.๓), อส.วบ.(อ.๓, อ.๒,

อ.๓, ก.๓), อส.บพ.(อ.๓, อ.๒, อ.๓, ก.๓), อก.ปง.

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

(นางสาวจุฑารัตน์ กระจ่างศรี)
พร. ๑ ปฏิบัติงานแทน ออ.ค.อ.

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๒

๒๗ ธ.ค.

๒๗

เรียน อส.รท, อส.จท, ออ.วท, ออ.บว(ก๓, ก๒), พ.ศ.ร.

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจุฑารัตน์ กระจ่างศรี)
พร. ๑ ปฏิบัติงานแทน ออ.ค.อ.

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๒

๒๗ ธ.ค.

๒๗ ธ.ค.

๒๗ ธ.ค.

เรียน ออ.วบ, ออ.บพ

เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายมงคล ศรีกิจจานนท์)

อช.อ.๒

คคก.(น)

โทร ๕๗๑๓

15 ธ.ค. 2563



11505

ที่ กคก.(น) ๑๓๕๔/๒๕๖๒

อ้างถึง กคก.(น) 1354/2562

เรียน อช.(อ.1 - อ.3 และ ก.3), อส.วบ.(อ.1 - อ.3 และ ก.3),
อส.บพ.(อ.1 - อ.3 และ ก.3), ออ.ชช.(อ.1 - อ.3
และ ก.3), ออ.บญ.(อ.1 - อ.3 และ ก.3) และ
ออ.คก.

ตามอนุมัติ รพค.(ว) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562
จัดสรรงบประมาณตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกิน
ทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 5)
ให้ กฟช. ประกอบด้วย ค่าวัสดุ(เบิกจากคลัง) วงเงิน
3,203,000.- บาท, ค่าวัสดุขาดแคลน วงเงิน 27,940,000.- บาท,
และค่าใช้จ่ายดำเนินงานและค่าวัสดุเข้างาน วงเงิน
15,000,000.- บาท วงเงินรวม 46,143,000.- บาท โดยให้
กฟช. ดำเนินการบันทึกงบประมาณในระบบ SAP ยกเว้น
ค่าวัสดุ(เบิกจากคลัง) นั้น

กฟช. ได้ดำเนินการบันทึกงบประมาณเพิ่ม (CJ30)
ในระบบ SAP รายละเอียด ดังนี้

1. ค่าวัสดุขาดแคลน (หลัก-รอง) วงเงิน
27,940,000.- บาท ที่ WBS : P-AEP02.0(D - F และ I)-
POP8G,1000

2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงานและค่าวัสดุเข้างาน วงเงิน
15,000,000.- บาท ที่ WBS : P-AEP02.1-E-RAL

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวจุฑารัตน์ กระจ่างศรี)
ออ.ปง.

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

นปค.
โทร. 9677
๒๗ ธ.ค.

