

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ							
๑	๒๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับ	มาตรา๘๔(๓)			โครงการก่อสร้างด่านศุลกากรบูเก๊ะตา ระยะที่ ๓ ^(๔) ผลการดำเนินงาน : - งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๙.๙๐๐ ลบ. ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๕ = ๑๐๔.๙๔๘ ลบ. ปี ๒๕๕๖ = ๔๒.๙๗๘๕ ลบ. ปี ๒๕๕๗ = ๑๗.๘๔๓๘ ลบ. ปี ๒๕๕๘ ไม่ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ไม่ได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ผูกพันฯ = ๓๔.๑๒๙๗ ลบ. - บริษัท ใจเอ็นท คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้างตามสัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ดำเนินการก่อสร้างฯ ไปแล้ว ๔๙ งวดงาน (๑๐๐ งวดงาน) คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๐ ผู้รับจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ขอยกเลิกสัญญาเนื่องจากขาดสภาพคล่องทางการเงินและขาดแคลนแรงงานซึ่งกรมฯได้อนุมัติยกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ต่อมากรมฯ ได้มีคำสั่งฯ ที่ ๕๖๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาฯ	งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๙.๙๐๐ ลบ. เบิกจ่ายแล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙.๓๐๒๒ ลบ.	นายสมชัย เศรษฐวัฒนากุล นายด่านศุลกากรสุโขทัย-ลก กรมศุลกากร โทร.๐๗๓๖๑๑๓๖๘ E-mail: ๑๐๓๓๒๒@customs. go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของRoadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้				- กรมศุลกากรได้เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิมตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๗ (๒) โดยนำเรื่องเสนอขออนุมัติเจ้าสังกัดก่อนลงนามในสัญญาจ้าง โดยขออนุมัติขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - กรมศุลกากร ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ วงเงิน ๙๒,๙๗๘,๖๐๕.๒๗ บาท ระยะเวลา ๓๖๕ วัน แบ่งจ่าย ๕๑ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ -ด้านศุลกากรสุโขทัย-ลก ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างคืบหน้า ๒.๑๐% ผู้รับจ้างขอแก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้าง แก้ไขวงงาน และรายการวัสดุ อยู่ระหว่างเสนอโยธาธิการและผังเมืองและผู้ควบคุม		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ			
๒	๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่า นโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบสำคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนำกลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			โครงการความร่วมมือด้านวิชาการด้านเหรียญกษาปณ์ระหว่างกรมธนารักษ์กับโรงกษาปณ์ The Royal Mint แห่งสหราชอาณาจักร^(๔) (คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรมธนารักษ์ดำเนินการลงนามในข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗) <u>ผลการดำเนินงาน :</u> จัดทำรายงานผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์ “Coin Management” รุ่นที่ ๒ เสนออธิบดีกรมธนารักษ์รับทราบ และเตรียมประชุมหารือเรื่องเหรียญกษาปณ์กับประเทศ กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนาม (CLMV)	ปี ๒๕๕๘ ไม่ได้รับอนุมัติ งบประมาณ -	๑. นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ โทร ๐ ๒๘๓๔ ๘๓๙๙ มือถือ ๐๘ ๑๙๑๙ ๕๕๓๑ Email :somrukta@treasury.go.th ๒. นางสุนี จิตต์ประจง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมธนารักษ์ โทร.๐ ๒๒๗๘ ๕๑๓๙ มือถือ ๐๘ ๕๔๘๘ ๕๙๖๕ Email :suneegi@treasury.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง

(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔

(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔

(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)

(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ค.

นโยบายที่ ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ (หน้า ๓)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ							
๓	๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบสวัสดิการชุมชน ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกักกันที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก				แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ผลการดำเนินงาน : ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๑๘๒/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๒. คณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนได้พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ จำนวน ๔ คณะ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ประกอบด้วย (๑) คณะอนุกรรมการใกล้เคียงประนอมหนี้้นอกระบบประจำกรุงเทพมหานคร (๒) คณะอนุกรรมการใกล้เคียงประนอมหนี้้นอกระบบประจำจังหวัด (๓) คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำกรุงเทพมหานคร (๔) คณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด ๓. สศค. อยู่ระหว่างจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการทั้ง ๔ คณะ สำหรับใช้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ รวมถึงยกวางแผนประชาสัมพันธ์แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือของลูกหนี้นอกระบบ และความรู้พื้นฐานเรื่องการบริหารจัดการ	- หมายเหตุ : ใช้งบประมาณปกติในการดำเนินการ	๑. นายครรชิต คุณากร ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการปฏิบัติการแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน โทร. ๐๒-๑๖๙-๗๑๓๐ ต่อ ๑๓๑ E-Mail : kk_at_work@yahoo.com ๒. น.ส.บุปผาชาติ อัครพิทักษ์ศิริ เศรษฐกรปฏิบัติการ โทร. : ๐๒-๑๖๙ - ๗๑๓๐ ต่อ ๑๖๓ E-Mail : buppachart.a@gmail.com สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สรร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ ๓ การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ (หน้า ๔)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ทางการเงินส่วนบุคคลสำหรับประชาชน ๔. สศค. อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมให้องค์กรการเงินชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบมากยิ่งขึ้น		
					กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ^{(๑), (๒), (๓)} ผลการดำเนินงาน : กอช. ได้เริ่มเปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ มีจำนวนเงินสะสม ๑,๔๖๐ ล้านบาท เงินสมทบ ๕๐๒ ล้านบาท เงินกองทุนรวมทั้งสิ้น ๑,๙๖๒ ล้านบาท และมีจำนวนสมาชิก ๕๒๕,๘๔๐ ราย	- หมายเหตุ : ใช้งบประมาณ ปกติในการ ดำเนินการ	นางนพพร วิริยานุพงศ์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. ๐-๒๒๗๓-๙๐๒๐ ต่อ ๓๖๘๘ E-mail : n_suttacheep@yahoo.com
					มาตรการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อ Nano-Finance) ^{(๒) , (๓)} ผลการดำเนินงาน : - คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบมาตรการสินเชื่อ Nano-finance และผลการดำเนินงานตามมาตรการ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ แล้ว - ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน ที่ ธปท. ได้เปิดรับคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ nano finance ผู้ยื่นขอใบอนุญาตที่ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น ๒๗ ราย (บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตเดิมมี ๒๙ บริษัท แต่ได้คืนใบอนุญาตแล้ว ๒ บริษัท ได้แก่ บริษัท ตะวันออก พาณิชย ลิสซิง จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจ เอ็ม ที พลัส จำกัด)	- หมายเหตุ : ใช้งบประมาณ ปกติในการ ดำเนินการ	ม.ล. พงศ์ระพีพร อากาศ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ๓๒๙๐ Email: pongrapeeporn.a@mof.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ซึ่งในปัจจุบันมีบริษัทที่ ๒๑ บริษัทและสถาบันการเงิน ๑ แห่ง ที่เปิดให้บริการแล้ว ได้แก่ ๑) บริษัท ไทยเอสแคปิตอล จำกัด ๒) บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ๓) บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด ๔) บริษัท สหไฟบูลย์ จำกัด ๕) บริษัท แมคคาเลกรู๊ป จำกัด (มหาชน) ๖) บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ๗) บริษัท มินาลิสซิ่ง จำกัด ๘) บริษัท อินเทลลิเจนท์ ทีที พาวเวอร์ จำกัด ๙) บริษัท พี.เอส.เอ็น. ลิสซิ่ง จำกัด ๑๐) บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด ๑๑) บริษัท โดเมสติค แคปิตอล ๒๐๑๕ จำกัด ๑๒) บริษัท ไมต้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ๑๓) บริษัท ปิยะระยองกรุ๊ป จำกัด ๑๔) บริษัท ฟิสิกส์ภาคิณ จำกัด ๑๕) บริษัท เงินแสนสบาย จำกัด ๑๖) บริษัท จี แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ๑๗) บริษัท โอรา แอนด์ โอฟูล จำกัด (มหาชน) ๑๘)บริษัท เทอร์โบ แคช (ประเทศไทย) จำกัด ๑๙) บริษัท เอเชียเจมส์ฟอรัย จำกัด ๒๐) บริษัท ออยุธยา แคปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด ๒๑) บริษัท เงินต่อยอด จำกัด และ ๒๒) ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีการให้สินเชื่อแล้วจำนวน ๖๖,๑๔๖ ราย เป็นวงเงินรวม ๑,๗๑๐.๗ ล้านบาท (วงเงินเฉลี่ย ๒๐,๐๐๐ บาทต่อราย)		
					<u>แผนงานการให้สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อย^(๒)</u> มาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง (วงเงินให้กู้ไม่เกิน ๓ ลบ.) <u>ผลการดำเนินงานปี ๒๕๕๙:</u> (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๙) จำนวน ๑๖,๐๙๙ บัญชี		น.ส. ยาวนี ศรีสาคร รักษาการ ผอ. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร : ๐๒-๒๐๒-

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สรร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					วงเงินทำนิติกรรม ๒๒,๕๐๐.๘๓ ล้านบาท หมายเหตุ : เปิดให้บริการสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ (ระยะเวลาดำเนินการ ๑ ปี และขยายระยะเวลาดำเนินการถึงสิ้นสุด ๓๐ ธ.ค. ๕๙) โครงการสำหรับผู้เข้าถึงแหล่งเงินทุน (บ้านประชารัฐ) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๐) จำนวน ๘,๑๙๔ บัญชี วงเงินทำนิติกรรม ๖,๙๑๘.๙๘ ลบ. หมายเหตุ : เปิดให้บริการสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ (ระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี)		๒๘๖๒ Email : YauvaS@ghb.co.th นางภาณีณี มโนสันต์ ผอ. นโยบายสินเชื่อธุรกิจและภาครัฐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร : ๐๒-๒๐๒-๒๕๑๙ Email : Paninee@ghb.co.th
๔	๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น และโรงพยาบาล ที่เป็นการร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลัง	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน			ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) ^{(๒),(๓)} เปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิม โครงการบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ (Retirement Home) ผลการดำเนินงาน : วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ กรมธนารักษ์ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการภาคเอกชน (รองอธิบดีกรมธนารักษ์ นางสาวอมรรัตน์ กล้าพลเป็นประธานการประชุม) โดยมีการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบ (Model) และการบริหารจัดการโครงการ Senior Complex สรุไปได้ ดังนี้ ๑) การดูแลผู้สูงอายุต้องมีระบบการดูแลแบบครบวงจรตั้งแต่ช่วงที่แข็งแรงดูแลตัวเองได้ ป่วยติดเตียง	<u>ได้รับอนุมัติ</u> <u>ไม่ได้รับอนุมัติ</u> งบประมาณ <u>เบิกจ่าย</u> -	นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์ โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๑๙ Email : Phongtomph@treasury.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘

(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘

(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘

(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)

(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สรร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	สำหรับการดูแลผู้สูงอายุ				จนกระทั่งเสียชีวิต บุคลากรที่ดูแลจะต้องมีความรู้ทางการแพทย์ First Aid หรือ มี Caregiver รองรับ โดยให้ภาครัฐสนับสนุนการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรดังกล่าว ๒) ราคาที่พักอาศัยควรกำหนดที่ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปให้ผู้ประกอบการบริหารโครงการมีกำหนดระยะเวลา ๓๐ ปี และต่ออายุสัญญาให้อีก ๓๐ ปี นอกจากนี้ควรมีการแบ่งสัดส่วนให้ชาวต่างชาติสามารถมาอยู่อาศัยได้ร้อยละ ๑๐ หรือ ๒๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ กรมธนารักษ์ ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อประกอบการกำหนดกรอบแนวคิดและเงื่อนไขการดำเนินโครงการ โดยกำหนดรูปแบบการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบแบบ ดังนี้ ๑) บูรณาการกับภาครัฐ จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี พื้นที่ประมาณ ๔๘ ไร่ ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ และจังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ประมาณ ๗๒ ไร่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาริบัติ) ๒. ดำเนินการโดยภาคเอกชน (เปิดประมูล) ระยะที่ ๑ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ประมาณ ๑๑ ไร่ จังหวัดนครนายก พื้นที่ประมาณ ๑๔ ไร่ ระยะที่ ๒ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พื้นที่ประมาณ ๗๔ ไร่ จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ประมาณ ๗ ไร่ และจะดำเนินการในจังหวัดอื่นๆ ที่มีความพร้อมต่อไป จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีการประชุมหารือร่วมกับทีมผู้บริหารจากคณะแพทย์ ศาสตราจารย์ โรงพยาบาลรามาริบัติ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์		

(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สรร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.๖๑๒ – สป. ๖๕๐ สรุปได้ดังนี้ ๑) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป. ๖๒๓ (บางส่วน) และ สป. ๖๔๖ (บางส่วน) เนื้อที่ ๗๒-๑-๙๗ ไร่ ให้โรงพยาบาลรามารักษาใช้ประโยชน์ประมาณ ๕๐ ไร่ โดยให้โรงพยาบาลรามารักษาจัดทำ Master Plan การใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อประกอบการพิจารณาก่อน สำหรับเนื้อที่ที่เหลือประมาณ ๒๐ ไร่ ให้นำมารองรับการดำเนินโครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร ๒) จัดสรรที่ราชพัสดุเนื้อที่ ๓๓-๒-๑๒ ไร่ และ ๒๘-๑-๘๘ ไร่ เพื่อรองรับการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐรวมทั้งรองรับการสร้างบ้านพักบุคลากรของโรงพยาบาลรามารักษา ๓) กรมธนารักษ์จะเจรจากับเอกชนเจ้าของที่ดินบริเวณที่จะดำเนินโครงการฯ เพื่อใช้เป็นทางเข้า – ออก ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมธนารักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามารักษา) และจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ กรมธนารักษ์ได้ประชุมหารือร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ำเงิน) บริเวณหมายเลข ๑๑.๑๐๒		

(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ อ.ชม.๒๐ (โรงสุรากรมสรรพสามิตเดิม) ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๗-๒-๗๖ ไร่ เพื่อนำมาดำเนินโครงการ Senior Complex ซึ่งกรมธนารักษ์เคยเสนอแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเมื่อปี ๒๕๕๗ เพื่อให้สามารถนำที่ดินราชพัสดุไปจัดหาประโยชน์เชิงพาณิชย์ในโครงการบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ (Retirement Home) ต่อมา คณะกรรมการผังเมืองได้มีมติการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้กรมธนารักษ์ถอนเรื่องการขอแก้ไขข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงดังกล่าว และจากการหารือร่วมกัน เห็นควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ผังเมืองสีน้ำเงินเพื่อนำที่ดินราชพัสดุมารองรับการใช้ประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการปรับปรุงแก้ไขตามรอบที่ใช้บังคับ หรือดำเนินการแก้ไขระหว่างรอบที่ใช้บังคับ แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนประมาณ ๑๐-๑๒ เดือน โดยให้กรมธนารักษ์ประสานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป จังหวัดสงขลา (โครงการเดิม) การดำเนิน “โครงการก่อสร้างศูนย์บิราลผู้สูงอายุ” (Retirement Home) บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ สข.๑๑๐๑ (บางส่วน) ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื้อที่ประมาณ ๑๕-๐-๐๐ ไร่ขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วประมาณ ร้อยละ ๕๘.๕๗		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สรร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ																											
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ																													
๕	๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกกล้าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกกล้า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มีใช้เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความ เป็นธรรมในสังคม และยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน			โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ผลการดำเนินงาน กรณีสร้างที่อยู่อาศัย - วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนลงทะเบียนจองโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ จำนวน ๒,๓๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖๑.๐๓ ของเป้าหมายของเป้าหมาย หน่วยที่เปิดรับจองจำนวน ๑,๔๔๒ หน่วย - ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นจองสิทธิโครงการเช่าระยะสั้น (Rental) ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีขอทบทวนปรับแก้เงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ กรณีกู้ซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุในวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท - มีผู้เข้าสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการจำนวน ๒,๒๓๓ ราย (ข้อมูลถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐) - ผู้เช่าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ออกหนังสือรับรอง ๑๙๒ ราย และได้รับอนุมัติการกู้จากธนาคารแล้วจำนวน ๒ ราย (ข้อมูลถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐) <table><tr><th rowspan="2">ขั้นตอน</th><th colspan="2">ธนาคารอาคารสงเคราะห์</th><th colspan="2">ธนาคารออมสิน</th><th colspan="2">รวม</th></tr><tr><th>จำนวน (ราย)</th><th>วงเงิน (บาท)</th><th>จำนวน (ราย)</th><th>วงเงิน (บาท)</th><th>จำนวน (ราย)</th><th>วงเงิน (บาท)</th></tr><tr><td>ออกหนังสือรับรอง</td><td>๗๘</td><td>๒๔,๒๐๐,๐๐๐</td><td>๑๑๔</td><td>๔๗,๑๕๐,๐๐๐</td><td>๑๙๒</td><td>๗๑,๓๕๐,๐๐๐</td></tr><tr><td>อนุมัติเงินกู้</td><td>๒</td><td>๙๓๓,๐๐๐</td><td>-</td><td>-</td><td>๒</td><td>๙๓๓,๐๐๐</td></tr></table>	ขั้นตอน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		ธนาคารออมสิน		รวม		จำนวน (ราย)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	วงเงิน (บาท)	ออกหนังสือรับรอง	๗๘	๒๔,๒๐๐,๐๐๐	๑๑๔	๔๗,๑๕๐,๐๐๐	๑๙๒	๗๑,๓๕๐,๐๐๐	อนุมัติเงินกู้	๒	๙๓๓,๐๐๐	-	-	๒	๙๓๓,๐๐๐	ได้รับอนุมัติ เป็นงบที่ได้รับอนุมัติร่วมกับโครงการ การบริหารที่ราชพัสดุ เบิกจ่าย -	นางสาวอมรรัตน์ กล้าพลบ ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๖๓๒๘ มือถือ - Email : rtptt@treasury.go.th
ขั้นตอน	ธนาคารอาคารสงเคราะห์		ธนาคารออมสิน		รวม																													
	จำนวน (ราย)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	วงเงิน (บาท)																												
ออกหนังสือรับรอง	๗๘	๒๔,๒๐๐,๐๐๐	๑๑๔	๔๗,๑๕๐,๐๐๐	๑๙๒	๗๑,๓๕๐,๐๐๐																												
อนุมัติเงินกู้	๒	๙๓๓,๐๐๐	-	-	๒	๙๓๓,๐๐๐																												

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สรร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

[illegible]

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง

(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘

(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘

(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)

(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. จ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (หน้า ๑๒)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ ของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยหรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				ความเห็นของสำนัก งบประมาณและสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ด้วยทั้งนี้ ให้ฝ่ายสังคม จิตวิทยาร่วมกับฝ่าย กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรมพิจารณากำหนด แนวทางการแก้ไขปัญหา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษาทั้งระบบให้มี ประสิทธิภาพ โดยให้มีการกู้ และส่งคืนเงินอย่างรัดกุม เหมาะสม รวมทั้งไม่เกิด ปัญหาความซ้ำซ้อนในการ กู้ยืมและให้นำเรื่องนี้เสนอ สภาพัฒน์ฯ แห่งชาติด้าน การศึกษาที่จะจัดตั้งขึ้นตาม แนวทางปฏิรูปประเทศของ คณะกรรมการรักษาความสงบ แห่งชาติในระยะที่ ๒ เพื่อ พิจารณาต่อไป	เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. เพื่อควบรวม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กับกองทุน เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และนำส่วนดีของทั้งสองกองทุนมารวมกัน เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ในหลักการ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะให้นายจ้าง สามารถหักเงินจากรายได้ของลูกจ้างที่เป็น ลูกหนี้ส่งคืนกองทุนเช่นเดียวกับการหักภาษีใน แต่ละเดือนส่งกรมสรรพากร ซึ่งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ เห็นชอบหลักการของร่างพระราชบัญญัติกองทุน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. และให้ตั้ง คณะกรรมการอำนวยการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา ต่อไป คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ในปี การศึกษา ๒๕๖๑	ให้กู้ยืมไปแล้ว ๒๑,๐๐๔.๘๕ ล้านบาท - ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ กองทุน สมทบ (เงินนอก งบประมาณ) ๒๗,๔๙๗.๙๒ ล้านบาท รวมเป็นเงิน ให้กู้ยืมทั้งสิ้น ๒๗,๔๙๗.๙๒ ล้าน บาท มีการใช้จ่ายเงิน ให้กู้ยืมไปแล้ว ๘๐๐.๖๒ ล้านบาท ๒. กรอ. - ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ๒,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท กองทุนสมทบ (เงินนอก งบประมาณ) ๖,๖๒๙.๗๖ ล้านบาท รวมเป็นเงิน ให้กู้ยืม ทั้งสิ้น ๘,๖๒๙.๗๖ ล้านบาท มีการใช้	

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง

(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘

(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘

(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)

(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (หน้า ๑๓)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ ของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยหรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
						จ่ายเงินให้กู้ยืมไปแล้ว ๔,๘๘๙.๔๗ ล้านบาท - ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ๕,๕๐๐.๐๐ ล้านบาท กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมาณ) ๓,๖๗๒.๑๕ ล้านบาท รวมเป็นเงินให้กู้ยืม ทั้งสิ้น ๙,๑๗๒.๑๕ ล้าน บาท มีการใช้จ่ายเงิน ให้กู้ยืมไปแล้ว ๕,๖๑๙.๙๒ ล้านบาท - ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ๖,๔๐๐.๐๐ ล้านบาท กองทุนสมทบ (เงินนอกงบประมาณ) ๔,๒๑๔.๙๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินให้กู้ยืม ทั้งสิ้น ๑๐,๖๑๔.๙๐ ล้านบาท มีการใช้ จ่ายเงินให้กู้ยืมไปแล้ว ๒,๕๓.๔๗ ล้านบาท	

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการ ของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยหรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
๗	๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความ หลากหลายของศิลปวัฒนธรรม ไทย เพื่อการเรียนรู้สร้างความ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ ความเป็นไทย นำไปสู่การสร้าง ความสัมพันธ์อันดีในระดับ ประชาชน ระดับชาติ ระดับ ภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่การเติบโตอย่างมี คุณภาพและยั่งยืน และ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ สร้างความเชื่อมโยงกับ ประเทศในภูมิภาคเพื่อ ความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคม			ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตาม หลักการอนุรักษ์ ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทรัพย์สินมีค่า ของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์ จำนวน ๑,๑๔๐ ชิ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๘ ของ เป้าหมายตามเอกสารงบประมาณทั้งปีจำนวน ๗,๕๑๐ ชิ้น	<u>ได้รับอนุมัติ</u> ๑๕.๖๔๓๘ <u>เบิกจ่าย</u> ๒.๖๙๔๕	นางศรีรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ ผู้อำนวยการ สำนักทรัพย์สินมีค่า ของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๔๙๗๔ Email : sratwa @treasury.go.th
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่การเติบโตอย่างมี คุณภาพและยั่งยืน และ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ สร้างความเชื่อมโยงกับ ประเทศในภูมิภาคเพื่อ ความมั่นคงทาง เศรษฐกิจและสังคม			โครงการความสุขให้ประชาชน (ตามนโยบาย คสช.) ผลการดำเนินงาน เปิดบริการให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เข้า ชมพิพิธภัณฑ์ ๓ แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑ์เหรียญ พิพิธภัณฑ์ลำพูน และศูนย์การเรียนรู้สำนัก ภาษาปณโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวไทยไม่เสียค่าบัตรเข้า ชม สำหรับชาวต่างชาติเสียค่าบัตรเข้าชมตาม ราคาบัตรรวมกับพิพิธภัณฑ์อื่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้เข้าชม จำนวน ๑๐,๑๗๑ คน	<u>ได้รับอนุมัติ</u> ไม่ได้รับ อนุมัติงบประมาณ <u>เบิกจ่าย</u> -	

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ							
๘	๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดทำไว้ โดยนำหลักการสำคัญของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ให้ความสำคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการดำเนินงาน รวมทั้งนำแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ำซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืน หรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจำเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อแสดงความ		๒๙ มิ.ย.๕๓ และ ๘ พ.ย. ๕๔	เห็นชอบให้ ธอท.ดำเนินงานตามโครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพให้บริการสาธารณะในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ขยายระยะเวลารับคำขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพรถสาธารณะในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕	แผนงาน: บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน โครงการสินเชื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพรถสาธารณะในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ^(๒) ผลการดำเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม ๑,๗๓๗.๐๗ ล้านบาท จำนวนบัญชี ๑,๕๓๒ ราย อุปสรรค: - ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๓ ถึงปลายปี ๒๕๕๔ ที่เกิดทั้งในประเทศและต่างประเทศกระทบถึงประเทศผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และการส่งมอบรถตามต้องการ - บั้ม NGV มีไม่เพียงพอกับปริมาณรถ มีเพียงพอในอ.หาดใหญ่	ปี ๒๕๕๗ งบประมาณ ๖๘.๐๒๖๖ ล้านบาท	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
			๒๙ พ.ย.๕๔	อนุมัติแผนยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่พิเศษ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จำนวน ๑๒ โครงการ	แผนงาน : - การแก้ปัญหาความยากจน - การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน - การบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต - การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการที่ได้รับเงินชดเชย ^(๔) ๑. โครงการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ผลการดำเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม ๒๒๗.๒๕ ล้านบาท จำนวนบัญชี ๕,๑๗๗ ราย	ปี ๒๕๕๗ งบประมาณ ๑๔๑.๕๔๘๕ ล้านบาท	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะจัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า				๒. โครงการสินเชื่อหาบเร่ แผงลอย และอาชีพอิสระ ผลการดำเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม ๔๗๐.๔๕ ล้านบาท จำนวนบัญชี ๘,๒๑๘ ราย ๓. โครงการสินเชื่อเพื่อโครงการพัฒนาอาชีพของรัฐ ผลการดำเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม ๑๔.๘๓ ล้านบาท จำนวนบัญชี ๒๑๘ ราย ๔. โครงการสินเชื่อแรงงานไทยในมาเลเซีย ผลการดำเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อ ๕.๔๐ ล้านบาท จำนวนบัญชี ๑๔ ราย ๕. โครงการรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบในการประกอบอาชีพ ผลการดำเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม ๙.๐๘ ล้านบาท จำนวนบัญชี ๑๐๒ ราย ๖. โครงการวิสาหกิจชุมชน ผลการดำเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม ๐.๕๐ ล้านบาท จำนวนบัญชี ๓ ราย ๗. โครงการสินเชื่อเครื่องแต่งกายมุสลิม ผลการดำเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม ๖๒.๗๐ ล้านบาท จำนวนบัญชี ๑,๐๗๑ ราย ๘. โครงการสินเชื่ออาหารฮาลาลรายย่อย ผลการดำเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม. ๑๖๕.๗๙ ล้านบาท จำนวนบัญชี ๒,๙๓๖ ราย ๙. โครงการสินเชื่อเพื่อชำระหนี้นอกระบบ ผลการดำเนินการ ยอดอนุมัติสินเชื่อไม่มีจำนวนบัญชีไม่มี		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					๑๐. โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจสหกรณ์ ผลการดำเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม ๒๗.๗๕ ล้านบาท จำนวนบัญชี ๑ บัญชี ๑๑. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ผลการดำเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อสะสม ๑๘๗.๔๐ ล้านบาท จำนวนบัญชี ๑๔ บัญชี ๑๒. โครงการสินเชื่อบุคคลากรทางการศึกษา ผลการดำเนินการ : ยอดอนุมัติสินเชื่อ ๙.๐๒ ล้านบาท จำนวนบัญชี ๘๑ บัญชี		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงบเบิกจ่ายเพื่อการลงทุน (ส่วนราชการ) ^(๓) ผลการดำเนินงาน : การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐเป็นเรื่องเร่งด่วน ที่ คสช. ให้มีความสำคัญ โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๗.๐๐ ภาพรวมร้อยละ ๙๖.๐๐ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๕๐,๔๖๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๘.๔ ของวงเงินงบประมาณ จำนวน ๒,๗๓๓,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑. รายจ่าย จำนวน ๙๔๗,๔๘๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๓.๔ ของวงเงินงบประมาณจำนวน ๒,๑๘๔,๑๒๘ ล้านบาท ๒. รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๐๒,๙๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๘.๘ ของวงเงินงบประมาณ		นายอภิลาภ เองประเสริฐ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมบัญชีกลาง โทร. ๐๒๑๒๓๓๒๐๐๐ ต่อ ๖๒๐๔ Email: plan@cgsd.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					จำนวน ๕๔๘,๘๗๒ ล้านบาท		
๙	๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนำโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานคร มาจัดทำเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชนซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน				โครงการบริการ Clearing and Settlement บัตร Easy Pass ระหว่างกรมทางหลวงกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย^(๒) <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ๑. ธนาคารดำเนินการเพื่อให้บริการกับกรมทางหลวง ซึ่งธนาคารเป็น Outsource ในโครงการบริหารจัดการระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ (M Pass) ดังนี้ ๑.๑ คณะกรรมการธนาคารอนุมัติให้ดำเนินโครงการฯ และธนาคารได้นำส่งแผนการดำเนินงาน (Timeline) ให้กับกรมทางหลวงแล้ว ๑.๒ กรมทางหลวงลงนามในร่างขอบเขตงาน (TOR) สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และ ข้อตกลง MOU กับธนาคารแล้ว ๑.๓ ธปท. อนุมัติให้ธนาคารดำเนินโครงการ M Pass แล้ว ๑.๔ ดำเนินงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาภายนอก เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ และได้เชื่อมต่อระบบฯ กับกรมทางหลวงทั้งหมดแล้ว ๑.๕ ธนาคารเปิดให้บริการสมัครใช้บัตร M-Pass แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการวันที่ ๗ ก.ค. ๕๘ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ มียอดสมัครใช้บัตร M-Pass ๑๐๐,๘๓๙ ใบ จำนวนเงินผ่านทาง ๔๙๘.๕๑ ล้านบาท		บมจ. ธนาคารกรุงไทย กรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					บาท จำนวนเงินคงค้าง ๖๔.๒๐ ล้านบาท ๑.๖ ธนาคารได้นำเสนอ Proposal ปี ๖๐ กับ ทล. แล้ว โดยธนาคารจะมีขอบเขตการให้บริการกับ ทล.เพิ่มเติม ในกรณีที่ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ เปิดให้ผู้ใช้บริการขับรถผ่านทางระหว่างหน่วยงาน ทล. และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ๒. ธนาคารฯ กรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ดำเนินการร่วมกัน ๓ หน่วยงาน ดังนี้ ๒.๑ ร่วมลงนามข้อตกลง MOU เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบัตร Easy Pass และบัตร M Pass แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๕๘ ๒.๒ ร่วมดำเนินการศึกษาระบบการรับส่งข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการฯ ใช้บัตร M Pass ของ ทล. หรือบัตร Easy Pass ของ กทพ. ขับรถผ่านทางระหว่างกันได้ โดยได้ทดสอบด้านเทคนิคในการส่งข้อมูลการวิ่งผ่านทางครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ แล้วเสร็จ ๒.๓ ร่วมดำเนินการสรุปผลการศึกษาด้านเทคนิคฯ (ตามข้อ ๒.๒) และด้านการเงิน โดยธนาคารเป็นผู้สรุปผลฯ ด้านการเงิน เพื่อให้ ๒ หน่วยงาน (ทล. และ กทพ.) นำสรุปผลฯ ดังกล่าวไปดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและพัฒนาการเชื่อมต่อบางงาน โดยได้ตรวจทาน/แก้ไขรายงานสรุปผลฯ และนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมแล้ว ปัจจุบันกระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่างพิจารณาอนุมัติการ		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ดำเนินโครงการฯ แล้ว ๒.๔ ทล. และ กทพ. เตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเชื่อมต่อระบบบัตร Easy Pass และบัตร M-Pass ภายใต้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ โดยธนาคารจะร่วมลงนามเป็นพยาน และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ ในวันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๙		
		ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนและยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม			โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุสถานีนชนสงฆอมชด^(๑) ผลการดำเนินงาน : ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นที่สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งข้อสังเกต เพื่อประกอบการพิจารณาร่างสัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ราชพัสดุบริเวณสถานีนชนสงฆอมชด	<u>ได้รับอนุมัติ -</u> <u>เบิกจ่าย -</u>	นายพิทักษ์ ดิเรกสุนทร ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ โทร. ๐ ๒๖๑๘๘ ๖๓๒๘ Email :pitakdi@treasury.go.th
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสาม ผลการดำเนินงาน คณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสามแล้ว อยู่ระหว่างสรุปผลการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการฯ เพื่อให้กรมธนารักษ์รับทราบ	<u>ได้รับอนุมัติ -</u> <u>เบิกจ่าย -</u>	นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์ โทร ๐ ๒๒๗๑๑ ๐๑๒๓ ต่อ ๖๗๐๑ มือถือ : ๐๘๑ ๗๓๖

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
							๕๙๖๔ Email : nonglakkw@treasury.go.th
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			โครงการพัฒนาพื้นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่านโรงงานมักกะสัน ผลการดำเนินงาน : เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีมติมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนอที่จะรับผิดชอบเรื่องการดำเนินการพัฒนาที่ดินย่านโรงงานมักกะสัน โดยกำหนดให้มีเงื่อนไขความสำเร็จและการลดภาระหนี้สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วย	ได้รับอนุมัติ - เบิกจ่าย -	นางสาวอมรรัตน์ กล้าพล ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๖๓๒๘ Email : rtptt@treasury.go.th
๑๐	๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตรประเภทที่ราคาต่ำผิดปกติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน			แผนยาสูบไทยไร้คอร์รัปชัน เป้าหมาย : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี ๒๕๕๙ โดยประเมินตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินงาน : ดำเนินงานตามแผนยาสูบไทยไร้คอร์รัปชัน ร้อยละ ๑๐๐ มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยประเมินตนเองตามเกณฑ์ ป.ป.ช. ได้ผลร้อยละ	หมายเหตุ : ใช้รายได้ของหน่วยงานในการดำเนินการ	โรงงานยาสูบ โทร ๐๒ ๒๒๙๑๖๕๖

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิรูปราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	ให้สูงขึ้นตามสมควร				๘๓.๙๒		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	-	-	แผนส่งเสริมคุณธรรมและธรรมาภิบาลองค์กร เป้าหมาย : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ ป.ป.ช. ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๘๑ ผลการดำเนินงาน : ดำเนินงานตามแผนยาสูบไทยไร้คอร์รัปชัน มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. จัดทำโปสเตอร์พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาสัมพันธ์ เรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ๒. รวบรวมการประกวดแต่ง Slogan หรือคำขวัญ ในหัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรม” จากทุกส่วนงานเพื่อคัดเลือกผู้ชนะต่อไป ๓. ประชุมหารือคณะอนุทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อกำหนดการดำเนินงานตามแนวทางการประเมิน ITA ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ - ด้านความโปร่งใส - ด้านความพร้อมรับผิดชอบ - ด้านความปลอดภัยจากการทุจริต - ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร	-	โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โทร ๐-๒๒๒๙-๑๗๙๗

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					- ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน - ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ๔. ผลการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ มีมติดังนี้ - ให้ทุกส่วนงานดำเนินการจัดทำและรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี ๒๕๖๐ Internal, External และ Evidence Based - ให้หาแนวทางการจัดตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของโรงงานยาสูบ นำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไปในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ - ให้จัดตั้งเครือข่ายประสานการทำงานในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน - ให้จัดกิจกรรมรณรงค์ การทำความดีถวายในหลวง ๕. ประชุมร่วมกับฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร, ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร, ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายตรวจสอบภายใน, ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายไวยา, สำนักงานโครงการย้ายโรงงานฯ, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนาและสำนักงบประมาณ เพื่อเตรียมระบบ		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิรูปราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ฐานข้อมูลกลางของโรงงานยาสูบ และอื่น ๆ		
			๒๔ ธ.ค. ๓๔	ครม.มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฝ่ายเศรษฐกิจที่มีมติเห็นชอบในหลักการย้ายโรงงานยาสูบ	แผนการส่งมอบพื้นที่ <u>เป้าหมาย</u> : เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ส่วนที่ ๒ เฟสที่ ๒ เป็นไปตามแผนงานโครงการ และแล้วเสร็จในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ <u>ผลการดำเนินงาน</u> : ๑. โรงงานยาสูบได้จัดทำพิธีส่งมอบพื้นที่เพื่อก่อสร้างสวนป่า ส่วนที่ ๒ เฟสที่ ๑ ให้กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๒. โครงการก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ส่วนที่ ๒ เฟสที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยตามแผนงานโครงการ ๑๐๐% ๓. กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการส่งมอบสวนป่า “เบญจกิติ” ส่วนที่ ๒ เฟสที่ ๑ ให้กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดูแลและโรงงานยาสูบจะดำเนินการส่งมอบพื้นที่ส่วนที่ ๒ เฟส ๒.๑ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ต่อไป	-	โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โทร ๐-๒๒๒๙-๑๗๙๗
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์	๒๔/๑๒/๓๔	ครม.มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฝ่ายเศรษฐกิจที่มีมติเห็นชอบในหลักการย้ายโรงงานยาสูบ	แผนการย้ายโรงงานผลิตยาสูบ <u>เป้าหมาย</u> : สามารถส่งมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ฯ แล้วเสร็จ ๓ สัญญา ภายในปี ๒๕๖๐ และอีก ๒ สัญญาภายในปี ๒๕๖๑ <u>ผลการดำเนินงาน</u> : ๑. อยู่ระหว่างการจัดส่งชิ้นส่วนและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง (สัญญา M-๐๑/๒)	-	โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โทร ๐-๒๒๒๙-๑๗๙๗

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					๒. ตัวแทนโรงงานยาสูบเดินทางไปตรวจสอบการผลิตเครื่องจักร ณ แหล่งผลิต ประเทศฮังการี และเยี่ยมชมโรงงานผลิตบุหรี ณ ประเทศโปแลนด์ ในวันที่ ๒๗ ม.ค. – ๔ ก.พ. ๒๕๖๐		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	-	-	แผนงานพัฒนาโรงพยาบาลโรงงานยาสูบสำหรับผู้สูงอายุและฟื้นฟูสุขภาพ <u>เป้าหมาย</u> : โรงงานยาสูบกำหนดยุทธศาสตร์ให้มีการพัฒนาโรงพยาบาลดังนี้ ๑. เป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับทุติยภูมิ ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาผู้สูงอายุ ๒. มีศูนย์เฉพาะโรค คือ ศูนย์เฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจและโรคที่เกิดจากบุหรีเพื่อดูแลผู้ป่วยที่เจ็บป่วยจากการสูบบุหรีทั้งหมด เช่น ไอเรื้อรัง ถุงลมปอดโป่งพอง รวมไปถึงโรคของอวัยวะอื่นที่เกิดจากบุหรี เช่น หลอดเลือด หัวใจ สมอ และทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากบุหรี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคมากขึ้น ศูนย์เฉพาะโรคอื่นๆ เช่น ศูนย์ตา ไต ข้อ ส่องกล้อง ๓. มีศูนย์สุขภาพและการฟื้นฟูที่ทันสมัย <u>ผลการดำเนินงาน</u> : คณะกรรมการอำนวยการฯ พิจารณาแล้ว ได้มีมติ อนุมัติให้ตั้งเพิ่มงบลงทุน ประจำปี ๒๕๖๐	๒๕๒.๗๖ ล้านบาท	โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โทร ๐-๒๒๒๙-๑๗๙๗

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					สำหรับแผนงานพัฒนาโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุและฟื้นฟูสุขภาพ โดยจัดทำเป็นแผนระยะยาวงบประมาณเต็มตามแผนงาน ๒๕๒,๗๖๑,๐๐๐.- บาท ดำเนินการ ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) และให้โรงงานยาสูบนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป สำนักงานงบประมาณ ได้รวบรวมข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก สคร.และ สศช.		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๒ ก.ค. ๕๗	๑. เห็นชอบหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โดยเป้าหมายสนับสนุนสินเชื่อแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อการจำหน่าย และการแปรรูป รวมเป็นวงเงินสินเชื่อทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ๑.๑) สนับสนุนสินเชื่อแก่	โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)^(๒) ผลการดำเนินงาน : ยื่นขอกู้เงินจำนวน ๓๙๒ แห่ง วงเงิน ๑๓,๗๑๔.๘๑ ล้านบาท อนุมัติวงเงินกู้ ๓๑๘ แห่ง วงเงิน ๑๒,๐๓๐.๑๒ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๒ ของจำนวนเงินที่สถาบันเกษตรกรแสดงความประสงค์ขอกู้) จ่ายเงินกู้ ๓๑๖ แห่ง วงเงิน ๑๐,๘๓๗.๓๒ ล้านบาท ปัญหาอุปสรรค : ๑. สถาบันเกษตรกรยังไม่มีเครื่องชั่งขนาดใหญ่	ได้รับงบประมาณในเดือน ธ.ค. ๕๗ จำนวน ๓๕๖.๒๕๐๐ ล้านบาท และเดือน ก.พ. ๕๘ จำนวน ๒๐๐ ล้านบาท	นายณพดล ศรีสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. ๐๒ ๕๕๘ ๖๑๐๐ ต่อ ๘๔๕๒

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศช. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อการจำหน่าย จำนวน ๓-๔ ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินสินเชื่อ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท ๑.๒) สนับสนุนสินเชื่อแก่สหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเก็บไว้เพื่อการแปรรูปจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ตันข้าวเปลือก วงเงินสินเชื่อ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ๒. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ๓. อนุมัติในหลักการงบประมาณในการดำเนินการภายในกรอบวงเงินไม่เกิน ๗๐๐ ล้านบาท (วงเงินชดเชยดอกเบี้ย ๖๐๐ ล้านบาท ค่าเบี้ยประกันภัยและค่าบริหารโครงการ ๑๐๐ ล้านบาท) ๔. ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีต่อไป ตามความจำเป็นและความเหมาะสมและขอทำความตกลงกับ	๒. สถาบันเกษตรกรไม่มีลานรวบรวมและโกดังเก็บ		Email: Baacstrategy@gmail.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				สำนักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป			
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	๑๔ มิถุนายน ๕๙	๑. กลุ่มเป้าหมาย คือ สถาบันเกษตรกร ซึ่งประกอบด้วย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อการจำหน่าย และ/หรือ เพื่อการแปรรูปประมาณ ๒.๕ ล้านตัน ๒. วงเงินสินเชื่อรวม ๑๒,๕๐๐ ล้านบาท ๓. อัตราดอกเบี้ย MLR-๑ (ณ วันที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๙ MLR เท่ากับ ร้อยละ ๕ ต่อปี) โดยกลุ่มเป้าหมายรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ ๑ ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน ๑๒ เดือน วงเงินงบประมาณ ๔๐๖.๒๕ ล้านบาท จำแนกเป็น วงเงินชดเชยดอกเบี้ย ๓๗๕ ล้านบาท ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าบริหารจัดการโครงการ ๓๑.๒๕ ล้านบาท ๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙-๓๐	โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ^(๔) <u>ผลการดำเนินงาน</u> จ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายสินเชื่อแก่สหกรณ์การเกษตร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แล้ว ๒๑๙ แห่ง จำนวนจ่ายสินเชื่อ ๖,๒๘๗.๐๖ ล้านบาท ปริมาณข้าวเปลือก ๖๖๑,๗๙๖.๒๙ ตัน	จะขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธนาкарเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. ๐๒-๕๕๘-๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ Email: narong๗๒๒๒@yahoo.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. จ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				กันยายน ๒๕๖๐			
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	๒๑ มิถุนายน ๕๙	เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ด้านการเงินตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ - โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๙/๖๐ โดยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และมีหนี้เงินกู้ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือจำนวนเกษตรกรประมาณ ๒ ล้านราย (ต้นเงินกู้รวมประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ ล้านบาท) โดยพักชำระต้นเงินให้แก่เกษตรกร ด้วยวิธีการเลื่อนกำหนดชำระคืนต้นเงินเป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๓ ต่อปี ทั้งนี้ รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร ร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี ธ.ก.ส. รับภาระร้อยละ ๑.๕ ต่อปี วงเงินงบประมาณรวม	โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๙/๖๐ ^(๔) <u>การดำเนินงาน</u> ๑. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบเลื่อนกำหนดชำระคืนต้นเงินให้กับเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้วัตถุประสงค์เพื่อการผลิตข้าว ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวนเกษตรกร ๒ ล้านราย ต้นเงินกู้รวม ๑๘๐,๐๐๐ ล้านบาท และลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๓ ต่อปี โดย ธ.ก.ส.รับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรร้อยละ ๑.๕ ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรร้อยละ ๑.๕ ต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ วงเงินชดเชยดอกเบี้ย ๕,๔๐๐ ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส.ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไป สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการดำเนินโครงการทั้งหมด ๒. ธ.ก.ส. จัดทำคำชี้แจงวิธีปฏิบัติงานโครงการฯ เพื่อให้พนักงานสาขาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรแสดงความ	จะขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. ๐๒-๕๕๘-๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ Email: narong๓๒๒๒@yahoo.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				๕,๔๐๐ ล้านบาท	ประสงค์เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งให้สถาบันที่กข้อมูลในระบบ เพื่อประเมินผลการตั้งฐานข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. เกษตรกรได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑,๓๙๗,๙๕๒ ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ ๑๒๑,๒๖๖.๑๓ ล้านบาท ๒. เกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ จำนวน ๕๑๙,๓๕๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๑๕ ของจำนวนเกษตรกรได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ต้นเงินคงเป็นหนี้ ๔๒,๕๐๔.๗๕ ล้านบาท		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรายย่อย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙	๑. กลุ่มเป้าหมาย คือ สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ผ่านความเห็นชอบจากกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๔๒๖ กลุ่ม วงเงินกู้กลุ่มละไม่เกิน ๕ ล้านบาท ๒. วงเงินสินเชื่อ รวม ๒,๑๓๐ ล้านบาท ๓. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๓.๕๑ โดยกลุ่มเป้าหมายรับภาระดอกเบี้ย ร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ ๓.๕๐ ต่อปี	โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ^(๔) <u>ผลการดำเนินงาน :</u> - ธ.ก.ส. ย้ายสินเชื่อ จำนวนเงิน ๑๓๓.๕๕ ล้านบาท รวม ๕๓ กลุ่ม จำแนกเป็น - สหกรณ์การเกษตร ๖ กลุ่ม จำนวนเงิน ๒๗.๔๖ ล้านบาท - กลุ่มเกษตรกร ๑๐ กลุ่ม จำนวนเงิน ๒๐.๓๖ ล้านบาท - กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๓๗ กลุ่ม จำนวนเงิน ๘๕.๗๓ ล้านบาท <u>ปัญหาอุปสรรค :</u> ระยะเวลาการจัดตั้งกลุ่มน้อยกว่า	จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	นายชีพ คงมนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. ๐๒-๕๕๘-๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ Email: chabkongmon@gmail.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน นับแต่วันรับเงินกู้แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้ยกเลิกโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๕๙/๖๐	๓ เดือน ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการกลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ในฐานะผู้กู้เงินตามโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับภาระหนี้สินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงจำเป็นต้องบริหารงานในกลุ่มภายในระยะเวลาที่กำหนด จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสมาชิก รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานภายในกลุ่ม จากนั้น จึงขอรับบริการสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ต่อไป หมายเหตุ : โครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ จึงขอยุติการรายงานตั้งแต่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙	๑. กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐ ๒. ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ ช่วยเหลือต้นทุนการผลิตไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท รายละเอียดไม่เกิน ๑๐ ไร่ ๓. วงเงินงบประมาณ รวม ๓๗,๘๖๐.๒๕ ล้านบาท และชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ย FDR+๑ (ณ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๕๙ อัตรา FDR เท่ากับร้อยละ ๑.๒๒๕ ต่อปี) ๔. ระยะเวลาดำเนิน	โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖๐^(๔) ผลการดำเนินงาน โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว จำนวน ๓.๘๔ ล้านบาท พื้นที่ ๓๑.๙๗ ล้านไร่ จำนวนเงิน ๓๑,๙๖๘.๐๔ ล้านบาท	จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	นายณรงค์ สวรรค์โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. ๐๒-๕๕๘-๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ Email: narong๗๒๒๒@yahoo.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
			๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙	โครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ยกเว้น ภาคใต้ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ขยายกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการ เป็นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และพื้นที่ภาคใต้เป็นวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐			
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเข้มแข็งภาคการเกษตร ให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ และ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙	๑. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ๑.๑ กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการรวบรวมหรือรับซื้อยางพาราจำนวนประมาณ ๗๐๐ แห่ง ๑.๒ วงเงินสินเชื่อ รวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ๑.๓ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๑ ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย ค่าเบี้ยประกันภัย และค่าบริหารโครงการ กรอบวงเงินงบประมาณรวมที่ขอรับการสนับสนุน ๓๕๐ ล้านบาท (ค่าชดเชยดอกเบี้ย ๓๐๐	แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ ^(๔) มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ จ.ก.ส. ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน : อนุมัติเงินกู้ ๓๘๑ แห่ง วงเงินที่อนุมัติ ๕,๐๓๒.๓๑ ล้านบาท ๒. โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ๕,๐๐๐ ล้านบาท ผลการดำเนินงาน : อนุมัติเงินกู้จำนวน ๑๕๔ แห่ง วงเงินอนุมัติ ๑,๔๘๔.๘๑ ล้านบาท	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๔๕.๔๕๓๒ ล้านบาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๓๒.๓๙๖๗ ล้านบาท	นายณพดล ศรีสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. ๐๒ ๕๕๘ ๖๑๐๐ ต่อ ๘๔๕๒ Email: Baacstrategy@gmail.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. จ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				ล้านบาท ค่าประกันวินาศภัยและบริหารโครงการ ๕๐ ล้านบาท) ๑.๔ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ขยายระยะเวลาเป็นไม่เกิน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๒. โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ๕,๐๐๐ ล้านบาท ๒.๑ กลุ่มเป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อดำเนินการแปรรูปยางพารา ๒.๒ วงเงินสินเชื่อ รวม ๕,๐๐๐ ล้านบาท ๒.๒.๑ เพื่อการลงทุน วงเงิน ๓,๕๐๐ ล้านบาท ๒.๒.๒ เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน วงเงิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลและกองทุนพัฒนาสหกรณ์สนับสนุนดอกเบี้ยให้สถาบัน ๑,๐๘๘.๒๕ ล้านบาท ๒.๓. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน		และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				๒๕๕๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗			
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗	๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงาน โครงการขุดเขยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๒. สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตรหรือเกี่ยวเนื่องการเกษตร ตามศักยภาพของตนเอง และตามสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มรายได้ วงเงินสินเชื่อเป็นไปตามแผนการผลิตของเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒ ต่อปี เป้าหมายเกษตรกร ๑๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน ๓. ใช้สินเชื่อจาก ธ.ก.ส. จำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕ ต่อปี (เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยร้อยละ ๒ รัฐชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓) ระยะเวลาการชำระเงินกู้ไม่เกิน ๕ ปี ๔. หากเกษตรกรไม่สามารถชำระ	โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ^(๔) ๑. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ภายใต้แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ โดยขยายวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมจากเดิมที่คณะกรรมการเห็นชอบไว้แล้วอีกจำนวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) เป็นเงิน ๖๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลจะจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส. ตามวงเงินและระยะเวลาของเกษตรกรตามภาระที่เกิดขึ้นจริง ๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส. สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สกย.) และสภาเกษตรกร และรับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการโดย สำนักงานเกษตรกรอำเภอ ๓. อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการวางแผนการผลิต/แผนธุรกิจ และให้เกษตรกรจัดทำแผนธุรกิจเสนอเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ ๔. นำเสนอรายชื่อเกษตรกรต่อคณะ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒๖๔.๕๐๔๘ ล้านบาท	นายณพดล นามสกุล : ศรีสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. ๐๒-๕๕๘๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ Email: baacstrategy@gmail.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				เงินกู้ได้ในเวลาที่กำหนดให้ ธ.ก.ส. สามารถปรับเงื่อนไขการกู้เงิน และการเรียกเก็บดอกเบี้ยได้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติของธนาคาร และให้ ธ.ก.ส. แยกบัญชีจากการดำเนินงานปกติ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA)	กรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัด และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนการผลิต/แผนธุรกิจก็จะเสนอ ธ.ก.ส. พิจารณาการให้สินเชื่อ ๕. ธ.ก.ส. สอบสวนพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และถ่ายทอดความรู้ตามแผนการผลิต/แผนธุรกิจ แก่เกษตรกรที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ ผลการดำเนินงาน : ธ.ก.ส. ย้ายสินเชื่อแก่เกษตรกร จำนวน ๑๓๑,๘๗๑ ราย เป็นเงิน ๑๒,๐๒๖.๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๘ ของวงเงินสินเชื่อ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท (ขอยุติการรายงานตั้งแต่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเข้มแข็งภาคการเกษตร ให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๒ ธันวาคม ๒๕๕๗	๑. อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๗/๕๘ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ภายในกรอบวงเงิน ๒,๗๖๐ ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายดำเนินงานของภาครัฐ วงเงิน ๕ ล้านบาท สำหรับค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ตามมาตรการระยะสั้นและระยะปานกลาง จำนวน ๒,๗๕๕ ล้านบาท ให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ และเสนอ	โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๕๗ /๕๘ ^(๔) ๑. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี ๒๕๕๗/๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๒. ธ.ก.ส. จัดทำโครงการและขอความเห็นเกี่ยวกับโครงการจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗ ๓. ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เห็นชอบโครงการและให้นำเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค. ๕๗ ๔. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบให้ดำเนินโครงการในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๕๗ ๕. ธ.ก.ส. จัดทำคำชี้แจงและวิธีปฏิบัติส่งให้สาขา	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๐.๑๐๘๘ ล้านบาท	นายณพดล ศรีสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๐๒-๕๕๘๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ baacstrategy@gmail.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามรายจ่ายจริงที่เกิดขึ้นต่อไป ๒. วงเงินชดเชย ๓๗๕ ล้านบาท โดยให้เกษตรกรกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ตามหลักเกณฑ์ปกติ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่ธันวาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ไว้ใช้จ่ายระหว่างชะลอการเก็บเกี่ยว โดยภาครัฐชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกรในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลา ๖ เดือน (เริ่มธันวาคม ๒๕๕๗ แต่ไม่เกินกันยายน ๒๕๕๘) วงเงินกู้อยู่ที่รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ราย วงเงินกู้ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ๓. ในการดำเนินการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการตามมาตรการให้กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. ให้มีความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วย	ดำเนินการ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ และชักชวนการดำเนินงานตามที่ได้ประชุมหารือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการกับกรมการค้าภายในและผู้แทนเกษตรกร เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อให้เกษตรกร ๔๘๒ ราย จำนวนเงิน ๑๘.๗๐ ล้านบาท <u>ปัญหาอุปสรรค :</u> ๑. มีเกษตรกรบางส่วนขาดทุนสาปหลังขายก่อนเริ่มโครงการทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ๒. ราคาหัวมันสาปหลังสดในช่วงดำเนินโครงการราคาเฉลี่ย ๒.๒๐ บาท/กก. ซึ่งเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจและอยู่ได้ จึงตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการ		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๒ ธันวาคม ๒๕๕๗	๑. อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๗/๕๘ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ภายในกรอบวงเงิน ๒,๗๖๐ ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของภาครัฐ วงเงิน ๕ ล้านบาท สำหรับค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ตามมาตรการระยะสั้นและระยะปานกลาง จำนวน ๒,๗๕๕ ล้านบาท ให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามรายจ่ายจริงที่เกิดขึ้นต่อไป ๒. วงเงินชดเชย ๑๐๐ ล้านบาท โดยสหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการค้าและผู้แปรรูปมันสำปะหลัง ขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์หรือ ธ.ก.ส. ตามหลักเกณฑ์ปกติ ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ตั้งแต่ ธันวาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม	โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการค้า ^(๔) คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ มีมติให้ ธ.ก.ส.เข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายสนับสนุนสินเชื่อแก่สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจและผู้ประกอบการเพื่อรวบรวมและรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป วงเงิน ๒,๒๐๐ ล้านบาท <u>ผลการดำเนินงาน</u> : ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อไปแล้ว ๒ ราย เป็นเงิน ๔๐ ล้านบาท และได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว <u>ปัญหาอุปสรรค</u> : ๑. ขั้นตอนการจ่ายเงินกู้ต้องผ่านคณะอนุกรรมการจังหวัดและต้องอนุมัติที่กรมการค้าภายใน ๒. การประชาสัมพันธ์โครงการล่าช้าไม่ทั่วถึง ๓. สหกรณ์ส่วนใหญ่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ ๔. ราคามัน้ำโดยเฉลี่ยไม่ตกต่ำมากทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๐.๓๕๐๐ ล้านบาท	นายณพดล ศรีสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๐๒-๕๕๘๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ baacstrategy@gmail.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				๒๕๕๘ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการรวบรวมรับซื้อน้ำมันสำปะหลังจากเกษตรกรเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกรในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน ๔ เดือน (เริ่มธันวาคม ๒๕๕๗ แต่ไม่เกินกรกฎาคม ๒๕๕๘) วงเงินกู้ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยกำหนดกรอบวงเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก วงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ขนาดกลางวงเงินไม่เกิน ๑๐ล้านบาท และขนาดใหญ่วงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอรับการชดเชยจะต้องทำแผนการรวบรวมและเสนอขอรับจัดสรรวงเงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ หรือ ธ.ก.ส. ๓. ในการดำเนินการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการตามมาตรการให้กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วย			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๒ ธันวาคม ๒๕๕๗	๑. อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๗/๕๘ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ภายในกรอบวงเงิน ๒,๗๖๐ ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของภาครัฐ วงเงิน ๕ ล้านบาท สำหรับค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ตามมาตรการระยะสั้นและระยะปานกลาง จำนวน ๒,๗๕๕ ล้านบาท ให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามรายจ่ายจริงที่เกิดขึ้นต่อไป ๒. วงเงินชดเชย ๑,๓๘๐ ล้านบาท โดยให้เกษตรกรกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ตามหลักเกณฑ์ปกติ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาการเพาะปลูกให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ต้นทุนเฉลี่ยของเกษตรกรลดลง โดยภาครัฐชดเชย	โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง ^(๔) ๑. คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลังปี ๒๕๕๗/๕๘ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๒. ธ.ก.ส. จัดทำโครงการและขอความเห็นเกี่ยวกับโครงการจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๑ ธ.ค.๕๗ ๓. ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เห็นชอบโครงการและให้นำเสนอคณะกรรมการ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๔. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบให้ดำเนินโครงการในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๕๗ ๕. ธ.ก.ส. จัดทำคำชี้แจงและวิธีปฏิบัติส่งให้สาขาดำเนินการ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ และชักซ้อมการดำเนินงาน ตามที่ได้ประชุมหารือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการกับกรรมการคำภายใน และผู้แทนเกษตรกร เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ผลการดำเนินงาน : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไปแล้ว ๒,๔๘๐ ราย จำนวน ๒๙๓.๓๗ ล้านบาท <u>ปัญหาอุปสรรค :</u> ๑. การเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยดเป็นเรื่องใหม่และใช้เงินทุนสูง เกษตรกรส่วนใหญ่	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๓.๑๘๗๔ ล้านบาท	นายพนพล ศรีสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธนาкарเพื่อ การเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร ๐๒-๕๕๘๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ baacstrategy@gmail.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				ดอกเบี้ยให้เกษตรกรในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลา ๒๔ เดือน (เริ่มมกราคม ๒๕๕๘ แต่ไม่เกิน ธันวาคม ๒๕๖๐) วงเงินกู้รายละไม่เกิน ๒๓๐,๐๐๐ บาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ราย วงเงินกู้ ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท ๓. ในการดำเนินการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการตามมาตรการให้กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. ให้มีความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วย	ไม่มีความรู้และประสบการณ์ ทำให้ไม่มั่นใจหากลงทุนเพาะปลูกด้วยระบบน้ำหยดแล้วจะสามารถช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพหรือได้ผลผลิตมากกว่าการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมานาน ซึ่งเป็นการปลูกตามฤดูกาล อาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติหรือน้ำฝนเป็นหลัก ทำให้มีค่าใช้จ่ายไม่มากนัก ๒. ในบางพื้นที่มีแหล่งน้ำไม่เพียงพอที่จะใช้ในระบบน้ำหยดได้ตลอดฤดูกาลผลิต ทำให้การลงทุนวางระบบน้ำไม่คุ้มค่า		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๒ ธันวาคม ๒๕๕๗	๑. อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๗/๕๘ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ภายในกรอบวงเงิน ๒,๗๖๐ ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของภาครัฐ วงเงิน ๕ ล้านบาท สำหรับค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ตามมาตรการระยะสั้นและระยะปานกลาง จำนวน ๒,๗๕๕ ล้านบาท ให้ ธ.ก.ส. เป็น	โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปมันสำปะหลัง ^(๔) คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๗ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติให้ ธ.ก.ส.เข้าร่วมโครงการเพื่อสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการลงทุนแก่สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานในการรวบรวมและแปรรูปมันสำปะหลัง ระยะเวลาโครงการจ่ายเงินกู้ไม่เกิน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันยังไม่มีมีการจ่ายสินเชื่อปัญหาอุปสรรค :		นายณพดล ศรีสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๐๒-๕๕๘๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ baacstrategy@gmail.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				ผู้ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามรายจ่ายจริงที่เกิดขึ้นต่อไป ๒. วงเงินชดเชย ๙๐๐ ล้านบาท โดยสหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการค้าและผู้แปรรูปมันสำปะหลัง กุ้ยยิมเงินจากธนาคารพาณิชย์ หรือ ธ.ก.ส. ตามหลักเกณฑ์ปกติ ระยะเวลากู้เงินตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๘ – ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมแปรรูปและจัดเก็บ (เช่น เครื่องมือเครื่องจักร ลานตาก เครื่องอบ คลังเก็บ และอื่นๆ) โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยแทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ ๓ ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน ๒๔ เดือน (เริ่ม มกราคม ๒๕๕๘ แต่ไม่เกิน ธันวาคม ๒๕๖๐) วงเงินกู้ ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท กำหนดกรอบวงเงินสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท ขนาดกลางวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้าน	๑. ขั้นตอนการจ่ายเงินกู้ต้องผ่าน คณะอนุกรรมการจังหวัดและต้องอนุมัติที่กรมการค้าภายใน ๒. การประชาสัมพันธ์โครงการล่าช้าไม่ทั่วถึง ๓. การลงทุนต้องขอใบอนุญาตตั้งโรงงาน (รง.๔)		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				บาท และขนาดใหญ่วงเงินไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอรับการชดเชยจะต้องจัดทำแผนการรวบรวมและเสนอขอรับจัดสรรวงเงินจากธนาคารพาณิชย์ หรือ ธ.ก.ส. ๓. ในการดำเนินการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการตามมาตรการให้กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วย			
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗	๑. กลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกค้า ธ.ก.ส. ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๖๐,๐๐๐ ราย ๒. ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ พักชำระหนี้ต้นเงินระยะเวลา ๓ ปี ๓ เดือน ในส่วนของเงินต้นไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร ในอัตรา MRR -๑.๕๐ ธ.ก.ส. รับภาระร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี ส่วนดอกเบี้ยของต้นเงินที่เกินกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ลูกค้าเป็นผู้	โครงการมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้า ธ.ก.ส. ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ^(๔) <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ลูกค้าเข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้า ธ.ก.ส. ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๖๐,๓๘๙ ราย จำนวน ๗๑,๘๖๖ สัญญา จำนวนเงินสินเชื่อ ๕,๐๓๑.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๗ ของวงเงินงบประมาณ ทั้งนี้ มีเกษตรกรออกจากโครงการร้อยละ ๕.๕๗ เนื่องจากชำระหนี้ได้ก่อนสิ้นสุดโครงการ	- ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๕๘๒.๑๓๖๖ ล้านบาท - ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	นายณพดล ศรีสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๐๒-๕๕๘๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ Baacstrategy@gmail.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				รับภาระดอกเบี้ยเอง ๓. วงเงินงบประมาณ รวม ๖,๐๐๐ ล้านบาท ๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐			
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗	๑. กลุ่มเป้าหมาย คือ ลูกค้า ธ.ก.ส. ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. วงเงินสินเชื่อ รวม ๑,๕๐๐ ล้านบาท ๓. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๑.๕ ต่อปี ๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐	การดำเนินงานตามมาตรการสินเชื่อผ่อนปรน (Soft Loan) ลูกค้า ธ.ก.ส. ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ^(๔) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) จ่ายสินเชื่อผ่อนปรน (Soft loan) ๘๔๑ ราย จำนวน ๑,๑๑๔ สัญญา จำนวนเงิน ๑,๒๕๕.๙๑๒ ล้านบาท ๒. ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) จ่ายสินเชื่อผ่อนปรน (Soft loan) ๘๘๗ ราย จำนวน ๑,๑๗๖ สัญญา จำนวนเงิน ๑,๔๕๓.๕๑๘ ล้านบาท ๓. ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙ จ่ายสินเชื่อผ่อนปรน (Soft Loan) ๘๐๔ ราย ๑,๑๐๘ สัญญา จำนวนเงิน ๑,๓๔๐.๘๒๐ ล้านบาท		นายณพดล ศรีสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๐๒-๕๕๕๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ baacstrategy@gmail.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘	๑. กลุ่มเป้าหมาย คือ สหกรณ์โคนม ในพื้นที่ สระบุรี นครราชสีมา และสระแก้ว จำนวน ๓ สหกรณ์ ๒. วงเงินสินเชื่อ รวม ๙๐๐ ล้านบาท ๓. อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MLR - ๑.๕ โดยสหกรณ์รับภาระในอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี รัฐบาลชดเชยร้อยละ ๑.๕ ต่อปี ๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตนํ้านมโค ^(๑) ผลการดำเนินงาน : จ่ายเงินกู้ ๘๔๔.๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๔ ของวงเงินงบประมาณ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๗.๒๔๔๘ ล้านบาท	นายชีพ คงมนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. ๐๒-๕๕๕-๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ Email: chabkongmon@gmail.com
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘	๑. กลุ่มเป้าหมาย คือ วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ๒. วงเงินสินเชื่อ รวม ๘๐๓.๙๐ ล้านบาท ๓. อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MLR ทั้งนี้ รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกร ในอัตราร้อยละ ๓	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ^(๔) ผลการดำเนินงาน : จ่ายเงินกู้ ๕๐๔.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๗๖ ของวงเงินงบประมาณ	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๕.๔๙๒๙ ล้านบาท	นายชีพ คงมนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. ๐๒-๕๕๕-๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				ต่อปี และให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร ชำระดอกเบี้ยเงินกู้เอง ร้อยละ ๒ ต่อปี ๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๕			Email: chabkongmon@gmail.com
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙	๑. กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙ ที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. และเกษตรกรทั่วไป ๒. พื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๓๐ ล้านไร่ ๓. อัตราค่าเบี้ยประกันภัย ๑๐๐ บาทต่อไร่ กรณีลูกค้า ธ.ก.ส. จะได้รับเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย (ธ.ก.ส. จ่ายค่าเบี้ยประกันภัย) ๒. วงเงินงบประมาณ รวม ๒,๐๗๑.๑๓ ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลไปก่อน โดยชดเชยต้นทุนเงินให้กับ ธ.ก.ส. ในอัตรา FDR+๑ (ณ วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๙ FDR เท่ากับ ร้อยละ ๑.๒๒๕ ต่อปี)	โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๙^(๔) ผลการดำเนินงาน : มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ๑.๕๗ ล้านราย พื้นที่ ๒๗.๑๘ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๐ ของพื้นที่เป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรค : ๑. ฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับขายประกันภัยไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากใช้ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิต ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ซึ่งเป็นข้อมูลเดิม ในการขาย ๒. ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากพื้นที่เสียหายไม่อยู่ในเกณฑ์การประกาศภัยของทางราชการ ๓. รัฐบาลออกนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพร้อมๆ กันหลายโครงการ และจำกัดระยะเวลาดำเนินการสั้นลง ทำให้การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	นายณพดล ศรีสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๐๒-๕๕๘๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ Baacstrategy@gmail.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				๓. ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ยกเว้นภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙			
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร	๖ ตุลาคม ๒๕๕๘	คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินงานตามโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ จำนวน ๔ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้สินเดิม ๑.๑ กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ ราย ๑.๒ วงเงินสินเชื่อ รวม ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ๑.๓ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๑.๕ ต่อปี วงเงิน ๑,๗๕๐ ล้านบาท และ ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกร ร้อยละ ๑.๕ ต่อปี	โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ^(๔) <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ๑. โครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้สินเดิม ๑.๑ ธ.ก.ส. ได้คัดกรองข้อมูลลูกค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ และได้ขยายระยะเวลาให้พื้นที่สำรวจความเสียหาย ตรวจสอบสัญญา และยืนยันข้อมูลลูกค้าในระบบ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ๑.๒ มีเกษตรกรลูกค้าได้รับการขยายระยะเวลาชำระหนี้จำนวน ๔๑๕,๗๒๖ ราย ๖๒๕,๔๐๐ สัญญา จำนวนเงิน ๕๔,๗๘๒.๙๙ ล้านบาท ๒. โครงการสินเชื่อเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตร จ่ายสินเชื่อ ๗๒,๓๐๘ ราย จำนวนเงิน ๒,๒๔๕.๙๔ ล้านบาท ๓. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างงานในชุมชน สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ลูกค้า ๑๙๖ ราย จำนวนเงิน ๙.๔๕ ล้านบาท	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๘๒๕.๐๐๐๐ ล้านบาท : โครงการขยายระยะเวลาชำระหนี้สินเดิม เพื่อชดเชยดอกเบี้ยระหว่าง พ.ย. ๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๙	นายณพดล ศรีสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. ๐๒-๕๕๘๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ Email: baacstrategy@gmail.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				๑.๔ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๒. โครงการสินเชื่อเพื่อปรับปรุงระบบการผลิตด้านการเกษตร ๒.๑ กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ราย ๒.๒ วงเงินสินเชื่อ รวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท (วงเงินกู้รายละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) ๒.๓ อัตราดอกเบี้ย MRR - ๒ ต่อปี (ณ วันที่ ๖ ต.ค. ๕๘ MRR เท่ากับร้อยละ ๗ ต่อปี) หรือเท่ากับร้อยละ ๕ ต่อปี ๒.๔ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	๔. โครงการสินเชื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ลูกค้า ๑๘ กลุ่ม จำนวนเงิน ๒๓.๒๕ ล้านบาท <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ๑. มีโครงการสินเชื่อหลายโครงการที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ๒. มีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์จำนวนมาก ต้องตรวจสอบข้อมูลเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับการช่วยเหลือโครงการอื่นๆ		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				กรณีพิเศษไม่เกิน ๑๒ ปี โดยปลอดชำระต้นเงินไม่เกิน ๓ ปีแรก ๓. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสร้างงานในชุมชน ๓.๑ กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกร ๕๐,๐๐๐ ราย ๓.๒ วงเงินสินเชื่อ รวม ๒,๕๐๐ ล้านบาท (วงเงินกู้ร้อยละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท) ๓.๓ อัตราดอกเบี้ย MRR - ๒ ต่อปี (ณ วันที่ ๖ ต.ค. ๕๘ MRR เท่ากับร้อยละ ๗ ต่อปี) หรือเท่ากับร้อยละ ๕ ต่อปี ๓.๔ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๔. โครงการสินเชื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย วิสาหกิจชุมชน ๓,๐๐๐ แห่ง ๔.๒ วงเงินสินเชื่อ รวม			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				๒,๕๐๐ ล้านบาท (สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มละไม่เกิน ๑ ล้านบาท) ๔.๓ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๔ ต่อปี ๔.๔ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ๑) จ่ายเงินกู้ ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ๒) ชำระหนี้ไม่เกิน ๑๒ เดือน และหากเป็นการลงทุนมีระยะเวลาชำระหนี้ไม่เกิน ๕ ปี			
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	๑. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในระยะเร่งด่วนที่จะส่งผลกระทบต่อความอยู่รายได้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสภาวะสังคม จึงเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจำนองของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ปี	โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจำนองของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ^(๔) ๑. ในการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจำนองของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ วงเงินสินเชื่อ ๖,๐๐๐ ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส.	-	ชื่อ: นายชีพ นามสกุล : คงมนต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. ๐๒-๕๕๘-๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ Email: chabkongmon@gmail.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				๒๕๕๘/๒๕๕๙ ๒. วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้สินเชื่อไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาทต่อราย กำหนดชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ ๐ ต่อปี ในระยะเวลา ๖ เดือนแรก และตั้งแต่วันที่ ๗-๑๒ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔ ต่อปี โดยใช้แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. ๓. กลุ่มเป้าหมาย เป็นเกษตรกรลูกค้ารายย่อยของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ราย ซึ่งมีวงเงินกู้ต่อรายรวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทำให้ไม่สามารถทำการผลิตได้ หรือผลผลิตได้รับความเสียหาย ทำให้มีรายได้ลดลงกว่าร้อยละ ๕๐ จากรายได้ปกติ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ก่อให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และช่วยป้องกันการก่อกวนสินนอกระบบของเกษตรกร	กำหนดเป้าหมายเกษตรกรลูกค้า จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ราย วงเงินกู้รายละไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ กำหนดชำระคืนไม่เกิน ๑๒ เดือนนับแต่วันกู้ คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ ๐ ต่อปี เป็นระยะเวลา ๖ เดือนแรก และตั้งแต่วันที่ ๗ เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ ๔ ต่อปี ๒. ธ.ก.ส. ได้ออกคำชี้แจงและวิธีปฏิบัติการดำเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และให้ถือเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วน <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไปแล้ว ๑๖๒,๕๓๔ ราย จำนวนเงิน ๑,๙๒๒.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๔ ของวงเงินงบประมาณ (ขอยุติการรายงานตั้งแต่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙	๑. โครงการสินเชื่อ ๑ ตำบล ๑ SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ๑.๑ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคการเกษตร ประกอบด้วยผู้ประกอบการรายคน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรหรือบริษัทชุมชน ๑.๒ วงเงินสินเชื่อ รวม ๗๒,๐๐๐ ล้านบาท (วงเงินกู้ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาทต่อราย) ๑.๓ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๔ ต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน ๗ ปี และ ปีที่ ๘-๑๐ อัตราดอกเบี้ยปกติตามชั้นลูกค้า ๑.๔ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๒. โครงการชุมชนปรับเปลี่ยน	มาตรการเพิ่มขีดความสามารถภาคการเกษตร^(๔) มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ ธ.ก.ส. ๒ โครงการ ดังนี้ ๑. โครงการสินเชื่อ ๑ ตำบล ๑ SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ผลการดำเนินงาน : จ่ายสินเชื่อ ๑๙,๑๘๗ ราย จำนวนเงิน ๒๑,๗๕๓.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๑ ของวงเงินงบประมาณ <u>ปัญหาอุปสรรค :</u> ๑. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการชะลอตัว ภาครัฐมีภารกิจสำคัญและเร่งด่วนให้ ธ.ก.ส. ต้องดำเนินการ อาทิ การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย การจัดทำประกันภัยพืชผล การลงทะเบียน National E-Payment และการดำเนินการโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี ๓๕๕๙/๖๐ ๒. ผู้ประกอบการไม่มั่นใจภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงชะลอการตัดสินใจกู้เงิน ๒. โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู่วิถีถกภัยแล้ง ผลการดำเนินงาน : ปัจจุบันมีชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ และได้ดำเนินการผลิตและรับเงินกู้ในการดำเนินงานตามโครงการแล้ว จำนวน ๑๔	จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	นายชีพ คงมนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. ๐๒-๕๕๘-๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ Email: chabkongmon@gmail.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิรูปราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				การผลิตสัปปะรดกล้วยแล้ง ๒.๑ กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง จำนวน ๒๖ จังหวัด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ราย ๒.๒ วงเงินสินเชื่อ กลุ่มละไม่เกิน ๓ ล้านบาท ๒.๓ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ ๓.๕ ต่อปี คิดเป็นวงเงินรวม ๕๒๕ ล้านบาท โดยขอชดเชยในปีแรกจำนวน ๑๖๐ ล้านบาท ปีที่ ๒ จำนวน ๒๐๐ ล้านบาท และปีที่ ๓ จำนวน ๑๖๕ ล้านบาท ๒.๔ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐	จังหวัด เกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากโครงการจำนวน ๓๐ ชุมชน รวม ๔๑๘ ราย พื้นที่การผลิต ๒,๓๙๔ ไร่ รวมจ่ายเงินกู้สะสมตามความก้าวหน้าของโครงการ จำนวน ๒๗.๕๘ ล้านบาท ปัญหาอุปสรรค : ๑. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตของเกษตรกรจากรูปแบบเดิมที่เคยทำ ต้องอาศัยระยะเวลา ๒. ผลผลิตบางชนิดมีตลาดรับซื้อค่อนข้างจำกัด และอยู่ห่างไกลจากพื้นที่การผลิต ๓. การเลือกผลิตพืชยังไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และระยะเวลา ทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหายได้ ๔. เกษตรกรขาดความเชื่อมั่นที่จะผลิตพืชชนิดอื่น ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้เกษตรกรหันกลับไปผลิตพืชชนิดเดิม		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ความ	๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘	๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามที่	โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ^(๔) ๑. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติการประชุม	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี	นายณพดล ศรีสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่าย

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
		เข้มแข็งภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร		กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาวะราคายางตกต่ำปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ๒. เป้าหมาย เป็นเกษตรกรที่มีสวนยางเปิดกรีตจริงครัวเรือนละ ๑๕ ไร่ จำนวน ๘๕๐,๐๐๐ ครัวเรือนจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคายางพาราอัตราไร่ละ ๑,๕๐๐ บาท ในสัดส่วน ๖๐:๔๐ ดังนี้ - เจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าสวนยางได้รับชดเชย ๙๐๐ บาท/ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่ (สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต ๗๐๐ บาท/ไร่ สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ๒๐๐ บาท/ไร่) - ช่วยค่าครองชีพคนกรีตยาง ๖๐๐ บาท/ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน ๑๕ ไร่ ๓. วงเงินงบประมาณ ๑๒,๗๕๐ ล้านบาท โดยให้ใช้เงินทุน ธ.ก.ส. สรรองจ่ายไปก่อน และให้การยาง	ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดย ธ.ก.ส.ใช้เงินทุนสำรองจ่ายไปก่อน ในวงเงิน ๑๒,๗๕๐ ล้านบาท คิดต้นทุนเงินในอัตรา FDR + ๑ (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ ๒.๒๒๕ ต่อปี) ๒. การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้จัดทำคู่มือวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว โดย ธ.ก.ส. ได้ส่งคู่มือดังกล่าวให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ๓. กยท. ได้เริ่มขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางตามโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ๔. ธ.ก.ส. ได้ออกวิธีปฏิบัติการดำเนินงานโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งได้มอบหมายให้ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และคณะทำงาน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ กยท. เปิดตัวโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน ๘ จังหวัด ผลการดำเนินงาน : <u>(ขอยุติการรายงานตั้งแต่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)</u>	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗๗.๕๒๐๒ ล้านบาท	นโยบายและกลยุทธ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. ๐๒-๕๕๘๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ baacstrategy@gmail.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				แห่งประเทศไทย (กยท.) นำเงินกองทุนพัฒนายางพารามาจ่ายคืนให้ ธ.ก.ส. เป็นลำดับแรกก่อน หากไม่เพียงพอให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อชดเชยผลการจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง และชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา FDR+๑.๔. กรอบวงเงินการบริหารโครงการฯ ๓๗๔ ล้านบาท โดยอนุมัติให้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓๗.๖๐ ล้านบาท (เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารโครงการของ กยท. จำนวน ๖๗.๔๐ ล้านบาท และกรมส่งเสริมการเกษตรจำนวน ๑๐.๒๐ ล้านบาท) ๕. ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าชดเชยต้นทุนเงินซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจริง จำนวน ๒๙๒.๑๙ ล้านบาทตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป	ผลการโอนเงิน ๑. เจ้าของสวนยาง : ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลจาก กยท. จำนวน ๗๑๑,๖๔๐ ราย พื้นที่ ๗.๑๑๖ ล้านไร่ จำนวนเงิน ๖,๔๐๔.๔๖ ล้านบาท และโอนเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางจำนวน ๗๑๑,๐๒๗ ราย พื้นที่ ๗.๑๑๑ ล้านไร่ จำนวนเงิน ๖,๔๐๐.๒๖ ล้านบาท ๒. ผู้กรีดยาง : ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลจาก กยท. จำนวน ๖๗๖,๓๑๘ ราย พื้นที่ ๖.๗๙๙ ล้านไร่ จำนวนเงิน ๔,๐๗๙.๘๓ ล้านบาท และโอนเงินให้เกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน ๖๗๓,๖๗๑ ราย พื้นที่ ๖.๗๗๗ ล้านไร่ จำนวนเงิน ๔,๐๖๕.๙๒ ล้านบาท รวม ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรชาวสวนยางทั้งที่เป็นเจ้าของและผู้กรีดยาง จำนวน ๑,๓๘๔,๖๙๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๗ ของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับข้อมูลจาก กยท. และคิดเป็นจำนวนเงินรวม ๑๐,๔๖๖.๑๙ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๐๙ ของวงเงินงบประมาณ สำหรับเกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินให้ได้ ธ.ก.ส. ได้ประสานงานกับ กยท. ทั้งในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาเปิดบัญชีเงินฝากหรือแก้ไขข้อบัญชีให้ถูกต้องเพื่อให้สามารถโอนเงินให้เกษตรกรได้		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	๘ ธันวาคม ๒๕๕๘	๑. อนุมัติแนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนใช้จ่ายในครัวเรือนในช่วงชะลอชุดหัวมันสำปะหลัง และลดปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ๒. วงเงินให้กู้รวมตามโครงการจำนวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. และมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ราย โดยวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ๓. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ และชดเชยดอกเบี้ย เป็นเวลา ๖ เดือนนับแต่วันรับเงินกู้ แต่	โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ^(๔) ๑. คณะกรรมการ ธ.ก.ส. เห็นชอบให้ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการชะลอการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง ปีการผลิต ๒๕๕๘/๕๙ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่เข้าร่วมโครงการ ให้มีเงินหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนระหว่างรอการเก็บเกี่ยวผลผลิต จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ราย วงเงินกู้รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท วงเงินสินเชื่อรวม ๕,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ กำหนดชำระคืนไม่เกิน ๖ เดือน ๒. ธ.ก.ส. จัดทำคำชี้แจงและวิธีปฏิบัติส่งให้สาขาในพื้นที่ดำเนินการ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผลการดำเนินงาน : <u>(ขอยุติการรายงานตั้งแต่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)</u> ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อให้เกษตรกร ๓,๘๕๔ ราย จำนวนเงิน ๑๓๙.๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๐ ของวงเงินงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค :	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒.๘๔๓๓ ล้านบาท	นายชีพ คงมนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. ๐๒-๕๕๕-๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ Email: chabkongmon@gmail.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				ไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๔. ธนาคารคิดดอกเบี้ยจากเกษตรกรผู้กู้ในอัตราร้อยละ ๔ ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ๕. ก.ส. เพิ่มเติมในอัตรา FDR + ๑ ต่อปี (FDR ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอยู่ที่ร้อยละ ๑.๒๒๕) หรือเท่ากับ ๒.๒๒๕ ต่อปี เป็นระยะเวลา ๖ เดือนนับแต่วันรับเงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙	๑. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันต้องใช้ระยะเวลา และเกษตรกรบางส่วนไปเพาะปลูกในพื้นที่ที่มีปัญหาทับซ้อน ทำให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรได้ ซึ่ง ๕.ก.ส. อยู่ระหว่างประสานงานกับกระทรวงเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ๒. ราคามันสำปะหลังในช่วงต้นฤดูการเก็บเกี่ยวอยู่ในเกณฑ์ที่เกษตรกรพึงพอใจ ทำให้เกษตรกรบางส่วนขาดทุนสำปะหลังขายก่อนเริ่มโครงการทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ	๘ ธันวาคม ๒๕๕๘	๑. กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ๒. วงเงินสินเชื่อ รวม ๔,๖๐๐ ล้านบาท ๓. อัตราดอกเบี้ย รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ๕.ก.ส. เพิ่มเติมในอัตรา FDR+๑ ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๒๔ เดือน นับแต่วันรับเงินกู้ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๔. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด ปี ๒๕๕๘/๕๙ ^(๔) <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ๕.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อไปแล้ว ๓,๑๔๐ ราย จำนวนเงิน ๓๒๐.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๗ ของวงเงินงบประมาณ <u>ปัญหาอุปสรรค :</u> ๑. การเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยดต้องใช้เงินทุนสูง ประกอบกับราคาที่ยังผันผวน และเกษตรกรบางพื้นที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ ทำให้ไม่มั่นใจว่า หากลงทุนเพาะปลูกด้วยระบบน้ำหยดแล้ว จะสามารถช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพหรือได้ผลผลิตมากกว่าการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมานาน ซึ่งเป็น	ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๔.๓๖๔๐ ล้านบาท	นายชีพ คงมนต์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. ๐๒-๕๕๘-๖๑๐๐ ต่อ ๖๒๙๖ Email: chabkongmon@gmail.com

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ๕.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					การปลูกตามฤดูกาล อาศัยแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือน้ำฝนเป็นหลัก ทำให้มีค่าใช้จ่ายไม่มากนัก ๒. ในบางพื้นที่มีแหล่งน้ำไม่เพียงพอที่จะใช้ในระบบน้ำหยดได้ตลอดฤดูกาลผลิต ทำให้การลงทุนวางระบบน้ำไม่คุ้มค่า รวมทั้งเกษตรกรบางส่วนที่ทำการเพาะปลูกในที่ดินของบุคคลอื่นไม่มีความมั่นใจในระยะเวลาการเช่า จึงไม่ลงทุนวางระบบน้ำหยด		
๑๑	๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนและยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม			การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนด้านการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์^(๒) <u>ผลการดำเนินงาน:</u> ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจ จำนวน ๗๘๙.๖๕๒ ล้านเหรียญ คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๖ ของเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณทั้งปีจำนวน ๑,๖๕๐ ล้านเหรียญ	<u>ได้รับอนุมัติ</u> ๑๑๑.๓๑๕๓ <u>เบิกจ่าย</u> ๑๐.๐๗๖๔	นางสาวรัตนา เลิศเจริญพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ โทร. ๐ ๒๕๑๖ ๘๐๕๕ Email :ratana.le@treasury.go.th
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			โครงการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ <u>ผลการดำเนินงาน</u> วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แก้ไขสัญญาการบริหารและดำเนินการจัดการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้ว	<u>ได้รับอนุมัติ</u> ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ <u>เบิกจ่าย</u> -	นางสาวอมรรัตน์ กล้าพล ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
							กรมธนารักษ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๖๓๒๘ Email : rtptt@treasury.go.th
			๒ ก.ย.๕๙	๑. เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยเพิ่มเติมมาตรการลงโทษทางแพ่งสำหรับบังคับใช้กำกับผู้กระทำความผิดนอกจากการลงโทษทางอาญา เพื่อใช้เป็นมาตรการบังคับทางกฎหมายที่เป็นทางเลือกในความผิดบางประเภท ซึ่งจะเป็นการป้องปรามผู้ที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในระบบตลาดทุนด้วยมาตรการที่รวดเร็วและเหมาะสม ๒. แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการกระทำความผิดเป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลดข้อจำกัดในการดำเนินคดีตามกฎหมาย จะเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติฯ เป็นไปตาม	ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย^{(๒), (๓)} <u>ผลการดำเนินงาน :</u> - ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธิการ สนช.	- หมายเหตุ : ใช้งบประมาณปกติในการดำเนินการ	นายสรณัฐ ลือโสภณ เศรษฐกรชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. ๐-๒๒๓๓-๙๐๒๐ ต่อ ๓๖๔๖ E-mail : soranat@mof.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้			
					ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ^{(๑), (๒), (๓)} ผลการดำเนินงาน : อยู่ระหว่างการพิจารณาของของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	- หมายเหตุ : ใช้งบประมาณปกติในการดำเนินการ	นายพีรพัฒน์ วงศ์ชัยวัฒน์ เศรษฐกรชำนาญการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๘๙ Email: wongchaiwat@hotmail.com
					แผนปฏิรูปบทบาท SFIs ^{(๒), (๓)} ผลการดำเนินงาน - คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ รับทราบรายงานของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เกี่ยวกับการมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) โดยให้กระทรวงการคลังหารือร่วมกับ ธปท. ในรายละเอียด - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามในคำสั่งกระทรวงการคลัง เรื่องมอบหมายให้ ธปท. กำกับดูแล SFIs และคำสั่งมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กำกับนโยบาย SFIs เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ - ในการดำเนินการตามคำสั่งมอบหมายให้ ธปท. กำกับดูแล SFIs ในระยะแรก สศค. อยู่ระหว่างนำเสนอ	- หมายเหตุ : ใช้งบประมาณปกติในการดำเนินการ	ม.ล. พงศ์ระพีพร อาภากร เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร.๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๒๙๐ Email: pongrapeepom.a@mof.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					รมว.กค. ให้ความเห็นชอบให้ ธปท.นำพบัญญัติจากพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาใช้กับ SFIs จำนวน ๓๕ มาตรา		
					การปฏิรูประบบภาษี^{(๑), (๒), (๓)} <u>ผลการดำเนินงาน :</u> - ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยได้ทบทวนแผนปฏิรูปภาษีที่ได้จัดทำไว้ในปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ และพิจารณาแผนปฏิรูปภาษีเพิ่มเติม ได้แก่ ระบบ E – Payment ระบบ Single Account และระบบ E – Stamp Duty - ประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาการทบทวนโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งระบบ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ และขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดทำแผนงานการปฏิรูประบบภาษีเพื่อเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา	- หมายเหตุ : ใช้งบประมาณปกติในการดำเนินการ	นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๓๐๐๑ Email : kumpung @mof.go.th
					ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง^{(๑), (๒), (๓)} <u>ผลการดำเนินงาน :</u> คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๕๙ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไป	- หมายเหตุ : ใช้งบประมาณปกติในการดำเนินการ	นางสาวจรรยาศรี ชายหาด เศรษฐกรชำนาญ การพิเศษ สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๕๒๙ Jaroonsri

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
							@hotmail.com
					การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. (๑), (๒), (๓) ผลการดำเนินงาน : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. และอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	- หมายเหตุ : ใช้งบประมาณปกติในการดำเนินการ	นางสาววิมล ชาตะมีนา ผู้อำนวยการสำนัก นโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๕๐๐ Email : wimol@fpo.go.th wimol๑๙๘๑ @mof.go.th
๑๒	๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงอัตราภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนและยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม			ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ : แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง ^(๓) ผลการดำเนินงาน: จัดเตรียมข้อมูลแผนที่ ข้อมูลทะเบียนที่ดินและข้อมูลราคาซื้อขายเพื่อดำเนินการตามโครงการในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ	ได้รับอนุมัติ ๕๔.๑๙๓๒ เบิกจ่าย ๗.๔๔๔๑	นางวรารณ เอื้ออาทร นักประเมินราคา ทรัพย์สินชำนาญการ พิเศษ รักษาการใน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านมาตรฐาน ประเมินราคา ทรัพย์สิน รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	จากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอื้อประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น						ประเมินราคาทรัพย์สินกรมธนารักษ์โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๒๔๑๑
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			โครงการพัฒนา/ปรับปรุงอนุบัญญัติเพื่อรองรับ พ.ร.บ.กฎหมายภาษีสรรพสามิต(ใหม่) ^{(๒), (๓)} <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเห็นชอบให้ร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย โดยกฎหมายดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน	-	นายสุพจน์ ศักดิ์พิบูลย์จิตต์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมสรรพสามิต โทร. ๐๒๒๔๑๕๖๐๐ ต่อ ๕๒๓๒๒

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิรูปราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ ^{(๒), (๓)} ผลการดำเนินงาน: - ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงาน และสำนักบริหารการคลังและรายได้ดำเนินการขึ้นประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการฯ ส่งผลการพิจารณาถึงสำนักบริหารการคลังและรายได้แล้ว และขึ้นประชาพิจารณ์ครั้งที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๗ - กำหนดรับเอกสารประกวดราคาในวันที่ ๑๒ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ - กำหนดรับฟังชี้แจง เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ - กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ได้ผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท จันฉนวนิชย์ จำกัด - ได้ลงนามในสัญญาแล้วตามสัญญาเลขที่ ๑๐๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ - ได้ส่งมอบงวดงานที่ ๑ (๑) แล้วเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ (ส่งมอบแผนการดำเนินงานวิธีการดำเนินงาน เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้) - ดำเนินการสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว (สรรพสามิตภาคที่ ๑ - ๕) ซึ่งอยู่ระหว่าง	ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๓๖.๖๐ ล้านบาท	นางอุษามาศ ร่วมใจ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต โทร. ๐๒-๒๔๑ ๕๖๐๐ ต่อ ๕๔๒๑๑

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					สรุปผลทางวิชาการเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้มาเพื่อเสนอผู้บริหารเพื่อคัดเลือกสถานที่ - ขณะนี้อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะทำงาน - ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ (๒) เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - ตรวจรับงานงวดที่ ๑(๑) และงวดที่ ๑(๒) แล้วตามหนังสือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ที่ กค ๐๖๐๒/๔๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ - อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๒		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			โครงการพัฒนาระบบมิดเตอร์น้ำมันและเครื่องตีลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ^{(๒),(๓)} <u>ผลการดำเนินงาน:</u> - ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงาน และสำนักบริหารการคลังและรายได้ดำเนินการขึ้นประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อยืนยันตาม TOR และคณะกรรมการฯ รอชี้แจง ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ - กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ - ตรวจเอกสาร POC และทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว - กำหนดเคาะราคาในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ - คณะกรรมการฯ รายงานผลถึงสำนักบริหารการคลังและรายได้	ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔.๐๐ ล้านบาท	นางอุษามาต ร่วมใจ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพสามิต โทร. ๐๒-๒๔๑ ๕๖๐๐ ต่อ ๕๕๒๑๑

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					- ผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ - คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - ดำเนินการเก็บความต้องการและวิเคราะห์ระบบงานเรียบร้อยแล้ว (งานงวดที่ ๒) - บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบ, User Interface และ Report ในลักษณะต้นแบบ (งานงวดที่ ๓) พร้อมทั้งส่งมอบงานงวดที่ ๓ แล้ว ตามหนังสือ ที่ LPM-๐๙๑-๕๙ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ - ดำเนินการจัดทำโปรแกรมแบบเบ็ดเสร็จและติดตั้งระบบงาน และจัดทำคู่มือทดสอบระบบ Test case และ Test script คู่มือผู้ใช้งานระบบ (งานงวดที่ ๔) พร้อมทั้งส่งมอบงานงวดที่ ๔ ตามหนังสือ ที่ LPM-๒๒๗-๕๙ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ - อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมการใช้งานโปรแกรม (งานงวดที่ ๕)		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ			โครงการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ^(๓) <u>ผลการดำเนินงาน:</u> - ดำเนินการประชุมคณะทำงานติดตามฯ เพื่อ		นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนัก

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
		ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			คาดการณ์รายได้ทุกเดือน และวิเคราะห์ผลการจัดเก็บรายได้เสนอกระทรวงการคลัง - ผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ เป้าหมายการจัดเก็บ ภาษี จำนวน ๔๖,๓๑๒ ล้านบาท ผลการจัดเก็บ ภาษี จำนวน ๔๕,๕๓๙.๖๔ ล้านบาท		แผนภาษี กรมสรรพสามิต โทร. ๐๒-๒๔๑๕๖๐๐ ต่อ ๕๔๑๕๑
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			โครงการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายสรรพสามิต ^(๓) ผลการดำเนินงาน: ดำเนินการออกตรวจปราบปรามผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง ผลการจับกุมปราบปราม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓,๘๒๘ ราย ค่าปรับเปรียบเทียบคดี ๑๗.๗๐ ล้านบาท		นางนวลอนงค์ คงคำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการตรวจสอบ ภาษี วิชาการราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต โทร. ๐๒-๒๔๑๕๖๐๐ ต่อ ๕๓๑๑๑
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			โครงการติดตั้งมาตรวัดและคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลมาใช้ในการควบคุมการผลิตและเสียภาษีเครื่องดื่ม ^(๓) ผลการดำเนินงาน: - ดำเนินการสำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องดื่มที่จะติดตั้งอุปกรณ์มาตรวัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ทั้งหมดแล้ว จำนวน ๖		นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานฯ ๑ กรมสรรพสามิต โทร. ๐๒-

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิรูปราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					โรงงาน ๑๐ สายการผลิต และมีการวิเคราะห์คัดเลือกเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของโครงการแล้ว - ดำเนินการจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของโครงการติดตั้งมาตรวัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ประกาศให้ผู้สนใจเสนอราคา โดยมีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน ๑ ราย มีการพิจารณาต่อรองราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาเสนอกรมฯ เพื่อลงนามในสัญญาจ้าง ตามสัญญาเลขที่ ๗๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ - บริษัท จันฉนวนิชย์ จำกัด ดำเนินการตามงานงวดที่ ๑ สำร่วพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ในสายการผลิตจำนวน ๖ โรงงาน ๑๐ สายการผลิตเรียบร้อยแล้วและส่งมอบงานงวดที่ ๑ ตามหนังสือเลขที่ CWN TA ๐๓๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ - บริษัทฯ ดำเนินการศึกษาระบบงานที่พัฒนาและวิเคราะห์ความต้องการระบบงาน พร้อมจัดทำเอกสารความต้องการระบบงาน และเอกสารการออกแบบระบบงาน ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ตามหนังสือเลขที่ CWN TA ๐๓๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕		๒๔๑๕๖๐๐ ต่อ ๕๒๑๔๑

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					มิถุนายน ๒๕๕๙ - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ - ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์วีชันเซ็นเตอร์ ซอฟแวร์สำหรับนับจำนวนภาชนะเครื่องดื่มจำนวน ๖ โรงงานเรียบร้อยแล้ว		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) ^(๓) <u>ผลการดำเนินงาน:</u> - บริษัทได้ส่งมอบงานงวดที่ ๓ ตามหนังสือเลขที่ LPM-๔๗๕-๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ส่งมอบแผนการติดตั้งและทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ของงานงวดที่ ๔ ตามหนังสือเลขที่ LPM-๕๑๒-๕๘ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - ดำเนินการติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และทดสอบระบบงาน - ดำเนินการติดตั้งระบบสารสนเทศ ๘ ระบบ และ UAT (งานงวดที่ ๓) - ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งอุปกรณ์ (เพิ่มเติม) (งานงวดที่ ๔) และตรวจรับงานงวดที่ ๔ ตามหนังสือที่ กค ๐๖๐๒/๐๐๗๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ - ดำเนินการติดตั้งระบบงานโอนย้ายข้อมูล UAT และย้ายระบบไประบบคอมพิวเตอร์สำรอง (งาน		นางอุษามาศ ร่วมใจ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ กรมสรรพสามิต โทร. ๐๒-๒๔๑๕๖๐๐ ต่อ ๖๕๑๐๑

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ												
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ														
					งวดที่ ๕) เรียบร้อยแล้ว														
๑๓	๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนสูงมากกว่า ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน ๕ ปีข้างหน้า อันจะทำให้เหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาชำระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ^(๒) ผลการดำเนินงาน : งบประมาณ ๒๕๖๐ - สบн. ได้เสนอร่างแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อ ๓๑ ส.ค. ๕๙ โดย สบн. ได้ดำเนินการติดตามการก่อหนี้ บริหารจัดการหนี้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่องและได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความพร้อมในการดำเนินโครงการของหน่วยงานต่างๆ โดยแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีวงเงินรวม ๑,๕๖๐,๗๔๖.๒๔ ลบ. ประกอบด้วย ๔ แผนย่อย ได้แก่ <table><tr><td colspan="2">วงเงินรวม (ล้านบาท)</td></tr><tr><td>๑) แผนการก่อหนี้ใหม่</td><td>๕๔๓,๑๗๖.๙๒</td></tr><tr><td>๒) แผนการบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง)</td><td>๘๗๑,๑๘๙.๒๐</td></tr><tr><td>๓) แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ</td><td>๑๔๕,๔๕๒.๐๑</td></tr><tr><td>๔) แผนบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ</td><td>๙๒๘.๑๑</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๑,๕๖๐,๗๔๖.๒๔</td></tr></table>	วงเงินรวม (ล้านบาท)		๑) แผนการก่อหนี้ใหม่	๕๔๓,๑๗๖.๙๒	๒) แผนการบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง)	๘๗๑,๑๘๙.๒๐	๓) แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	๑๔๕,๔๕๒.๐๑	๔) แผนบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	๙๒๘.๑๑	รวม	๑,๕๖๐,๗๔๖.๒๔		นางสาวนীরชา มรกตรามภรณ์ เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ สำนักนโยบายและแผนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. ๐๒ – ๒๕๖ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๕๐๒ Email:neeracha@pdmo.go.th
วงเงินรวม (ล้านบาท)																			
๑) แผนการก่อหนี้ใหม่	๕๔๓,๑๗๖.๙๒																		
๒) แผนการบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง)	๘๗๑,๑๘๙.๒๐																		
๓) แผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	๑๔๕,๔๕๒.๐๑																		
๔) แผนบริหารหนี้ของหน่วยงานอื่นที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ	๙๒๘.๑๑																		
รวม	๑,๕๖๐,๗๔๖.๒๔																		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้ง่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ															
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ																	
					- หนี้สาธารณะคงค้าง ณ ๓๐ พ.ย. ๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๙๔๔,๒๓๖.๗๙ ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๙ ของ GDP ประกอบด้วย วงเงินรวม (ล้านบาท) <table><tr><td>๑) หนี้ของรัฐบาล</td><td>๔,๔๗๓,๕๕๘.๔๙</td><td>๗๕.๒๕</td></tr><tr><td>๒) หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน</td><td>๙๗๙,๔๙๕.๒๗</td><td>๑๖.๔๘</td></tr><tr><td>๓) หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)</td><td>๔๗๐,๗๑๙.๖๒</td><td>๗.๙๓</td></tr><tr><td>๔) หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ</td><td>๒๐,๔๖๓.๔๑</td><td>๐.๓๔</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๕,๙๔๔,๒๓๖.๗๙</td><td>๑๐๐</td></tr></table>	๑) หนี้ของรัฐบาล	๔,๔๗๓,๕๕๘.๔๙	๗๕.๒๕	๒) หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	๙๗๙,๔๙๕.๒๗	๑๖.๔๘	๓) หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	๔๗๐,๗๑๙.๖๒	๗.๙๓	๔) หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	๒๐,๔๖๓.๔๑	๐.๓๔	รวม	๕,๙๔๔,๒๓๖.๗๙	๑๐๐		
๑) หนี้ของรัฐบาล	๔,๔๗๓,๕๕๘.๔๙	๗๕.๒๕																				
๒) หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน	๙๗๙,๔๙๕.๒๗	๑๖.๔๘																				
๓) หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน)	๔๗๐,๗๑๙.๖๒	๗.๙๓																				
๔) หนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ	๒๐,๔๖๓.๔๑	๐.๓๔																				
รวม	๕,๙๔๔,๒๓๖.๗๙	๑๐๐																				
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน หัวข้อ “การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ”			การตั้งงบประมาณชำระต้นและดอกเบี้ยตามหลักวินัยทางการคลัง ^(๑) <u>ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐</u> ๑. สบн. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระหนี้ของรัฐบาล สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แบ่งเป็นต้นเงินกู้ ๒๑๖,๖๗๔.๓๓๔ ลบ. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ๑๕๓,๖๙๖.๓๓๘ ลบ. ๒. สบн. ได้ดำเนินการชำระคืนหนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙จำนวน ๔๒๑,๒๓๔.๖๓ ลบ. คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓. สบн. ได้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สำหรับชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน ๑๗๓,๐๕๗.๑๗ ลบ. และ ครม. มีมติ		นายอัคนีทัต บุญญ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการชำระหนี้ในประเทศ สำนักบริหารการชำระหนี้ โทร. ๐๒ – ๒๕๖๘๐๕๐ ต่อ ๕๖๐๒ Email:aknetat@pdmo.go.th															

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิรูปราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					เมื่อ ๒ ก.พ. ๕๙ เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามที่ สงป. เสนอ โดยได้จัดสรรงบชำระต้นเงินกู้ของรัฐบาล ๔๘,๘๖๘.๓๓๖ ลบ. งบชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ๑๔๒,๑๕๑.๕๑๔ ลบ. การจัดสรรงบชำระต้นเงินกู้อย่างกล่าว คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๙ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ (งปม. รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ เท่ากับ ๒.๗๓๓ ลลบ.)		
๑๔	๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปทำต่อได้ทันที ด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่า	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนและยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม			โครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนโครงการด้าน Logistic เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ^(๘) <u>ผลการดำเนินงาน:</u> อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๖	ได้รับอนุมัติ - เบิกจ่าย -	นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์ โทร ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๑๙ Email : Phongtomph@treasury.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	อากาศยาน						
	สากลในภูมิภาค ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมนอุตสาหกรรมการบินของประเทศ การซ่อมบำรุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น ท่าอากาศยานอุตะกาน เป็นต้น และด้านการคมนาคมทางน้ำโดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลำน้ำและชายฝั่งทะเลเพื่อ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม	คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘	เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ ๑) ให้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นตามแนบท้ายคำสั่งฯ ตกเป็นที่ราชพัสดุ โดยให้มีผลเป็นการเพิกถอนสภาพที่ดินต่างๆ ดังนี้ (๑) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื้อที่ประมาณ ๒,๑๘๒-๓-๖๔ ไร่ (๒) อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ ๑,๐๘๕-๒-๕๗ ไร่ (๓) อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว เนื้อที่ประมาณ ๑,๓๒๗-๑-๒๓ ไร่ (๔) อำเภอลองใหญ่ จังหวัดตราด เนื้อที่ประมาณ ๘๘๘-๒-๗๒ ไร่ (๕) อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย เนื้อที่ประมาณ ๗๑๘-๐-๓๘.๘ ไร่ ๒) ให้บรรดาที่ดินที่ตกเป็นที่ราชพัสดุตามคำสั่งนี้ และที่ดินอื่นที่คณะกรรมการกำหนดให้ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่พัฒนาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนบ	โครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ^(๑) <u>ผลการดำเนินงาน</u> <u>เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด</u> - วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กรมธนารักษ์จัดทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดกับบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) <u>เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา</u> - แปลงที่ ๑ พื้นที่แปลง สข.๑๒๑๙ (๖๒๙-๒-๑๒ ไร่) มีผู้บุกรุกทั้งสิ้น ๒๘ ราย พร้อมออกจากพื้นที่ทั้งหมด รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้ว ๑๑ หลัง ไม่มีคนอยู่อาศัย แต่มีบ้าน ๘ หลัง เหลือผู้บุกรุก ๒ ราย ปัจจุบันจังหวัดสงขลาได้แจ้งเรื่องการส่งมอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ไปดำเนินการเพื่อจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่าแล้ว - แปลงที่ ๒ พื้นที่แปลง สข.๑๒๒๐/๑๒๒๑ (๔๔๐-๐-๐๙ ไร่) มีผู้บุกรุกทั้งสิ้น ๑๔๓ ราย พร้อมออกจากพื้นที่ ๓๕ ยังไม่พบตัวและไม่อยู่ในพื้นที่ ๘๐ ราย หากแก้ไขปัญหาลงแล้วเสร็จ จะดำเนินการเพื่อจัดให้ กนอ. เข้าในลำดับต่อไป <u>เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก</u> - กรณีการจ่ายเงินค่าความช่วยเหลือราษฎรจำนวนเงิน ๔๓๔,๓๐๘,๙๕๖ บาท กรมธนารักษ์	<u>ได้รับอนุมัติ</u> - <u>เบิกจ่าย</u> -	นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์ โทร ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๑๙ Email : Phongtomph@treasury.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	ลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ทำเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลำน้ำเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศ และเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ำลึก			ท้ายคำสั่งฯ ไม่อยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการจัดทำผังเมืองรวมขึ้นใช้บังคับสำหรับที่ดินอันเป็นพื้นที่พัฒนาหลังจกามีการจัดตั้งพื้นที่พัฒนาแล้ว ๓) ในกรณีที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินแปลงใด ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินตามแผนที่แนบท้าย อันเป็นเหตุให้ที่ดินที่ตกเป็นที่ราชพัสดุตามคำสั่งฯ มีพื้นที่ไม่ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน หรือมีลักษณะไม่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ คณะกรรมการมีอำนาจสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำที่ราชพัสดุมาแลกเปลี่ยนกับที่ดินเอกชนรายนั้นได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดหรือในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการจะสั่งให้ชดใช้เงินแทนการแลกเปลี่ยนที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยที่เอกชนนั้นให้รวมถึงวัดและรัฐวิสาหกิจด้วย	ได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว - วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เข้าพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วจากกรมธนารักษ์แล้ว ระยะเวลาสัญญาเช่า ๕๐ ปี เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารและหนองคาย เนื่องจากกระทรวงการคลังมีนโยบายจัดตั้งศูนย์กลางค้าส่งค้าปลีกเมืองชายแดน (border trading town) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรมธนารักษ์จึงได้เสนอคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน) เพื่อจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารและหนองคายเป็นพื้นที่ border trading town เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุนและเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามกรอบการปฏิบัติราชการ เปิดประมูลพร้อมกันในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				๔) ในการใช้ที่ดินดังกล่าวหรือที่ราชพัสดุอื่นในพื้นที่พัฒนาให้กรมธนารักษ์จัดให้หน่วยงานของรัฐใช้ประโยชน์หรือจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนเช่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่พัฒนา ตามระยะเวลา หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข รวมทั้งอัตราค่าเช่าที่คณะกรรมการกำหนด โดยระยะเวลาการเช่าต้องไม่น้อยกว่าคราวละห้าสิบปี และอาจต่อสัญญาอีกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีให้นำมาตรา ๕๔๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ซึ่งการเช่าดังกล่าวไม่ถือเป็น การร่วมลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ			
				๕) ผู้เช่าที่ดินมีสิทธินำไปให้เช่าช่วงหรือนำไปหาประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ได้ และบรรดาสິงปลูกสร้างใดๆ ที่ผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วงได้ปลูกสร้างขึ้น ให้ตกเป็น			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				กรรมสิทธิ์ของผู้เช่าหรือผู้เช่าช่วง เว้นแต่ เป็นสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ๖) ให้นำมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ มาใช้บังคับกับการเช่าหรือให้เช่าที่ดินในเขตพื้นที่พัฒนาด้วยโดยอนุโลม แต่ในการให้เช่าแม้จะเกินหนึ่งร้อยไร่ ก็ให้กระทำได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมที่ดิน ๗) อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมาจากการแลกเปลี่ยนที่ดินตามคำสั่งดังกล่าว ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทั้งปวง และในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องเสียภาษีจากการได้มาหรือจากการแลกเปลี่ยนซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น ให้ได้รับยกเว้นภาษีดังกล่าวด้วย - จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกและเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงให้สำนักงาน			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดำเนินการนำเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณา ลงนามต่อไป - กรมธนารักษ์จัดทำแผนแนวทางการปรับปรุงค่าเช่าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มทุก ๕ ปี และวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ได้นำเสนอคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการเพื่อพิจารณา นำเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ให้ความเห็นชอบต่อไป			
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม			โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต ^(๔) <u>ผลการดำเนินงาน</u> อยู่ระหว่างกรมธนารักษ์พิจารณาเงื่อนไขให้ผู้เช่าประมูลชำระผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อลงนามในสัญญา	<u>ได้รับอนุมัติ</u> - <u>เบิกจ่าย</u> -	นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๑๙ Email : Phongtomph@treasury.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม			โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา ^(๔) <u>ผลการดำเนินงาน</u> - มีหนังสือแจ้งให้กรมเจ้าท่าตรวจสอบมูลค่าของท่าเรือสงขลา ณ ปี ๒๕๓๐ และขอทราบประเภทรายได้ที่สามารถจัดเก็บจากผู้ให้บริการท่าเรือ - อยู่ระหว่างกรมธนารักษ์พิจารณามูลค่าโครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างขอบเขตของโครงการ และร่างสัญญาร่วมทุน รวมทั้งกำหนดหลักประกันของและหลักประกันสัญญา	<u>ได้รับอนุมัติ</u> เป็นงบที่ ได้รับอนุมัติรวมกับ โครงการ การบริหารที่ ราชพัสดุ <u>เบิกจ่าย</u> -	นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๑๙ Email : Phongtomph @treasury.go.th
					โครงการพัฒนาด้านศุลกากรเชิงของ (ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก) ^(๔) <u>ผลการดำเนินการ :</u> - งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖.๖๘๔ ลบ. ปี ๒๕๕๘ = ๗.๓๓๖๘ ลบ. และ ปี ๒๕๕๙ = ๒๙.๓๔๗๒ ลบ. - บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด ผู้รับจ้างตามสัญญาเลขที่ ๑๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในวงเงินทั้งสิ้น ๓๕.๓๗๘๔ ล้านบาท แบ่งงวดงานออกเป็น ๑๒ งวด ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น ๓๖๕ วัน - ได้มีหนังสือขอตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม	งบประมาณทั้งสิ้น งบประมาณ ๓๖.๖๘๔ ลบ. เบิกจ่ายแล้ว ปี๕๘ ๗.๓๓๖๘ ลบ. ปี๕๙ ๑๘,๗๑๙,๓๙๑.๖๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๖,๐๕๖,๑๙๑.๖๐ บาท	นายโสภณ รัตนสิรินักวิชาการศุลกากร ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน นายด่าน-ศุลกากร เชียงใหม่ กรมศุลกากร โทร. ๐๕๓๗๙๑๔๓๕ E-mail: Sopon_Ra @customs.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					(ครั้งที่ ๑) ต่อย้ายสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ และหนังสือข้อตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ต่อย้ายสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างให้กับผู้ว่าจ้างตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ รวม ๙๓ วัน กำหนดงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ได้ดำเนินการตรวจรับการจ้างไปแล้วจำนวน ๑๐ งวดงาน - วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ตรวจรับผลงานก่อสร้างฯ งวดงานที่ ๙-๑๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดงาน ที่ ๑๑-๑๒		
					โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ^(๔) ผลการดำเนินงาน: - งบประมาณทั้งสิ้น ๕๙๖.๙๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๖ = ๙๐.๐๐๐ ลบ. ปี ๒๕๕๗ = ๖๖.๓๐๐ ลบ. ปี ๒๕๕๘ = ๕๗.๕๓๙๕ ลบ. ปี ๒๕๕๘ งบกลาง = ๑๑๖.๘๔๑๒ ลบ. ปี ๒๕๕๙ ผูกพันฯ = ๒๕๖.๒๑๙๓ ลบ. ปี ๒๕๖๐ ผูกพันฯ = ๑๒๖.๘๔๑๒ ลบ. - บริษัท เอ.เอส.เอ.การช่าง จำกัด ผู้รับจ้าง ตาม	งบประมาณทั้งสิ้น ๕๙๖.๙๐๐ ลบ. เบิกจ่ายแล้ว ปี๕๖=๙๐ ลบ. ปี๕๗=๖๖.๓๐ ลบ. ปี๕๘=๕๗,๕๓๙๕ ลบ. ปี ๕๘ =โอน เปลี่ยนแปลงจาก โครงการก่อสร้าง อาคารด่านพรมแดน	นายสัมพันธ์ จารุรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร โทร. ๐๓๘๔๐๗๗๐๑ E-mail: ๑๐๑๖๗๗@customs.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ วงเงิน ๕๙๖.๙๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๙๖๐ วัน ซึ่งสัญญาจ้างดังกล่าวมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างฯ จำนวน ๓๐ งวดงาน กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดำเนินการไปแล้ว ๒๙ งวดงาน - สำนักงบประมาณแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบให้กรมศุลกากรปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จากโครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนคลองใหญ่ วงเงิน ๑๐ ล้านบาท เป็น โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และอนุมัติให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑๑๖,๘๔๑,๒๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑๒๖,๘๔๑,๒๐๐ บาท สำหรับเป็นค่างานในงวดที่ ๑๕-๒๑ โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ลักษณะงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดำเนินการการครบทั้ง ๓๐ งวดงาน และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว	คลองใหญ่ ๑๐ ลบ. งบกลาง= ๑๑๖.๘๔๑๒ ลบ. ปี๕๙= ๒๕๒,๙๖๐,๘๑๑.๐๗ บาท รวมทั้งสิ้น ๕๙๓,๖๔๑,๕๑๑.๐๗ บาท คงเหลือจ่าย ๓,๒๕๘,๔๘๘.๙๓ บาท	

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
๑๕	๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและการดำเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณาความจำเป็นในการควบบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง				โครงการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ^(๓) ผลการดำเนินงาน : ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี้ ๑) การนำโครงการทางพิเศษเข้าร่วมในโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) คนร. มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐ (Multi-Stakeholder Group) สำหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ที่ให้นำโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาเวคนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก มูลค่าโครงการรวม ๓๑,๑๓๗ ล้านบาท ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เพื่อดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ CoST ให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบได้และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ เนื่องจากเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศและมีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ๒) การจัดทำร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. คนร. มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและ		๑. นายสุธารักษ์ ธีร์จันทิก นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ชำนาญการพิเศษ โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๘๐ ต่อ ๓๑๖๔ ๒. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาสุขเกษม ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑ โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๘๐ ต่อ ๒๑๓๖ ๓. น.ส.ปิยวรรณ ล่ำมกิจจา ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักทรัพย์ โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๘๐ ต่อ ๒๑๑๑ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง

(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘

(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘

(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)

(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวม คุ่มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระทางการคลัง				บริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ที่ได้ปรับปรุงแล้ว ตามข้อสังเกตของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี (สลค.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ คนร. ได้มีข้อสังเกตและมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทศึกษาเพิ่มเติมใน ๒ ประเด็นคู่ขนานไปกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้ ๒.๑ ให้ศึกษาแนวทางการสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจากกรณีของการแปลงสภาพ “การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย” เป็น “บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)” ในอดีต ๒.๒ ให้ศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดสรรหุ้นของรัฐวิสาหกิจให้กับผู้บริหาร และพนักงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้าง “ความเป็นเจ้าของ” ในรัฐวิสาหกิจด้วย ๓) การพิจารณาโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ คนร. ได้มีการพิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจ และมีมติดังนี้ (๑) เห็นชอบการดำเนินโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะสมุย และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) วงเงินลงทุนโครงการจำนวน ๒,๑๓๐ ล้านบาท และ ๑,๗๗๖ ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อให้ กฟภ. สามารถขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าซึ่งเป็นบริการขั้นพื้นฐานให้กับ		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิรูปราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ประชาชนในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะเต่าได้อย่างเพียงพอและมั่นคง และมอบหมายให้ กฟภ. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป (๒) เห็นชอบการขยายกรอบวงเงินลงทุนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (บมจ. ทอท.) เป็นจำนวน ๘,๘๖๑.๐๑๗ ล้านบาท โดยเพิ่มเติมจากเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้ จำนวน ๓,๐๖๙.๘๙๕ ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยผลกระทบด้านเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินโครงการและเยียวยาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้อาศัยโดยรอบ และให้ บมจ. ทอท. พิจารณาลำดับความเร่งด่วนตามความเดือดร้อนต่อไป (๓) เห็นชอบในหลักการให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท - มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง ภายใต้กรอบวงเงินลงทุน จำนวน ๔๔,๑๕๘ ล้านบาท และเห็นควรให้ รฟท. บริหารทรัพย์สินโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเขตทางรถไฟและย่านสถานีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าวต่อไป		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					๔) ผลการพิจารณาการดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจรายแห่ง ดังนี้ (๑) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) และ (๒) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท) - คณร. รับทราบการปรับโครงสร้างของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โดยการจัดตั้งบริษัท ลูกจำนวน ๓ บริษัท เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ได้แก่ บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์ภายในประเทศ (NBNCO) บริษัทโครงข่ายระหว่างประเทศ (NGNCO) และ บริษัทศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDCCO) โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำกับให้ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท จัดทำรายละเอียดของแผนการดำเนินกิจการของทั้ง ๓ บริษัท และดำเนินการสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานของ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท ต่อไป (๓) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) - คณร. รับทราบการดำเนินการของ บกท. ที่มีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยให้ บกท. เြงเพิ่มรายได้ค่าโดยสาร โดยการปรับปรุงระบบการขายและจัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ร่วมน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้ ให้คงรักษาคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย นอกจากนี้ให้ บกท. เป็นศูนย์กลางด้านการบินของ		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ภูมิภาคร่วมกับสายการบินอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (๔) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) - คนร. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การให้ใบอนุญาตในการเดินรถแก่ ขสมก. จากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งการยกเลิกดังกล่าวจะเป็นการปฏิรูประบบการขนส่งมวลชนในส่วนของรถโดยสาร สาธารณะทั้งระบบ โดยการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ และปรับบทบาทให้กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้อำกับดูแล (Regulator) และ ขสมก. เป็นเพียงผู้ให้บริการเดินรถ (Operator) รายหนึ่ง เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและให้กระทรวงคมนาคมเร่งนำเสนอคณะรัฐมนตรี และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป พร้อมทั้งรับทราบแนวทางการจัดการรถโดยสารจำนวน ๓,๑๘๓ คัน ของ ขสมก. และให้กระทรวงคมนาคมเร่งนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนแผนการจัดการรถโดยสารต่อไป (๕) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) - คนร. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจและกระทรวงคมนาคมร่วมจัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงของ รฟท. ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน และ		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำกับติดตามการพัฒนาที่ดิน Non-core ของ รฟท. ทั้งระบบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ตามแนวข้างทางเส้นทางรถไฟทางคู่และสถานีรถไฟ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการนำเสนอ คณร. พิจารณาภายใน ๓ เดือน (๖) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) - คณร. รับทราบการดำเนินการของ ธพว. ที่มี ความคืบหน้าค่อนข้างมาก โดยให้ ธพว. ให้ความสำคัญกับการลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (๗) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) - คณร. รับทราบแนวทางการปรับโครงสร้างทางการเงินของ ธอท. เพื่อเตรียมความพร้อมในการหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยให้กระทรวงการคลัง เร่งนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป คณะอนุกรรมการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐ (Multi-Stakeholder Group) สำหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) (คณะอนุกรรมการ MSG) - คณะอนุกรรมการ MSG ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติ รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานสำหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของ บมจ. ทอท. และความคืบหน้าการแต่งตั้ง		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					คณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) พร้อมทั้งเห็นชอบการนำโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก มูลค่าโครงการรวม ๓๑,๑๓๗ ล้านบาท ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เข้าร่วมโครงการ CoST และนำเสนอ คณร. เพื่อพิจารณาต่อไป - คณะอนุกรรมการ MSG ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี้ ๑) รับทราบผลการพิจารณาของ คณร. กรณีของ กทพ. เสนอให้นำโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ดำเนินการตามโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ๒) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ กรณีจัดตั้งคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐ (Multi – Stakeholder Group) แทนคณะอนุกรรมการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐ (Multi – Stakeholder Group) สำหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ๓) รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน สำหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของ บมจ. ทอท. ๔) เห็นชอบผลการตรวจสอบการเปิดเผย		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐของคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) โดยมีข้อสังเกตให้ที่ปรึกษา TDRi ประสานงานกับคณะทำงาน CoST ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ (บมจ. ทอท.) เพื่อดำเนินการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลตามข้อสังเกตของที่ปรึกษาต่อไป คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทวิสาหกิจแห่งชาติ (คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัท) - คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้คณะทำงานเตรียมการจัดตั้งและกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทวิสาหกิจแห่งชาติและคณะทำงานปรับปรุงกฎระเบียบที่ใช้กับบริษัทวิสาหกิจแห่งชาติและหน่วยงานภายใต้บริษัทวิสาหกิจแห่งชาติจัดทำแผนการดำเนินงาน (Roadmap) เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของคณะทำงานให้ชัดเจนและสอดคล้องกับระยะเวลาการเสนอร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. เพื่อให้มีผลบังคับใช้ คณะกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ (คณะกรรมการกลั่นกรองฯ) - คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้รับทราบความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ของรัฐบาลวิสาหกิจและมีการสั่งการดำเนินงาน ดังนี้ (๑) รฟท. ขอให้กระทรวงคมนาคมกำกับและเร่งรัดการดำเนินงานให้ รฟท. แจ้างผลการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการประมาณการจำนวนผู้โดยสาร ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ ความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการบริหารจัดการโครงการรูปแบบต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ต่อไป (๒) ธอท. มอบหมายให้ ธอท. เร่งศึกษาแนวทางการโอนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPFs) ไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ที่กระทรวงการคลังจัดตั้งขึ้น และปรับปรุงแผนการดำเนินการเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจในอนาคตของ ธอท. ให้มีความชัดเจนและสามารถนำมาดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม (๓) ขสมก. กรณีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องนโยบายการเดินรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นการปรับบทบาทให้ ขสมก. เป็นเพียงผู้ให้บริการเดินรถ (Operator) รายหนึ่ง ให้กระทรวงคมนาคมกำกับและเร่งดำเนินการยกเลิก		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว พร้อมทั้งศึกษาแผนการปฏิรูปเส้นทางเดินรถให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ และรายงานผลการศึกษาดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป (๔) บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท มอบหมายให้ บมจ. ทีโอที ดำเนินการศึกษารายละเอียด จัดทำแผนธุรกิจ ประเมินราคาทรัพย์สิน และแผนการจัดการบุคลากรของบริษัท NBNCO และมอบหมายให้ บมจ. กสท ดำเนินการศึกษารายละเอียด จัดทำแผนธุรกิจ ประเมินราคาทรัพย์สิน และแผนการจัดการบุคลากรของบริษัท NGNCO และ IDCCO ทั้งนี้ ให้ดำเนินการศุ่ศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้าง บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐		
					โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ Public Private Partnerships (PPP) ^(๓) <u>๑. การจัดทำกฎหมายลำดับรอง</u> กฎหมายลำดับรองที่จำเป็นสำหรับดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖) มีความครบถ้วนแล้ว <u>๒. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ PPP</u>		นายพลจักร นิมวัฒนา นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					- คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รับทราบและเห็นชอบตามที่ประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐเสนอ ดังนี้ ๑) เห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (แผนยุทธศาสตร์ฯ) ซึ่งมี ๒๐ กิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ กิจการที่สมควรให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (opt-out) จำนวน ๖ กิจการ และกลุ่มที่ ๒ กิจการที่รัฐส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน (opt-in) จำนวน ๑๔ กิจการ และมีเงินลงทุนรวมประมาณ ๑.๔๑ ล้านล้านบาท เพื่อเป็นกรอบนโยบายในการให้เอกชนร่วมลงทุนในช่วง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) สำหรับหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาพัฒนาโครงการในรูปแบบ PPP ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ฯ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๒) รับทราบการจัดทำรายการโครงการ (Project Pipeline) ในกิจการภายใต้ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ จำนวน ๖๕ โครงการ มูลค่ารวม ๑.๔๑ ล้านล้านบาท เพื่อใช้ในการกำกับและติดตามโครงการ PPP ต่อไป ซึ่งจะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและใช้ประกอบการ		๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐ ต่อ ๓๑๘๒

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป - ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติ ดังนี้ ๑. กำหนดแนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ ดังนี้ ๑.๑) พิจารณาให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบในการลงทุนของโครงการให้มากขึ้นโดยมีการจัดแบ่งความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ๑.๒) กำหนดมาตรการส่งเสริมโครงการ PPP โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดลักษณะของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นแบบเบื้องต้นสำหรับโครงการ PPP และมอบหมายให้กระทรวงการคลัง ปรับปรุงกฎระเบียบในการจัดประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้สามารถสนับสนุนโครงการ PPP ได้มากขึ้น ๒. เห็นชอบกรอบโครงการ PPP ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ PPP ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ (Project Pipeline) เป็น ๖๖ โครงการ วงเงินลงทุนรวม ๑.๕๘ ล้านบาท ๓. เห็นชอบหลักการการดำเนินโครงการ PPP ที่มีมูลค่าต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท และกรอบแนวทางใน		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					การกลั่นกรองโครงการขนาดกลาง (๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ ล้านบาท) ที่สมควรดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตาม พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖		
					โครงการยกระดับกระบวนการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP Fast Track) ^(๔) ๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ (๑) อนุมัติให้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย – มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว – สำโรง) เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) (๒) อนุมัติให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาคเอกชนลงทุน ค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า และค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งบริหารการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการ โดยให้เอกชนร่วมลงทุนรวมเป็นเวลา ๓๓ ปี ๓ เดือน (ระยะเวลาการก่อสร้าง ๓ ปี ๓ เดือน และระยะเวลาเดินรถ ๓๐ ปี) และเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสาร และรับผิดชอบต่อส่วนจํานวนผู้โดยสารของโครงการ (Ridership Risk) (๓) อนุมัติค่างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์โครงการรถไฟฟ้า		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่มิได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					สายสีชมพู และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองในกรอบวงเงินรวม จำนวน ๖,๘๔๗ ล้านบาท และ ๖,๐๑๓ ล้านบาท ตามลำดับ (๔) อนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนแก่เอกชนเป็นเงินสนับสนุนค่างานโยธาในวงเงินไม่เกิน ๒๐,๑๓๕ ล้านบาท สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและไม่เกิน ๒๒,๓๕๔ ล้านบาท สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่เป็นมูลค่าปัจจุบันตามที่ตกลงในสัญญาสัมปทาน โดยทยอยจ่ายให้เอกชนหลังจากเริ่มเปิดเดินรถแล้ว และแบ่งจ่ายเป็นรายปี โดยกำหนดระยะเวลาแบ่งจ่ายไม่ต่ำกว่า ๑๐ ปี (๕) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟฯ ส่งมอบรถไฟฟ้ามหานคร (รฟม.) ไปดำเนินการกำกับดูแลให้โครงการรถไฟฟ้าสายอื่นๆ สามารถเปิดให้บริการได้ตามแผน พิจารณาความเหมาะสมของอัตราค่าโดยสาร เร่งดำเนินการใช้ระบบตั๋วร่วมและการกำหนดอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมในภาพรวม พิจารณารูปแบบลักษณะการจ่ายเงินสนับสนุนแก่เอกชนที่สามารถส่งเสริมการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI) ของโครงการ เพื่อให้เอกชนเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ และเร่งจัดทำแผนการดำเนินโครงการในรายละเอียดให้ชัดเจน โดยเฉพาะแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และพิจารณาวงเงิน		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ขอรับงบประมาณสำหรับจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้เพียงพอและสอดคล้องกับขั้นตอน/ระยะเวลาการดำเนินโครงการ (๖) ให้กระทรวงการคลัง โดย สคร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการนโยบายฯ) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลาตามมาตรการ PPP Fast Track เพื่อให้หน่วยงานมีระยะเวลาในการศึกษา และวิเคราะห์โครงการร่วมลงทุนต่างๆ ได้อย่างรอบคอบและครบถ้วน ๒. คณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้ติดตามความคืบหน้าของ ๕ โครงการของกระทรวงคมนาคมภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย – มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว – สำโรง) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยในขั้นตอนต่อไป รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๕ ของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖) จะดำเนินการคัดเลือกเอกชนให้ได้ตามกรอบเวลาที่		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิรูปราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					คณะรัฐมนตรีกำหนดต่อไป สำหรับโครงการ Motorway สายบางปะอิน – นครราชสีมา และโครงการ Motorway สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบ และมีนาคม ๒๕๕๙ กระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว นอกจากนี้ ในส่วนของโรงไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ) คณะกรรมการนโยบายฯ ได้หารือประเด็นต่างๆ ที่จะทำให้สามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ตามเป้าหมายในช่วงต้นปี ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมได้กำหนดหลักการของแนวทางในการดำเนินโครงการ คือ (๑) การคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการ (๒) การแบ่งปัน ผลประโยชน์ของรัฐอย่างเป็นธรรม (๓) โครงการสามารถเปิดให้บริการได้เร็วที่สุด ซึ่งคณะกรรมการนโยบายฯ ได้ข้อสรุปในทุกประเด็นแล้ว โดยมอบหมายให้ รฟม. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็นต่างๆ และจัดส่งให้คณะกรรมการนโยบายฯ ที่จะพิจารณาโครงการโรงไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายนี้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ตามกำหนดการของมาตรการ PPP Fast Track ๓. คณะกรรมการนโยบายฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี้ (๑) เห็นชอบในหลักการของการให้เอกชนร่วม		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิรูปราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ) ตามข้อเสนอของ รฟม. ที่กำหนดให้มีการเดินรถแบบต่อเนื่อง (Through Operation) สำหรับการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในภาพรวม โดยให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้า และให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการฯ แบบ PPP Net Cost โดยเอกชนเป็นผู้รับผลประโยชน์และความเสี่ยงจากค่าโดยสารในการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงของโครงการฯ เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี และภาครัฐไม่มีภาระทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการสนับสนุนภาระทางการเงินและการลงทุนของภาคเอกชน ทั้งนี้ ให้เอกชนดำเนินการติดตั้งระบบรถไฟฟ้าช่วงเตาปูน – บางซื่อให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มเดินรถเป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งวงเงินลงทุนรวมของโครงการทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ ๘๔,๐๐๐ ล้านบาท (๒) ติดตามความคืบหน้าของอีก ๔ โครงการภายใต้มาตรการ PPP Fast Track ของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย – มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้าสายเหลือง (ช่วงลาดพร้าว – สำโรง) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา ๓๕ ของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖) ตาม		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					กำหนดระยะเวลาของ PPP Fast Track และโครงการ Motorway สายบางปะอิน – นครราชสีมา และสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว พร้อมทั้งได้รับทราบการใช้บังคับของกฎกระทรวงที่ได้เพิ่มมูลค่าโครงการ PPP ที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖ เป็น ๕,๐๐๐ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐที่ได้มีการให้เงินสนับสนุนการจ้างที่ปรึกษาสำหรับโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ของกรมการขนส่งทางบกแล้ว		
					การผลักดันร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. - คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีความเห็น ดังนี้ ๑. ในการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจตามร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและจัดลำดับการโอนหุ้นที่กระทรวงการคลังถือในรัฐวิสาหกิจที่เปลี่ยนสภาพทุนเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ ๒. ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกำหนด		นายภูมิศักดิ์ อัญญาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล รัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๒๑๓๖

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ และมีหน้าที่กำกับดูแลบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติและรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ เพื่อให้การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจภายใต้บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ๓. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการของบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ และป้องกันการแทรกแซงในระยะแรก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติสามารถดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติ ดังนี้ ๑. เห็นชอบหลักการร่างกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจตามที่กระทรวง การคลังเสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวให้เป็นไปตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี และให้รับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ๒. รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างกฎหมายดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ๓. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงานงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) - คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดังนี้ (๑) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ และธนาคารแห่งประเทศไทย ไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป (๒) ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากำหนดระยะเวลาดำเนินการตามแผนการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (กองทุนฯ) อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความพร้อมและความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกรอบระยะเวลาในการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะเข้ามาอยู่ในกองทุนฯ ซึ่งอาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการกำหนดมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ และมีการกำหนดเงื่อนไข การแบ่งผลประโยชน์ระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการและ		นายชาญวิทย์ นาคบุรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๓๑๕๑

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					กองทุนฯ เพื่อให้ดำเนินการออกขายหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลทั่วไปสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อมีการจัดตั้งกองทุนฯ แล้ว และสามารถดำเนินการได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘/๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ที่กำหนดให้บริษัทจัดการต้องเข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานภายใน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม โดยคิดมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม - คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำกับการดำเนินงานกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งฯ) ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกคณะที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนฯ ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งยืนยันข้อเสนอด้านราคาที่เสนอมาข้างต้น และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป - คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งฯ จะมีการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ โดยเป็นการพิจารณาการจัดตั้งกองทุนฯ ระยะที่ ๑ และร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานแห่งประเทศไทย พ.ศ.		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					การกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์ ๑^(๓) <u>ผลการดำเนินงาน:</u> - คณะกรรมการกำกับฯ ในการประชุมครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีมติรับทราบผลการศึกษาแนวทางการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ของบริษัทที่ปรึกษา - คณะกรรมการกำกับฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี้ (๑) รับทราบผลการศึกษาแนวทางทางการดำเนินงานของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง เพิ่มเติม พร้อมทั้งให้บริษัทที่ปรึกษารับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการเพื่อไปศึกษาในรายละเอียดและนำเสนอคณะกรรมการอีกครั้ง (๒) รับทราบรายงานผลการศึกษาแผนการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนแบบเชิงรุก - คณะกรรมการกำกับฯ ในการประชุมครั้งที่ ๕/ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติดังนี้ (๑) รับทราบผลการหารือ (๒) รับทราบขั้นตอนการดำเนินการเพื่อรองรับการลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) ของกระทรวงการคลัง และเห็นชอบให้บริษัทจัดการกองทุนเตรียมความพร้อมในการแก้ไข		นายจีรวัฒน์ หงสกุล นักวิเคราะห์ รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ๐-๒๒๘-๕๘๘๐ ต่อ ๒๑๑๙

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิรูปราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					โครงการต่อไป (๓) เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการกระจายหน่วยลงทุนประเภท ก. ของกองทุนฯ ให้แก่นักลงทุนทั่วไปกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		
					การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ^(๓) <u>ผลการดำเนินงาน:</u> - ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมของรัฐวิสาหกิจ (รัฐวิสาหกิจปฏิทินจำนวน ๑๑ แห่ง และรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ จำนวน ๓๕ แห่ง) ณ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เท่ากับ ๑๓๑,๐๘๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๓.๐๓ ของแผนงบลงทุนทั้งปี จำนวน ๓๐๔,๖๓๘ ล้านบาท (มติคณะรัฐมนตรีกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่ร้อยละ ๙๕) - สคร. ได้มีการจัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๔ แห่ง จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน ซึ่งมีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน ทั้งนี้ การขอปรับลดการลงทุนระหว่างปี หากจะขอปรับลดต้องเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เท่านั้น		นายกมลภพ อูราสุข นักวิเคราะห์ รัฐวิสาหกิจชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐ ต่อ ๓๐๕๖

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					เช่น ภัยพิบัติ เป็นต้น และให้ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเร่งรัดให้มีการก่อหนี้โดยเร็ว รวมทั้งรายงานความคืบหน้าแผนงาน/โครงการต่อ สคร. ตลอดจนพิจารณาโครงการที่คาดว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วกว่าแผน และขอให้รัฐวิสาหกิจพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ และเห็นว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภายในปี ๒๕๕๙ - สคร. ได้มีการจัดประชุมติดตามความคืบหน้าตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๗ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้อำนวยการ สคร. เป็นประธาน - สคร. ได้มีการจัดประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๗ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน ซึ่งมีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งดังนี้ ๑) ให้รัฐวิสาหกิจเร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๕๙ ให้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒) ขอให้รัฐวิสาหกิจเร่งทำแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี ๒๕๖๐ โดยแบ่งเป็นโครงการปกติและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ให้เลื่อนการลงทุนให้เร็วขึ้น (Front Load) ทั้งนี้ขอให้เน้นการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ประจำปี		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					๒๕๖๐ ให้มากขึ้น ๓) มอบหมายให้ สคร. แจ้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ		
					การติดตามการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน - สคร. ได้ติดตามการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินเป็นรายเดือน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีการกำหนดจำนวนเงินนำส่งเงินรายได้ในเอกสารงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย รัฐวิสาหกิจจำนวน ๓๖ แห่ง และกิจการที่กระทรวง การคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จำนวน ๑๘ แห่ง ทั้งนี้ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ มียอดเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม จำนวน ๑๒๑,๓๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๑๒ ของเป้าหมายเงินนำส่งรายได้แผ่นดินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และสูงกว่าประมาณการสะสม ๑๑ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๘ – สิงหาคม ๒๕๕๙) จำนวน ๑๐,๑๙๓ ล้านบาท	-	นายอัฐวุฒิ สภานัฐพงษ์ นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โทร. ๐-๒๒๙๘-๕๘๘๐-๗ ต่อ ๓๑๕๖
๑๖	๖.๑๖ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ				โครงการสนับสนุนการขยายกำลังการผลิต^(๔) เป็นสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวเพื่อให้ผู้ส่งออกนำเงินไปใช้ในการขยายกำลังการผลิตของกิจการ เช่น การลงทุนขยายโรงงาน การซื้อ	-	นางสาวธิดารัตน์ มหิวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และ

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	ตรวจสอบได้ โดยจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและการดำเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติตลอดจนพิจารณาความจำเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้รัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไกการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็งเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวมคุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตาม				เครื่องจักรเพิ่มเติมและการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ รวมทั้งการสร้างโรงงานใหม่ภายในประเทศ ทั้งนี้ต้องเป็นกิจการที่ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกเป็นส่วนใหญ่หรือเป็นกิจการที่มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศหรือเป็นกิจการที่ผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าซึ่งเป็นกิจการที่ดำเนินการอยู่แล้วหรือเป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ <u>ผลการดำเนินงาน</u> : ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ธสน. ได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อเพื่อขยายกำลังการผลิตให้แก่ผู้ส่งออกเป็นจำนวน ๑๗,๖๗๔ ล้านบาท และมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อจำนวน ๑๓,๑๐๑ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญาแล้วในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๖,๐๔๗ ล้านบาท		วางแผนองค์กรธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ๐๒-๒๗๑๓๗/๐๐ ต่อ ๒๗๐๔ Email: thidaratm@exim.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	มาตรฐานที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วนที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระทางการคลัง						
๑๗	๖.๑๗ เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลาง				บริการสินเชื่อแก่ผู้ส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ^(๔) ให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งในรูปแบบสินเชื่อระยะสั้นเพื่อเตรียมการส่งออก และสินเชื่อระยะยาวเพื่อขยายกำลังการผลิต หรือประสิทธิภาพการผลิตของกิจการ รวมทั้งมีแผนงานที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs ด้วยการให้ความรู้ด้านการส่งออก การค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสนับสนุนการเติบโต และสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ส่งออกขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) <u>ผลการดำเนินงาน</u> - ด้านการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗ ธสน. ได้จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ SMEs เรื่อง “เปิด AEC อย่างมั่นใจ...SMEs ก้าวไกลไปกับ EXIM” จำนวน ๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรวม ๒๖๔ ราย - ในปี ๒๕๕๘ จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ		นางสาวธิดารัตน์ มหิวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนองค์กร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๒๗๑๓๗๐๐ ต่อ ๒๗๐๔ Email: thidaratm@exim.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	และขนาดย่อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ				ในหลักสูตร “เพิ่มโอกาสผู้ส่งออกไทย ขยายตลาดมั่นใจกับ EXIM” จำนวน ๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๓๐๑ คน หลักสูตร “ส่งออกปลอดภัย SMEs ไทย มีภูมิ” ๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๒๕๖ คน - ในปี ๒๕๕๙ จัดอบรมหลักสูตร “เพิ่มโอกาสผู้ส่งออกไทย ขยายตลาดมั่นใจกับ EXIM ” จำนวน ๓ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม ๒๗๔ ราย - ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ธสน. ได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เป็นวงเงินรวม ๘๘,๘๗๗ ล้านบาท และมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อจำนวน ๒๖,๔๐๐ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๗- ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๗๓,๓๕๗ ล้านบาท และมีการขึ้นสัญญาแล้วในเดือน กันยายน ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๕๐,๙๔๓ ล้านบาท		
					โครงการค้าประกันสินเชื่อโดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) (ปรับปรุงใหม่) ^(๒) ผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๙ วงเงินอนุมัติ ๗,๔๕๔.๘๓ ล้านบาท ยอดหนี้ ๕,๐๗๕.๒๘ ล้านบาท หมายเหตุ : ตามที่ธนาคารขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการค้าประกันฯ (ปรับปรุงใหม่) จากเดิมตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๕๘ ถึง ๓๐ มิ.ย. ๕๙ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๕๙ (ตามมติ ครม.วันที่ ๘ ก.ย. ๕๘ และวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๙) แต่เนื่องจากวงเงินโครงการหมดลงก่อน ธนาคารจึงปิดโครงการแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๙		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง

(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘

(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘

(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)

(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หน้า ๑๐๘)

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ															
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ																	
					โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)^(๒) ผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๕๗ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ วงเงินอนุมัติรวม ๓๑๖,๓๐๕.๘๒ ล้านบาท ยอดหนี้รวม ๑๔๔,๙๘๓.๕๕ ล้านบาท ดังนี้ หน่วย : ล้านบาท <table><tr><th>Size</th><th>วงเงินอนุมัติ</th><th>ยอดหนี้</th></tr><tr><td>SMEs_L</td><td>๒๐๒,๖๕๕.๕๘</td><td>๘๑,๐๘๓.๓๕</td></tr><tr><td>SMEs_M</td><td>๘๗,๒๓๓.๕๒</td><td>๔๓,๘๘๙.๗๘</td></tr><tr><td>SMEs_S</td><td>๒๖,๔๑๖.๗๒</td><td>๒๐,๐๑๐.๔๒</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๓๑๖,๓๐๕.๘๒</td><td>๑๔๔,๙๘๓.๕๕</td></tr></table> ทั้งนี้ วงเงินอนุมัติรวมและยอดหนี้รวมข้างต้น ได้รวมผลการดำเนินงานโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs (Soft Loan GSB) และ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ระยะที่ ๒ (KTB-Soft Loan GSB SMEs ๕๙) ด้วย ดังนี้ ๑. โครงการ Soft Loan GSB ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๕๘ ถึง ๒๖ พ.ย. ๕๘ วงเงินอนุมัติ ๒๓,๑๙๖.๕๐ ล้านบาท ยอดหนี้ ณ ๓๑ ธ.ค. ๕๙จำนวน ๒๒,๓๕๕.๘๖ ล้านบาท ๒. โครงการ KTB-Soft Loan GSB SMEs ๕๙ ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑๑ ม.ค. ๕๙	Size	วงเงินอนุมัติ	ยอดหนี้	SMEs_L	๒๐๒,๖๕๕.๕๘	๘๑,๐๘๓.๓๕	SMEs_M	๘๗,๒๓๓.๕๒	๔๓,๘๘๙.๗๘	SMEs_S	๒๖,๔๑๖.๗๒	๒๐,๐๑๐.๔๒	รวม	๓๑๖,๓๐๕.๘๒	๑๔๔,๙๘๓.๕๕		บมจ. ธนาคารกรุงไทย
Size	วงเงินอนุมัติ	ยอดหนี้																				
SMEs_L	๒๐๒,๖๕๕.๕๘	๘๑,๐๘๓.๓๕																				
SMEs_M	๘๗,๒๓๓.๕๒	๔๓,๘๘๙.๗๘																				
SMEs_S	๒๖,๔๑๖.๗๒	๒๐,๐๑๐.๔๒																				
รวม	๓๑๖,๓๐๕.๘๒	๑๔๔,๙๘๓.๕๕																				

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ถึง ๔ ก.พ. ๕๙ วงเงินอนุมัติ ๖,๓๔๕.๕๑ ล้านบาท ยอดหนี้ ณ ๓๑ ธ.ค. ๕๙ จำนวน ๕,๘๕๗.๑๓ ล้านบาท หมายเหตุ: โครงการ Soft Loan GSB และ KTB-Soft Loan GSB SMEs ๕๙ ของธนาคาร ปิดโครงการแล้วเนื่องจากวงเงินโครงการหมด ล่วงก่อน ดังนี้ - โครงการ Soft Loan GSB ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๕๘-๓๑ ธ.ค. ๕๘ ปิดโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๕๘ - โครงการ KTB-Soft Loan GSB SMEs ๕๙ ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ม.ค. ๕๙-๓๐ มิ.ย. ๕๙ ปิดโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๕๙		
					โครงการสินเชื่อคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๕๙ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ วงเงินอนุมัติ ๕๙๔.๓๔ ล้านบาท ยอดหนี้ ๒๒๓.๐๕ ล้านบาท		บมจ. ธนาคารกรุงไทย
					โครงการสินเชื่อกรุงเทพใจดีช่วย SMEs ผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๕๙ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ วงเงินอนุมัติ ๒,๕๙๖.๗๒ ล้านบาท ยอดหนี้ ๑,๕๘๖.๐๕ ล้านบาท		บมจ. ธนาคารกรุงไทย

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ			
๑๘	๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายถึงรวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและการกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ				โครงการ KTB netbank ^(๒) ผลการดำเนินงาน : ๑. ผู้สมัครใช้บริการ KTB netbank ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๕๗ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ มีจำนวน ๑,๗๐๗,๘๕๔ ราย ๒. ธนาคารได้จัดทำ Market research สำนวนความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ต่างๆ บน KTB netbank เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ๓. นำผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้รับผลดีจากการจัดทำ market research (ตามข้อ ๒.) คือ บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) มาปรับปรุงพัฒนาและได้ทดลองตลาดครั้งที่ ๑ แล้ว ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่กำหนดการทดลองตลาดครั้งที่ ๒ เนื่องจากธนาคารมีแผนจะดำเนินการปรับปรุงพัฒนาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อน เพื่อให้การทดลองตลาดได้ผลดีขึ้น ๔. ปรับปรุงพัฒนาหน้าจอและฟังก์ชัน KTB netbank บน mobile application และ website แล้วเสร็จ ดังนี้ ๔.๑ ปรับปรุง application ด้าน KTB Exchange Rate และด้าน KTB Locator ซึ่งได้เพิ่มเติมในส่วนของการให้ข้อมูลตู้ ATM ที่รองรับ chip card แล้วเสร็จ รวมทั้งปรับปรุง application ของระบบปฏิบัติการ iOS เพื่อรองรับ version ใหม่ แล้วเสร็จ	- หมายเหตุ : ใช้แหล่งเงินอื่นๆ (เงินฝาก/เงินกู้ยืม) ของหน่วยงานในการดำเนินการ)	บมจ. ธนาคารกรุงไทย

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง

(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘

(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘

(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)

(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ (หน้า ๑๑๑)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงานสำคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง				๔.๒ ปรับปรุงการเข้ารหัสเชื่อมต่อ website และเปลี่ยนรูปแบบ Captcha ที่หน้า login จากเดิมใช้ตัวเลขอย่างเดียว เป็นตัวเลขผสมตัวอักษรเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ธปท. แล้วเสร็จ ๔.๓ ปรับปรุงการทำรายการซื้อขายกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กลต. แล้วเสร็จ ๔.๔ ปรับปรุง website ในส่วนของการปรับสีและรูปแบบ drop down list ในฟังก์ชันต่างๆ ให้ชัดเจนเข้าใจง่าย แล้วเสร็จ ๔.๕ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานในส่วนของการเพิ่มค่าเตือนแก่ลูกค้ากรณีทำรายการโอนเงินช้า และเพิ่มขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้ากรณีมีลักษณะการทำรายการผิดปกติ เพื่อลดผลกระทบต่อระบบโดยรวม แล้วเสร็จ ๔.๖ ปรับปรุงด้านความปลอดภัยในการโอนเงินไปยังบุคคลอื่น ผ่าน KTB netbank โดยเพิ่มขั้นตอนการกรอกรหัส TOP ยืนยันก่อนทำธุรกรรมโอนเงิน แล้วเสร็จ ๕. ธนาคารได้เปิดบริการลงทะเบียน (Register) เพื่อตอบสนองโครงการ National e-Payment ของรัฐบาล ภายใต้ชื่อบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ให้ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีธนาคารกับเลขประจำตัวประชาชนและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยได้เปิดบริการลงทะเบียนแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๙		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					๖. ปรับปรุงระบบข้อมูลภายในของธนาคาร ด้านการบันทึกข้อมูลการทำรายการของลูกค้า (write log) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วเสร็จ ๗. พัฒนาการ Login ผ่าน mobile application ด้วย mobile PIN แทนการ Login ด้วย Username และ Password เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการ KTB netbank ผ่าน mobile application แล้วเสร็จ ๘. พัฒนาเมนูการโอนเงินระหว่างบุคคล (Single Payment) เพื่อรองรับบริการพร้อมเพย์ (ตามข้อ ๕.) ผ่าน KTB netbank แล้วเสร็จ โดยธนาคาร เปิดให้บริการโอนเงินระหว่างบุคคลแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๐ ๙. ธนาคารอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ ๙.๑ ทดลองตลาด Campaign ลูกค้า KTB netbank รายใหม่และลูกค้าเดิมที่ไม่ได้ใช้บริการ เป็นเวลานานให้กลับมาใช้บริการ โดยได้ทดลองตลาดแบบจำกัดจำนวนสาขาในกรุงเทพ ๑๒๑ สาขา และต่างจังหวัด ๔๖ สาขา แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผลจากการทดลองตลาดดังกล่าว ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่ขยายขอบเขตโครงการทั่วประเทศ โดยจะพิจารณาการทดลองตลาด อีกครั้งร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ เพื่อให้การทดลองตลาด Campaign โดยรวมได้ผลดีขึ้น ๙.๒ ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					โดยวิธีประกวดราคา เพื่อว่าจ้างบริษัทภายนอกมาออกแบบ User interface ของ KTB netbank mobile application และ website		
					โครงการ GFMS on KTB Corporate Online ผลการดำเนินงาน : ธนาคารเริ่มเปิดให้บริการนำส่งเงินรายได้คลัง GFMS ผ่านระบบ KTB Corporate Online เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๕๙ ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ มีหน่วยงานราชการจัดส่งใบสมัครเข้ามาแล้ว จำนวน ๒,๘๓๗ หน่วยงาน ซึ่งสามารถใช้บริการนำส่ง เงินรายได้ คลังฯ จำนวน ๑๑๖ หน่วยงาน (จากเป้าหมาย ๑,๗๐๐ หน่วยงาน) ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร		บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ กรมบัญชีกลาง
					โครงการ National e-Payment (PromptPay) ผลการดำเนินงาน : ๑. บริการลงทะเบียน (Register) ธนาคารได้เปิดให้บริการลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๙ โดยมีจำนวนผู้ลงทะเบียน ดังนี้ ๑.๑ ผู้ลงทะเบียนในเดือน ธ.ค. ๕๙ มีจำนวน ๓๐๖,๕๕๔ ID ๑.๒ ผู้ลงทะเบียนทั้งหมดตั้งแต่เปิดให้บริการวันที่ ๑๕ ก.ค. ๕๙ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ มีจำนวน ๒,๒๘๘,๗๑๓ ID		บมจ. ธนาคารกรุงไทย

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					๒. บริการโอนเงิน (Credit fund transfer) ๒.๑ บริการโอนเงินรายย่อยแบบหลายรายการ (Bulk Payment): ๒.๑.๑ ธนาคารนำระบบขึ้น Production และดำเนินการทดสอบ รวมทั้งดำเนินการทำ PVT ร่วมกับผู้ให้บริการระบบกลางพร้อมเพย์ (NITMX) และธนาคารสมาชิก แล้วเสร็จ ๒.๑.๒ ธนาคารเปิดให้บริการโอนเงิน Bulk Payment PromptPay G2C (ภาครัฐสู่ประชาชน) ในโครงการต่างๆ แล้ว ดังนี้ - โอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๕๙ - โอนเงินเพื่อโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ - โอนเงินจ่ายคืนภาษีบุคคลธรรมดา เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๐ ๒.๑.๓ ธนาคารอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ - ทดสอบ NFT (Non Functional Test) ร่วมกับ NITMX และธนาคารสมาชิก ๓ ธนาคาร (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารออมสิน และธนาคารทหารไทย) เพื่อรองรับข้อมูลธุรกรรมการโอนเงินปริมาณมากของกรมบัญชีกลาง -หารือแผนงานและแนวทางดำเนินงาน Bulk Payment PromptPay B2C (ธุรกิจสู่ประชาชน) และ x2B (ภาครัฐ/ธุรกิจ/		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ประชาชน ผู้ธุรกิจ) ร่วมกับ NITMX และธนาคารสมาชิก <u>๒.๒ บริการโอนเงินระหว่างบุคคล (Single Payment) :</u> ๒.๒.๑ ธนาคารนำระบบขึ้น Production และดำเนินการทดสอบ รวมทั้งดำเนินการทำ PVT ร่วมกับผู้ให้บริการระบบกลางพร้อมเพย์ (NITMX) และธนาคารสมาชิก แล้วเสร็จ ๒.๒.๒ ธนาคารเปิดให้บริการโอนเงิน Single Payment ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM และKTB Netbank (Internet & Application) แล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๐		
					<u>โครงการจ่ายเงินค่าคุ้มครองสนับสนุนเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลผ่านธนาคาร</u> <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ๑. ธนาคาร และ กสทช. ร่วมลงนามข้อตกลง MOU แล้ว เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๕๗ ๒. ธนาคารเปิดรับคุ้มครองจากบริษัทผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำส่งให้กับ กสทช. ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ย. ๕๗ ๓. กสทช. ใช้บริการระบบโอนเงินของธนาคารเพื่อโอนจ่ายเงินค่าคุ้มครองจาก กสทช.ไปยังบริษัทฯ ที่ กสทช.ได้ตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว ๔. กสทช. ให้ธนาคารขยายระยะเวลาคุ้มครองจากบริษัทฯ (ตามข้อ ๒.) จากเดิมสิ้นสุดเดือน ธ.ค.		บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ กสทช.

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					๕๘ โดยยังไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเพื่อให้บริษัทฯ รวบรวมคูปองจากประชาชนในการแลกกล่องเซตที่อป้ออกซีได้ครอบคลุมพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ๕. ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการฯ วันที่ ๕ พ.ย. ๕๗ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมโครงการฯ จำนวน ๔.๖๕ ล้านบาท		
๑๙	๖.๑๙ การกิจปกติหรือการกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล				การแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙^(๔) ผลการดำเนินงาน : ๑. คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) แจ้งยืนยันร่างระเบียบฯ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ๒. กรมบัญชีกลางได้นำร่างระเบียบฯ เสนอสำนักราชการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่ง สลค. ได้แจ้งให้ทราบว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) มีดำริให้ส่งคืนเรื่องให้สำนักงานกฤษฎีกาไปหาข้อยุติ (ร่วมกับกระทรวงการคลัง) แล้วเสนอมาใหม่ ๓. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกรมบัญชีกลางประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ และมีความเห็นว่า ควรเสนอร่างระเบียบดังกล่าวเพื่อประกาศใช้ต่อไป		นายอภิลาภ เสงประเสริฐ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมบัญชีกลาง โทร. ๐๒๑๒๓๓๖๐๐ ต่อ ๖๒๐๔ Email: plan@cgd.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					๔. กรมบัญชีกลางได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ผ่านร่างระเบียบดังกล่าว และได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑ - ๒ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๗ ง ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙		
					การปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ^(๔) <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ๑. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อโปรดลงนามตลอดจนวัน เดือน ปี และฉบับที่ของร่างระเบียบฯ แล้วส่งไปยัง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของร่างระเบียบดังกล่าว เพื่อประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบและลงนามในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียด		นายอภิลาภ เสงประเสริฐ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมบัญชีกลาง โทร. ๐๒๑๒๗๖๐๐๐ ต่อ ๖๒๐๔ Email: plan@cgd.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิรูปราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ปรากฏตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ ๐๔๐๖.๓/๙๔๕๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ๓. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป อยู่ระหว่างแจ้งเวียนระเบียบดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติต่อไป		
					โครงการพัฒนากฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารทุนหมุนเวียน ^(๔) <u>ผลการดำเนินงาน</u> : ตรวจร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้ ได้นำร่าง พ.ร.บ.ฯ ที่ผ่านการตรวจร่างเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติในชั้นกรรมาธิการได้ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขณะนี้อยู่ระหว่างทูลเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธย		นายอภิลาภ เสงประเสริฐ นักวิชาการคลัง ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง แผนงาน กรมบัญชีกลาง โทร. ๐๒๑๒๗๓๖๐๐ ต่อ ๖๒๐๔

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิรูปราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					รายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ^(๔) <u>ผลการดำเนินงาน :</u> อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป		Email: plan@cgd.go.th
					โครงการพัฒนาการตรวจสอบภายในด้านการเงิน และการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ^(๔) <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ดำเนินการแล้วจำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ ๑. ร้องเรียนมิชอบด้วยการบริหารการจัดการงบประมาณงานประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ๒. แนวทางการตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ๓. การกำกับดูแลและการควบคุมด้านการเงินสำหรับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา ๔. รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทางการเงินของกรมบัญชีกลาง ๕. รายงานผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทางการเงินของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสรุปผลการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว		นายอภิลาภ เสงประเสริฐ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมบัญชีกลาง โทร. ๐๒๑๒๗๓๐๐๐ ต่อ ๖๒๐๔ Email: plan@cgd.go.th
		- รัฐธรรมนูญฯ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ (๘) - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ	๒ มิ.ย. ๕๓ ๒๕ ธ.ค. ๕๖ ๑๖ ธ.ค.	ธนาคารออมสินดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้แทนธนาคารแห่ง	โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ^(๒) <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ธนาคารออมสินได้จัดสรรวงเงินให้กับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ	- ปี ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณ ๑๖๘.๐๗๓๕ ล้านบาท - เบิกจ่ายงบประมาณ	ธนาคารออมสิน

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
		สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	๕๗	ประเทศไทยในวงเงินสินเชื่อ จำนวน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อบรรเทาภาระดอกเบี้ยและเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการของผู้ประกอบกิจการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ดำเนินการต่อไปได้ในรูปการกู้ยืมเงินประเภทมีกำหนดเวลาและประเภทวงเงินหมุนเวียน ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี เริ่มตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๔ – ๓๑ ธ.ค. ๕๖ ธนาคารออมสินได้รับการชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อโดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑๒ เดือน สำหรับผู้ฝากทั่วไปสูงสุด (๓%)บวก ต้นทุนจากการดำเนินงาน ๐.๘๘%หัก ดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินได้รับจากผู้กู้ ๐.๐๑% ต่อปี - ได้รับการขยายระยะเวลาโครงการฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือเฉพาะผู้ประกอบการรายเดิมออกไปอีก ๑ ปี เริ่มตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๗ – ๓๑ ธ.ค. ๕๗ โดยใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิมตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๕๓	วงเงิน ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ครบเรียบร้อยแล้ว สินเชื่อคงค้าง ๑๘,๔๖๖.๒๒๘๘ ล้านบาท	ชดเชยภาระดอกเบี้ยครบเรียบร้อยแล้ว - เงินชดเชยดอกเบี้ย ค้างรับ ๖๕,๒๒๓๘ ล้านบาท	

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				- ได้รับการขยายระยะเวลาโครงการฯ ออกไปอีก ๓ ปี เริ่มตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๘ – ๓๑ ธ.ค. ๖๐ ซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่			
		- รัฐธรรมนูญฯ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ (๘) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	๑ พ.ย. ๕๔	- ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในสัดส่วน ๕๐ : ๕๐ วงเงินรวม ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท (ธนาคารออมสิน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี เริ่มตั้งแต่ ๑ พ.ย. ๕๔ - ๓๐ ธ.ค. ๕๘ - ธนาคารออมสินได้รับการชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อโดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑๒ เดือน สำหรับ ผู้ฝากทั่วไปสูงสุด (ปัจจุบัน = ๒.๗๕%) บวก ต้นทุนจากการดำเนินงาน ๐.๘๘% หัก ดอกเบี้ย ที่ธนาคารออมสินได้รับจากผู้กู้ ๐.๐๑% ต่อปี	โครงการชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ^(๒) - การให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในสัดส่วน ๕๐:๕๐ (สิ้นสุดโครงการแล้ว) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ธนาคารออมสินร่วมให้สินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ ๑๑ ธนาคาร (จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ จำนวน ๑๔ ธนาคาร) โดยสิ้นสุดการรับคำขอในวันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๕ ซึ่งธนาคารพาณิชย์ได้อนุมัติสินเชื่อรวมทั้งสิ้น ๖,๔๒๖ ราย วงเงินสินเชื่อ ๓๓,๗๖๐.๙๖๒๓ ล้านบาท เป็นสินเชื่อของธนาคารออมสิน ๑๖,๘๘๐.๔๘๑๑ ล้านบาท โดยธนาคารออมสินรับชำระคืนเมื่อครบกำหนดเรียบร้อยแล้ว	- ปี ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณ ๑๘.๐๓๘๐ ล้านบาท - เบิกงบประมาณ ๑๘.๐๓๘๐ ล้านบาท ครบทั้งจำนวนแล้ว	ธนาคารออมสิน

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
			๑๙ มิ.ย. ๕๕	- ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้ในการจัดทำระบบและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับป้องกันอุทกภัย แก่นิคมอุตสาหกรรม รวม ๖ แห่ง วงเงิน ๒,๔๒๙.๓๘๗๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ ปี เริ่มปี ๒๕๕๖ – ๒๕๗๐ ธนาคารออมสินได้รับการชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อ โดยคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑๒ เดือนสำหรับผู้ฝากทั่วไปสูงสุด (ปัจจุบัน = ๒.๗๕%) <u>บวก</u> ต้นทุนจากการดำเนินงาน ๐.๙๘% <u>หัก</u> ดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินได้รับจากผู้กู้ ๐.๐๑% ต่อปี	การให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย โดยธนาคารออมสิน ^(๔) <u>ผลการดำเนินงาน</u> : มีนิคมอุตสาหกรรมยื่นกู้ ๖ แห่ง ธนาคารออมสินได้อนุมัติสินเชื่อ ๕ แห่ง วงเงิน ๑,๙๗๐.๖๓๗๐ ล้านบาท ส่วนอีก ๑ แห่ง วงเงิน ๓๐๙ ล้านบาท ไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อได้ อยู่ระหว่างจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ โดยเบิกเงินกู้ครบทั้งวงเงินแล้ว ๓ แห่ง เบิก ๙๙% จำนวน ๑ แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๗๐.๕๙๕๐ ล้านบาท	- ปี ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณ ๘๕.๓๐๓๖ ล้านบาท - เบิกจ่ายงบประมาณครบเรียบร้อยแล้ว - เงินชดเชยดอกเบี้ยค้างรับ ๑๕.๖๗๘๒ ล้านบาท	ธนาคารออมสิน
			๑๕ ต.ค.๕๕	- ให้สินเชื่อแก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรม วงเงิน ๓,๕๔๖.๒๔๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ ปี เริ่มปี ๒๕๕๖ -๒๕๗๐ - ธนาคารออมสินได้รับการชดเชยภาระดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อโดย	การให้สินเชื่อเพื่อก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรม ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดำเนินการเอง ^(๕) <u>ผลการดำเนินงาน</u> การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ลงนามในสัญญากู้เงินกับธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๕ วงเงิน ๓,๕๔๖.๒๔๕๐ ล้านบาท เบิกเงินกู้แล้ว ๒,๐๐๐.๖๙๓๒ ล้านบาท ทั้งนี้ กนอ. ได้มีหนังสือขอขยายเวลาการเบิกเงินกู้จนถึง	- ปี ๒๕๕๘ ไม่ได้รับงบประมาณ แต่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กนอ.งบประมาณ ปี ๒๕๕๗ ไว้เบิกจ่ายเหลือปี เพื่อชดเชยภาระดอกเบี้ยของปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔๘.๖๔๐๓ ล้านบาท	ธนาคารออมสิน

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๑๒ เดือน สำหรับ ผู้ฝากทั่วไป สูงสุด (ปัจจุบัน = ๒.๗๕%) <u>บวก</u> ต้นทุนจากการดำเนินงาน ๐.๙๘% <u>หัก</u> ดอกเบี้ยที่ธนาคารออมสินได้รับจากผู้กู้ ๐.๐๑% ต่อปี	ธ.ค. ๒๕๖๐	- เบิกจ่ายเงินชดเชยภาระดอกเบี้ยแล้ว ๑๑๑.๘๘๓๙ ล้านบาท	
			๑ ก.ย. ๒๕๕๘	- ให้สินเชื่อแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย วงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๗ ปี - ธนาคารออมสินได้รับการชดเชยตามต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริง ในอัตรา ๒.๒๑% ต่อปี เป็นระยะเวลา ๒ ปี	โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน ^(๔) <u>ผลการดำเนินงาน</u> : เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับคำขอกู้และจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จ (๓๑ มี.ค. ๕๙) อนุมัติ ๒๒,๔๖๗ กองทุน เป็นเงิน ๒๒,๒๗๒.๔๕๔๘ ล้านบาท <u>ณ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐</u> เบิกจ่ายแล้ว ๒๒,๓๙๐ กองทุน เป็นเงิน ๒๒,๑๙๖.๗๖๗๘ ล้านบาท สินเชื่อคงค้าง ๒๒,๓๑๑ กองทุน เป็นเงิน ๒๑,๙๙๓๕ ล้านบาท	- ปี ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณ ๔๗๙.๓๖๘๘ ล้านบาท - เบิกจ่ายงบประมาณครบเรียบร้อยแล้ว - เงินชดเชยดอกเบี้ย ค้างรับ ๑๐๑.๖๐๙๘ ล้านบาท	ธนาคารออมสิน
			๘ ก.ย. ๒๕๕๘	- ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการกิจการ SMEs ตามมาตรการการเงินการคลังเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในระยะเร่งด่วน วงเงิน ๑ แสนล้านบาท ระยะเวลา ๗ ปี	โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ^(๕) <u>ผลการดำเนินงาน</u> : - จัดสรรวงเงินให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการ ๑๘ แห่ง และธนาคารออมสิน ครบทั้งจำนวนเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - <u>ระยะที่ ๑</u> วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท สินเชื่อคงค้าง ๙๐,๕๙๒.๔๕๑๖ ล้านบาท (โดยเป็นสินเชื่อ	- ปี ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณ ๒,๓๖๐.๒๙๕๑ ล้านบาท - เบิกจ่ายงบประมาณครบทั้งจำนวนแล้ว - เงินชดเชยภาระดอกเบี้ยค้างรับ ระยะที่ ๑ :	ธนาคารออมสิน

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				- ธนาคารออมสินได้รับการชดเชยตามต้นทุนทางการเงิน ๒.๒๑% ต่อปี <u>บวก</u> ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ๐.๗๕% ต่อปี <u>หัก</u> อัตราผลตอบแทนจากการให้สถาบันการเงินกู้ ๐.๑% ต่อปี	ของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั้ง ๑๘ แห่ง ๘๗,๑๙๒.๙๓๔๗ ล้านบาท และสินเชื่อของธนาคารออมสิน ๓,๓๙๙.๕๑๖๙ ล้านบาท) - <u>ระยะที่ ๒</u> วงเงิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท สินเชื่อค้ำ ๔๒,๙๙๐.๔๔๖๙ ล้านบาท (โดยเป็นสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทั้ง ๑๙ แห่ง ๓๙,๕๖๔.๗๙๖๒ ล้านบาท และสินเชื่อของธนาคารออมสิน ๓,๔๒๕.๖๕๐๗ ล้านบาท)	๑,๐๑๕.๑๑๕๓ ล้านบาท ระยะที่ ๒ : ๑,๓๖๑.๓๔๖๘ ล้านบาท	
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	๒๘ มิ.ย.๕๙	- ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน เฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำไปปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการลงทุนหรือการต่อเติมเปลี่ยนแปลงขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจการ แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม วงเงิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๗ ปี - ธนาคารออมสินได้รับการชดเชยเท่ากับต้นทุนทางการเงินเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ๖ เดือน ของธนาคารออมสิน <u>บวก</u> ๑.๘๕ % ต่อปี	<u>โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ^(๙)</u> <u>ผลการดำเนินงาน:</u> สินเชื่อค้ำ ๘,๐๒๗.๐๖๓๘ ล้านบาท โดยเป็นสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการ ๑๗ แห่ง ๗,๙๕๐.๓๖๒๙ ล้านบาท สินเชื่อของธนาคารออมสิน ๗๖.๗๐๐๙ ล้านบาท	- ไม่ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๐ โดยธนาคารออมสินจะขอตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๑ - เงินชดเชยการะดอกเบี้ยค้ำรับ ๕๐.๓๑๔๕ ล้านบาท	ธนาคารออมสิน

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้ง่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	๘ มี.ค. ๕๙	- ธนาคารออมสินให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท ระยะเวลา ๗ ปี - ธนาคารออมสินได้รับการชดเชยตามต้นทุนทางการเงิน ๒.๒๑% ต่อปี บวก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ๐.๗๕% ต่อปี หักอัตราผลตอบแทนจากการให้สถาบันการเงินกู้ ๐.๑% ต่อปี	โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือชาวประมง "ประมงไทยก้าวไกลสู่สากล" (๘) <u>ผลการดำเนินงาน</u> สินเชื่อคงค้าง ๑๕๙.๐๕๘๖ ล้านบาท	- "ไม่ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๐ โดยธนาคารออมสินจะขอตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๑ - เงินชดเชยภาระดอกเบี้ยค้างรับ ๑.๙๓๙๙ ล้านบาท	ธนาคารออมสิน
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	๒ ส.ค. ๕๙	ธนาคารออมสินเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้รายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ ๓ โครงการ เพื่อช่วยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพื่อการประกอบอาชีพ บรรเทาความเดือดร้อนภายในครอบครัว รวมถึงการช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับความรู้ทางการเงิน และการวางแผนทางการเงินของครอบครัว	มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ(๘) ประกอบด้วย ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. มาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน <u>ผลการดำเนินงาน</u> : ลงทะเบียน ๕๖,๘๕๓ ราย วงเงินขอกู้ ๗,๘๗๕.๒๖ ล้านบาท อนุมัติ ๓๖,๗๗๒ ราย วงเงิน ๑,๔๒๑.๒๕ ล้านบาท ๒. มาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาล <u>ผลการดำเนินงาน</u> (ณ วันสิ้นสุดการรับลงทะเบียน ๓๐ ก.ย. ๕๙) ลงทะเบียน ๓๗,๓๘๗ ราย วงเงิน ๒๐,๐๒๔.๕๔ ล้านบาท อนุมัติ ๑๐,๓๙๐ ราย	-	ธนาคารออมสิน

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					วงเงิน ๖,๔๒๑.๘๗ ล้านบาท		
					๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการอาชีพรายย่อยในชุมชนเมือง ผลการดำเนินงาน มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๕๐,๐๐๐ ราย ครบเรียบร้อยแล้ว	รัฐบาลสนับสนุนค่าอาหารกลางวันและค่าเดินทางของผู้อบรม ๑๕๐ ล้านบาท โดยให้ขอรับการจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๑	

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ			
นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน							
๒๐	๗.๒) พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนำไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิตสินค้าหลาย				โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งออก ^(๔) เพื่อสนับสนุนให้ผู้ส่งออกมีเงินทุนหมุนเวียนก่อนและ/หรือหลังการส่งออก รวมทั้งเพื่อนำไปใช้ในการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจากต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ในการผลิตสินค้าส่งออก ธสน. ได้นำเสนอบริการทางการเงินโดยการให้สินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน ระยะเวลาไม่เกิน ๑๘๐ วัน แก่ผู้ส่งออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ นอกเหนือจากสกุลเงินบาท เช่น เหรียญสหรัฐฯ หรือ เยน ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากผู้ส่งออกสามารถนำรายได้จากการส่งออกที่ได้รับเป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ หรือเอน มาชำระหนี้เงินกู้ได้ทันทีโดยไม่ต้องแปลงสกุลเงินให้เป็นเงินบาทก่อน <u>ผลการดำเนินงาน:</u> ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ธสน. ได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อเพื่อการส่งออกให้แก่ผู้ส่งออกเป็นจำนวน ๑๑๕,๐๓๕ ล้านบาท มียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อจำนวน ๒๑,๐๕๕ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญาแล้วในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๔๒,๒๐๒ ล้านบาท สำหรับปริมาณธุรกิจของสินเชื่อเพื่อการส่งออกในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๙ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ๓๐๕,๐๕๗ ล้านบาท	-	นางสาวธิดารัตน์ มหิวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนองค์กรธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๒๗๑-๓๗๐๐ ต่อ ๒๗๐๔ Email: thidaratm@exim.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	ชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐานการผลิตในประเทศอื่นในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่จะขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพื่อขายในตลาดต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม				โครงการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศและการส่งออกสินค้าทุนและบริการ ^(๔) ธสน. ได้ให้บริการสินเชื่อประเภทเงินกู้ระยะยาว รวมทั้งการออกหนังสือค้ำประกันแก่นักธุรกิจไทยเพื่อสนับสนุนการส่งออก สินค้าทุน การลงทุน และการประกอบธุรกิจบริการของนักธุรกิจไทยที่เข้าไปทำธุรกิจในต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้นักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศมากยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของนักธุรกิจไทยให้สามารถเสนอขายสินค้าทุนและบริการต่างๆ เช่น งานรับเหมาก่อสร้าง งานติดตั้งเครื่องจักร ธุรกิจบริการ ฯลฯ ตลอดจนการส่งเสริมการขยายการลงทุนในต่างประเทศเพื่อใช้ปัจจัยการผลิตที่ถูกลง และเพื่อประโยชน์ในการตลาด <u>ผลการดำเนินงาน</u> : ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ธสน. ได้จัดสรรวงเงินสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศให้แก่ นักลงทุนไทยเป็นวงเงินรวม ๕๕,๑๕๘ ล้านบาท และมี ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อจำนวน ๓๓,๙๕๓ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญาแล้วในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๑,๔๐๘ ล้านบาท	-	นางสาวธิดารัตน์ มหิวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนองค์กร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร. ๐๒๒๗๑๓๗๐๐ ต่อ ๒๗๐๔ Email: thidaratm@exim.go.th
					โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมาย ^(๕) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมายในลักษณะที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน เพื่อให้ความ	-	นางสาวธิดารัตน์ มหิวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนองค์กร

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ช่วยเหลือแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดังกล่าว โดยเชื่อมโยงกับการซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากประเทศไทย ผลการดำเนินงาน ธสน. ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเป้าหมายเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น ๕,๑๗๐ ล้านบาท ได้แก่ ประเทศพม่า ๓,๙๔๖ ล้านบาท และกัมพูชา ๑,๒๒๔ ล้านบาท โดยผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ มียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อรวม ๑,๒๒๔ ล้านบาท ได้แก่ กัมพูชา ๑,๒๒๔ ล้านบาท		ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๒๗๑๓๗๐๐ ต่อ ๒๗๐๔ Email: thidaratm@exim.go.th
					บริการประกันการส่งออกระยะสั้น^(๔) ๑) บริการประกันการส่งออกระยะสั้นของ ธสน. ที่ให้ตรงแก่ผู้ส่งออกมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ส่งออกในการค้าขายระหว่างประเทศช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าผู้ส่งออกที่ขายสินค้าโดยให้ระยะเวลาการชำระเงินกับผู้ซื้อไม่เกิน ๑๘๐ วันภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินแบบ Letter of Credit (L/C), Documents Against Payment (D/P), Documents Against Acceptance (D/A) และหรือ Open Account (O/A) สามารถขอรับบริการนี้จากธสน. ทั้งนี้หากผู้ส่งออกส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อแล้วไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อไม่ว่าจะเกิดจากความเสี่ยงด้านการค้าหรือความเสี่ยงด้านการเมือง ธสน. จะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตามลักษณะของความ	-	นางสาวธิดารัตน์ มหิวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนองค์กร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๒๗๑๓๗๐๐ ต่อ ๒๗๐๔ Email: thidaratm@exim.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					เสียงและประเภทของบริการโดยมีอัตราการชดเชยสูงสุดถึงร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ๒) โครงการ “เอ็กซิมฟอร์เอสเอ็มอี” (EXIM ๔ SMEs) เพื่อสนับสนุนผู้ส่งออก SMEs ที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาทต่อปีและช่วยให้ผู้ส่งออก SMEs ไทย มีความมั่นใจในการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออกไปยังตลาดการค้าเดิมหรือตลาดใหม่เพิ่มมากขึ้นแม้ว่าวิกฤตการเงินโลกจะส่งผลให้ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นโดยธสน. จะช่วยกลั่นกรองข้อมูลผู้ซื้อและประเมินความสามารถในการชำระเงินของผู้ซื้อรวมทั้งช่วยให้ผู้ส่งออกสามารถเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่แข่งขันได้ให้แก่ผู้ซื้อในต่างประเทศและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีที่ส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อแล้วแต่ไม่ได้รับชำระสินค้าสินค้านอกจากนี้ ผู้ส่งออกยังสามารถใช้กรรมธรรม์ EXIM ๔ SMEs เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้โดยการโอนสิทธิการรับค่าชดเชยสินไหมทดแทนให้แก่ธนาคารผู้ให้กู้ <u>ผลการดำเนินงาน</u> : ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ธสน. ได้จัดสรรวงเงินเพื่อสนับสนุนบริการประกันการส่งออก ทั้งที่ ธสน.ให้ตรงแก่ผู้ส่งออกและผ่านธนาคารพาณิชย์ เป็นวงเงินรวม ๙,๕๑๘ ล้านบาท โดยมีภาระผูกพันการรับประกันการส่งออกระยะสั้น ๑๔,๑๑๑ ล้านบาท และมีมูลค่าการส่งออกภายใต้การรับประกันในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๘๐,๙๙๔ ล้านบาท		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					บริการประกันการส่งออกระยะกลางและระยะยาว ^(๔) เป็นบริการรับประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินตามสัญญาสำหรับการส่งออกสินค้าหรือบริการจากประเทศไทย รวมถึงการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาการชำระเงินหรือระยะสัญญาไม่เกิน ๕ ปีโดยผู้เอาประกันจะได้รับชดเชยค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ไม่ได้รับชำระเงินตามสัญญาซึ่งมีสาเหตุมาจากความเสี่ยงทางการค้าและความเสี่ยงทางการเมือง โดยมีอัตราการชดเชยสูงสุดถึงร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ธสน. ยังให้ความคุ้มครองความเสียหายในช่วงก่อนการส่งออก (Production period) อีกด้วย	-	นางสาวธิดารัตน์ มหิวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนองค์กร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร. ๐๒-๒๗๑-๓๗๐๐ ต่อ ๒๗๐๔ Email: thidaratm@exim.go.th
					โครงการประกันความเสี่ยงการลงทุน ^(๕) เป็นบริการรับประกันความเสี่ยงทางการเมืองจากการที่โครงการลงทุนของผู้เอาประกันได้รับความเสียหายจากการดำเนินนโยบายกฏระเบียบ หรือการดำเนินการใดๆของรัฐบาลประเทศที่ผู้เอาประกันไปลงทุน ตลอดจนภัยทางการเมือง ซึ่งมีผลกระทบในทางลบต่อโครงการลงทุนและความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของผู้เอาประกัน ทั้งนี้ ธสน. สามารถให้ความคุ้มครองได้ทั้งในส่วนของผู้อถือหุ้น (Equity) และในส่วนของเงินกู้ (Loan) โดยมีอัตราการชดเชยความเสียหายสูงสุดร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น	-	นางสาวธิดารัตน์ มหิวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนองค์กร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร. ๐๒๒๗๑๓๗๐๐ ต่อ ๒๗๐๔ Email: thidaratm@exim.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					<u>ผลการดำเนินงาน</u> : ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ธสน. ได้จัดสรรวงเงินเพื่อสนับสนุนบริการประกันความเสี่ยงการลงทุนเป็นวงเงินรวม ๑,๗๘๕ ล้านบาท และมีภาระผูกพันการรับประกันความเสี่ยงการลงทุนจำนวน ๑,๘๒๗ ล้านบาท		
๒๑	๗.๔) เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือ				<u>โครงการสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี^(๔)</u> ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการพาณิชย์นาวีไทยให้มีแหล่งเงินทุนในการจัดหาเรือ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการในต่างประเทศได้ <u>ผลการดำเนินงาน</u> : ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ธสน. ได้จัดสรรวงเงินให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์นาวีจำนวน ๑๓,๓๘๔ ล้านบาท และมียอดคงค้างเงินให้สินเชื่อจำนวน ๑๓,๕๙๑ ล้านบาท โดยเป็นวงเงินที่อนุมัติและเซ็นสัญญาในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓,๓๔๘ ล้านบาท	-	นางสาวธิดารัตน์ มหิวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนองค์กร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ๐๒-๒๗๑๓๗๐๐ ต่อ ๒๗๐๔ Email: thidaratm@exim.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิ์ผลได้อย่างเป็นรูปธรรม	ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา	๑๐ ก.ย.๕๖	เห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โครงการก่อสร้างถนนบ้านฮวก-เมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านกอนตันและเมืองคอบ-เชียงฮ่อน วงเงิน ๑,๓๙๐ ล้านบาท ในรูปเงินให้เปล่าและเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน สัดส่วน ๒๐:๘๐	โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จ. พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ-บ้านกอนตัน สปป.ลาว ^(๒) <u>ผลการดำเนินงาน:</u> ความก้าวหน้า ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ - แผนงานก่อสร้าง ร้อยละ ๙๖.๕๙ - ดำเนินการได้จริง ร้อยละ ๙๗.๕๓ - เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๑.๗๔ ของวงเงินโครงการทั้งหมด และร้อยละ ๗.๙๔ ของวงเงินงบประมาณปี ๖๐	๘๓.๙๐ ล้านบาท (เงินรายได้)	๑. นายจิรายุทธ บุญญฤทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ โทร. ๐๒-๖๑๓๗-๗๖๗๖ ต่อ ๓๐๓ jirayoutb@neda.or.th ๒. นายระพีพิชญ์ พรหมนารถ ผู้อำนวยการบริหารโครงการ โทร. ๐๒ ๖๑๓๗ ๗๖๗๖ ต่อ ๓๐๐ rapipit@neda.or.th สฟพ.
๒๒	๗.๖) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด้านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดนโดย		๖ ธันวาคม ๒๕๕๘	ให้กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดตั้ง National Single Window โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า - ส่งออก ให้ความร่วมมือเพื่อร่วมผลักดันให้ National Single Window จัดตั้งได้สำเร็จตามเป้าหมาย	แผนงานการจัดตั้งการให้บริการระบบ National Single Window (NSW) ของประเทศ (การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองกับระบบ NSW) ^(๓) <u>ผลการดำเนินการ :</u> ปัจจุบันระบบ NSW ของประเทศ มีโครงสร้าง พื้นฐานรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและต่างประเทศทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียนแล้ว ความก้าวหน้าของการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน		นายเจษฎา อริยฉัตรกุล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร โทร. ๐๒๖๖๗๖๐๐๙ E-mail: ๑๐๐๕๗๒

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง

(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘

(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘

(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)

(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ ๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน (หน้า ๑๓๔)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ			
	ปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้ความสำคัญกับด่านชายแดนที่สำคัญ ๖ ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะทำให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน				กับระบบ NSW ของประเทศ ดังนี้ หน่วยงานที่มีระบบพร้อมรองรับเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW แล้ว จำนวน ๓๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย ๑) หน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW อย่างเป็นทางการแล้ว จำนวน ๓๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศการนิคมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมปศุสัตว์ กรมสรรพสามิต BOI กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมศิลปากร กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กรมการอุตสาหกรรมทหาร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กรมการขนส่งทางบก กรมป่าไม้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าภายใน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง กรมวิชาการเกษตร กรมเจ้าท่า กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมควบคุมโรค และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)		@customs.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					๒) หน่วยงานที่มีระบบพร้อมให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW แล้ว แต่เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับ-ส่งข้อมูล/ประเทศปลายทางยังไม่พร้อมรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล หรือความพร้อมเรื่องกฎระเบียบของหน่วยงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมการบินพลเรือน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <u>ปัญหาอุปสรรค:</u> ๑. การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐในขั้นตอนการออกใบอนุญาต/ใบรับรองยังมีหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากพอสมควร ในการที่จะได้มาซึ่งใบอนุญาต/ใบรับรอง ทำให้ภาคเอกชนไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วเท่าที่ควรโดยปัญหาดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ๒. หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังไม่มียังงบประมาณหรือยังไม่ได้จัดทำโครงการของงบประมาณสำหรับการพัฒนาระบบเพิ่มเติมของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารอย่างปลอดภัยผ่านระบบ NSW ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๓. กฎหมาย/ระเบียบของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำเข้า ส่งสินค้าออกยังไม่รองรับการทำธุรกรรมสำหรับนำเข้า ส่งออก โลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW แบบไร้		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					เอกสารอย่างปลอดภัย ๔. ขาดความชัดเจนของหน่วยงานที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ระบบ NSW และการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการระบบ NSW อย่างยั่งยืน เพื่อให้การบูรณาการการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมถึงโลจิสติกส์ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๕. หน่วยงานภาครัฐมีบุคลากรไม่เพียงพอในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบ การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW ทั้งในรูปแบบ (G๒G/B๒G) ข้อเสนอแนะ: ๑. เร่งรัดให้เมืองค์กรที่มีอำนาจมากพอมาทำหน้าที่บริหารจัดการระบบ NSW และผลักดันหน่วยงานต่างๆ ให้ปรับปรุงกระบวนการและพัฒนา/ปรับปรุงระบบเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW แบบไร้เอกสารให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โดยเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและพัฒนา ระบบ National Single Window (PMO/NSW Operator) โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑.๑ เห็นชอบแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อรับผิดชอบการกำกับดูแลและพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) รองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นของการ		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					พัฒนาระบบงานแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อพัฒนาให้การพัฒนา ระบบ NSW มีความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาในระยะยาว และสอดคล้องกับเงื่อนไขและมาตรฐานทางการค้าระหว่างประเทศ ๑.๓ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายในคณะกรรมการ กบส. เพื่อพิจารณากำหนดทางเลือกการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและพัฒนา ระบบ NSW ที่เหมาะสมและจัดทำข้อเสนอการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการจัดตั้งหน่วยงาน และให้นำเสนอผลการดำเนินการให้คณะกรรมการ กบส. พิจารณาภายใน ๓ เดือน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กบส. ได้ยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและพัฒนา ระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window: NSW) และนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน กบส. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๒. ควรเร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง เพื่อลดขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา ของการทำงานดังกล่าว โดยใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบ		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สรร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW แบบครบวงจร ๓. ผลักดันให้สำนักงานงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบ NSW ระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ (B๒G/G๒B) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศแบบ G๒G (ถ้ามี) ๔. รัฐบาลควรเร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนำเข้า ส่งสินค้าออก ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ๕. ผลักดันให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) จัดสรรอัตรากำลังบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้เพียงพอตามอัตราที่แต่ละหน่วยงานขอไว้เป็นอย่างน้อย เพื่อเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ และการปรับลดขั้นตอนกระบวนการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนในการขอใบอนุญาต/ใบรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ		
			๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗	เห็นชอบให้พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใน ๕ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก	โครงการพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ (ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างฯ บริเวณจุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน) ^(๓) กรมศุลกากรได้รับอนุมัติจากสำนักงานงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย	งบประมาณ ๒๐ ลบ. เบิกจ่ายแล้ว = ๑๖.๒๕๐ ลบ.	นายศักดิ์ ยศแสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร.

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
				(๒) พื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด (๓) อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (๔) พื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร (๕) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด้านศุลกากร สะเดาและด่านศุลกากรป่าดงเบขาร์) โดยเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากงบบุคลากร รายการเงินเดือนค่าจ้างประจำเหลือจ่าย เป็นขบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำหรับค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บริเวณจุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน) จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ล้านบาท โดยได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ กับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๙ ล้านบาท ระยะเวลาจ้าง ๖ งวดงาน กำหนดสัญญาแล้วเสร็จ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ดำเนินการส่งมอบครบทุกงวดงานแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ <u>ผลการดำเนินงาน :</u> เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ส่งมอบแบบการก่อสร้างให้กับกรมศุลกากร ตามที่กรมฯ ได้ให้ดำเนินการขอให้ดำเนินการขอปรับแก้ไขการออกแบบการก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างอาคาร CIQ (บ้านหนองเอี่ยน) ให้อยู่ในวงเงิน ๒๕๐ ล้านบาท		๐๒๖๖๗๖๑๐๑ E-mail: ๑๐๑๑๖๓@customs.go.th และ นายมานิช รอดสม นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ กรมศุลกากร โทร.๐๓๗๒๓๐๓๑๓ Email: arancustoms.ac@customs.go.th
					โครงการพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบพ) ^(๔) - กรมศุลกากรได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับโครงการพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบพ) จำนวน ๒๕๐ ล้านบาท	งบประมาณ ๒๕๐ ล้านบาท	นายสาธิต ภูหอม เจริญนายด่านศุลกากรอรัญประเทศ โทร.๐๓๗-๒๓๐๓๑๓ Email: arancustoms.ac@customs.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ประธานคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านศุลกากร ได้สั่งการในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ มีมติให้กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการเวนคืนที่ดินแนวทางหลวงที่จะเชื่อมกับกัมพูชาที่บ้านหนองเอี่ยน จำนวน ๑๓๒.๕ ไร่ ให้กับกรมศุลกากร เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่บริเวณพื้นที่บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท <u>ผลการดำเนินงาน :</u> - เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้มีการประชุมร่วมกับกรมทางหลวง โดยนายด่านศุลกากรอรัญประเทศเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม กรณิการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนและอาคารด่านพรมแดนนั้น ต้องใช้เวลาในการประกาศเวนคืนแปลง ๑๓๒.๕ ไร่ ให้กับกรมศุลกากร ซึ่งจะทำให้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแล้ว ๒๕๐ ล้านบาทนั้น ไม่สามารถใช้จ่ายได้ทันได้ ตามเงื่อนไขของสำนักงบประมาณกำหนด - เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ได้มีหนังสือถึงสำนักบริหารกลาง รายงานแผนการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดนใหม่ ซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบพื้นที่สำหรับการก่อสร้างตามโครงการจากกรมทางหลวงประมาณไตรมาสที่ ๒ ของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงจะสามารถก่อสร้างได้ - เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ได้มีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมศุลกากร เพื่อขอผ่อน		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สรร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ผันให้ขยายระยะเวลาก่อนที่ผู้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ด้านฯ อรัญประเทศ มีหนังสือถึง ทปช.ชัชย เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการออกแบบอาคาร CIQ และอาคารด้านฯ อรัญประเทศ แห่งใหม่ และรายงานความพร้อมของที่ดินที่จะใช้ในการก่อสร้างโครงการพัฒนาด้านศุลกากรอรัญประเทศ (บ้านหนองเอี่ยน) - เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักบริหารกลาง มีหนังสือแจ้งด้านฯ อรัญประเทศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานนำงบประมาณรายการที่ต้องคืนมาไว้ที่หน่วยรับงบประมาณส่วนกลาง และพื้นที่ของหน่วยรับงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณจัดสรรไปเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะดำเนินการจัดสรรเงินคืน (ออกงวดลบ) และโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกลับไปยังส่วนกลาง ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) - เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑ ได้เชิญประชุมคณะกรรมการจัดหาที่ดินสำหรับก่อสร้างด่านพรมแดนบ้านหนองเอี่ยนเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดหาที่ดินจากกรมทางหลวง - วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรมฯ มีหนังสือถึงกรมทางหลวง เพื่อขอทราบผลการเวนคืนที่ดิน และดำเนินการชี้แนวเขตที่ดิน		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					-วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งการขอเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำพรมโหด ระหว่างบ้านหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ สติงบพ เมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา -วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งการขอเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำพรมโหด ยืนยันตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การขอเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำพรมโหด ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรมทางหลวง มีหนังสือถึงกรมศิลปากร แจ้งผลการดำเนินการออก พระราชกฤษฎีกาเวนคืนและดำเนินการเตรียมพื้นที่ ในการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร ๑) การออก พ.ร.ฎ.กำหนดเขตที่ดินเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖๔๖ สายทดน้อย -หนองเอี่ยน ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไป ๒) การดำเนินการแนวเขตที่ดินที่พื้นที่ประมาณ ๑๓๒.๕ ไร่ จากกรมทางหลวง เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ ขอให้กรมศิลปากรแจ้งให้นายด่านศิลปากรอรัญประเทศเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) ในพื้นที่เพื่อ		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศิลปากร สคร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ดำเนินการเตรียมพื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น <u>ปัญหาอุปสรรค :</u> <u>ด้านที่ดิน</u> กรมทางหลวง จัดดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน (พ.ร.ฎ.) พื้นที่สำหรับสร้างทางและสร้างอาคารด่านพรมแดน ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ ๓๔๐ วัน		
			๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗	เห็นชอบให้พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใน ๕ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (๒) พื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด (๓) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (๔) พื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร (๕) อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา (ด้านศุลกากร สะเตาและด้านศุลกากรป่าดงเบขาร์) โดยเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง	โครงการพัฒนาด่านศุลกากรแม่สอด (ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างฯ ด้านศุลกากรแห่งใหม่) ^(๓) <u>ผลการดำเนินงาน :</u> - กรมศุลกากรได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากงบบุคลากรรายการเงินเดือนค่าจ้างประจำเหลือจ่าย เป็นงบลงทุนค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง สำหรับค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐ ลบ. โดยได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กับสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวงเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๕ ล้านบาท ระยะเวลาจ้าง ๖ งวดงาน กำหนดสัญญาแล้วเสร็จ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ดำเนินการส่งมอบครบทุกงวดงานแล้ว - ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจรับ	งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐ ลบ. เบิกจ่ายแล้ว = ๑๒ ลบ.	นายศักดิ์ ยศแสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. ๐๒๖๖๗๖๑๐๑ E-mail: ๐๐๑๑๖๓@customs.go.th และ นายมานิช รอดสม นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ โทร.๐๓๗-๒๓๐๓๑๓ E-mail: arancustoms.ac@customs.go.th กรมศุลกากร

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					โครงการพัฒนาด้านศุลกากรแม่สอด (ก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒) ^(๔) กรมศุลกากร ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๙๓.๒๐๐ ลบ. ปี ๒๕๕๙ = ๗๘.๖๔๐ ลบ. ปี ๒๕๖๐ ผูกพันฯ = ๑๕๗.๒๘๐ ลบ. ปี ๒๕๖๑ ผูกพันฯ = ๑๕๗.๒๘๐ ลบ. การใช้พื้นที่ : แนวทางการแก้ไขเรื่องที่ดิน กรมศุลกากรได้ประสานงานกับอนุกรรมการที่ดินเพื่อดำเนินการจัดหาพื้นที่ในการดำเนินการโครงการฯ ได้แก่ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เพื่อหารือประเด็นการขดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีมติให้รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด คณะกรรมการฯ นายนิริศ จ้ายหนองบัว เลขานุการ และทีมงานด้านฯ แม่สอด ประชุมประชาชน เพื่อเจรจาต่อรองค่าขดเชยที่ดินอีกครั้ง และนัดประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ - วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ โดยนายกูล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด คณะกรรมการฯ นายนิริศ จ้ายหนองบัว เลขานุการ และทีมงานด้านฯ แม่สอด ประชุมประชาชน เพื่อเจรจาต่อรองค่าขดเชยที่ดิน ณ บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ - วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เพื่อหารือประเด็นการขดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีมติ	งบประมาณทั้งสิ้น ๓๙๓.๒๐๐ ลบ.	นายศักดิ์ ยศแสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. ๐๒๖๖๗๖๑๐๑ E-mail: ๑๐๑๑๖๓@customs.go.th และ นายมานิช รอดสม นายด้านศุลกากร อรัญประเทศ โทร.๐๓๗-๒๓๐๓๑๓ E-mail: arancustoms.ac@customs.go.th กรมศุลกากร

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ให้รองนายกรัฐมนตรีขึ้นครม.แม่สอด คณะกรรมการฯ นายนิริศ จ้ายหนองบัว เลขานุการ และทีมงานด้านฯ แม่สอด ประชุมประชาชน เพื่อเจรจาต่อรองค่าชดเชยที่ดินอีกครั้ง - วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เพื่อหารือประเด็นการชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีมติเห็นชอบค่าชดเชยที่ดินในเขต ส.ป.ก. ไร่ละ ๑.๖ ล้านบาท และในเขตป่าไม้ ไร่ละ ๑.๑ ล้านบาท - วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์ครอบครองที่ดิน เพื่อแจ้งมติการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ และชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการทำรายงานเสนออธิบดีเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป - วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ด้านฯ แม่สอด มีหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อร่วมพิจารณา ผลการดำเนินงาน และเหตุผลความจำเป็น สำหรับการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของโครงการ เพื่อเสนอต่ออธิบดีกรมศุลกากรต่อไป - วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และเหตุผลความจำเป็น สำหรับการจ่ายค่าชดเชยเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบของโครงการ เพื่อเสนอต่ออธิบดี และนัดประชุมครั้งที่ ๙/		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					๒๕๕๙ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ด้านแม่สอด - วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และเหตุผลความจำเป็น สำหรับการจ่ายค่าชดเชยเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบของโครงการเพื่อเสนอต่ออธิบดี และด้านฯ แม่สอด ได้รับหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เรื่อง ขอร้องเรียนกรณีการสร้างด้านศุลกากรแห่งใหม่ ของนายสีโล สีเทียน ชาวบ้าน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก - วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการจังหวัดจัดทำแผนที่แปลงที่ดิน สำนวนผลอาสินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างฯ ลงพื้นที่สำนวนรายละเอียดผลอาสินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม - วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ด้านฯ แม่สอด พบชาวบ้านรายนายสีโล สีเทียน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ และประชาชนจำนวนหนึ่ง เพื่อชี้แจงข้อมูลรายละเอียดของโครงการฯ ในประเด็นที่สงสัย เป็นที่พอใจและยินดีให้ความร่วมมือกับทางราชการเพื่อความเจริญของท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมขอให้กรมศุลกากรพิจารณาค่าชดเชยให้จากการได้รับผลกระทบของโครงการฯ ด้วยความเป็นธรรม - วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ด้านฯ แม่สอด มีหนังสือชี้แจงขอร้องเรียนกรณีการสร้างด้านศุลกากร		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					แม่สอดแห่งที่ ๒ ของชาวบ้านรายนายสีไล สีเทียน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตาก - วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ด้านฯ แม่สอด มีหนังสือถึงอธิบดี เพื่อรายงานการชี้แจงข้อร้องเรียนกรณีการสร้างด้านตุลาการแม่สอดแห่งที่ ๒ ของชาวบ้านรายนายสีไล สีเทียน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตาก - วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และเหตุผลความจำเป็นสำหรับการจ่ายค่าชดเชยเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบของโครงการฯ - วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักบริหารกลาง มีหนังสือแจ้งด้านฯ อธิบดีประเทศ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้หน่วยงานนำงบประมาณรายการที่ต้องคืนมาไว้ที่หน่วยรับงบประมาณส่วนกลาง และพื้นที่ของหน่วยรับงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณจัดสรรไปเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะดำเนินการจัดสรรเงินคืน (ออกงวดลบ) และโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายกลับไปยังส่วนกลาง ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) - วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ด้านฯ แม่สอด มีหนังสือถึงอธิบดี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนแขวงทางตากที่ ๒ (แม่สอด) เป็นกรรมการเพิ่มเติมใน		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ - วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรมศุลกากร มีคำสั่งที่ ๒๕๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ คำนวณค่าชดเชยตกลงราคาและจ่ายเงินค่าชดเชย สำหรับโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ ๒ โดยเพิ่มเติมผู้แทนแขวงทางตากที่ ๒ (แม่สอด) เป็นกรรมการ - วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ด่านฯ แม่สอด โดยนายอติ อินทรสันต์ เข้าพบนายณัฐพล อารมณ์ หัวหน้าโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมทางหลวง เพื่อติดตามข้อมูลรายละเอียดการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาที่ดิน ผลอาสิน และสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการก่อสร้างถนนสายใหม่รองรับสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ ๒ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดหลักเกณฑ์คำนวณค่าชดเชย สำหรับโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ ๒ - วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เลขานุการคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบของโครงการ โดยมีมติให้รอข้อมูลหลักเกณฑ์ค่าชดเชยของพื้นที่ของกรมธนารักษ์ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ของกรมทางหลวงในเส้นทางก่อสร้างสะพานมิตรภาพ		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ไทย-เมียนมา แห่งที่ ๒ พร้อมทั้งให้เลขานุการเตรียมข้อมูลราคาที่ดินในพื้นที่ใกล้เคียงจากธนาคารพาณิชย์มาประกอบในการประชุมครั้งต่อไป โดยจะมีการประชุมโดยด่วนทันทีที่ได้รับข้อมูลขอกรรมธนารักษ์และกรมทางหลวงดังกล่าว พร้อมทั้งให้ทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการฯ เรียนอธิบดีกรมศุลกากรเพื่อทราบต่อไป - วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ด่านฯ แม่สอด มีคำสั่งที่ ๑๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะทำงานโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ ๒ ของด่านศุลกากรแม่สอด - วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ด่านฯ แม่สอด เข้าติดต่อประสานงานกับธนารักษ์พื้นที่ตาก เพื่อขอข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินการจ่ายค่าชดเชยที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก - วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้บริหารกรมศุลกากรนำโดยนายชูชัย อุดมโกชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และคณะ ให้การต้อนรับนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในวาระเพื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายชดเชยเยียวยารายการในพื้นที่ก่อสร้างด่านฯ แม่สอดแห่งที่ ๒ และได้สำรวจพื้นที่ก่อสร้างด่านฯ พร้อม		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทน สศช. กรมทางหลวง ส.ป.ก.จังหวัดตาก สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ธนารักษ์พื้นที่ตาก และเทศบาลนครแม่สอด - วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ด้านฯ แม่สอด เข้าพบกับราษฎรผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่จะขอใช้ดำเนินโครงการฯ เพื่อพบปะพูดคุยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ และชี้แจงผลการดำเนินงานของด้านฯ เพื่อให้ราษฎรรับทราบในประเด็นราคาค่าชดเชยที่ดิน ที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ได้ตกลงราคากับราษฎรไว้และได้เสนอผู้บริหารของกรมชลการกร กรมฯ ได้สั่งการให้มีการพิจารณาราคาค่าชดเชยที่ดินใหม่อีกครั้ง อันเนื่องมาจากราคาค่าชดเชยที่ดินที่จะก่อสร้างด้านฯ ที่ตกลงกันไว้นั้นสูงกว่าราคาค่าชดเชยที่ดินของกรมธนารักษ์ในเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและค่าชดเชยที่ดินในการก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงมากเกินไป ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการพูดคุยตกลงราคาร่วมกันของราษฎร - วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ด้านฯ แม่สอด มีหนังสือเรียนอธิบดีเพื่อโปรดทราบความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ - วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้านฯ แม่สอด เข้าพบกับราษฎรผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่จะขอใช้ดำเนินโครงการฯ เพื่อพบปะพูดคุยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการ และชี้แจงผลการดำเนินงานของด้านฯ เพื่อให้ราษฎร		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมชลการกร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					รับทราบ ในประเด็นราคาค่าชดเชยที่ดินที่คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ได้ตกลงราคา ค่าชดเชยที่ดินกับราษฎรใหม่อีกครั้ง - วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น. เพื่อร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของโครงการ โดยมีมติรอกำหนดราคา ค่าชดเชยที่ดินราชพัสดุของ ธนารักษ์จาก คณะกรรมการที่ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การชดเชย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอย่างเป็นทางการ และให้ฝ่ายเลขานุการหาหลักเกณฑ์ เหตุผลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบให้คณะกรรมการร่วมพิจารณา และจะนัดประชุมอีกครั้งในวันอังคาร ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.รวมทั้งมีวาระเรียนเชิญราษฎรเข้าร่วม ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้ง ชักถามประเด็นสงสัยของทั้งฝ่ายราษฎร และกรรมการ - วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. เพื่อร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ รายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของโครงการ โดยมีมติให้ทุกฝ่ายช่วยกันหา ข้อมูลหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม และจะนัด ประชุมคณะกรรมการอีกครั้งในโอกาสต่อไป		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					- ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักเกณฑ์การชดเชยค่าที่ดินจากหน่วยงานต่างๆ และอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องราคาที่ดินกับราษฎรอีกครั้ง เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนและจะได้รับดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ต่อไป <u>ปัญหาอุปสรรค</u> : โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒ อาจจะดำเนินการล่าช้า ไม่ตรงตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดตามแผน เนื่องจาก ๑) ปัญหาการร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่ในบริเวณแนวเขตพื้นที่เพิกถอนจากการเป็นป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามประกาศ คสช.ที่ ๑๗/๒๕๕๘ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันกับที่จะขอใช้เพื่อก่อสร้างด่านฯ อีกทั้งยังใกล้เคียงกันกับที่ของกรมทางหลวงที่กำลังดำเนินการสร้างถนนและสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ ๒ ด้วย ดังนั้น จึงทำให้การกำหนดกฎเกณฑ์ราคาค่าชดเชยของโครงการฯ ต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันด้วย ๒) ขณะนี้ยังไม่มียงบประมาณสำหรับชดเชยค่าที่ดินอาสิน และสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนที่ใช้ประโยชน์ถือครองที่ดินในพื้นที่จะดำเนินการก่อสร้าง ๓) ขณะนี้ยังไม่ได้ยื่นหนังสือขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้พื้นที่ในการดำเนินโครงการ เนื่องจากต้องให้ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ถือครองที่ดินในพื้นที่จะก่อสร้างมอบสิทธิครอบครองพื้นที่ให้ด่านฯ แม่สอดเรียบร้อยแล้ว		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					<u>ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข</u> เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ ๒ เป็นไปตามนโยบาย คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นการป้องกันปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นจากการใช้พื้นที่ของโครงการฯ ด้านศุลกากรแม่สอด จึงดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑) ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ทุกขั้นตอน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และข้อเรียกร้องต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้โครงการสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๒) ด้านฯ แม่สอด ได้มีหนังสือถึงอธิบดีเพื่อโปรดพิจารณาจัดหางบประมาณรองรับค่าใช้จ่ายขดเซยเยียวยาผู้ใช้ประโยชน์ถือครองที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากการขอใช้พื้นที่สำหรับดำเนินโครงการ ทั้งในเขต ส.ป.ก. ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าไม้ถาวร โดยเบื้องต้น ๓) ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ คำนวณค่าชดเชย ตกลงราคาและจ่ายเงินชดเชย สำหรับโครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอดแห่งที่ ๒ ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๑๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และคำสั่งกรมฯ ที่ ๒๕๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อเจรจาต่อรองจำนวนเงินชดเชยค่าที่ดิน		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					อาสิน และสิ่งปลูกสร้างให้กับประชาชนที่ใช้ประโยชน์ถือครองที่ดินในพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง และเสนอต่ออธิบดีกรมศุลกากรเพื่อพิจารณาในลำดับขั้นตอนต่อไปเมื่อดำเนินการจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับประชาชนแล้วเสร็จ จึงจะสามารถยื่นหนังสือขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้พื้นที่ในการดำเนินโครงการต่อไป		
			๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗	เห็นชอบให้พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใน ๕ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (๒) พื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด (๓) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (๔) พื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร (๕) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด้านศุลกากร สะเดาและด้านศุลกากรป่าดงเบขาร์) โดยเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง	โครงการปรับปรุงด้านศุลกากรสะเดา (ด้านพรมแดนสะเดา)^(๓) ระยะที่ ๑ เป็นการขยายพื้นที่ด้านพรมแดนสะเดาด้านขาออก เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๓ งาน ๓๘ ตารางวา การก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ระยะที่ ๒ เป็นการขยายพื้นที่ด้านพรมแดนสะเดาด้านขาเข้า โดยกรมฯ ได้รับเงินงบประมาณในปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๐ ลบ. ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายใน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ <u>ผลการดำเนินงาน :</u> สำนักงบประมาณ ได้มีหนังสือถึงกรมศุลกากร เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจ้งว่า กรมศุลกากรได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔๗.๔๓๖ ลบ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ดังนี้ - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สาย Fiber optics เครื่อง X-ray สัมภาระผู้โดยสารและอุปกรณ์เครื่องเสียงห้องประชุม สำหรับโครงการปรับปรุงด้าน	งบประมาณ ๗๖.๑๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๖.๑๓๙ ล้านบาท (คิดเป็น ๑๐๐.๐๐%) งบประมาณทั้งสิ้น ๓๘.๗๖๘ ลบ. เบิกจ่าย ๕,๔๕๙,๒๕๐ บาท	นายกรีชา เกิดศรีพันธ์ นายด้านศุลกากร สะเดา กรมศุลกากร โทร. ๐๗๔๓๙๐๘๘๘๘ E-mail: ๑๐๐๗๒๓@customs. go.th และ นายศักดิ์ ยศแสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. ๐๒๖๖๗๖๑๐๑ E-mail: ๑๐๑๑๖๓@customs.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดา) ระยะที่ ๑ เพิ่มเติม จำนวน ๘.๖๖๘ ลบ. - โครงการปรับปรุงด้านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดา) ระยะที่ ๒ จำนวน ๓๘.๗๖๘ ลบ. ทั้งนี้ จะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป - ด้านศุลกากรสะเดาได้ดำเนินการประกวดราคาโครงการปรับปรุงด้านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดน) ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-Bidding) ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ - ด้านศุลกากรสะเดา ตกลงว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-ชัย คอนสตรัคชั่น เป็นผู้รับจ้างดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ในวงเงินทั้งสิ้น ๓๖,๓๙๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้างฯ เลขที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ระยะเวลา ๓๖๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ แบ่งจ่าย ๑๐ งวดงาน - ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างผลการดำเนินการก่อสร้างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ - ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๕๑.๑๘ เร็วกว่าแผนงานก่อสร้างร้อยละ ๑.๒๔ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๖๐ วัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ระยะเวลาก่อสร้างไปแล้ว ๒๒๒ วัน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๗ คงเหลือระยะเวลาก่อสร้าง ๑๓๘ วัน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๓		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
			๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗	เห็นชอบให้พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใน ๕ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (๒) พื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด (๓) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (๔) พื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร (๕) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด้านศุลกากร สะเดาและด้านศุลกากรป่าดงเบขาร์) โดยเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง	โครงการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดน ด้านศุลกากร คลองใหญ่ (บริเวณจุดผ่านแดนบ้านหาดเล็ก) ^(๓) <u>ผลการดำเนินงาน :</u> - กรมศุลกากรได้รับงบประมาณ จำนวน ๕๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณ ๑๐ ล้านบาทปี ๒๕๕๙ ผูกพันงบประมาณ ๔๐ ล้านบาท - ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการเปิดจุดผ่านแดน สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีมติให้ชะลอโครงการฯ ไปก่อน เนื่องจากมีปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องเขตแดนร่วมระหว่างประเทศไทย-กัมพูชา โดยให้ปรับแผนการใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้แล้ว ไปดำเนินการในส่วนอื่นๆ - งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปี ๕๙ จำนวน ๔๐ ล้านบาท กรมฯ มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปี ๕๙ จำนวน ๔๐ ล้านบาท โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการดังนี้ ๑) ชำระหนี้ตามคำพิพากษาคดี รายบริษัท เอสอาร์. เค. อี เล็กทรอนิกส์ จำกัด จำนวน ๒๘,๖๐๕,๔๐๐ บาท ๒) ชำระหนี้ตามคำพิพากษาคดี รายบริษัท ไฮเพอรอน จำกัด จำนวน ๒,๓๙๖,๔๐๐ บาท ๓) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ จำนวน ๕๙๗,๕๐๐ บาท	งบประมาณ ๕๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐ ลบ. โอนเปลี่ยนแปลงรายการไปใช้ในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง	นายศักดิ์ ยศแสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. ๐๒๖๖๗๖๑๐๑ E-mail: ๑๐๑๑๖๓@customs.go.th และนายวิศวะ ปิติสุขสมบัติ นายด่านศุลกากรคลองใหญ่ โทร.๐๘๑๖๓๘๖๑๑๖ Email: ๑๐๐๐๔๗@customs.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					ปัญหาอุปสรรค :ต้องทราบผลการพิจารณาการก่อสร้างและการใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องข้างต้นก่อน จึงจะดำเนินการต่อไปได้		
			๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗	เห็นชอบให้พื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะแรกใน ๕ พื้นที่ ประกอบด้วย (๑) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (๒) พื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด (๓) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (๔) พื้นที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร (๕) อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา (ด้านศุลกากร สะเดาและด่านศุลกากรปาดังเบซาร์) โดยเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง	โครงการปรับปรุงด่านศุลกากรปาดังเบซาร์พร้อมบริเวณ (๓) ผลการดำเนินการ : - กรมฯ ได้ลงนามสัญญาเลขที่ ๑๐๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วงเงิน ๒๕.๙๙๐ ลบ. แบ่งจ่าย ๓๑ งวดงาน สิ้นสุดสัญญาฯ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส่งมอบงานแล้วจำนวน ๗ งวดงาน - ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วคิดเป็น ๘๐.๒๒% ของงานทั้งโครงการ ค่าต่ำกว่าแผน ๑๙.๗๙% ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินก่อสร้างอาคารตรวจผู้โดยสารขาออก/อาคาร CIQ และงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ ปัญหาอุปสรรค : - ผู้รับจ้างทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงไม่เป็นไปตามแผนงาน เป็นเหตุให้งานล่าช้า และด้านฯ ได้เรียกผู้รับจ้างให้รีบดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้	งบประมาณ ๒๕.๙๙๙ ลบ. เบิกจ่ายแล้ว ปี ๕๘ = ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๕๙ = ๒,๕๔๐,๖๗๑.๕๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๘,๕๔๐,๖๗๑.๕๐ บาท	นายศักดิ์ ยศแสน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมศุลกากร โทร. ๐๒๖๖๗๖๑๐๑ E-mail: ๑๐๑๑๖๓ @customs.go.th และ นายกฤษฎา ทองธรรมชาติ นายด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ กรมศุลกากร โทร. ๐๗๔๕๒๑๐๓๐ Email: ๑๐๐๖๓๘ @customs.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศท. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ			
นโยบายที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม							
๒๓	๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนำงานวิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน				โครงการสนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย ^(๒) ผลการดำเนินงาน : ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๕๗ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ วงเงินอนุมัติ ๒๓.๐๐ ล้านบาท ยอดหนี้ ๑๗.๐๘ ล้านบาท ปัญหาอุปสรรค : ผู้ประกอบการ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจโครงการนวัตกรรมใหม่ๆ มีน้อยรายและต้องผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ก่อนยื่นขอสินเชื่อจากธนาคาร	-	บมจ. ธนาคารกรุงไทย
๒๔	๘.๖ การกักตุนหรือการกักตุนตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน (ข้อ ๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมี			การขับเคลื่อนโครงการลงทุนภาครัฐด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ^(๑) ผลการดำเนินงาน : ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สบร. ได้บรรจุโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่ง ครม. ได้อนุมัติแผนฯ เมื่อ ๓๑ ส.ค. ๕๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้		นางสาวจารุณี เล็กดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และจัดการเงินทุน โครงการ ๑ สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ค.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ																																							
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ																																									
		เสถียรภาพ)			หน่วย : ล้านบาท <table><tr><th>โครงการ</th><th>วงเงิน</th><th>ผลการเบิกจ่าย (ลบ.)*</th></tr><tr><td colspan="3">แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล</td></tr><tr><td colspan="3">รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ (กู้ในประเทศ)</td></tr><tr><td>๑) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น (รฟท.)</td><td>๘,๕๐๕.๙๗</td><td>-</td></tr><tr><td>๒) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต (รฟม.)</td><td>๖,๐๐๐.๐๐</td><td>๑๐๘.๙๑</td></tr><tr><td colspan="3">แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ</td></tr><tr><td colspan="3">แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ (หนี้ในประเทศ)</td></tr><tr><td>๓) โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ ๑๑๕ คัน (รฟท.)</td><td>๓,๑๐๖.๒๖</td><td>-</td></tr><tr><td>๔) โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) จำนวน ๔๘๙ คัน (ขสมก.)</td><td>๑,๑๓๕.๕๕</td><td>-</td></tr><tr><td>๕) โครงการจัดหาวัตถุดิบผลิตไฟฟ้า พร้อมอะไหล่ จำนวน ๕๐ คัน (รฟท.)</td><td>๙๘๔.๓๘</td><td>-</td></tr><tr><td>๖) โครงการจัดหาใบกึ่งบรรทุกผู้สินค้า จำนวน ๓๐๘ คัน (รฟท.)</td><td>๕๕๗.๕๓</td><td>-</td></tr><tr><td>๗) โครงการจัดหาวัตถุดิบผลิตไฟฟ้า จำนวน ๒๐ คัน (รฟท.)</td><td>๒๑๙.๓๖</td><td>-</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๒๐,๕๐๙.๐๕</td><td>๑๐๘.๙๑</td></tr></table> * ผลการเบิกจ่าย ณ เดือนธันวาคม ๕๙ ผลการเบิกจ่ายต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูล ณ ธ.ค. ๕๙)	โครงการ	วงเงิน	ผลการเบิกจ่าย (ลบ.)*	แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล			รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ (กู้ในประเทศ)			๑) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น (รฟท.)	๘,๕๐๕.๙๗	-	๒) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต (รฟม.)	๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๘.๙๑	แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ			แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ (หนี้ในประเทศ)			๓) โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ ๑๑๕ คัน (รฟท.)	๓,๑๐๖.๒๖	-	๔) โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) จำนวน ๔๘๙ คัน (ขสมก.)	๑,๑๓๕.๕๕	-	๕) โครงการจัดหาวัตถุดิบผลิตไฟฟ้า พร้อมอะไหล่ จำนวน ๕๐ คัน (รฟท.)	๙๘๔.๓๘	-	๖) โครงการจัดหาใบกึ่งบรรทุกผู้สินค้า จำนวน ๓๐๘ คัน (รฟท.)	๕๕๗.๕๓	-	๗) โครงการจัดหาวัตถุดิบผลิตไฟฟ้า จำนวน ๒๐ คัน (รฟท.)	๒๑๙.๓๖	-	รวม	๒๐,๕๐๙.๐๕	๑๐๘.๙๑		สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. ๐๒ ๒๕๖ ๘๐๕๐ ต่อ ๕๗๐๓ Email:jarunee@pdmo.go.th
โครงการ	วงเงิน	ผลการเบิกจ่าย (ลบ.)*																																												
แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐบาล																																														
รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อ (กู้ในประเทศ)																																														
๑) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น (รฟท.)	๘,๕๐๕.๙๗	-																																												
๒) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต (รฟม.)	๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๘.๙๑																																												
แผนการก่อหนี้ใหม่ของรัฐวิสาหกิจ																																														
แผนเงินกู้เพื่อลงทุนในโครงการ (หนี้ในประเทศ)																																														
๓) โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ ๑๑๕ คัน (รฟท.)	๓,๑๐๖.๒๖	-																																												
๔) โครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) จำนวน ๔๘๙ คัน (ขสมก.)	๑,๑๓๕.๕๕	-																																												
๕) โครงการจัดหาวัตถุดิบผลิตไฟฟ้า พร้อมอะไหล่ จำนวน ๕๐ คัน (รฟท.)	๙๘๔.๓๘	-																																												
๖) โครงการจัดหาใบกึ่งบรรทุกผู้สินค้า จำนวน ๓๐๘ คัน (รฟท.)	๕๕๗.๕๓	-																																												
๗) โครงการจัดหาวัตถุดิบผลิตไฟฟ้า จำนวน ๒๐ คัน (รฟท.)	๒๑๙.๓๖	-																																												
รวม	๒๐,๕๐๙.๐๕	๑๐๘.๙๑																																												

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สรร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน				การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ																					
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ																										
					<table><tr><th>โครงการ</th><th>วงเงินอนุมัติ (ลบ.)</th><th>ผลเบิกจ่าย* (ลบ.)</th><th>ร้อยละของวงเงินอนุมัติ</th></tr><tr><td>กลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตาม Action Plan ของ คค.</td><td>๑,๗๙๖,๓๘๕.๗๑</td><td>๒๓,๕๑๐.๐๘</td><td>๑.๓๑</td></tr><tr><td>โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่อยู่ระหว่างการ (On-going)</td><td>๒๙๗,๑๕๐.๖๓</td><td>๑๕๘,๗๓๘.๗๓</td><td>๕๓.๔๒</td></tr><tr><td>โครงการตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ*</td><td>๒๘๐,๖๕๗.๐๐</td><td>๒๒,๒๗๑.๒๙</td><td>๗.๙๓</td></tr><tr><td>โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (เงินกู้)</td><td>๓๙,๔๙๓.๗๓</td><td>๓๕,๕๐๖.๐๓</td><td>๘๙.๙๐</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๒,๔๑๓,๖๘๗.๐๗</td><td>๒๔๐,๐๒๖.๑๓</td><td>๙.๙๔</td></tr></table>	โครงการ	วงเงินอนุมัติ (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย* (ลบ.)	ร้อยละของวงเงินอนุมัติ	กลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตาม Action Plan ของ คค.	๑,๗๙๖,๓๘๕.๗๑	๒๓,๕๑๐.๐๘	๑.๓๑	โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่อยู่ระหว่างการ (On-going)	๒๙๗,๑๕๐.๖๓	๑๕๘,๗๓๘.๗๓	๕๓.๔๒	โครงการตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ*	๒๘๐,๖๕๗.๐๐	๒๒,๒๗๑.๒๙	๗.๙๓	โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (เงินกู้)	๓๙,๔๙๓.๗๓	๓๕,๕๐๖.๐๓	๘๙.๙๐	รวม	๒,๔๑๓,๖๘๗.๐๗	๒๔๐,๐๒๖.๑๓	๙.๙๔		
โครงการ	วงเงินอนุมัติ (ลบ.)	ผลเบิกจ่าย* (ลบ.)	ร้อยละของวงเงินอนุมัติ																												
กลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตาม Action Plan ของ คค.	๑,๗๙๖,๓๘๕.๗๑	๒๓,๕๑๐.๐๘	๑.๓๑																												
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่อยู่ระหว่างการ (On-going)	๒๙๗,๑๕๐.๖๓	๑๕๘,๗๓๘.๗๓	๕๓.๔๒																												
โครงการตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ*	๒๘๐,๖๕๗.๐๐	๒๒,๒๗๑.๒๙	๗.๙๓																												
โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน (เงินกู้)	๓๙,๔๙๓.๗๓	๓๕,๕๐๖.๐๓	๘๙.๙๐																												
รวม	๒,๔๑๓,๖๘๗.๐๗	๒๔๐,๐๒๖.๑๓	๙.๙๔																												
					* ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน ธ.ค. ๕๙ ๑ เฉพาะการเบิกจ่ายที่ สบн. เป็นผู้รายงาน สบн. จะต้องติดตามผลการเบิกจ่ายจากโครงการ/แผนงาน ดังนี้ ๑) โครงการแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙ (Action Plan) ของ คค. ๒๐ โครงการ วงเงินรวม ๑.๗๙๖ ลลบ. ปัจจุบัน ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้ว ๑๓ โครงการ วงเงินรวม ๕๕๔,๒๗๖.๔๐ ลลบ. ดังนี้																										

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง

(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘

(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘

(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)

(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน				การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ																													
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ																																		
					<table><tr><th>โครงการ</th><th>วงเงินอนุมัติ (ลบ.)</th><th>ผลการเบิกจ่าย* (ลบ.)</th><th>ร้อยละของวงเงินอนุมัติ</th></tr><tr><td>๑) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์-วัฒนธรรม - มีนบุรี (ใต้ดิน+ยกระดับ)</td><td>๑๑๐,๑๑๖.๘๖</td><td>๑.๘๒</td><td>-</td></tr><tr><td>๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย.บางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา</td><td>๘๔,๖๐๐.๐๐</td><td>๘,๖๐๕.๖๗</td><td>๑๐.๑๗</td></tr><tr><td>๓) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี (Monorail/Light Rail)</td><td>๕๖,๖๙๐.๙๙</td><td>๑.๖๖</td><td>-</td></tr><tr><td>๔) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – บ้านโป่ง – กาญจนบุรี</td><td>๕๕,๖๒๐.๐๐</td><td>๓,๒๖๓.๑๑</td><td>๕.๘๗</td></tr><tr><td>๕) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง (Monorail/Light Rail)</td><td>๕๔,๖๔๔.๐๐</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>๖) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ</td><td>๕๑,๖๐๗.๑๗</td><td>๑,๕๖๓.๑๓</td><td>๓.๐๒</td></tr><tr><td>๗) โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-</td><td>๔๔,๑๕๗.๑๖</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	โครงการ	วงเงินอนุมัติ (ลบ.)	ผลการเบิกจ่าย* (ลบ.)	ร้อยละของวงเงินอนุมัติ	๑) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์-วัฒนธรรม - มีนบุรี (ใต้ดิน+ยกระดับ)	๑๑๐,๑๑๖.๘๖	๑.๘๒	-	๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย.บางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา	๘๔,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๕.๖๗	๑๐.๑๗	๓) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี (Monorail/Light Rail)	๕๖,๖๙๐.๙๙	๑.๖๖	-	๔) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – บ้านโป่ง – กาญจนบุรี	๕๕,๖๒๐.๐๐	๓,๒๖๓.๑๑	๕.๘๗	๕) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง (Monorail/Light Rail)	๕๔,๖๔๔.๐๐	-	-	๖) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	๕๑,๖๐๗.๑๗	๑,๕๖๓.๑๓	๓.๐๒	๗) โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-	๔๔,๑๕๗.๑๖	-	-		
โครงการ	วงเงินอนุมัติ (ลบ.)	ผลการเบิกจ่าย* (ลบ.)	ร้อยละของวงเงินอนุมัติ																																				
๑) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์-วัฒนธรรม - มีนบุรี (ใต้ดิน+ยกระดับ)	๑๑๐,๑๑๖.๘๖	๑.๘๒	-																																				
๒) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย.บางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา	๘๔,๖๐๐.๐๐	๘,๖๐๕.๖๗	๑๐.๑๗																																				
๓) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี (Monorail/Light Rail)	๕๖,๖๙๐.๙๙	๑.๖๖	-																																				
๔) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – บ้านโป่ง – กาญจนบุรี	๕๕,๖๒๐.๐๐	๓,๒๖๓.๑๑	๕.๘๗																																				
๕) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง (Monorail/Light Rail)	๕๔,๖๔๔.๐๐	-	-																																				
๖) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	๕๑,๖๐๗.๑๗	๑,๕๖๓.๑๓	๓.๐๒																																				
๗) โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-	๔๔,๑๕๗.๑๖	-	-																																				

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สรร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน				การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ					
					มักกะสัน-หัวหมากและสายสีแดงเข้มช่วง บางซื่อ - หัวลำโพง ๘) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น (Meter Gauge) ๙) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ (Meter Gauge) ๑๐) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายพัทยา - มาบตาพุด ๑๑) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร (Meter Gauge) ๑๒) โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ทำเรือแหลมฉบัง (ระยะที่ ๑) ๑๓) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง รวม * ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน ธ.ค. ๕๙	๒๖,๐๐๔.๙๐ ๒๙,๔๔๙.๓๑ ๒๐,๒๐๐.๐๐ ๑๗,๒๙๐.๖๓ ๒,๐๓๑.๑๖ ๑,๘๖๔.๒๒ ๕๕๔,๒๗๖.๔๐ ๒๔,๔๐๕.๘๒	๓,๗๒๑.๒๑ ๓.๐๔ ๖,๓๓๒.๙๒ ๒.๘๗ ๔๐๑.๐๐ ๕๐๙.๓๙ ๒๔,๔๐๕.๘๒	๑๔.๓๐ - ๓๑.๓๕ ๐.๐๒ ๑๖.๗๓ ๒๗.๓๒ ๔.๔๐		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สรร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ																								
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ																										
					โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน มีแผนการเบิกจ่าย ม.ค.-ธ.ค.๒๕๕๙ วงเงินรวม ๑๐๗,๖๐๙.๙๔ ล้านบาท ประกอบด้วย <table><tr><th>โครงการ</th><th>แผนการเบิกจ่าย ม.ค. – ธ.ค. ๕๙ (ลบ.)</th><th>ผลการเบิกจ่าย* (ลบ.)</th><th>ร้อยละของ แผนฯ</th></tr><tr><td>โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (On-going)</td><td>๔๗,๘๔๑.๓๖</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>กลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Action Plan)</td><td>๓๑,๐๗๗.๘๔</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>โครงการตามแผนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</td><td>๒๒,๗๕๖.๘๙</td><td>๔๓๗.๙๔</td><td>๑.๙๒</td></tr><tr><td>โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน</td><td>๕.๙๙</td><td>๒๙.๒๔</td><td>๐.๔๙</td></tr><tr><td>รวม</td><td>๑๐๗,๖๐๙.๙๔</td><td>๔๖๗.๑๘</td><td>๐.๔๓</td></tr></table> * ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ เดือน ธ.ค. ๕๙	โครงการ	แผนการเบิกจ่าย ม.ค. – ธ.ค. ๕๙ (ลบ.)	ผลการเบิกจ่าย* (ลบ.)	ร้อยละของ แผนฯ	โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (On-going)	๔๗,๘๔๑.๓๖	-	-	กลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Action Plan)	๓๑,๐๗๗.๘๔	-	-	โครงการตามแผนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๒๒,๗๕๖.๘๙	๔๓๗.๙๔	๑.๙๒	โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน	๕.๙๙	๒๙.๒๔	๐.๔๙	รวม	๑๐๗,๖๐๙.๙๔	๔๖๗.๑๘	๐.๔๓		
โครงการ	แผนการเบิกจ่าย ม.ค. – ธ.ค. ๕๙ (ลบ.)	ผลการเบิกจ่าย* (ลบ.)	ร้อยละของ แผนฯ																												
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (On-going)	๔๗,๘๔๑.๓๖	-	-																												
กลุ่มโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (Action Plan)	๓๑,๐๗๗.๘๔	-	-																												
โครงการตามแผนการพัฒนา ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	๒๒,๗๕๖.๘๙	๔๓๗.๙๔	๑.๙๒																												
โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน	๕.๙๙	๒๙.๒๔	๐.๔๙																												
รวม	๑๐๗,๖๐๙.๙๔	๔๖๗.๑๘	๐.๔๓																												

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ค.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ			
นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน							
๒๕	๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น กำหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน พื้นที่ใดที่สงวนหรือกันไว้เป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด พื้นที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะผ่อนผันให้ตามความจำเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคม จิตวิทยา และการปลูกป่า	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม			การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ^(๒) <u>ผลการดำเนินงาน:</u> ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดรายได้ จำนวน ๓,๐๐๒.๘๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๕ ของเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณทั้งปี จำนวน ๕,๒๐๐ ล้านบาท	ได้รับอนุมัติ ๒,๖๒๔.๔๒๐๓ (รวมงบศูนย์ราชการ ๒,๒๙๙.๙๖๘๐) <u>เบิกจ่าย</u> ๒,๓๔๗.๓๓๗๓ (รวมงบศูนย์ราชการ ๒,๒๙๙.๙๖๘๐)	นางสุนี จิตต์ประจง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมธนารักษ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๘ ๕๑๓๙ มือถือ ๐๘ ๕๔๘๘ ๕๙๖๕ Email :suneegi@treasury.go.th
	ทดแทนเข้าดำเนินการ ซึ่งจะ ให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อื่นอันเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่องเพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็นของรัฐ จะจัดทำ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ความเข้มแข็งภาคเกษตร			<u>แผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)</u> <u>ผลการดำเนินงาน</u> - จัดทำแผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ๕ ปี (ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓) - ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ๑ ปี (ปี ๒๕๖๐) แบ่งออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี้	<u>ปี ๒๕๕๙</u> เริ่มโครงการได้รับอนุมัติ - <u>เบิกจ่าย</u> -	นางสุนี จิตต์ประจง ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมธนารักษ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๘ ๕๑๓๙ มือถือ ๐๘ ๕๔๘๘ ๕๙๖๕

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง

(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘

(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘

(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)

(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน(หน้า ๑๖๕)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ			
	ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ จัดทำทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และปรับปรุงกลไกภาษีเพื่อกระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน กำหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพื่อให้เป็นกลไกในการนำทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม			๑) <u>ด้านเศรษฐกิจ</u> จัดเก็บรายได้ จำนวน ๓,๐๐๒.๘๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๕ ของแผนจำนวน ๕,๒๐๐ ล้านบาท ๒) <u>ด้านสังคม</u> อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ (๒.๑) โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรुक้าคลอง (๒.๒) ที่โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ (๒.๓) ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ (๒.๔) โครงการพิสูจน์สิทธิ์และการถือครองที่ดินของรัฐ (๒.๕) โครงการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ส่วนที่ ๒ ๓) <u>ด้านท่องเที่ยว</u> อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนการดำเนินงาน แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ (๓.๑) เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวได้แก่ (๓.๑.๑) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงท่องเที่ยวแปลงเกาะกูด จังหวัดตราด (๓.๑.๒) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณแหลมไม้แก่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๓.๑.๓) โครงการการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงท่องเที่ยว (เกาะเชือก จังหวัดสุราษฎร์ธานี) (๓.๒) เพื่อแก้ไขปัญหา ได้แก่		Email : suneeeji@treasury.go.th นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๓ ๐๘๑๙ มือถือ - Email : Phongtornph@treasury.go.th นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๒๓ ต่อ ๖๗๐๑ มือถือ : ๐๘ ๑๗๓๖ ๕๙๖๔

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง

(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘

(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘

(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)

(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน(หน้า ๑๖๖)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ			
					(๓.๒.๑) โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ เชิงท่องเที่ยว (แปลงเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี) (๓.๒.๒) โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว (แปลงสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี) ๔) ด้านอนุรักษ์ อยู่ระหว่างดำเนินการตาม ขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่โครงการสำรวจกำแพง เมือง – คูเมือง ๕) ด้านศูนย์ราชการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามขั้นตอนการดำเนินงาน ได้แก่ (๕.๑) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (Zone C) (๕.๒) ศูนย์ราชการจังหวัดสมุทรปราการ (๕.๓) ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง (๕.๔) ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร		Email : nonglakkw@treasury.go.th นางสาวอมรรัตน์ กล้าพล ผู้อำนวยการ สำนักบริหารที่ราช พัสดุ กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๘ ๖๓๒๘ Email : rtptt@treasury.go.th
๒๖	๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษ ทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำ เสียที่เกิดจากการผลิตและ บริโภค เพื่อสร้างคุณภาพ สิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ ประชาชน โดยให้ความสำคัญ ในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ จัดการขยะเป็นลำดับแรก				<u>โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม^(๒)</u> <u>ผลการดำเนินงาน:</u> ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๕๗ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ วงเงินอนุมัติ ๔๙๒.๖๙ ล้านบาท ยอดหนี้ ๓๘๔.๔๘ ล้านบาท <u>หมายเหตุ:</u> ธนาคารมีการปรับเป้าหมายประจำปี ๒๕๕๘ ในส่วนของโครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม จากเดิมวงเงินอนุมัติสินเชื่อ ๖๘๐ ล้านบาท เป็น ๓๐๐ ล้านบาท	- <u>หมายเหตุ :</u> <u>ใช้แหล่งเงินอื่นๆ</u> <u>(เงินฝาก/เงินกู้ยืม)</u> <u>ของหน่วยงานในการ</u> <u>ดำเนินการ)</u>	บมจ. ธนาคารกรุงไทย
	กำหนดให้ทั้งในบ่อขยะ อุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่าง ถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยก เป็นส่วนจากบ่อขยะชุมชน	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ			<u>โครงการจัดสร้างสวนเบญจกิติ ส่วนที่ ๒^(๔)</u> <u>ผลการดำเนินงาน:</u> ปี ๒๕๕๙	<u>ได้รับอนุมัติ</u> ไม่ได้รับ อนุมัติงบประมาณ <u>เบิกจ่าย</u> -	นายพิทักษ์ ดิเรกสุนทร

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง

(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘

(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘

(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)

(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน(หน้า ๑๖๗)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ			
	สำหรับระยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ จะพัฒนาระบบกำกับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมี โดยลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความสำคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในระดับพื้นที่ จะเร่งแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ริมทางพิเศษที่เป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและจัดมลพิษ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม			- คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามแบบแปลน ของสำนักพระราชวัง วงเงิน ๙๕๐ ล้านบาท โดยให้โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ - กรมธนารักษ์ดำเนินการเรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (PMC) และจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - จัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” ส่วนที่ ๑ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างสวนดังกล่าวโดยก่อสร้างไปแล้วร้อยละ ๘๘		ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ โทร.๐ ๒๖๑๘ ๖๓๒๘ Email :pitakdi@treasury.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง

(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘

(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘

(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)

(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน(หน้า ๑๖๘)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ							
๒๗	๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงานที่ยืดยาวปรับปรุงวิธีธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม			โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านการรับแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคล ^(๓) <u>ผลการดำเนินงาน</u> รับแลกเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลหมุนเวียน จำนวน ๑๑๑.๓๒๐ ล้านเหรียญ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๓ ของเป้าหมายทั้งปี จำนวน ๓๓๐ ล้านเหรียญ	ได้รับอนุมัติ - เบิกจ่าย -	นางสาวรัตนา เลิศเจริญพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ โทร. ๐ ๒๕๑๖ ๘๐๕๕ Email :ratanale@treasury.go.th
	บ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดำเนินการของภาครัฐกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			โครงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (๑) (๓) (๔) <u>ผลการดำเนินงาน</u> ๑. จัดทำร่างบันทึกข้อตกลงฯ และลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙ พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงานงวดสิ้นปีบัญชี ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒. กำหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี ๒๕๖๐	-	นายอภิลาภ เสงประเสริฐ นักวิชาการคลัง ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมบัญชีกลาง โทร. ๐๒๑๒๗๒๐๐๐ ต่อ ๖๒๐๔ plan@cgd.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง

(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๔

(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔

(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)

(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (หน้า ๑๖๙)

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะดำเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลำดับความจำเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดำเนินการได้						
๒๘	๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาคำสัตย์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็นสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			โครงการยกย่องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ^{(๑) (๓) (๔)} <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ๑. กรมบัญชีกลาง โดยกองการพัสดุภาครัฐ ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากระบวนการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ๒. เรื่องที่ต้องดำเนินการในการออกกฎหมายลูกประกอบด้วย ๒.๑ พระราชกฤษฎีกา ๑ เรื่อง ๒.๒ กฎกระทรวง ๓๑ เรื่อง ๒.๓ ระเบียบ ๔๗ เรื่อง ๒.๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ๙ เรื่อง ๒.๕ ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ๔ เรื่อง ๒.๖ ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน การทุจริต ๓ เรื่อง ๓. ขณะนี้กรมบัญชีกลาง โดยกองการพัสดุภาครัฐอยู่ระหว่างศึกษารวบรวมข้อมูลหลักเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ ที่	-	นายอภิลาภ เสงประเสริฐ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมบัญชีกลาง โทร. ๐๒๑๒๓๓๑๐๐๐ ต่อ ๖๒๐๔ Email: plan@cgd.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๔
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๔
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ร.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
	อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดเยื้อ ใช้เวลานาน ชำช้า และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน				เกี่ยวข้องกับ พรบ. ที่จะนำมาใช้ออกเป็นกฎหมายลูกตามร่าง พรบ. เช่น ๓.๑ มีการจัดทำแผนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อกำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทำกฎหมายลูก ๓.๒ จัดประชุมภายในและรวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อเตรียมนำเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๔. คาดว่าจะมีการนัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ประมาณช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๕. หลังจากนั้นจะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างระเบียบฯ จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐		

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			โครงการพัฒนาคุณภาพการบัญชีท้องถิ่น ^{(๑) (๓) (๔)} <u>ผลการดำเนินงาน</u> ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปผลโครงการและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการบัญชีท้องถิ่นเสนอต่อกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือสำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ ที่ กค ๐๔๒๓.๓/๐๐๒๑๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘		นายอภิลาภ เสงประเสริฐ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมบัญชีกลาง โทร. ๐๒๑๒๓๗๐๐๐ ต่อ ๖๒๐๔ Email: plan@csgd.go.th
		แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน			โครงการจัดทำพระราชบัญญัติการบัญชีภาครัฐ ^{(๑) (๓) (๔)} <u>ผลการดำเนินงาน</u> ขอชะลอโครงการฯ เนื่องจากกรอบความชัดเจนของร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ว่ามีขอบเขตครอบคลุมเนื้อหากิจกรรมด้านการคลังในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการบัญชีภาครัฐอย่างไร		นายอภิลาภ เสงประเสริฐ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมบัญชีกลาง โทร. ๐๒๑๒๓๗๐๐๐ ต่อ ๖๒๐๔ Email: plan@csgd.go.th

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

กระทรวงการคลัง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/การสั่งการของนายกรัฐมนตรี/คสช.	ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ	แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินงาน รวมถึง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ		
					โครงการรับชำระเงินค่าซื้อของ และวางประกันทางอิเล็กทรอนิกส์^(๒) <u>ผลการดำเนินงาน :</u> ๑. ระบบบริการ KTB Corporate Online ของธนาคารและระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง เชื่อมต่อกันแล้วเสร็จ ๒. ธนาคารปรับรูปแบบหนังสือค้ำประกันใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ.๒๕๕๗ แล้วเสร็จ และดำเนินการปรับโครงสร้างระบบการส่งข้อมูลตามที่กรมบัญชีกลางให้แก้ไข แล้วเสร็จ ๓. ธนาคารและกรมบัญชีกลางได้ร่วมลงนามข้อตกลง MOU เรียบร้อยแล้ว ๔. ธนาคารเปิดให้บริการรับชำระเงินค่าซื้อของฯ แล้ว ผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่เริ่มโครงการวันที่ ๑ พ.ค. ๕๘ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๕๙ รายได้ค่าธรรมเนียมโครงการฯ จำนวน ๑๐๖.๘๑ ล้านบาท	- หมายเหตุ : ใช้แหล่งเงินอื่นๆ (เงินฝาก/เงินกู้ยืม) ของหน่วยงานในการดำเนินการ)	บมจ. ธนาคารกรุงไทย และกรมบัญชีกลาง

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานตามรายงานผลการดำเนินงานของ Roadmap กระทรวงการคลัง
(๒) โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
(๓) โครงการ/แผนงานตามแผนการดำเนินงานของกระทรวงการคลัง ประจำปี ๒๕๕๘
(๔) โครงการ/แผนงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน (๑), (๒) และ (๓)
(๕) หน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร สศร. สศค. ธ.ก.ส. ก.ย.ศ.

รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล โดยใช้กลไกประชารัฐ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

ของกระทรวงการคลัง

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	โครงการบ้านประชารัฐ ^(๓)	คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติรับทราบกรอบการดำเนินโครงการบ้านประชารัฐและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อเป็นการสนับสนุนประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรืออาชีพอิสระที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อน ให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในระดับราคาที่ไม่สูงนักและเหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีกรอบการดำเนินโครงการบ้านประชารัฐ โดยให้สถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธ. กรุงไทยฯ) สนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนทั้งสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre Finance) สำหรับผู้พัฒนาโครงการ และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) สำหรับประชาชนกลุ่มดังกล่าวที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองหรือซ่อมแซมและ/หรือต่อเติมที่อยู่อาศัย โดยมีผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้ (๑) ธอส. ได้อนุมัติสินเชื่อ Post Finance แล้ว ๘,๕๗๗ ราย วงเงิน ๗,๑๙๖ ล้านบาท (๒) ธนาคารออมสิน ได้อนุมัติสินเชื่อ Pre Finance แล้ว ๓ ราย วงเงิน ๒๕๘ ล้านบาท และอนุมัติสินเชื่อ Post Finance แล้ว ๔,๓๑๕ ราย วงเงิน ๓,๕๓๕ ล้านบาท			
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ ^{(๑), (๒)} (กรมธนารักษ์ได้เปลี่ยนชื่อ “โครงการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” เป็น “โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ”)	๑. เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ กรมธนารักษ์มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการจำนวน ๒๗ หน่วยงาน ดำเนินการส่งคืนที่ราชพัสดุ จำ นวน ๖๔ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๔,๙๖๑-๒-๔๒ ไร่ และได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อร่วมประชุมเจรจาขอคืนที่ดินจากส่วนราชการตามหนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๓๐๒/๕๖๙ – ๕๙๔ และ ๕๙๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ๒. เมื่อวันที่ ๓ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒๗ หน่วยงาน และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ๓๔ พื้นที่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการนำที่ราชพัสดุไปสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ๓. เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้จัดประชุมเรื่องโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย ระหว่างกรมธนารักษ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคาร			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		อาคารสงเคราะห์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพิจารณาขับเคลื่อนโครงการฯ โดยที่ประชุมเห็นชอบรูปแบบในการดำเนินโครงการ ๒ รูปแบบ ดังนี้ รูปแบบที่ ๑ โครงการอาคารชุดเพื่อการเช่าระยะสั้น รูปแบบที่ ๒ โครงการเช่าซื้อระยะยาว ๔. เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบกรอบการดำเนินโครงการบ้านประชารัฐบนที่ดินราชพัสดุ (โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ) ซึ่งมีกรอบการดำเนินโครงการในหลักการเดียวกับโครงการบ้านประชารัฐที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีการดำเนินการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ เพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยมีโครงการนำร่องปี ๒๕๕๙ กรณีปลูกสร้างที่อยู่อาศัยใหม่สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยมาก่อนบน ที่ราชพัสดุ จำนวน ๖ แปลงแบ่งเป็น กรุงเทพมหานคร ๒ แปลง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แปลง จังหวัดเชียงราย ๑ แปลง และจังหวัดเพชรบุรี ๒ แปลง และกรณีผู้เช่าที่ต้องการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ ๕. เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการคลังได้มีประกาศกรมธนารักษ์เรื่อง การประกวดโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ เพื่อหาผู้พัฒนาโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ จำนวน ๖ แปลง มีกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ครบกำหนดวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีผู้ประกอบการสนใจรับของประกวดโครงการ จำนวน ๑๗ ราย ๖. เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรมธนารักษ์ได้จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการและลงนามในสัญญาเช่ากรณีการซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ในวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท ๗. ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๐ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ ๗.๑ กรณีสร้างที่อยู่อาศัย วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนลงทะเบียนจองโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ จำนวน ๒,๓๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖๑.๐๓ เกินกว่าจำนวนหน่วยที่เปิดรับจอง			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ																											
		๗๒ กรณีกู้ซ่อมแซมและหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ในวงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท - ผู้เข้าสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ จำนวน ๒,๒๓๓ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐) - ผู้เข้าทำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ออกหนังสือรับรอง ๑๙๒ ราย และได้รับอนุมัติการกู้จากธนาคารแล้วจำนวน ๒ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐) <table><tr><th rowspan="2">ขั้นตอน</th><th colspan="2">ธอส.</th><th colspan="2">ธนาคารออมสิน</th><th colspan="2">รวม</th></tr><tr><th>จำนวน (ราย)</th><th>วงเงิน (บาท)</th><th>จำนวน (ราย)</th><th>วงเงิน (บาท)</th><th>จำนวน (ราย)</th><th>วงเงิน (บาท)</th></tr><tr><td>ออกหนังสือรับรอง</td><td>๗๘</td><td>๒๔,๒๐๐,๐๐๐</td><td>๑๑๔</td><td>๔๗,๑๕๐,๐๐๐</td><td>๑๙๒</td><td>๗๑,๓๕๐,๐๐๐</td></tr><tr><td>อนุมัติเงินกู้</td><td>๒</td><td>๙๓๓,๐๐๐</td><td>-</td><td>-</td><td>๒</td><td>๙๓๓,๐๐๐</td></tr></table>	ขั้นตอน	ธอส.		ธนาคารออมสิน		รวม		จำนวน (ราย)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	วงเงิน (บาท)	ออกหนังสือรับรอง	๗๘	๒๔,๒๐๐,๐๐๐	๑๑๔	๔๗,๑๕๐,๐๐๐	๑๙๒	๗๑,๓๕๐,๐๐๐	อนุมัติเงินกู้	๒	๙๓๓,๐๐๐	-	-	๒	๙๓๓,๐๐๐			
ขั้นตอน	ธอส.			ธนาคารออมสิน		รวม																										
	จำนวน (ราย)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	วงเงิน (บาท)	จำนวน (ราย)	วงเงิน (บาท)																										
ออกหนังสือรับรอง	๗๘	๒๔,๒๐๐,๐๐๐	๑๑๔	๔๗,๑๕๐,๐๐๐	๑๙๒	๗๑,๓๕๐,๐๐๐																										
อนุมัติเงินกู้	๒	๙๓๓,๐๐๐	-	-	๒	๙๓๓,๐๐๐																										
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ^(๓) (มติ ครม. วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙)	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑. กลุ่มเป้าหมาย : รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้แก่องทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน ๗๙,๕๕๖ กองทุน ผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) กองทุนละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ภายใต้วงเงินรวม ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ๒. วัตถุประสงค์ : ๒.๑ เพื่อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน เช่น ยุ่งฉางชุมชน โรงตากพืชผลทางการเกษตร โรงสีชุมชน โรงงานผลิตปุ๋ยประจำชุมชน การจัดทำแหล่งเก็บน้ำชุมชน และเครื่องจักรสำหรับแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น และ ๒.๒ เพื่อดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ การดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามโครงการนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนด ๓. กรอบระยะเวลาดำเนินการ : การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน จึงให้ดำเนินการเบิกจ่ายภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณโครงการแล้ว จำนวน ๖๖,๓๓๗ กองทุน เป็นเงินรวม ๓๓,๑๓๒ ล้านบาท โอนเงินให้กองทุนหมู่บ้านแล้ว ๓๑,๙๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๖,๔๘๗ ล้านบาท หมายเหตุ : ดำเนินการแล้วเสร็จ																														

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)

(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ^(๓) (มติ ครม. วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙)	คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เห็นชอบในหลักการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอแก้ไขข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ดังนี้ ๑. ขออนุมัติปรับลดงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป จากหมู่บ้านละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นหมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ภายในกรอบวงเงินไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ๒. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการฯ รวมถึงรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการฯ ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวดำเนินการสิ้นสุดแล้ว ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ได้อนุมัติโครงการแล้ว ๘๕,๓๙๓ โครงการ โอนเงินให้หมู่บ้านแล้ว ๑๔,๘๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๔,๘๘๙ ล้านบาท			
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ^(๓) (มติ ครม. วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙)	คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายยกระดับศักยภาพของหมู่บ้าน โดยการพัฒนาในด้านสังคมและคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ภายใต้หลักผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชนและแนวทางประชารัฐ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ เป็นโครงการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๗๔,๖๕๕ หมู่บ้าน วงเงินรวม ๑๘,๖๖๓.๗๕ ล้านบาท โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักดำเนินการผ่านคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำประชาคมเพื่อคัดเลือกโครงการที่เป็นความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ภูมิภาคของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ผ่านโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้านหรือการดำเนินกิจการสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ การผลิตและการตลาดเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับราษฎรในหมู่บ้าน การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ การจัดสวัสดิการในหมู่บ้านและการสงเคราะห์ผู้ยากจนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของ			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		หมู่บ้าน โดยโครงการและกิจกรรมต้องดำเนินการในพื้นที่ในหมู่บ้าน และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อน สำหรับโครงการที่ทำเองให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ และสำหรับโครงการที่เป็นการจ้างเหมาให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ได้อนุมัติโครงการแล้ว ๗๔,๖๕๕ โครงการ จำนวนเงิน ๑๘,๐๔๕ ล้านบาท			
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวนวนยาง ^(๑) (มติ ครม. วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)	๑. เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวนวนยาง โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้เงินทุนสำรองจ่ายไปก่อน ในวงเงิน ๑๒,๗๕๐ ล้านบาท คิดต้นทุนเงินในอัตรา FDR + ๑ (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ ๒.๒๒๕ ต่อปี) ๒. เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ธ.ก.ส. ได้ส่งคู่มือวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการฯ ที่จัดทำโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ๓. ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป กยท. ได้เริ่มขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวนวนยางตามโครงการฯ ๔. เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ธ.ก.ส. ได้ออกวิธีปฏิบัติการดำเนินงานโครงการฯ รวมทั้งได้มอบหมายให้ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการฯ และคณะทำงาน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับ กยท. เปิดตัวโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวนวนยาง จำนวน ๘ จังหวัด ๕. ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ได้สิ้นสุดการดำเนินโครงการ โดยมีผลการโอนเงินในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย ๕.๑ เจ้าของสวนยาง : ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลจาก กยท. จำนวน ๗๑๑,๖๔๐ ราย พื้นที่ ๗.๑๑๖ ล้านไร่ จำนวนเงิน ๖,๔๐๔.๔๖ ล้านบาท และโอนเงินให้เกษตรกรชาวนวนยาง จำนวน ๗๑๑,๐๒๗ ราย พื้นที่ ๗.๑๑๑ ล้านไร่ จำนวนเงิน ๖,๔๐๐.๒๖ ล้านบาท ๕.๒ ผู้กรีดยาง : ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลจาก กยท. จำนวน ๖๗๖,๓๑๘ ราย พื้นที่ ๖.๗๙๙ ล้านไร่ จำนวนเงิน ๔,๐๗๙.๘๓ ล้านบาท และโอนเงินให้เกษตรกรชาวนวนยาง จำนวน ๖๗๓,๖๗๑ ราย พื้นที่ ๖.๗๗๗ ล้านไร่ จำนวนเงิน ๔,๐๖๕.๙๒ ล้านบาท หมายเหตุ : ดำเนินการแล้วเสร็จ			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพ ทางเศรษฐกิจของ ประเทศ	มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ภัยแล้ง และมาตรการเพิ่มขีด ความสามารถภาคการเกษตร ^(๓)	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและมาตรการเพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตร เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในระยะเร่งด่วนและระยะกลาง โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ ๑. โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและจำเป็นของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ ล้านบาท โดยให้สินเชื่อแก่เกษตรกรไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาทต่อราย กำหนดชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน ๑๒ เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๐ ต่อปี ในระยะเวลา ๖ เดือนแรก และตั้งแต่เดือนที่ ๗ - ๑๒ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔ ต่อปี สำหรับเกษตรกรลูกค้ารายย่อยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ปัจจุบันมีวงเงินกู้ต่อรายรวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีอยู่จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ราย ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้ไม่สามารถทำการผลิตได้หรือผลผลิตได้รับความเสียหาย ทำให้มีรายได้ลดลงกว่าร้อยละ ๕๐ จากรายได้ปกติ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมทั้งก่อให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและช่วยป้องกันการกักตุนสินนอกระบบของเกษตรกร โดยโครงการได้สิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ธ.ก.ส. ได้เบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๑,๙๒๒ ล้านบาท ให้กับเกษตรกรจำนวน ๑๖๒,๕๗๔ ราย ๒. โครงการสินเชื่อ ๑ ตำบล ๑ SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย วงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น ๗๒,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภาคการเกษตร ประกอบด้วย ผู้ประกอบการรายคน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร หรือบริษัทชุมชน จำนวน ๗,๒๐๐ ราย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และกระตุ้นให้เกิดการจ้างงาน (ประมาณการจ้างงานได้ ๕ - ๓๐ คนต่อกิจการ) โดย ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน ๑๐ ปี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔ ต่อปี เป็นเวลาไม่เกิน ๗ ปี และปีที่ ๘ - ๑๐ อัตราดอกเบี้ยปกติตามชั้นลูกค้า วงเงินกู้ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาทต่อราย โดย ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ธ.ก.ส. ได้เบิกจ่ายเงินกู้แล้ว ๒๓,๑๖๕ ล้านบาท ให้กับ SMEs ภาคการเกษตร จำนวน ๒๐,๗๗๗ ราย ๓. โครงการชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตสู่วิถีกสิกรรมยั่งยืน วงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ประสบวิกฤตภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง จำนวน ๒๖ จังหวัด จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ราย ที่มีความสนใจและตั้งใจในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตอย่างแท้จริงและผ่านการคัดเลือกจาก			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		ชุมชน (ชุมชน ได้แก่ กลุ่มลูกค้า ธ.ก.ส. กลุ่มอาชีพ หรือวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพและอยู่ในพื้นที่ประสบวิกฤติภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง จำนวน ๒๖ จังหวัด) ใช้เป็นค่าเช่าที่ดิน ค่าปัจจัยการผลิต และค่าจ้างแรงงานให้กับเกษตรกร โดยกำหนดวงเงินกู้กลุ่มละไม่เกิน ๓ ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๐๑ ต่อปี กำหนดชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน ๑๒ เดือน โดย ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่อไปแล้ว ๔๑๗ ราย จำนวนเงิน ๒๗.๖ ล้านบาท			
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ ^(๓)	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ โดยจากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบเพื่อการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังมีนโยบายส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) แก่ประชาชนระดับฐานรากให้มีความรู้ทางการเงิน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ กระทรวงการคลังโดยธนาคารออมสิน จึงได้เสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ ประกอบด้วย ๓ มาตรการ/โครงการ สรุปได้ ดังนี้ ๑. มาตรการสินเชื่อประชารัฐเพื่อประชาชน โดยให้สินเชื่อผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อยทั่วไป เช่น พ่อค้า แม่ค้า ผู้ขับขีรถจักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ให้บริการรถรับจ้างสาธารณะ กลุ่มแม่บ้านที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือผู้รับจ้างให้บริการทั่วไป เป็นต้น รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นเงินทุน เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ และชำระหนี้สินอื่น ๆ รวมทั้งหนี้ในระบบ ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ๕ ปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ ๑ ร้อยละ ๐ ต่อเดือน และในปีที่ ๒ - ๕ ร้อยละ ๑ ต่อเดือน โดยเงื่อนไขจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวได้ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ธนาคารออมสิน ได้อนุมัติเงินกู้แล้ว ๓๖,๗๗๒ ราย วงเงิน ๑,๔๒๑ ล้านบาท ๒. มาตรการประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนภายใต้นโยบายรัฐบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าของธนาคารออมสินที่ใช้บริการสินเชื่อและอยู่ในระหว่างการผ่อนชำระคืนที่มีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ชั่วคราวหรือขอขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อลดภาระรายจ่าย โดยพักชำระเงินต้นและชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้นานสูงสุดเป็นระยะเวลา ๓ ปี ขยายระยะเวลาชำระหนี้เพิ่มได้เท่ากับระยะเวลาพักชำระ			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		เงินต้นหรือขยายเวลาการชำระหนี้ได้ ๒ เท่าของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน ๒๐ ปี ตามเงื่อนไขของสินเชื่อแต่ละประเภท ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวได้ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ธนาคารออมสินได้อนุมัติพักชำระหนี้แล้ว ๒๖,๒๔๓ ราย วงเงิน ๑๗,๖๑๔ ล้านบาท ๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความรู้ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนเมือง โดยจัดอบรมหลักสูตรการให้ความรู้ทางการเงินแก่บุคคลในครอบครัวของประชาชนฐานราก และการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ครอบครัว ครอบครัวละ ๑ คน กระจายตามพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยจะมีการจัดอบรมในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ธนาคารออมสินได้จัดอบรมให้แก่บุคคลในครอบครัวของประชาชนรายย่อยครบจำนวนแล้ว ๑๕๐,๐๐๐ ราย			
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs ^(๒) , ^(๓) มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ประกาศใช้พระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๕) พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเนื้อหาตามพระราชกำหนดฯ และพระราชกฤษฎีกาฯ มีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้ ๑.๑ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท และจัดแจ้งการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว) ต่อกรมสรรพากร จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง ทั้งนี้ กรมสรรพากรจะเปิดให้มีการจัดแจ้งการใช้บัญชีเล่มเดียวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		๑.๒ กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้อยู่ระหว่างถูกการตรวจสอบภาษีอากร เป็นผู้ออกไปกำกับภาษีปลอม หลีกเลี่ยงภาษีอากร หรืออยู่ในระหว่างการดำเนินคดี ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ บริษัทฯ ยังคงสามารถจัดแจงการใช้บัญชีเล่มเดียวต่อ กรมสรรพากรได้ โดยกรมสรรพากรจะดำเนินการเฉพาะกรณีนั้นๆ ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ ๑.๓ สำหรับกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๘ และได้มีการจัดแจงต่อกรมสรรพากรในการใช้บัญชีเล่มเดียว จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ๒ รอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้ - ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๕๙ - ยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๖๐ ดังนี้ (๑) สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และ (๒) ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิสำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๔ กรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นจะถูกเพิกถอนจากการยกเว้นการตรวจสอบภาษีอากร ย้อนหลัง และให้ถือว่าบริษัทฯ นั้นไม่เคยได้รับสิทธิใดๆ ตามพระราชกำหนดฉบับนี้ ๑.๕ ให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการเพื่อให้สถาบันการเงินที่อยู่กำกับดูแลใช้บัญชีและงบการเงินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแสดงต่อ กรมสรรพากรในการยื่นรายการภาษีเงินได้เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงินและขอ อนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ในการดำเนินการตามมาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs คาดว่าจะทำให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้จัดทำบัญชีและ งบการเงินสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินธุรกิจสร้างความน่าเชื่อถือในการประกอบกิจการเป็นการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืน สะท้อนสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ และการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยรวม ซึ่งในส่วนการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ทำบัญชีเล่มเดียวจะช่วยส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
	๒. การให้สัมภาษณ์ เรื่อง การยกเว้นและลดภาษีให้ผู้ประกอบการ SMEs ในรายการโทรทัศน์	ผู้ประกอบการ SMEs โดยใช้เป็นเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินธุรกิจและสร้างความน่าเชื่อถือในการขยายกิจการ ทั้งนี้กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรเปิดให้มีการจัดแจ้งการใช้บัญชีเล่มเดียวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โดย ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ข้อมูลการแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว มีผู้ประกอบการที่มีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท จัดแจ้งจำนวน ๔๖๕,๒๖๖ ราย มากกว่าจำนวนผู้ประกอบการที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๗ จำนวน ๕๑,๘๘๘ ราย หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๑๒.๕๕ ของผู้ประกอบการที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีในรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๕๗ ซึ่งมีจำนวน ๔๑๓,๓๗๘ ราย ๒. อธิบดีกรมสรรพากรได้ให้สัมภาษณ์ เรื่อง การยกเว้นและลดภาษีให้ผู้ประกอบการ SMEs ในรายการโทรทัศน์ ดังนี้ ๒.๑ รายการเดินหน้าประเทศไทย ช่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น. - ๑๘.๒๐ น. รับชมทาง https://www.youtube.com/watch?v=tM๙rXKYV๙๐ ๒.๒ รายการจับประเด็นข่าวร้อน ช่อง ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๕๐ น. - ๒๒.๑๐ น. รับชมทาง https://www.youtube.com/watch?v=๖๓TL๙VZ๙niE ๒.๓ รายการตอบโจทย์ SME ช่องทรูวิชั่น SD ๔๙ HD ๕๗๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. - ๒๐.๕๐ น. รับชมทาง https://www.youtube.com/watch?v=kAud๙oi๙๖bk&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=L๙Y๙rZTL๙๔g&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=๘๑mqJfY๙vms&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=l๙gxjtvXQ๙ng&feature=youtu.be ๒.๔ รายการเจาะข่าวเด่นกับสรยุทธ ช่อง ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๑๐ น. - ๑๗.๓๐ น. รับชมทาง https://www.youtube.com/watch?v=H๙eW๙BW๙dEP ๒.๕ รายการเดินหน้าประจักษ์ ช่อง ๑๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๑.๐๐ น. - ๒๑.๕๐ น. รับชมทาง https://www.youtube.com/watch?v=Y_๐DGBDK๙hcQ			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
	๓.๑ จัดสัมมนาผ่านระบบการประชุมทางไกล (TelePresence) เรื่อง “มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้น และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs” ๓.๒ จัดสัมมนา เรื่อง “SMEs จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างไร”	๓.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร ได้จัดการสัมมนาผ่านระบบการประชุมทางไกล (TelePresence) เรื่อง “มาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้น และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ สำนักงานบัญชีตัวแทน สำนักงานบัญชีและผู้ทำบัญชีอิสระ ทราบถึงนโยบายของกรมสรรพากร รวมทั้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ที่สำนักงานบัญชีและผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับจากมาตรการดังกล่าว ซึ่งเริ่มให้จดแจ้งขอใช้สิทธิระหว่าง ๑๕ มกราคม – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีสำนักงานบัญชีในกรุงเทพฯ เข้าร่วมฟังประมาณ ๒,๐๐๐ ราย ณ ห้องพระอุเทน ๑ และห้องฝึกอบรม อาคารกรมสรรพากร อีกทั้งได้มีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ TelePresence ไปที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่ง เพื่อให้ผู้แทนสำนักงานบัญชี ทั่วประเทศเข้ารับฟังไปพร้อมกันและเป็นมาตรฐานเดียวกันด้วย ทั้งนี้ สามารถรับชมผ่านทาง https://www.youtube.com/watch?v=๙๔z๘Y๔VKKbE https://www.youtube.com/watch?v=b๑๑๗YU๒๘zw และ https://www.youtube.com/watch?v=-UT๑qiGrW๔๐ รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาผ่านทาง http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/parajkamnod๒๐๑๕๙.ppt ๓.๒ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้จัดสัมมนาเรื่อง “SMEs จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้อย่างไร” ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงนโยบายของกรมสรรพากรรวมทั้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ที่สำนักงานบัญชีและผู้ประกอบการ SMEs ได้รับ โดย SMEs จะได้รับประโยชน์ดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนใช้สิทธิตั้งแต่ ๑๕ มกราคม – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ การสัมมนาครั้งนี้จัดให้มีขึ้น ๑๖ รอบ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สัมมนาเป็นอย่างมาก จัดโดยสำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร ณ ห้องพระอุเทน ๑ ชั้น ๒ อาคารกรมสรรพากร ทั้งนี้ สามารถรับชมผ่านทาง https://www.youtube.com/watch?v=R๙kpYhJoMus และ https://www.youtube.com/watch?v=QX๔๔DGBLC-k รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาผ่านทาง http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/parajkamnod๒๐๑๕๙.ppt			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
	๓.๓ การประชุมร่วม ๓ หน่วยงาน พร้อมแถลงข่าวยืนยันความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการบัญชีชุดเดียว ๓.๔ การจัดสัมมนา เรื่อง “ทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง ตาม พ.ร.ก. ยกเว้นฯ ๒๕๕๘”	๓.๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายกลำดับวิชาชีพบัญชีฯ ได้ร่วมประชุมหารือ เรื่อง ความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการบัญชีชุดเดียว และการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับ SMEs ณ ห้องพระอุเทน ๕ ชั้น ๒ อาคารกรมสรรพากร โดยสามารถรับชมได้ทาง https://www.youtube.com/watch?v=dMzgsy๗GF๙k ๓.๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรได้จัดสัมมนา เรื่อง “ทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง ตาม พ.ร.ก. ยกเว้นฯ ๒๕๕๘” เพื่อให้สำนักงานบัญชีตัวแทน สำนักงานบัญชีและผู้ทำบัญชีอิสระ เข้าใจการจัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง อีกทั้งได้มีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ TelePresence ไปที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกแห่ง เพื่อให้ผู้แทนสำนักงานบัญชีทั่วประเทศเข้ารับฟังไปพร้อมกันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ณ ห้องพระอุเทน ๑ อาคารกรมสรรพากร โดยสามารถรับชมได้ทาง https://www.youtube.com/playlist?list=PLgFeUaLZBS๑sYX๘YOFESUtIRIGTfbKjP รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาผ่านทาง http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/sme/๑revised_๐๔๐๓๕๙.pdf และ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/sme/๒revisedbyNC_๐๔๐๓๕๙.pdf			
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	มาตรการสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ^(๓)	๑. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) และการจัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศ ซึ่งได้มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๕๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ) เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชนร่วมเป็นกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการฯ			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		๑.๒ จัดตั้งกองทุนเพื่อร่วมลงทุนกับวิสาหกิจเริ่มต้น โดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และกองทุนรวมวายุภักษ์ในฐานะผู้จัดสรรแหล่งเงินทุนสำหรับการจัดตั้งกองทุนฯ ดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาแนวทางการจัดตั้งกองทุนฯ ซึ่งคาดว่าจะจัดตั้งกองทุนฯ ในรูปแบบทรัสต์เพื่อถือกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) โดย ธนาคารกรุงไทยฯ และกองทุนรวมวายุภักษ์ร่วมกันสนับสนุนแหล่งเงินทุนในวงเงิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ในปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกองทุนรวมวายุภักษ์เพื่อให้สามารถลงทุนในทรัสต์เพื่อถือกิจการเงินร่วมลงทุนได้ ๒. เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธาน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการชุดนี้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ “ผลักดัน Startup ให้เป็นกลไกในการพลิกโฉมสังคม เศรษฐกิจ นำไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ ASEAN” ทั้งนี้ แผนการส่งเสริมฯ ดังกล่าว แบ่งเป็น ๔ พันธกิจหลัก ได้แก่ พันธกิจที่ ๑ : การสร้างความตระหนักและการรับรู้สำหรับ Startup พันธกิจที่ ๒ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ Startup พันธกิจที่ ๓ : การส่งเสริมการบ่มเพาะ Startup พันธกิจที่ ๔ : การออกมาตรการโดยภาครัฐเพื่อสนับสนุน Startup ซึ่งในแต่ละพันธกิจประกอบด้วยแผนการดำเนินงานในระยะสั้น กลาง และระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นแก้ไขปัญหา Startup ของประเทศใน ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ (๑) การส่งเสริมให้ Startup สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้น (๒) การสนับสนุน Startup ให้มีความพร้อมในการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ (๓) การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเป็นเจ้าของกิจการ (Entrepreneurship) และ (๔) การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน Startup ทั้งนี้ เพื่อเร่งสร้างให้ Startup เป็นนักรบเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economic Warrior : NEW) ให้ได้ภายในอนาคตอันใกล้			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนนักรบเศรษฐกิจดังกล่าวให้มีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่ออัตราการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ หลังจากที่ได้แผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้ว กระทรวงการคลังจะได้นำเสนอแผนการฯ ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้น ๔ ชุด เพื่อดำเนินพันธกิจตามแผนการฯ ดังกล่าว ซึ่งภารกิจที่สำคัญของคณะกรรมการฯ คือ การเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ Startup ของไทย เพื่อผลักดันให้มีบทบาทในการสร้างความเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาอันสั้น ๓. เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ซึ่งดำเนินการโดยคณะทำงานย่อย ๔ คณะ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ได้แก่ คณะทำงานเพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น คณะทำงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น คณะทำงานเพื่อส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น และคณะทำงานเพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการภาครัฐเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น ๓. เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ พิจารณาเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ซึ่งดำเนินการโดยคณะทำงานย่อย ๔ คณะที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ ดังนี้ (๑) การดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (คณะทำงานชุดที่ ๑) โดยมีการจัดงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ Startup และสร้างให้เกิดศูนย์กลางแห่งการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ (Knowledge Center) สำหรับ Startup (๒) การดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (คณะทำงานชุดที่ ๒) ดังนี้ (๒.๑) การพัฒนาแนวทางปรับปรุงกฎหมายธุรกิจ การพัฒนาระบบบัญชีของวิสาหกิจเริ่มต้น และการกำหนดคุณสมบัติของ Qualified Investor			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		และ Qualified Startup (๒.๒) แนวทางการพัฒนา Web Portal และระบบ E-learning และ (๒.๓) การพัฒนาย่านวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup district) <u>(๓) การดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น (คณะทำงานชุดที่ ๓) ดังนี้ (๓.๑) การพัฒนาบุคลากร โดยเบื้องต้นเน้นด้าน IT เพื่อป้อน Resource ที่มีคุณภาพสู่วิสาหกิจเริ่มต้น (๓.๒) การวางแผนทางการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติในสอดคล้องตามกรอบเศรษฐกิจใหม่ และการส่งเสริมให้เกิด Accelerator ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และ (๓.๓) การจัดตั้ง Incubator Consortium</u> <u>(๔) การดำเนินงานของคณะทำงานเพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการภาครัฐ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (คณะทำงานชุดที่ ๔) ดังนี้ (๔.๑) การออกมาตรการสนับสนุนทางการเงินการคลังแก่วิสาหกิจเริ่มต้น (๔.๒) การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนให้เหมาะสมกับการพัฒนาและการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น (๔.๓) การวางแผนทางเพื่อผ่อนปรนแก่ผู้ชำนาญการต่างชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของไทย และ (๔.๔) การวางแผนทางสนับสนุนให้มีการจัดเรตติ้งเทคโนโลยีและการค้าประกันสินเชื่อเทคโนโลยี (Technology Rating & Technology Guarantee)</u> ๔. เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะทำงานย่อย ๔ คณะที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการฯ ที่ได้มีการดำเนินการในปี ๒๕๕๙ ตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) พร้อมทั้งได้พิจารณาแผนการดำเนินงาน/โครงการเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นที่จะดำเนินการในระยะต่อไป ดังนี้ <u>(๑) คณะทำงานเพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (คณะทำงานชุดที่ ๑) ได้ดำเนินงาน ดังนี้</u> (๑.๑) การจัดงานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ Startup และการจัดประกวดการนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) : การจัดงาน Event เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดของธุรกิจ Startup (Market Expansion Event) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดงาน Startup Thailand ๒๐๑๗ และมอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติดำเนินการ โดยการจัดงานในปี ๒๐๑๗ จะเพิ่มส่วนการจัดแสดงที่หลากหลายยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) International Pavilion zone และ ๒) University zone			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		และการจัดงานจะเริ่มในส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ขอเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมการจัดงาน Startup Thailand ๒๐๑๗ โดยติดตามการประชาสัมพันธ์ได้ทาง facebook.com/thailandstartup ตลอดทั้งปี (๑.๒) การสร้างให้เกิดศูนย์กลางแห่งการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ (Knowledge Center) สำหรับ Startup กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดสรรงบประมาณและมอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติดำเนินการร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อพัฒนา Web Portal สำหรับ Startup โดยจะผนวกรวมเอาเว็บไซต์สำหรับ Startup ของไทยปัจจุบันทั้ง ๒ แห่ง ได้แก่ www.thailandstartup.org และ www.NEW.set.or.th เข้าเป็นเว็บไซต์เดียวกันเพื่อสร้างให้เกิดเอกภาพและเป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูล และองค์ความรู้สำหรับ Startup รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของคณะกรรมการฯ ด้วย (๑.๓) การจัดให้มีสื่อสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารสำหรับ Startup กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดสรรงบประมาณและมอบหมายให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เพื่อเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าวต่อสาธารณชน <u>(๒) คณะทำงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (คณะทำงานชุดที่ ๒)</u> (๒.๑) การพัฒนาแนวทางปรับปรุงกฎหมายธุรกิจเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น กระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของไทย โดยครอบคลุมถึงด้านหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Debt : CD) ด้านการทยอยให้หุ้น (Reverse Vesting) ด้านสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (Employee Stock Option Plan : ESOP) และด้านหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Shares) ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาประมาณเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		(๒.๒) แนวทางการพัฒนา Web Portal และระบบ E-learning คณะทำงานชุดที่ ๒ ได้เปิดตัวเว็บไซต์สำหรับ Startup (www.NEW.set.or.th) เฟสที่ ๒ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยได้เพิ่มส่วนของ editor เข้าไปในระบบ และมีกำหนดแถลงข่าวเพื่อเปิดตัว Web Portal อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ (๒.๓) การพัฒนาย่านวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup district) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจะพัฒนา Startup District ให้เป็นแหล่งศูนย์รวมความคิดสู่การดำเนินธุรกิจในพื้นที่ทั่วประเทศที่มีศักยภาพสูง อาทิ ย่านโยธิ ย่านนวัตกรรมสยาม แสควร์ ย่านนวัตกรรมคลองสาน-ธนบุรี ย่านนวัตกรรมนิมมานเหมินท์ และในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยในหลากหลายพื้นที่ที่มีความพร้อม รวมทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำกิจกรรมโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ที่มีการเติบโตสูง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาความพร้อมของวิสาหกิจเริ่มต้นได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) กิจกรรมการปรับปรุงและเตรียมพร้อมพื้นที่พัฒนานวัตกรรมร่วมกัน (Co-innovating space) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ (Research Commercialization for Startup) และกิจกรรมการแข่งขันระดับประเทศ Startup Thailand League (๒.๔) การพัฒนาข้อมูล สถิติ และดัชนี สำหรับการติดตามและประเมินความก้าวหน้า โดยการศึกษาสถานภาพการพัฒนาผู้ประกอบการและระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น การประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินการพัฒนาข้อมูล สถิติ และดัชนี เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดย สวทช. จะร่วมกับสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA) จัดทำแนวทางการจัดเก็บข้อมูล สถิติและดัชนี เพื่อติดตามสถานภาพ การพัฒนาของระบบนิเวศ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของประเทศไทย ทั้งนี้ สวทช. ได้กำหนดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ TTSA ในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ พร้อมทั้งได้กำหนดการเผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจครั้งแรกในเดือน			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)

(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		มิถุนายน ๒๕๖๐ (Mid-year Report) และจัดทำรายงานประจำปี ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (Annual Report) (๒.๕) การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นในกลุ่ม FinTech การประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นในกลุ่ม FinTech โดยในเบื้องต้นจะดำเนินการแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นในกลุ่ม FinTech ซึ่งขณะนี้สำนักงาน ก.ล.ต. และ ธปท. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแนวทางและรายละเอียดของการพัฒนา Regulatory Sandbox สำหรับกลุ่ม FinTech ดังกล่าว <u>๓. คณะทำงานเพื่อส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้น (คณะทำงานชุดที่ ๓)</u> (๓.๑) การวางแผนทางการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติในสอดคล้องตามกรอบเศรษฐกิจใหม่ และการส่งเสริมให้เกิด Accelerator ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม คณะทำงานชุดที่ ๓ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบ e learning ภายใต้โครงการ startup Voucher เพื่อการพัฒนา Startup แบบ mass impact ใน ๕ หลักสูตร ได้แก่ - Business: เรื่องการประกอบธุรกิจเบื้องต้น อาทิ New Economy, New Customer, New Entrepreneurial Mindset, Mistake & Failures เป็นต้น - IP/Legal เรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Business Legal for startup - Marketing การตลาดในกรอบเศรษฐกิจใหม่ - Communication for startup เช่น Create storyline for your business, Elevator Pitch - Finance อาทิ Cost structure, Equity Setting as Startup Company เป็นต้น นอกจากนี้ หน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะดำเนินการปฏิวัติระบบการศึกษาเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ในการสร้างธุรกิจ Startup ด้วยโครงการส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University)			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		(๓.๒) การจัดตั้ง Incubator Consortium ขณะนี้ คณะทำงานชุดที่ ๓ อยู่ในระหว่างการจัดตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อย (Incubator Consortium) และการศึกษาเปรียบเทียบ model จากต่างประเทศ เช่น CERNE Model จากประเทศ Brazil และ model ของ Infodev ให้เข้ากับบริบท Incubator ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดโปรแกรมการอบรม Incubation ManPower อยู่ในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดหลักสูตร Business Incubation Management Certificate (BIM) Program - InBIA และ INFODEV PLUS (๓.๓) การพัฒนาบุคลากรด้าน IT เพื่อป้อน Resource ที่มีคุณภาพสู่วิสาหกิจเริ่มต้น ขณะนี้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งใน ๑๐ หลักสูตรที่อยู่ในโครงการ Entrepreneurial University (๓.๔) การปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ในการสร้างธุรกิจ Startup การประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ คณะทำงานชุดที่ ๓ ดำเนินโครงการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ในการสร้างธุรกิจ Startup ภายใต้กลยุทธ์การพัฒนา Incubator เพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น ดังนี้ การพัฒนา Incubation Maturity Model และจัดตั้ง Incubator Consortium ทำหน้าที่พัฒนา Incubation maturity Model ให้สำเร็จ โดยให้อำนาจคณะทำงาน NSC ชุด ๓ เป็นผู้สรรหาและแต่งตั้งองค์ประกอบ คณะทำงานที่เหมาะสม (๓.๕) การวางแผนทางเพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีสำหรับอนาคต การประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีสำหรับอนาคต โดยในเบื้องต้นมีแผนการดำเนินการจัดทำ Catalog รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย/ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัย บนเว็บไซต์ Thailand Tech Show			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		<u>๔. คณะทำงานเพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการภาครัฐเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (คณะทำงานชุดที่ ๔)</u> (๔.๑) การออกมาตรการสนับสนุนทางการเงินการคลังแก่วิสาหกิจเริ่มต้น เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนกิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุนตาม พรฎ. ๕๙๗ ปัจจุบัน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ พร้อมทั้งอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่เกี่ยวข้อง และเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (SMEs/New Startup) ตาม พรฎ. ๖๐๒ ปัจจุบัน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ออกไปอีกเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมทั้งอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กิจการเงินร่วมลงทุนที่สนใจจดทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดการจดทะเบียนได้ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ ๓๓๓/๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๑๒๐๗ หรือ ๐ ๒๖๙๕ ๙๙๙๙ สำหรับในส่วนของ SMEs/New Startup ที่สนใจยื่นเรื่องต่อ สวทช. เพื่อพิจารณารับรองเพื่อให้มีสิทธิรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ลงทุน สวทช. อาคารส่วนงานกลาง ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๔-๒ เลขที่ ๑๑๑ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ หรือทางโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๓๒๗, ๑๓๔๐-๑๓๔๕, ๑๓๕๙			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		(๔.๒) การปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนให้เหมาะสมกับการพัฒนาและการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วางกรอบเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนกิจการ Startup และกิจการที่มีเงินทุนจดทะเบียนที่ไม่สูง (ตลาดฯ สำหรับ Startup) โดยคาดว่าจะเป็นในรูปแบบตลาด OTC และอาจเปิดให้บริษัทสามารถเข้าร่วมในตลาดได้ แม้จะยังเพิกงอตั้ง และยังไม่มีการปล่อยก็ตาม (No earning record) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดให้มีการประชุมหารือและ workshop ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจนในการจัดตั้งตลาดฯ ดังกล่าวสำหรับ Startup ต่อไป (๔.๓) การวางแผนทางสนับสนุนให้มีการจัดเรตติ้งเทคโนโลยีและการค้าประกันสินเชื่อเทคโนโลยี (Technology Rating & Technology Guarantee) บสย. และ สวทช. ได้ขับเคลื่อนการจัดเรตติ้งเทคโนโลยีและการค้าประกันสินเชื่อเทคโนโลยีภายใต้โมเดล Thailand Technology Rating System (TTRS) โดยได้รับความร่วมมือและคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษาของเกาหลีใต้ (องค์กร Korea Technology Finance corporation : KOTEC) ในปัจจุบัน บสย. และ สวทช. ได้เริ่มดำเนินการทดสอบโมเดล TTRS กับผู้ประกอบการจริง (Pilot Test) ไปแล้วทั้งสิ้น ๖ บริษัท จากจำนวนทั้งหมด ๑๖ บริษัท ทั้งนี้ การทดสอบ Pilot Test ที่เหลืออีกจำนวน ๑๐ บริษัท คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๔.๔) การวางแผนทางเพื่อผ่อนปรนแก่ผู้ชำนาญการต่างชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นของไทย การประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะทำงานขับเคลื่อนด้านบุคลากรดิจิทัลและการส่งเสริมนวัตกรรมดิจิทัลตามนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ดิจิทัลเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติและขั้นตอนการรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาบุคลากรดิจิทัลตามนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นด้วย			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		<u>๕. ข้าราชการสัมพันธ์อื่น ๆ</u> (๕.๑) ประเทศไทยรับรางวัล National Policy Leadership Award ที่งาน Startup Nations Summit ๒๐๑๖ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ - เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๙ Startup Nations ซึ่งเป็นเครือข่ายการพัฒนา นโยบาย Startup ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภายใต้ Global Entrepreneurship Network (GEN) ประกาศมอบรางวัล National Policy Leadership หรือรางวัลผู้นำในการพัฒนา นโยบายสตาร์ทอัพ ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับผู้นำด้านสตาร์ทอัพที่เป็นที่ยอมรับกันมากที่สุดในโลกให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์) ณ เมืองคอร์ก สาธารณรัฐไอร์แลนด์ - Global Entrepreneurship Network (GEN) และ Startup Nations ได้จัดการประชุม Startup Nations Summit ประจำปี ๒๐๑๖ (SNS ๒๐๑๖) ขึ้นที่เมืองคอร์ก สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยภายในงานมีนักนโยบายและผู้นำประชาคมสตาร์ทอัพเข้าร่วมกว่า ๗๐ ประเทศและประกอบด้วยกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและกิจกรรมระดมสมองเพื่อวางกรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่และสตาร์ทอัพในมุมมองนานาชาติ (๕.๒) ผู้ประกอบการไทยคว้าสุดยอดรางวัล Grand Prize ที่งาน Seoul International Invention Fair ๒๐๑๖ สาธารณรัฐเกาหลี ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้นำผู้ประกอบการไทย ๑๘ บริษัท กับ ๑๙ ผลงาน ภายใต้โครงการ Startup Voucher คว้าสุดยอดรางวัล จากเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับสากลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ในงาน “Seoul International Invention Fair ๒๐๑๖” (SIIF ๒๐๑๖) ณ กรุงโซล ประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ ๑ - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข้าราชการกระทรวงการคลัง ข้าราชการหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพ ทางเศรษฐกิจของ ประเทศ	มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจ เพื่อสังคม ^(๓)	คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยเป็นการสนับสนุนการจัดตั้งกิจการที่ทำประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน เช่น การสร้างงาน การช่วยเหลือสังคม โดยไม่มีการแบ่งปันผลกำไร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) คำนิยาม “วิสาหกิจเพื่อสังคม” หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือ การอื่น ๆ โดยมีมุ่งส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นที่มีวิสาหกิจเพื่อสังคมตั้งอยู่หรือมีเป้าหมายอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่มในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มิใช่การสร้างกำไรสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน ทั้งนี้ จะต้องนำผลกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ไปลงทุนในกิจการหรือใช้เพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่น ๆ (๒) สิทธิประโยชน์ทางภาษี (๒.๑) สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับวิสาหกิจเพื่อสังคม ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิของวิสาหกิจเพื่อสังคมในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้ เฉพาะวิสาหกิจเพื่อสังคมที่นำผลกำไรทั้งหมดไปลงทุนในกิจการหรือใช้เพื่อประโยชน์ของเกษตรกร ผู้ยากจน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ โดยไม่มีการจ่ายเงินปันผล (๒.๒) สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล (๒.๒.๑) กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของวิสาหกิจเพื่อสังคมตามจำนวนที่ลงทุนจริง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลถือหุ้นสามัญของวิสาหกิจเพื่อสังคมไว้นานกว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมเล็กกิจการ (๒.๒.๒) กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายเงินที่มอบให้หรือทรัพย์สินที่โอนให้วิสาหกิจเพื่อสังคมนำไปใช้ในกิจการหรือใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยไม่มีค่าตอบแทนตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๒ ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		ทั้งนี้ หากจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่เกินร้อยละ ๓๐ ของกำไรสุทธิในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามข้อ ๒.๒ แต่หากวิสาหกิจเพื่อสังคมไม่มีการจ่ายเงินปันผล วิสาหกิจเพื่อสังคมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามข้อ ๒.๑ และผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามข้อ ๒.๒ ในปัจจุบันพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๖๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๖ ก ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙			
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan) ^(๓)	๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการ Policy Loan จากเดิมที่กำหนดให้เริ่มรับคำขอตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน เป็นเริ่มรับคำขอตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไป ๒. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการ Policy Loan จากเดิมที่กำหนดให้เริ่มรับคำขอตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน เป็นเริ่มรับคำขอตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดจะถึงก่อน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไป ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวได้ดำเนินการสิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ (๑) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย อนุมัติสินเชื่อแล้วจำนวน ๑๔,๐๑๗ ล้านบาท ให้กับ SMEs จำนวน ๔,๕๒๔ ราย (๒) บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค่าประกันสินเชื่อแล้ว จำนวน ๑๒,๖๗๔ ล้านบาท ให้กับ SMEs จำนวน ๔,๓๗๘ ราย หมายเหตุ : ดำเนินการแล้วเสร็จ			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๒ ^(๓)	คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เห็นชอบโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ ๒ วงเงิน ๑๓,๕๐๐ ล้านบาท และกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมคือต้องเป็นผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ที่มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน ๕ ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นโดย บสย. รับค้ำประกันต่อรายสูงสุดไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการค้ำประกัน ๑๐ ปี จ่ายค่าประกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๒๐ บวกกับค่าธรรมเนียมที่ได้รับ และรัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมแทนผู้ประกอบการในปีแรกซึ่งผู้ประกอบการสามารถรับค้ำขอค้ำประกันได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs และช่วยลดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบของผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ทั้งนี้ โครงการค้ำประกันสินเชื่อซึ่งที่กล่าวข้างต้น จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น เป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ SMEs ไทย รวมทั้งยังก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป โดยมีผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ บสย. ได้ค้ำประกันสินเชื่อแล้ว จำนวน ๒,๘๔๗ ล้านบาท ให้กับ SMEs จำนวน ๓๒,๓๘๓ ราย			
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	การนำที่ดินราชพัสดุมาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย/ที่ทำกิน ^(๑)	๑. สรุปผลการตรวจสอบสภาพที่ราชพัสดุ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอส่งคืนให้กรมธนารักษ์ (ระยะที่ ๒) จำนวน ๑๙ แปลง ในพื้นที่ ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี กำแพงเพชร พะเยา ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม ตราด และปราจีนบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจัดทำหนังสือแจ้งให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ดำเนินการรับคืนที่ราชพัสดุ ในพื้นที่ ๙ จังหวัด ข้างต้น และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรดิตถ์ จำนวน ๑ แปลง (ตรวจสอบสภาพแล้วเสร็จในระยะที่ ๑) รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๐ แปลง ๒. ตรวจรับงานงวดสุดท้ายของการจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะเศรษฐศาสตร์) ศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงานตามโครงการฯ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร.๘๐๘ ตำบลนุททานบ อำเภอบางบาล จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ ๒๕๐ ไร่ และแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปจ. ๒๕๙ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๖๙ ไร่ ๓. ส่งข้อมูลที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ บร. ๘๐๘ และปจ. ๒๕๙ ให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พิจารณาดำเนินการต่อไป ๔. แจ้งให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ๑๐ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี กำแพงเพชร พะเยา ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร นครพนม ปราจีนบุรี ตราดและอุดรดิตถ์ (ตรวจสอบสภาพแล้วเสร็จ			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกภาครัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		ในระยะที่ ๑) ให้ดำเนินการรับคืนที่ราชพัสดุ จำนวน ๒๐ แปลง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งขอส่งคืนและตรวจสอบที่ราชพัสดุครบถ้วนแล้วรวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๕ แปลง) ตามหนังสือกรมธนารักษ์ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๓๐๒/ว๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ หมายเหตุ : ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เดือนมกราคม ๒๕๕๙)			
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ สถานีขนส่งหมอชิต ^{(๑), (๒)}	๑. คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษา โดยกำหนดให้บริษัทที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติจำนวน ๔ รายยื่นข้อเสนอเพื่อ รับงานในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน ๑ ราย ๒. คณะทำงานฯ ประชุมพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอเข้าประชุมมติที่ประชุมเห็นว่าข้อเสนอของบริษัทฯ จำนวน ๒.๕ ล้านบาท สูงเกินไป จึงเจรจาต่อรองลงมาเป็นจำนวน ๑.๕ ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ยอมรับผลการเจรจาต่อรอง ๓. เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับพิจารณา กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๗๒ ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท เทสโก้ จำกัด) และมีมติให้กรมธนารักษ์เจรจากับบริษัท บางกอก เฮอร์มินอล จำกัด เกี่ยวกับค่าชดเชย ค่าก่อสร้างฐานราก และระยะเวลาการบริหารโครงการ ๔. เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรมธนารักษ์ได้เจรจากับ บริษัท บางกอก เฮอร์มินอล จำกัด มีข้อสรุป ดังนี้ ๔.๑ ค่าฐานราก บริษัท บางกอกเฮอร์มินอล จำกัด ยอมรับที่จะจ่ายค่าฐานราก ๑,๑๑๙.๒๗ ล้านบาท (ตามที่กรมธนารักษ์ชำระให้กับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTSC ไปแล้ว) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ตั้งแต่วันที่กรมธนารักษ์ชำระจนถึงปี ๒๕๕๙ รวมเป็นเงิน ๑,๔๙๔.๗๖ ล้านบาท ๔.๒ ระยะเวลาบริหารโครงการ เมื่อก่อสร้างเสร็จ ให้ขยายระยะเวลาบริหารสัญญาจากเดิม ๓๐ ปี เมื่อครบกำหนดจะต่อให้อีกครั้ง ครั้งละ ๑๐ ปี (๓๐+๑๐+๑๐ ปี) เป็นระยะเวลาบริหารโครงการ ๕๐ ปี โดยให้ บริษัท บางกอกเฮอร์มินอล จำกัด ไปหาหรือและเสนอผลประโยชน์ตอบแทนเข้ามาอีกครั้ง			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		๕. เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ตามมาตรา ๗๒ ได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้ ๕.๑ ให้บริษัท บางกอก เฮอร์มินอล จำกัด (BKT) ชำระค่าก่อสร้างฐานรากและดอกเบี้ยยค่าเสียโอกาสรวมเป็นเงินประมาณ ๑,๒๙๓ ล้านบาท ๕.๒ ให้สิทธิบริษัท บางกอก เฮอร์มินอล จำกัด (BKT) บริหารโครงการกำหนด ๓๐ ปี และให้สิทธิขอต่ออายุสัญญาครั้งละ ๑๐ ปี รวม ๒ ครั้ง ๕.๓ เห็นชอบร่างสัญญาที่ปรับปรุงแก้ไขและส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานอัยการสูงสุด แจ้งการพิจารณาร่างสัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต มายังกรมธนารักษ์ และขอให้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกต เพิ่มเติม ซึ่งในปัจจุบันอยู่ระหว่างชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว			
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	โครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ^(๑) , ^(๒)	๑. ผลการดำเนินงานในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กรมธนารักษ์ จัดทำสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ระยะเวลาสัญญาเช่า ๕๐ ปี ๒. ผลการดำเนินงานในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา - แปลงที่ ๑ พื้นที่แปลง สข.๑๒๑๙ (๖๒๙-๒-๑๒ ไร่) มีผู้บุกรุกทั้งสิ้น ๒๘ ราย พร้อมออกจากพื้นที่ทั้งหมด รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้ว ๑๑ หลัง ไม่มีคนอยู่อาศัย แต่มีบ้าน ๘ หลัง เหลือผู้บุกรุก ๒ ราย ปัจจุบันจังหวัดสงขลาได้แจ้งเรื่องการส่งมอบพื้นที่ให้กรมธนารักษ์ไปดำเนินการเพื่อจัดให้มีการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเช่าแล้ว - แปลงที่ ๒ พื้นที่แปลง สข.๑๒๒๐/๑๒๒๑ (๔๔๐-๐-๐๙ ไร่) มีผู้บุกรุกทั้งสิ้น ๑๔๓ ราย พร้อมออกจากพื้นที่ ๒๘ ราย ไม่พร้อมออกจากพื้นที่ ๓๕ ราย ยังไม่พบตัว/ออกจากพื้นที่ไปแล้ว ๘๐ ราย หากแก้ไขปัญหาลแล้วเสร็จ จะดำเนินการเพื่อจัดให้ กนอ.เช่าในลำดับต่อไป ๓. ผลการดำเนินงานในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาราษฎรบุกรุกจังหวัดตากได้สรุปผลการเจรจาต่อรองกับราษฎรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบผลดำเนินการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งในส่วนของการแปลงที่ ๑ (ที่จะจัดให้เอกชนเช่า) และแปลงที่ ๒			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		(ที่จะจัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้า) มีราษฎรที่ยินยอมรับการช่วยเหลือทั้งหมด จำนวน ๘๗ ราย ๑๐๙ แปลง เนื้อที่ ๑๗๙๙-๑-๔๕.๒๐ ไร่ ทั้งนี้ กรณีการจ่ายเงินค่าความช่วยเหลือราษฎร จำนวนเงิน ๔๓๔,๓๐๘,๙๕๖ บาท กรมธนารักษ์ได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ๔. ผลการดำเนินงานในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย และมุกดาหาร - เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ กรมธนารักษ์ร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเปิดเงื่อนไขที่ดินให้เอกชนลงทุน” ในการสัมมนาระดับชาติยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๒๐๑๖ “๑๐ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC ประตูการค้าสู่อินโดจีน” จัดโดยเนชั่นทีวีกับภาคเอกชน - ประกาศเปิดประมูลสรรหาและคัดเลือกผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนักลงทุนสนใจซื้อเอกสารการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ (๑) จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑๑ ราย (๒) จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๑๒ ราย และ (๓) จังหวัดตราด จำนวน ๑๒ ราย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ - ประชุมชี้แจงผู้ลงทุนที่สนใจซื้อเอกสารการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้ (๑) จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (๒) จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และ (๓) จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - คณะทำงานสรรหาและคัดเลือกผู้ลงทุน ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย มุกดาหาร และตราด เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานย่อย ๒ ชุด เพื่อพิจารณา TOR ของผู้เสนอโครงการลงทุน - เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีผู้ยื่นซองประมูล ในพื้นที่จังหวัดตราด จำนวน ๑ ราย - เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ กรมธนารักษ์ได้ทำหนังสือเสนอผลการคัดเลือกผู้ลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบแล้ว สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคายและมุกดาหาร อยู่ระหว่างปรับปรุงเงื่อนไขการประมูลใหม่ - เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) มีมติเห็นชอบให้บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ได้รับสิทธิพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ตามที่กรมธนารักษ์เสนอและให้กรมธนารักษ์			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		พิจารณาจัดให้บริษัทฯ เข้าที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอนของทางราชการต่อไป - เนื่องจากกระทรวงการคลังมีนโยบายจัดตั้งศูนย์กลางค้าส่งค้าปลีกเมืองชายแดน (border trading town) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ กรมธนารักษ์จึงได้เสนอคณะกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน) เพื่อจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหารและหนองคายเป็นพื้นที่ border trading town เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้ลงทุนและเป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามกรอบการปฏิบัติราชการ เปิดประชุมพร้อมกันในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๕. ผลการดำเนินงานในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด - เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กรมธนารักษ์จัดทำสัญญาเช่า ที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดกับ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)			
นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ	โครงการพัฒนาพื้นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณย่านโรงงานมักกะสัน ^(๑) , ^(๒)	๑. เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สศค. สำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย) ๒. เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จัดส่งแผนการส่งมอบพื้นที่และงบประมาณในการรื้อย้ายของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ สคร. พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการหารือเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชย์กรรมและอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ทราบ ๓. เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ มีผลการดำเนินการดังนี้ ๓.๑ จัดทำร่างสัญญาเช่าระหว่างกรมธนารักษ์กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และนำเสนอคณะทำงานพิจารณาร่างสัญญาเช่าระหว่างกรมธนารักษ์กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รองอธิบดีกรมธนารักษ์ด้านที่ราชพัสดุเป็นประธานคณะทำงาน) ๓.๒ กระทรวงการคลังพิจารณาร่างหนังสือขอใช้เงินกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐแล้ว โดยให้กรมธนารักษ์หารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น

นโยบายรัฐบาล	เรื่อง/ประเด็น/มติ/ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานการใช้กลไกประชารัฐ	ปัญหา/ข้อขัดข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
		รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ถึงแนวทางการขอใช้เงินฯ ขณะนี้ อยู่ระหว่างกรมธนารักษ์พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้เงินกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ๓.๓ จัดส่งแผนการส่งมอบพื้นที่และงบประมาณในการรื้อย้ายของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณา ๓.๔ ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง (MOU) เกี่ยวกับการส่งมอบพื้นที่ ๔. เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรมธนารักษ์ได้ประชุมหารือร่วมกับ รฟท. และ สคร. ในประเด็นเกี่ยวกับการได้มาของที่ดินย่านโรงงานมักกะสัน และข้อจำกัดของที่ดินในการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ ๕. เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาข้อหาหรือของ รฟท. เกี่ยวกับการนำที่ดินบริเวณโรงงานมักกะสันไปทำโครงการเชิงพาณิชย์แล้ว ผลปรากฏว่าสามารถดำเนินการได้ ๖. เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุม คนร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีมติมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและ รฟท. พิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนอที่จะรับผิดชอบเรื่องการดำเนินการพัฒนาที่ดินย่านโรงงานมักกะสัน โดยกำหนดให้มีเงื่อนไขความสำเร็จและการลดภาระหนี้สินของ รฟท. ด้วย			

หมายเหตุ : (๑) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
(๒) โครงการ/แผนงานที่อยู่ในแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป ระยะที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐)
(๓) โครงการ/แผนงานที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง เช่น ข่าวกระทรวงการคลัง ข่าวของหน่วยงานในสังกัด เป็นต้น