

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอำนาจเจริญ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้มาประชุม

๑. นายประทีป บริบูรณ์รัตน์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
๒. นางสาวปานิสา ชมภูเกษ	(แทน) ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ
๓. พ.ต.อ.สุวิชา บุญจัม	(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ
๔. นายอารีนันท์ ศรีสุวรรณ	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
๕. นางสาวสุภาภรณ์ ทางนะที่	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
๖. นายชลกร บุญยะมาตย์	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ
๗. นายภูวดล หงษ์กาญจนกุล	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญ
๘. นางสาววิภา ลีศรีรานนท์	(แทน) ผู้อำนวยการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
๙. นายพิชัย กาญจนสิงห์	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
๑๐. นางไอลเรศ ไพโรโสภา	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ
๑๑. นางสาวกานติธร บุญเศษ	(แทน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
๑๒. นางสาวพนิตนาฏ พิลาไชย	(แทน) ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
๑๓. นางสาวจิตติมา พงษ์บริบูรณ์	(แทน) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
๑๔. นางสาวสุภาพร มาร์ักษ์	(แทน) ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ
๑๕. นางรัตนชฎา ทองโสภณ	(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
๑๖. นางนพวรรณ ปราสาทหินพิมาย	(แทน) เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
๑๗. นางอุบลรัตน์ ทองเหลือ	พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ
๑๘. นางสาวจุฬาลักษณ์ เสนาะเสียง	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
๑๙. นางสาวอัยบลรดา ไชยมาตย์	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ
๒๐. นางนิภาพรรณ เหล่าแค	คลังจังหวัดอำนาจเจริญ
๒๑. นายพงศกร แสงวงหา	ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง
๒๒. นายसानิตย์ สารพันธ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายณัฐกิตติ์ วิเศษรัตน์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ ติดตามภารกิจ
----------------------------	---

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ดร. จิราภรณ์ พรหมมะหา	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
๒. นายประสิทธิ์ ศรีสอง	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ
๓. นางเอื้องอรุณ สมนึก	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๔. นายเอกชัย อินหงษา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๕. นายสุเกษม ร่วมสุข	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๖. นายสุทธิภัทร ไชยคำ	นายช่างโยธา
๗. นางสาวพรประภา สังขทิพย์	พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
๘. นางสาวเพชรรัตน์ แก้วหล่อ	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๙. นางสาวจันทร์จิรา ศรีสระคู	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๐. นายณรงค์ชัย สามาเลิศ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๑. นายพีระยุทธ์ เชื้อสุข	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๑๒. นางสาวธีระภัทร์ มาศขาว	นักวิชาการคลังชำนาญการ
๑๓. นางสาวอัฐพร คำบุรมย์	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
๑๔. นางสาวรัตนา วารินทร์	นักวิชาการคลัง
๑๕. นางสาวพลอยไพลิน ศรีพรม	เจ้าหน้าที่ธุรการ
๑๖. นายภาณุพงศ์ อาบุญงาม	เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
๑๗. นางสาวจิตราพร ศรีตาพันธ์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
๑๘. นายสรายุทธ ศรีพันธ์	หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
๑๙. นางสาวรุ่งทิพา จอมหงส์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๒๐. นางสาวนันท์วัน เมืองฟิล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒๑. นางจิราภรณ์ วรจารุ	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
๒๒. นางสาวภรณ์ กวยสกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๓. นายทักษิณ ขุนทองจันทร์	นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
๒๔. นายติณณ์ณภัทร จุฬารมย์	พนักงานการเงินและบัญชี
๒๕. นายภูษงค์ ละครวรงค์	เจ้าหน้าที่พัสดุ
๒๖. นางสาวเนตรสกา จันทองแท้	เจ้าพนักงานการเงิน
๒๗. นางปิยวัลย์ คำศรีสุข	พนักงานพัสดุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เป็นการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ : รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ รายงานการประชุม จำนวน ๑๔ หน้า ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนตามหนังสือ สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อจ ๐๐๐๓/ว ๐๐๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (QR Code รายงานการประชุมฯ)



มติที่ประชุม : รับรองการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๓๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอำนาจเจริญ

เลขานุการ : เป็นคำสั่งที่มีการทบทวนใหม่โดยฝ่ายเลขานุการ ซึ่งลงนามโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้เพิ่มหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอีก ๑ หน่วยงาน คือ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน โดยมีอำนาจหน้าที่

๑. ติดตาม เร่งรัดให้ส่วนราชการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณและเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมตามภารกิจต่างๆ ของส่วนราชการภายในจังหวัดอำนาจเจริญให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณและเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

๒. ติดตาม กำกับดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ การดำเนินโครงการ กิจกรรม ตามภารกิจ การเบิกเงินของส่วนราชการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓. สนับสนุนภารกิจต่างๆ ของคลังจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ พร้อมทั้งร่วมประชุมและดำเนินการอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของคณะกรรมการเร่งรัด

๔. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญทราบทุกเดือน

๕. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมอบหมาย

ที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๙๓	๑๐๐	๒๔	๒๕.๓๑	๔๑	๔๓.๐๙	๕๑	๕๓.๘๖	๙๓	๑๐๐
ประจำ	๙๘	๑๐๐	๒๙	๒๙.๓๙	๔๗	๔๙.๕๙	๕๘	๖๒.๒๓	๙๘	๑๐๐
ลงทุน	๗๕	๑๐๐	๗	๙.๙๕	๑๕	๑๘.๘๗	๒๑	๒๕.๕๐	๗๕	๑๐๐

ที่มา : ที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๗

ที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ การลงพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมคณะ ในการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในพื้นที่ระดับอำเภอ/การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เลขานุการ : ตามที่จังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดให้มีการลงพื้นที่ประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในพื้นที่ระดับอำเภอ ระหว่างวันที่ ๑ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบปะนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทั้ง ๗ อำเภอ เพื่อให้อำเภอได้รับทราบแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอำนาจเจริญ ตามคำสั่งจังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ ๓๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอมาตรการการคลัง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ในการกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเร่งรัดให้หน่วยรับงบประมาณ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และเป็นกลไก
สนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคลังจังหวัดอำนาจเจริญ
ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงระเบียบ พร้อมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ (ก่อนลงพื้นที่)

จำนวน ๑๑๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๓๖.๘๓ ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

- เบิกจ่าย	๑๘๘.๖๗
- ก่อหนี้ผูกพัน	๑๐๖.๐๙
- ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน	๓๒.๗๑
- เบิกจ่ายยังไม่ครบ	๖.๒๐
- เงินเหลือจ่าย	๓.๑๖
รวม	๓๓๖.๘๓

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ (หลังลงพื้นที่)

จำนวน ๑๑๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๓๖.๘๓ ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

- เบิกจ่าย	๒๕๔.๗๙	↑ ดีขึ้น	๖๖.๑๒
- ก่อหนี้ผูกพัน	๗๒.๕๓	↑ ดีขึ้น	๓๓.๕๖
- ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน	๑.๕๗	↑ ดีขึ้น	๓๑.๑๔
- เบิกจ่ายยังไม่ครบ	๓.๘๗	↑ ดีขึ้น	๒.๓๓
- เงินเหลือจ่าย	๔.๐๗	↑ ดีขึ้น	๐.๙๑
รวม	๓๓๖.๘๓		

ที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

๓.๔.๑ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิก เหลื่อมปี	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	คงเหลือ (ยังไม่เบิกจ่าย)
เงินกันปี ๒๕๖๖	๗๒๔.๖๑	๕๒๖.๐๗	๗๒.๖๐	๑๙๘.๕๔

เลขานุการ : ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ หน่วยงานของรัฐใดได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณและมีวงเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนดกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินไปชำระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณให้ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่ มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าวให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน หากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณก็ต้องพับไป ขณะนี้เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปียังไม่เบิกจ่ายอยู่ที่ ๑๙๘.๕๔ ล้านบาท

ที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔.๒ งบส่วนราชการ (function) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	งบ ประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ				รวมการ ใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ลำดับ ใช้จ่ายของ ประเทศ
		ก่อนนี้ (PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ลำดับ เบิกจ่ายของ ประเทศ			
ภาพรวม	๙๗๔.๔๗	๓๑.๙๕	๗๕๓.๙๔	๗๗.๓๗	๒๗	๗๘๕.๘๙	๘๐.๖๕	๔๖
งบประจำ	๘๔๕.๔๔	๒.๕๗	๗๐๑.๓๙	๘๒.๙๖	๒๗	๗๐๓.๙๖	๘๓.๒๗	๓๐
งบลงทุน	๑๒๙.๐๓	๒๙.๓๘	๕๒.๕๕	๔๐.๗๓	๔๘	๘๑.๙๓	๖๓.๕๐	๗๐

หมายเหตุ : รวมการใช้จ่ายงบประมาณ = ก่อนนี้ (Po ในระบบ New GFMS Thai) + เบิกจ่าย + สำรองเงินมีหนี้

๓.๔.๓ งบกรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภท	งบ ประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ				รวมการใ้ จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ	ลำดับใ้ จ่ายของ ประเทศ
		ก่อนนี้ (PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	ลำดับ เบิกจ่ายของ ประเทศ			
ภาพรวม	๒๑.๐๐	๐.๑๕	๓.๒๗	๑๕.๕๗	๕๐	๓.๔๒	๑๖.๒๙	๕๖
งบประจำ	๒๑.๐๐	๐.๑๕	๓.๒๗	๑๕.๕๗	๕๓	๓.๔๒	๑๖.๒๙	๕๗
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : รวมการใช้จ่ายงบประมาณ = ก่อนนี้ (Po ในระบบ New GFMS Thai) + เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้

๓.๔.๔ งบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	งบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณ			รวมการใช้จ่าย งบประมาณ	ร้อยละ การใช้จ่าย งบประมาณ
		ก่อนนี้ (PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย		
ภาพรวม	๓.๖๘	-	๐.๗๕	๒๐.๓๘	๐.๗๕	๒๐.๓๘
งบประจำ	๓.๖๘	-	๐.๗๕	๒๐.๓๘	๐.๗๕	๒๐.๓๘
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : รวมการใช้จ่ายงบประมาณ = ก่อนนี้ (Po ในระบบ New GFMIS Thai) + เบิกจ่าย+สำรองเงินมีหนี้

ที่ประชุม : รับทราบ

๓.๕ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เลขานุการ : กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอเงิน
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือปีได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีหน่วยงานที่ไม่
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและยังมีความจำเป็นในการใช้จ่าย
งบประมาณ กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่อง
และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ไว้ใช้จ่ายถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
ในการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM)
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือทำการสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

สำหรับหน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการ และ/หรือเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่มีสำนักงาน
อยู่ภูมิภาคต้องดำเนินการเลือก (LIST) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือทำการสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการ
ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS Thai
และตรวจสอบรายงานการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณก่อนส่งให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เป็นผู้รวบรวมและยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ในระบบ (New GFMIS Thai)

๒. การขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMIS Thai ให้หน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ทั้งนี้ หากไม่มีการเลือก (LIST) และยืนยันข้อมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงิน
ในระบบ New GFMIS Thai ภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวจะต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๓. กรณีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ประสงค์จะขอเบิกงบประมาณ
ที่ได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว ให้ขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูล(CONFIRM) ในระบบ
(New GFMIS Thai) โดยให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ) ก่อนวันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

๔. เมื่อดำเนินการยืนยันข้อมูล (CONFIRM) แล้วเสร็จตามข้อ ๑ ให้หน่วยงานของรัฐเรียกรายงาน
จากระบบ New GFMIS Thai เพื่อตรวจสอบว่ามีสถานะ ๓๒ ซึ่งแสดงว่าดำเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว

/๕.ให้หน่วยงาน...

๕. ให้นำหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ New GFMS Thai โดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ให้นำหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานผู้เบิกแทน เสร็จการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๗ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

ที่ประชุม : รับทราบ

๓.๖ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการ : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้นำหน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภา รวมถึงกรณีที่ได้รับงบประมาณในชั้นการพิจารณางบประมาณ ให้นำหน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานของรัฐไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติผู้ที่ยื่นข้อเสนอ เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

เมื่อหน่วยงานใหม่ของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง คณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายหน่วยงานของรัฐแล้วเสร็จก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้นำหน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หน่วยงานของรัฐ และติดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และให้หน่วยงานของรัฐ รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที และการลดระยะเวลาการดำเนินการ โดยการเผยแพร่ประกาศร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมกำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นกำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศเผยแพร่ประกาศครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ประกาศไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ แต่ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปสำหรับงบประมาณตามนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เท่านั้น

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑.๑ งบส่วนราชการ (งบ function)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ : จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์ ขนาดหน้ากว้าง ๑.๕๐ เมตร พังได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์โดยผลการอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ขณะนี้ได้ทำการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จะสามารถเบิกจ่ายได้ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ : ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ได้กันเงินงบประมาณ ๑๖๒,๒๘๘ บาท โครงการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์ตรวจวิเคราะห์สารเคมีและโลหะตกค้างในดิน

/ได้เบิกจ่าย...

ได้เบิกจ่ายไปแล้ว ๒ งวดงาน งวดที่ ๓ ได้ส่งมอบงานและตรวจรับงานในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ : โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน สะพานคลองลำเซ - ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ จะครบกำหนดระยะเวลา ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ได้ขอขยายเงินกู้เงินเรียบร้อยแล้ว จะสามารถเบิกจ่ายได้ทันในงบประมาณ

สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ : โครงการค่าก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ โครงการนี้ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการ สำนักงานจังหวัดฯ ได้แจ้งบอกเลิกสัญญา และแจ้งเป็นผู้ทำงานต่อไป คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันจึงจะส่งเงินคืนไปที่กระทรวงมหาดไทย และโครงการค่าปรับปรุงห้องประชุมและห้องสำนักงานจังหวัดภายในศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ สัญญาจะสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๗ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ๒ งวดงาน

ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ : โครงการค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ ๙ ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ มีงวดงานทั้งหมด ๖ งวดงาน เบิกไปแล้ว ๔ งวด คงเหลืองวดที่ ๕ และ ๖ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ แต่ทางหน่วยงานได้ขอขยายการกู้เงินไว้ก่อนแล้ว

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ : โครงการห้องชุดครอบครัว ๒๔ ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.๓ ชั้น เงินกู้ไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๐๘,๑๘๐.๘๒ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ : โครงการอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่ายในงวดงานที่ ๓ จะสามารถเบิกจ่ายงวดที่ ๔ ได้ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ โครงการอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ มีทั้งหมด ๑๑ งวดงาน เบิกจ่ายไปแล้ว ๓ งวดงาน ได้รับแจ้งจากโรงเรียนว่าผู้รับจ้างจะทำงาน โครงการอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โครงการอาคารเรียนอนุบาล ขนาด ๒ ห้องเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ มีงวดงานทั้งหมด ๗ งวดงาน เบิกไปแล้ว ๕ งวดงาน งวดงานที่เหลือคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ โครงการอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ มีทั้งหมด ๑๑ งวดงาน เบิกจ่ายไปแล้ว ๙ งวดงาน อยู่ระหว่างเบิกจ่ายในงวดงานที่ ๑๐

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ : โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (๑๙๑) ภ.จว. อำนาจเจริญ งบประมาณ ๑๔,๗๙๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๘ งวดงาน เบิกจ่ายไปแล้ว ๔ งวดงาน เหลืองวดงานที่ ๕ ถึง ๘ ได้มีการขอขยายการกู้เงินเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในชุมชน ชุมชนเทพมงคลเหนือ ความยาวรวม ๑,๓๔๗.๐๐ เมตร สัญญาได้สิ้นสุดแล้ว มีงวดงานทั้งหมด ๓ งวดงาน ผู้รับจ้างดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จแล้ว เบิกจ่ายไม่ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการขอขยายการกู้เงินรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

มติที่ประชุม : รับทราบและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๒ งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ : เงินกู้ขององค์กรส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงการทั้งหมด ๑๑๗ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๓๓๖.๘๓ ล้านบาท ขณะนี้ เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๙๐ โครงการ ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๒๘ โครงการ โดยโครงการที่ ๑ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย แบบฐานรากแผ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา

/อำเภอ...

อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จะขอขยายการกันเงิน โครงการ ๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านอุ้งสะแก หมู่ที่ ๑๐-บ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๖ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จะขอขยายการกันเงิน โครงการที่ ๓ ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สูง ๖.๓๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานอาคารเรียน สพฐ. โรงเรียนเทศบาลนา (สามัคคีวิทยา) เทศบาลตำบลนา อำเภอพนม จังหวัดอำนาจเจริญ จะเบิกจ่าย โครงการที่ ๔ พัฒนา แหล่งท่องเที่ยว วัดพระเหลาเทพนิมิต โดยก่อสร้างอาคารตลาดประชารัฐ ประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ขนาดกว้าง ๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร เทศบาลตำบลนา อำเภอพนม จังหวัดอำนาจเจริญ จะขอขยายการกันเงิน โครงการที่ ๕ ถึงโครงการที่ ๑๗ ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว โครงการที่ ๑๘ ถึงโครงการที่ ๒๓ จะขอขยายการกันเงิน โครงการที่ ๒๔ จะขอเบิกจ่าย โครงการที่ ๒๕ ถึงโครงการที่ ๒๘ จะขอขยายการกันเงิน งบกลางที่กันเงินไว้เบิก เหลือมี มีจำนวน ๒๖ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๒๒ โครงการ จะเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายจำนวน ๔ โครงการ จะขอขยายการกันเงินทั้ง ๔ โครงการ

ประธาน : ผาปกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญติดตามประสานกับสำนักงานส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ ในเรื่องรายละเอียดของโครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ว่ามีปัญหาอุปสรรคอย่างไรเพื่อจะได้ให้การแนะนำช่วยเหลือให้สามารถดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

มติที่ประชุม : รับทราบและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๓ งบกรมจังหวัด

สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ : กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิ เป็นกิจกรรมตรวจมาตรฐานจากบุคคลภายนอก ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว กิจกรรมตรวจรับรอง มาตรฐานพืชผัก GAP (แปลงใหม่) ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว กิจกรรมก่อสร้างอาคารโรงคลุม ขนาด ๒๐ x ๒๐ เมตร สูง ๙ เมตร และลานตากข้าวขนาด ๑,๓๒๐ ตารางเมตร ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้วแต่มีการส่งกลับไปตรวจสอบ และกิจกรรมก่อสร้างอาคารจัดรวบรวมผลผลิตแบบครบวงจร จังหวัดอำนาจเจริญ มีการประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับวันนี้เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนตรวจรับ

แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ : ก่อสร้างขยายผิวจราจรและไหล่ทาง และอำนวยความสะดวก สาย อจ.๓๐๐๒ แยก ทล.๒๐๒ ได้ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้วสามารถเบิกจ่าย ได้ทันเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ : โครงการ ทั้ง ๒ โครงการอยู่ระหว่างการตรวจสอบจะขอขยายการกันเงินออกไป

มติที่ประชุม : รับทราบและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๔ งบกลุ่มจังหวัด

สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ : โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยได้มาตรฐาน และโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าอินทรีย์ ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว

วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง : โครงการก่อสร้างทั้ง ๔ โครงการ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ความคืบหน้าก่อสร้างได้ประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม : รับทราบและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๔.๒ การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔.๒.๑ งบลงทุนส่วนราชการ (งบ function)

โครงการชลประทานอำนาจเจริญ : โครงการประเพณีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ
การกำจัดวัชพืช เบิกจ่ายไปแล้วประมาณ ๑.๕๕ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ : โครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
และโครงการผลิตหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม (เดิมเพื่อแจกจ่าย) อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา โครงการค่าก่อสร้าง
แหล่งน้ำ (ทั้ง ๗ อำเภอ ๒๔๑ บ่อ) ขณะนี้เหลืออยู่เพียง ๑ สัญญา โครงการขุดลอก จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ๒๑๐ ไร่ (ตำบลห้วยไร่) จะแบ่งเป็น ๔ สัญญา ลงนามแล้ว
๓ สัญญา รอลงนามในสัญญาจำนวน ๑ งาน

แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ : ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวง
แผ่นดิน (เส้น ๒๐๒ น้ำปลีก ถึงเขมราฐ) ให้บุคลากรควบคุมงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ รายการที่ ๒ ค่าควบคุมงาน
เพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง (เส้น ๒๐๒ น้ำปลีก ถึงเขมราฐ) ให้บุคลากร
ควบคุมงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ รายการที่ ๓ ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วย
(งานบำรุงรักษา งานดำเนินการเอง) อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ : ทุกโครงการสามารถเบิกจ่ายได้ตามวงงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ : เป็นงบที่ต้องบริหารให้ถึง
สิ้นปีงบประมาณ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ : โครงการห้องชุดครอบครัว
๒๔ ครอบครัว เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๑๙ เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีทั้งหมด ๘ วงงาน
เบิกจ่ายไปแล้ว ๓ วงงาน

มติที่ประชุม : รับทราบและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๔.๒.๒ งบกรมจังหวัด

สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ : กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ได้ยืมเงินมาใช้โครงการ ในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และมีรายการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding อยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง รายการส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารแต่ยังไม่ส่งเบิก รายการส่งเสริมพัฒนาการผลิต
และการตลาดข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ จะดำเนินการในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ : โครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนเครือข่ายให้มั่นคง เข้มแข็งและมีคุณภาพ จะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ : โครงการสร้างและพัฒนาตำบลเข้มแข็ง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ : โครงการส่งเสริมประเพณี
และวัฒนธรรม ประเพณีแห่ยักษ์คู่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้แบ่งกิจกรรมเป็น ๓ กิจกรรม คือ

กิจกรรมที่ ๑ ค่าจ้างเหมาจัดงาน จัดสถานที่ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
และติดตามผลการจัดงาน รับผิดชอบโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมที่ ๒ ค่าจ้างเหมาจัดการแสดงแสงสีเสียง ตำนานยักษ์คู่และ
การแสดงอื่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมที่ ๓ ค่าจ้างเหมาแสดงหมู่บ้านยักษ์คู่ จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า
OTOP และสินค้าทั่วไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้วรอการเบิกจ่าย

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม : รับทราบและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๔.๒.๓ งบกลุ่มจังหวัด

สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ : กิจกรรมโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน งบประมาณที่ยังไม่เบิกจ่าย ๗,๕๐๐ บาท คือ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารส่งเบิก โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ : โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR

ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ : โครงการพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในบ่อดิน การเบิกจ่ายจะสามารถดำเนินการไปตามแผนได้

ประธาน : วันนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ จะต้องติดตามรายละเอียดของแต่ละโครงการของแต่ละหน่วยงานอีกครั้งว่า ได้ดำเนินการมีความคืบหน้าไปแล้วยังไร มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการอย่างไรบ้าง โดยจะต้องรายงานให้คณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอำนาจเจริญทราบในการประชุมครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดโครงการอบรม ๓ หลักสูตร ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑. โครงการสนับสนุนการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านระบบ New GFMS Thai และระบบ KTB Corporate Online สำหรับผู้บริหารของหน่วยงานรัฐในจังหวัดอำนาจเจริญ

๒. โครงการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน KTB Corporate Online สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ รุ่น

ประธาน : หากไม่มีเรื่องอื่นๆ ขอบิดประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ..... (ผู้จัดรายงานการประชุม)

(นายพีระยุทธ์ เชื้อสุข)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ลงชื่อ..... (ผู้ตรวจรายงานการประชุม)

(นายพงศกร แสงหา)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

2/2