

1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

☒ ☐ ☐ ☐ ☐

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (%)	ไม่เป็นไปตามแผน (%)	หมายเหตุ
				จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศซองราคา/ประกวดราคา	ลงนามในสัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ		
	งาน/โครงการ	รายการ										
	งบรายจ่ายอื่น			1 ชุด	คัดเลือก	30 เม.ย. 62						ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก และมีการขอขยายเวลาออกไปอีก 45 วันถึงวันที่ 17 มี.ค. 62 และขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมออกไปอีกถึงวันที่ 30 เม.ย.62 แต่ไม่มีผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำราคากลางและ TOR ในอีกครั้ง ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วเมื่อ 30 ก.ค. 62 แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเพื่อปี ตามแนวทางหนังสือเวียน กค. ความที่ชุด ที่ กค 0402.5/ว 93 ลงวันที่ 29 ส.ค. 62 ทำให้งบประมาณถูกปรับไปตั้งแต่ 1 ค.ค. 62
		- โครงการพัฒนาระบบงบจำลองแม่ข่ายเสมือนจริง งบประมาณ 50,000,000 บาท		1 ระบบ	เจาะจง		20 มี.ค. 62	12 มี.ย.62 5 ก.ค.62 12 พ.ย.62	2,412 6,030 4,824			ได้เปลี่ยนแปลงซื้อโครงการเป็นโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการข่าวระยะที่ 2 และปรับปรุงงบประมาณเป็น 24,121,200 บาท กำหนดส่งมอบงาน 5 งวด ภายใน 30 มี.ค. 63 ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด งวดที่ 1 เมื่อ 12 มี.ย. 62 เป็นเงิน 2,412,120 บาท งวดที่ 2 เมื่อ 5 ก.ค. 62 เป็นเงิน 6,030,300 บาท และงวดที่ 3 เมื่อ 12 พ.ย. 62 เป็นเงิน 4,824,240 บาท

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)
 ผู้อำนวยการสำนัก 4 รักษาการในตำแหน่ง
 ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รักษาการการแทน
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

- 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานกฤษฎีกา

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา	ลงนามในสัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ			
	งาน/โครงการ	รายการ			(วัน/เดือน/ปี)	(วัน/เดือน/ปี)	(วัน/เดือน/ปี)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)			
	งบรายจ่ายอื่น											
		- โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อรวบรวมข่าวสารทางสาย งบประมาณ 5,900,000 บาท	1 ชุด	เจาะจง/คัดเลือก								
		* พัฒนาโปรแกรม งบประมาณ 2,300,000 บาท		เจาะจง	29 มี.ค. 62	29 เม.ย.62 27 มิ.ย. 62 22 ต.ค. 62		.4600 .5750 .8050	/			กำหนดส่งมอบงาน 4 งวด ภายใน 26 ธ.ค. 62 จำนวนเงิน 2,300 ,000 บาท ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด งวดที่ 1 เมื่อ 29 เม.ย. 62 เป็นเงิน 460,000 บาท และงวดที่ 2 เมื่อ 27 มิ.ย. 62 เป็นเงิน 575,000 บาท และงวดที่ 3 เมื่อ 22 ต.ค. 62 เป็นเงิน 805,000 บาท ส่งมอบงานงวดที่ 4 แล้วเมื่อ 25 ธ.ค. 62 รอคอยกรมการทำการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินจำนวน 460,000 บาท
		* ครุภัณฑ์ งบประมาณ 3,600,000 บาท		คัดเลือก	18 มิ.ย. 62		27 ส.ค. 62	3.4083	/			เปลี่ยนจากวิธี e-bidding มาเป็นวิธีคัดเลือกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา และคณะกรรมการได้กำหนดเสนอราคา (วิธีคัดเลือก) ในวันที่ 18 มิ.ย. 62 ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว วงเงิน 3,408,335.20 บาท ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินแล้ว เมื่อ 27 ส.ค. 62
		- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล Big Data งบประมาณ 75,000,000 บาท	1 ชุด	คัดเลือก	1 ส.ค. 62							ดำเนินการจัดซื้อ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 กำหนดขึ้นของเสนอราคาในวันที่ 1 ส.ค. 62 มีผู้ยื่นเสนอราคา 3 บริษัท แต่ไม่ผ่านการทดสอบ จึงไม่สามารถจัดซื้อได้ ทำให้งบประมาณถูกพับไปตั้งแต่ 1 ต.ค. 62

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนัก 4 รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รักษาการแทน

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)
หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานกฤษฎามนตรี

☒ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☐ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดคำคุณศัพท์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ สอปรราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	งาน/โครงการ	รายการ			(วัน/เดือน/ปี)	(วัน/เดือน/ปี)	(วัน/เดือน/ปี)	(ล้านบาท)				
	งบรายจ่ายอื่น											งบประมาณ 176,900,000 บาท
2	แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความเรียบร้อยภายใน ความมั่นคงชายแดนและทางทะเล											
	โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานข่าวกรอง ต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่											
	ครุภัณฑ์ งบประมาณ 149,900,000 บาท											
	- โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพื่อการสนับสนุนภารกิจด้านการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย งบประมาณ 13,000,000 บาท	1 ระบบ	คัดเลือก		29 พ.ค. 62	23 ส.ค. 62 15 ต.ค. 62	1,257 2,514		/			กำหนดส่งมอบงาน 4 งวด ภายใน 5 พ.ค. 63 จำนวนเงิน 12,750 ,000 บาท ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้ว 2 งวด ครั้งที่ 1 เมื่อ 23 ส.ค. 62 เป็นเงิน 1,257,000 บาท และ ครั้งที่ 2 เมื่อ 15 ต.ค. 62 เป็นเงิน 2,514,000 บาท
	- โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ งบประมาณ 6,000,000 บาท	1 ชุด	คัดเลือก		29 เม.ย. 62	24 ก.ย. 62	5,9500		/			กำหนดส่งมอบงาน 3 งวด ภายใน 26 ก.ย. 62 จำนวนเงิน 5,950 ,000 บาท ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้วครบทั้ง 3 งวด เมื่อ 24 ก.ย. 62

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)
 ผู้อำนวยการสำนัก 4 รักษาการในตำแหน่ง
 ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รักษาการแทน
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)
หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานกฤษฎามนตรี

1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยใช้วิธี	ประกาศ/ประกวดราคา	ลงนามในสัญญา	การส่งมอบ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ			
	งาน/โครงการ	รายการ										
	1.2	ที่ดินสิ่งก่อสร้าง										
		- ค่าควบคุมงานก่อสร้าง										
		งบประมาณทั้งสิ้น	26,755,200 บาท									
		ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,367,000 บาท									
		ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	8,334,600 บาท	คัดเลือก	15 พ.ค. 62							เดิมรอลงนามสัญญา แต่เนื่องจากมีข้อปัญหาบางประการในการกระบวนการจัดจ้าง จึงสอบถามไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยฯ กรมบัญชีกลาง ปัจจุบันรอลงนามสัญญาครั้งใหม่
		ปี 2563 ผู้กึ่งงบประมาณ	10,701,600 บาท									
		ปี 2564 ผู้กึ่งงบประมาณ	5,352,000 บาท									

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสาโรจน์ ธรรมรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนัก 4 รักษาการในตำแหน่ง

ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รักษาการแทน

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)
หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานกฤษฎามนตรี

☒ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☐ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดคำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วย นับ)	รายการ	จัดหาโดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
			* ยานพาหนะ (รถยนต์) งบประมาณ 4,893,000 บาท									ประกาศเชิญชวน 5 ครั้ง ไม่มีผู้เสนอราคา ครึ่ง ล่าสุดเมื่อ 21 ส.ค. 62 เสนอราคาวันที่ 2 ก.ย. 62 ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา และงบประมาณ ถูกพับไปตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62
			- ครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติงานข่าวกรองในประเทศ งบประมาณ 2,970,400 บาท									โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาเป็นงบ ดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว
			1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง									งบประมาณ 31,745,800 บาท
			- อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ งบประมาณทั้งสิ้น 668,880,000 บาท									งบประมาณ 23,411,200 บาท
			ปี 2561 ตั้งงบประมาณ 133,776,000 บาท									
			ปี 2562 ตั้งงบประมาณ 23,411,200 บาท	คัดเลือก	17 พ.ค. 62							เปลี่ยนวิธีจาก e-bidding เป็นการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 5 บริษัท เมื่อ 17 พ.ค. 62 คณะกรรมการพิจารณาแล้วแต่ไม่สามารถ 62 ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้วแต่ไม่สามารถ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาได้ เนื่องจากมีข้อปัญหาบางประการ จึงสอบถาม ไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยฯ กรมบัญชีกลาง ปัจจุบันรอลงนามสัญญา
			ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ 381,261,600 บาท									
			ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ 130,431,200 บาท									

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายสุวิทย์ ธรรมรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนัก 4 รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

(ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

☒ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
☐ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
☐ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563
☐ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 1)
 หน่วยงาน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวง สำนักงานรัฐมนตรี

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน (✓)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดยวิธี	ประกาศ/ สอปรราคา/ ประกาศราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	งาน/โครงการ	รายการ								
	งบลงทุน (ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562)									งบประมาณ 45,342,200 บาท
1	แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง									
	ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ กิจกรรม : การปฏิบัติงานข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัย									
	1.1 ครุภัณฑ์	งบประมาณ 13,596,400 บาท								
		- ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประชุมทางไกล งบประมาณ 700,000 บาท	1 ชุด	e-bidding	24 เม.ย. 62	5 มิ.ย. 62	.6750		/	ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 5 มิ.ย. 62 เป็นเงิน 675,000 บาท
		- ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพงานข่าว งบประมาณ 9,926,000 บาท								เครื่องปรับอากาศ / คอมพิวเตอร์ / ยานพาหนะ
		* เครื่องปรับอากาศ (แอร์) งบประมาณ 1,550,000 บาท		คัดเลือก		9 ก.ย. 62	.4095			แยกจัดซื้อของแต่ละ ลำดับ/กอง บางส่วนตรวจรับและเบิกจ่ายแล้ว แต่บางส่วนไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้งบประมาณที่เหลืออยู่ถูกพับไปตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62
		* คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 3,483,000 บาท		e-bidding						เนื่องจากการประกวดราคาไม่มีผู้เสนอราคา (2 ครั้ง) จึงยกเลิกตามระเบียบ กค.ฯ ข้อ ๕๖ และงบประมาณถูกพับไปตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (ว่าที่ ร.ต.กิตติพันธ์ แจ่มสุวรรณ์)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นายสุโรจน์ ธรรมรักษ์)
 ผู้อำนวยการสำนัก 4 รักษาการในตำแหน่ง
 ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ รักษาการแทน
 รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

๒.๒.๖ โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเช่าระยะที่ ๓ สำนักงาน ศป.ข. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเป็นโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเช่าระยะที่ ๒ แล้ว และปรับงบประมาณเป็น ๒๔,๑๒๑,๒๐๐ บาท กำหนดส่งมอบงาน ๕ งวดภายใน ๓๐ มี.ค. ๖๓ ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด งวดที่ ๑ เมื่อ ๑๒ มิ.ย. ๖๒ เป็นเงิน ๒,๔๑๒,๑๒๐ บาท งวดที่ ๒ เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๒ เป็นเงิน ๖,๐๓๐,๓๐๐ บาท และงวดที่ ๓ เมื่อ ๑๒ พ.ย. ๖๒ เป็นเงิน ๖,๐๓๐,๓๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณามอบหมาย รอง ผชช.บห. ลงนามในแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) และ มอบ ผอ.สอ. ลงนามในหนังสือถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่แนบมาพร้อมนี้



(นายวิรัชดี ทิพย์มณฑิร)
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ

- ททท
- MOM รอ ผชช.บห. 11ค: ผอ.สอ.
ลงนามตามคณ



ผชช.
พ๑ ม.ค. ๖๓

ลงนามแล้ว



รทท.รอง ผชช.บห.
27 ม.ค. 63

ลงนามแล้ว



ผอ. สอ.
24 ม.ค. 63

๒.๒ แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน ความมั่นคงชายแดน และทางทะเล

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงานข่าวกรองต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒.๑ โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการฐานข้อมูลกลางเพื่อการสนับสนุนภารกิจด้านการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย ศทส. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก กำหนดส่งมอบงาน ๔ งวด ภายใน ๕ พ.ค. ๖๓ จำนวนเงิน ๑๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้วจำนวน ๒ งวด งวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๒ เป็นเงิน ๑,๒๕๗,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๒ เป็นเงิน ๒,๕๑๔,๐๐๐ บาท

๒.๒.๒ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ศทส. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก กำหนดส่งมอบงาน ๓ งวด ภายใน ๒๖ ก.ย. ๖๒ จำนวนเงิน ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๓ งวด เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย. ๖๒

๒.๒.๓ โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อรวบรวมข่าวสารทางสาย ศชป. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น

- การจ้างพัฒนาโปรแกรม งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และได้ลงนามสัญญาวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๒ กำหนดส่งมอบงาน ๔ งวด ภายใน ๒๖ ธ.ค. ๖๒ จำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ส่งมอบงานและเบิกจ่ายแล้ว ๓ งวด งวดที่ ๑ เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๖๒ เป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๖๒ เป็นเงิน ๕๗๕,๐๐๐ บาท และงวดที่ ๓ เมื่อ ๒๒ ต.ค. ๖๒ เป็นเงิน ๘๐๕,๐๐๐ บาท

- การจัดหาครุภัณฑ์ งบประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding คณะกรรมการฯ กำหนดเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๒ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงพิจารณายกเลิกตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ โดยคณะกรรมการฯ ได้เปลี่ยนมาใช้วิธีคัดเลือก (จำนวน ๓ บริษัท) และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๖๒ ปัจจุบันได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว วงเงิน ๓,๔๐๘,๓๓๕.๒๐ บาท ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๒

๒.๒.๔ โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูล Big Data กอง ๒ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก โดยได้ดำเนินการจัดซื้อจำนวน ๒ ครั้ง ซึ่งการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งที่ ๒ กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันที่ ๑ ส.ค. ๖๒ มีผู้ยื่นข้อเสนอ ๓ บริษัท แต่ไม่ผ่านการทดสอบทั้ง ๓ บริษัท ทำให้งบประมาณถูกพับไปตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ ตามแนวทาง นว.กค. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๙๓ ลว. ๒๙ ส.ค. ๖๒ ซึ่ง ผชช.อนุมัติยกเลิกโครงการแล้วเมื่อ ๒๔ ต.ค. ๖๒

๒.๒.๕ โครงการพัฒนาระบบจำลองแม่ข่ายเสมือนจริง กอง ๒ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ได้จัดทำราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) รวมทั้งได้ขอขยายเวลาออกไปอีก ๔๕ วันถึงวันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๒ และขอขยายระยะเวลาเพิ่มออกไปอีกถึงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๒ แต่ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาตามคุณสมบัติที่กำหนด คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ จึงได้จัดทำราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) ใหม่อีกครั้ง ซึ่ง ผชช.ได้อนุมัติแล้วเมื่อ ๓๐ ก.ค. ๖๒ แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามแนวทาง นว.กค. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๙๓ ลว. ๒๙ ส.ค. ๖๒ ทำให้งบประมาณถูกพับไปตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ ซึ่ง ผชช.อนุมัติยกเลิกโครงการแล้วเมื่อ ๒๕ ต.ค. ๖๒

- ยานพาหนะ (รถยนต์) งบประมาณ ๔,๘๙๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ซึ่งได้ดำเนินการประกาศเชิญชวนมาแล้ว ๕ ครั้งแต่ไม่ได้อผล เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา คณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานขอซื้อครั้งใหม่และประกาศครั้งล่าสุดในวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๒ กำหนดเสนอราคา ในวันที่ ๒ ก.ย. ๖๒ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้งบประมาณที่ยังเหลืออยู่ถูกพับไปตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ ตามแนวทาง นว.กค. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๙๓ ลว. ๒๙ ส.ค. ๖๒

๒.๑.๓ ครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติการข่าวในต่างประเทศ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒,๙๗๐,๔๐๐ บาท ไม่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศ สขช. จึงได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มาเป็นงบดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑,๗๔๕,๘๐๐ บาท

๒.๑.๔ ก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ วงเงิน ๖๖๘,๘๘๐,๐๐๐ บาท (งบผูกพัน ๔ ปี) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓,๔๑๑,๒๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินการสรุปร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และข้อกำหนดการจัดจ้างก่อสร้าง อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ เสร็จแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ และประกาศ ประกวดราคาฯ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๑ ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา จึงได้ประกาศประกวดราคาฯ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๖๒ ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาจำนวน ๑ ราย แต่คุณสมบัติไม่ผ่านตามที่ TOR กำหนด คณะกรรมการจัดจ้างฯ จึงมีมติยกเลิกการประกวดราคาในครั้งที่ ๒ ต่อมา สขช. ได้พิจารณาดำเนินการในเรื่อง ดังกล่าวโดยใช้วิธีการคัดเลือกแทน โดยคณะกรรมการจัดจ้างฯ ได้ทำหนังสือเชิญชวนบริษัทต่างๆ เข้าร่วมการ เสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๕ บริษัท กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๒ คณะกรรมการฯ พิจารณาผลเมื่อ ๒๑ พ.ค. ๖๒ และได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว แต่เนื่องจากมีข้อปัญหาในทางปฏิบัติเกิดขึ้นก่อน การลงนามสัญญาจ้าง จึงได้ทำหนังสือสอบถามแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยฯ กรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือปัญหาดังกล่าวมาแล้วว่า สขช.สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ต่อไปได้ โดยผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องเป็นกิจการร่วมค้า DD เท่านั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการลงนามสัญญาจ้าง

ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ ๑๓๓,๗๗๖,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ ๒๓,๔๑๑,๒๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๓๘๑,๒๖๑,๖๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๑๓๐,๔๓๑,๒๐๐ บาท

๒.๑.๕ ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๗๕๕,๒๐๐ บาท (งบผูกพัน ๔ ปี) งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๘,๓๓๔,๖๐๐ บาท ปัจจุบัน สขช.ได้พิจารณาดำเนินการในเรื่อง ดังกล่าวโดยใช้วิธีการคัดเลือก ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ทำหนังสือเชิญชวนบริษัทต่างๆ เข้าร่วมการเสนอราคา จำนวน ๔ บริษัท กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๒ ปรากฏว่า บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิก จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการลงนามสัญญาจ้าง (สืบเนื่องจากปัญหาการจัดจ้างผู้รับเหมาในการก่อสร้างอาคารฯ และรอการวินิจฉัยข้อปัญหาจากคณะกรรมการ วินิจฉัย กรมบัญชีกลาง)

ปี ๒๕๖๑ ตั้งงบประมาณ ๒,๓๖๗,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๒ ตั้งงบประมาณ ๘,๓๓๔,๖๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๓ ผูกพันงบประมาณ ๑๐,๗๐๑,๖๐๐ บาท

ปี ๒๕๖๔ ผูกพันงบประมาณ ๕,๓๕๒,๐๐๐ บาท



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอำนวยการ ส่วนบริหารการพัสดุ โทร. ๕๕๒๗

ที่ ๑๑๓ / ๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน ผชช.

๑. ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจจัดให้มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบแนบท้ายประกาศให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณีทราบเป็นประจำทุกไตรมาสภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส นั้น

๒. ปัจจุบัน สชช. ยังไม่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้างตลอดจนครุภัณฑ์ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๒๒๒,๒๔๒,๒๐๐ บาท ซึ่งการดำเนินงานในบางเรื่องยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น ส่วนบริหารการพัสดุ สำนักงานอำนวยการ จึงขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อเนื่องในส่วนที่ยังดำเนินการอยู่ แทนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ตามรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลผลิต: การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรม: การปฏิบัติงานข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองในประเทศ และการรักษาความปลอดภัย งบประมาณที่ได้รับอนุมัติปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕,๓๔๒,๒๐๐ บาท แยกเป็น

ครุภัณฑ์ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓,๕๙๖,๔๐๐ บาท

๒.๑.๑ ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประชุมทางไกล ศทส. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ซึ่งดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๖๗๕,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๖๒

๒.๑.๒ ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพงานการข่าว งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙,๙๒๖,๐๐๐ บาท แยกเป็น

- เครื่องปรับอากาศ (แอร์) งบประมาณ ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท แยกจัดซื้อของแต่ละ สำนัก/กอง ปัจจุบันรอส่งมอบสินค้าและเบิกจ่ายไปแล้วบางส่วน เป็นเงิน ๓๗๓,๕๐๐ บาท เช่น ของสำนัก ๒ และสำนัก ๔ (จ.ระนอง) ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายแล้ว และสำนัก ๔ (จ.ประจวบคีรีขันธ์) เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๙ ก.ย. ๖๒ สำหรับส่วนกลางยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากไม่มีร้านค้ารายไดมาเสนอราคา ทำให้งบประมาณที่ยังเหลืออยู่ถูกพับไปตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ ตามแนวทาง นว.กค. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๙๓ ลว. ๒๙ ส.ค. ๖๒

- คอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๓,๔๘๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้ว ๒ ครั้ง แต่ยังไม่ได้ผลเนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา ทำให้งบประมาณที่ยังเหลืออยู่ถูกพับไปตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๖๒ ตามแนวทาง นว.กค. ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๙๓ ลว. ๒๙ ส.ค. ๖๒ ซึ่ง ผชช. ได้อนุมัติยกเลิกโครงการแล้วเมื่อ ๒๔ ต.ค. ๖๒