

วาระการประชุม

ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ Focus Group

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวเกษมณีย์	นาจาน	คลังจังหวัดอุบลราชธานี (ประธาน)
๒. นางสาวเกษร	สิงห์แก้ว	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
๓. นายพิทักษ์	ทองทวน	(แทน) สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
๔. นางรัตนา	แก้วเนตร	(แทน) ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
๕. นางนวลมณี	ทองเมตตา	(แทน) ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕
๖. นายดุสิต	สังข์ศรี	สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๒
๗. นายปกรณ์	อ่อนอุระ	โครงการชลประทานอุบลราชธานี
๘. นายอดิชาติ	ภูอบ	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๗ (อุบลราชธานี)
๙. นางสาวจินตนา	ไชยวงษ์	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
๑๐. นางสาวอุไรวรรณ	ศาลาแก้ว	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
๑๑. นางสาววันฉัตร	มรกตเขียว	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
๑๒. นายพงศ์สุริยา	คำพะธิก	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๓. นางสาวนันทา	ผาสา	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๔. นางสาวนันทนา	จันทร์จวง	ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ
๑๕. นางพนัญญา	บุญแข็ง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
๑๖. นางสาวสุปราณี	กลางวิชัย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
๑๗. นางพรธิภา	เจริญปณิญา	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
๑๘. นางกัญญาภัทร	ทองผาย	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
๑๙. นายธรรมชาติ	อรรถเวทิน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
๒๐. นางรุ่งลาวัลย์	อินทร์หอม	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
๒๑. น.ส.ประกายเพชร	กุดเป่ง	เทศบาลเมืองแฉะ
๒๒. นางสาวกนกกาญจน์	ช่วงโชติ	โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
๒๓. นายชัยวิทย์	ทาทอง	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำและเขายาล่าง
๒๔. นางสาวนุจรินทร์	ระดาบุตร	สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒
๒๕. พ.ต.ท.หญิง มณฑาส เลหาวิช		ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี
๒๖. พ.ต.ท.หญิงหนึ่งฤทัย สันหจันท์		ตำรวจภูธรอุบลราชธานี
๒๗. นายจิรศาสตร์	กุลรัมย์	โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒๘. นายปัญญา	จันทร์สิงห์	โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)
๒๙. นางสาวสุวรรณี	โสสมกลาง	โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)

๓๐. นางสาวอติลักษณ์ พรหมดี	โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
๓๑. นายวุฒิชัย ธิมาทา	โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย
๓๒. นางสาวปวีดา นาลาด	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๓๓. นางสาวกัลยา บุญวัน	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๓๔. นางอัมพร ทุมมากรณ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๓๕. นางเพชรรุ่ง ศรีพันธ์	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
๓๖. นางสาวสรวงสุดา สาเสนา	สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน (คลังจังหวัดฯ) กล่าวเปิดประชุม และแจ้งว่า ตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดมาตรการเพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเกี่ยวกับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและให้เร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายโดยเร็ว จากการตรวจสอบข้อมูลในระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปรากฏว่าหน่วยงานท่านยังมีผลการใช้จ่ายงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ คณะทำงานย่อยฯ จึงได้เชิญท่าน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ในครั้งนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

เนื่องจากเป็นการประชุม Focus Group ครั้งที่ ๑ จึงไม่มีรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการ : แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

๓.๑ แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๔๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีแนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.๑ ก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะผ่านการพิจารณา ให้หน่วยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ เงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบและเนื้อหาของสัญญาที่จะลงนาม เป็นต้น

๑.๒ เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ หมายถึง คณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี ๖๗ รายหน่วยงานของรัฐแล้วเสร็จ ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน และให้หน่วยงานของรัฐรับดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที

๒. การลดระยะเวลาการดำเนินการ

๒.๑ การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

๒.๒ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ดำเนินการดังนี้

๒.๒.๑ วิธี e-bidding วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๒.๒.๒ วิธี e-bidding วงเงินเกิน ๑๐๐ ล้านบาท ให้หน่วยงานของรัฐ เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ

๒.๒.๓ การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐ เผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

ประธาน : ขอให้ทุกหน่วยงานที่ทราบกรอบวงเงินแล้ว เร่งเตรียมการ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๔๑ และเร่งประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP โดยเร็ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ ผลการก่องหนผู้กัพัณและการเบิกรจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตารางสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

รายจ่าย	งบประมาณ รับจัดสรร	ก่องหนผู้กัพัณ	เบิกรจ่าย		สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย (ก่องหน+เบิกรจ่าย)		สูง/ต่ำ กว่า เป้าหมาย
			จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
ภาพรวม	๕,๘๐๓.๗๙	๑๖๗.๙๙	๔,๑๑๙.๘๙	๗๐.๙๙	๒๕.๖๖	๔,๒๘๗.๘๘	๗๓.๘๘	๒๕.๐๓
ประจำปี	๔,๙๓๕.๙๑	๑๖.๑๘	๓,๖๘๙.๘๙	๗๔.๗๖	๒๖.๔๓	๓,๗๐๖.๐๗	๗๕.๐๘	๒๖.๑๒
ลงทุน	๘๖๗.๘๘	๑๕๑.๘๑	๔๓๐.๐๐	๔๙.๕๕	๑๗.๒๒	๕๘๑.๘๑	๖๗.๐๔	๑๘.๖๒

หมายเหตุ ใช้เป้าหมายการใช้จ่ายและการเบิกรจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน

ประธาน : ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการช่วยกันเร่งรัดการใช้จ่ายและเบิกรจ่ายงบประมาณจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ได้ตามเป้าหมาย และขอให้ลำดับการใช้และเบิกรจ่าย ไม่เกินลำดับที่ ๖๐ ของประเทศ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประเภท	งบประมาณ ที่กันไว้เบิก เหลือปี	กรณีมีหนี้ ผูกพัน (PO)	เบิกจ่าย	ร้อยละ การ เบิกจ่าย	ผลการใช้จ่าย (ก่อนนี้+เบิกจ่าย)		แจ้งคืน งบประมาณ	เงิน เหลือ จ่าย
					จำนวนเงิน	ร้อยละ		
เงินกันไว้เบิก ปี ๒๕๖๖	๒,๔๒๑.๗๖	๑,๑๙๕.๔๕	๑,๒๐๒.๗๘	๔๙.๖๗	๒,๓๙๘.๒๓	๙๙.๐๓	๑๘.๘๓	๔.๗๐

ประธาน : จากข้อมูลยังมีส่วนราชการที่การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ล่าช้ากว่าวงจางาน และไม่
เป็นไปตามงวด มีการเบิกเงินข้ามงวดงาน แต่ถ้ามีการระบุงการเบิกเงินข้ามงวดไว้ในสัญญาที่สามารถดำเนินการได้
จึงขอให้หน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกเงินให้ถูกต้องและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อป้องกันมิให้เงินพับ

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขฯ : แจ้งเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

**๔.๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

สืบเนื่องจากการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ มีมติให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ สำหรับงบประมาณรายจ่ายลงทุน และหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อบ ๐๐๐๓/๒๒ ลงวันที่ ๓ มกราคม
๒๕๖๗ แจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างฯ ผ่าน Google sites
ซึ่งทางฝ่าย หน่วยงานได้รับทราบกรอบวงเงินงบประมาณแล้ว ฝ่ายเลขานุการขอแจ้งให้ท่านบันทึกข้อมูล
แผนการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายตามลิงค์ <https://bit.ly/48IYFEH> หรือ QR Code เป็นรายไตรมาส โดยไตรมาส
ที่ ๒ ให้บันทึกข้อมูลภายในวันที่ ๕ ของเดือน หลังสิ้นสุดแต่ละไตรมาส จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
และพิจารณาดำเนินการภายในกำหนด

ผู้แทนโครงการส่งน้ำฯชีลางฯ : เนื่องจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเซบายลาง ไม่ใช่หน่วยเบิกจ่าย
แต่เป็นหน่วยงานย่อยของโครงการชลประทานอุบลราชธานี ทำให้ไม่มีชื่อตามที่ฝ่ายเลขฯ ลงในแบบฟอร์มไว้
แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ หน่วยงานฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณหลายโครงการ จึงขอให้ฝ่ายเลขฯ
เพิ่มชื่อโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเซบายลาง เพื่อให้สะดวกในการบันทึกแผน และง่ายต่อการติดตาม
ของฝ่ายเลขฯ ด้วย

ประธาน : ในการเพิ่มรายชื่อ และลำดับของส่วนราชการ ขอให้โครงการชีลางฯ แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขฯ
เพื่อดำเนินการเพิ่มชื่อให้ และขอให้ทุกส่วนราชการกำกับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบันทึกข้อมูลแผนให้เป็นปัจจุบัน
และทันภายในกำหนดด้วย

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๔๒ การติดตามและชี้แจงปัญหา อุปสรรค การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนและเงินกันไว้ เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน

ลำดับ ที่	ชื่อหน่วยงาน	รายจ่าย ลงทุน ปี ๒๕๖๗	เงินกันไว้เบิก เหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖
๑	สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒	✓	✓
๒	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	✓	✓
๓	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ ๗ (อุบลราชธานี)	✓	✓
๔	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี		✓
๕	ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี		✓
๖	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี	✓	✓
๗	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑	✓	✓
๘	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๕		✓
๙	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ	✓	✓
๑๐	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี		✓
๑๑	ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี		✓
๑๒	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี		✓
๑๓	เทศบาลเมืองแฉะแม่		✓

ส่วนราชการชี้แจงผลการดำเนินงาน พร้อมชี้แจงปัญหา อุปสรรค ที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายล่าช้า โดยชี้แจงเป็นรายโครงการ และจะเร่งดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย (รายละเอียดเรียงตามเอกสารแนบ)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

ประธาน : กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการฯ และส่วนราชการ ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ หากส่วนราชการมีปัญหา อุปสรรค ที่ต้องการให้กรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการฯ ช่วยแนะนำ หรือลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือ สามารถประสานมาที่คลังจังหวัดอุบลราชธานี โดยตรง หรือผ่านเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบบที่ดูแลหน่วยงานท่านได้ เพื่อให้การใช้จ่าย และเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในกำหนดต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



(นางเพชรรุ้ง ศรีพันธ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นางสาวปิวิตา นาลาด)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายละเอียดผลการดำเนินการก่อนยื่นผู้พันและการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกอบรายงานการประชุม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	9,010,000.00	7,612,617.02	1,397,382.98	15.51	7,612,617.02	งบผูกพันปี 2565-2567 เนื่องจากได้ประมาณ 50% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเม.ย 2567 (ไม่เกิน พ.ค 2567) มีค่าปรับและผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับ งบประมาณ ปี 2567 ยังขาดอยู่ประมาณ 13 ล้านบาท
		9,010,000.00	7,612,617.02	1,397,382.98	15.51	7,612,617.02	

รายละเอียดผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกอบรายงานการประชุม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือยัง ไม่เบิกจ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด	13,515,100.00	11,135,534.60	2,379,565.40	17.61	11,135,534.60	งบบุคลากรปี 2565-2567 เนื่องจากได้ประมาณ 50% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเม.ย 2567 (ไม่เกิน พ.ค 2567) มีค่าปรับและผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับ งบประมาณ ปี 2567 ยังขาดอยู่ประมาณ 13 ล้านบาท
		13,515,100.00	11,135,534.60	2,379,565.40	17.61	11,135,534.60	

รายละเอียดผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ผรกรอบรายงานการประชุม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการชลประทานอุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรในระบบ New GFMIS Thai	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	รวมการใช้จ่ายฯ (ใบสั่งซื้อสิ่งจ้าง + เบิกจ่าย) (บาท)	ร้อยละการจ่าย (%)	งบประมาณคงเหลือยังไม่ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทกภัย	29,434,500.00	0.00	5,000,488.89	16.99	5,000,488.89	16.99	24,434,011.11	งบดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เป็นงบประมาณน้อย พ่วงกันน้ำเชื่อมธาตุน้อย พ่วงกันน้ำบ้านโพนทอง อำเภอเซียงใน กำหนดแล้ว เสร็จเดือน มี.ค.2567
2	โครงการแก้มลิงกุดนาแซงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านท่าสนามชัย ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	31,230,600.00	823,590.00	5,550,471.81	17.77	6,374,061.81	20.41	24,856,538.19	งบดำเนินการเอง เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ เป็นงานชุดลอก โครงการแก้มลิง กำหนด แล้วเสร็จเดือน พ.ค.2567
		60,665,100.00	823,590.00	10,550,960.70	17.39	11,374,550.70	18.75	49,290,549.30	

รายละเอียดผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือยังไม่ เบิกจ่าย	สำรองเงิน	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	ปรับปรุงฝ่ายยางลำเขบาย อุบลราชธานี (คบ.ซีล่าง และเขบายล่าง) ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี	49,832,350.00	49,832,350.00	0	0.00	49,832,350.00	0	งบดำเนินการเอง มีการตรวจ รับงานและส่งเอกสารเบิกจ่าย แล้ว
2	ปรับปรุงฝ่ายยางลำโดมน้อยแห่งที่ 1 พร้อมอาคารควบคุม ตำบลโพนงาม อำเภอชุมพริก จังหวัดอุบลราชธานี	62,768,000.00	31,384,000.00	31,384,000.00	50.00	31,384,000.00	0	งบดำเนินการเอง กำหนดส่ง งานวันที่ 1 มีนาคม 2567 และจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ เดือน มี.ค.2567
3	ปรับปรุงฝ่ายยางห้วยบังโกล พร้อม อาคารควบคุม บ้านนาตาลเหนือ ตำบลขามป้อม อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอุบลราชธานี	54,541,797.05	27,192,680.45	27,349,116.60	50.14	27,192,680.45	0	งบดำเนินการเอง กำหนดส่ง งานวันที่ 1 มีนาคม 2567 และจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ เดือน มี.ค.2567
		167,142,147.05	108,409,030.45	58,733,116.60	35.14	108,409,030.45	0	

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 (อุบลราชธานี)

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรในระบบ New GFMS Thai	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	รวมการใช้จ่ายฯ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง + เบิกจ่าย) (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่ายฯ (%)	งบประมาณ คงเหลือยังไม่ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,516,400.00	0.00	848,460.33	24.13	848,460.33	24.13	2,667,939.67	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายแล้วประมาณ 1 ล้านบาท เป็นค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ใช้จ่ายถึง ก.ย. 2567
2	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดินกรุงเทพมหานคร	1,000,000.00	0.00	89,820.00	8.98	89,820.00	8.98	910,180.00	ค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยงของหน่วยงานฝากเบิก มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายแล้ว 167,340 บาท (16.73%) ใช้จ่ายถึง ก.ย.2567
3	ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	1,500,000.00	0	0	0.00	0.00	-	1,500,000.00	ได้รับจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 13 ก.พ.67 อยู่ระหว่างจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจ้างชั่วคราวเริ่ม มี.ค.67
			0.00	938,280.33	15.60	938,280.33	15.60	5,078,119.67	

รายละเอียดผลการดำเนินการก่อนผู้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	คำดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร	716,000.00	716,000.00	0	0.00	716,000.00	- เขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เมื่อที่ 42-0-51 ไร่ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเห็นชอบให้เขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.62 กรม.อนุมัติหลักการการเพิกถอน (กรม.ครั้งที่ 1) เมื่อ 20 ก.ย.65 (กรม.ครั้งที่ 2) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอน เมื่อ 8 ส.ค.66 (คำจ้างนำไม่ออก
2	ระบบท่อน้ำและอาคารประกอบพร้อม ส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR1 ตำบล คำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ชลประทาน 10,000 ไร่	185,616,833.55	141,645,392.70	43,971,440.85	23.69	141,645,392.70	ผลงาน=71.16% อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา คาดส่งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน มิ.ย.67 โดยใช้ระยะเวลาทำงานที่แก้ไขสัญญาประมาณ 6 เดือน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ก.ย.67 และได้แจ้งคืนงบประมาณแล้ว 30 ล้านบาท
3	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา ระบบท่อน้ำและอาคารประกอบพร้อม ส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี PR1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี	1,878,163.79	1,000,151.49	878,012.30	46.75	1,000,151.49	อยู่ระหว่างเร่งรัดการเบิกจ่าย คาดการณ์เบิกจ่ายไตรมาส 2 = 59%
4	คลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย สัญญาที่ 2	94,931,187.09	86,631,565.96	8,299,621.13	8.74	86,631,565.96	ผลงาน=65.63% อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา คาดส่งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน มิ.ย.67 โดยใช้ระยะเวลาทำงานที่แก้ไขสัญญา ทำให้ไม่สามารถ
5	คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย	60,282,772.00	60,282,772.00	0	0.00	60,282,772.00	ผลงาน=67.40% อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา คาดส่งผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงาน เม.ย.67 โดยสามารถเบิกจ่ายได้ทัน ก.ย.67
		343,424,956.43	290,275,882.15	53,149,074.28	15.48	290,275,882.15	

รายละเอียดผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกอบรายงานการประชุม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	สำรองเงิน	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอเชิงมน ตำบลเชิงมน อำเภอเชิงมน จังหวัดอุบลราชธานี	618,000.00	451,140.00	166,860.00	27.00	451,140.00	0	มี 4 งวดงาน สัญญาสิ้นสุดแล้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ค 2566 เบิกจ่ายแล้ว 1 งวดงาน ขอขยายสัญญาถึง 15 มี.ค 2567 หากไม่แล้วเสร็จจะบอกเลิกสัญญา และแจ้งเป็นผู้ทำงาน
2	ก่อสร้างอาคาร สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำขุ่น ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี	4,140,000.00	2,898,000.00	1,175,687.55	28.40	2,964,312.45	66,312.45	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา มี 3 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 1 งวดงาน และจะเบิกจ่ายงวดที่ 2 วันที่ 15 มี.ค.67 สัญญาสิ้นสุด 29 เม.ย.67
		4,758,000.00	3,349,140.00	1,342,547.55	28.22	3,415,452.45	66,312.45	

รายละเอียดผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกอบรายงานการประชุม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือยัง ไม่เบิกจ่าย (บาท)	สำรองเงิน	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อำเภอวารินชำ ราบ จังหวัดอุบลราชธานี	2,681,200.00	1,608,720.00	1,072,480.00	40.00	1,608,720.00	0	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวด 2 (ทั้งหมด 3 งวดงาน) คาดว่า จะแล้วเสร็จภายใน เม.ย 2567 สัญญาสิ้นสุด 11 ก.ค 2566
2	ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 306 อำเภอม่วง สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	1,371,874.00	1,371,874.00	0	0.00	1,371,874.00	0	ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน แจ้งเป็นผู้ทิ้งงานแล้วและหาผู้รับจ้าง รายใหม่ คาดว่าจะประกาศร่างได้ภายใน ก.พ 2567
		4,053,074.00	2,980,594.00	1,072,480.00	26.46	2,980,594.00	0	

รายละเอียดผลการดำเนินการก่อนหน้าผู้ก่อกำเนิดหนี้และการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกอบรายงานการประชุม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	สำรองเงิน	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	รายการงบประมาณประจำ ปีดำเนินงาน	242,000.00	242,000.00	0	0.00	242,000.00		คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน มี.ค 2567
		242,000.00	242,000.00	0	0.00	242,000.00		

รายละเอียดผลการดำเนินการก่อนหน้าผู้ก่อกำเนิดหนี้และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกหลัอมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย (บาท)	สำรองเงิน	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานที่ดิน อาคาร คสล. ขนาดใหญ่ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ตำบลแจระแม อำเภอมือเืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	54,250,000.00	54,250,000.00	0	0.00	54,250,000.00	0	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน งวตที่ 1-6 ก่อสร้างล่าช้า เนื่องจากมีการปรับแก้ไขสัญญาใหม่เมื่อวันที่ 24 มี.ค 2567 โดยผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงเปลี่ยนแปลงความยาวของเสาเข็ม และยกเลิกป้อมยาม 2 หลัง (มีดินเสาเข็ม 2,859,900.-บาท)
2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลนาคำ อำเภอ ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี	4,000,000.00	1,600,000.00	2,400,000.00	60.00	1,600,000.00	0	ส่งมอบงานและตรวจรับแล้วแต่ไม่ผ่าน อยู่ระหว่างแก้ไข ตามที่คณะกรรมการตรวจรับทุกทั้ง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน มี.ค 2567
3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี	899,999.00	674,999.25	224,999.75	25.00	674,999.25	0	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ผลงานได้ประมาณ 90 % (ล่าช้าเนื่องจากมีการแก้ไขแบบแปลน) คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายใน มี.ค 2567
		59,149,999.00	56,524,999.25	2,624,999.75	4.44	56,524,999.25	0	

รายละเอียดการเบิกจ่ายการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกอบรายงานการประชุม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี
งบลงทุน ปี 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร ในระบบ New GFMS Thai	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	(ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง + เบิกจ่าย) (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่ายฯ (%)	งบประมาณ คงเหลือยังไม่ ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	อาคารเรียน 324 ล./550ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนดอน มดแดง (บ้านดงบัง) ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	5,685,200.00	5,685,200.00	-	-	5,685,200.00	100.00	-	เป็นงบผูกพันข้ามปี เริ่ม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต้องรอ เบิกงบประมาณปีเก่าหมดก่อน ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งรัดงบประมาณ
รวม		5,685,200.00	5,685,200.00	-	-	5,685,200.00	100.00	-	

เงินกันไว้เบิกเหลือปี งบประมาณ พ.ศ.2566

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือยัง ไม่เบิกจ่าย	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	อาคารเรียน 324 ล./550ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนดอน มดแดง (บ้านดงบัง) ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี	2,987,065.00	2,987,065.00	-	-	2,987,065.00	มี 11 งวด สิ้นสุดสัญญา เบิกจ่ายแล้ว 4 งวด สิ้นสุดสัญญา 05/06/67 ผู้รับจ้างทำงานข้ามงวดงานโดยไม่ได้รับการข้ามงวด ในสัญญาไว้ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ อยู่ระหว่างแก้ไข ปรับงวดงาน
รวม		2,987,065.00	2,987,065.00	-	-	2,987,065.00	

ที่	ชื่อรหัสงบประมาณ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
6	อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนเวทวันวิทยา ตำบลเมืองเดช อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี	5,236,000.00	3,141,600.00	2,094,400.00	40.00	3,141,600.00	สัญญา มี 4 งวด ส่งมอบงานตามสัญญา เหลืองวดที่ 4 ล้นสุดสัญญา 31/03/67
7	แบบ สปช. 201/26 โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ ตำบลหนองสะโน อำเภอนุตรวิทย์ จังหวัดอุบลราชธานี	536,340.00	536,340.00	0	0.00	536,340.00	มี 1 งวดงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ผู้รับจ้างล่าช้า แต่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายใน 30 กันยายน 2567
8	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	2,226,261.58	180,478.58	2,045,783.00	91.89	180,478.58	
รวมงานก่อสร้างและงบประจำ		11,088,601.58	6,948,418.58	4,140,183.00	37.34	6,948,418.58	
รวมทั้งหมด		24,201,201.58	20,061,018.58	4,140,183.00	37.34	20,061,018.58	

รายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกอบรายงานการประชุม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร ในระบบ New GFMS Thai	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	รวมการใช้จ่ายฯ (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง + เบิกจ่าย) (บาท)	ร้อยละ การใช้จ่ายฯ (%)	งบประมาณ คงเหลือยังไม่ ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	อาคารเรียน 212 ล./570ก โรงเรียนโฆงเจียมวิทยาคม ตำบลโฆง เจียม อำเภอโฆงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี	3,679,600.00	1,670,700.00	2,008,900.00	54.60	3,679,600.00	100.00	-	เบิกจ่ายได้ตามวงงาน
2	อาคารเรียน 324 ล./550ก นอกเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนม่วง สามสิบอัมพวันวิทยา ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี	5,685,200.00	5,685,200.00	-	-	5,685,200.00	100.00	-	เป็นงบผูกพันข้ามปี จาก งบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากติดปัญหาวงงาน ปีเก่า
3	อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา ภรณ์ราชวิทยาลัย อุบลราชธานี) โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย คำบลกระโสม อำเภอมือเืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	11,200,000.00	11,200,000.00	-	-	11,200,000.00	100.00	-	เป็นงบผูกพันข้ามปี จาก งบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากติดปัญหาวงงาน ปีเก่า
4	อาคารเรียน 324 ล./55ท ในเขตแผ่นดินไหว (สำหรับโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย อุบลราชธานี) โรงเรียน อุบลราชธานีศรีวนาลัย ตำบลกระโสม อำเภอมือเืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	3,686,800.00	3,686,800.00	-	-	3,686,800.00	100.00	-	เป็นงบผูกพันข้ามปี จาก งบประมาณ พ.ศ. 2566 ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากติดปัญหาวงงาน ปีเก่า
รวม		24,251,600.00	22,242,700.00	2,008,900.00	8.28	24,251,600.00	100.00	-	

รายละเอียดผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเพื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกอบรายงานการประชุม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือยัง ไม่เบิกจ่าย	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	อาคารเรียน 324 ล./55ช ในเขตแม่ต๋นไทร (สำหรับโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬารามราชวิทยาลัย อุบลราชธานี) โรงเรียน อุบลราชธานีศรีวนาลัย ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	5,530,400.00	3,670,156.85	1,860,243.15	33.64	3,670,156.85	ดำเนินการได้ตามงบประมาณ
2	อาคารหอพักนักเรียนแบบพิเศษ (สำหรับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬา ภรณ์ราชวิทยาลัย อุบลราชธานี) โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย ตำบลกระโสม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	16,800,000.00	16,800,000.00	-	-	16,800,000.00	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย เนื่องจากก่อหนี้ล่าช้า กำหนดส่งมอบ งวดแรกเดือนมีนาคม 2567 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน ภายใน 30 ก.ย.67
3	อาคารเรียน 324 ล./550ก นอกเขตแม่ต๋นไทร โรงเรียนม่วง สามสิบอัมพวันวิทยา ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัด อุบลราชธานี	5,685,200.00	2,822,346.00	2,862,854.00	50.36	2,822,346.00	เบิกจ่ายได้ตามงบประมาณ
รวม		28,015,600.00	23,292,502.85	4,723,097.15	16.86	23,292,502.85	

รายละเอียดผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเปลี่ยนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกอบรายงานการประชุม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	ก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ศักยภาพของนักศึกษาครู ตำบลในเมือง อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	26,720,000.00	25,384,000.00	1,336,000.00	5.00	25,384,000.00	สัญญา มี 10 งวดงาน (21/09/66 - 16/07/67) ส่ง งานงวด 1,2 แล้ว ส่งมอบไม่เป็นไปตามงวดงาน ปัจจุบันรอส่งงวด 3-4 (หลัก:อุปสรรคโยธา)
2	ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านบริหารธุรกิจและ การจัดการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	29,840,000.00	26,856,000.00	2,984,000.00	10.00	26,856,000.00	สัญญา มี 10 งวดงาน (21/09/66 - 16/07/67) ส่ง งานงวด 1,2 แล้ว ส่งมอบไม่เป็นไปตามงวดงาน ปัจจุบันรอส่งงวด 3-4 (หลัก:อุปสรรคโยธา)
รวม		56,560,000.00	52,240,000.00	4,320,000.00	7.64	52,240,000.00	-

รายละเอียดผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกอบรายงานการประชุม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

คำวินิจฉัยจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย (%)	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	สำรองเงิน	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	โครงการอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) ก.จ.อุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	12,960,000.00	9,072,000.00	3,875,042.09	29.90	9,084,957.91	12,957.91	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา มี 8 งวดงาน เบิกจ่ายแล้ว 3 งวดงาน และจะเบิกจ่ายงวดที่ 4 จำนวน 1,296,000 บาท วันที่ 29 ก.พ. 2567 สัญญาสิ้นสุด 29 พ.ค. 2567
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	800,000.00	464,300.00	335,700.00	41.96	464,300.00	0	ตรวจรับและเบิกจ่ายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.2566 จำนวน 335,700 บาท ที่เหลือ 464,300 บาท แจ้งคืนงบประมาณ
		13,760,000.00	9,536,300.00	4,210,742.09	30.60	9,549,257.91	12,957.91	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือยัง ไม่เบิกจ่าย (บาท)	สำรองเงิน	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic concrete พร้อมงานดินถม ยกระดับ สาย น้ำเที่ยง 0 ลำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,000.00 เมตร พน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 12,000 ตารางเมตร	12,499,000.00	12,499,000.00	0	0.00	12,499,000.00	0	มี 2 งวดงาน สัญญาสิ้นสุด 22 เมษายน 0 2567 (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน มี.ค 2567)
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานดินถมยกระดับ ถนนเลี่ยง เมือง0หาดคูเดื่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 7.00 0 8.00 เมตร ระยะทาง 2,500.00 เมตร พน 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตาราง เมตร	15,180,000.00	15,180,000.00	0	0.00	15,180,000.00	0	มี 3 งวดงาน สัญญาสิ้นสุด 31 สิงหาคม 0 2567 (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เม.ย 2567)
3	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic concrete พร้อมงานดินถม ยกระดับ สาย อบ.ถ.100048 บ้านเสียม 0 บ้านหนองโน0บ้านท่าไ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,450.00 เมตร พน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,700 ตาราง เมตร	9,260,000.00	9,260,000.00	0	0.00	9,260,000.00	0	มี 2 งวดงาน สัญญาสิ้นสุด 19 เมษายน 0 2567 (คาดว่าจะแล้วเสร็จ มี.ค 2567)
4	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic concrete พร้อมงานดินถม ยกระดับ สาย อบ.ถ.100118 บ้านโนนธาตุ 0 บ้านท่าไโฮ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,800.00 เมตร พน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร	16,940,000.00	16,940,000.00	0	0.00	16,940,000.00	0	มี 2 งวดงาน สัญญาสิ้นสุด 11 มิถุนายน 0 2567 (คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ค 2567)
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานดินถมยกระดับ สาย อบ.ถ 100072 บ้านเบ็ญจ 0 บ้านปากง อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร พน 0.15 เมตร ไหล่ ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	849,999.00	849,999.00	0	0.00	849,999.00	0	มี 1 งวดงาน สัญญาสิ้นสุด 24 มกราคม 0 2567 อยู่ระหว่างตรวจรับ (มีค่าปรับ 24 วัน)
		54,728,999.00	54,728,999.00	0.00	0.00	54,728,999.00	0	

รายละเอียดผลการดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกอบรายงานการประชุม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เทศบาลเมืองแฉะแม่

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับจัดสรร	PO (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย (%)	คงเหลือยัง ไม่เบิกจ่าย (บาท)	สำรองเงิน	หมายเหตุ/ปัญหาอุปสรรค
1	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เส้นบ้านท่าบ่อ - หนองเขื่อนช้าง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,625 เมตร หนา 0.4 เมตร ตำบลแฉะแม่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	9,879,000.00	9,879,000.00	0	0.00	9,879,000.00	0	มี 1 งวดงาน สัญญาสิ้นสุด 23 มี.ค 2567 ทำงานได้ แล้ว 60%
2	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต เส้นบ้านหนองแก 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,321 เมตร หนา 0.4 เมตร ตำบลแฉะแม่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	6,886,000.00	6,886,000.00	0	0.00	6,886,000.00	0	มี 1 งวดงาน สัญญาสิ้นสุด 23 มี.ค 2567 ทำงานได้ แล้ว 50%
รวม		16,765,000.00	16,765,000.00	0.00	0.00	16,765,000.00	0	

ประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนแบบ Focus Group









วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

[illegible]





วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	ส่วนราชการ	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
1	สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2	นางสุจิตต์ สิงห์สี	วอ.สมัครใจ		042-2468817
2	โครงการชลประทานอุบลราชธานี	นางสุวิมล ช่อสุวรรณ	แม่ข่าย/ผู้ประสาน		081-8792171
3	สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 (อุบลราชธานี)	นายสุวิทย์ ชูโสม (แทน พล.ต.ท. ชูโสม)	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ		0988302733
4	สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี	นายสุวิทย์ ชูโสม	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ		0817098900
5	สำนักงานการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี	นางสาวสุวิมล ชูโสม	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ		086 9681413
6	สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี	นางสาวสุวิมล ชูโสม	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ		
7	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1	นางสาวสุวิมล ชูโสม	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ		087-2488877
8	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5	นางสาวสุวิมล ชูโสม	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ		081-7100950
9	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนวยเจริญ	นางสาวสุวิมล ชูโสม	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ		081-2094048
10	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	นางสาวสุวิมล ชูโสม	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ		
11	ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี	นางสาวสุวิมล ชูโสม	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ		094 1040218
12	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	นางสาวสุวิมล ชูโสม	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ		0902502169
13	เทศบาลเมืองแฉ่ง	นางสาวสุวิมล ชูโสม	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ		043-4044899

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ	ส่วนราชการ	ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
1	กองคลัง	นางสาวสุภาวดี กลางชัย	เจ้าหน้าที่สูง		๐๖๖-๗๖๒๙๗๔๖
		นางสาวสุภาวดี กลางชัย	นักวิชาการ		๐๘๑๙๙๕๕๖๖
		นางสาวสุภาวดี กลางชัย	นักวิชาการ		๐๘๐-๖๖๖๕๕๕๕
		นางสาวสุภาวดี กลางชัย	นักวิชาการ		๐๘๑-๕๕๕๕๕๕๕
		นางสาวสุภาวดี กลางชัย	นักวิชาการ		๐๘๑-๕๕๕๕๕๕๕
		นางสาวสุภาวดี กลางชัย	นักวิชาการ		๐๘๑-๕๕๕๕๕๕๕
		นางสาวสุภาวดี กลางชัย	นักวิชาการ		๐๘๑-๕๕๕๕๕๕๕
		นางสาวสุภาวดี กลางชัย	นักวิชาการ		๐๘๑-๕๕๕๕๕๕๕
		นางสาวสุภาวดี กลางชัย	นักวิชาการ		๐๘๑-๕๕๕๕๕๕๕
		นางสาวสุภาวดี กลางชัย	นักวิชาการ		๐๘๑-๕๕๕๕๕๕๕
		นางสาวสุภาวดี กลางชัย	นักวิชาการ		๐๘๑-๕๕๕๕๕๕๕
		นางสาวสุภาวดี กลางชัย	นักวิชาการ		๐๘๑-๕๕๕๕๕๕๕
		นางสาวสุภาวดี กลางชัย	นักวิชาการ		๐๘๑-๕๕๕๕๕๕๕

