

คาบเวลาการปฏิบัติงาน ปี 2559 - 2561
โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 (งานแขนง)

ขั้นตอน/กระบวนการย่อย	คาบเวลา การปฏิบัติงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
1. ระบุความต้องการ (Specify Needs)		
1.1 ศึกษาข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็น	ต.ค. - ธ.ค.59	สสท.
1.2 จัดตั้ง/ประชุมคณะเตรียมงาน (คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ)		
1.3 จัดทำข้อเสนอโครงการ (แผนการดำเนินงาน)		
1.4 จัดทำแผนที่และคู่มือการปฏิบัติงาน	พ.ค. - ก.ย.61	สทส.
1.5 จัดทำบัญชีเขตสำมะโน (ปรับปรุง)		
1.6 กำหนดขนาดตัวอย่าง/เลือกตัวอย่าง	ก.พ. - มี.ค.60	สนว.
1.7 จัดทำบัญชีรายชื่อสถานประกอบการเพื่อการแจงนับ และ Upload ให้ สดจ./สบจ.		
1.8 พบสถานประกอบการขนาดใหญ่		
2. ออกแบบ (Design)		
2.1 ร่างแบบสอบถาม ปรับปรุง และทดสอบแบบ	ต.ค. - ธ.ค. 59	สสท.
2.2 พิมพ์แบบสอบถาม (รวมจัดส่งให้ สดจ./สบจ.)		
2.3 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์/ผลิตสื่อ/จัดทำคู่มือการประชาสัมพันธ์	ต.ค.59 - มี.ค.60	สพท./สบท.
2.4 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล	ต.ค. - ธ.ค.59	สสท.
2.5 จัดทำคู่มือการบรรณาธิกรและลงรหัส		
2.6 จัดทำเอกสารการประมวลผล		
- Input Format, Data Dictionary, Machine edit	ภายใน เม.ย.60	
- Spec. ของตารางเสนอผล	ภายใน ก.ค.60	
2.7 จัดทำคู่มือฯ วิธีการประมาณผล และวิธีการคำนวณค่าถ่วงน้ำหนัก	ภายใน ส.ค.60	
3. พัฒนาระบบ (Build)		
3.1 จัดทำโปรแกรมประมวลผล เขียนโปรแกรม ปรับปรุง ทดสอบ		
และ Upload โปรแกรม ให้ สดจ.		
- โปรแกรมบันทึกแบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ต (แบบแจงนับ)	ม.ค. - มี.ค.60	ศทท.
- โปรแกรมบันทึกข้อมูล	เม.ย. - มิ.ย.60	
- โปรแกรม Edit Update	เม.ย. - มิ.ย.60	
- โปรแกรม Weight	ส.ค. - พ.ย.60	
- โปรแกรมตารางรายงานผล (Tabulation & Report)		
- โปรแกรมประมวลผลข้อมูลเพื่อนำเสนอผลงาน GIS	ต.ค.60 - ก.ย.61	ศทท./สทส.
- Upload/Download ข้อมูลบน FTP Server	พ.ค. - ธ.ค.60	ศทท.
3.2 พัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูล	ก.ย.61	
3.3 พัฒนาโครงสร้างคลังข้อมูลสถิติ (Data Warehouse)		
4. เก็บรวบรวมข้อมูล (Collect)		
4.1 คัดเลือกและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	ม.ค. - ส.ค.60	สบท./สดจ./สบจ.
4.2 ดำเนินการประชาสัมพันธ์	มี.ค. - ก.ค.60	สพท./สดจ.

ขั้นตอน/กระบวนการย่อย	คาบเวลา การปฏิบัติงาน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
4.3 ประชุมชี้แจง/อบรม		
- ระดับสถิติจังหวัด	ก.พ. 60	สสท./สนว./สบส.
- ระดับเจ้าหน้าที่ผู้อบรม	มี.ค. 60	
- ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน		
4.4 ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล/ติดตาม		
งานแจกนับ กทม. และภูมิภาค	เม.ย. - ก.ค.60	สสจ./สบจ.
5. ประมวลผล (Process)		
5.1 ประชุมชี้แจง/อบรมประมวลผล	มี.ค.60	สสท./ศทท.
5.2 บรรณาธิกรและลงรหัส		
งานแจกนับ กทม. และภูมิภาค	ก.ค. - ก.ย.60	งาน กทม. (กลุ่มเตรียมข้อมูล)
5.3 บันทึกข้อมูล (สสจ. Download โปรแกรมประมวลผล)		
งานแจกนับ กทม. และภูมิภาค	ก.ค. - ก.ย.60	ศทท. /สสจ.
5.4 บรรณาธิกรด้วยเครื่องฯ และส่งข้อมูล (Upload/E-mail) ให้ส่วนกลาง		
งานแจกนับ กทม. และภูมิภาค	ก.ย. - พ.ย.60	(กลุ่มเตรียมข้อมูล) ศทท. /สสจ.
5.5 บรรณาธิกรด้วยเครื่องฯ และแก้ไขข้อมูลซ้ำในส่วนกลาง		
งานแจกนับ กทม. และภูมิภาค	ธ.ค. 60 - มี.ค.61	สสท.
5.6 ประมวลผลเป็นรูปตาราง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแก้ไข		
งานแจกนับ กทม. และภูมิภาค	ธ.ค. 60 - เม.ย.61	สสท.
5.7 นำเข้าข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล		
5.7.1 นำเข้าข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล Metadata	ส.ค.61	ศทท.
5.7.2 นำเข้าข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล Microdata		
- นำเข้าข้อมูลเข้าฐาน	ส.ค.61	ศทท.
5.7.3 ระบบคลังข้อมูลสถิติ		
- จัดทำระบบคลังข้อมูลสถิติและเผยแพร่	ก.ย.61	ศทท.
6. วิเคราะห์ (Analyse)		
6.1 จัดทำสรุปผลเบื้องต้น		
งานแจกนับ	พ.ค. - ก.ค.61	สสท.
6.3 จัดทำรายงานผลฉบับสมบูรณ์ และจัดทำ CD-ROM		
งานแจกนับ		
- ระดับจังหวัด	พ.ค. - ก.ค.61	สสจ./สพท.
- กทม./ภาค/ทั่วประเทศ	พ.ค. - ก.ย.61	สสท./สพท.
6.4 จัดพิมพ์รายงานผลฉบับสมบูรณ์	ก.ค. - ก.ย.61	สบท.
7. บริการและเผยแพร่ (Disseminate)		
7.1 เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ (www.nso.go.th)	พ.ค. - ก.ย.61	สสท./ศทท./สพท.
7.2 นำเสนอ GIS	ก.ค. - ก.ย.61	สภส.
7.3 จัดทำฐานข้อมูลเพื่อเผยแพร่ (Data Warehouse)	ภายใน ก.ย.61	ศทท./สพท.
7.4 การนำเสนอ Mobile Application		