

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการสัมมนาศึกษาดูงานเครือข่าย การจัดระเบียบสังคมบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และนโยบายของผู้บริหาร												
๒	โครงการอบรมสัมมนาเครือข่าย การจัดระเบียบสังคมบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และนโยบายของผู้บริหาร												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ต.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๓	โครงการจัดฝึกอบรมทบทวน เพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติการกู้ชีพ/กู้ภัย ของอาสาสมัครกู้ภัย อบจ.นนทบุรี และจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้บุคลากรในสังกัด ประชาชน เยาวชน และอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)														
รวม			๗๐๐,๐๐๐	-																

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการเช่าที่ดินวัดสิงห์ทอง	กอง การศึกษาฯ	๑,๕๐๐	๑,๒๙๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับศึกษาและ การให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียน	กอง การศึกษาฯ	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล แก้ไข/เพิ่มเติม คุณสมบัตินักศึกษาผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษาและนักเรียน ผู้มีสิทธิขอรับความช่วยเหลือ												
๓	โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๖๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล คณะกรรมการอยู่ระหว่างการสำรวจการแจ้งซ่อม												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๔	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	กอง การศึกษาฯ	๒๗,๔๙๙,๔๐๐	๑๒,๙๒๖,๓๑๑.๔๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เบิกจ่ายอาหารเสริมนมตามสัญญาในแต่ละภาคเรียน												
๕	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่และระบบสาธารณูปโภค และ อุปกรณ์ต่างๆของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๓๐,๑๓๕,๐๐๐	๔,๗๖๕,๓๔๕.๗๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เบิกจ่ายประจำเดือน												
๖	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานใช้ใน สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๖,๓๗๒,๘๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๓												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๗	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	กอง การศึกษาฯ	๑๒,๑๕๕,๔๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างเสนอความเห็นชอบก่อนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่างๆ												
๘	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบห้องเรียน อัจฉริยะ (Smart Classroom)	กอง การศึกษาฯ	๑๗,๕๔๘,๖๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างเสนอความเห็นชอบก่อนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ต่างๆ												
๙	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในบริเวณ โรงเรียนวัดสโมส	กอง การศึกษาฯ	๔๔,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างเสนอความเห็นชอบก่อนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ต่างๆ รอแก้ไข												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๓	ก.พ.๖๓	มี.ค.๖๓	เม.ย.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๑๐	โครงการต่อเติมปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างจ้างออกแบบงานซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน ในสังกัด												
๑๑	โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศ เพื่อมาสอนวิชาภาษาจีนในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๓๗,๗๐๑,๐๐๐	๑๖,๗๕๔,๓๒๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามสัญญาจ้าง												
๑๒	โครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศ เพื่อมาสอนวิชาภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑๐๔,๖๐๗,๐๐๐	๔๖,๔๘๗,๓๕๔.๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายตามสัญญาจ้าง												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๓	โครงการแข่งขันนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๑๔	โครงการจัดงานวันครูประจำปี	กองการศึกษาฯ	๖๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๑๕	โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๖	โครงการพัฒนากิจการ ลูกเสือ-เนตรนารี	กอง การศึกษาฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).												
๑๗	โครงการมหกรรมวิชาการท้องถิ่นนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).												
๑๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน	กอง การศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๙	โครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๘๖,๒๕๖,๙๐๐	๘๐,๘๗๖,๑๖๗	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											
๒๑	โครงการสมทบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	กองการศึกษาฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๗๕๕,๙๑๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ตรวจสอบยอดนักเรียนเพิ่มขึ้นและจำนวนยอดเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑.ค.๖๓-๓๐.มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๒	โครงการสัมมนาชี้แจงแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่นนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๔๔๒,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).											
๒๓	โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูผู้สอนอาชีวศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).											
๒๔	โครงการอบรมทักษะทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา จังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๕	โครงการอบรมพัฒนาระบบการบริหาร การศึกษาเพื่อคุณภาพการศึกษาและ ศึกษาดูงานกระบวนการบริหารแบบ มีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											
๒๖	โครงการอบรมพัฒนาระดับความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ และเทคนิคการสอน	กอง การศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											
๒๗	โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชน	กอง การศึกษาฯ	๑๑๒,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๘	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน	กอง การศึกษาฯ	๗๑,๗๕๕,๐๐๐	๕๑,๓๒๓,๒๗๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒๙	การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP)	กอง การศึกษาฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล จัดหาสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตร MEP												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	(๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๓๐	โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อกรวิจัยและพัฒนาคุณภาพ – มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ. นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างเสนออนุมัติจ้างที่ปรึกษา												
๓๑	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการบริหารงานด้านการเงิน การคลัง และพัสดุให้โปร่งใสสำหรับสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๕๑,๕๗๕	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา.๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๓๒	โครงการจัดหาสื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลไก ไฟฟ้า สมองกล	กองการศึกษาฯ	๓,๗๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ปรึกษาหาผู้จำหน่าย												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	(๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๓๓	โครงการจัดซื้อสื่อส่งเสริมการพัฒนา สมรรถนะผู้เรียนด้านทักษะ Coding & Robot สู่การพัฒนาคุณภาพศึกษาใน ศตวรรษที่ ๒๑ (ระดับปฐมวัย)	กอง การศึกษาฯ	๔,๙๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ประกาศหาผู้จำหน่าย.												
๓๔	โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน โค้ดดิ้งหุ่นยนต์และไมโครบิโระดับ ประถมศึกษา	กอง การศึกษาฯ	๘,๐๔๗,๖๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ประกาศหาผู้จำหน่าย.												
รวม			๔๙๐,๔๘๖,๔๗๕	๒๑๔,๘๘๙,๙๘๓.๙๕													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการเช่าที่ดินวัดลานนาบุญสำหรับใช้เป็นที่ตั้งอาคารสำนักงานของกองสาธารณสุขและราชการด้านอื่นๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๑,๘๕๗,๖๐๐	๑,๒๑๙,๐๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล....ดำเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔												
๓	โครงการจัดหาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา	กองสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการเบิกจ่าย.												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		พ.ค.๖๔	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๔	โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชียงรุก จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๙๗,๔๐๔,๐๐๐	๕๖,๖๕๑,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการตามหนังสือศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ที่ นน.๐๐๒๓.๕/๑๕๒๖๒ ฉว.๑.พ.ย.๒๕๖๒												
๕	โครงการจัดงานรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๒,๕๐๙,๔๐๐ โอนลด ๒,๕๐๙,๔๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด จำนวน ๒,๕๐๙,๔๐๐ บาท...ตามหนังสือที่ นน.๕๑๐๐๗/๑๕๔๑.ฉว.๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔.ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี												
๖	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อรวมทั้งโรคอุบัติใหม่	กอง สาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		๒๔.๑.๒๕	๒๔.๒.๒๕	๒๔.๓.๒๕	๒๔.๑.๒๕	๒๔.๒.๒๕	๒๔.๓.๒๕	๒๔.๑.๒๕	๒๔.๒.๒๕	๒๔.๓.๒๕	๒๔.๑.๒๕	๒๔.๒.๒๕	๒๔.๓.๒๕
๗	โครงการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานร้านอาหารสะอาดปลอดภัย	กอง สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๑๔๐,๐๐๐ คงเหลือ ๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โอนลด.จำนวน.๑๔๐.๐๐๐.บาท.โอนครั้งที่.๑๖.ตามหนังสือ.ที่.นน.๕๑๐๐๗/๑๕๔๑.ฉว.๒๑.มิถุนายน.๒๕๖๔.ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี											
๘	โครงการพัฒนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๑,๐๕๐,๐๐๐	๔๓๙,๗๖๘	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ..ดำเนินการแล้วเสร็จ.กิจกรรมที่.๑.สนับสนุนกิจกรรม.TO.BE.NUMBER.ONE.จังหวัดนนทบุรี.และอยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมที่.๒.อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน.เลื่อนกิจกรรม.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											
๙	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเอดส์จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๓๗๙,๐๐๐ ออนไลน์ ๓๗๙,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด.จำนวน.๓๗๙.๐๐๐.บาท.โอนครั้งที่.๑๖.ตามหนังสือ.ที่.นน.๕๑๐๐๗/๑๕๔๑.ฉว.๒๑.มิถุนายน.๒๕๖๔.ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๐	โครงการมาตรการรักษาสภาพจังหวัด นนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๘๒๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๘๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ออนไลน์ จำนวน ๘๒๐,๐๐๐ บาท ...โอนครั้งที่ ๑๖ ตามหนังสือ ที่ นน ๕๑๐๐๗/๑๕๔๑.ฉว.๒๑.มิถุนายน ๒๕๖๔ ...ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุน งบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี											
๑๑	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติดในสถานศึกษา	กอง สาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ ...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)											
๑๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๒๑๐,๐๐๐ ออนไลน์ ๒๑๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ออนไลน์ จำนวน ๒๑๐,๐๐๐ บาท ...โอนครั้งที่ ๑๖ ตามหนังสือ ที่ นน ๕๑๐๐๗/๑๕๔๑.ฉว.๒๑.มิถุนายน ๒๕๖๔ ...ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุน งบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๓	โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	กอง สาธารณสุข	๑,๐๔๐,๐๐๐ โอนลด ๑,๐๔๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด.จำนวน.๒๑๐,๐๐๐.บาท.โอนครั้งที่.๑๖.ตามหนังสือ.ที่.นน. ๕๑๐๐๗/๑๕๔๑.สว.๒๑.มิถุนายน.๒๕๖๔.ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุน งบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙.(COVID-๑๙).ระลอกใหม่.จังหวัดนนทบุรี												
๑๔	โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อประชาชนสุขภาพดี	กอง สาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด.จำนวน.๕๐๐,๐๐๐.บาท.โอนครั้งที่.๑๖.ตามหนังสือ.ที่.นน. ๕๑๐๐๗/๑๕๔๑.สว.๒๑.มิถุนายน.๒๕๖๔.ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุน งบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙.(COVID-๑๙).ระลอกใหม่.จังหวัดนนทบุรี												
๑๕	โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในเด็กวัยเรียน	กอง สาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้.เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา.๒๐๑๙.(COVID-๑๙)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๖	โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๖๐๐,๐๐๐	๑๑,๗๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๑๗	โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อชีวิตมีสุขของประชาชนจังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โอนครั้งที่ ๑๖ ตามหนังสือ ที่ นน. ๕๑๐๐๗/๑๕๔๑.ฉว.๒๑.มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี												
๑๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย	กอง สาธารณสุข	๖๒๐,๐๐๐ โอนลด ๖๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด จำนวน ๖๒๐,๐๐๐ บาท โอนครั้งที่ ๑๖ ตามหนังสือ ที่ นน. ๕๑๐๐๗/๑๕๔๑.ฉว.๒๑.มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๙	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน	กอง สาธารณสุข	๔๑๓,๐๐๐ ออนไลน์ ๔๑๓,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด จำนวน ๔๑๓,๐๐๐ บาท โอนครั้งที่ ๑๖ ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๑๕๔๑.สว.๒๑.มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุน งบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี												
๒๐	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อ สร้างเครือข่ายการป้องกันและควบคุม โรคในชุมชน จังหวัดนนทบุรี	กอง สาธารณสุข	๔,๘๙๑,๐๐๐ ออนไลน์ ๔,๘๙๑,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนลด จำนวน ๔,๘๙๑,๐๐๐ บาท โอนครั้งที่ ๑๖ ตามหนังสือ ที่ นบ ๕๑๐๐๗/๑๕๔๑.สว.๒๑.มิถุนายน ๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่โครงการขอรับการอุดหนุน งบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี												
๒๑	โครงการจัดหาชุดทดสอบสารเสพติดใน ปัสสาวะ	กอง สาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....เริ่มดำเนินการไตรมาสที่ ๓...ไตรมาสที่ ๔												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ม.๑.๖๓	พ.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.๒.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ม.๓.๖๓	พ.ค.๖๓	มิ.ย.๖๓	ก.ค.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๒๒	โครงการรักษาพยาบาลและ ออกหน่วยบริการสุขภาพเชิงรุก	กอง สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เริ่มดำเนินการ ไตรมาสที่ ๔												
๒๓	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และสังเกตอาการของกลุ่มผู้สัมผัสโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โรคโควิด ๑๙ ((Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙))	กอง สาธารณสุข	๕,๐๐๐,๐๐๐	๙๐๔,๐๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการเดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๔												
๒๔	โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อ รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID – ๑๙) และจัดหาสถานที่ สำหรับควบคุมและสังเกตอาการ	กอง สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๙๔,๐๕๕.๒๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๑๒๗,๕๙๑,๖๐๐	๖๐,๔๕๓,๖๒๓.๒๔													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔
๑	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔									
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล - อยู่ระหว่างรอคำร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี ตามหลักเกณฑ์ระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด - โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี								
๒	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะการทำงานประชาชนจิตอาสาจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๖๕,๐๐๐ โอนลด ๖๕,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔									
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔. ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕. ต้องโอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี								

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๓	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมพลัง กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมคิด ร่วมทำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข และศึกษาดูงาน	กองสวัสดิการสังคม	๘๐,๔๐๐ โอนลด ๘๐,๔๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๙) ๔) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๘๐,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี											
๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและส่งเสริมโอกาสทางสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๘๐,๐๐๐ โอนลด ๘๐,๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล - โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๕	โครงการ “เรียนรู้บทบาทการสื่อสาร ลดช่องว่างระหว่างวัย ใส่ใจแก้ไขปัญหา ครอบครัวที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการ ทางสังคม จังหวัดนนทบุรี”	กองสวัสดิการ สังคม	๘๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑. โอนลดเงินงบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อโอนเพิ่มในหมวด ค่าตอบแทน ประเภท ค่าเช่าบ้าน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามประกาศองค์การบริหารส่วน จังหวัด เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนครั้งที่ ๑๗) ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๒. โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี														
๖	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษา ความปลอดภัยอาคารองค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี (แห่งที่ ๒)	กองสวัสดิการ สังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๓๘,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินไปแล้ว จำนวน ๙ งวดๆละ ๘๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น ๗๓๘,๐๐๐ บาท (งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔)														
รวม			๑,๑๐๐,๐๐๐	๗๓๘,๐๐๐																

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนา ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ประเภท ถนน สะพาน และอาคาร ในความ รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เสนอขอขออนุมัติร่างขออนุญาตงานจ้างที่ปรึกษา												
๒	ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ถนน การติดตั้ง แก๊สจุดอันตราย ตลอดจน ความปลอดภัยในการใช้ถนน	สำนักช่าง	๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด/โอนเพิ่ม ๓๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๗๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๑,๗๐๐,๐๐๐	-													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการจัดเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ	สำนักช่าง	๑,๕๐๐,๐๐๐ โอนลด ๓๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑,๑๘๐,๐๐๐	๖๘๗,๙๖๗.๒๐ (เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๖ งวด)	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาจ้าง...แบ่งงวดงานออก ๑๒ งวด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔																	
๒	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษา ความปลอดภัย สถานที่ราชการ ๔ แห่ง	สำนักช่าง	๔,๕๐๐,๐๐๐ โอนลด ๗๐,๐๐๐ คงเหลือ ๔,๔๓๐,๐๐๐	๒,๙๕๒,๐๐๐ (เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๗ งวด)	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ แบ่งงวดงานออก ๑๒ งวด...สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔																	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๓	โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ ขนาดเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน ๒,๐๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน มาใช้ในราชการ	สำนักช่าง	๖๒๖,๔๐๐	๔๑๐,๘๘๐ (เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๘ งวด)	แผนการดำเนินงานปี ๖๔ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๖๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แบ่งงวดงานออก ๑๒ งวด วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔												
๔	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเครื่องจักรกล ขนาด ๑๒ ล้อ แบบท้ายลาดพร้อมวินช์ ติดตั้งเครน ขนาด ๑๕ ตัน-เมตร สำหรับ ยกเครื่องจักรกลพร้อมกระเช้า ไฟเบอร์กลาส ทำงานในที่สูง	สำนักช่าง	๙,๘๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุที่จะซื้อฯ												
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๒-๓ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เชื่อมต่อเทศบาลตำบล สามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๘๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๓,๗๘๙,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ประมาณราคา...จัดทำแบบสรุปรายงานการก่อสร้าง												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองขุน มหาตไทย-วัดสิงห์ทอง (นบ.๒๐๓๘) เชื่อมถนนราชพฤกษ์-อ้อมเกร็ด ตำบล อ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๙๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตามแบบของ อบจ. นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๘,๐๓๖,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ประมาณราคา.												
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลองลือคแอน หมู่ที่ ๕,๖ ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร ตาม แบบของ อบจ. นนทบุรี	สำนักช่าง	๓๖,๘๘๒,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ประสานแนวท่อก๊าซธรรมชาติกับ ปตท.และประมาณราคา												
๘	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุง ถนนลาดยางโดยวิธี Pavement Recycling ถนนเลียบบคลองประปามหาสวัสดิ์ ตำบลบางคูวัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๒,๔๖๐ เมตร (กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๔+๓๘๐) ตาม แบบของ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๐,๙๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบูรณาการ ก่อสร้าง												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนวัดสัก-วัดโค่นอน ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๗๖๐ เมตร ตามแบบ อบจ.น นทบุรี	สำนักช่าง	๖,๖๘๑,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการจัดจ้าง											
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ทางลาดยาง ถนนสายวัดสะพานสูง-วัดเตย หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร ตามแบบ อบจ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๖,๘๕๖,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดิฉันปัญหาเรื่องพื้นที่ดำเนินการ มีสิ่งปลูกสร้างกีดขวางตามแนวเขตทาง บางช่วง											
๑๑	โครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษกจังหวัด นนทบุรี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่.๓๘/๒๕๖๔ ลงวันที่.๓๑.พฤษภาคม.๒๕๖๔ แบ่งงานออก.๔.งวด สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่.๓๐ กันยายน.๒๕๖๔											
๑๒	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษา ความปลอดภัยประจำอุทยาน เฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่.๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่.๓๑.เมษายน.๒๕๖๔ แบ่งงานออก.๕.งวด สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่.๓๐ กันยายน.๒๕๖๔											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๓	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น สำหรับการปฏิบัติงานที่สวนสาธารณะ ไทรน้อย บริเวณข้างโรงพยาบาลไทรน้อย ตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๒๖,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๔	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการให้บริการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กองผังเมือง	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการลงนามในสัญญา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง งานงวดที่ ๑ ซึ่งครบกำหนด ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔												
๑๕	โครงการจ่ายเงินค่าชดเชย ค่างานก่อสร้าง	สำนักคลัง	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๑๒๗,๔๐๔,๔๐๐	๔,๐๕๐,๘๔๗.๒๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔
๑	โครงการเงินสมทบกองทุนฟื้นฟู สมรรถภาพระดับจังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างโอนงบประมาณเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนนทบุรี											
๒	โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๓๐๐,๐๐๐	๔,๙๒๖	แผนการดำเนินงานปี ๖๔											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ดังนี้ ๑. จัดทำประกาศนียบัตรรายชื่อผู้ป่วยที่ยากไร้ที่ได้รับการสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เข้ารับการรักษายานพาหนะ (ค่าพาหนะ)๒. เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษายานพาหนะ (ค่าพาหนะ) ให้กับผู้ป่วย ตามมติที่ประชุมอนุมัติให้การสงเคราะห์ เบิกจ่ายค่าพาหนะ ครั้งที่ ๑.ไปแล้ว จำนวน ๔,๙๒๖ บาท ๓. รวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการ รักษายานพาหนะ (ค่าพาหนะ) ให้กับผู้ป่วยตามมติที่ประชุมอนุมัติให้การสงเคราะห์ เพื่อเบิกจ่ายค่า พาหนะ ครั้งที่ ๒											
รวม			๔,๓๐๐,๐๐๐	๔,๙๒๖												
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑			๗๕๓,๒๘๒,๔๗๕	๒๘๐,๑๓๗,๓๘๐.๓๙												

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการค่าสาธารณูปโภคของสถานที่ กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๓,๑๖๐,๐๐๐	๒,๒๖๖,๘๘๗.๒๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เบิกจ่ายค่าไฟฟ้า ๒,๑๖๗,๐๑๘.๑๘ บาท ค่าน้ำประปา ๘๘,๘๖๙.๐๖ บาท												
๒	โครงการจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๒,๖๓๖,๗๔๙.๒๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ทำสัญญาจ้าง ๒๗,๙๙๓,๓๓๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔												
๓	โครงการจ้างเหมาดำเนินการเดินระบบ กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล	กอง ทรัพยากรฯ	๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๑,๘๓๗.๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ทำสัญญาจ้าง ๑๑๔,๖๓๙,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๑ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายงวดที่ ๒ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๔	โครงการจ้างเหมาเดินระบบกำจัดมูลฝอย ติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี (เตาเผาฯ เพิ่มประสิทธิภาพ ๙.๖ ต้น/วัน)	กอง ทรัพยากรฯ	๓๖,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๕๘,๖๒๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ทำสัญญาจ้าง ๓๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๑ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔																	
๕	โครงการจ้างเหมาบริษัทรักษา ความปลอดภัยประจำสถานที่ กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วน- จังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๓,๖๙๐,๐๐๐	๔๖๖,๙๖๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ทำสัญญาจ้าง ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๑ จำนวน ๒๓๓,๔๘๐ บาท วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายงวดที่ ๒ จำนวน ๒๓๓,๔๘๐ บาท วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔																	
๖	โครงการจังหวัดสะอาด	กอง ทรัพยากรฯ	๗๖๗,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙																	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๗	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกทุกน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	กอง ทรัพยากรฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ในขั้นตอนการจัดทำขออนเขตตามข้อสั่งการ														
๘	โครงการจัดซื้อรถบรรทุกทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย	กอง ทรัพยากรฯ	๗,๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ในขั้นตอนการกำหนดขออนเขตตามข้อสั่งการ														
๙	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างพื้นที่รองรับน้ำชะขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๔๔,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๕๙๐,๐๐๐ คงเหลือ ๔๓,๔๑๐,๐๐๐	๔๒,๖๔๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล จัดซื้อที่ดิน จำนวน ๔๒.๐๕๐.๐๐๐.๐														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๐	โครงการก่อสร้างอาคารล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยพร้อมอาคารบริการ (ระยะที่ ๒) ภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงไทร จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ในช่วงขั้นตอนการจัดทำราคากลางและแนบรุปรายการละเอียด											
๑๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ (ระยะ ๒) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๓๓,๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการจัดทำแบบแปลนและรายละเอียดตามที่ สผ. กำหนด											
๑๒	โครงการปรับปรุงอาคารขังน้ำหนักรถบรรทุกและเครื่องขังน้ำหนักรถบรรทุกขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการจัดทำแบบแปลน											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๓	โครงการจ้างเหมาเดินระบบบำบัดน้ำชะขยะมูลฝอยภายในสถานที่กำจัดมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตำบลคลองขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๔,๕๕๙,๕๒๔.๒๘	แผนการดำเนินงานปี ๖๔ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ทิวสัญญาจ้าง ๔๔,๕๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงวดที่ ๒ จำนวน ๓,๔๐๘,๖๑๙ บาท วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายงวดที่ ๓ จำนวน ๓,๖๒๐,๔๕๙.๙๒ บาท วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔เบิกจ่ายงวดที่ ๔ จำนวน ๓,๖๘๐,๘๕๕.๙๖ บาท วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔												
๑๔	โครงการคลองสายนน้ำใส	กอง ทรัพยากรฯ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔ ☐ ดำเนินการแล้ว ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙												
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒			๓๒๖,๒๒๗,๒๐๐	๘๖,๑๓๐,๕๘๓.๕๒													

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการจัดทำสต็อกเกอร์ “ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ” ของสินค้า ในพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๔๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑. เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้หารือด้วยวาจาจากกับเจ้าหน้าที่กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความเห็นโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสต็อกเกอร์ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสินค้าในพื้นที่ในจังหวัดนนทบุรี สำหรับแจกเกษตรกรเป็นรายบุคคล จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒. โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี																	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มี.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒	โครงการจัดทำสติกเกอร์และ ถุงพลาสติกบรรจุผักปลอดภัยจาก สารเคมีให้ผู้ร่วมโครงการส่งเสริมและ สาธิตการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมี จังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๘๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๘๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑. เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้หารือด้วยวาจากับเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย และระเบียบท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความเห็นโครงการ ดังกล่าวมี วัตถุประสงค์เพื่อจัดทำสติกเกอร์และถุงพลาสติกบรรจุผักปลอดภัยจากสารเคมีให้ผู้ร่วม โครงการส่งเสริมและสาธิตการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมี จังหวัดนนทบุรี สำหรับแจก เกษตรกรเป็นรายบุคคล จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด ๒. โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.-๓๐มิ.ย.๖๔)		ม.ค.๖๔	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ก.ย.๖๓
๓	โครงการจ้างเหมาจัดทำแผ่นปลิวเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์	กองสวัสดิการสังคม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑).ขออนุมัติจ้างเหมาจัดทำแผ่นปลิว เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดริมน้ำ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม ที่ นบ.๕๑๐๑๑/๔๑๘ ลว.๒๐ เมษายน ๒๕๖๔๒).ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาจัดทำแผ่นปลิว เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดริมน้ำ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ แผ่น ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม ที่ นบ.๕๑๐๑๑/๔๔๓ ลว.๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔												
๔	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๒๙๕,๒๐๐	๑๙๖,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑).ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔. .๒).จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ คน โดยมีสัญญาจ้างเหมา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๑ ก.ย.๖๔) สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ต.ค.๖๓ .๓).ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างฯ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม ที่ นบ.๕๑๐๑๑/๔๕๙ ลว.๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔,๖๐๐ บาท .๔).ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างฯ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม ที่ นบ.๕๑๐๑๑/๔๙๕ ลว.๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔,๖๐๐ บาท .๕).ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างฯ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม ที่ นบ.๕๑๐๑๑/๖๒๒ ลว.๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔,๖๐๐ บาท												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔
๕	โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์จำหน่ายสินค้าการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๔๙๒,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔											
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔. ๒) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ คน โดยมีสัญญาจ้างเหมา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๖๓ – ๓๐ ก.ย.๖๔) สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๓) ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างฯ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม ที่ นน.๕๑๐๑๑/๔๒๘ ลว.๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔๑,๐๐๐ บาท ๔) ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างฯ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม ที่ นน.๕๑๐๑๑/๔๓๘ ลว.๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๑,๐๐๐ บาท ๕) ดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างฯ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามบันทึกกองสวัสดิการสังคม ที่ นน.๕๑๐๑๑/๖๓๖๘ ลว.๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔๑,๐๐๐ บาท																

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔
๖	โครงการจัดงาน “ไม้ดอกไม้ประดับ นนทบุรี” จังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔										
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๙๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) ต้องโอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี									

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๗	โครงการจัดงานตลาดนัดสินค้า OTOP จังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ												
					ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๘) ๒) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๔) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๘	โครงการจัดงานตลาดนัดสินค้าวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๘) ๒) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ต.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๙	โครงการจัดงานทุเรียนนนท์	กองสวัสดิการ สังคม	๑,๖๑๑,๐๐๐ โอนลด ๖๑๑,๐๐๐ คงเหลือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑,๐๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ไม่ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน (MOU) เนื่องจากสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี มีงบประมาณในการจัดโครงการจัดงานทุเรียนนนท์ ๒) โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบริการในการจัดทำของ ค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมลิฟต์ฯ ของศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรฯ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และตามหนังสือกองแผนและงบประมาณ ที่ นบ.๕๑๐๐๓/๓๙๙๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ๓) โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน ของศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรฯ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และตามหนังสือกองแผนและงบประมาณ ที่ นบ.๕๑๐๐๓/๓๙๙๒ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ต.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
				-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					๔). โอนเพิ่ม แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่านำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่านำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ของ ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรฯ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และตามหนังสือกองแผนและงบประมาณ ที่ นบ.๕๑๐๐๓/๙๐๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โอนครั้งที่ ๑๐ ๕). โอนเพิ่ม แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าที่ใช้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรฯ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และตามหนังสือกองแผนและงบประมาณ ที่ นบ.๕๑๐๐๓/๙๐๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โอนครั้งที่ ๑๐ ๖). โอนเพิ่ม แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ใช้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรฯ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท และตามหนังสือกองแผนและงบประมาณ ที่ นบ.๕๑๐๐๓/๙๐๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โอนครั้งที่ ๑๐ ๗). โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๑๐	โครงการประกวดผลิตผลทางการเกษตร ของเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๔๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) ต้องโอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มี.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๑	โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ ประดับจังหวัดนนทบุรีและผู้เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการ สังคม	๖๑๓,๕๐๐ โอนลด จำนวน ๖๑๓,๕๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) ต้องโอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๖๑๓,๕๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๑๒	โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้เกี่ยวข้องจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๖๑๑,๕๐๐ โอนลด จำนวน ๖๑๑,๕๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) ต้องโอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๖๑๑,๕๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่น้ำอ้อมคลองมด ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔		
๑๓	โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ เครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรีและผู้เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการ สังคม	๖๑๑,๕๐๐ โอนลด จำนวน ๖๑๑,๕๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔														
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๓๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๓๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๔๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๔๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๔๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) ต้องโอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๖๑๑,๕๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่นอัสถกบลมุล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี													

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๔	โครงการศึกษาดูงานของ คณะกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชนานาชาติ และผู้เกี่ยวข้องจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๖๑๑,๕๐๐ โอนลด จำนวน ๖๑๑,๕๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๘) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๗) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) ต้องโอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๖๑๑,๕๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้พื้นที่บ่อฝังกลบมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๕	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (สัมมนาใหญ่) เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านและผู้เกี่ยวข้องจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล .๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี.ที่.๑๒๐๒/๒๕๖๔.ลงวันที่.๓๐ เมษายน.๒๕๖๔.เรื่อง.สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว.(ฉบับที่.๓๙) ๒).ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี.ที่.๑๗๐๗/๒๕๖๔.ลงวันที่.๒๐ มิถุนายน.๒๕๖๔.เรื่อง.สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว.(ฉบับที่.๔๘) ๓).ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี.ที่.๑๗๕๕/๒๕๖๔.ลงวันที่.๒๗ มิถุนายน.๒๕๖๔.เรื่อง.สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว.(ฉบับที่.๔๙) ๔).ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี.ที่.๑๗๙๖/๒๕๖๔.ลงวันที่.๒๙ มิถุนายน.๒๕๖๔.เรื่อง.สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว.(ฉบับที่.๕๑) ๕).ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี.ที่.๑๘๒๘/๒๕๖๔.ลงวันที่.๑ กรกฎาคม.๒๕๖๔.เรื่อง.สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว.(ฉบับที่.๕๒) ๖).ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี.ที่.๑๘๕๙/๒๕๖๔.ลงวันที่.๕ กรกฎาคม.๒๕๖๔.เรื่อง.สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว.(ฉบับที่.๕๓) ๗).ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี.ที่.๑๙๐๕/๒๕๖๔.ลงวันที่.๑๐ กรกฎาคม.๒๕๖๔.เรื่อง.สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว.(ฉบับที่.๕๔)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานการณ์ดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๖	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (สัมมนาใหญ่) เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับคณะกรรมการเครือข่ายสมาชิกกลุ่ม OTOP และผู้เกี่ยวข้อง จังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๕) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๗	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของคณะกรรมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูเรียนนนท์และผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด	กองสวัสดิการ สังคม	๘๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๘) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕
๑๘	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ กลุ่มผู้ผลิตและ ผู้ประกอบการไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดนนทบุรีและผู้เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการ สังคม	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๘) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๘) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔
๑๙	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรและ ผู้เกี่ยวข้องจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔											
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๐	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการ สังคม	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔
๒๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด	กองสวัสดิการ สังคม	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔										
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๙๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔)										

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.-๓๑-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๔	พ.ย.๖๔	ธ.ค.๖๔	ม.ค.๖๕	ก.พ.๖๕	มี.ค.๖๕	เม.ย.๖๕	พ.ค.๖๕	มิ.ย.๖๕	ก.ค.๖๕	ส.ค.๖๕	ก.ย.๖๕
๒๒	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ระดับจังหวัด	กองสวัสดิการ สังคม	๘๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ												
					ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๕) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มี.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๓	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและสาธิตการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีจังหวัดนนทบุรีและผู้เกี่ยวข้อง	กองสวัสดิการสังคม	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๔	โครงการสัมมนาทางวิชาการ (จัดสัมมนาใหญ่) คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้องระดับอำเภอและระดับจังหวัด	กองสวัสดิการสังคม	๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มี.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๕	โครงการอบรมผู้ค้าตลาดริมน้ำวัดใหญ่ สว่างอารมณ์และผู้เกี่ยวข้อง	กอง สวัสดิการ สังคม	๒๓,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๖	โครงการจัดซื้อกิ่งพันธุ์ทุเรียนเพื่อปลูกในสวนเก่าและสวนใหม่จังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑. เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้หารือด้วยวาจากันเจ้าหน้าที่กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความเห็นว่าโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อกิ่งพันธุ์ทุเรียนเพื่อปลูกในสวนเก่าและสวนใหม่จังหวัดนนทบุรี สำหรับแจกเกษตรกรเป็นรายบุคคล จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด						๒. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาลในสถานการณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ.๕๔๐๐๗/๑๕๔๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนครั้งที่ ๑๖)											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔
๒๗	โครงการจัดซื้อปัจจัยการปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี	กอง สวัสดิการ สังคม	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔											
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑. เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้หารือด้วยวาจากันเจ้าหน้าที่กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความเห็นว่าโครงการ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อปัจจัยการปลูกทุเรียนจังหวัดนนทบุรี...สำหรับแจกเกษตรกรเป็นรายบุคคล จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายรายการใหม่) กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งานเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการ ขอรันการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ นบ.๕๔๐๐๗/๑๕๔๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โอนครั้งที่ ๑๖)																

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๘	โครงการจัดซื้อปัจจัยในการส่งเสริมและ สาธิตการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมี จังหวัดนนทบุรี	กอง สวัสดิการ สังคม	๓๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑. เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้หารือด้วยวาจากันเจ้าหน้าที่กอง กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความเห็นโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อปัจจัยในการส่งเสริมและสาธิตการปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมี จังหวัดนนทบุรี สำหรับแจกเกษตรกรเป็นรายบุคคล จึงไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด																	

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๙	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจังหวัดนนทบุรี	กอง ทรัพยากรฯ	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	๕๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (กองยุทธศาสตร์ฯ ส่งเรื่องไปสำนักงานเลขาฯ.แล้ว).												
๓๐	โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อ ประชาชนชาวไทย	กอง ทรัพยากรฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการ												
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓			๒,๔๗๐,๒๐๐	๑,๐๕๔,๘๐๐													

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔		
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะ เพิ่มรายได้ ผ่านการใช้สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล	กองสวัสดิการ สังคม	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔														
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) ต้องโอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี													

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔							
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๒	โครงการฝึกอบรมและดูงาน ตามรอยโครงการพระราชดำริ	กองสวัสดิการ สังคม	๒,๕๐๐,๐๐๐ โอนลด จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๓	โครงการฝึกอาชีพประชาชนในจังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ๒๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๘๐๐,๐๐๐ โอนลด ๘๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) โอนลดงบประมาณให้กองสาธารณสุข จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และสังเกตอาการของกลุ่มผู้สัมผัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ๙) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ชีวิตใหม่	กองสวัสดิการ สังคม	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ๑๐๐,๐๐๐.- โอนลด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ๒๐๐,๐๐๐.- คงเหลือ ๐.-	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๙๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) โอนลดงบประมาณให้กองสาธารณสุข จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และสังเกตอาการของกลุ่มผู้สัมผัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ๙) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๕	โครงการส่งเสริมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน	กองสวัสดิการสังคม	๔๕๐,๐๐๐ โอนลด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ๔๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๐,๐๐๐ โอนลด ๕๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๙๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) โอนลดงบประมาณให้กองสาธารณสุข จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และสังเกตอาการของกลุ่มผู้สัมผัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ๙) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๖	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตามหลักอายุรเวท	กองสวัสดิการ สังคม	๔,๙๐๑,๖๐๐ โอนลด จำนวน ๔,๙๐๑,๖๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๙๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๔,๙๐๑,๖๐๐ บาท เพื่อ ง่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๗	โครงการอบรมเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านรักษ์สิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตให้แก่ประชาชน	กองสวัสดิการสังคม	๒,๕๐๐,๐๐๐ โอนลด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑,๕๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) โอนลดงบประมาณให้กองสาธารณสุข จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และสังเกตอาการของ กลุ่มผู้สัมผัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ๙) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูล ฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔
๘	โครงการอบรมเสริมสร้างครอบครัว เข้มแข็งสังคมไทยไร้ความรุนแรง	กองสวัสดิการ สังคม	๒๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔											
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๓๙) ๒) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๘) ๓) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๔๙) ๔) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๑) ๕) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๒) ๖) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๓) ๗) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๑๘๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๕๔) ๘) โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี										

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๙	โครงการอบรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการรูปแบบชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/สหกรณ์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน จังหวัดนนทบุรี	กองสวัสดิการสังคม	๖๘๐,๐๐๐ โอนลด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ ๒๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๔๘๐,๐๐๐ โอนลด ๔๘๐,๐๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ๑) ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี.ที่ ๑๒๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่.๓๐ เมษายน.๒๕๖๔ เรื่อง.สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว.(ฉบับที่.๓๙) ๒).ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี.ที่.๑๗๐๗/๒๕๖๔ ลงวันที่.๒๐ มิถุนายน.๒๕๖๔ เรื่อง.สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว.(ฉบับที่.๔๘) ๓).ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี.ที่.๑๗๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่.๒๗ มิถุนายน.๒๕๖๔ เรื่อง.สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว.(ฉบับที่.๔๙) ๔).ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี.ที่.๑๗๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่.๒๙ มิถุนายน.๒๕๖๔ เรื่อง.สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว.(ฉบับที่.๕๑) ๕).ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี.ที่.๑๘๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่.๑ กรกฎาคม.๒๕๖๔ เรื่อง.สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว.(ฉบับที่.๕๒) ๖).ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี.ที่.๑๘๕๙/๒๕๖๔ ลงวันที่.๕ กรกฎาคม.๒๕๖๔ เรื่อง.สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว.(ฉบับที่.๕๓) ๗).ต้องปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี.ที่.๑๘๐๕/๒๕๖๔ ลงวันที่.๑๐ กรกฎาคม.๒๕๖๔ เรื่อง.สั่งปิดสถานที่ราชการเป็นการชั่วคราว.(ฉบับที่.๕๔) ๘).โอนลดงบประมาณให้กองสาธารณสุข.จำนวน.๒๐๐,๐๐๐.บาท.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฝ้าระวัง.ป้องกันควบคุมโรค.และสังเกตอาการของกลุ่มผู้สัมผัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา.๒๐๑๙.(Covid-๑๙) ๙).โอนลดงบประมาณให้กองทรัพยากรฯ.จำนวน.๔๘๐,๐๐๐.บาท.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา.น้ำท่วมพื้นที่บ่อฝังกลบมูลฝอย.ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๐	โครงการประชุมสามัญประจำปีและประชุมประจำเดือนเพื่อแถลงผลการดำเนินงานและติดตามการดำเนินงานด้านผังเมืองของเครือข่ายผังเมืองภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๒๘๐,๐๐๐ โอนลด ๑๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๖๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากขณะนี้มีความสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมสามัญประจำปีและประชุมประจำเดือนฯ ออกไปก่อน											
๑๑	โครงการสัมมนาเครือข่ายผังเมืองภาคประชาชนจังหวัดนนทบุรี	กองผังเมือง	๖๐๐,๐๐๐ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากขณะนี้มีความสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงจำเป็นต้องเลื่อนการสัมมนาเครือข่ายฯ ออกไปก่อน											
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔			๖๖๐,๐๐๐	-													

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๑,๘๖๖,๔๐๐	๙๔๑,๗๒๔	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ตามสัญญางานมีระยะเวลา.๑.ปีงบประมาณ												
๒	โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสวัสดิการข้าราชการและลานจอดรถองค์การบริหารส่วน-จังหวัดนนทบุรี และอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจังหวัดนนทบุรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๒๕๐,๐๐๐	๑๕๘,๘๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ตามสัญญางานมีระยะเวลา.๑.ปีงบประมาณ												
๓	โครงการการเลือกตั้งหรือการเลือกตั้งซ่อมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๖๕,๐๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘,๗๘๗,๗๙๐ โอนลด ๕,๖๗๙,๓๙๐ คงเหลือ ๖๘,๑๐๘,๔๐๐	๖๖,๙๖๔,๕๑๖.๑๑	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๔	โครงการคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และพนักงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล . เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๕	โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล . เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๖	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียม ความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (Integrity and Transparency Assessment :ITA)	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐	๒๐,๑๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔			
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพ อบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น อาทิ เลขาธิการ ที่ปรึกษา เป็นต้น ตลอดจนข้าราชการ ประจำ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี (เฉพาะองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้จัด ดำเนินการเอง)	สำนักปลัดฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หมายเหตุ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองการเจ้าหน้าที่) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔														
๘	โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)	สำนักปลัดฯ	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔															
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)														

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๙	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้ความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๗๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมหรือจัดอบรมได้												
๑๐	โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง, อสม., เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๓	สำนักปลัดฯ	๗๘๗,๗๙๐	๗๓๘,๐๘๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	สำนักงาน เลขานุการ องค์การบริหารส่วน จังหวัด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๙,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เหตุผล												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร ท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของ อบจ.นนทบุรี ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก	กอง การเจ้าหน้าที่	๒,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด (ครั้งที่ ๗) ๓๐๐,๐๐ คงเหลือ ๑,๗๐๐,๐๐๐	๑๔๗,๙๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงชะลอการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดออกไปก่อน												
๑๓	โครงการอบรมวินัยและการรักษาวินัย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การเจ้าหน้าที่	๗๗,๒๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๑๔	โครงการจัดจ้างสถาบันการศึกษา ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรี เพื่อขอรับประโยชน์ตอบ แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล ประจำปี)	กอง การเจ้าหน้าที่	๑๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๕	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดม ความคิดเห็นหรือเครือข่ายการพัฒนา ท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับ จังหวัด เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นนทบุรี	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๗๐,๐๐๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร และยังไม่ได้จัดโครงการประชุมฯ												
๑๖	โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ที่เป็นแกนนำและ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาค ประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัด นนทบุรี	กอง ยุทธศาสตร์ และ งบประมาณ	๒๕๐,๐๐๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังไม่ได้จัดโครงการฯ												
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕			๗๗,๖๐๙,๗๙๐	๖๘,๙๙๐,๗๐๐.๑๑													

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์จังหวัดนนทบุรี	สำนักปลัดฯ	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้ตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).												
๒	โครงการจัดงาน “วันท้องถิ่นไทย”	สำนักปลัดฯ	๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้ตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ.												
๓	โครงการจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้ตอน/เหตุผล												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๔	โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	สำนักปลัดฯ	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๗,๖๘๗	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๕	โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	สำนักปลัดฯ	๑๐๐,๐๐๐	๔๔,๙๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๖	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัดฯ	๓๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๗	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปียมหาราช	สำนักปลัดฯ	๑๕๐,๐๐๐	๓๕,๓๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๘	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถ บพิตร	สำนักปลัดฯ	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๑,๔๐๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๙	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา อานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร	สำนักปลัดฯ	๓๕,๐๐๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา.๒๐๑๙ (COVID-๑๙)และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕	๒๕:๒๕
๑๐	โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	สำนักปลัดฯ	๓๕,๐๐๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้ตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ.												
๑๑	โครงการจัดงานวันฉัตรมงคล	สำนักปลัดฯ	๓๐,๐๐๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้ตอน/เหตุผล ..เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).												
๑๒	โครงการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก	สำนักปลัดฯ	๕๐,๐๐๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้ตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ.												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๓	โครงการจัดงานวันทีระลึก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัดฯ	๒๐,๐๐๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ												
๑๔	โครงการจัดงานวันทีระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	สำนักปลัดฯ	๓๕,๐๐๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ												
๑๕	โครงการจัดงานวันพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	สำนักปลัดฯ	๓๕,๐๐๐	๑๒,๔๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๑๖	โครงการจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหง มหาราชและวันยุทธหัตถีสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช	สำนักปลัดฯ	๗๐,๐๐๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑๗	โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชการ	สำนักปลัดฯ	๒๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และไม่มีคำสั่งจากจังหวัดนนทบุรีให้ดำเนินการ												
๑๘	โครงการรื้อรักษัวัฒนธรรมไทย-มอญเกาะเกร็ด	สำนักปลัดฯ	๒๘๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).												
๑๙	โครงการอบรมอาสาสมัคร “คนนนท์ พาเที่ยว”	สำนักปลัดฯ	๓๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).												
๒๐	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนมุสลิมนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๓๑๓,๙๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๑	โครงการจัดแข่งขัน “มหกรรมกีฬาเทควันโด อบจ.นนทบุรี”	กอง การศึกษาฯ	๒๙๖,๕๖๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๒๒	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี เพื่อความเป็นเลิศ	กอง การศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๒๓	โครงการจัดการแข่งขันกรีฑายาวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ.นนท์เกมส์”	กอง การศึกษาฯ	๑,๓๔๘,๒๐๐ โอนลด ๑,๓๔๘,๒๐๐ คงเหลือ ๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๒๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๒๖๖,๕๐๐		แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ. นนทบุรี ด้านยาเสพติด	กอง การศึกษาฯ	๑,๑๗๘,๓๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).											
๒๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “อบจ.นนทบุรี ด้านยาเสพติด”	กอง การศึกษาฯ	๙๕๖,๑๗๖	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).											
๒๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนเฉลิม พระเกียรติด้านยาเสพติด อบจ. นนทบุรี สัมพันธ์	กอง การศึกษาฯ	๗๐๙,๖๙๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๒๘	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “มวก.นนทบุรี คัพ”	กองการศึกษาฯ	๒,๙๕๕,๐๔๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๒๙	โครงการฝึกทักษะอบรมกีฬาว่ายน้ำเยาวชน เยาวชน อบจ.นนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												
๓๐	โครงการฝึกอบรมกีฬาฟุตบอลเพื่อความ เป็นเลิศ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี”	กองการศึกษาฯ	๒๔๕,๖๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ม.๑:๒๕	พ.๑:๒๕	ธ.๑:๒๕	ม.๒:๒๕	พ.๒:๒๕	ธ.๒:๒๕	ม.๓:๒๕	พ.๓:๒๕	ธ.๓:๒๕	ม.๔:๒๕	พ.๔:๒๕	ธ.๔:๒๕
๓๑	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคกลาง	กองการศึกษาฯ	๑,๑๕๐,๐๐๐ โอนลด ๑,๑๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).											
๓๒	โครงการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย	กองการศึกษาฯ	๓๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๓๔,๐๐๐ คงเหลือ ๖๖,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).											
๓๓	โครงการอบรม “ทักษะกีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ (ท่ารำ) ประเภทเคียวรูกิ (ท่าต่อสู้) ยูวชน เยาวชน ด้านยาเสพติด	กองการศึกษาฯ	๒๒๙,๕๐๐	๒๒๙,๕๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๓๔	โครงการส่งเสริมครูสอนวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (ฟิรดูอิน)	กองการศึกษาฯ	๕,๖๘๖,๒๐๐	๔,๖๘๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ	ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา.											
๓๕	โครงการส่งเสริมอาจารย์สอนวิชาศาสนาอิสลาม ระดับมัธยมศึกษา	กองการศึกษาฯ	๑,๖๔๐,๒๕๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ	ขั้นตอน/เหตุผล ...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา.											
๓๖	โครงการ “คนดีศรีเมืองนนท์”	กองการศึกษาฯ	๕๕๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ	ขั้นตอน/เหตุผล ไตรมาส.๔											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๓๗	โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนนทบุรี กรรมการมัสยิดและครูสอนศาสนา (งานวันแห่งมุสลิมนนท์)	กองการศึกษาฯ	๒๒๓,๕๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).												
๓๘	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี	กองการศึกษาฯ	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).												
๓๙	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	กองการศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙).												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๔๐	โครงการอบรมกวีเยาวชนมุสลิมนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๕๑๖,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ไตรมาส.๔												
๔๑	โครงการอบรมทดสอบความรู้วิชาการ ศาสนาอิสลามภาคบังคับ(ฟรีดูอิน)	กอง การศึกษาฯ	๒๖๔,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการระหว่าง เดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔												
๔๒	โครงการอบรมพระธรรมวินัยและ ส่งเสริมกิจการทางพระพุทธศาสนา	กอง การศึกษาฯ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๔,๘๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตั้งแต่ ๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๔๓	โครงการอบรมเสริมประสิทธิภาพครูพี่ครูอื่น	กองการศึกษาฯ	๔๐๔,๔๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการในไตรมาส.๔												
๔๔	โครงการสนับสนุนสื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาวิชาการศาสนาอิสลามภาคบังคับ (พี่ครูอื่น) แก่เยาวชนมุสลิมในนนทบุรี	กองการศึกษาฯ	๕๕๕,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...ดำเนินการในไตรมาส.๔												
๔๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี	กองการศึกษาฯ	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา.๒๐๑๙ (COVID-๑๙)												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๔๖	โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษาสนามฟุตบอล ภายในสนามนนทบุรี สเตเดียม หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๗๒๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๒๐,๐๐๐	๑๓๔,๗๕๗ จ่ายไปแล้ว ๒ งวด	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่.๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่.๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ แบ่งงวดงานออกเป็น ๖ งวด สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่.๓๐ กันยายน ๒๕๖๔												
๔๗	โครงการจ้างดูแลและบำรุงรักษาสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภายในสนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี	สำนักช่าง	๕๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ...แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต												
๔๘	โครงการจัดซื้อปั้มน้ำและถังน้ำเพื่อปรับปรุงระบบประปาภายในอาคารสนามกีฬา หมู่ที่ ๖ ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี	สำนักช่าง	๑๕๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล จัดซื้อ												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๔๙	จัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ	สำนักช่าง	๓๔,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล จัดซื้อ												
๕๐	โครงการอบรมทักษะกีฬาว่ายน้ำขั้น พื้นฐานนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑,๓๓๔,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙. (COVID-๑๙).												
๕๑	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาเพื่อพัฒนา เยาวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี สู่วิถี เป็นเลิศ	กอง การศึกษาฯ	๑,๘๐๐,๐๐๐	-	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙. (COVID-๑๙).												
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖			๓๒,๕๙๔,๖๑๖	๗,๕๙๙,๘๔๙													
รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์			๑,๑๙๒,๘๔๔,๒๘๑	๔๔๓,๙๑๓,๓๑๓.๐๒													

โครงการพัฒนาท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการหมวดเงินอุดหนุน
ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

บัญชีจำนวนโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตั้งจ่ายไว้ในหมวดเงินอุดหนุนสำหรับการอุดหนุนหน่วยงานภายนอก

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		๑ ๒๔.๑	๒ ๒๔.๒	๓ ๒๔.๓	๑ ๒๔.๑	๒ ๒๔.๒	๓ ๒๔.๓	๑ ๒๔.๑	๒ ๒๔.๒	๓ ๒๔.๓	๑ ๒๔.๑	๒ ๒๔.๒	๓ ๒๔.๓
๑	โครงการจัดหาบุคลากรด้านการศึกษา พิเศษเสริมการเรียนการสอน	กอง การศึกษาฯ	๒,๒๖๘,๐๐๐	๑,๖๗๓,๙๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือน.												
๒	โครงการจัดหาบุคลากรด้านการศึกษา พิเศษเสริมการเรียนการสอน สำหรับ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน	กอง การศึกษาฯ	๙๔๕,๐๐๐	๖๙๖,๘๗๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือน.												

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๓	โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนรู้ การสอนให้แก่สถานศึกษาโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ , ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑๕๖,๑๑๔,๐๐๐	๑๑๒,๙๙๘,๘๙๒	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือน											
๔	โครงการส่งเสริมครูชาวต่างประเทศ ให้แก่สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ , ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา และ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี	กอง การศึกษาฯ	๑๓๙,๖๕๓,๐๐๐	๖๑,๙๙๘,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือน											

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๕	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย	กอง การศึกษาฯ	๑๒,๓๑๗,๐๐๐	๒,๐๖๒,๐๕๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
๖	โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องดนตรี สากล	กอง การศึกษาฯ	๒๐,๗๙๑,๖๐๐	๓,๕๒๖,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
					☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๓๓๒,๐๘๘,๖๐๐	๑๘๒,๙๕๕,๗๑๗													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการขอรับการอุดหนุนงบประมาณดำเนินการรักษาพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ระลอกใหม่ จังหวัดนนทบุรี	กองสาธารณสุข	๑๙,๙๐๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล												
รวม			๑๙,๙๐๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐,๐๐๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ธ.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ถูกทอดทิ้ง และผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ สังคม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	แผนการดำเนินงานปี ๖๔												
						☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล :											
รวม			๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐													

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองนนทบุรี เพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ		สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย (๑ต.ค.๖๓-๓๐มิ.ย.๖๔)		ต.ค.๖๓	พ.ย.๖๓	ธ.ค.๖๓	ม.ค.๖๔	ก.พ.๖๔	มี.ค.๖๔	เม.ย.๖๔	พ.ค.๖๔	มิ.ย.๖๔	ก.ค.๖๔	ส.ค.๖๔	ก.ย.๖๔
๑	โครงการขยายเขตประปาในพื้นที่ประปายังเข้าไม่ถึงในจังหวัดนนทบุรีให้การประปานครหลวง	กองผังเมือง	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ โอนลด ๔,๗๘๐,๐๐๐ คงเหลือ ๑๐,๒๒๐,๐๐๐	๑๐,๒๑๘,๒๑๘.๐๕	แผนการดำเนินงานปี ๖๔ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขตบริการประปาฯ ในงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมกับการประปานครหลวงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๑ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔												
รวม			๑๐,๒๒๐,๐๐๐	๑๐,๒๑๘,๒๑๘.๐๕													
รวมเงินอุดหนุนทั้งสิ้น			๓๖๓,๒๐๘,๖๐๐	๒๑๔,๐๗๓,๙๓๕.๐๕													
รวมทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์และเงินอุดหนุนทั้งสิ้น			๑,๕๕๖,๐๕๒,๘๘๑	๖๕๗,๙๘๗,๒๔๘.๐๗													

บัญชีจำนวนกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากสำนักงานงบประมาณ

[illegible]