

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย (ก.บ.จ.นค.)

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔

ผู้มาประชุม

๑. นายประสงค์ คงเคารธรรม	รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย	ประธาน
๒. นายโสภณ ห่วงญาติ	รักษาราชการแทน ปลัดจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๓. นางสาวสุดท้าย ชัยจันทิก	คลังจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๔. นางชลธิชา ลัดดาวัลย์	พาณิชย์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๕. นายสมเกียรติ สุตันพูลทอง	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๖. นายอำไพ ประเสริฐสังข์	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๗. ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ	รองอธิการบดีวิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น	กรรมการ
๘. นายพิชาญ บุตรสีสาย	รักษาราชการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๙. นายชาญชัย บุญญานาม	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า อ.ท่าบ่อ	กรรมการ
๑๐. นางวิลาวัลย์ กนกศิลป์	ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๑. นายพฤทธิ์ โคตรจรัส	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๒. พันโท พรพจน์ พรหมวงศ์	(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔	กรรมการ
๑๓. นายสมปอง จันทพันธ์	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๔. นางบำเพ็ญพร สุริยกุล	(แทน) ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๕. นายสุรสิทธิ์ โสรินทร์	(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๖. นายพัฒนากร โลกธาตุ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย	กรรมการ
๑๗. นายบรรเจิด สิทธิจู	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย	กรรมการ
๑๘. นายไพโรจน์ โสภภาพ	(แทน) พัฒนาการจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๑๙. นายสมศักดิ์ จันทร์สุวรรณ	(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย	กรรมการ
๒๐. นายศิริ บุตรกันหา	(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๑. นางสาวปิติพร คำบัว	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๒. นางพรพรรณ ชลประทาน	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย	กรรมการ
๒๓. นายประดับ สังฆะมณี	(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ	กรรมการ
๒๔. นายอารี วิบุต	ประธานกลุ่มเกษตรอำเภอเมืองหนองคาย	กรรมการ
๒๕. นายวิชณุ พิลาสุทธิ	ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๖. นางสมบูรณ์ พิมพ์พงษ์	ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองคาย	กรรมการ
๒๗. นายสถาพร พงษ์นาค	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย	กรรมการและเลขานุการ
๒๘. นายสมหวัง อารีย์เอื้อ	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	เพื่อการพัฒนาจังหวัด	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (นายจิรศักดิ์ ศรีรักษา)
๒. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองคาย (ท.)
๓. ประธานกลุ่มออมทรัพย์บ้านน้ำมอกอำเภอศรีเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| ๑. นายภูมิศักดิ์ ขามปู่ | นายอำเภอสระใคร |
| ๒. นายธีรพล ขุนพานเพ็ง | นายอำเภอโพธิ์ตาก |
| ๓. นายอาทร จันทร์พิลา | ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย |
| ๔. นายร่มไม้ นวลตา | เกษตรจังหวัดหนองคาย |
| ๕. นายชาญประเสริฐ พลชา | ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย |
| ๖. นายโกศล สมศรีสมาน | รักษาการแทน ประมงจังหวัดหนองคาย |
| ๗. นายมหันต์ เวทโธสง | ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ |
| ๘. นายเอนก จันทร์เสนี | ผู้อำนวยการโรงเรียนเชือกห่ม้วย |
| ๙. นายไพฑูรย์ เชื้อเมือง | รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ |
| ๑๐. นายโกสินทร์ ทุมา | ครูโรงเรียนเชือกห่ม้วยวิทยา |
| ๑๑. นายอัครเดช ช่างเหล็ก | พัฒนาการอำเภอรัตนวาปี |
| ๑๒. นางทองทิพ ผาจวง | ปลัดอำเภอเมืองหนองคาย |
| ๑๓. นางจริยา วงศ์สุวรรณ | ปลัดอำเภอเฝ้าไร่ |
| ๑๔. นางवासนา ศิริวงศ์ | ปลัดอำเภอท่าบ่อ |
| ๑๕. นายสิทธิศักดิ์ หนองผือ | ปลัดอำเภอโพธิ์ชัย |
| ๑๖. นายสมเกียรติ มณฑิรรัตน์ | เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่ |
| ๑๗. นายปราโมทย์ ปรีพูล | หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย |
| ๑๘. พ.ต.อ.ศุภกร เพียรเสมอ | ผู้กำกับฝ่ายสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย |
| ๑๙. พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สมใจประสงค์ | รองผู้กำกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย |
| ๒๐. พ.ต.ท.มงคลชัย ผลบุญ | สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย |
| ๒๑. นายชัยฤทธิ์ผล โกมล | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย |
| ๒๒. นางสาววิไลวรรณ ทาน้อย | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย |
| ๒๓. นางสาวเสาวลักษณ์ ตู่แก้ว | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย |
| ๒๔. นายรุจิภาส เศรษฐคำ | พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองคาย |

๒๕. นางสาวสุดารัตน์ พรหมกุล นักนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๒๖. นางสาวศรีสมพร แก้วนอก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๒๗. นายสมพงษ์ ก่องขันธุ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๒๘. นายวัชรดา ต่างโธ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานจังหวัดหนองคาย
๒๙. นางสาวมาริตา กุลเกษตร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานจังหวัดหนองคาย

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : สวัสดีครับคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย (ก.บ.จ.นค.) ทุกท่าน เนื่องจากวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายมีภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง จึงได้มอบหมายให้ผมนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมแทน รายละเอียดให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

เลขานุการ : การประชุมในวันนี้มีวาระเร่งด่วนสำคัญ จำนวน ๓ ประเด็น ดังนี้ (๑) การขอใช้เงินเหลือจ่าย โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓, (๒) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) และ (๓) การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การพิจารณาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดจึงได้เชิญทุกท่านมาประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันในวันนี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐)

จำนวน ๑๒ หน้า

มติที่ประชุม : รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕ (กรณีกันเงินไว้เบิกเหลือในปี) รวมทั้งสิ้นจำนวน ๗ รายการ ดังนี้

เลขานุการ : สำนักงานจังหวัดหนองคายในฐานะฝ่ายเลขานุการได้ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ (กรณีกันเงินไว้เบิกเหลือในปี) ปรากฏว่ายังมีโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๗ รายการ ที่เบิกจ่ายงบประมาณยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้หน่วยดำเนินการนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

(๑) งบประมาณของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๑ รายการ คือโครงการแก้ไขปัญหาดูทกภัยในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓,๖๒๔,๘๐๐ บาท โดยอำเภอโพนพิสัย เป็นหน่วยดำเนินการ

อำเภอโพธิ์พิสัย : สรุปผลงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐ ซึ่งผู้รับจ้างได้ทำงานไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา เป็นเหตุให้งานล่าช้า อำเภอได้ยกเลิกสัญญาและไม่มีแผนการเบิกจ่ายเงินจึงขอส่งเงินคืน จังหวัด ทั้งนี้อำเภอได้ว่าจ้างผู้รับจ้างแล้ว จำนวน ๒ ราย แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ได้ ปัญหาเนื่องจากระยะเวลาว่างเลยมาถึง ๖ ปี ทำให้ค่าวัสดุมีราคาสูงขึ้น จึงต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น

เลขานุการ : เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักงานจังหวัดหนองคายได้เชิญปลัดอาวุโสอำเภอโพธิ์พิสัย และ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคายมาปรึกษาหารือการดำเนินงานร่วมกัน โดยอำเภอ แจ้งว่าได้ใช้แบบแปลนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อบท.ไม่ได้จัดเจ้าหน้าที่ช่าง มาควบคุมงาน แขวงทางหลวงหนองคายยินดีที่จะประมาณการราคาให้ใหม่และให้การ สนับสนุนช่างผู้ควบคุมงาน สำหรับงานที่อำเภอโพธิ์พิสัยดำเนินการไปแล้วแขวงทางหลวง หนองคายก็จะปรับรายละเอียดให้สอดคล้องกับแบบแปลนตัวใหม่ แต่อำเภอโพธิ์พิสัยต้องทำ หนังสือแจ้งให้แขวงทางหลวงหนองคายทราบด้วย

ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ : ผมในฐานะชาวอำเภอโพธิ์พิสัย ซึ่งในปัจจุบันชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากการระบายน้ำไม่ทัน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหา ให้แล้วเสร็จด้วย ขอขอบคุณครับ

ปลัดจังหวัด : ตามที่หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคายได้รายงาน จะนำเงินส่วนที่เหลือมาแก้ไขความเดือดร้อน ให้กับประชาชนในพื้นที่

ประธาน : มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคายกำกับการดำเนินงาน และนำเรื่องนี้ไป ปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายว่าจะมีแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไข ปัญหาอย่างไรแล้วรายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วน

เลขานุการ : (๒) งบประมาณของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๑ รายการ คือ กิจกรรมขุดลอกห้วยก้านเหลืองเชื่อมต่ออ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง บ้านโนนบก หมู่ ๓ บ้านโนนหมามแท่ง หมู่ ๖ ตำบลชุมช้าง อำเภอโพธิ์พิสัย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท โดยอำเภอโพธิ์พิสัย เป็นหน่วยดำเนินการ

อำเภอโพธิ์พิสัย : ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ เหตุผลที่งานล่าช้าเนื่องจาก ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างฟ้องศาล ปกครอง เหตุเนื่องจากผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่ดำเนินการแต่ไม่ได้แจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานทราบ ว่าดำเนินการตั้งแต่วันและเวลาใด แต่พองานแล้วเสร็จช่างผู้ควบคุมงานไม่สามารถ ออกรายงานได้ ซึ่งทำให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถตรวจรับงานได้

ประธานฯ ให้สำนักงานจังหวัดหนองคายและอำเภอโพธิ์พิสัยไปหารือกับสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองคาย และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย เพื่อดูหาว่าจะสามารถตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุชุดใหม่ได้หรือไม่

เลขานุการ : งบประมาณของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๕ รายการ คือ ประกอบด้วย งบจังหวัด ๔ รายการ และงบกลุ่มจังหวัด ๑ รายการ ดังนี้
งบจังหวัด จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

(๑) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยาน เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประชาคม อาเซียนปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๓๓ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอนการเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.๗+๐๐๘ - กม.๗+๓๑๐ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๗,๐๗๘,๗๘๖.๑๖ บาท โดยแขวงทางหลวงหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ

แขวงทางหลวงหนองคาย : ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม

- เลขานุการ :** (๒) กิจกรรมจัดทำสัญลักษณ์ของเมือง (Land Mark) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นสัญลักษณ์เชื่อมสู่ประชาคมอาเซียน บริเวณอำเภอศรีเชียงใหม่ (ระยะที่ ๒) งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๙๓๗,๕๕๐ บาท โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ
- สนง.โยธา :** สรุปผลงานคิดเป็นร้อยละ ๖๘ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ ขณะนี้ได้สิ้นสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้ว
- ประธาน :** ให้ตรวจสอบด้วยว่าขณะนี้ค่าปรับเกินร้อยละ ๒๐ ของวงเงินในสัญญาแล้วหรือไม่ หากเกินวงเงินที่กำหนดให้แจ้งผู้รับจ้างทราบว่าเป็นผู้ทำงาน และทำการยกเลิกสัญญา หากผู้รับจ้างยินดีที่จะดำเนินการต่อให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่
- เลขานุการ :** (๓) กิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหนองคาย (ศูนย์ OSS) งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๕,๔๑๔,๙๐๐ บาท โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ
- สนง.โยธา :** วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ทราบตัวผู้รับจ้าง
- ประธาน :** จังหวัดเพิ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณในการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่และรายละเอียดการก่อสร้าง
- เลขานุการ :** (๔) กิจกรรมจัดซื้อชุดภาพเสียงห้องประชุม ๕๐ ที่นั่ง งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๘๙,๐๐๐ บาท โดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ
- สนง.โยธา :** ขณะนี้ผู้รับจ้างไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ได้ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
- ประธาน :** จากการประชุม ก.บ.จ.นค. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ไปปรึกษาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเพื่อขอใช้พื้นที่ในศาลากลางจังหวัดหนองคาย (หลังใหม่) ไปพลางก่อน หากปรับปรุงศูนย์ OSS ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย (หลังเดิม) แล้วเสร็จ จึงเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปทั้งหมด
- ผู้ช่วยเลขานุการ :** สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายยังไม่ได้ประสานงานแต่อย่างใด
- ประธาน :** ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายไปปรึกษาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและรายงานผลให้ทราบด้วย
- งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑ รายการ ดังนี้**
- เลขานุการ :** กิจกรรมจัดทำลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอำเภอโพนพิสัย (ระยะที่ ๒) งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๔๒๕,๕๐๐ บาท โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ
- สนง.โยธา :** สรุปผลงานคิดเป็นร้อยละ ๘๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
- ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน :** ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินงานกับผู้รับจ้างด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความบกพร่องเช่นเดียวกับกิจกรรมก่อสร้างรางระบายน้ำ
- ประธาน :** ให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้จังหวัดทราบทุกวัน ๑๐ ของเดือนไปจนกว่าจะสามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากมีการประชุมในครั้งต่อไปให้นำภาพผลการดำเนินงานมานำเสนอต่อที่ประชุมด้วย
- มติที่ประชุม :** รับทราบและถือปฏิบัติ โดยให้หน่วยดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานพร้อมทั้งรายงานให้จังหวัดทราบตามกำหนด เพื่อให้สำนักงานจังหวัดหนองคายในฐานะฝ่ายเลขานุการรวบรวมและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

เลขานุการ : ๓.๒ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด เป็นเงิน ๒๕๐,๐๙๖,๗๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๒๔๗,๖๒๗,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๑๒๘,๕๐๐,๐๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ยังไม่เบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๑๗,๑๔๗,๖๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘ มีเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน ๒,๔๖๙,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จนำเสนอผลการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมเป็นรายการกิจกรรม จำนวน ๓๗ กิจกรรม ดังนี้

เลขานุการ : แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย จำนวน ๔ กิจกรรม

แขวงทางหลวงชนบท : (๑) กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายทางเข้าพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย แยกทางหลวงหมายเลข ๒ -บ้านไผ่ยา ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๑,๓๔๗,๕๐๐ บาท สรุปผลงานคิดเป็นร้อยละ ๙๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

(๒) กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบ้านห้วยน้ำเย็น - บ้านหนองแวน ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๘๐๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ สรุปผลงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐

(๓) กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบ้านโคก - บ้านเหล่าโพธิ์ศรี ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔,๖๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ สรุปผลงานคิดเป็นร้อยละ ๒๕

(๔) กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเวิน - บ้านร่องถ่อน ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR

เลขานุการ : แขวงทางหลวงหนองคาย จำนวน ๑ กิจกรรม

(๕) กิจกรรมจัดทำเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองหนองคาย - ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๕,๕๓๕,๗๐๐ บาท

แขวงทางหลวงหนองคาย : ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม

เลขานุการ : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ กิจกรรม

ตรวจคนเข้าเมืองฯ : (๖) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาจุดบริการนักท่องเที่ยว ณ ด้านพรมแดนหนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๗๔๙,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผู้รับจ้างขอเบิกจ่ายงวดเดียว

เลขานุการ : ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย จำนวน ๒ รายการ

ตำรวจภูธรจังหวัด : (๗) กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจจราจรเพื่อความปลอดภัยมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๖๑๒,๘๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

(๘) กิจกรรมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงด้านตรวจถาวรให้เป็นมาตรฐานสากล งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

เลขานุการ : โรงเรียนท่าบ่อ จำนวน ๒ รายการ

โรงเรียนท่าบ่อ : (๙) กิจกรรมเสริมสร้าง/พัฒนาชีวิตผู้เรียน งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ อาทิตยหน้าจะส่งเบิกงวดที่ ๑
(๑๐) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกโรงเรียนท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่าย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ขณะนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

เลขานุการ : สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ รายการ

สำนักงานเกษตรจังหวัด : (๑๑) กิจกรรมย่อยเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดหนองคาย (งบดำเนินงาน) งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๖,๐๖๗,๖๖๕ บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกกิจกรรมภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประธาน : ให้สรุปการดำเนินงานด้วยว่า งบประมาณที่ลงทุนไปแล้วประชาชนได้อะไรจากโครงการนี้บ้าง

เลขานุการ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ จำนวน ๑ รายการ

สพป.หนองคาย เขต ๑ : (๑๒) กิจกรรมพัฒนาระบบส่งน้ำเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนบ้านอนุบาลดอนไผ่ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ตาก งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารส่งเบิก

เลขานุการ : สำนักงานจังหวัดหนองคาย จำนวน ๕ รายการ

(๑๓) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานแบบบูรณาการ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔,๔๓๑,๖๕๑ บาท เป็นเงินงบบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งสำนักงานจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแล

(๑๔) กิจกรรมติดตั้งไฟส่องสว่างส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๖๙,๗๓๐ บาท ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารส่งเบิก

(๑๕) กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวศาลากลาง จังหวัดหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๑๖) กิจกรรมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวบริเวณลานอเนกประสงค์หน้า ศาลากลางจังหวัดหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

(๑๗) กิจกรรมปรับปรุงศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๙๙๑,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

เลขานุการ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ รายการ

สนง.ทสจ.นค. : (๑๘) กิจกรรมนำร่องการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมและการส่งเสริมการลดปริมาณ ขยะมูลฝอยที่ต้นทาง งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๕๕๙,๐๐๐ บาท จะจัดทำเป็นต้นแบบเชิง วิชาการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การอบรมแบ่งออกเป็น ๒ รุ่นๆละ ๑๐๐ คน สำหรับการบ่อขยะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

เลขานุการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ รายการ

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด (๑๙) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง

เลขานุการ : สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ รายการ

สำนักงานประมงจังหวัด : (๒๐) กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในโรงเรียนจังหวัดหนองคาย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๓ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท ต้องรอให้โรงเรียนเปิดภาคเรียน จึงจะดำเนินการจัดซื้อพันธุ์ปลาและอาหารปลาได้ เนื่องจากไม่สามารถซื้อล่วงหน้าได้เพราะอาหารปลาจะหมดอายุเสียก่อน

เลขานุการ : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ รายการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด : (๒๑) กิจกรรมพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๔๒๕,๘๕๔ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

เลขานุการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย จำนวน ๒ รายการ

สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด : (๒๒) กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงถนนคนเดิน (Walking Street) ริมน้ำโขงเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๖,๕๖๘,๒๐๐ บาท เป็นการทำลานเชื่อมต่อลงไปในแม่น้ำโขงบริเวณลานพญานาคเดิม ความยาวประมาณ ๙๐ เมตร สรุปผลงานคิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐

(๒๓) กิจกรรมพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑๖,๘๒๒,๖๐๐ บาท เป็นการจัดทำลานวัฒนธรรมออกไปเชื่อมกับถนนคนเดิน สรุปผลงานคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

ประธาน : ระยะเวลาสัญญาจ้างข้ามปีงบประมาณ ขอให้สำนักงานคลังจังหวัดหนองคายให้คำแนะนำด้วยว่าจะแก้ไขอย่างไร

สำนักงานคลังจังหวัด : เรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้เชิญสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคายมาปรึกษาหารือว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร จึงขอให้หน่วยดำเนินการขอความร่วมมือให้ผู้รับจ้างปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐

เลขานุการ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ รายการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด : (๒๔) ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลโพธิ์ตาก งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๕,๒๓๐,๐๐๐ บาท กำหนด ๓๐๐ วัน เริ่มทำสัญญา ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินงาน

เลขานุการ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ รายการ

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด : (๒๕) กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกป่าฝาง ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๒๕,๒๘๐ บาท เป็นการจัดซื้อเครื่องเตาอบไมโครเวฟแบบสายพานลำเลียง ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน

เลขานุการ : อำเภอท่าบ่อ จำนวน ๓ รายการ

อำเภอท่าบ่อ : (๒๖) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลานิล หมู่ ๑๑ ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารส่งเบิก (๒๗) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลานิล หมู่ ๑๒ ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารส่งเบิก (๒๘) กิจกรรมชุดลอกห้วยคุก หมู่ ๓ ตำบลบ้านวุ่น อำเภอท่าบ่อ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท ขณะนี้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายแล้ว

เลขานุการ : อำเภอเฝ้าไร่ จำนวน ๒ รายการ

อำเภอเฝ้าไร่ : (๒๙) กิจกรรมขุดลอกหนองกุดโง้ง บ้านนาดี หมู่ ๑ ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ งบประมาณ คงเหลือ จำนวน ๖,๓๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะนี้คณะกรรมการได้ตรวจงานงวดที่ ๒, ๓ และ ๔ แล้ว

(๓๐) กิจกรรมขุดลอกหนองกุดบ้าน บ้านนาดี หมู่ ๑ ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ งบประมาณ คงเหลือ จำนวน ๕,๒๓๘,๗๕๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะนี้คณะกรรมการได้ตรวจงานงวดที่ ๑ และ ๒ แล้ว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัญญาจ้าง

เลขานุการ : อำเภอโพธิ์ตาก จำนวน ๓ รายการ

อำเภอโพธิ์ตาก : (๓๑) กิจกรรมขุดลอกอ่างน้ำอ้อย บ้านดงเหล้า หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์ตาก งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๙๖๕,๐๐๐ บาท ยังไม่มีเบิกจ่าย เนื่องจากมีข้อติดขัดและชั้นหินจำนวนมากเป็นเหตุไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการและระยะเวลาที่กำหนดได้ จึงขอแก้ไขสัญญา แบบรูปรายการและปริมาณงานให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่ดำเนินการแล้ว ในวงเงิน ๔๙๒,๑๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑ พร้อมทั้งขอส่งเงินคืนจังหวัด จำนวน ๔๗๒,๘๕๐ บาท

ประธาน : การดำเนินงานไปแล้วหากเจอชั้นหินผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเอง ให้อำเภอโพธิ์ตากไปหารือกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย

อำเภอโพธิ์ตาก : (๓๒) กิจกรรมก่อสร้างฝาย คสล. (ตามแบบมาตรฐาน มข.๒๕๓๗) กั้นลำห้วยทอน (ช่วงที่ ๑) บ้านศูนย์กลาง หมู่ ๓ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๙๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารส่งเบิก

(๓๓) กิจกรรมก่อสร้างฝาย คสล. (ตามแบบมาตรฐาน มข.๒๕๓๗) กั้นลำห้วยทอน บ้านห้วยหมากพริก หมู่ ๗ ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๙๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารส่งเบิก

เลขานุการ : อำเภอโพนพิสัย จำนวน ๑ รายการ

อำเภอโพนพิสัย : (๓๔) กิจกรรมขุดลอกห้วยข่มปูน บ้านเสริมสุข หมู่ ๒ ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างคาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๐

เลขานุการ : อำเภอเมืองหนองคาย จำนวน ๒ รายการ

อำเภอเมืองหนองคาย : (๓๕) กิจกรรมขุดลอกบึงหนองคาย หมู่ ๑๐ บ้านสร้างประทาย ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๔,๑๙๓,๐๐๐ บาท สรุปผลงานคิดเป็นร้อยละ ๕๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๓๖) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกวัดโพธิสมภาร ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการรออนุมัติโครงการ

เลขานุการ : อำเภอศรีเชียงใหม่ จำนวน ๑ รายการ

อำเภอศรีเชียงใหม่ : (๓๗) กิจกรรมก่อสร้างคลองส่งน้ำตาดคอนกรีตเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓, ๕ และ ๗ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๑๙๓,๐๐๐ บาท ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารส่งเบิก

มณฑลทหารบกที่ ๒๔ : การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมถ้าเป็นไปได้หรือไม่ เป็นภาระต่อหน่วยดำเนินงานมากเกินไป ขอให้จัดทำภาพการนำเสนอความคืบหน้าด้วย เพื่อจะร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาลงสู่ปศุสัตว์ได้

ประธาน : การประชุมครั้งต่อไปขอให้ทุกหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณนำภาพมานำเสนอด้วย ประกอบด้วย เช่น ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และดำเนินการแล้วเสร็จ

มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

เลขานุการ : ๓.๓ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของกลุ่มจังหวัด ในภาพรวม จำนวน ๑๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน ๑๒๖,๙๕๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓,๓๖๗,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๕ ยังไม่ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๒๓,๕๘๔,๕๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๕ มีเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นการติดตามเบิกจ่ายงบประมาณ จึงขอให้ส่วนราชการนำเสนอผลการ ดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณต่อที่ประชุมเป็นรายกิจกรรม จำนวน ๑๑ กิจกรรม ดังนี้

เลขานุการ : แขวงทางหลวงหนองคาย จำนวน ๓ กิจกรรม

เลขานุการ : (๑) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๔๒ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๒ ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ ระหว่าง กม.๒๐+๒๒๕ - กม.๒๐+๙๖๕ และ กม.๒๑+๙๗๘ - กม.๒๒+๘๕๘ ตำบลโพธิ์สาม อำเภوتاบ่อ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓๓,๘๒๗,๐๐๐ บาท

(๒) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๔๒ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๒ ตอน หนองบัว - ท่าบ่อ ระหว่าง กม.๑๑+๗๐๐ - กม.๑๔+๐๐๐ ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณ คงเหลือ จำนวน ๒๕,๙๗๙,๐๐๐ บาท

(๓) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๒๔๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอนหนองคาย - หนองบัว ระหว่าง กม. ๐+๐๗๕ - กม. ๐+๘๓๕ พื้นที่เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒๒,๓๔๐,๐๐๐ บาท

แขวงทางหลวงหนองคาย : ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม

เลขานุการ : แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย จำนวน ๓ กิจกรรม

เลขานุการ : (๔) กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายแยก ทล.๒๒๓๐ - บ้านคำโคนสว่าง ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๖,๘๙๐,๐๐๐ บาท สรุปผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๗ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐

(๕) กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยางสายบ้านนาหนั่ง ตำบลนาหนั่ง อำเภอโพนพิสัย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท สรุปผลงานคิดเป็นร้อยละ ๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐

(๖) กิจกรรมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสายบ้านใหม่โพธิ์ชัย หมู่ ๑๑ ตำบลนาหนั่ง - บ้านโนนสว่าง หมู่ ๔ ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย งบประมาณ คงเหลือ จำนวน ๕,๓๑๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐

เลขานุการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย จำนวน ๔ กิจกรรม

สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (๗) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๙,๓๖๑,๐๐๐ บาท
สรุปผลงานคิดเป็นร้อยละ ๒๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
(๘) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวพระธาตุบุ ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๕,๒๕๓,๐๐๐ บาท สรุปผลงานคิดเป็นร้อยละ ๓๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐
(๙) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวผาตากเสื้อ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๒,๕๒๔,๕๐๐ บาท
สรุปผลงานคิดเป็นร้อยละ ๘๐ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
(๑๐) กิจกรรมก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยววัดผาตากเสื้อ ตำบลสังคม อำเภอสังคม งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะลงนามได้ต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

สนง.ทสจ.นค. : ขอให้ดำเนินการในขอบเขตตามเนื้องานที่กำหนด

เลขานุการ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย จำนวน ๑ กิจกรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด : (๑๑) กิจกรรมปรับปรุงบูรณะวัดเทพพลประดิษฐาราม ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อยู่ในช่วงขออนุมัติแบบจากกรมศิลปากร
ประธาน : การประชุมครั้งต่อไปขอให้ทุกหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณนำภาพมานำเสนอด้วย
ประกอบด้วย เช่น ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และดำเนินการแล้วเสร็จ
มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติ

เลขานุการ : ๓.๔ การดำเนินงานโครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามแนวทางการก่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (กรณีก่อนนี้ไม่ทันภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ และขอเปลี่ยนหน่วยดำเนินการ)

จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๗๒๐,๒๗๑,๔๓๕ บาท แยกเป็นผ่านกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๓๑๘,๕๐๑,๔๓๕ บาท และผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของส่วนราชการ (Function) จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๔๐๑,๗๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ คือ กรณีงบรายจ่ายในลักษณะลงทุนไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใดจะต้องก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ โดยได้รับแจ้งจากส่วนราชการและอำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ว่า ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันโครงการดังกล่าวได้ รวมทั้งสิ้น ๘ รายการ งบประมาณ ๙๒,๑๔๖,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. กิจกรรมพัฒนาลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวตามลำน้ำโขง ณ บริเวณวัดหายโศก (ตอน ๑) เขตเทศบาลเมืองหนองคาย งบประมาณ ๑๙,๑๒๖,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ คาดว่าจะสามารถลงนามในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๒. กิจกรรมพัฒนาศูนย์นวัตกรรมและกระจายสินค้า OTOP งบประมาณ ๓๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ คาดว่าจะสามารถลงนามในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓. กิจกรรมส่งเสริมราชินีข้าวเหนียวครบวงจร : กิจกรรมย่อยก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. หมู่ ๑ ตำบลบ้านวุ่น อำเภอท่าบ่อ งบประมาณ ๓,๙๘๐,๐๐๐ บาท โดยอำเภอท่าบ่อ เป็นหน่วยดำเนินการ คาดว่าจะสามารถลงนามในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

๔. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยหอมทอง : ขุดสระน้ำ จำนวน ๑๐๐ บ่อๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ คาดว่าจะสามารถลงนามในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๕. กิจกรรมส่งเสริมการให้น้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด : ขุดสระน้ำ จำนวน ๙๐ บ่อๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ คาดว่าจะสามารถลงนามในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๖. กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร : จัดซื้อเครื่องปั๊มลมแบบไดอะแฟรม (จำนวน ๒๐๐ เครื่องๆละ ๑๑,๕๐๐ บาท) งบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ คาดว่าจะสามารถลงนามในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

๗. กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร : จัดซื้อเครื่องยนต์ปั่นไฟเบนซิน ๑.๐ kw. (จำนวน ๒๐๐ เครื่องๆละ ๗,๓๐๐ บาท) งบประมาณ ๑,๔๖๐,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการ คาดว่าจะสามารถลงนามในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐

๘. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการขยายตัวของอาเซียนจังหวัดหนองคาย งบประมาณ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เดิมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยดำเนินการ ได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างแล้วโดยรอลงนามในสัญญา แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ (มหาวิทยาลัยนอกระบบ) จึงไม่สามารถเป็นหน่วยดำเนินการได้ จึงขอเปลี่ยนหน่วยดำเนินการเป็นสำนักงานจังหวัดหนองคาย คาดว่าจะสามารถลงนามในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประธาน : ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้รายงานต่อที่ประชุมทั้งหมด ๘ รายการ นั้น ไม่สามารถก่อกำหนดผู้รับผิดชอบได้ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ตามที่กำหนด จึงมีความจำเป็นต้องทำอุทธรณ์ให้กระทรวงมหาดไทยและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ พิจารณา ทั้งนี้ ขอให้หน่วยดำเนินการดำเนินการหาผู้รับจ้างต่อไปแต่จะลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้รับผิดชอบ

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการติดตามผลการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้รับผิดชอบโครงการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

เลขานุการ : ๓.๕ สรุปผลการพิจารณาคำของบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

จังหวัดหนองคายได้จัดส่งคำของบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ที่มบูรณาการกลาง (สำนักงาน ก.พ.ร.,
สศช, สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย) พิจารณาให้ความเห็นชอบ จำนวน ๑๗ โครงการ
เป็นเงิน ๘๖๑,๒๒๑,๗๒๕ บาท

ที่มบูรณาการกลางได้เห็นชอบคำของบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของจังหวัดหนองคาย ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ	คำของบประมาณ	ผลการพิจารณาของที่มบูรณาการกลาง					
			สนับสนุนในกรอบวงเงิน		สนับสนุนเกินกรอบวงเงิน		ไม่ครสนับสนุน	
			โครงการ	งบประมาณ	คก.	งบประมาณ	คก.	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๓	๒๐๓,๐๕๐,๔๐๐	๓	๗๑,๕๐๐,๖๐๐	-	๑๓๑,๕๔๙,๘๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๕	๔๒๙,๕๙๓,๐๐๐	๕	๑๓๘,๔๒๐,๐๐๐	-	๒๙๑,๑๗๓,๐๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๓	๗๐,๘๒๘,๖๒๕	๓	๙,๓๙๒,๒๐๐	-	๖๑,๔๓๖,๔๒๕	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๔	๑๓๗,๔๙๔,๒๐๐	๑	๓,๔๘๑,๐๐๐	๓	๑๐๘,๕๑๓,๒๐๐	-	๒๕,๕๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๒	๒๐,๒๕๕,๕๐๐	๑	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๑๑,๒๕๕,๕๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๗	๘๖๑,๒๒๑,๗๒๕	๑๓	๒๓๑,๗๙๓,๘๐๐	๓	๕๙๒,๖๗๒,๔๒๕	๑	๓๖,๗๕๕,๕๐๐

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการฯ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เลขานุการ : ๓.๖ สรุปผลการพิจารณาคำของบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

จังหวัดหนองคายได้ส่งคำของบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานต้นสังกัด
ของส่วนราชการ โดยแบ่งตามกรอบการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ ด้าน ๑๓ โครงการ
งบประมาณ ๒,๒๔๕,๖๕๒,๑๕๐ บาท

กระทรวงมหาดไทยในฐานะฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการพิจารณาคำของบประมาณ
โครงการตามแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็น
งบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยแบ่งออกเป็น ๒ แหล่งงบประมาณ
ดังนี้

๑. งบประมาณที่จังหวัดหนองคายเป็นหน่วยดำเนินการ จำนวน ๒ ด้าน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๑๘๗,๗๕๕,๐๐๐ บาท (เอกสาร ๒)

ด้าน	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
เกษตร	-	-	
การท่องเที่ยวและการบริการ	๑	๑๖๔,๗๕๕,๐๐๐	
การค้า การลงทุน	๒	๒๓,๐๐๐,๐๐๐	
สังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	
โครงการพิเศษ	-	-	
รวม	๓	๑๘๗,๗๕๕,๐๐๐	

๒. งบประมาณที่หน่วยงานต้นสังกัด (Function) เป็นหน่วยดำเนินการ

๒.๑ งบประมาณที่ดำเนินการเฉพาะพื้นที่จังหวัดหนองคาย จำนวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๔๙๔,๖๖๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ (เอกสาร ๓)

ด้าน	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
เกษตร	-	-	
การท่องเที่ยวและการบริการ	๒	๘๙,๖๖๐,๐๐๐	
การค้า การลงทุน	๑	๔๐๕,๐๐๐,๐๐๐	
สังคมและสิ่งแวดล้อม	-	-	
โครงการพิเศษ	-	-	
รวม	๓	๔๙๔,๖๖๐,๐๐๐	

๒.๒ งบประมาณที่ดำเนินการในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน ๗๖ โครงการ ขณะนี้ยังไม่ทราบงบประมาณ

มติที่ประชุม : รับทราบและมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

เลขานุการ : ๔.๑ การขอใช้เงินเหลือจ่ายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓

จังหวัดหนองคายได้รับรายงานจากหน่วยดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ว่ามีเงินเหลือจ่ายจากการ
จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒,๔๕๙,๙๙๐ บาท ขณะนี้มีส่วนราชการและอำเภอเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ ๑๑ กิจกรรม เป็นเงิน ๒,๔๕๗,๐๐๐ บาท ดังนี้

ที่	ผลผลิตสำนักงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
	ผลผลิต : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ			
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมตามลำน้ำโขง			
	กิจกรรมติดตั้งไฟส่องสว่างส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัด (ช่วงที่ ๒)	๓๐๘,๐๐๐	สำนักงานจังหวัด หนองคาย	
๒	โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า มุ่งสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน			
	๒.๑ กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (เครื่องหนัง) อำเภอรัตนวาปี	๑๕๐,๐๐๐	อำเภอรัตนวาปี	
	๒.๒ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชาวนา แปลงใหญ่ หมู่ ๑ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก	๑๒๐,๐๐๐	อำเภอโพธิ์ตาก	
	๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าชุมชน (ขนมทองม้วน) อำเภอโพธิ์ตาก	๑๑๔,๐๐๐	อำเภอโพธิ์ตาก	
	๒.๔ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตของ กลุ่มจักสานหมวก หมู่ ๗ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ	๕๕,๐๐๐	อำเภอท่าบ่อ	

ที่	ผลผลิตสำนักงานงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน			
	กิจกรรมเสริมสร้าง/พัฒนาชีวิตผู้เรียนโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา อำเภอเฝ้าไร่	๑๐๐,๐๐๐	อำเภอเฝ้าไร่	
๔	โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง			
	๔.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคนม	๔๐๐,๐๐๐	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย	
	๔.๒ กิจกรรมพัฒนาระบบส่งน้ำเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนเชือกหม่วยวิทยา ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย	๑๐๐,๐๐๐	โรงเรียนเชือกหม่วยวิทยา	
	ผลผลิต : การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
๕	โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร			
	กิจกรรมก่อสร้างฝายน้ำล้นกันลำห้วยธง หมู่ ๕ บ้านสมสนุก ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร	๕๐๐,๐๐๐	อำเภอสระใคร	
	ผลผลิต : การบริหารจัดการ			
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการจังหวัดหนองคาย			
	กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ณ สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ตาก	๓๐๐,๐๐๐	ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย	
	ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบ			
๗	โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ (ภูมิคุ้มกัน ชุมชน คน พื้นที่)			
	กิจกรรมจัดทำหนังสือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	๓๐๐,๐๐๐	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย	
	รวม	๒,๔๔๗,๐๐๐	-	

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๒,๔๔๗,๐๐๐ บาท โดยให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนอีกครั้งก่อนนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายพิจารณาให้อนุมัติโครงการ/กิจกรรม

เลขานุการ : ๔.๒ การขอแก้ไขรายละเอียดแบบรูปรายการโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร : กิจกรรมขุดลอก
อ่างน้ำอ้อย บ้านดงเหล่า หมู่ ๘ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ตาก ก่อหนี้ผูกพัน ๙๖๕,๐๐๐ บาท

อำเภอโพธิ์ตาก : อำเภอโพธิ์ตาก ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
: กิจกรรมขุดลอกอ่างน้ำอ้อย บ้านดงเหล่า หมู่ ๘ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ตาก ได้รับ
รายงานจากช่างผู้ควบคุมงานฯ และผู้รับจ้างว่า มีปัญหาอุปสรรคในการขุดลอกอ่างน้ำอ้อย
เนื่องจากมีโคลนและชั้นหินจำนวนมากเป็นเหตุไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการ
และระยะเวลาที่กำหนดได้ จึงขอแก้ไขสัญญา แบบรูปรายการและปริมาณงานให้สอดคล้อง
กับปริมาณงานที่ดำเนินการแล้ว ในวงเงิน ๔๙๒,๑๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑ พร้อมทั้ง
ขอส่งเงินคืนจังหวัด จำนวน ๔๗๒,๘๕๐ บาท

โครงการชลประทานหนองคาย : หากในสัญญาระบุไว้ว่า กรณีเจอชั้นหินแข็งให้ทำการตรวจสอบเสียก่อน
โดยวิศวกรรับรองผลว่าไม่สามารถดำเนินการได้แล้วจึงขอแก้ไขแบบแปลน

ประธาน : ๑. ให้อำเภอโพธิ์ตากกลับไปตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการอีกครั้งว่าเป็นโคลนหินประเภทใด
โดยให้หารือกับโครงการชลประทานหนองคายแล้วรายงานให้จังหวัดทราบ ว่า ผู้รับจ้าง
สามารถดำเนินการต่อไปได้หรือไม่ แล้วจึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญาให้เป็นไป
ตามข้อระเบียบและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. มอบหมายสำนักงานจังหวัดหนองคายและสำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย หารือกับ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคายว่า กรณีอำเภอโพธิ์ตากจะสามารถใช้แนวทาง
ของกรมชลประทานเพื่อแก้ไขปัญหาได้หรือไม่

มติที่ประชุม : รับทราบ โดยแต่ละหน่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วรายงานผล
ให้จังหวัดทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

สนง.ทสจ.นค. : ขณะนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
ในโรงเรียน หากโรงเรียนใดมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณก็ขอให้จัดทำ
รายละเอียดคำขอประมาณส่งมายังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
หนองคาย เพื่อจักได้ดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

(ลงชื่อ) รุจิภาส เศรษฐคำ

(นายรุจิภาส เศรษฐคำ)

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม