

รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙

วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| ๑. นายวิบูลย์ รัตนภรณ์วงศ์ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธาน) |
| ๒. นางสาวเตือนใจ สุขขัง | คลังจังหวัดยโสธร (เลขานุการ) |
| ๓. นายฉกาจ การ์สิข | แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร |
| ๔. นางปราณี หงษ์ทอง | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร |
| ๕. นายธนกร สอนอาจ | พลังงานจังหวัดยโสธร |
| ๖. นางสาวจิตตวดี จิตรบำเพ็ญ | แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร |
| ๗. นายปรีชา เจริญยศ | แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร |
| ๘. นางสาวปาหนัน ถนัดคำ | ขนส่งจังหวัดยโสธร |
| ๙. นางกนกวรรณ พูลสวัสดิ์ | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร |
| ๑๐. นางนพพร คงฤทธิ์ | แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร |
| ๑๑. นางสาววิฑิตา เจริญศรี | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ |
| ๑๒. นายสัญญา สระสงคราม | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม |
| ๑๓. นางเหวศ เข้มแก้ว | หัวหน้ากลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง ๒ (ผู้ช่วยเลขานุการ) |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ๑. นางสาวลิปพันธ์ แก้วสมจิตร | สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร |
| ๒. นางสาวสุจิตใจ ประมูลอรอด | สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน : คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นรายไตรมาส ซึ่งเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ กำหนดเป้าหมายร้อยละ ๖๑ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓ (มิถุนายน ๒๕๕๙) ปรากฏว่ามีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่อง เพื่อพิจารณา

ประธาน : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จังหวัดยโสธรมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๔๐.๑๗ ซึ่งเป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ ๖๑ จึงได้เชิญท่านร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางแก้ไขปัญหาคุอุปสรรคในการเบิกจ่าย

/ ฝ่ายเลขานุการ...

ฝ่ายเลขานุการ : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธรได้ตรวจสอบข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรม/กระทรวง (Function) ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙) ในระบบ GFMS ของกรมบัญชีกลาง ปรากฏว่า จังหวัดยโสธรได้รับการจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๔,๕๔๕.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓,๓๔๙.๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๙ แยกเป็น

๑) งบประจำ จำนวน ๓,๑๓๘.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒,๗๘๔.๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๒

๒) งบลงทุน จำนวน ๑,๔๐๖.๘๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๕๖๕.๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว

จึงขอให้ส่วนราชการที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดรายงานผลการดำเนินงานพร้อม ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

คลังจังหวัดยโสธร : สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณ ๒.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน ๐.๔๙ ล้านบาท จะดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ และเบิกจ่ายภายในเดือนนี้ จำนวน ๐.๒๘ ล้านบาท

แทน ผอ.โครงการ : ได้รับงบประมาณ ๑๒๙.๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๐.๘๖ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้
ชลประทานยโสธร ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ ล้านบาท

แทน ขนส่งจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๑๐.๙๒ ล้านบาท มีทั้งหมด ๑๔ งวด สิ้นสุดสัญญา ๒๔ ธันวาคม
ยโสธร ๒๕๕๙ เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด จำนวน ๑.๙๘ ล้านบาท เนื่องจากมีผลกระทบต่อผู้รับบริการ จึงทำให้งานเกิดความล่าช้า ประกอบกับคนงานมีน้อยและในสัญญาไม่สามารถเบิกข้ามงวดได้ แต่ขณะนี้ได้ทยอยส่งมอบงานและคาดว่าจะเบิกจ่ายได้เพิ่ม งวดที่ ๓ , ๔ จำนวน ๑.๒๐ ล้านบาท ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

ประธาน : ๑. ขอฝากให้ท่านเจรจากับผู้รับจ้างในการหาคนงานเพิ่มเติม เนื่องจากมีผลกระทบด้าน
ผู้รับจ้างรับงานหลายที่ขาดคนงาน ทำให้งานล่าช้าส่งมอบงานไม่ทันตามงวดงาน
๒. ขอให้ทุกส่วนราชการติดตามขั้นตอนการตั้งเบิกเงินงบประมาณออกจากระบบ GFMS ไม่ให้เกิดความล่าช้าในแต่ละขั้นตอนของการเสนอเอกสาร

แทน ผอ.สนง.ทรัพยากร : ได้รับงบประมาณ ๖.๕๐ ล้านบาท เป็นงบก่อสร้างอาคารสำนักงาน ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบงาน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการเรียกผู้รับจ้างมาหารือในการส่งมอบงานงวดที่ ๑
จังหวัดยโสธร

พลังงานจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๒.๔๘ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ และ ๒ ได้ในเดือน
ยโสธร กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๘๙,๑๔๐ บาท เนื่องจากงวดที่ ๑ มีปริมาณงานเยอะกว่า
งวดอื่นทำให้ส่งงานล่าช้า

แทน เจ้าพนักงานที่ดิน : ได้รับงบประมาณ ๓.๑๘ ล้านบาท ทำ PO ๒.๔๔ ล้านบาท มีทั้งหมด ๑๐ งวด สิ้นสุดสัญญา
จังหวัดยโสธร ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๑ , ๒ เป็นเงิน ๓๔๑,๖๐๐.- บาท ภายใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

แทน โยธาธิการ : ได้รับลงทุน ๖๓.๐๐ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ทั้งหมด
และผังเมืองจังหวัด ๖๑ งวด สิ้นสุดสัญญา ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คาดว่าจะเบิกจ่าย งวดที่ ๑๑ , ๑๒ , ๑๗ , ๑๘ ,
ยโสธร ๑๙ , ๕๑ , ๕๒ จำนวนเงิน ๖.๐๖ ล้านบาท ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

/แทน ท้องถิ่น...

- แทน ท้องถิ่นจังหวัด : ได้รับงบประมาณ ๒๙๘.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๐.๗๕ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕ ล้านบาท
- ประธาน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ผลการเบิกจ่ายไม่มีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ชี้แจงความคืบหน้าด้วยว่าภายในเดือนนี้จะมีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่
- แทน ผอ.โรงเรียน : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ได้รับงบลงทุน ๑๑.๗๐ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญา กันยายน ๒๕๕๙ ราชประชานุเคราะห์ ๒๘ เบิกจ่ายแล้ว ๒.๔๓ ล้านบาท ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้จำนวน ๐.๕ ล้านบาท
- แทน ผอ.โรงเรียน : ได้รับงบประมาณ ๕.๖๔ ล้านบาท เป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ยโสธรพิทยาคม ปี ๒๕๕๙ มี ๔ งวด เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวด เป็นเงิน ๑.๓๘ ล้านบาท ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ ๓ ได้จำนวน ๑.๓ ล้านบาท
- กรมจังหวัด : -จังหวัดได้รับงบลงทุน ๑๗๓.๘๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๔.๘๖ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย (สำนักงานจังหวัดยโสธร) ค้างในระบบจำนวน ๔๐ ล้านบาท จะดำเนินการประชุมต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างการดำเนินการเร่งรัดส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนมาก ได้แก่ โครงการชลประทานยโสธร แขวงทางหลวงชนบทยโสธร
- งบกลางได้รับงบประมาณ ๑๕.๔๙ ล้านบาท เป็นเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน ๑๒.๒๑ ล้านบาท และค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๓.๒๘ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนของการหาผู้รับจ้าง
- ประธาน : ขอให้สรุปงบกรมจังหวัดในการจัดสรรให้ส่วนราชการต่าง ๆ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ
- มติที่ประชุม : เห็นชอบ
- ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
- มติที่ประชุม : ไม่มี
- เลิกประชุมเวลา ๑๐.๑๐ น.

(นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม