

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายสุวัฒน์	เข้มเพชร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธานการประชุม)
๒. นางอ้อมใจ	ชูยศ	แทน ปลัดจังหวัดยโสธร
๓. พ.ต.ต.พนมศักดิ์	รัตนวัน	แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
๔. นายฉกาจ	การิสุข	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร
๕. นางสาวไส	ลุนพันธ์	แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๖. นายประสาธ	สิทธิวัลย์	แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร
๗. นายธีรพงศ์	ไชยราช	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
๘. นางสาวอลเวง	ศรีหิรัญ	พาณิชย์จังหวัดยโสธร
๙. นางสาวสมนึก	คำสาร	แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร
๑๐. นางสาวณัฐกฤตา	ยะไวย์	แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๑๑. นางวนิดา	วรรณชาติ	แทน เกษตรจังหวัดยโสธร
๑๒. นายภารดี	โลมาลักษณ์	แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร
๑๓. นางสาวชนินาถ	ตั้งศิริกัญญา	แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๔. นางสาวอาภรณ์	สีสา	แทน แรงงานจังหวัดยโสธร
๑๕. นางจุไรรัตน์	ศรีสวัสดิ์	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร
๑๖. นายเกรียงไกร	เมืองโคตร	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร
๑๗. นายชำนาญ	มาลัย	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๑๘. นางมนิรัตน์	สันทิตคำ	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร
๑๙. นางสาวนิภาพร	การกล้า	แทน ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร
๒๐. นางสาวพิชญาภา	พลศรี	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธรเขต ๑
๒๑. นายวิระพล	โสมณวัตร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธรเขต ๒
๒๒. นายพลทวีช	จันทโรตตร	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยโสธร
๒๓. นางสาววิไลลักษณ์	พันธราช	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
๒๔. นางจิรพรรณ	แฝงสูงเนิน	แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
๒๕. นางสาวเกษมณีย์	นาจาน	คลังจังหวัดยโสธร (กรรมการและเลขานุการ)
๒๖. นางสาววิศรา	ศรีสวัสดิ์	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)
๒๗. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)

/ผู้เข้าร่วม....

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวภคณภัทร	คำหอม	สำนักงานจังหวัดยโสธร
๒. นางสาวจิราภรณ์	เจริญศรี	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
๓. นางอุบลรัตน์	กล้าวาจา	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร
๔. นางสาวมาลี	จันทะคุณ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร
๕. นางสาวดวงกมล	เซยทอง	สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
๖. นายทวีป	แสนจำลา	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๗. นายสุรศักดิ์	มณีปกรณ์	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๘. นางสาวหนึ่งฤทัย	หมอยา	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
๙. นายวุฒิพงษ์	วงศ์พานิช	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร
๑๐. นางสาวกัญญาภัก	ประชุมชัย	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร
๑๑. นางสาวดารณีย์	อินทร์งาม	สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
๑๒. นางสาววัชรภรณ์	ไชยนา	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๑๓. นางจุฑารัตน์	วิชัยโย	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
๑๔. คุณณัฐวัลย์	บุญญา	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๑๕. นางสาวสารินี	สืบสุวรรณ	สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๖. นายชาติชาย	ช่วงชัย	เรือนจำจังหวัดยโสธร
๑๗. นายเสกสรรค์	จิตพงษ์	ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร
๑๘. นางสาวศศิวิมล	บำเพ็ญชาติ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร
๑๙. นายพีรวุฒิ	สุมมาตย์	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
๒๐. นางสาวณัฐธัญธนา	สังกะสี	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๒๑. นางสาวขวัญฤทัย	มาทเนตร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๒๒. นายจิตติณัฐ	มณีรัตน์	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๒๓. นางสมใจ	ยาวะโนภาส	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๒๔. นางสาวสุกัญญา	ชอบธรรม	สถาบันวิทยาลัยชุมชนยโสธร
๒๕. นางสาวอรทัย	แสนศรี	สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร
๒๖. นางสาวทัศนีย์	อกอูน	เทศบาลเมืองยโสธร
๒๗. นางสาวพัชชา	มหาทอง	เทศบาลเมืองยโสธร
๒๘. พ.ต.ท.หญิง ทองมี	โนนตูม	ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
๒๙. นายชัยวิทย์	ทาทอง	โครงการชลประทานยโสธร
๓๐. นายสมชาย	ณ อุบล	โครงการชลประทานยโสธร
๓๑. นางแก้ว	ฉัตรจ่อหอ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

/ประจำปี...

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน ๓๔ หน่วยงาน เข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางการการแก้ไขในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดยโสธร

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เลขานุการ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวมีทั้งหมด ๑๘ หน้า ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม ฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

ที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน ๓.๑ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการ : สืบเนื่องจากหนังสือมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้กำหนดเป้าหมายของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้เป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส ที่	เป้าหมายการใช้จ่ายภาพรวม		เป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายประจำ		เป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน	
	รายไตรมาส (ร้อยละ)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)	รายไตรมาส (ร้อยละ)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)	รายไตรมาส (ร้อยละ)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)
๑	๓๒	๓๒	๓๖	๓๖	๒๐	๒๐
๒	๒๒	๕๔	๒๑	๕๗	๒๕	๔๕
๓	๒๓	๗๗	๒๓	๘๐	๒๐	๖๕
๔	๒๓	๑๐๐	๒๐	๑๐๐	๓๕	๑๐๐

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงิน + ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จอเงินระบบ GFMS นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
	ก.พ.-๖๔	มี.ค.-๖๔	เม.ย.-๖๔	พ.ค.-๖๔	มิ.ย.-๖๔	ก.ค.-๖๔	ส.ค.-๖๔	ก.ย.-๖๔
งบประจำ	๕๐.๐๐	๕๗.๐๐	๖๔.๖๗	๗๒.๓๓	๘๐.๐๐	๘๖.๖๗	๙๓.๓๓	๑๐๐.๐๐
งบลงทุน	๓๖.๖๗	๔๕.๐๐	๕๑.๖๗	๕๘.๓๓	๖๕.๐๐	๗๖.๖๗	๘๓.๓๓	๑๐๐.๐๐
ภาพรวม	๘๖.๖๗	๑๐๒.๐๐	๑๑๖.๓๓	๑๓๐.๖๖	๑๔๕.๐๐	๑๖๓.๓๓	๑๗๖.๖๖	๒๐๐.๐๐

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

๓.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการ :

๑. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

งบประมาณของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ					เป้าหมาย ณ สิ้นเดือน ก.พ. ๖๔		ลำดับประเทศ (การเบิกจ่าย)	ลำดับประเทศ (การใช้จ่าย)
		PO	เบิกจ่าย	ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	สถานะ	เป้าหมายร้อยละ	เปรียบเทียบสูง/ต่ำ		
1.1 งบประจำ	874.77	12.01	600.05	612.06	69.96	✓	50.00	19.96	41	38
1.2 งบลงทุน	2,043.27	844.96	189.04	1,034.00	50.60	✓	36.67	13.93	33	33
รวม (1.1+1.2)	2,918.04	856.97	789.09	1,646.06	56.40	✓	46.67	9.73	55	37
2. ท้องถิ่น (อุดหนุน)	628.29	217.93	5.05	222.97	35.49					
ภาพรวม+(PO)เงินอุดหนุน	2,918.04	1,074.90	789.09	1,863.99	63.88	✓	46.67	17.21		

๒. ผลการใช้จ่ายเงินงบจังหวัด ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

งบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ					เป้าหมาย ณ สิ้นเดือน ก.พ. ๖๔		ลำดับประเทศ (การเบิกจ่าย)	ลำดับประเทศ (การใช้จ่าย)
		PO	เบิกจ่าย	ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	สถานะ	เป้าหมายร้อยละ	เปรียบเทียบสูง/ต่ำ		
1.1 งบประจำ	23.05	2.04	4.14	6.18	26.81	✗	50.00	-23.19	52	35
1.2 งบลงทุน	181.52	102.40	1.48	103.88	57.22	✓	36.67	20.55	19	10
ภาพรวม	204.57	104.44	5.62	110.06	53.80	✓	46.67	7.13	34	9

/๓.ผลการใช้...

๓. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ COVID ๑๙ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

เงินกู้ COVID - ๑๙

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ					หน่วย : ล้านบาท	
		PO	เบิกจ่าย	ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย	สถานะ	เป้าหมาย ร้อยละ	เปรียบเทียบ สูง/-ต่ำ
1.1 งบประจำ	96.15	-	19.08	19.08	19.84	✗	50.00	-30.16
1.2 งบลงทุน	27.96	-	0.20	0.20	0.70	✗	36.67	-35.97
ภาพรวม	124.11	-	19.28	19.28	15.53	✗	46.67	-31.14

๔. ผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทเงิน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ เหลื่อมปี	ร้อยละ เบิกจ่าย
เงินกันปีงบประมาณ 2563	1,111.18	676.28	434.90	60.86
เงินกันก่อนปีงบประมาณ 2563	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,111.18	676.28	434.90	60.86

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน :

๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ของหน่วยงานที่ได้รับ การจัดสรรเงินงบประมาณ ในไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ขอให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการ :

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้ติดตามค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยฝ่ายเลขานุการ ได้รวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้

สถานะการดำเนินการ	จำนวนหน่วยงาน	จำนวนเงิน
ได้รับการจัดสรร-ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว	๑๗	๓,๘๘๖,๙๗๒
ได้รับจัดสรร-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕	๖,๓๘๕,๓๐๕
มีแผนดำเนินการระหว่างเดือน ก.พ. - มี.ค. ๖๔	๑๑	-
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	๓๖	-
รวม	๖๙	๑๐,๒๗๒,๒๗๗

ที่ประชุม

รับทราบ

/ประธาน...

ประธาน : ๓.๔ รายงานผลการดำเนินการจ้างเหมาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุม

เลขานุการ : การดำเนินการจ้างเหมาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูลประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ดังนี้

สถานะการดำเนินการ	จำนวนหน่วยงาน	จำนวนคนจ้างเหมา	จำนวนเงิน
ดำเนินการในระบบแล้ว	๒๖	๑๗๘	๑,๘๒๕,๙๒๔.๕๐
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	๗๔	๖๕๙,๒๐๐.๐๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๔	๔๕๘	๔,๒๒๒,๒๘๓.๐๐
ไม่มีการจ้างเหมาบริการ	๑๗	-	-
รวมทั้งสิ้น	๖๙	๗๑๐	๖,๗๐๗,๔๐๗.๕๐

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน : ๓.๕ รายงานผลการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) ได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด และได้รับจัดสรรงบประมาณในวงเงินสูง จำนวน ๔ หน่วยงาน ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุม

เลขานุการ : ตามที่คณะกรรมการเร่งรัดได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการลงพื้นที่ติดตามปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔ หน่วยงาน ดังนี้

ลำดับที่	วัน เดือน ปี ลงพื้นที่	หน่วยงาน
๑.	๒๑ มกราคม ๒๕๖๔	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๒.	๒๑ มกราคม ๒๕๖๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๓.	๒๒ มกราคม ๒๕๖๔	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๔.	๒๒ มกราคม ๒๕๖๔	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร

- สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ โครงการโคกหนองนาโมเดล ยังเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร งบลงทุนได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปบ้างแล้ว ซึ่งบางโครงการยังไม่ได้ประกาศผู้ชนะ
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ งบลงทุนที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการจัดหา เนื่องจากยังไม่ได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองคำนวณราคากลาง
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร งบลงทุนงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดหาแล้ว และรอประกาศผู้ชนะ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน : ๔.๑ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการ

เลขานุการ : การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ได้เชิญเฉพาะหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย แต่เนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณหลังวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ทำให้ผลการใช้จ่ายของหน่วยเบิกจ่ายมีสถานะการใช้จ่ายเป็นสีเขียว (เป็นไปตามเป้าหมาย) จึงขอให้หน่วยเบิกจ่ายจำนวน ๓๔ แห่ง ชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม จำนวน ๖๓๐.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๑๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน ๖๒๘.๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๑๒ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๙๙.๙๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบเงินกู้ COVIC – ๑๙ จำนวน ๑๒.๐๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๕๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่ได้รับ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เหลือจ่ายโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นไม่มีคนมาสมัคร ๑๙ คน และลาออก ๓ คน จะดำเนินการคืนเงินในระบบ ได้รับจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๕๙๘.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๕๙.๕๓ ล้านบาท สำหรับงบลงทุนในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีโครงการไม่พร้อมดำเนินการ ๒๓ โครงการ ได้ดำเนินการส่งคืนเงิน ๑๒ โครงการ อยู่ระหว่างทำหนังสือส่งคืน ๓ โครงการ ส่วนที่เหลืออีก ๘ โครงการ อยู่ระหว่างการติดตาม ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ โครงการที่อยู่ระหว่างการกำหนด TOR จำนวน ๗๑ โครงการ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีเฉพาะเจาะจงซึ่งจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เร็วที่สุด อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้าง ๒๕ โครงการ อยู่ระหว่างพิจารณาผล ๑๙ โครงการ และได้ผู้รับจ้างแล้ว ๒๖ โครงการ ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว ๕๔ โครงการ เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว ๑๐๓ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๓๙ โครงการ

ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม จำนวน ๑๙.๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๒๕ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๒.๒๘ ล้านบาท แบ่งออกเป็นงบครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และโครงการที่เหลือจะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล ได้รับจัดสรรงบเงินกู้ COVIC – ๑๙ จำนวน ๔๔.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๕๒ ล้านบาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดโครงการเสนอผู้ว่าราชการเพื่ออนุมัติโครงการ และได้รับงบจังหวัดประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ขณะนี้ ได้ดำเนินการจัดอบรมช่วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จะดำเนินการช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๔ งบกลุ่มจังหวัด กิจกรรมจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จะดำเนินการช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๔

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม จำนวน ๗๑.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๗.๑๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๔๑.๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๑๑ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๓.๕๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ในส่วนของครุภัณฑ์ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ส่วนงานก่อสร้างคาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๔.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๕๑ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๙๓ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร : (งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) ได้รับจัดสรรงบภาพรวม จำนวน ๒๕๗.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๒๓ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒๓๑.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๔๘ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑๐๒.๔๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบเงินกู้ COVIC – ๑๙ จำนวน ๒๕.๕๔ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๓ โครงการ โครงการแรกเป็นโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน โครงการที่สองโครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรมีโครงการย่อย ๓ โครงการ กิจกรรมแรกคือโครงการปลูกพืชหลังนาจะทำการยกเลิกเนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการผลิตดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร กิจกรรมที่ ๒ คือ โครงการยกระดับการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองเชิงคุณภาพ ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และกิจกรรมที่ ๓ คือ โครงการเลี้ยงไก่ เลี้ยงกบในกระชัง ดำเนินการโดยสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ได้รับจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๕๓.๖๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๗.๐๐ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๕๖.๓๑ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบภาพรวม จำนวน ๓.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๑๑ ล้านบาท ได้รับจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๑๔.๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๘๒ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑๓.๕๑ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๓ โครงการ คือ บ้านพักทำนรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ,ระบบประปาหมู่บ้านของอำเภอค้อวัง และอำเภอไทยเจริญ

ผู้แทน ที่ดินจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบภาพรวม จำนวน ๔.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๕๘ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๑๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศ e- bidding รอการพิจารณาผล สำหรับงานก่อสร้างห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ สาขาเลิงนกทา รอราคากลางจากเทศบาลสามแยก งานก่อสร้างสำนักงานที่ดินอำเภอกุตุชุม ได้ผู้รับจ้างแล้วรอลงนามในสัญญาจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๑.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๕ ล้านบาท

ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบภาพรวม จำนวน ๑.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๒ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๐.๑๖ ล้านบาท อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง จะทำสัญญาจ้างภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลือปี ๖.๑๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๔๘ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๔.๖๗ ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และได้รับงบจังหวัด โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิมานพญาแล่น รอโอนเปลี่ยนแปลง

พาณิชย์จังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบภาพรวม จำนวน ๓.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๑๔ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑.๑๙ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑.๑๙ ล้านบาท สำหรับงบจังหวัดได้รับจัดสรร ๒ โครงการ โครงการแรกคือ โครงการพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์ แบ่งออกเป็น ๓ กิจกรรม กิจกรรมแรกคือการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า กำหนดจัด ๓ ครั้ง จัดกิจกรรมที่อำเภอเมือง ๑ ครั้ง จัดกิจกรรมประเพณีร่วมกับอำเภอต่างๆ ๒ ครั้ง และกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า ๑ ครั้ง จัดวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และโครงการที่สองคือ โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ อยู่ระหว่างดำเนินการ การจัดกิจกรรม

/อยู่ระหว่าง...

อยู่ระหว่างช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม ๒๕๖๔ งบกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรหนึ่งโครงการ คือ โครงการส่งเสริมการตลาดเกษตรอินทรีย์ จะดำเนินการช่วงปลายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม จำนวน ๑.๙๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๐๓ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบเงินกู้ COVIC - ๑๙ จำนวน ๙.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๕๙ ล้านบาท สำหรับค่าตอบแทน จำนวน ๓๑๕ คน ลาออก ๒๗ คน คงเหลือ ๒๘๘ คน และได้ดำเนินการเรียกผู้รับจ้างใหม่มาทำสัญญาแล้ว ได้รับจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๐.๐๒ ล้านบาท และงบจังหวัดอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานของแต่ละกิจกรรม คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน เกษตรจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม จำนวน ๙.๗๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๗๒ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒.๒๐ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๓ โครงการ ปรับปรุงบ้านพัก ทั้ง ๓ โครงการ จัดทำ PO จำนวน ๒ โครงการ อีก ๑ โครงการได้ผู้รับจ้างแล้ว จะลงนามในสัญญาวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบเงินกู้ COVIC - ๑๙ จำนวน ๓.๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๓ ล้านบาท สำหรับเครื่องผสมปุ๋ย ครบกำหนดการวิจารณ์ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะดำเนินการประกาศเชิญชวน ได้รับจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ๐.๖๒ ล้านบาท และงบจังหวัดได้รับจัดสรร ๒ โครงการ คือ โครงการเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการประชุมไปแล้วหนึ่งครั้งและจะดำเนินการอีกครั้งวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างการยืมเงิน และโครงการ Smart Farmer อยู่ระหว่างขออนุมัติดำเนินการ งบกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรร ๒ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จะดำเนินการฝึกอบรมวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และกิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผักอินทรีย์ มีโครงการจัดอบรมวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ โครงการที่ ๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนากาแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อยู่ระหว่างการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ

ผู้แทน สหกรณ์จังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม จำนวน ๘.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๖๕ ล้านบาท และได้รับงบจังหวัด เป็นกิจกรรมทัศนศึกษายังหาสถานที่ไม่ได้เนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์ COVID- ๑๙

ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม จำนวน ๙.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๑๒ ล้านบาท ได้รับงบประมาณที่เบิกแทนกรมกิจการผู้สูงอายุยังไม่ได้ดำเนินการเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งทางสำนักงานได้เชิญหน่วยงานที่รับงบประมาณรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตอบรับแผนการดำเนินงาน หน่วยที่ได้รับงบประมาณ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ได้รับงบก่อสร้างและงบครุภัณฑ์ ได้ดำเนินการประกาศ e - bidding เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้วได้รับงบก่อสร้างและงบครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อยได้รับงบก่อสร้างและงบครุภัณฑ์ อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน และเทศบาลสตางค์ได้รับงบปรับปรุงอาคารเดิมและงบครุภัณฑ์อยู่ระหว่างการขอปรับแบบ

/ผู้แทน...

ผู้แทน แรงงานจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม จำนวน ๑.๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๑ ล้านบาท และได้รับงบจังหวัดกิจกรรมพัฒนาชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน เป็นกิจกรรม ฝึกอาชีพจำนวน ๓๐ รุ่น ได้รับอนุมัติโครงการจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และทางสำนักงานได้ดำเนินการจัดทำแผนที่จะฝึกอบรม โดยจะเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป งบกลุ่มจังหวัด โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในกลุ่มเกษตร/ องค์กรเกษตร แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม กิจกรรมที่หนึ่ง พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ สอดคล้องกับตลาดแรงงาน หน่วยงานที่ดำเนินการคือ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ยโสธร ส่วนสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร จะดำเนินการในส่วนของการสร้างการรับรู้และ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในการขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐ จะดำเนินการหลังจากสำนักงาน พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร จะดำเนินการฝึกอาชีพให้เรียบร้อยแล้ว คาดว่า จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบประมาณรวม จำนวน ๓.๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๕๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรร งบลงทุน จำนวน ๐.๓๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๕ ล้านบาท ได้รับจัดสรร เงินกันไว้เบิกเหลือปี ๒.๔๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๔๒ ล้านบาท และงบจังหวัดได้รับ จัดสรรโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีอีสาน มีทั้งหมด ๕ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาแหล่งอารยธรรมบ้านสิงห์ท่า ดำเนินจัดกิจกรรมไปแล้ว ๑ ครั้ง จัดทำ PO เรียบร้อย แล้ว ส่วนที่เหลือยังไม่เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จะเบิกจ่ายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมหมู่บ้านวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว มีการจัดอบรมทั้งหมด ๕ รุ่น ดำเนินการอบรมไปแล้ว ๒ รุ่น เหลือ ๓ รุ่น กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมภูมิปัญญาการแสดง หนึ่งประมอทัย จะดำเนินการในวันที่ ๑๕- ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๔ มหกรรม วัฒนธรรม วิถีถิ่นวิถีไทยจังหวัดยโสธร จะดำเนินการในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จัดพร้อม กิจกรรมบุญบั้งไฟ จะเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๕ การสมโภช “เล่าขาน ตำนานบ้านสิงห์ท่า ๒๕๐ ปี จังหวัดยโสธร” จะดำเนินการในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๐.๔๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๒๙ ล้านบาท และงบจังหวัดได้รับจัดสรรโครงการ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีอีสานและเกษตรอินทรีย์ มีทั้งหมด ๖ กิจกรรมย่อย ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้วหนึ่ง กิจกรรม ส่วนกิจกรรมที่เหลืออยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม

ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๗.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕.๕๒ ได้รับ จัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑.๑๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๒๗ ล้านบาท และงบจังหวัดได้รับ จัดสรรโครงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อในระบบประณีต (Intensive Farm) เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการผลิตและพัฒนาสู่ระบบโคเนื้ออินทรีย์ เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๐๓,๙๐๐.- บาท ส่วนที่เหลืออีก ๙๗๘,๘๐๐.-บาท แบ่งออกเป็นกิจกรรมการฝึกอบรมและการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุทางการเกษตร การฝึกอบรมกำหนดแผนอบรมวันที่ ๒๒ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทางการเกษตรได้ดำเนินการในระบบ e-GP คาดว่าเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนดไว้ งบกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรร งบประมาณส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่และปรับระบบสู่มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ จะดำเนินการ ในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๒.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๑๗ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๐.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๐๔ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๐.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๖๓ ล้านบาท และได้รับงบจังหวัดโครงการยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ แบ่งออกเป็นงบจ้างพัฒนาระดับคุณภาพ ได้จัดทำ e – bidding และประกาศผู้ชนะไปแล้ว เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อยู่ในช่วงรอการอุทธรณ์ ๗ วัน

ผู้แทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๑๘.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๖.๙๒ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๐.๓๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๓๙ ล้านบาท และงบจังหวัดได้รับจัดสรร ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมพระยะสันแก่ผู้ต้องขัง ๑๒ สาขา ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ ๒ การฝึกอบรมพระยะสันให้แก่ผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติด จะดำเนินการวันที่ ๑๕-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติด จะดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๔๐.๙๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๔๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓๑.๘๐ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑๔.๖๘ ล้านบาท จัดสรรงบเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๕.๖๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๘๘ ล้านบาท

ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๑๙๔.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๓๑ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๙๔.๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖.๐๙ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑๗๑.๔๕ ล้านบาท จัดสรรงบเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๓๘.๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๘.๐๒ ล้านบาท และงบจังหวัดได้ดำเนินการจัดทำ PO ไปแล้ว ๙๑ เปอร์เซนต์ สำหรับการเร่งรัดการเบิกจ่าย จะเบิกจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับจ้าง ๑๕ เปอร์เซนต์ แต่ผู้รับจ้างไม่ขอเบิกในส่วนนี้ มีการวางแผนจะเบิกจ่ายภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะเบิกจ่ายได้อีกประมาณ ๒๐ ล้าน ซึ่งคิดเป็น ๑๐ เปอร์เซนต์ สำหรับงบประมาณสร้างถนนลาดยาง จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๑๐๒.๕๐ ล้านบาท ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาทุกโครงการแล้ว และจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๔๐๘.๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๕.๑๐ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๔๐๕.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๓.๑๙ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๓๒๘.๕๑ ล้านบาท จัดสรรงบเงินกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑๐๕.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๘๒.๙๑ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๑๙.๐๒ ล้านบาท และงบจังหวัดได้รับจัดสรรงบทั้งหมด ๖ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๓ โครงการ อีก ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ส่วนงบกลุ่มจังหวัด ได้รับงบ ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง กำหนดเสนอราคา วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะดำเนินการลงนามในสัญญา วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๒๔๑.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๓.๗๓ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒๔๑.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๓.๒๗ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๓๘.๑๒ ล้านบาท จัดสรรงบเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑๒๕.๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๖๔.๑๖ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๕๕.๑๒ ล้านบาท สำหรับงบจังหวัดรอการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๒๕.๘๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑.๓๘ ล้านบาท งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจยังเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย คือ เงินอุดหนุนสมทบการบูรณปฏิสังขรณ์วัด จำนวน ๖๘ วัด เบิกจ่ายไปแล้ว วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ,จำนวน ๑๕ วัด เบิกจ่ายไปแล้ว วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ,จำนวน ๒๐ วัด ได้รับเงินอุดหนุนเตาเผา ๑ วัด เงินอุดหนุนบูรณะพระอารามหลวง ๑ วัด จะเบิกจ่ายภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบภาพรวม จำนวน ๒๙.๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐.๗๕ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๒๕.๗๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙.๔๒ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๙.๘๖ ล้านบาท สำหรับโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ได้จัดทำ PO ในระบบเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้รับงบจังหวัด กิจกรรมรณรงค์จัดหาฟางและตอซัง อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารส่งเบิกจ่าย คาดว่าประมาณปลายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จะดำเนินการไถกลับได้

ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวมจำนวน ๑.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๕๕ ล้านบาท การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และได้รับงบจังหวัด มีทั้งหมด ๖ กิจกรรมย่อย กิจกรรมที่ ๑ ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุจะส่งเบิกในสัปดาห์ถัดไป กิจกรรมที่ ๒ จะดำเนินการฝึกอบรมเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๓ จะจัดอบรมในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๔ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จะมีการเสนอราคาในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๕ การจ้างเหมาได้ดำเนินการลงนามในสัญญาแล้ว ส่งเอกสารจัดทำ PO วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ การจัดซื้อวัสดุจะส่งเอกสารการเบิกจ่ายในสัปดาห์ถัดไป

ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวมจำนวน ๓.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๗๙ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๐.๐๘ ล้านบาท เป็นโครงการเบิกแทนกันโครงการชลประทานฝ่ายหัวนาที่จังหวัดศรีสะเกษ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากฟุ้งได้รับจัดสรรงบประมาณ

ผู้แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๒๖.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๓.๓๖ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๒.๐๘ ล้านบาท อยู่ระหว่าง ส่งเอกสารการกำหนดราคากลางให้ทางหน่วยงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร คาดว่าจะได้ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๕.๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๙๒ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๔.๙๐ ล้านบาท

ผู้แทน ผู้อำนวยการเทคนิคโยธา : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๒๗.๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๕.๔๔ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๔.๙๘ ล้านบาท ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้จัดทำ PO ในระบบ

ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๕.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓.๔๑ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑.๓๒ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๐.๑๒ ล้านบาท โครงการป้อมยาม เหลือการตรวจรับงาน ส่วน โครงการปรับปรุงพัฒนา แบ่งออกเป็น ๕ กิจกรรม อยู่ระหว่างรอการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะหาผู้รับจ้าง และ เข้าสู่ระบบ e – bidding ภายในไตรมาสที่ ๒

ผู้แทน ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๑๓.๐๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๔๓ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๖.๐๑ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบครุภัณฑ์ จำนวน ๑๕ รายการ มีการปรับแผนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อนำเงินไปก่อสร้างอาคารเรียนที่งบประมาณพบไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๑.๐๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๐.๗๔ ล้านบาท และงบจังหวัดได้รับงบส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในนาข้าวอินทรีย์ และการส่งเสริมการเลี้ยงกบในนาข้าวอินทรีย์ การอบรมจะดำเนินการในช่วงกลางเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ งบกลุ่มจังหวัด การส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ ได้จัดทำแผนฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว จะฝึกอบรมในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๒.๓๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๑๕ ล้านบาท และได้รับงบจังหวัดเป็นโครงการต่อเนื่องจากสำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร จะดำเนินการขออนุมัติโครงการ ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๒.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑.๓๗ ล้านบาท และได้รับงบจังหวัด กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยน สำหรับกิจกรรมการอบรมจะดำเนินการในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๑๔๘.๐๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๗๙.๔๘ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๓๖.๒๓ ล้านบาท โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR ให้ผู้บริหารอนุมัติ สำหรับโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง จัดสรรงบเงินกันไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๕๙.๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๕.๘๓ ล้านบาท จัดทำ PO ในระบบแล้ว จำนวน ๓.๘๐ ล้านบาท

ผู้แทน นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร : ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวม จำนวน ๑๑๙.๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๗.๕๔ ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบลงทุน จำนวน ๑๔.๔๙ ล้านบาท จัดซื้อรถบรรทุกทุกลงนามในสัญญาวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจร ได้จัดทำ PO ในระบบแล้ว และโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ประธาน : ๔.๒ การลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๐ หน่วย ขอให้ฝ่ายเลขานุการชี้แจง

เลขานุการ : ฝ่ายเลขานุการได้ทำแผนลงพื้นที่โดยมีการจัดทำแผนบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ หน่วย ดังนี้

ลำดับ	ว.ด.ป.	หน่วยงาน	ลำดับ	ว.ด.ป.	หน่วยงาน
๑	๒ ก.พ. ๖๔	อบต. นาสะไมย์ อ. เมืองยโสธร	๑๑	๑๗ ก.พ. ๖๔	อบต. คูเมือง อ. มหาชนะชัย
๒	๓ ก.พ. ๖๔	อบต. นาไส้ อ. กุดชุม	๑๒		อบต. บึงแก อ. มหาชนะชัย
๓		อบต. หนองคู อ. เมืองยโสธร	๑๓	๑๘ ก.พ. ๖๔	ทต. ห้องแสง อ. เลิงนกทา
๔	๔ ก.พ. ๖๔	อบต. หนองฮี อ. กุดชุม	๑๔	๒๒ ก.พ. ๖๔	อบจ. ยโสธร อ. เมืองยโสธร
๕		ทต. ตาดทอง อ. เมืองยโสธร	๑๕	๒๓ ก.พ. ๖๔	อบต.สร้างมิ่ง อ. เมืองยโสธร
๖	๕ ก.พ. ๖๔	อบต. หนองหิน อ. เมืองยโสธร	๑๖	๒๔ ก.พ. ๖๔	อบต.น้ำคำ อ. ไทยเจริญ
๗	๑๐ ก.พ. ๖๔	อบต. โพธิ์ไทร อ. ป่าดั่ว	๑๗	๒ มี.ค. ๖๔	ทม. ยโสธร อ. เมืองยโสธร
๘		อบต. กระจาย อ. ป่าดั่ว	๑๘		ทต.สำราญ อ. เมืองยโสธร
๙	๑๖ ก.พ. ๖๔	อบต. แคนน้อย อ. คำเขื่อนแก้ว	๑๙	๙ มี.ค. ๖๔	อบต. นาเวียง อ. ทรายมูล
๑๐		ทต. ดงแคนใหญ่ อ. คำเขื่อนแก้ว	๒๐		อบต. ไร่ อ. ทรายมูล

มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

เลขานุการ : ๕.๑ กรมบัญชีกลางได้มีประกาศเชิญชวน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่พ้นจากราชการ เพราะเกษียณอายุ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สามารถยื่นขอรับบำเหน็จล่วงหน้าด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) โดยสามารถยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าได้เป็นเวลา ๘ เดือน ก่อนวันครบเกษียณอายุ โดยยื่นผ่านระบบ e – Filing

/ซึ่งสามารถ...

ซึ่งสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลา ตรวจสอบและดูข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายเงิน บำนาญรายเดือนและรายปี สามารถพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของตนเองได้ และได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการที่ต่อเนื่อง เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๒ สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลให้ลดการใช้เงินสด กรมบัญชีกลางได้กำหนดตัวชี้วัดให้แต่ละหน่วยงานมีการจ่ายเงินและรับเงิน ผ่านเครื่อง EDC และผ่านระบบ KTB Coporate ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่ได้ดำเนินการแล้วมี จำนวน ๔๕ หน่วยงาน และยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๑ หน่วยงาน ฝากหน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Coporate

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน :

ขอขอบคุณทุกหน่วยเบิกจ่ายที่เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุกท่านคือความหวังของจังหวัดยโสธร ขณะนี้ลำดับการใช้จ่ายของจังหวัดยโสธร อยู่ในลำดับที่ ๓๗ ของประเทศ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย หากท่านมีปัญหาอุปสรรคให้ประสานไปยังฝ่ายเลขานุการโดยตรง ทางสำนักงานคลังจังหวัดยโสธรจะให้ความช่วยเหลือท่านได้อย่างเต็มที่

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

นางสาวอาภรณ์ รักสมบัติ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จดยางงานการประชุม

นางสาววิศรา ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม