

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ อาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)

ผู้มาประชุม

๑. นายสุวัฒน์	เข้มเพชร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร (ประธานการประชุม)
๒. นายฉกาจ	การิสุข	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร
๓.นางสาวเกษมณีย์	นาจาน	คลังจังหวัดยโสธร
๔. นางสาวภคณภัทร	คำหอม	สำนักงานจังหวัดยโสธร
๕. คุณรัตติกาล	นาสูง	สำนักงานจังหวัดยโสธร
๖.นางสาวณัฐกฤตา	ยะไวย์	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๗. นายสุรพล	สวนจันทร์	โครงการชลประทานยโสธร
๘. นายเชิดชัย	มาลัย	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลำและเขายาล่าง
๙. นายชัยวิทย์	ทาทอง	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเขายาล่าง
๑๐. นายสิทธิศักดิ์	ชายโกมินทร์	โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๗
๑๑. นายปวีณา	ภูระหงษ์	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
๑๒. นางสาวพุทธรักษา	ละครวงศ์	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร
๑๓. นางสาวฐิรธนา	นิละปะกะ	สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
๑๔. นายทวีป	แสนจำลา	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
๑๕. นางสาวชนินาถ	ตั้งศิริกัญญา	สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร
๑๖. นางสาวดารณีย์	อินทร์งาม	สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
๑๗. นางสาววิไลลักษณ์	พันธราช	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
๑๘. นางสาวอลเวง	ศรีหิรัญ	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
๑๙. นางสาวธิดา	ทองล้วน	ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร
๒๐. นายวินัย	สมขาว	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๒๑. นางสาวเกศรา	ธงศรี	สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร
๒๒. นาปัญฐิกา	มูลสาร	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
๒๓. นางสาวไส	ลุนพันธ์	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร
๒๔. นางสาววลี	บุญปัญญา	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๒๕. นายบุญเพ็ง	ศรีหาพล	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๒๖. นายวีระพล	โสมณวัตร	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๒
๒๗. นายชยุตว์	แสนหวัง	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๒๘. นายสมสมัย	อินทะมน	โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
๒๙. นายทรงเกียรติ	ชาอ่อนตา	นักจัดการงานทั่วไป
๓๐. นางสาวสุพิชชา	ศรีลิพัฒน์	สถาบันวิทยาลัยชุมชนยโสธร
๓๑. ร.ต.อ.ปรีชาพันธ์	ทาทอง	ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
๓๒. นางสาววิศรา	ศรีสวัสดิ์	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

/๓๓.นางสาวศุรษา...

๓๓. นางสาวศรุชา	สารเงิน	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๓๔. นางสาวเนียง	ปราสาร	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๓๕. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๓๖. นางสาวอาภรณ์	รักสมบัติ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๓๗. นางสาวอติติยา	สุวรรณทัฬห	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๓๘. นางสาวทัชชกร	พิกุลศรี	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัยจังหวัดยโสธร
๓๙. นางสาวสุภาวดี	นิมพาลี	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๔๐. นางสาวสรินยา	แก่นหงษ์	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

๑.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต ๑

๒.โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสุวัฒน์ เข้มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ ในการนี้ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๒๖ หน่วยงาน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณและขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เลขานุการ :

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวมีทั้งหมด ๑๘ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

ที่ประชุม

มติรับรองรายงานการประชุมหลังจากที่มีการขอแก้ไขแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

ประธาน :

๔.๑ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการ : สืบเนื่องจากหนังสือมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๓๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้กำหนดเป้าหมายของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้เป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส ที่	เป้าหมายการใช้จ่ายภาพรวม		เป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายประจำ		เป้าหมายการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน	
	รายไตรมาส (ร้อยละ)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)	รายไตรมาส (ร้อยละ)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)	รายไตรมาส (ร้อยละ)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (ร้อยละ)
๑	๓๒	๓๒	๓๖	๓๖	๒๐	๒๐
๒	๒๒	๕๔	๒๑	๕๗	๒๕	๔๕
๓	๒๓	๗๗	๒๓	๘๐	๒๐	๖๕
๔	๒๓	๑๐๐	๒๐	๑๐๐	๓๕	๑๐๐

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงิน + ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จอเงินระบบ GFMS นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากไตรมาสนี้เป็นไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบให้ได้ ๑๐๐ % เป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ ๔	
	ส.ค.-๖๔	ก.ย.-๖๔
งบประจำ	๙๓.๓๓	๑๐๐.๐๐
งบลงทุน	๘๘.๓๓	๑๐๐.๐๐
ภาพรวม	๙๒.๓๓	๑๐๐.๐๐

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน : ๔.๒ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการ : ๑. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

งบประมาณของส่วนราชการ

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ					เป้าหมาย ณ สิ้นเดือน ส.ค. 64		ข้อมูล ณ 13 ส.ค. 64		ข้อมูล ณ 6 ส.ค. 64	
		PO	เบิกจ่าย	ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	สถานะ	เป้าหมายร้อยละ	เปรียบเทียบสูง/ต่ำ	ลำดับประเทศ (การเบิกจ่าย)	ลำดับประเทศ (การใช้จ่าย)	ลำดับประเทศ (การเบิกจ่าย)	ลำดับประเทศ (การใช้จ่าย)
1.1 งบประจำ	1,900.08	11.36	1,574.85	1,586.21	83.48	!	93.33	-9.85	59	61	51	60
1.2 งบลงทุน	2,346.57	470.81	1,547.02	2,017.83	85.99	!	88.33	-2.34	14	67	18	72
รวม (1.1+1.2)	4,246.65	482.17	3,121.87	3,604.05	84.86	!	92.33	-7.47	28	72	32	75
2. ท้องถิ่น (อุดหนุน)	591.59	252.91	302.74	555.65	93.92	✓						
ภาพรวม+(PO)เงินอุดหนุน	4,246.65	735.08	3,121.87	3,856.96	90.82	!	92.33	-1.51				

กล่าวโดยสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประจำ งบลงทุน งบภาพรวม งบเงินอุดหนุน มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย งบภาพรวมของท้องถิ่น ผลการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมาย

สรุปสถานะ อปท. ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

ที่	สถานะ	ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 64		ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 64		ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 64	
		จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (โครงการ)	จำนวนเงิน (บาท)
1	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec)/ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง	1	5.89	1	5.89	4	29.82
2	ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง	2	14.30	3	23.92	-	-
3	พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง(e-market/e-bidding)	2	11.75	1	2.12	8	17.18
4	อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รองลงนาม)	-	-	-	-	-	-
5	ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	10	95.11	13	111.76	13	66.02
6	ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง	258	460.53	255	443.89	249	434.66
	* เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน 243 โครงการ เป็นเงิน 306.51 ลบ.						
	* อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 15 โครงการ เป็นเงิน 154.02 ลบ.						
7	อปท. ยังไม่พร้อมดำเนินการ -อปท. อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบรายการ จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 5.66 ลบ.	4	5.66	4	5.66	9	26.21
รวมทั้งสิ้น		277	593.24	277	593.24	283	573.89

** ส่วนกลางดึงเงินที่ อปท. ยังไม่พร้อมดำเนินการกลับคืนแล้ว จำนวน 27 โครงการ เป็นเงิน 157.86 ลบ.

รอบที่ 1 จำนวน 12 โครงการ เป็นเงิน 17.59 ลบ.

รอบที่ 2 จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 36.78 ลบ.

รอบที่ 3 จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 0.03 ลบ.

รอบที่ 4 จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 35.65 ลบ.

รอบที่ 5 จำนวนเงิน 67.81 ลบ. (เงินเหลือจ่าย)

๒. ผลการใช้จ่ายเงินงบจังหวัด ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

งบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ					เป้าหมาย ณ สิ้นเดือน ส.ค. 64		ข้อมูล ณ 13 ส.ค. 64		ข้อมูล ณ 6 ส.ค. 64	
		PO	เบิกจ่าย	ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	สถานะ	เป้าหมายร้อยละ	เปรียบเทียบสูง/ต่ำ	ลำดับประเทศ (การเบิกจ่าย)	ลำดับประเทศ (การใช้จ่าย)	ลำดับประเทศ (การเบิกจ่าย)	ลำดับประเทศ (การใช้จ่าย)
1.1 งบประจำ	41.20	3.74	25.16	28.90	70.15	✗	93.33	-23.18	9	9	9	8
1.2 งบลงทุน	184.52	5.76	174.22	179.98	97.54	✓	88.33	9.21	2	12	2	14
ภาพรวม	225.72	9.50	199.38	208.88	92.54	✓	92.33	0.21	2	10	2	10

/สำหรับ...

สำหรับงบจังหวัดผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาพรวมอยู่ในลำดับดี ส่วนงบประจำ สถานะการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ลำดับการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงปัจจุบัน อยู่ลำดับ ๑ และ ๒

๓. ผลการใช้จ่ายเงินงบกลุ่มจังหวัด ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

งบกลุ่มจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ					เป้าหมาย ณ สิ้นเดือน ส.ค. 64	
		PO	เบิกจ่าย	ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	สถานะ	เป้าหมาย ร้อยละ	เปรียบเทียบกับ สูง/-ต่ำ
1.1 งบประจำ	12.13	2.02	5.38	7.40	61.01	✗	93.33	-32.32
1.2 งบลงทุน	43.78	36.55	7.23	43.78	100.00	✓	88.33	11.67
ภาพรวม	55.91	38.57	12.61	51.18	91.54	!	92.33	-0.79

สำหรับงบประจำร้อยละการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย งบลงทุนร้อยละการใช้จ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย ภาพรวมของการใช้จ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมาย

๔. ผลการใช้จ่ายเงินงบเงินกู้ COVID ๑๙ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีดังนี้

เงินกู้ COVID - ๑๙

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ					หน่วย : ล้านบาท	
		PO	เบิกจ่าย	ผลรวมการใช้จ่าย	ร้อยละการใช้จ่าย	สถานะ	เป้าหมาย ร้อยละ	เปรียบเทียบกับ สูง/-ต่ำ
1.1 งบประจำ	167.14	11.59	109.56	121.15	72.48	✗	93.33	-20.85
1.2 งบลงทุน	172.85	76.84	51.94	128.78	74.50	✗	88.33	-13.83
ภาพรวม	339.99	88.42	161.49	249.93	73.51	✗	92.33	-18.82

ร้อยละการใช้จ่ายเงินกู้ COVID - ๑๙ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเบิกจ่าย

๕. ผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ เหลือมปี	ร้อยละ เบิกจ่าย
เงินกันปีงบประมาณ 2563	1,111.10	1,046.12	64.98	94.15
เงินกันปีก่อนปีงบประมาณ 2563	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1,111.10	1,046.12	64.98	94.15

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน : ๔.๓ รายงานผลการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ของหน่วยงานที่ได้รับการ จัดสรรเงินงบประมาณ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอให้ฝ่ายเลขานุการ นำเสนอที่ประชุม

/เลขานุการ...

เลขานุการ : สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมามีได้ติดตามค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยฝ่ายเลขานุการ ได้รวบรวมข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ สรุปได้ดังนี้

สถานะการดำเนินการ	จำนวนหน่วยงาน	งบจัดสรร	ใช้จ่ายแล้ว
ได้รับจัดสรร-ใช้จ่ายงบประมาณแล้ว	๓๗	๓๕,๖๖๘,๙๔๓.๐๐	๒๖,๒๓๗,๖๓๐.๐๐
ได้รับจัดสรร-อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	-
ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ	๓๐	-	-
รวม	๖๙	๓๖,๐๗๘,๙๔๓.๐๐	๒๖,๒๓๗,๖๓๐.๐๐

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน : ๔.๔ รายงานผลการดำเนินการจ้างเหมาผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอที่ประชุม

เลขานุการ : การดำเนินการจ้างเหมาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของส่วนราชการ ในจังหวัดยโสธร ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

สถานะการดำเนินการ	จำนวนหน่วยงาน	จำนวนคนจ้างเหมา	จำนวนเงิน
ดำเนินการแล้ว	๒๗	๒๐๔	๑,๙๑๘,๒๐๕.๕๐
ยังไม่ได้ดำเนินการ	๒๑	๔๕๘	๔,๒๕๓,๐๕๖.๐๐
ไม่มีการจ้างเหมาบริการ	๒๑	-	-
รวมทั้งสิ้น	๖๙	๖๖๒	๖,๑๗๑,๒๖๑.๕๐

การจ้างเหมาที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบจำนวน ๓ ล้านกว่าบาท บางหน่วยงานไม่สามารถลงในระบบ e-GP ได้ เนื่องจากต้นสังกัดไม่ให้ดำเนินการ ถ้าหน่วยงานสามารถลงในระบบ e-GP ได้ยอดการเบิกจ่ายจะเพิ่มมากขึ้น ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ดำเนินการรีบดำเนินการผ่านระบบ

ที่ประชุม รับทราบ

ประธาน : ๔.๕ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอในที่ประชุม

เลขานุการ : หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบการอาชีพ หมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) (๔) และ (๖)

- หน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ยางพารา สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้ากับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเองหรือบริการขององค์กรหรือมูลนิธิเพื่อคนพิการ ตรวจสอบรายชื่อกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยสามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก หรือวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้

- การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้จัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SMEs ตามรายการสินค้าที่มีรายชื่อ ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ขึ้นบัญชีไว้ โดยให้ใช้เงินงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณ

- การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซื้อจัดจ้างจากจังหวัดของหน่วยงานรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งอยู่ก่อนและมีไม่น้อยกว่า ๓ ราย โดยจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก และหากจังหวัดไม่มีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า ๓ ราย ได้ตรวจสอบจากบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายชื่อของ สสว. ทุกจังหวัดแล้วดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด

๒. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ (หมวด ๗/๑)

- การจัดจ้างก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

- การจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น กรณีที่จะไม่ใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ ให้หน่วยงานของรัฐเสนอผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบก่อน

- การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ งานจ้างงานก่อสร้างผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาต้องทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ ส่วนงานจ้างทั่วไปผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาต้องทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๓. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หากหน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงานเป็นพัสดุที่มีรายละเอียดหรือคุณสมบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และตรวจสอบรายชื่อพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษ หากมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หากมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไป ให้จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

กรมบัญชีกลางปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งได้

๒. การช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงพื้นที่ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๖ ราย เสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs ในการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้ใช้กับประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งวิธีคัดเลือกกรณีที่ใช้เกณฑ์ราคาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย
๓. กรณีซื้อหรือจ้างพัสดุที่ไม่มีผลิตในประเทศหน่วยงานของรัฐไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
๔. งานจ้างก่อสร้างและไมใช้งานก่อสร้างวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และสัญญาเกิน ๖๐ วัน กรณีงานจ้างก่อสร้างผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาต้องทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ ส่วนกรณีงานจ้างทั่วไป ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาต้องทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน
๕. งานจ้างก่อสร้างและไมใช้งานก่อสร้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน กรณีงานจ้างก่อสร้าง ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาไม่ต้องทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กภายในประเทศ ส่วนกรณีงานจ้างทั่วไป ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาไม่ต้องทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน :

๔.๖ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอให้ฝ่ายเลขานำเสนอในที่ประชุม

เลขานุการ :

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

๑. กรณีลงนามในสัญญาก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

- จำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นเกินร้อยละ ๒๕ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ

- มีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกวันประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้ตรวจรับพัสดุ และมีค่าปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ แต่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ให้คิดค่าปรับร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

- หากสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ซึ่งได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้ตรวจรับพัสดุ หากมีค่าปรับเกิดขึ้นให้คิดค่าปรับร้อยละ ๐ ตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

- หากสัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และหากสัญญาฯ ครบกำหนดหลักประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากันวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงก่อนวันที่ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

๒. กรณีลงนามในสัญญาหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

- สัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐

- สัญญาฯ ครบกำหนดในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมีได้มีการตรวจรับพัสดุ หากมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

- สัญญาฯ ครบกำหนดหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และยังมีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายและมีค่าปรับเกิดขึ้น ให้นำจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาฯ แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน :

๔.๗ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอในที่ประชุม

เลขานุการ :

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๕๘ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้

๑. หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการคัดเลือกและยืนยันข้อมูล PO หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ต้องการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS

๒. การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับ

๓. หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณาการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ GFMS กรณีมีข้อทักท้วงผลการพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐทำหนังสือขออุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินพร้อมแนบข้อมูลรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ส่งถึงกรมบัญชีกลางภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๔. กรณีหน่วยงานของรัฐจะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูลในระบบ GFMS ให้จัดทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เพื่อมิให้งบประมาณต้องถูกพับไป

/ที่ประชุม...

ที่ประชุม	รับทราบ
ประธาน :	๔.๘ แนวทางการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ ขอให้ฝ่ายเลขานำเสนอในที่ประชุม
เลขานุการ :	แนวทางการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลื่อมปี ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ มีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้ ๑. การขอกันเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น ๒. ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะกรณีหน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ๓. การขยายเวลาการขอเบิกเงินจากคลัง ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกิน ๖ เดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน

ที่ประชุม	รับทราบ
ประธาน :	๔.๙ แนวทางการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMS กรณีอุปกรณ์เข้าใช้งานระบบ GFMS ชำรุด สูญหาย การเปลี่ยนบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMS Smart Card) หรือ GFMS Token key หรือการต่ออายุ GFMS Token key ขอให้ฝ่ายเลขานำเสนอในที่ประชุม
เลขานุการ :	แนวทางการให้บริการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMS กรณีอุปกรณ์เข้าใช้งานระบบ GFMS ชำรุด สูญหาย การเปลี่ยนบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMS Smart Card) หรือ GFMS Token key หรือการต่ออายุ GFMS Token key มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ ๑. กรณีอุปกรณ์เข้าใช้งานระบบ GFMS ชำรุด หรือสูญหาย เปลี่ยนบัตรกำหนดสิทธิการใช้ GFMS Smart Card หรือ GFMS Token key ๒. กรณีต่ออายุ GFMS Token key (เฉพาะหน่วยงานในส่วนกลาง) โดยกำหนดให้หน่วยงานลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าผ่าน URL หรือ Scan QR Code ซึ่งทางหน่วยงานจะได้รับข้อความตอบกลับผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อกำหนดเวลานัดหมายเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน :	๕.๑ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๒๖ หน่วยงาน
เลขานุการ :	การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ได้เชิญเฉพาะหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หน่วยงานที่ได้รับงบเงินกู้ Covid - ๑๙ และหน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จึงขอให้หน่วยเบิกจ่ายจำนวน ๒๖ แห่ง ชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานยโสธร : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ๓๔๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดรวมกับ งบประมาณของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาของชีลำ และโครงการก่อสร้างสำนักงาน ชลประทานที่ ๗ งบภาพรวมของโครงการชลประทานยโสธรได้รับจัดสรร ๒๐๐ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบันร้อยละ ๙๐ ส่วนงบอื่นๆ ที่ได้รับประมาณ ๑๔๓ ล้านบาท เป็นงบเงินกู้ Covid - ๑๙ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาของชีลำ และโครงการ ก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๗

ผู้แทน ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาของชีลำ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ๗๑ ล้านบาท ผลการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๘ งบเงินกู้ Covid - ๑๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔.๒ ล้านบาท มียอดที่จะเบิกจ่าย ๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๑ นอกจากนี้ยังมีงบกลาง ๔ โครงการ ยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประมาณ ๘๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒.๗ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๓

เลขานุการ : ขออนุญาตสอบถามงบกลางที่ได้รับจัดสรรจำนวน ๔ โครงการ มีการดำเนินการ อยู่ในขั้นตอนใด

ผู้แทน ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาของชีลำ : งบกลางที่ได้รับจัดสรรมาเป็นงานแก้มลิงทั้ง ๔ โครงการ ขณะนี้ดำเนินการจัดหาเกือบครบทั้ง ๔ โครงการ เหลือเฉพาะงานเครื่องจักรได้ผู้รับจ้าง แล้วแต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา ทั้งนี้ ได้ดำเนินการในระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๔ โครงการ

ผู้แทน ผอ.โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ ๗ : ภาพรวมงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ๕๗ ล้านบาท ผลการ เบิกจ่ายร้อยละ ๙๙ งบเงินกู้ Covid - ๑๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๕๐ ล้านบาท ได้มีการดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๔

เลขานุการ : ขอฝากให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานลงในระบบ e-GP ให้เรียบร้อย ดำเนินการไปจนถึง ขั้นตอนลงนามในสัญญา และนำข้อมูลไปทำ PO ในระบบ GFMIS

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดยโสธร : งบชุดลอกของงบจังหวัดมีทั้งหมด ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๒ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว ๕ โครงการ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๐ ส่วนอีก ๒ โครงการเพิ่งได้รับจัดสรร งบประมาณ งบของสำนักงานจังหวัดที่ได้รับมีการดำเนินการ ๒ ลักษณะคือ ดำเนินการเอง และจ้างเหมา ซึ่งจะเบิกจ่ายให้เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ งบของสำนักงานจังหวัด งบประจำได้รับจัดสรร ๗.๖๓ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๔.๕๙ เงินงบประมาณที่เหลือ จะเป็นงบเบิกแทนกัน โครงการขยายผลตามพระราชดำริ เกี่ยวกับเรื่องฝักอบรม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ส่วนงบที่เหลือเป็นค่าตอบแทน พนักงานราชการ ค่าตอบแทนใช้สอย ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มจำนวน ๓.๔ ล้านบาท มี ๑๐ แผนงาน ๑๒ โครงการ เป็นงบดำเนินงานจำนวน ๓.๓ ล้านบาท งบลงทุน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งจะเร่ง ดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เงินกันไว้เบิกเหลือในปี เหลือ ๗.๑๙ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ๒ โครงการ คือ โครงการบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ระหว่าง ตรวจรับงานจ้าง และโครงการประปาไทยเจริญ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วรอการเบิกจ่าย

ภาพรวมงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด งบประมาณ มีบางส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด Covid - ๑๙ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมปรึกษาหารือเรื่องจะขออนุมัติคืนเงินงบประมาณให้กับจังหวัด ซึ่งจังหวัดได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุม กบจ. โดยจะโอนเปลี่ยนแปลงประมาณ ๔ ล้านบาท เป็นงบดำเนินงานทั้งหมด ส่วนงบกลุ่มได้ทำเรื่องส่งคืนแล้ว จำนวน ๑ ล้านบาท เงินยังไม่ออกจากระบบ ในส่วนงบลงทุนไม่มีปัญหา ส่วนเงินกู้ covid - ๑๙ ยังคงดำเนินการได้เล็กน้อย จึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรายงานให้ที่ประชุมทราบ ส่วนเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี มี PO ค้างในระบบ ๔ แสน เป็นโครงการแก้ไขปัญหาย้ายแล้งของอำเภอคำเขื่อนแก้ว ๒ โครงการ และวันจันทร์อำเภอจะส่งหลักฐานการเบิก ซึ่งหากดูตัวเลขงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่ใช้ไปตัวเลขจะหายไป ๒ ล้านบาท คือตัวเลขที่สลาย PO เนื่องจากหน่วยงานขอยกเลิกโครงการ และเหลือจากการปรับสัญญาเนื่องจาก

ผู้แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่ยังค้างเป็นงบดำเนินงาน ค่าตอบแทนพนักงานสอบสวน ค่าใช้จ่ายทั่วไป คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปียอด PO ค้างในระบบ ๒.๒๑๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระดับ ผบก. - รอง ผบช. ซึ่งมีการส่งมอบงานงวดที่ ๑ แล้ว ทางผู้บังคับการฯ ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และได้ตอบตกลงจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เลขานุการ : ขอฝากเรื่องงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗ ล้านบาท ใช้จ่ายไป ๓๕ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๕ ล้านบาท คงเหลือ ๑๒ ล้านบาท และเรื่องยอดงบประมาณคงเหลือใดที่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่าย ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีขอให้เร่งรัดผู้ประกอบการ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีระเบียบ/หลักเกณฑ์ เรื่องการขยายเงินกัน แต่หลักเกณฑ์วิธีงบประมาณของสำนักงบประมาณขอขยายได้แค่ ๒ ครั้งเท่านั้น

ผู้แทน ปลัดจังหวัดยโสธร : งบประมาณได้รับจัดสรรทั้งหมด ๒๙๘ ล้านบาท มีการใช้จ่ายยอดเบิก ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๖๘ ล้านบาทเศษ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๐.๕๓ ส่วนเงินที่เหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายประมาณ ๒๘ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ที่ประมาณเดือนละ ๒๐ ล้านบาท ค่าตอบแทน อส. ค่าเบี้ยเลี้ยง การเบิกจ่ายดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔.๐๘ ล้านบาท เบิกจ่ายหมดแล้ว และกรมการปกครองได้แจ้งโอนเงินงบประมาณโครงการอาคารชุดแฟลต จำนวน ๓.๖ ล้านบาท โครงการนี้เป็นเงื่อนไขของกรมการปกครองว่าจัดสรรได้ตามที่ส่งมอบงาน ซึ่งยอดนี้คาดว่าจะเบิกได้ในวันพรุ่งนี้ ในส่วนของตัวแฟลตคาดว่าจะไม่ทันภายในงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่สัญญาลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ กำหนด ๒๔๐ วัน และได้สอบถามผู้รับจ้างแล้ว อาจจะเสร็จไม่ทันตามสัญญา คาดว่าจะได้ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เลขานุการ : กรณีที่มีการส่งงานงวดสุดท้ายและมีค่าปรับจะต้องทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง และขอให้เสมียนตราจังหวัดเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบที่สามารถเบิกได้

ผู้แทน ผอ.โรงเรียนโยธินวิทยา : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓.๕๑ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค เงินกันไว้เบิกหลัอมปี จำนวน ๓.๐๘๖ ล้านบาท เป็นบ้านพักครูซึ่งมีการได้ส่งเบิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนงบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนรายหัว

เลขานุการ : หากสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ล่วงหน้าขอให้ดำเนินการได้ก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้แทน ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๙.๒๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒๔.๖๑ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๐.๖๗๔ ล้านบาท ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราว ค่าสาธารณูปโภค งบลงทุนที่ได้รับจัดสรร ๑๒.๓๖ ล้านบาท งบสิ่งก่อสร้าง และงบปรับปรุงเงินเหลือจ่ายต้นสังกัดตั้งงบประมาณกลับส่วนกลางแล้ว ซึ่งเหลืองบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างได้เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการลงนามในสัญญาในสัปดาห์หน้า และมีกำหนดส่งมอบงานช่วงวันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เงินกันหลัอมปี จำนวน ๕.๘๒๓ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒.๑๔๙ ล้านบาท ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้ว จำนวน ๔ งวด และรวมงวดที่ ๕ ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานในวันนี้ คงเหลืองวดที่ ๖, ๗ และ ๘ ทางโรงเรียนได้ทำหนังสือถึงผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และเร่งติดตามให้ผู้รับจ้างมาทำงานทุกวัน ผู้รับจ้างยืนยันว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เลขานุการ : งวดที่ ๕ ที่ส่งเบิกเป็นจำนวนเท่าใด ค่างานที่เหลืออยู่ไม่ถึง ๕๐% ใช่หรือไม่

ผู้แทน ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ : งวดที่ ๕ จำนวน ๑ แสนกว่าบาท ส่วนงวดที่ ๖, ๗ และ ๘ ผู้รับจ้างจะขอส่งมอบเบิกพร้อมกันทุกงวด

เลขานุการ : งวดงานที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จขอให้เร่งดำเนินการส่งเบิกไม่ต้องรอเบิกพร้อมกัน ซึ่งหากดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เงินจะพับ เนื่องจากเป็นเงินกันปี ๒๕๖๓

ผู้แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร : งบภาพรวมได้รับจัดสรร จำนวน ๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓๘ ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๓ ล้านบาท ส่วนงบดำเนินงานที่เหลือจะเป็นโครงการซื้อปัจจัยการผลิตที่จะนำมาส่งเสริมในส่วนของกิจกรรม ประมาณ ๖ แสนบาท ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนส่งปูนไปตรวจวิเคราะห์ คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งบลงทุนคงเหลือโครงการก่อสร้างระบบพัฒนาพื้นที่ของทุ่งกุลาร้องไห้ จำนวน ๓ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๑ งวด และได้ทำ PO กันไว้แล้ว มีเงินเหลือประมาณ ๓ แสนบาท ขณะนี้ทำเรื่องเปลี่ยนโครงการที่เหลือไปที่กรมฯ รอกกรมฯ อนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่าย เงินกู้ covid - ๑๙ ของจังหวัด ที่เหลือจะเป็นการซื้อวัสดุทางการเกษตร อยู่ในขั้นตอนของ e-Bidding ขั้นตอนฟังร่างวิจารณ์ มีผู้รับจ้างวิจารณ์และคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงร่างวิจารณ์ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ งบเงินกู้ covid ๑๙ ของกรมที่ได้รับงบประมาณ ๕๒.๗๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการ : หากมีการดำเนินการแล้วเสร็จ ขอให้ทำ PO ในระบบ GFMS ส่วนเงินที่เหลือ ๑๕ ล้านบาท มีสัญญา ได้ผู้รับจ้างครบหรือไม่ และคาดว่าจะทำ PO เมื่อใด

ผู้แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดยโสธร : มีทั้งหมด ๓๖ สัญญา ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการทำ PO ให้แล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

ผู้แทน ผอ.สถาบันวิทยาลัยชุมชนยโสธร : เนื่องจากวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มอีก จำนวน ๒๕,๒๙๐,๓๕๕ บาท ยอดเบิกจ่ายแล้ว ๒๐,๘๐๙,๕๕๘ บาท คงเหลือ ๔,๓๑๐,๕๒๔ บาท เป็นงบบริหารจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์อาทิตย์ตามปกติ งบบริหารจัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูผู้สอนสำหรับการเรียนการสอน ค่าสถานที่สำหรับจัดการเรียนการสอนตามอำเภอต่างๆ และค่าผู้ประสานงาน จำนวน ๓,๐๖๑,๘๗๒ บาท คงเหลืองบบริหารจัดการ ๑,๒๔๘,๖๕๒ บาท ได้มีการทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ จากงบดำเนินงาน เป็นงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๔๖๙,๘๐๐ บาท คงเหลือเงินที่จะดำเนินงานและเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๗๗๘,๘๕๒ บาท ยังไม่ทราบผลว่าจะได้รับอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบเงินกู้ covid-๑๙ เนื่องจากว่าปัจจุบันค่าจ้างที่เป็นลูกจ้างสัญญาจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทั้ง ๓ ตำบล จะได้มีการโอนมาจ่ายเป็นค่าจ้างรายเดือน เดือนละ ๖๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนเงินค่างที่จะให้จัดกิจกรรมในชุมชน จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการดำเนินการงบ covid - ๑๙ ไม่ได้สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สามารถดำเนินการได้ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันยังไม่สามารถลงพื้นที่ในการดำเนินการจัดกิจกรรมใดๆ ได้ ส่วนงบจังหวัดเหลือ ๓๕,๕๐๐ บาท ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมที่อำเภอเกษตรวิสัยเรียบร้อยแล้ว เหลือขั้นตอนผู้ดำเนินการนำเรื่องส่งเบิกจ่าย

เลขานุการ : เงินที่เหลือ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินที่จะโอนกลับส่วนกลางเป็นบางส่วนด้วยหรือไม่ และถ้าโอนกลับไม่ได้ทางสถาบันวิทยาลัยชุมชนยโสธรมีแผนการใช้สำรองหรือไม่

ผู้แทน ผอ.สถาบันวิทยาลัยชุมชนยโสธร : ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ได้ทำเรื่องของงบประมาณยังไม่ทราบว่าได้รับจัดสรรงบประมาณ จะเหลืองบบริหารจัดการ ๗๗๐,๐๐๐ บาท จะมีกิจกรรมให้งดดำเนินการ ๒ กิจกรรม และจะปรับเปลี่ยนเป็นแบบ New Normal กิจกรรมการไหว้ครูที่เราไม่สามารถดำเนินการได้

ผู้แทน เกษตรจังหวัดยโสธร : งบประมาณที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ งบดำเนินงานได้รับงบประมาณจัดสรรเพิ่มเติมคาดว่าจะใช้จ่ายได้หมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ส่วนงบลงทุนได้จัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๒ เงินเบิกแทนกรมการข้าว ดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน และช่วงระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมช่วงการผลิตในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ส่วนงบเงินกู้ covid-๑๙ ซึ่งได้รับทั้งหมด ๓ โครงการ โครงการ One Stop Service คงเหลือเพียง ๑๐,๐๐๐ บาทที่ยังไม่ได้เบิก โครงการยกระดับแปลงใหญ่ มีเงินคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนเงินอุดหนุนที่โอนให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ แต่ละอำเภออยู่ระหว่างดำเนินการและจะเบิกจ่ายให้เสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่เป็นโครงการที่ล่อจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายแต่อย่างใด เนื่องจากอยู่ระหว่างชุดสระ ซึ่งมีแผนแบ่งการจัดซื้อเป็น ๒ งวด ถึงแม้จะมีการแบ่งการจัดซื้อแต่วิธีการก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสำหรับงบจังหวัด มี ๓ โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน ที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จเป็นเรื่องของการตรวจรับรองซึ่งจะต้องดำเนินการไปจนถึงได้เมล็ดพันธุ์ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการพัฒนา Smart Farmer มีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

มีการดำเนินกิจกรรม ๓ กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์วิถีโสธร ระบบ PGS เหลือการจัดงานซึ่งติดสถานการณ์ COVID ยังไม่สามารถดำเนินการได้ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตถั่วลิสง กิจกรรมการผลิตพืชผัก มีการตรวจรับรอง จำนวน ๓ งาน วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ได้ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว การตรวจรับรองมีการตรวจไปจนถึงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์วิถีโสธร และเกษตรกรอินทรีย์ไทยจะต้องตรวจงาน ตามระบบ PGS ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๕๔,๖๐๐ บาท ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดจึงได้ทำเรื่องคืนเงิน งบเงินกู้ covid - ๑๙ ของจังหวัด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท แหล่งเงินไม่ถูกต้อง ขณะนี้กำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลง งบกลุ่มจังหวัดมี ๒ โครงการ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ งานที่ยังไม่ได้ดำเนินการจะเป็นงานการตรวจรับรอง มีการดำเนินการแล้วได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างการทำสัญญา โครงการตรวจเยี่ยมฟาร์ม จะมีการคืนเงิน จำนวน ๒ งาน งานละ ๕๙,๔๐๐ บาท โครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ยังดำเนินการไม่เสร็จ ค่าสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท และยอดเงิน จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างส่งเบิก

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดโสธร : ขอฝากงบจังหวัด และงบกลุ่มจังหวัด หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้ทำเรื่องส่งคืนโดยด่วน ซึ่งหากต้องกันเงินต้องเร่งวางแผน ส่วนที่ทำสัญญาแล้วก็ให้เร่งทำ PO เพื่อกันเงินในระบบ

เลขานุการ : งบประมาณในระบบสามารถดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างได้ แต่ยังไม่ให้ลงนามในสัญญาจนกว่าจะมีการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขณะนี้สามารถเตรียมการหาผู้รับจ้างได้ ให้ระบุไว้ว่า “จะลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบจัดสรรอนุมัติเปลี่ยนแปลงมา”

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดโสธร : งบบุคลากร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าเช่าบ้านข้าราชการ สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามแผน งบดำเนินงาน มีค่าจ้างเหมาพนักงาน ๔ ราย ค่าสาธารณูปโภค สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามแผน งบรายจ่ายอื่น ค่าจ้างลูกจ้าง ๙๘,๗๐๐ บาท สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามแผน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๑๐,๖๒๒ บาท มีแผนดำเนินการต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๒๒๐,๐๐๐ บาท กำลังดำเนินการจัดอบรม กำหนดวันสิ้นสุดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ งบประมาณเบิกแทนกันจากกรมอื่น ประกอบด้วยโครงการร้านอาหารปลอดภัยอยู่ระหว่างดำเนินการ งบประมาณ งบเงินกู้ covid - ๑๙ ค่าใช้จ่ายและติดตามผลประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามแผน ค่าตอบแทนจ้างงาน ๒๙ ล้านบาท สามารถเบิกจ่ายทันตามแผน ค่าใช้จ่ายในการอบรม ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท มีแผนจะจัดอบรมในต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันตามแผน ค่าใช้จ่ายรับสมัครเกษตรกร ๓๗,๐๐๐ บาท สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามแผน งบลงทุน ๑๕,๐๐๐ บาท กระทรวงพืชจัดสรรงบประมาณมาให้ซื้อกล้องเวฟแคนและลำโพงพร้อมไมโครโฟน อยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามแผน ส่วนงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน พึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน ๕ ราย เงินสมทบประกันสังคมและเงินกองทุนเงินทดแทน

เลขานุการ : ขอสอบถามคำตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน ๕ ราย มีการเบิกจ่ายและใช้จ่ายอย่างไร และขอให้มีการใช้จ่ายให้หมดก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร : พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน ๕ ราย พังจะประกาศผลสอบไปเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ และนัดลงนามในสัญญาวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เริ่มงานวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ ส่วนงบจังหวัดได้รับอนุมัติโครงการ ๑ โครงการ ๒ กิจกรรมหลัก ๕ กิจกรรมย่อย งบประมาณ ๑๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ : งบประมาณ เป็นค่าจ้าง เงินประกันสังคม ค่าสาธารณูปโภค จำนวน ๑๕๘ ล้านบาท งบลงทุนขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ PO ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐๐ กว่ารายการ คอมพิวเตอร์ ทำสัญญาแล้ว รออุทธรณ์ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีมีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่ายส่งคืน จำนวน ๓๙๑,๔๕๒.๙๒ บาท จำนวน ๓ รายการ ส่งคืนแล้วเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เลขานุการ : ขอให้หน่วยงานช่วยเร่งดำเนินการทำ PO ให้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ผู้แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ : งบประมาณ จำนวน ๑๕๘ ล้านบาท ส่วนมากจะเป็นค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายของสำนักงาน งบลงทุน จำนวน ๕๒ ล้านบาทคงเหลือ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้ทำ PO แล้ว จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท และเป็นของ DOT ๓,๒๓๗,๐๐๐ บาท e-Bidding แล้วคงเหลือ ๒,๐๗๗,๑๗๕ บาท เงินเหลือ ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท ส่วนคอมพิวเตอร์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท e-Bidding แล้วคงเหลือ ๙๑๐ บาท เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือในระบบ ๑๔๐,๐๐๐ บาท

เลขานุการ : เงินที่เหลือ ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท โดยแนวทางปฏิบัติส่วนกลางจะดึงกลับ

ผู้แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ : เงินเหลือ ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท ยังไม่รับแจ้งจากส่วนกลาง เรื่องดึงเงินกลับ จึงยังไม่ทราบว่ากรมจะให้ใช้หรือไม่ ซึ่งหากให้ใช้จะเตรียมแผนรองรับ

ผู้แทน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร : งบประมาณได้รับจัดสรร จำนวน ๖.๔ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕.๔ ล้านบาท ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๘.๓๐ ในส่วนนี้ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณคำตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน ๒๑๖,๐๐๐ บาท สัญญาเริ่มวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส่วนงบเงินกู้ covid - ๑๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นงบดำเนินงาน จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท ในส่วนนี้จะไปบูรณาการกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อไหร่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เบิกจ่ายงบประมาณนี้หมด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธรรู้จักจะต้องไปดำเนินการต่อ

เลขานุการ : ตามที่รายงานเบิกเงินได้ ๕.๔ ล้านบาท รวมยอดค่าจ้างพนักงานราชการด้วยหรือไม่ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณหมดหรือไม่

ผู้แทน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร : รวมยอดค่าจ้างพนักงานราชการ ๑๑ คน ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ซึ่งจะมีการเบิกจ่ายหมดภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ผู้แทน ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งออกเป็นงบส่วนราชการ มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท และคงเหลือ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นเงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม ของพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน ๕ ราย จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท งบของสำนักงาน จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท รอเบิกจ่าย ๒๐๐,๐๐๐ บาท งบจังหวัด จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างเร่งก่อหนี้ผูกพันให้ทันก่อนสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เลขานุการ : ขอฝากงบดำเนินการปกติ ให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้หมด และเสร็จสิ้นทันภายในสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ผู้แทน ประมงจังหวัดยโสธร : ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งหมด ๔ รายการ งบรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรเงิน งบประมาณ จำนวน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๗๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือจะเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค เบี้ยเลี้ยงติดตาม คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ งบเงินกู้ covid - ๑๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๑๒,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ๔๘๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๒๖,๐๐๐ บาท เป็นค่าน้ำมัน และเบี้ยเลี้ยงติดตาม มีคินเงินเหลือจ่ายโครงการวัสดุเพื่อการเกษตร e-Bidding จำนวน ๑๑๔,๐๐๐ บาท สัปดาห์หน้าทางสำนักงานจะทำหนังสือขอคืนเงินเหลือจ่าย งบจังหวัด จำนวน ๒ กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในนาข้าวอินทรีย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๑๐,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๔๘,๕๔๖ บาท คงเหลือ ๑๖๒,๐๕๔ บาท งบประมาณที่เหลือจะเป็นค่าน้ำมัน และค่าเบี้ยเลี้ยงติดตาม กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงกบในนาข้าวอินทรีย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๐๘,๖๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๗๐,๐๗๖.๒๐ บาท คงเหลือ ๓๘,๕๒๓.๘๐ บาท งบประมาณที่เหลือจะเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงติดตาม และค่าน้ำมัน งบกลุ่มจังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๕๘,๑๓๓ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๖,๓๖๐ บาท ยอด PO ค่าวัสดุการเกษตร จำนวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๑,๗๗๓ บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตาม และค่าน้ำมัน ติดปัญหาการส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ วัสดุการเกษตรมีการส่งมอบมาแล้ว ๒ รอบ แต่ตัวปลาไม่ได้ขนาดทางคณะกรรมการตรวจรับยังไม่มีผลการตรวจรับ ทางผู้รับจ้างได้แจ้งส่งมอบงานอีกครั้งในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถ้ามีการส่งมอบเสร็จแล้วจะเร่งส่งเบิกจ่ายกับจังหวัด และจะเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าน้ำมัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เลขานุการ : ขอฝากยอดงบประมาณคงเหลือ ๓๗๐,๐๐๐ บาท ที่ค้างในระบบให้เร่งดำเนินการเบิกเงินงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

ผู้แทน ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร : งบประจำที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท มียอดงบประมาณโอนกลับ ส่วนกลางค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าเช่าบ้าน ส่วนงบลงทุนได้รับงบประมาณจัดสรรเพิ่ม เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๔,๘๐๐ บาท เป็นค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ได้ผู้รับจ้างแล้ว นัดทำสัญญาวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ คาดว่าจะเบิกได้ภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ งบเงินกู้ covid - ๑๙ ของกรม มี ๒ โครงการ โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว โครงการทฤษฎีใหม่ ทางวิสาหกิจได้ทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณส่วนที่เหลือโอนกลับกรม ทฤษฎีใหม่มีจำนวนสมาชิก จำนวน ๘๔๕ ราย เกษตรกรลาออกจากโครงการ ๗๒ ราย คงเหลือ ๗๗๓ ราย ยังไม่ได้เบิกจ่าย แต่ได้ชุดสระเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓๔๒ ราย คิดเป็นเงินประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท งบจังหวัด แจ้งปิดโครงการแล้ว และจะส่งเงินกลับคืน ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เลขานุการ : ส่วนที่เหลือเรื่องชุดสระ จำนวน ๓๔๒ ราย อยู่ในขั้นตอนการจัดหาเรียบร้อยแล้ว รอเสนอราคา และลงนามในสัญญา ส่วนอีก จำนวน ๔๓๑ ราย อยากให้ทางสำนักงานปศุสัตว์สำรวจความต้องการของประชาชนว่าต้องการอะไร

ผู้แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร : ได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๓๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๐๗ ล้านบาท คงเหลือ ๓๑๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินได้รับงบประมาณโครงการ ๑๔๐,๐๐๐ บาท มีแผนการดำเนินงานถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ และงบดำเนินงานคงเหลือ ๑๗๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๑,๐๐๐ บาท ค่าซ่อมรถ ๓๐,๐๐๐ บาท ค่าล้างแอร์ ๒๕,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุ ๔๖,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร : งบกรมได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามแผนปฏิบัติราชการไตรมาสที่ ๔ จังหวัดได้จัดสรรให้อำเภอดำเนินการมีทั้งหมด ๖ โครงการ เป็นเงิน ๒ ล้านบาท ระดับจังหวัดมีทั้งหมด ๕ โครงการ เป็นเงินประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท การจ้างลูกจ้างส่วนที่เหลือเป็นโครงการเดิมคือโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน จำนวน ๒ ชุมชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย งบโควิด ได้รับจัดสรรพื้นที่ในการดำเนินการเพิ่มเติม จำนวน ๒๐๔ แปลง มีกิจกรรมการชุด ๑ ไร่ และ ๑๐ ไร่ สำหรับโครงการ ๑ ไร่ ให้อำเภอเป็นหน่วยดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมอีก ๘ ราย รวมเป็น ๑๔๘ ราย จะจ้างถึงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำหรับกิจกรรมการจ้างชุด สำนักงานพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้ก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จะดำเนินการชุดภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในส่วนของการค่าครุภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท จัดสรรให้กับศูนย์การเรียนรู้ ทั้งหมด ๘ ศูนย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗ ล้านบาท

เลขานุการ : จะมีบางรายการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ในส่วนของงบดำเนินงานมีกิจกรรมใดที่จะไม่สามารถทำได้

ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดยโสธร : เป็นงบประมาณที่จัดสรรในส่วนของการตลาดประชารัฐ อยู่ระหว่างหารือกับผู้บริหารในระดับจังหวัดและอำเภอ ว่าจะมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร ส่วนกลางได้จัดสรรงบประมาณมาให้เรียบร้อยแล้ว สำหรับงบประมาณเดิมยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จจากการที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ติดตามมีบางพื้นที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ และยังไม่ทราบมติที่แน่นอนว่าจะส่งคืนหรือจะดำเนินการต่อไป สำหรับโครงการโคกหนองนา ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว จะเหลือเฉพาะกิจกรรมยุทธศาสตร์ จำนวน ๓ แห่ง เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี ที่จะทำในไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ และจัดสรรเพิ่มเติมในไตรมาส ๔ งบโควิดกิจกรรมการชุด ๑ ไร่ จะมีเงินเหลือจ่ายส่งคืนหลังจากประมาณราคากลางแล้วเสร็จ

ผู้แทน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร : ได้รับจัดสรรงบประจำ ๓.๗ ล้านบาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๓.๐๔ ล้านบาท เงินเหลือจ่ายอยู่ระหว่างการรอส่งคืน งบลงทุนได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ปรับปรุงสำนักงานทำให้ร้อยละการใช้จ่ายจาก ๑๐๐% เป็น ๙๘.๔๘% สำหรับเงินกู้โควิด ได้ผู้รับจ้างและจัดทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ในวงเงิน ๗๘๑,๖๐๐ บาท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ จัดทำโครงการรถโดยสารพาณิชย์ลดราคาเพื่อช่วยเหลือประชาชน ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๑ สิงหาคม - ๙ กันยายน ๒๕๖๔ งบจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒ โครงการ โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาด้านการเกษตร ได้รับงบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท เป็นกิจกรรมจัดการแสดงสินค้า ๓ ครั้ง ๕๐ คูหา ๑ ครั้ง ๒๕ คูหา ๒ ครั้ง ได้จัดแสดงสินค้าไปแล้ว ๕๐ คูหา ๑ ครั้ง ๒๕ คูหา ๑ ครั้ง ครั้งที่ ๓ จะจัดเพิ่ม ๒๕ คูหา แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ ส่งคืนเงินเหลือจ่ายจำนวน ๓๕๕,๐๐๐ บาท

กิจกรรมเจรจาธุรกิจ ๑ ครั้ง ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ งบประมาณ ๑.๑ ล้านบาท ใช้จ่ายไปแล้ว ๑ แสนบาท เป็นกิจกรรมจัดประชาสัมพันธ์รับสมัครและจัดประชุมสร้างการรับรู้เข้าใจในการขั้นตอนรับสมัครและการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์จังหวัด งบประมาณ ๓๓,๗๐๐ บาท ใช้จ่ายไป ๓๑,๓๐๐ บาท กิจกรรมการทำสื่อประชาสัมพันธ์ งบประมาณ ๑ แสนบาท ได้ดำเนินการจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว รอการเบิกจ่าย กิจกรรม จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๑ ล้านบาท กลุ่มเป้าหมายคือห้างแพชั่นไอแลนด์ ช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ต้องชะลอการทำสัญญา และได้หารือกับหน่วยตรวจสอบภายใน ถึงความคุ้มค่าและไม่คุ้มค่า จึงได้ตัดสินใจดำเนินการส่งคืนเงินให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว งบกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรร ๑ โครงการ เป็นเงิน ๙ แสนบาท กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดในระหว่างประเทศ จะนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานเจแปค จำนวน ๑๐ ราย ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ จะจัดแสดงสินค้าที่เมืองทองธานี เนื่องจากสถานการณ์โควิดไม่สามารถดำเนินการได้ จึงนำส่งคืนเงินทั้งหมด

ผู้แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร : งบประมาณได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๓๕๔,๗๕๙ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๒,๕๗๔,๙๓๗ บาท เบิกจ่ายร้อยละ ๗๖.๘๖ งบประมาณคงเหลือ ๗๗๔,๘๒๑ บาท มีแผนที่จะเบิกจ่ายในเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังมีงบประมาณที่ส่งคืนกรมแล้ว จำนวน ๑๐๕,๑๕๐ บาท ได้ทำหนังสือแจ้งกรมไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ งบจังหวัด ๑ โครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิมานพญาแถน มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๐.๖ ช่างผู้ควบคุมงานแจ้งว่ามีปัญหาที่จะแก้ไขรายละเอียดของเนื้อหา

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร : งบประมาณ ส่วนใหญ่จะเป็นค่าพนักงานจ้าง ค่าเบี้ยประชุม ขณะนี้ทางสำนักงานท้องถิ่นมีปัญหาเรื่องเบี้ยประชุม เนื่องจากมีคณะกรรมการหลายคณะ บางคณะกรรมการประชุมไม่มีค่าเบี้ยประชุม บางคณะกรรมการก็ไม่ได้ประชุมเลยทั้งปี ทำให้เบิกจ่ายเงิน งบประมาณไม่ได้ และได้ปรึกษากับท่านท้องถิ่นจะขออนุมัติให้กรมโอนเปลี่ยนแปลง ส่วนงบลงทุนที่เหลือมี ๙ โครงการ ยังไม่พร้อมดำเนินการ ของ อบต.สร้างมิ่ง และให้ อบต.สร้างมิ่ง ส่งคืนเงินงบประมาณ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.คำไผ่ เป็นงบก่อสร้างถนน เนื่องจากค่านวนราคากลางผิด มีการค่านวนราคากลางใหม่ และประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ งบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาร่องอุบิภาค บริโภคประปาของ อบต.คำไผ่ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางใหม่ และจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ งบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทาง อบต.นาแก เห็นว่าบางรายการจำเป็นต้องใช้บางรายการ ไม่จำเป็นต้องใช้จึงขออนุมัติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและพึงจะได้รับอนุมัติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว และจะได้ไปทำรายละเอียด และจะได้ทำการประกาศจัดซื้อจัดจ้างต่อไป เงินสำหรับจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ทางเทศบาลกุดชุมพัฒนา ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว มีผู้อุทธรณ์ อยู่ระหว่างอุทธรณ์รอหนังสือตอบกลับ เงินพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำของ อบต.ผักไห่ มีการกำหนดราคากลางผิด ทาง อบต.ผักไห่ จะได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายได้รับโอนมายังจังหวัด จำนวน ๒๖๑ โครงการ งบประมาณ ๑๓๓,๘๔๗,๗๐๐ บาท ในส่วนเงินงบประมาณนี้อยู่ในระบบ GFMS แต่ยังไม่นำเข้าระบบ e-plan ตามหนังสือสั่งการคือให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้และรอจนกว่าจะได้รับแจ้งใบอนุญาต งบเงินกู้ covid - ๑๙ ดำเนินการตามสัญญาและมีการดำเนินการเบิกจ่ายเป็นรายเดือนไป เงินกันไว้เบิกเหลือปีขณะนี้ค้างอยู่ ๘ โครงการ งบเหลือจ่ายปี ๒๕๖๓ การก่อสร้างรั้วศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก สัญญาหมดไปแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ แต่ทางผู้รับจ้างยังไม่เข้าดำเนินการ

/เลขานุการ...

เลขานุการ : สัญญาได้หมดมานานแล้ว ผู้รับจ้างก็ยังไม่เข้าดำเนินการเหตุใด อปท.จึงไม่มีการบอกเลิกสัญญา ไม่ต้องรอถึงสิ้นปีแล้วเงินตกไป

ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร : ได้เคยแนะนำ อปท. เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ผู้แทน ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร : งบประมาณได้รับจัดสรรจำนวน ๗๗.๒๒ ล้านบาท แบ่งเป็นงบประจำ ๗๖.๕๖ ล้านบาท งบลงทุน ๐.๖๗ บาท ใช้จ่ายไปแล้ว ๗๘ ล้านบาท งบประมาณคงเหลือประมาณ ๗-๘ ล้านบาท แบ่งออกเป็น ส่วนที่ ๑ ค่าตอบแทน ส่วนที่ ๒ ค่าจัดกิจกรรมการศึกษา ส่วนที่ ๓ ค่าจัดการเรียนการสอน ได้รับจัดสรรงบประมาณช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และจะมีการกันเงินอุดหนุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เลขานุการ : ขอสอบถามในส่วนของการจัดการเรียนการสอนมีค่าครุภัณฑ์หรือมีเฉพาะค่าตอบแทน

ผู้แทน ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยโสธร : เป็นค่าวัสดุการศึกษา

เลขานุการ : ขอฝากการจัดซื้อหนังสือจำนวน ๓ ล้านบาทเศษ เบิกจ่ายแล้ว ๕๐% ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สามารถเบิกจ่ายตามแผน ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร : งบประจำเงินเยียวยาผู้ป่วยโควิด ๑๙ ยังไม่เบิกจ่าย การจัดหาวัคซีนอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา ค่าตอบแทนพนักงานราชการเฉพาะกิจ งบลงทุนการเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว งบเงินกู้ covid - ๑๙ การเบิกจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เลขานุการ : งบที่เหลือเป็นงบที่ได้รับจัดสรรแก้ไขปัญหาเยียวยาผลกระทบซึ่งมียอดค้างเป็นจำนวนมาก

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร : ในส่วนของงบเงินกู้ covid - ๑๙ จะเหลืออยู่ ๓ สัญญา ซึ่งเป็นในส่วนของครุภัณฑ์ ซึ่งยังไม่ครบกำหนดส่งมอบรวมประมาณ ๖ ล้านบาท ส่วนอีก ๔ ล้านบาท จะได้มีการส่งมอบ และตรวจรับในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทำให้การเบิกจ่ายไม่ตรงกับตาราง

เลขานุการ : มีงบประจำที่ต้องส่งคืนส่วนกลางหรือไม่ จากยอดงบประมาณ ๑๑๒ ล้านบาท ใช้จ่ายไป ๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ ๔๖ ล้านบาท

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร : มีคืนงบประมาณ จำนวน ๓๐ ล้านบาท เป็นค่าตอบแทนบุคลากร และได้ทำหนังสือแจ้งส่วนกลางโอนกลับเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ฝ่ายเลขานุการ : ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ หากส่วนราชการมีเงินงบประมาณใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้ ขอให้ทำเรื่องโอนกลับส่งคืนส่วนกลางโดยเร็ว และหากต้นสังกัดให้ใช้จะต้องเร่งดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเร็ว ทั้งนี้ เรื่องการเบิกจ่ายในช่วงปลายปี ไม่ควรมีการส่งคืนเงินช่วงใกล้สิ้นเดือนกันยายน หากมีจะต้องคำนวณระยะเวลาในการส่งคืนเงินงบประมาณว่าเงินจะเข้าในระบบวันใด เพื่อให้ได้เบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน สำหรับงบประจำที่ต้องเบิกจ่ายประจำเดือนขอให้ดำเนินการในระบบ GFMS ให้เสร็จก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน เพื่อตัดยอดเงินออกจากระบบ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีขอให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เสร็จทันภายในสิ้นปีงบประมาณ

/ประธาน...

ประธาน : ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๔ อย่างเต็มที่ และให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการได้เสนอแนะ และเดือนหน้าขอนัด ประชุมอีกครั้ง

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น

(นางสำเนียง ปราสาร)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จดยางานการประชุม

(นางสาววริศรา ศรีสวัสดิ์)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม