

รายงานการประชุม

คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

ผู้มาประชุม

๑. นายชัยวัฒน์	แสงศรี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร	ประธานกรรมการ
๒. นางจินตนา	เรืองมะเร็ง	ผอ.กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ	สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธร
๓. นายชำนาญ	มัลย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๔. นางพิมพ์ภัส	วิบูลย์ทรัพย์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร
๕. นางสาวสุนันทา	พุสิงห์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ	สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
๖. นางสาวจิราภรณ์	เจริญศรี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
๗. นางศิริอร	ณ ประดิษฐ์	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
๘. นางปัญธิกา	มูลสาร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดยโสธร
๙. นายธนู	ชมภรณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
๑๐. นางสาวเฟื่องฟ้า	อัฐนาถ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๑๑. นายพรมา	ประทุมวัน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	แขวงทางหลวงยโสธร
๑๒. นางนิศาชล	พงษ์ศาสตร์	พนักงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี	ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร
๑๓. นางสาวเสาวนิต	ทับทิมจรรยา	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๑๔. นายพีรวัฒน์	สุ่มมัตย์	ครู	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร
๑๕. นางสาวจิรุตนา	นิละปะกะ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
๑๖. นางสาวพัชร์ทิพา	เดชพละ	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
๑๗. นางวนิดา	วรรณชาติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
๑๘. นางปริญญพร	สุวรรณภูมิ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๑๙. นางสาววิไลลักษณ์	พันธราช	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร
๒๐. นางอาภรณ์	สีสา	แรงงานจังหวัดยโสธร	สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร
๒๑. นายชยุตว์	แสนหวัง	ครู คศ.๑	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๒๒. นายนิรันดร์	นามเจริญ	เจ้าหน้าที่พัสดุ	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
๒๓. นางสาวพัชชา	มหาทอง	เจ้าพนักงานพัสดุ	เทศบาลเมืองยโสธร
๒๔. นายสมบัติ	สาสีเสาร์	คลังจังหวัดยโสธร	กรรมการและเลขานุการ
๒๕. นายฉกาจ	การิสุข	ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖. นางสาววิศรา	ศรีสวัสดิ์	ผอ.กลุ่มงานระบบการคลัง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. นางสาวนิภาพร	สอนศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้ไม่มาประชุม...

ผู้ไม่มาประชุม

๑. สถาบันวิทยาลัยชุมชนยโสธร

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวบุหลิน	บุญนูน	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร
๒. นางสาวพัชรินทร์	พันธุ์มิตร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
๓. นางสาวเสาวนีย์	ประทุมชาติ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร
๔. นางสาวพรปวีณ์	วงศ์บุตรดี	ครู คศ.๑	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘
๕. นางสาวชนิสรา	แสนมา	เจ้าหน้าที่งานการเงิน	วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา
๖. นางสาวดารณีย์	อินทร์งาม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
๗. นายรัฐกร	จันทร์มนตรี	ปลัดอำเภอ	อำเภอมหาชนะชัย
๘. นางสาวศิรินันท์	มุ่งหมาย	เสมียนตราอำเภอ	อำเภอมหาชนะชัย
๙. นายวสันต์	แก้วศรีนวม	ปลัดอำเภอ	อำเภอคำเขื่อนแก้ว
๑๐. นางสาวศรุษา	สารเงิน	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๑๑. นางสาวเนียง	ปราสาร	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร
๑๒. นางสาวอาภรณ์	รักสมบัติ	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ : นายชัยวัฒน์ แสงศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในการนี้ ได้เชิญหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบลงทุนรวมทั้งงบกรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๒๔ หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ และขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เลขานุการฯ : ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีทั้งหมด ๑๘ หน้า ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมฯ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมหรือหากพบประเด็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมหลังจากที่มีการขอแก้ไขแล้ว

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เลขานุการฯ : สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดเป้าหมายของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเร่งรัดการใช้จ่าย เงินงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน เพื่อให้เม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นรายไตรมาส ดังนี้

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕								
	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ 4	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายประจำ	34.00	35.33	57.00	55.78	79.00	81.76	98.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	13.00	28.96	29.00	58.15	46.00	81.65	75.00	100.00
ภาพรวม	30.00	34.08	51.00	56.24	72.00	81.74	93.00	100.00

ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ คือ นำผลการเบิกจ่ายเงินรวมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ของเงินในระบบ GFMIS การใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบให้ได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายเดือน ดังนี้

เป้าหมายรายเดือน												
	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
	ม.ค.-64	พ.ย.-64	ธ.ค.-64	ม.ค.-65	ก.พ.-65	มี.ค.-65	เม.ย.-65	พ.ค.-65	มิ.ย.-65	ก.ค.-65	ส.ค.-65	ก.ย.-65
การเบิกจ่าย												
รายจ่ายประจำ	11.33	22.67	34.00	41.67	49.33	57.00	64.33	71.67	79.00	85.33	91.67	98.00
รายจ่ายลงทุน	4.33	8.67	13.00	16.33	23.67	29.00	34.67	40.33	46.00	55.67	65.33	75.00
รายจ่ายภาพรวม	10.00	20.00	30.00	37.00	44.00	51.00	58.00	65.00	72.00	79.00	86.00	93.00
การใช้จ่าย												
รายจ่ายประจำ	11.78	23.55	35.33	42.14	48.96	55.78	64.44	73.10	81.76	87.84	93.92	100.00
รายจ่ายลงทุน	9.65	19.31	28.96	36.69	48.42	58.15	65.98	73.82	81.65	87.77	93.88	100.00
รายจ่ายภาพรวม	11.36	22.72	34.08	41.47	48.85	56.24	64.74	73.24	81.74	87.83	93.91	100.00

ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่วนกลางได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

๑. สำหรับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีโดยเร็ว กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่องหนผู้พันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน ของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน

๒. กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน โดยให้รัฐวิสาหกิจปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๓. การเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือ และนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๑ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : ๑) ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

งบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 65		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 65		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละ	สูง-ต่ำ			ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ร้อยละ	สูง-ต่ำ		
งบประจำ	1,331.86	6.98	1,163.86	87.39	79.00	8.39	🟢	44	1,170.84	87.91	81.76	6.15	🟢	45
งบลงทุน	2,138.94	434.50	1,309.74	61.23	46.00	15.23	🟢	6	1,744.24	81.55	81.65	-0.10	🟡	53
ภาพรวม	3,470.80	441.48	2,473.60	71.27	72.00	-0.73	🟡	17	2,915.08	83.99	81.74	2.25	🟢	52

กล่าวโดยสรุปร้อยละผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการในจังหวัดยโสธร งบประจำ และงบลงทุน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบภาพรวมการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่วนร้อยละผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ งบประจำ และงบภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด งบลงทุนการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

/จบจังหวัด...

งบจังหวัด

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ			เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 65		สถานะ	ลำดับ ประเทศ	การใช้จ่ายเงินงบประมาณ		เป้าหมายการใช้จ่าย ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 65		สถานะ	ลำดับ ประเทศ
		PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละ	สูง/-ต่ำ			ผลรวม การใช้จ่าย	ร้อยละ ใช้จ่าย	ร้อยละ	สูง/-ต่ำ		
1.1 งบประจำ	33.94	1.88	16.15	47.60	79.00	-31.40	✗	37	18.04	53.15	81.76	-28.60	✗	29
1.2 งบลงทุน	180.28	10.98	139.23	77.23	46.00	31.23	✓	5	150.21	83.32	81.65	1.67	✓	52
ภาพรวม	214.22	12.86	155.38	72.53	72.00	0.53	✓	5	168.24	78.54	81.74	-3.20	●	49

สำหรับงบกรมจังหวัดผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน และงบภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย งบประจำ ต่ำกว่าเป้าหมาย ส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย งบประจำ และงบภาพรวม ต่ำกว่าเป้าหมาย

จำแนกประเภทงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ได้รับจัดสรร	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	รวมใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
งบประมาณของส่วนราชการ	1,376.14	423.52	862.40	62.67	1,285.92	93.44	90.21	6.56
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.	582.52	-	308.11	52.89	308.11	52.89	274.41	47.11
งบกรมจังหวัด	180.28	10.98	139.23	77.23	150.21	83.32	30.08	16.68
รวมรายจ่ายลงทุน	2,138.94	434.50	1,309.74	61.23	1,744.24	81.55	394.70	18.45

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เงินกันไว้เบิกเหลือปี

หน่วย : ล้านบาท

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2564	เบิกจ่าย	ร้อยละเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
818.15	760.32	92.93	57.83	7.07

ที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๒ การถอดบทเรียนการดำเนินงานของจังหวัดที่เป็น Best Practice ในการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การถอดบทเรียนการดำเนินงานของจังหวัดที่เป็น Best Practice ในการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สรุปได้ดังนี้
 ๑. การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด การใช้เทคโนโลยี การจัดลำดับโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นลำดับแรก และโครงการที่มีความสำคัญจำเป็นรองลงมา
 ๒. การเตรียมความพร้อมทีมงาน
 - สร้างทัศนคติ การดำเนินโครงการล่าช้าจะทำให้ประชาชนเสียโอกาส
 - พัฒนาศักยภาพความรู้ ในการเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้าง
 - กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายร่วมกัน

/๓.การประเมินความเสี่ยง...

๓. การประเมินความเสี่ยง

- สถานที่ดำเนินการ
- งบประมาณเพียงพอ ชำช้อน
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยดำเนินการ ผู้มีส่วนได้เสีย
- ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔. การเตรียมพร้อมดำเนินงาน

- เตรียมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- เตรียมสถานที่ดำเนินการ
- เตรียมคณะกรรมการ

๕. การวางแผนทางการบริหารงาน

- ชักซ้อมความเข้าใจกับส่วนราชการ
- มอบอำนาจอย่างเต็มรูปแบบ
- สื่อสาร/วางเป้าหมายการเบิกจ่ายทั่วถึงทุกระดับ
- เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสาร

๖. การวางแผนทางการกำกับติดตาม

- ทีมงานกำกับติดตาม
- รูปแบบการกำกับ/ติดตาม เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
- ความถี่ในการกำกับ/ติดตาม รายสัปดาห์ รายเดือน
- ความเข้มข้นในการกำกับ/ติดตาม ประชุมรายงานความก้าวหน้า ลงพื้นที่ดูหน้างาน
- วางกลไกสร้างแรงจูงใจ และการลงโทษ

๗. การวางกลไกการบริหารใช้จ่ายงบประมาณ

- กำหนดแผน/เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณร่วมกัน
- กำหนดเบิกเงินงวดในสัญญา ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่าย
- เร่งดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อให้ทราบวงเงินงบประมาณเหลือจ่ายภายในไตรมาส ๑
- วางแผนการใช้งบประมาณเหลือจ่าย โดยการเพิ่มเป้าหมายโครงการ และโครงการ
- วางกลไกการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน (กรณีไม่สามารถใช้งบประมาณได้) การเปลี่ยนแปลงโครงการ งบประมาณซ้ำซ้อน

ที่ประชุม : รับทราบ

ประธานฯ : ๓.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้นำหน่วยงานของรัฐดำเนินการ ดังนี้

ข้อ ๑ แก้อำนาจตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลว. ๖ ส.ค. ๖๔ ดังนี้

ข้อ ๑.๑ การสิ้นสุดการนับระยะเวลาการได้อัตราค่าปรับร้อยละ ๐ ตามข้อ ๑.๑.๒ - ข้อ ๑.๑.๖ และข้อ ๑.๒.๑ - ข้อ ๑.๒.๓

- ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลว. ๖ ส.ค. ๖๔ สิ้นสุดการนับระยะเวลาจนถึงวันก่อนที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

- ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๖๕ สิ้นสุดการนับระยะเวลาถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ ๑.๒ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือตามข้อ ๑.๓

- ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลว. ๖ ส.ค. ๖๔ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามภายหลังวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ แล้ว

- ตามหนังสือ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลว. ๒๑ มิ.ย. ๖๕ สัญญาฯ ที่ได้ลงนามหลังวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ ๑.๓ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่เคยยอมรับการช่วยเหลือและได้แก้ไขสัญญาฯ ให้เป็นไปตามหนังสือ ว ๖๙๓ ลว. ๖ ส.ค. ๖๔ แล้ว ได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระยะเวลาตามข้อ ๑.๑ เพื่อแก้ไขสัญญาฯ ให้อัตราค่าปรับเป็นไปตามเงื่อนไขเดิมในสัญญาก่อนได้รับการช่วยเหลือและให้สอดคล้องกับหนังสือเวียนฉบับนี้ต่อไป

ข้อ ๒ สำหรับสัญญาฯ ที่ยังได้รับผลกระทบเรื่องแรงงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาที่ให้แก่อุปสัญญาได้ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานฯ : ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบลงทุน รวมทั้งงบกรมจังหวัด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๒๔ หน่วยงาน ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอให้เลขานุการนำเสนอที่ประชุม

เลขานุการฯ : การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่เบิกจ่าย และใช้จ่ายงบลงทุน ประกอบด้วย งบประมาณของส่วนราชการและงบกรมจังหวัด ได้เชิญเฉพาะหน่วยงานที่ยังเบิกจ่าย และใช้จ่ายงบลงทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๒๔ หน่วยงาน ชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณตามลำดับ

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนผู้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘.๐๒ ล้านบาท จำนวน ๕ โครงการ ๑. ก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด จำนวนเงิน ๓.๗๕ ล้านบาท ทำ PO และลงนาม ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๓.๗๐ ล้านบาท สัญญาเริ่ม ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน จำนวน ๑๐ งวดงาน อยู่ระหว่างกำหนดราคาจำหน่ายบ้านหลังเดิม ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการรื้อ ถอนบ้านพักหลังเดิมเพื่อก่อสร้างหลังใหม่ ๒. ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวนเงิน ๓.๘๘ ล้านบาท ทำ PO และลงนาม ในสัญญาเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๓.๓๘ ล้านบาท สัญญาเริ่มวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐๐ วัน จำนวน ๖ งวดงาน งวดงานแรกสิ้นสุดวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ ทำหนังสือ รับรองผลทดสอบดินแล้ว ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการก่อสร้างตึก และนำเสาเข็ม เข้าดำเนินการในพื้นที่แล้ว ๓. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมผ้าเพดานอาคารศาลากลาง จังหวัดยโสธร (หลังใหม่) จำนวนเงิน ๐.๕๔ ล้านบาท ดำเนินการโดยใช้วิธี e - bidding ขณะนี้ อยู่ขั้นตอนประกาศเชิญชวน เสนอราคาในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ คาดว่าผู้รับจ้าง และลงนาม ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนผู้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานจังหวัด ยโสธร	๔. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ จำนวนเงิน ๕.๒๐ ล้านบาท บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ต.กุดกง อ.คำเขื่อนแก้ว โดยใช้บัญชีนวัตกรรมของรองนายกรัฐมนตรี เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คาดว่าจะลงนามในสัญญาและจัดทำ PO ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ๕. โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) ขนาดใหญ่ จำนวนเงิน ๕.๒๐ ล้านบาท บ้านสงยาง หมู่ที่ ๘ ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย โดยใช้บัญชีนวัตกรรมของรองนายกรัฐมนตรี เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ได้ดำเนินการวางแผนในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ปัญหาและอุปสรรคคือขาดช่างที่จะกำหนดราคากลาง และควบคุมงาน เนื่องจากนายช่างมีการโยกย้าย ขณะนี้เร่งดำเนินการหาช่างจากพื้นที่ใกล้เคียง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ งบกรมจังหวัด ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๕๗ ล้านบาท โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีอีสาน กิจกรรมหลักส่งเสริมส่งเสริมงานประเพณีงานประเพณีบุญบั้งไฟ จำนวนเงิน ๑.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๘๒ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๐.๗๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่าย เป็นเงิน ๐.๑๖๗ ล้านบาท รวมใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๐.๙๘๗ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวนเงิน ๐.๕๘๓ ล้านบาท เนื่องจากปรับลดรูปแบบการจัดงาน และจะนำไปจัดทำโครงการอื่น	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้куп		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
งบประมาณจังหวัด สำนักงานจังหวัด ยโสธร	งบประจำ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓๓.๙๔ ล้านบาท ทำ PO จำนวนเงิน ๑.๘๘ ล้านบาท รวมการใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๘.๐๓ ล้านบาท การใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๑๒ งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘๐.๒๘ ล้านบาท มีจำนวน ๑๔ โครงการ จัดทำ PO และลงนามในสัญญาครบทุกโครงการแล้ว มีหน่วยดำเนินการ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑. แยกทางหลวงยโสธร จำนวน ๔ รายการ ๒. แยกทางหลวงชนบทยโสธร จำนวน ๘ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๓. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จำนวน ๒ รายการ	-	-	-
สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕๘๒.๕๘ ล้านบาท ยอดใช้จ่ายได้ ๓๐๘.๑๗ ล้านบาท คงเหลือ ๒๗๔.๔๑ ล้านบาท จำนวน ๒๗๔ โครงการ ได้ส่งคืนโครงการในระบบแล้ว จำนวน ๙ โครงการ คงเหลือ ๒๖๕ โครงการ ๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) / ขอบเขตงาน (TOR) แล้วกำหนดราคากลาง จำนวน ๖ โครงการ ๒. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/มีหนังสือเชิญหรือติดต่อผู้รับจ้าง จำนวน ๒ โครงการ ๓. พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง (e-market / e-bidding) จำนวน ๒ โครงการ ๔. อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอลงนามในสัญญา จำนวน ๑๑ โครงการ ๕. ลงนามในสัญญา แต่ยังไม่เริ่มก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด ยโสธร	๖. ลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้าง จำนวน ๒๒๒ โครงการ - เบิกจ่ายเงินแล้ว จำนวน ๑๗๒ โครงการ เป็นเงิน ๓๐๘.๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๐ - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕๐ โครงการ เป็นเงิน ๑๖๑.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๐ ข้อมูลในระบบ e - plan ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๗. ยังไม่พร้อมดำเนินการ จำนวน ๑๖ โครงการ ดังนี้ ๗.๑ อยู่ระหว่างดำเนินการขอใช้พื้นที่ จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๒.๓๒ ล้านบาท ๗.๒ รออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรายการ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒.๓๐ ล้านบาท โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคุด ตบเต่า หมู่ที่ ๕ ตำบลชุมเงิน องค์การบริหารส่วน ตำบลชุม ๗.๓ พื้นที่ดำเนินการยังไม่พร้อม จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงิน ๓.๓๖ ล้านบาท ๗.๔ ไม่ประสงค์ขอรับและส่งคืนโครงการ จำนวน ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๐.๒๖ ล้านบาท	-	-	-
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗๔.๖๒ ล้านบาท จำนวน ๒๒ รายการ จัดทำ PO และลงนามในสัญญาครบทุกรายการแล้ว เป็นการจัดหาครุภัณฑ์ ๑๘ รายการ ดำเนินการ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว และมีงบลงทุนงาน ก่อสร้าง ๔ รายการ ดังนี้ ๑.งานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอำเภอคำเขื่อนแก้ว งบประมาณ ๔๖.๔๐ ล้านบาท เป็นงบผูกพัน ๒ ปี จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว ๔๕.๔๕ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ งวดงาน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔ งวดงาน ทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการ ขอขยายเวลา และกันเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ยโสธร	๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวนเงิน ๐.๗๑ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ งวดงาน เมื่อสิ้นสุดสัญญาคาดว่าจะไม่สามารถเบิกงานงวดที่ ๑ ได้เชิญผู้รับจ้างรับข้อตกลงระหว่างกัน คาดว่าจะขอขยายเวลา และกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๓. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัทยาบาส หลังที่ ๑ ๐.๘๒ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ งวดงาน เมื่อสิ้นสุดสัญญาคาดว่าจะไม่สามารถเบิกงวดที่ ๑ ได้เชิญผู้รับจ้างรับข้อตกลงระหว่างกัน คาดว่าจะขอขยายเวลา และกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ๔. อาคารจ่ายกลางซักฟอก โรงอาคาร พัสตุ ๑๗.๓๖ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญา ๑๗.๓๖ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘ งวดงาน เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว คาดว่าไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ตามสัญญา ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ทำหนังสือเร่งรัดอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้ผู้รับจ้างปรับแผนแก้ไขให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดงาน งบกรมจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๘๑ ล้านบาท โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกแห่งชีวิต และเด็กปฐมวัย เพื่อเด็กยโสธรพัฒนาการสมวัย IQ ดี จำนวนเงิน ๐.๘๑ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย Child & Family Team (CFT) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและไอคิวเด็ก จำนวนเงิน ๐.๑๓๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดยโสธร	๒. จัดซื้อชุดอุปกรณ์สาธิตประเมินและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) สำหรับทีม Child & Family Team จำนวนเงิน ๐.๔๐๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๐.๓๖๙ ล้านบาท มีเงินคงเหลือ ๐.๐๓๗ ล้านบาท ได้แจ้งสำนักงานจังหวัดทราบ และเพื่อส่งคืนเงิน ๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การรักการอ่านในครอบครัวและชุมชน" จำนวนเงิน ๐.๒๗๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๐.๐๐๔ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิก ๐.๒๖๗ ล้านบาท จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕	-	-	-
สำนักงานพัฒนา ชุมชนจังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๘๓ ล้านบาท ประกอบด้วย ๑. งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา ขนาด ๑ ไร่ คงเหลืองบประมาณ ที่จัดทำ PO ไว้แล้ว จำนวน ๒ แปลง ๒. งานปรับปรุงพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนา ขนาด ๓ ไร่ คงเหลืองบประมาณ ที่จัดทำ PO ไว้แล้ว จำนวน ๖ แปลง คงเหลืองบประมาณ ๐.๖๕๕ ล้านบาท และมีเงินเหลือจ่ายได้ส่งคืนส่วนกลางแล้ว จำนวนเงิน ๐.๑๓๗ ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ งบกรมจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๙๓ ล้านบาท ๑. โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและการค้าสู่สากล	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้ยกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร	๑.๑ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP เงิน ๑.๓๙๕ ล้านบาท แบ่งเป็น - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ การจัดทำแผนธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่องทางการจำหน่าย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดอาเซียน กลุ่มเป้าหมายจำนวนเงิน ๐.๔๙๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๐.๑๔๕ ล้านบาท ได้ดำเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้าง เพื่อจัดซื้อวัสดุสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP - การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เชื่อมโยงการท่องเที่ยว จำนวนเงิน ๐.๙๐๐ ล้านบาท จัดแสดงสินค้า จำนวน ๒ ครั้ง คือ จัดแสดงสินค้าภายในจังหวัดงบประมาณ ๐.๒๐๐ ล้านบาท ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และจัดแสดงสินค้าต่างจังหวัด ๑.๒ กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP และ Banner จำนวนเงิน ๐.๕๓๘ ล้านบาท แบ่งเป็น - ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP และ Banner จำนวนเงิน ๐.๒๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - จัดทำบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าแก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวนเงิน ๐.๒๕๕ ล้านบาท อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดกับผู้ประกอบการ OTOP สอบถามความต้องการของกลุ่ม	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานที่ดิน จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๗๘ ล้านบาท ประกอบด้วย จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ได้เบิกจ่ายแล้ว และค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างสำนักงานที่ดิน ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว ๑.๔๑๗ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕ งวดงาน ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจรับ อยู่ระหว่างงานพัสดุตรวจสอบเอกสารและดำเนินการในระบบ e-GP คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕	-	-	-
สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๑๐ ล้านบาท รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ๑๙ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง ดำเนินการเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว งบกรมจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๒๓ ล้านบาท ดังนี้ ๑. โครงการสร้างกระแสการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๑ กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร จำนวนเงิน ๐.๘๔๐ ล้านบาท แบ่งเป็น - จัดงานเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร จำนวนเงิน ๐.๓๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว - จัดงานเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรสัญจร จำนวนเงิน ๐.๓๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๑๘๐ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิก จำนวนเงิน ๐.๑๔๐ ล้านบาท เนื่องจากมีจัดงานเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรสัญจรทั้งหมดจำนวน ๔ ครั้ง ดำเนินการจัดงานเกษตรราแล้ว ๕ ครั้ง เหลือ ๔ ครั้ง มีแผนดำเนินการจัดงาน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ครั้งและจัดงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ครั้ง	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องหนี่ผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด ยโสธร	- ผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอแนะนำเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จจำนวนเงิน ๐.๒๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๑๐๐ ล้านบาท และจัดทำ PO จำนวนเงิน ๐.๑๐๐ ล้านบาท ๑.๒ กิจกรรมจัดตั้งและขับเคลื่อนโรงเรียนเกษตรกรอินทรีย์วิถียโสธร กิจกรรมอบรมเกษตรกร/เยาวชน จำนวนเงิน ๐.๔๗๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๓๘๙ ล้านบาท ได้ดำเนินการจัดอบรมและติดตามเกษตรกรที่เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่าย จำนวนเงิน ๐.๐๘๕ ล้านบาท ๑.๓ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธร ขึ้นพื้นฐาน Yasothon Basic Organic Standard (Yaso BOS) จำนวนเงิน ๐.๖๕๑ ล้านบาท แบ่งเป็น - จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธร ขึ้นพื้นฐาน Yasothon Basic Organic Standard (Yaso BOS) จำนวนเงิน ๐.๑๒๖ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการตรวจประเมินตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธรขึ้นพื้นฐาน Yasothon Basic Organic Standard (Yaso BOS) จำนวนเงิน ๐.๑๓๘ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย - จัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธร ขึ้นพื้นฐาน Yasothon Basic Organic Standard (Yaso BOS) จำนวนเงิน ๐.๑๒๙ ล้านบาท - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ยโสธร ขึ้นพื้นฐาน Yasothon Basic Organic Standard (Yaso BOS) จำนวนเงิน ๐.๐๖๗ ล้านบาท	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร	- การตรวจประเมินมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐาน Yasothon Basic Organic Standard (Yaso BOS) จำนวนเงิน ๐.๑๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๕,๖๓๐ บาท คงเหลือยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวนเงิน ๐.๑๘๕ ล้านบาท ซึ่งมีแผนดำเนินการใช้จ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ มีแผนการเบิกจ่ายเงินประมาณทั้งหมด ๑.๔ กิจกรรมหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ ๑๐๐ % จำนวนเงิน ๐.๒๖๗ ล้านบาท แบ่งเป็น - สำรวจและประชุมชี้แจงหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ จำนวนเงิน ๐.๐๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๐๐๘ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๐.๐๗๕ ล้านบาท - การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และฝึกปฏิบัติด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การบริหารจัดการดินและน้ำ ฯลฯ จำนวนเงิน ๐.๑๘๕ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมด	-	-	-
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗.๗๑ ล้านบาท แยกเป็นงบลงทุนมี จำนวน ๕ โครงการ ๑. ค่าปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองฯ และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ๖.๙๕๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๐ วัน แบ่งเป็น ๑๐ งวดงาน ขณะนี้กำลังดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ เป็นเงิน ๑.๒๕๖ ล้านบาท ๒. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๐.๑๖๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ยโสธร	๓. การสำรวจจริงวัดแปลงที่ดินของโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ จำนวนเงิน ๐.๐๖ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ๔. การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัด จำนวนเงิน ๐.๐๗ ล้านบาท มีแผนการจัดประชุมในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่า จะเบิกจ่ายได้หมด ๕. การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน จำนวนเงิน ๐.๔๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๓๓ ล้านบาท มีแผนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	-	-	-
สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดยโสธร	งบจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๔๔ ล้านบาท ดังนี้ ๑. โครงการเพิ่มศักยภาพและกลยุทธ์ทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ๑.๑ กิจกรรมเพิ่มมูลค่าและช่องทางตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๑.๕๕๒ ล้านบาท แบ่งเป็น - มหกรรมเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร จำนวนเงิน ๐.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๕๕๘ ล้านบาท เงินเหลือจ่ายจำนวนเงิน ๐.๐๐๒ ล้านบาท - เสริมสร้างเครือข่ายและภาพลักษณ์สินค้าข้าวอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร โครงการร่วมลงขันชวนกันไปทำนา จำนวนเงิน ๐.๒๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๐.๑๒๕ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๐.๐๐๕ ล้านบาท - เพิ่มช่องทางตลาดทั้งในและต่างประเทศ จำนวนเงิน ๐.๗๕๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๑๐๘ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๐.๖๕๑ ล้านบาท มีแผนจะนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ “งานแฟร์เพื่อคนที่แคร์”(Care Asia ๒๐๒๒) ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การแสดงสินค้า BITEC บางนา กรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำ TOR และคาดว่าจะทำ e-bidding ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดยโสธร	๑.๒ กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ทั้งในและต่างประเทศ จำนวนเงิน ๐.๙๓๓ ล้านบาท แบ่งเป็น - จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ จังหวัดต่างภูมิภาค จำนวนเงิน ๐.๗๐ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๐.๖๗๕ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๐.๐๒๕ ล้านบาท ยังไม่ดำเนินการเบิกจ่าย - จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งเสริมการบริโภคในจังหวัด ในห้างสรรพสินค้า ในจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๐.๐๗๒ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว - ส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตร/ผลไม้ ในจังหวัด จำนวน ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑ วัน จำนวนเงิน ๐.๑๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายครั้งที่ ๑ เป็นเงิน ๐.๐๖๐ ล้านบาท เงินเหลือจ่ายจากครั้งที่ ๑ จำนวนเงิน ๐.๐๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมครั้งที่ ๒ ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ - จัดประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรอง (เช่น เครื่องหมายรับรอง GI ตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการจังหวัดยโสธร เป็นต้น) จำนวน ๑ ครั้ง จำนวนเงิน ๐.๐๑๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๐๑๑ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๐.๐๐๐ บาท - ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม เพื่อส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า GI จำนวน ๑๕ วัน จำนวนเงิน ๐.๐๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๐๑๕ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๐.๐๐๗ ล้านบาท	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานแรงงาน จังหวัดยโสธร	งบจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๗๑ ล้านบาท -กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการมีงานทำและคุณภาพชีวิตที่ดี จำนวนเงิน ๒.๗๑ ล้านบาท เป็นการจัดอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในพื้นที่ จำนวน ๓๒ รุ่น เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๒.๐๗ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๐.๖๔ ล้านบาท และคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕	-	-	-
สำนักงานเกษตร จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๒.๗๔ ล้านบาท -โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานเกษตรอำเภอมหาชนะชัย ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๐.๖๒ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๖ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน ขณะนี้ดำเนินการอยู่ในงวดที่ ๔ และได้ส่งเอกสารงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ เพื่อขอเบิกเรียบร้อยแล้ว งบจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๕.๙๘ ล้านบาท ได้แก่ ๑. โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน - พัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน จำนวนเงิน ๐.๗๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๓๑ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๕๖๙ ล้านบาท - ศูนย์บริการจัดการศัตรูพืช จำนวนเงิน ๐.๖๒๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๔๓๒ ล้านบาท จัดทำ PO จำนวนเงิน ๐.๐๔๖ ล้านบาท คงเหลือเงินยังไม่เบิกจ่าย ๐.๘๗๔ ล้านบาท	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานเกษตร จังหวัดยโสธร	- ส่งเสริมการผลิตพืชผัก จำนวนเงิน ๐.๑๓๓ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๐๑๐ ล้านบาท - ส่งเสริมการผลิตแตงโม จำนวนเงิน ๐.๑๔๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๐๒ ล้านบาท คงเหลือ ๐.๐๔๑ ล้านบาท มีแผนเบิกจ่ายเงินให้เสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๕ และจะกันเงินไว้เบิกเหลือในปีในกรณีที่ต้องมีการตรวจรับรอง ได้แก่ กิจกรรมพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน และกิจกรรมส่งเสริมการผลิตแตงโม ๑.๒ กิจกรรมพัฒนา Smart Farmer - ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบเกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Farmer) จำนวนเงิน ๐.๑๑๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๐๑ ล้านบาท ยังไม่เบิกคงเหลือ ๐.๐๑๕ ล้านบาท - ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร จำนวนเงิน ๐.๐๖๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๔๕ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๐.๐๑๗ ล้านบาท ซึ่งมีแผนการฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน ๓ ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างฝึกอบรมครั้งที่ ๑ และ ๒ มีแผนการเบิกจ่ายเงินให้เสร็จทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน - ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์วิถียโสธรระบบ PGS จำนวนเงิน ๓.๑๔๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๒๕๙ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๑.๘๘๔ ล้านบาท - ส่งเสริมการผลิตถั่วลิสง จำนวนเงิน ๑.๐๕๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๗๘ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๘๗๔ ล้านบาท	-	-	-

/ส่วนราชการ...

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานเกษตร จังหวัดยโสธร	- ส่งเสริมการผลิตพืชผัก จำนวนเงิน ๐.๑๓๓ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๐๑๐ ล้านบาท - ส่งเสริมการผลิตแตงโม จำนวนเงิน ๐.๑๔๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๐๒ ล้านบาท คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย ๐.๐๔๑ ล้านบาท อยู่ในระหว่างดำเนินงานตามโครงการ คาดว่าเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	-	-	-
สำนักงานประมง จังหวัดยโสธร	งบจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๕๔ ล้านบาท โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน แบ่งเป็น - ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาวในนาข้าวอินทรีย์ จำนวนเงิน ๐.๒๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๕๓ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๐.๑๙๖ ล้านบาท จะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ สำหรับค่าน้ำมัน จะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ - ส่งเสริมการเลี้ยงกบในนาข้าวอินทรีย์ จำนวนเงิน ๐.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๒๗ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๐.๐๒ ล้านบาท คาดว่า จะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ สำหรับค่าน้ำมันจะดำเนินการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	-	-	-
สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ จังหวัดยโสธร	งบจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๕๐ ล้านบาท โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีอีสาน กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีตามวิถีอีสานและเกษตรอินทรีย์ จำนวนเงิน ๐.๕๐ ล้านบาท มีทั้งหมด ๗ กิจกรรมย่อย เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕ กิจกรรมย่อย คงเหลือยังไม่เบิก ๔ กิจกรรมย่อย	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	กำหนดผู้กัก		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงาน ประชาสัมพันธ์ จังหวัดยโสธร	๑. กิจกรรมการจ้างทำเพลงพร้อมมิวสิควิดีโอ ดำเนินการจัดทำ PO แล้ว เป็นเงิน ๐.๑๐๐ ล้านบาท และจะดำเนินการเบิกจ่ายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ๒. กิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร จำนวน ๕ ครั้ง ครั้งที่ ๑ จัดในวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรให้ครบทั้งหมด ๕ ครั้ง ๓. กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน จำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งกำหนดจัดให้ครบถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ๔. กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน	-	-	-
สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๑๔ ล้านบาท แยกเป็นงบลงทุนมี จำนวน ๕ โครงการ ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นเงิน ๐.๐๒ ล้านบาท ๓. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นเงิน ๐.๐๑ ล้านบาท ๔. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นเงิน ๐.๐๔ ล้านบาท	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานสภรณ จังหวัดยโสธร	๕.ปรับปรุงหลังคาและเพดานสำนักงานสภรณ จังหวัดยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นเงิน ๐.๐๓ ล้านบาท ลงนาม ในสัญญาวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะจัดทำ PO วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ งบจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๓๒ ล้านบาท ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ ผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ ที่มีศักยภาพ จำนวนเงิน ๐.๑๑ ล้านบาท แบ่งเป็น - อบรมหลักสูตร “วิธีการที่ถูกต้องในการ ปลูกพืชผสมผสาน(อ้อยคั้นน้ำ)” เป็นเงิน ๐.๐๖ ล้านบาท จะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ - อบรมหลักสูตร “วิธีการที่ถูกต้องในการ ปลูกพืชผสมผสาน(จาดำ)” จำนวนเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท จะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ๒. โครงการยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรม เกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เป็นเงิน ๐.๒๑ ล้านบาท แบ่งเป็น - การประชุมเชิง“การตรวจสอบคุณภาพข้าว” จำนวนเงิน ๐.๑๐ ล้านบาท จะดำเนินการ ให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ - การประชุมเชิงปฏิบัติการ และศึกษา ดูงานด้านการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ จำนวนเงิน ๐.๑๑ ล้านบาท จะดำเนินการ ให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงาน อุตสาหกรรม จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๐.๑๓ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๑.๖๓ ล้านบาท โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลสำราญ จำนวน ๔ หลัง งบประมาณ ๑.๖๒๘ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้าง จัดทำ PO และลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑.๒๙ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ กำหนดงวดงาน ๕ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการเข้าซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านพัก คาดว่าจะดำเนินการเบิกจ่าย ได้ทันตามสัญญา มีเงินเหลือจ่าย ๐.๓๐ ล้านบาท ซึ่งจะขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปยัง ส่วนกลาง งบจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๘๑ ล้านบาท โครงการยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรม เกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ แบ่งเป็น ๑. กิจกรรมยกระดับการแปรรูปอุตสาหกรรม เกษตรอินทรีย์และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จำนวนเงิน ๐.๕๔ ล้านบาท จัดทำ PO เป็นเงิน ๐.๑๙๒ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓ งวดงาน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดงาน เหลืออีก ๑ งวดงาน คาดว่าจะเบิกจ่ายทันตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (วิสาหกิจชุมชน/OTOP/SMEs/สถาบันเกษตรกร) จำนวนเงิน ๐.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ๐.๐๒๑ ล้านบาท ดำเนินการส่งคืนเรียบร้อยแล้ว	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงานบังคับคดี จังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐.๗๓๒ ล้านบาท จำนวน ๑ โครงการ ก่อสร้างอาคาร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ลงนาม ในสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และจัดทำ PO วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๐.๑๙ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐ งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ ๒ ประมาณต้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒.๗๙ ล้านบาท จำนวน ๔ งวดงาน และกันเงิน งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเงินประมาณ ๗.๙๔ ล้านบาท จำนวน ๖ งวดงาน	-	-	-
แขวงทางหลวง ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔๗๖.๘๔ ล้านบาท จำนวน ๓๓ รายการ คงเหลือ โครงการที่เบิกจ่ายยังไม่เสร็จ จำนวน ๑๓ รายการ ประกอบไปด้วยงานก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ งานบำรุงทาง จำนวน ๖ รายการ ได้แก่ งานที่ค้างส่วนใหญ่เป็นงานของสำนักแผน ก่อสร้างทางหลวงการขยายช่องทางจราจร ซึ่งเป็นงานค่อนข้างยาก จำนวน ๔ รายการ และจะมีการเบิกจ่าย ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ครบทุกโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ งบดำเนินการเอง จำนวนเงิน ๔๑.๖๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน และค่าวัสดุต่างๆ ในการดำเนินงาน ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันมีการเบิกจ่ายแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๗๕ งบกรมจังหวัด จำนวนเงิน ๙๙.๙๙ ล้านบาท จำนวน ๔ รายการ ๑. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่สาย ๒๓ กม.บ้านย่อ -บ้านสวน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๙๔ + ๐๐๐ - กม.๑๙๙ + ๕๐๐(RT.) จำนวนเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๒๙.๙๗ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๐.๐๒๕ ล้านบาท	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
แขวงทางหลวง ยโสธร	๒. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ สาย ๒๓ กม.๑๘๖๖+๑๐๐ จำนวนเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และจัดทำ PO แล้วเป็นเงิน ๐.๐๐๕ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๒๙.๙๘ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๐.๐๑๓ ล้านบาท ๓. งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ สาย ๒๓ กม.๑๙๘ ตอน ๑ จำนวนเงิน ๓๐.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และจัดทำ PO แล้วเป็นเงิน ๑๐.๒๘ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๙.๗๑ ล้านบาท ๔. งานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๓ จำนวนเงิน ๙.๙๙ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ผู้รับจ้างส่งมอบงาน และเบิกจ่ายแล้ว ๙.๗๓๔ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวนเงิน ๐.๒๕๐ ล้านบาท งบกลุ่มจังหวัด จำนวน ๕๐.๐๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญา วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ และจัดทำ PO แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง	-	-	-
ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเกษตร ยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๐๔ ล้านบาท ป้อนยามแปลงทดลองและขยายพันธุ์ ขนาด ๔ ตารางเมตร ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว งบกรมจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๑๓ ล้านบาท ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน แบ่งเป็น	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่องนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร	๑. ส่งเสริมการผลิตอ้อยคั้นน้ำอินทรีย์ จำนวนเงิน ๐.๕๓๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๓๘ ล้านบาท มีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๐.๐๗๔ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เพราะว่าเป็นกิจกรรมอบรมเกษตรกร ๒. การส่งเสริมการผลิตท่อน้ำมันสำปะหลังพันธุ์ดีปราศจากโรคใบด่าง จำนวนเงิน ๐.๕๙๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๐๑ ล้านบาท จัดทำ PO เป็นเงิน ๐.๑๔๔ ล้านบาท คงเหลือเงินยังไม่เบิกจ่าย ๐.๓๕๒ ล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕	-	-	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๐๔ ล้านบาท ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบกรมจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๒๑ ล้านบาท โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และการบำรุงรักษา จำนวนเงิน ๐.๙๐๒ ล้านบาท แบ่งเป็น ๑. ธนาคารอาหารชุมชนและพืชสมุนไพร จำนวนเงิน ๐.๑๒๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๐.๙๖ ล้านบาท จัดทำ PO จำนวนเงิน ๐.๒๔ ล้านบาท ๒. รณรงค์และประชาสัมพันธ์การปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสำคัญ จำนวนเงิน ๐.๐๓๑ ล้านบาท ซึ่งจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม และจะดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ๓. ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริ จำนวนเงิน ๐.๐๖๑ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร	งบกรมจังหวัด (ลงทุน) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๖๙ ล้านบาท ๑. จัดหากล้าไม้เศรษฐกิจจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๐.๑๘๐ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. บำรุงป่าจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๐.๕๑๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๖๙ ล้านบาท จัดทำ PO จำนวนเงิน ๐.๔๔๒ ล้านบาท	-	-	-
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๓.๒๔ ล้านบาท จำนวน ๒ รายการ ๑. ก่อสร้างกำแพงกันดินศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๒.๕๘ ล้านบาท ได้ผู้รับจ้างลงนามในสัญญาจ้างวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ และจัดทำ PO แล้ว แบ่งเป็น ๕ งวดงาน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดำเนินการเบิกจ่ายงวด ๑ เป็นเงิน ๐.๗๗ ล้านบาท และจะขอเบิกข้ามงวดที่ ๓ ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ งวดงานที่เหลือจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามงวดงาน ๒. ก่อสร้างห้องพักชั่วคราวผู้รับบริการศูนย์ จำนวน ๐.๖๖ ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จ ๑๕๐ วัน สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนให้กรมป่าไม้ประเมินราคาต้นไม้เพื่อปรับพื้นที่ในการดำเนินการก่อสร้างจะลงนามในสัญญา วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ และจัดทำ PO แบ่งออกเป็น ๕ งวดงาน กำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕	-	-	-
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๑.๖๖ ล้านบาท แยกเป็น ๒ รายการ ได้แก่ ๑. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร	๒. ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวนเงิน ๑.๒๐ ล้านบาท ดำเนินการลงนามในสัญญาและจัดทำ PO วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๐.๙๘ ล้านบาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑ งวดงาน จำนวนเงิน ๐.๒๗ ล้านบาท เหลือ ๓ งวดงาน ผู้รับจ้างขอขยายเวลาตามมาตรการ พรบ.ฉุกเฉิน covid ๑๙ และจะเข้าดำเนินงานวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕	-	-	-
วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๙.๐๐ ล้านบาท แยกเป็น ๒ รายการ ได้แก่ ๑.ชุดปฏิบัติการควบคุมระบบอัตโนมัติ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๒.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เงินเหลือจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างทำหนังสือหรือไปที่ต้นสังกัดเพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๒.โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ตำบลสวาท อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๖.๑๐ ล้านบาท จำนวน ๔ งวดงาน งวดที่ ๑ เบิกจ่าย เป็นเงิน ๑.๒๐ ล้านบาท งวดที่ ๒ - ๔ ส่งมอบงานวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เงินเหลือจ่ายจำนวน ๑.๐๔ ล้านบาท อยู่ระหว่างทำหนังสือหรือไปที่ต้นสังกัดเพื่อขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	-	-	-
วิทยาลัยชุมชนยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๓๖ ล้านบาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบกรมจังหวัด (ประจำ) ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๐.๕๓ ล้านบาท โครงการสร้างกระแสการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดตั้งและขับเคลื่อนโรงเรียนเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร จำนวนเงิน ๐.๕๓ ล้านบาท แบ่งเป็น	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้กผัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
วิทยาลัยชุมชน ยโสธร	๑. ส่งเสริมการเลี้ยงไหมอีรี่ในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จำนวนเงิน ๐.๒๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๕๕ ล้านบาท ยังไม่เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๐.๐๔๕ ล้านบาท ๒. ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ จำนวนเงิน ๐.๑๓๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๑๐๖ ล้านบาท ดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เงินคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวนเงิน ๐.๐๒๔ ล้านบาท ๓. ผลกระทบการใช้สารเคมีปราบวัชพืชของเกษตรกรและการหาแนวทางการเลิกใช้สารเคมีแบบมีส่วนร่วม จำนวนเงิน ๐.๑๔๗ ล้านบาท ดำเนินการประสานกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่แล้ว จะยืมเงินดำเนินโครงการภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และจะเริ่มดำเนินการตามกิจกรรมในต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕	-	-	-
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๔.๐๘ ล้านบาท แยกเป็น ๒ รายการ ๑. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ มี ๓ รายการ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการทางภาษา เตาแก๊ส เสื่อวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือนิว ๔ นิ้ว ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒. ค่าปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จำนวนเงิน ๓.๖๔ ล้านบาท ลงนามในสัญญา และจัดทำ PO แล้ว จำนวนเงิน ๓.๖๔ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวดงาน ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ๒ งวดงาน สำหรับงานงวดที่ ๓ จะส่งมอบงานวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และงวดที่ ๔ ส่งมอบก่อนสิ้นสุดสัญญา คาดว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการเสร็จทันตามสัญญา ไม่ขอทำกันเงินไว้เบิกเหลือในปี	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผู้купัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
เทศบาลเมืองยโสธร	งบลงทุน ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๘.๘๒ ล้านบาท จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร งบประมาณ ๑.๖๒๔ ล้านบาท ได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ได้ดำเนินการขออนุมัติผู้บริหารอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการคัดเลือก ได้มีการคำนวณราคากลาง สูงกว่าราคางบประมาณที่ได้รับจัดสรรประมาณ จำนวนเงิน ๐.๘๐ ล้านบาท ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ผู้บริหารได้พิจารณาขอโอนงบประมาณเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการใหม่ จำนวน ๙ โครงการ ๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนศูนย์ราชการ (ยส.ถ.๒-๐๐๖๖) งบประมาณ ๔.๘๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาและจัดทำ PO วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓.๓๕ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๑๒๐ วัน อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการเป็นไปตามงวดงาน ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และตรวจรับงานวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว งบประมาณคงเหลือ ๑.๔๕ ล้านบาท ได้ทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปทำรายการอื่น ๓. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัตราย งบประมาณ ๒.๔๐ ล้านบาท จัดทำ PO และลงนามในสัญญาวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑.๘๑๔ ล้านบาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาส่งมอบ ๙๐ วัน คาดว่า จะส่งมอบประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ งบประมาณคงเหลือ ๐.๕๘๖ ล้านบาท ได้ทำการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปทำรายการอื่น	-	-	-

ส่วนราชการ	คำชี้แจง	ก่อนนี้ผูกพัน		ข้อสั่งการ ผู้ว่าราชการ
		ทันไตรมาส ๓	ไม่ทันไตรมาส ๓	
เทศบาลเมืองยโสธร	รายละเอียดงบประมาณที่โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเพื่อทำรายการงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ๑. เงินเหลืจ่ายจากโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวนเงิน ๐.๕๘๖ ล้านบาท ๒. เงินเหลืจ่ายจากโครงการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนศูนย์ราชการ จำนวนเงิน ๑.๔๕ ล้านบาท ๓. เงินเหลืจ่ายจากโครงการปรับปรุงสถานี ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดยโสธร จำนวนเงิน ๑.๖๒๔ ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓.๖๖ ล้านบาท คาดว่า จะใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงิน ๓.๖๐๗ ล้านบาท คงเหลือเงิน ๐.๐๕๓ ล้านบาท ทางผู้บริหารมีแผนที่จะโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณเพื่อใช้สำหรับบำเหน็จบำนาญ	-	-	-


มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน และผู้บริหารทุกหน่วยงานที่ช่วยดำเนินการติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ยอดการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย


ที่ประชุม : รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางสำเนียง ปราสาร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาววิศรา ศรีสวัสดิ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม