



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กว.ฉ.3

ถึง ผวบ.ฉ.3

เลขที่ ฉ.3กว.(ปร.)619/2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

เรื่อง ขออนุมัติสร้าง WBS และดำเนินการก่อสร้าง งานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้า ประจำปี 2565 ก่อนรับการจัดสรรงบประมาณ ในหมวด I-63-F-XXX65.MS.1000 ครั้งที่ 13

เรียน อ.ผวบ.ฉ.3 ผ่าน ร.ผวบ.ฉ.3

1. เรื่องเดิม

ตามที่ กฟฟ. ในสังกัด กฟฉ.3 ได้ขออนุมัติก่อสร้างและงบประมาณ สำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้าประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 16 งาน เนื่องจากมีการ ขยายผิวจราจรของกรมทางหลวง, แขวงทางหลวง และหน่วยงานองค์กรของรัฐ ซึ่งมีระบบจำหน่ายของ กฟฟ. บางส่วนอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน และอยู่ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิด อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ตามหนังสือ กปร.(บน) 777/2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 กปร. ได้แจ้งหมายเลขงาน (WBS) สำหรับงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี 2565 ให้ทราบถึง WBS ของปีนี้ และสามารถทำประมาณการพร้อม Interface งานลงใน WBS ได้ตั้งแต่ มกราคม 2565 เพื่อขอรับงบประมาณในปี 2565 ดังนี้

ตัวอย่างการสร้าง WBS

LV.3	I-63-F-POP65.MS.1000	Node ระดับ กฟฉ.3
LV.4	I-63-F-+++65.MS.1000	Node ระดับ กฟฟ.
LV.5	I-63-F-+++65.MS.1+++	*Node ที่ กฟฟ.สร้าง WBS และ

Interface งาน*

2.2 กฟฟ. ในสังกัด กฟฉ.3 ตามข้อ 1 ประกอบด้วย กฟจ.บร.(2 งาน), กฟจ.นม.3(สรน.)(1 งาน), กฟอ.ปธ.(2 งาน), กฟส.นท.(1 งาน), กฟส.กคร.(2 งาน), กฟส.กสง.(1 งาน), กฟส.ศส.(1 งาน), กฟส.ปทย.(5 งาน), กฟส.คง.(1 งาน) ได้ขออนุมัติดำเนินการก่อสร้างงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ปี 2565 รวมจำนวน 16 งานประกอบด้วยค่าวัสดุอุปกรณ์เป็นเงิน 3,461,612.00 บาท และ ค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน 2,008,564.00 บาท

3. ข้อพิจารณา

จากข้อมูลข้างต้น กว.ฉ.3 ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานย้ายแนวระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้าประจำปี 2565 ตามข้อ 2.2 สามารถดำเนินการก่อสร้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความมั่นคงและเชื่อถือได้ให้แก่ระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งเป็นการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานองค์กรของรัฐ ลดผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟ ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กฟฟ.

4. ข้อเสนอ

จึงเห็นควรอนุมัติ ให้ดำเนินการ ดังนี้

4.1 อนุมัติสร้าง WBS

และดำเนินการก่อสร้างงานขยายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าครั้งที่ 13 ประจำปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 16 งาน ที่ I-63-F-XXX65.MS.1000 ของแต่ละ กฟฟ. (รายละเอียดแนบ 1)

4.2 ให้ ผปร.กวว.ฉ.3 สร้าง WBS ภายใต้หมวด I-63-F-XXX65.MS.1000 สถานะ “CRTD”

4.3 ให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ที่ได้รับอนุมัติ ดำเนินการ Interface งานเข้าระบบ SAP พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง

4.4 ให้ นบช. แต่ละ กฟฟ. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ SAP ก่อนเปลี่ยนสถานะจาก “CRTD” เป็น “REL”

4.5 ให้ กฟฟ.ชั้น 1 – 3 และ กฟส. ที่ได้รับอนุมัติ เร่งดำเนินการก่อสร้างงาน ทั้งนี้ให้ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในวงเงินงบประมาณ ตามแบบฟอร์มรายงานสรุปค่าใช้จ่ายประมาณการก่อสร้าง (ZPSR005)

4.6 เมื่อดำเนินก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงสถานะปิดงาน “TECO(F0)” ให้แจ้งขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับปิดงานก่อสร้าง ตามระเบียบ กฟผ. มาที่ ผปร.กวว.ฉ.3 เพื่อประสานงานส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางวิลาวรรณ แก้วสระศรี)

อก.วว.ฉ.3

เรียน อก.กค.ฉ.3(ผจร.), อก.ชช.ฉ.3(ผงป.),
อก.วว.ฉ.3(ผปร.), ผจก.กฟจ.บร., นม.3(สรน.),
ผจก.กฟอ.ปธ., ผจก.กฟส.นท., กคร., กสง., ศภ., ปทย.,
คจ.

อนุมัติตามเสนอ
และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายสุทธิกาญจน์ วีระเสถียร)

รฟ.วบ.ฉ.3 ปฏิบัติงานแทน อฟ.วบ.ฉ.3

Issued by: PEA Certification Authority 18 พ.ค. 65

Digitally Signed by: นายสุทธิกาญจน์ วีระเสถียร Date: 18/05/2565 11:16:25

โทร. 10117

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นายสุทธิกาญจน์ วีระเสถียร Date: 18/05/2565 11:16:25