


ภาพรวมตัวชี้วัดของ กฟอ.ปธ. – กฟส.วนช. ที่ KPI ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย (สะสม ม.ค.-มิ.ย.2564)


กฟอ.ปธ. ลำดับที่ 7

กราฟแสดงจำนวนตัวชี้วัดและคะแนนประเมินความสำเร็จ (KPI)
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3 รวมสังกัด (สะสม ม.ค.-มิ.ย. 2564)



กฟอ.ปธ. ลำดับที่ 6

กราฟแสดงจำนวนตัวชี้วัดและคะแนนประเมินความสำเร็จ (KPI)
ของ กฟฟ.ชั้น 1-3 ไม่รวมสังกัด (สะสม ม.ค.-มิ.ย. 2564)




★ หมายถึง หน่วยงานที่มีจำนวนกิจกรรมมากที่สุด

93

กฟส.วนข. ลำดับที่ 16

กราฟแสดงจำนวนตัวชี้วัดและคะแนนประเมินความสำเร็จ (KPI)
ของ กฟส. (สะสม ม.ค.-มิ.ย. 2564)



★ หมายถึง หน่วยงานที่มีจำนวนกิจกรรมมากที่สุด

94

ภาพรวมตัวชี้วัดของ กฟผ.ปักษ์ฉะ และ กฟผ.วังน้ำเขียว ส.สม ม.ด.-พ.ด.2564 และ ม.ด.-ม.ย.2564
ที่ ต่ำ KPI ต่ำกว่าต่ำ 5

- 01 1.8.2 จำนวนข้อร้องเรียนปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก
- 02 1.9.2 ภาพรวมการเบิกจ่าย ตามที่ กฟผ.3 กำหนด ((1) ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน)
- 03 1.10 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ PEA
- 04 1.11 ประสิทธิภาพส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ไฟฟ้า C02.2 สำหรับหน่วยแปลงขนาดน้อยกว่า 250 KVA
- 05 1.13 ความสำเร็จในการจัดระเบียบสายสื่อสาร
- 06 1.14.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS
- 07 2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ก2 (จำนวนกิจกรรม)
- 08 2.3.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานสำคัญที่ต้องติดตามพล ก2 (จำนวนกิจกรรม)
- 09 2.3.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานสำคัญที่ต้องติดตามพล(เพิ่มเติม) กฟผ.3
- 10 2.4.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ในส่วนของระบบจำหน่าย
- 11 2.5.1 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ในส่วนของระบบจำหน่าย
- 12 2.6.1 ค่าหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟผ.3
- 13 2.8 ประสิทธิภาพของงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจาก Smart Patrol (APSA)
- 14 2.12.1 ลูกหนี้อกชน - รายใหญ่
- 15 2.12.2 ลูกหนี้อกชน - รายย่อย

ปร. (พ.ด.)	ปร. (ม.ย.)	วนบ. (พ.ด.)	วนบ. (ม.ย.)
5.00	5.00	4.50	5.00
5.00	5.00	4.36	1.32
1.00	3.89	1.00	1.00
4.94	5.00	5.00	5.00
5.00	5.00	2.00	4.80
1.00	5.00	5.00	5.00
1.00	3.49	1.00	3.10
1.00	2.46	1.00	5.00
1.00	5.00	1.00	4.85
4.91	รอผล	1.61	รอผล
5.00	รอผล	3.91	รอผล
1.00	1.00	-	-
5.00	5.00	1.59	3.00
3.08	2.92	1.00	4.35
5.00	5.00	1.00	5.00

ผลดำเนินงาน KPI ของ กฟอ.ปธ.และ กฟส.วนช. ที่มีคะแนนต่ำ กว่า ระดับ 5 (สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

1

1.งานตามนโยบาย / งานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย (30 %)
(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

1.3 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลห้แปลงในฐานข้อมูล ระบบ GIS

ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปกรงชัย
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	84.00	84.00	84.00
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	87.00	87.00	87.00
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	90.00	90.00	90.00
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	93.00	93.00	93.00
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	96.00	96.00	96.00
เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	559	360	919
ผลงาน (เครื่อง)	550	344	894
ผลงาน (ร้อยละ)	98.39	95.56	97.28
KPI	5.00	4.85	5.00
น้ำหนัก	1	1	1
คะแนน	5.00	4.85	5.00

คำอธิบาย

- กฟส.วนช. แจ้งว่าส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขข้อมูลห้แปลงไม่ตรงกัน 2 เครื่องแก้ไขแล้ว
- ให้ส่วนเกี่ยวข้องของกฟส.วนช. ตรวจสอบข้อมูลห้แปลง Backlog ในโปรแกรม Data tracking แล้วแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 100 %

ผลดำเนินงาน KPI ของ กฟอ.ปธ.และ กฟส.วนช. ที่มีคะแนน ต่ำกว่า ระดับ 5 (สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

2

1.งานตามนโยบาย / งานตามที่อยู่บังคับบัญชามอบหมาย (30 %)

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	กฟอ.ปธ.	กฟส.วนช.
1.9.2 ภาพรวมการเบิกจ่าย ตามที่ กฟฉ.3 กำหนด (1) ค่าใช้จ่ายหน้างาน	5.00	1.32

คำอธิบาย

- ผลการดำเนินงาน KPI ในเดือน พ.ค. มีแนวโน้มที่ดีขึ้น กฟอ.ปธ. ได้ เกณฑ์ 5 แต่ยังคงเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าสะสมต่อไป
- กฟส.วนช. ได้เกณฑ์ 4.36 เร่งรัดการเบิกจ่ายช่วง 3 ส่งเอกสารให้ส่วนเกี่ยวข้องที่ กฟฉ.3 และมีแนวโน้มที่จะดำเนินการจ่ายเงินได้ภายในเดือน ก.ค.64 ซึ่งจะทำให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างานเพิ่มขึ้นประมาณ 1.7 ล้านบาทเศษ

ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปธ.จริง	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปธ.จริง
เป้าสะสม (ล้านบาท)	1.927	1.673	3.600
ผลงาน (ล้านบาท)	4.523	0.973	5.495
ผลงาน (ร้อยละ)	234.72%	58.16%	152.64%
KPI	5.00	1.32	5.00
น้ำหนัก	2	2	2
คะแนน	10.00	2.63	10.00

ผลดำเนินงาน KPI ของ กฟอ.ปธ.และ กฟส.วนช. ที่มีคะแนน ต่ำกว่า ระดับ 5 (สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

3

1.งานตามนโยบาย / งานตามผู้บังคับบัญชาหมาย (30 %) (สถานะ สะสม ม.ค. - มิ.ย.2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	กฟอ.ปธ.	กฟส.วนช.
1.10 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ PEA	3.89	1.00

คำอธิบาย

- ปธ. ในเดือน ก.ค. ได้รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้ 1.01 ล้านบาท (สถานะ 6 ส.ค.64) รวมผลสะสม 3.87 ล้านบาท (เป้าสะสม 4.60 ล้านบาท) เสร็จรัดปิดงานฯ เพิ่มภายในรอบบัญชี งวด 7
- วนช. ในเดือน ก.ค. ได้รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้ 0.49 ล้านบาท (สถานะ 6 ส.ค.64) รวมผลสะสม 2.84 ล้านบาท (เป้าสะสม 3.51 ล้านบาท) เสร็จรัดปิดงานฯ เพิ่มภายในรอบบัญชี งวด 7

ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปธ.จริง	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปธ.จริง
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	3.56	2.72	6.29
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	3.65	2.80	6.45
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	3.75	2.87	6.62
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	3.84	2.94	6.78
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	3.94	3.01	6.95
ผลงาน (ล้านบาท)	3.830	2.640	6.470
ผลงาน (ร้อยละ)	97.21%	87.71%	93.09%
KPI	3.89	1.00	2.12
น้ำหนัก	2	2	2
คะแนน	7.78	2.00	4.24

ผลดำเนินงาน KPI ของ กฟอ.ปธ.และ กฟส.วนข. ที่มีคะแนนต่ำกว่า ระดับ 5 (สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

3/1

1.งานตามนโยบาย / งานตามที่อยู่บังคับบัญชาขามอบหมาย (30 %) 1.10 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ PEA

ข้อมูล กฟอ.ปธ. 6 ส.ค.2564

เลขที่บัญชี				
รหัสบริษัท	9000	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
ประเภทธุรกิจ	F092	กฟอ.ปธ.วนข.		
ปีบัญชี	2021			
ทุกเอกสารในสกุลเงิน	*	แสดงสกุลเงิน	THB	
ช่วงเวลา	เดือน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ			ยอดคงเหลือสะสม
1 มกราคม		2,619,888.42	2,939,251.20	319,362.78-
2 กุมภาพันธ์		11,802.77	823,174.72	811,371.95-
3 มีนาคม		65,529.20	762,932.53	697,403.33-
4 เมษายน		2,000.00	549,119.33	547,119.33-
5 พฤษภาคม		113,066.06	553,567.35	440,501.29-
6 มิถุนายน		131,033.76	1,146,876.12	1,015,842.36-
7 กรกฎาคม			26,851.17	26,851.17-
8 สิงหาคม			14,980.24	14,980.24-
9 กันยายน				3,873,432.45-
10 ตุลาคม				3,873,432.45-
11 พฤศจิกายน				3,873,432.45-
12 ธันวาคม				3,873,432.45-
งวดพิเศษ 1				3,873,432.45-
งวดพิเศษ 2				3,873,432.45-
งวดพิเศษ 3				3,873,432.45-
งวดพิเศษ 4				3,873,432.45-
ยอดรวม	ยอดรวม	2,943,320.21	6,816,752.66	3,873,432.45-

เลขที่บัญชี				
รหัสบริษัท	9000	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		
ประเภทธุรกิจ	F094	กฟส. รังน้ำเขียว		
ปีบัญชี	2021			
ทุกเอกสารในสกุลเงิน	*	แสดงสกุลเงิน	THB	
ช่วงเวลา	เดือน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ			ยอดคงเหลือสะสม
1 มกราคม		2,010,083.63	2,631,454.46	621,370.83-
2 กุมภาพันธ์			275,523.02	275,523.02-
3 มีนาคม			448,670.42	448,670.42-
4 เมษายน			464,855.91	464,855.91-
5 พฤษภาคม	3,080.25		343,026.76	339,946.51-
6 มิถุนายน			492,886.05	492,886.05-
7 กรกฎาคม	15,385.64		212,482.44	197,096.80-
8 สิงหาคม			5,103.55	5,103.55-
9 กันยายน				2,845,453.09-
10 ตุลาคม				2,845,453.09-
11 พฤศจิกายน				2,845,453.09-
12 ธันวาคม				2,845,453.09-
งวดพิเศษ 1				2,845,453.09-
งวดพิเศษ 2				2,845,453.09-
งวดพิเศษ 3				2,845,453.09-
งวดพิเศษ 4				2,845,453.09-
ยอดรวม	ยอดรวม	2,028,549.52	4,874,002.61	2,845,453.09-

ส่วนเกี่ยวข้อง กฟอ.ปธ. และกฟส.วนข. เร่งรัดปิดงานทุกงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ PEA

ผลดำเนินงาน KPI ของ กฟอ.ปธ.และ กฟส.วนช. ที่มีคะแนนต่ำกว่า ระดับ 5 (สถานะ สะสม ม.ค.-มิ.ย.2564)

4

1.งานตามนโยบาย / งานตามที่อยู่บังคับบัญชามอบหมาย (30 %) (สถานะ สะสม ม.ค.-มิ.ย.2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	กฟอ.ปธ.	กฟส.วนช.
1.13 ความสำเร็จในการจัดระเบียบสายสื่อสาร	5.00	4.80

- กฟอ.ปธ. 3 เส้นทาง ลงนามสัญญาร่วมกัน ถ้าข้อมูลถูกต้อง ทำเรื่องเบิกจ่ายและเรียกเก็บ
- กฟส.วนช. 4 เส้นทาง จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือน ก.ค.2564

คำเป้าหมายการดำเนินงานทั้ง 5 ระดับ

ระดับ 1 กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส.ทุกแห่ง จัดทำแผนงานจัดระเบียบสายสื่อสารของหน่วยงานตน นำส่ง กฟอ. ในพื้นที่จังหวัดที่สังกัดอยู่ โดย กฟอ.ทุกแห่ง จัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจโทรคมนาคมในพื้นที่จังหวัด นม.,ชย.,บร.,สร. พร้อมกำหนดแผนงานจัดระเบียบ			
ระดับ 2 กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส.ทุกแห่ง ดำเนินการเปิดงานจ้างเหมาตามระเบียบธุรกิจเสริมปี 2561 (เปิดงาน ZW03) หรือ ผู้ประกอบการดำเนินการจ้างจัดระเบียบสายสื่อสารเองทั้งเส้นทาง <u>ภายใน 30 เมษายน 2564</u>			
ระดับ 3 ผู้รับเหมาเข้าดำเนินการ หรือ ผู้ประกอบการเข้าดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารครบ 100% (ปิดงาน ZW03) <u>ภายใน 31 พฤษภาคม 2564</u>			
ระดับ 4 กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส.ทุกแห่ง ตรวจสอบงานจ้างร่วมกับผู้รับเหมาและผู้ประกอบการฯ โดยมีการลงนามตรวจรับร่วมกันเพื่อเป็นหลักฐาน และลงข้อมูลในระบบ TAMS ครบ 100% <u>ภายใน 30 มิถุนายน 2564</u>			
ระดับ 5 กฟฟ.ชั้น1-3, กฟส.ทุกแห่ง สร้างใบเสนอราคาจริงหลังจากจัดระเบียบสายสื่อสารและมีหนังสือ มท. แจ้งค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการครบ 100% <u>ภายใน 30 มิถุนายน 2564</u>			

2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	กฟอ.ปร.	กฟส.วนช.
2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2 (จำนวนกิจกรรม)	3.49	3.10

ไม่ผ่านตามแผนจำนวน 3 กิจกรรม

2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2 (จำนวนกิจกรรม)

(สถานะ สะสม ม.ค. -พ.ค.2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	กฟอ.ปธ.	กฟส.วนช.
4.3.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการ ตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตาม ใบสั่งงานจากระบบ AMR	ไม่ผ่าน	ผ่าน

กฟฟ.	กฟอ.ปภังชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปภังชัย
แผนปี	4.50	4.50	4.50
แผนสะสม	4.50	4.50	4.50
ผลสะสม	4.17	5.00	4.67
% (เดือน)	92.67%	111.11%	103.78%
สถานะ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

กฟฟ.	กฟอ.ปภังชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปภังชัย
แผนปี	4.50	4.50	4.50
แผนสะสม	4.50	4.50	4.50
ผลสะสม	4.38	5.00	4.76
% (เดือน)	97.33%	111.11%	105.78%
สถานะ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

คำอธิบาย

- ในเดือน ก.ค. 64 กฟอ.ปธ. ดำเนินการครบถ้วนแล้วและมีผลสะสมอยู่ที่ 4.58
 คิดเป็น 101.77 %

2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2 (จำนวนกิจกรรม)

(สถานะ สะสม ม.ค. -พ.ค.2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	กฟอ.ปธ.	กฟส.วนช.
4.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

กฟฟ.	กฟอ.ปภังชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปภังชัย
แผนปี	109	43	152
แผนสะสม	109	43	152
ผลสะสม	47	2	49
%(เดือน)	43.12%	4.65%	32.24%
สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

กฟฟ.	กฟอ.ปภังชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปภังชัย
แผนปี	109	43	152
แผนสะสม	109	43	152
ผลสะสม	109	38	147
%(เดือน)	100.00%	88.37%	96.71%
สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

คำอธิบาย

- ปัจจุบันในเดือน ก.ค. 64 กฟส.วนช. ได้ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ฯ รวมจำนวน 43 เครื่อง คิดเป็น 100 %

2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ร2 (จำนวนกิจกรรม)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	กฟอ.ปธ.	กฟส.วนช.
3.3 สํารวจตรวจสอบสาย สื่อสารที่หย่อนยาน และมีความ สูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่มี ความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน กฟภ. แต่อยู่ใน แนวทางสัญญาไม่พลุกล้าน พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทาง จราจร เป็นต้น) เมื่อตรวจสอบ พบ ให้ กฟฟ. ดำเนินการแจ้ง ผู้ประกอบการให้ดำเนินการ แก้ไขภายใน 7 วัน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

(สถานะ สะสม ม.ค. –มิ.ย.2564)

กฟฟ.	กฟอ.ปภังชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปภังชัย
แผนปี	5.00	5.00	10.00
แผนสะสม	2.00	2.00	4.00
ผลสะสม	0.00	0.00	0.00
%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%
สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

คำอธิบาย

- กฟอ.ปธ. แล้วเสร็จในเดือน ก.ค.2564 ดำเนินการ 5 งาน ครบถ้วนแล้ว
- กฟส.วนช. แล้วเสร็จในเดือน ก.ค.2564 ดำเนินการ 5 งาน ครบถ้วนแล้ว

2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	กฟอ.ปร.	กฟส.วนช.
2.3.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ภ2 (จำนวนกิจกรรม)	2.46	5

ไม่ผ่านตามแผนจำนวน 1 กิจกรรม

2.3.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ฎ2 (จำนวนกิจกรรม)

(สถานะ สะสม ม.ค. -พ.ค.2564)

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	กฟอ.ปธ.	กฟส.วนช.
2.1 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Close E2 (ยกเลิกงาน)) ทุกงบ (C,I) งบ P เฉพาะ คพม.2,คชก.2 ในส่วน ที่ เกิดขึ้น ก่อนปี 2563 ให้ได้ 100%	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

กฟฟ.	กฟอ.ปภังกรชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปภังกรชัย
แผนปี	1.00	7.00	8.00
แผนสะสม	1.00	7.00	8.00
ผลสะสม	0.00	6.00	6.00
% (เดือน)	0.00%	85.71%	75.00%
สถานะ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

คำอธิบาย

กฟอ.ปธ. ปรับปรุงบ้านโคกสระน้อย ปิดงานในเดือน ก.ค.2564 เรียบร้อยแล้ว

กฟฟ.	กฟอ.ปภังกรชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปภังกรชัย
แผนปี	1.00	7.00	8.00
แผนสะสม	1.00	4.00	5.00
ผลสะสม	0.00	3.00	3.00
% (เดือน)	0.00%	75.00%	60.00%
สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	กฟอ.ปธ.	กฟส.วนช.
2.3.2 ความสำเร็จของการ ดำเนินงานสำคัญที่ต้องติดตามผล (เพิ่มเติม) กฟฉ.3	5.00	4.85

ไม่ผ่านตามแผนจำนวน 2 กิจกรรม

ผลดำเนินงาน KPI ของ กฟอ.ปธ.และ กฟส.วนช. ที่มีคะแนน ต่ำกว่า ระดับ 5 (สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

7/1

2.3.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานสำคัญที่ต้องติดตามผล(เพิ่มเติม) กฟฉ.3

(สถานะ สะสม ม.ค. -พ.ค.2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	กฟอ.ปธ.	กฟส.วนช.
1.1 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Close E2 (ยกเลิกงาน)) ทุกงบ (C,I) งบ P เฉพาะ คพม.2,คชก.2 ในส่วนที่เกิดขึ้น ปี 2564 ให้ได้ 80%	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

กฟฟ.	กฟอ.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักษ์ธงชัย
แผนปี	65	63	128
แผนสะสม	65	63	128
ผลสะสม	21	5	26
% (เดือน)	32.31%	7.94%	20.31%
สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

กฟฟ.	กฟอ.ปักษ์ธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักษ์ธงชัย
แผนปี	75	86	161
แผนสะสม	75	86	161
ผลสะสม	52	22	74
% (เดือน)	69.33%	25.58%	45.96%
สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

เป้าหมาย % ของผลสะสมตามเดือน

ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
5%	10%	20%	30%
พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
40%	50%	60%	70%
ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
80%	80%	80%	80%

คำอธิบาย

ปธ. สะสม 75 งาน ปิดสะสม F4 จำนวน 52 งาน คิดเป็น 69.33 %
วนช. ทั้งหมด 86 งาน ปิดแล้ว 50 งาน เป็น 58.13 %

ผลดำเนินงาน KPI ของ กฟอ.ปธ.และ กฟส.วนช. ที่มีคะแนน ต่ำกว่า ระดับ 5 (สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

7/2

2.3.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานสำคัญที่ต้องติดตามผล(เพิ่มเติม) กฟฉ.3

(สถานะ สะสม ม.ค. -พ.ค.2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	กฟอ.ปธ.	กฟส.วนช.
2.2 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้อะไรที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

กฟฟ.	กฟอ.ปภังกรชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปภังกรชัย
แผนปี	26.00%	26.00%	26.00%
แผนสะสม (ลบ.)	0.913	1.230	2.144
ผลสะสม (ลบ.)	0.108	0.154	0.262
% (เดือน)	11.83%	12.52%	12.22%
สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

กฟฟ.	กฟอ.ปภังกรชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปภังกรชัย
แผนปี	26.00%	26.00%	26.00%
แผนสะสม (ลบ.)	1.583	1.649	3.232
ผลสะสม (ลบ.)	0.462	0.342	0.804
% (เดือน)	29.19%	20.74%	24.88%
สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

คำอธิบาย

- ปธ. ควบคุมการปิดงาน C02.2 และให้ดำเนินต้นทุนให้ได้อะไรเหลือไม่น้อยกว่า 26 % (ให้ผลการควบคุมการปฏิบัติงานให้น้อย) ต่อไป
- วนช. เร่งรัดปิดงาน 02.2 โดยควบคุมค่าใช้จ่ายให้ได้อะไรเกินกว่า 26 %

2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)

(สถานะ สะสม ม.ค. -พ.ค.2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	กฟอ.ปธ.	กฟส.วนช.
2.4.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIFI) ในส่วนของระบบ จำหน่าย	4.91	1.61

ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปภังชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปภังชัย
จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)	39,122	15,785	54,907
จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)	44,599	42,620	87,302
ผลงาน	1.14	2.70	1.59
KPI	4.91	1.61	4.00
น้ำหนัก	3	3	3
คะแนน	14.73	4.84	12.00

ปัญหา

เนื่องจากสภาพพื้นที่การให้บริการส่วนใหญ่ของ กฟอ.ปธ. และกฟส.วนช. เป็นป่าเขา มีต้นไม้และ
สัตว์ป่าจำนวนมาก ซึ่งจากสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปี 2564 ร้อยละ 47% มีสาเหตุมาจาก
สัตว์ ประกอบกับช่วงต้นปีมี พายุฤดูร้อนเข้าบ่อยครั้งเป็นสาเหตุทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

แนวทางการแก้ไขปัญหา

- สำรวจติดตั้ง Drop Out Fuse ในไลน์แยกป้องกันอุปกรณ์ไลน์เมนทำงาน (ปธ. 14, วนช.18)
อยู่ระหว่างอนุมัติงบประมาณ
- ติดตั้ง Snake Guard จำนวน 759 ต้น(กฟอ.ปธ.) ปธ.ดำเนินการแล้ว,วนช.เร่งรัดการจ้าง
- ติดตั้ง Animal Barrier จำนวน 15 จุด(กฟอ.ปธ.) ดำเนินการ 100 % แล้ว
- สำรวจติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวน จำนวน 92 เครื่อง (กฟอ.ปธ. 70,กฟอ.วนช. 22)
อยู่ระหว่างดำเนินการ จะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.2564
- แผนงานตัดต้นไม้ ครั้งที่ 2 โดยจัดแผนงานในไลน์ที่เป็นสายเปลือยก่อน (อยู่ระหว่างรองบ)

2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)

(สถานะ สะสม ม.ค. -พ.ค.2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	กฟอ.ปธ.	กฟส.วนช.
2.5.1 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้า ขัดข้อง (SAIDI) ในส่วนของระบบ จำหน่าย	5.00	3.91

ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปธ.รองชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปธ.รองชัย
จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด(ราย)	39,122	15,785	54,907
ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)	893,938	870,385	1,764,162
ผลงาน	22.85	55.14	32.13
KPI	5.00	3.91	4.84
น้ำหนัก	3	3	3
คะแนน	15.00	11.73	14.52

ปัญหา

เนื่องจากสภาพพื้นที่การให้บริการส่วนใหญ่ของ กฟอ.ปธ. และกฟส.วนช. เป็นป่าเขา มีต้นไม้และ
สัตว์ป่าจำนวนมาก ซึ่งจากสถิติการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ปี 2564 ร้อยละ 47% มีสาเหตุมาจาก
สัตว์ ประกอบกับช่วงต้นปีมี พายุฤดูร้อนเข้าบ่อยครั้งเป็นสาเหตุทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

แนวทางการแก้ไขปัญหา

- สำรวจติดตั้ง Drop Out Fuse ในไลน์แยกป้องกันอุปกรณ์ไลน์เมนทำงาน (ปธ. 14, วนช.18)
อยู่ระหว่างอนุมัติงบประมาณ
- ติดตั้ง Snake Guard จำนวน 759 ต้น(กฟอ.ปธ.) ปธ.ดำเนินการแล้ว,วนช.เร่งรัดการจ้าง
- ติดตั้ง Animal Barrier จำนวน 15 จุด(กฟอ.ปธ.) ดำเนินการ 100 % แล้ว
- สำรวจติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวน จำนวน 92 เครื่อง (กฟอ.ปธ. 70,กฟอ.วนช. 22)
อยู่ระหว่างดำเนินการ จะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.2564
- แผนงานตัดต้นไม้ ครั้งที่ 2 โดยจัดแผนงานในไลน์ที่เป็นสายเปลือยก่อน (อยู่ระหว่างรองบ)

2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)

(สถานะ สะสม ม.ค. -พ.ค.2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	กฟอ.ปธ.	กฟส.วนช.
2.6.1 ค่าหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟฉ.3	1.00	

ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปภังชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปภังชัย
คะแนน	0.30		0.30
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	139,884.90		139,884.90
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	146,546.09		146,546.09
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	153,207.27		153,207.27
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	159,868.46		159,868.46
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	166,529.65		166,529.65
ผลงาน	138,732.00		138,732.00
KPI	1.00		1.00
น้ำหนัก	0.70		0.70
คะแนน	0.70		0.70

คำอธิบาย

- วศก แจ้งว่า 30% เป็นผลการดำเนินการข้อมูลจากเขต อีก 70% เป็นกิจกรรม Non-Technical Loss และ Technical Loss
- Non-Technical Loss ให้ หม.มต.ปธ.และห.ม.บต.วนช. รายงานข้อมูล กิจกรรมมิเตอร์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง เช่น มิเตอร์คว่ำเอียง ตรวจสอบมิเตอร์ศูนย์หน่วย หน่วยเท่ากัน 3 เดือน ตรวจสอบมิเตอร์ละเมิด ฯลฯ เพื่อให้ วศก. ลงใน google sheet ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน
- Technical Loss ให้ ห.ม.ป.ปธ.และห.ม.ก.ป.วนช. รายงานข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ติดตั้งหรือซ่อมแซมแก้ไข Fix Capa ,งาน Unbalance ,แก้ไขงานหม้อแปลงจ่ายโหลดเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ ,แก้ไขหม้อแปลงจ่ายโหลดน้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์,แก้ไขงานแรงดันไฟฟ้าตกเกินกว่าค่ามาตรฐาน ฯลฯ
- เป้าหมาย 3.3 แสนหน่วย และติดตามผลการลงข้อมูลในแต่ละกิจกรรมของเดือน มิ.ย. ทำได้ 1.75 แสนหน่วย

2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %) (สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	กฟอ.ปธ.	กฟส.วนช.
2.8 ประสิทธิภาพของงาน บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจาก Smart Patrol (APSA)	5.00	3.00

คำอธิบาย

กฟส.วนช.

- Patrol ระบบ 22 KV จำนวน 58 จุด
- ปัจจุบันแก้ไขแล้ว จำนวน 58 จุด 100
- ในครั้งที่ 2 ควรมีการสำรวจและแก้ไขเหตุการณ์ จำนวน 95 เหตุการณ์
ขึ้นไป ให้เริ่มดำเนินการไตรมาส 3 ได้เลย

ค่าระดับ / ผลงาน	กฟอ.ปภังชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปภังชัย
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	55.000	55.000	55.000
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	65.000	65.000	65.000
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	75.000	75.000	75.000
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	85.000	85.000	85.000
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	95.000	95.000	95.000
ผลงาน (คะแนน)	100.0000	75.0000	100.0000
KPI	5.00	3.00	5.00
น้ำหนัก	3	3	3
คะแนน	15.00	9.00	15.00

2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	กฟอ.ปธ.	กฟส.วนช.
2.12.1 ลูกหนี้เอกชน - รายใหญ่	2.92	4.35

ปัญหา

- ผบป. ตามหนังสือ ฉ.3 ปธ.(ปป.) 813/2564 ลว. 28 มิ.ย. 2564 ขอกับรายการหนี้ ของ บริษัท พีเอฟพี แก๊ส วัน จำกัด เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนเจรจากับผู้ใช้ไฟจำนวน เงิน 2,107,134.96 บาท และในเดือน ก.ค.2564 ผลการดำเนินงานได้ 99.43 %

- วณช. ขออนุมัติตัด 2 ราย อีก 1 ราย ชำระเงินแล้ว

แนวทางการแก้ไขปัญหา

- กฟส.วนช. เร่งรัดจัดตั้งชุดติดตามหนี้เพิ่มและให้ กฟอ.ปธ. 1 ชุด (เฉพาะกิจ) ช่วยติดตามหนี้

ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปธ.ร้อยละ	กฟส.วนช.ร้อยละ	รวม กฟอ.ปธ.ร้อยละ
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	112.00	112.00	112.00
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	109.00	109.00	109.00
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	106.00	106.00	106.00
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	103.00	103.00	103.00
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
เป้าสะสม(ล้านบาท)	41.085	2.799	43.884
ผลงานสะสม (ล้านบาท)	43.645	2.854	46.499
ผลงาน(ร้อยละ)	106.231	101.965	105.959
KPI	2.92	4.35	3.01
น้ำหนัก	3	3	3
คะแนน	8.77	13.04	9.04

แผนระวางตัวชี้วัดของ กฟอ.ปธ. – กฟส.วนช. 9 กิจกรรม

ผลดำเนินงาน KPI ของ กฟอ.ปธ.และ กฟส.วนช. ที่ต้องเฝ้าระวัง (สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

1

1.งานตามนโยบาย / งานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย (30 %)

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	กฟอ.ปธ.	กฟส.วนช.
1.11 ประสิทธิภาพส่วนแบ่ง การตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 สำหรับหม้อ แปลงขนาดน้อยกว่า 250 KVA	5.00	5.00

ค่าเป้าหมายการดำเนินงานทั้ง 5 ระดับ					
กฟฟ.ช.	ระดับ ๑ (คะแนน)	ระดับ ๒ (คะแนน)	ระดับ ๓ (คะแนน)	ระดับ ๔ (คะแนน)	ระดับ ๕ (คะแนน)
กฟฟ.ช. ๑-๓	๒๕	๓๐	๓๕	๔๐	๔๕
กฟฟ.ช.	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕

โดยมีวิธีการคิดคะแนนก่อนนำมาคำนวณค่าเกณฑ์ของแต่ละ กฟฟ. ดังนี้
คะแนนรวมของ กฟฟ. แต่ละแห่ง = $(A \times 1) + (B \times 2) + (C \times 3) + (D \times 5) + (E \times 7)$
 โดยกำหนดให้
 A หมายถึง หม้อแปลงขนาด 30 KVA (เครื่อง)
 B หมายถึง หม้อแปลงขนาด 50 KVA (เครื่อง)
 C หมายถึง หม้อแปลงขนาด 100 KVA (เครื่อง)
 D หมายถึง หม้อแปลงขนาด 160 KVA (เครื่อง)
 E หมายถึง หม้อแปลงขนาด 250 KVA (เครื่อง)

คำอธิบาย

ปธ. เดือน ก.ค.64 เป้า **23.92** คะแนน ในเดือน ก.ค. มียื่นคำร้อง 2 เครื่อง (50 เควีเอ) และแจ้งค่าใช้จ่ายไป 2 เครื่อง (30*1,250*1 เควีเอ)

วนช. ในเดือน ก.ค.64 เป้า **11.03** คะแนน และในเดือน มิ.ย.64 แจ้งค่าใช้จ่าย จำนวน 5 เครื่อง (30 เควีเอ) เดือน ก.ค. จำนวน 1 เครื่อง (30 เควีเอ) รอชำระเงินแล้ว

ค่าระดับ / ผลงาน	กฟอ.ปภังชัย	กฟส.วังน้ำเขียว
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	12.50	2.50
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	15.00	5.00
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	17.50	7.50
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	19.00	8.50
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	20.50	9.50
ผลงาน (คะแนน)	25.00	11.00
KPI	5.00	5.00
น้ำหนัก	2	2
คะแนน	10.00	10.00

2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2 (จำนวนกิจกรรม)

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

								กฟฟ.	กฟอ.3	กฟอ.ปภ.รังษี	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.รังษี
1.2 โครงการอนุรักษ์พลังงาน PEA มอบของพีละในวันสำคัญต่างๆ เช่น				ไตรมาส 2-4	กบส.	ผวน.	กบส.	แผนปี	45	3		3
วันก่อตั้งบริษัท เป็นต้น							กฟฟ. ชั้น 1-3	แผนสะสม	0	0		0
เป้าหมาย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง								ผลสะสม	0	0		0
								%(เดือน)	0.00%	0.00%		0.00%
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4					สถานะ	ระหว่างดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
-	1	1	1									

คำอธิบาย

- ผบค. ในเดือน ก.ค. 2564 ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง

2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2 (จำนวนกิจกรรม)

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

ด้าน	แผนปฏิบัติ						
					กฟอ.ปภ.รังชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปภ.รังชัย
30	2.2.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (ปีละ 2 ครั้ง)				24	8	32
	เป้าหมาย	100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (497 วงจร)			12	4	16
					12	4	16
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	100.00%	100.00%	100.00%
	0	497	0	497	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2 (จำนวนกิจกรรม)

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

แผนปฏิบัติ						
				กฟอ.ปภังชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปภังชัย
2.2.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ปีละครั้ง) 33 % ของหม้อแปลงทั้งหมด				196	125	321
เป้าหมาย	9,069	เครื่อง		73	47	120
				74	69	143
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	101.37%	146.81%	119.17%
0	10%	20%	70%	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2 (จำนวนกิจกรรม)

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

แผนปฏิบัติ						
				กฟอ.ปภังชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปภังชัย
3.1 ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง (งบ I,P)				17.387	4.680	22.067
เป้าหมาย	500	วงจร - กม.		13.725	3.695	17.420
				15.177	12.159	27.336
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	110.58%	329.07%	156.92%
195.301	199.451	80.350	24.900	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

ผลดำเนินงาน KPI ของ กฟอ.ปธ.และ กฟส.วนช. ที่ต้องเฝ้าระวัง (สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

6

2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพิ่มเติม ฉ.3 (จำนวนกิจกรรม)

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

แผนปฏิบัติ							
				กฟพ.	กฟอ.ปธ.รังชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปธ.
1.1 พนักงานขาย เข้าเยี่ยมเยียนลูกค้าและนำเสนอธุรกิจเสริมการบำรุงรักษาระ				แผนปี	20.00	10.00	30.00
ของลูกค้าแบบครบวงจรให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น หน่วยงานราชการ รัฐวิ				แผนสะสม	10.00	5.00	12.00
และ บริษัทเอกชน				ผลสะสม	13.00	6.00	19.00
เป้าหมาย	620		ราย	%(เดือน)	130.00%	120.00%	158.33%
				สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ เพิ่มเติม ฉ.3 (จำนวนกิจกรรม)

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

แผนปฏิบัติ							
				กฟฟ.	กฟอ.ปธ.ชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปธ.
5.1 ดำเนินโครงการ Smart and Clean Office ของ กฟฉ.3				แผนปี	1.00	1.00	1.00
เป้าหมาย	87	แห่ง		แผนสะสม	0.00	0.00	0.00
				ผลสะสม	0.00	0.00	0.00
				% (เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%
				สถานะ	ระหว่างดำเนินก	ระหว่างดำเนินก	ระหว่างดำเนินก

คำอธิบาย

- ผชน.9 ประชุมติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตาม Green Office (ทั้ง 6 หมวด) แล้วในวันอังคารที่ 3 ส.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว ให้ทั้ง 6 หมวดไปดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อรอการตรวจจากทีมงาน กฟฉ.3 ต่อไป
- ผชน.9 ประชุม ตัวแทน กฟส.วนช. ในการดำเนินการให้เป็นไปตาม Smart and Clean Office แล้วในวันอังคารที่ 3 ส.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว และให้ดำเนินการตามรูปแบบ เพื่อรอการตรวจจากทีมงาน กฟฉ.3 ต่อไป

2.2.3 งานสำคัญที่ต้องติดตามผล ประจำปี 2564 ตามแผนปฏิบัติการ สายงานการไฟฟ้า ภาค 2

4.1.2 ดำเนินการติดตั้ง **Cover** และเปลี่ยนสายลีดของหม้อแปลง เป็นชนิดหุ้มฉนวน ตามข้อ 4.1.1 ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

กฟฟ.	กฟอ.ปภังชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปภังชัย
แผนปี	67.00	21.00	88.00
แผนสะสม	0.00	0.00	0.00
ผลสะสม	2.00	2.00	4.00
% (เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

คำอธิบาย

- กฟอ.ปธ. ดำเนินการเปิดใบสั่งและเบิกอุปกรณ์แล้ว จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือน ส.ค.2564 คาดว่าจะดำเนินการได้วันละ 2 เครื่อง
- กฟส.วนช. ดำเนินการเปิดใบสั่งและเบิกอุปกรณ์แล้ว คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือน ส.ค.2564

2.2.4 งานสำคัญที่ต้องติดตามผล ประจำปี 2564 ตามแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ฉ.3)

3.1 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานเข้าไปสำนักงานบริการหลังการขาย (ZW03) ที่มีการรับชำระหนี้จากผู้ให้ไฟฟ้าให้ครบถ้วนและปิดใบสั่งงานให้ทันภายในรอบการรับชำระหนี้จากผู้ขอบริการงานบริการ (WMS) (เฉพาะที่ได้รับชำระหนี้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

(สถานะ สะสม ม.ค. -มิ.ย.2564)

			กฟอ.ปกรงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปกรงชัย
3.1 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานเข้าไปสำนักงานบริการหลังการขาย (ZW03) ที่มีการรับชำระหนี้จากผู้ให้ไฟฟ้าให้ครบถ้วนและปิดใบสั่งงานให้ทันภายในรอบการรับชำระหนี้จากผู้ขอบริการงานบริการ (WMS) (เฉพาะที่ได้รับชำระหนี้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95			101.00	171.00	272.00
จากผู้ใช้ไฟฟ้าให้ครบถ้วนและปิดใบสั่งงานให้ทันภายในรอบการรับชำระหนี้จากผู้ขอบริการงานบริการ (WMS) (เฉพาะที่ได้รับชำระหนี้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95			101.00	171.00	272.00
เป้าหมาย 95.00%			98.00	164.00	262.00
รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป			97.03%	95.91%	96.32%
			ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

จบการนำเสนอ