

วาระที่ 6.6 รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประจำเดือน เม.ย. 2560

ผู้ว่าการ เสนอว่า ตามที่ กฟผ. ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับปัญหา
การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของ กฟผ. เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2558 นั้น
ในการนี้ กฟผ. ขอรายงานผลคืบหน้าการดำเนินงาน ประจำเดือน เม.ย. 2560 ดังนี้

ลำดับ	เรื่อง	ผลสืบหน้า	สายงาน ที่รับผิดชอบ
1.	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับซื้อพลังงาน หมุนเวียน (พลังงานทดแทน) จากผู้ผลิต ไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) - กลุ่มที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ปฏิเสธทางเทคนิค 1.1 VSPP ยื่นขอขายไฟ ก่อนมีประกาศ กฟผ. ลว. 16 ส.ค. 2557 ปิดรับคำร้องขอขาย ไฟฟ้า 1.2 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ให้คืนคำร้องขอขายไฟฟ้า 1.3 พลังงานลม เกินเป้าหมายตาม แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน ทางเลือก 1,800 MW	สถานะ - กฟผ. ได้แจ้ง VSPP ปฏิเสธการรับซื้อไฟฟ้า ครบทุกโครงการแล้วว่าติดข้อจำกัดด้านสายส่ง ไฟฟ้า	รผก.(ว)
	- กลุ่มที่ 2 ตอบรับซื้อไฟฟ้าแล้ว แต่ยังไม่ทำ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	สถานะ - กฟผ. มีหนังสือ ลว. 15 ก.พ. 2560 ถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (รมว.พณ.) เพื่อพิจารณาเรียนคณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติ (กพช.) ให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไข ปัญหา โดยใช้แนวทาง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เหมือนกับกลุ่ม Solar ฟังต่อ และให้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ร่วมกับ กฟผ. พิจารณาจัดสรร Grid Capacity สำหรับรองรับโครงการดังกล่าว แนวทางการดำเนินการ - รอผลการพิจารณา	
	- กลุ่มที่ 3 กฟผ. จะลงนามในสัญญาซื้อขาย ไฟฟ้า แต่ติดปัญหา Grid Capacity 3.1 บริษัท เมตดาพาณิชย์ เซอร์วิส จำกัด 3.2 กลุ่มบริษัท ยูทอมเอเนอร์ 3.3 บริษัท กรีน-โบ-โม มหาสารคาม จำกัด		



-2-

ลำดับ	เรื่อง	ผลสืบหน้า	สายงาน ที่รับผิดชอบ
	- กลุ่มที่ 4 โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เกินกำหนดวันจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD)	สถานะ - สามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้ 4 โครงการ และ ยกเลิกสัญญาแล้ว 27 โครงการ ตามมติของ คณะทำงานแก้ไขปัญหาคือยุทธธรรม ที่ รมว.พณ. แต่งตั้ง	รผก.(ว)
	- กลุ่มที่ 5 กฟผ. ยกเลิกสัญญา แต่ VSPP อุทธรณ์โดยอ้างเหตุผลวิสัย 5.1 กลุ่มบริษัท อัลโลแอนซ์ 5.2 กลุ่มแสงอาทิตย์ 5.3 กลุ่มพลังงานลม 5.4 กลุ่มพลังงานชีวมวล	สถานะ - กฟผ. พิจารณาคืนสัญญาแล้ว จำนวน 9 โครงการ - กฟผ. มีหนังสือ ลว. 28 พ.ย. 2559 แจ้ง VSPP ทั้ง 47 โครงการ ให้เสนอข้อพิพาทต่อ อนุญาโตตุลาการตามมติของคณะทำงานแก้ไข ปัญหาคือยุทธธรรม - ปัจจุบันมี 8 โครงการ ได้ยื่นข้อพิพาทต่อ อนุญาโตตุลาการแล้ว (คงเหลือ 39 โครงการ ยังไม่ดำเนินการ)	
	- กลุ่มที่ 6 กลุ่มบริษัท ดี แอนด์ เจา (112 โครงการ 730.3 MW)	สถานะ - อยู่ระหว่างการพิจารณาตีของศาลปกครอง แนวทางการดำเนินการ - รอพิจารณาดำเนินการตามคำพิพากษาของ ศาลปกครอง	
2.	โครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (คอป.)	กฟผ. ได้จัดทำโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนา โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละระบบของโครงข่าย ไฟฟ้าอัจฉริยะ และศึกษาเทคโนโลยีและทดสอบ การออกแบบ และการใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟ้า อัจฉริยะในด้านต่าง ๆ สำหรับขยายผลในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป โดยวงเงินลงทุนโครงการ 1,069 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี โดยในปี 2560 จะจัดทำ เอกสารประกวดราคาคัดเลือกผู้รับจ้าง และ ปี 2561-2562 จะติดตั้งระบบ โดยแผนการดำเนินงานในปี 2560 มีดังนี้ - ไตรมาสที่ 1: ร่างเอกสารประกวดราคา - ไตรมาสที่ 2: อนุมัติกำหนดการประกวดราคา - ไตรมาสที่ 3: อนุมัติผู้ผ่านเทคนิค - ไตรมาสที่ 4: ได้ผู้รับเหมาติดตั้งระบบ	รผก.(ว)

มท. / 6-60 (รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)



-3-

ลำดับ	เรื่อง	ผลสืบหน้า	สายงาน ที่รับผิดชอบ
		สถานะ - ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2559 ให้แบ่งกลุ่มการประกวดราคา เป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มงานที่ 1 ให้จัดทำ ประกวดราคาแบบ Two-Stage Bid และ กลุ่มงานที่ 2 ประกวดราคาแบบ Single-Stage Bid หรือ e-Auction ทั่วไป โดยทั้ง 2 กลุ่มงาน มีสถานะการดำเนินงาน ดังนี้ RFP 1: อยู่ระหว่างการปรับปรุงเอกสาร ประกวดราคา เพื่อขออนุมัติและจัดทำ ประกาศพิจารณาต่อไป RFP 2: ผวก. มีอนุมัติ ลว. 13 มี.ค. 2560 ให้ ดำเนินการประกวดราคา ได้รายงาน คณะกรรมการ กฟผ. ทราบแล้วในการประชุม คณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2560	รผก.(ป)
3.	ปัญหาการละเมิดมิเตอร์ AMR	สถานะ การกำหนดมาตรการป้องกันการละเมิด การใช้ไฟฟ้า 1) กฟผ. ได้อนุมัติให้ “ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วย การตรวจสอบมิเตอร์และมาตรการป้องกัน การละเมิดการใช้ไฟฟ้า พ.ศ. 2559” แล้ว ซึ่งมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นไป และ ได้ขอ ให้ความรู้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกสำนักงานของ กฟผ. ทั่วประเทศ 2) การตรวจสอบมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ กำหนดให้มีการตรวจสอบโดยอัตโนมัติทุกเครื่อง เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสำหรับ มิเตอร์ AMR ได้มีการเฝ้าระวังความผิดปกติ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบ Real-Time อย่างต่อเนื่อง 3) การเฝ้าระวัง Hacker ที่จะเข้ามาแก้ไขข้อมูล หน่วยการใช้ไฟฟ้าในตัวมิเตอร์ ได้กำหนดให้มี การตรวจสอบการตั้งค่าต่าง ๆ ในมิเตอร์ เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลเดิมอยู่เป็นประจำ ทุกเดือน ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกติ	

มท. / 6-60 (รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)



-4-

ลำดับ	เรื่อง	ผลสืบหน้า	สายงาน ที่รับผิดชอบ
		4) ปรับปรุงและพัฒนาระบบตรวจสอบ ความผิดปกติของมิเตอร์ AMR พร้อมฝึกอบรม ให้กับพนักงานด้านมิเตอร์ทุกสำนักงานทั่วประเทศ ให้เฝ้าตรวจสอบความผิดปกติของมิเตอร์ AMR ในพื้นที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวัน 5) กฟผ. ได้ดำเนินการจัดซื้อ Padlock Security Seals Meter เพื่อติดตั้งที่มิเตอร์ ทดแทนการติดรอกแบบเดิม ซึ่งพบว่า เริ่มมีการปลอมแปลง 6) ผวก. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา สั่งการหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการตรวจจับการ ละเมิดการใช้ไฟฟ้า ณ จุดติดตั้งมิเตอร์ในทุกกรณี	รผก.(ทส) รผก.(ก1-ก4)
4.	การจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า	ผวก. ได้อนุมัติ ลว. 28 ก.พ. 2560 ให้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม บนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. ปี 2560 ยกเลิกแผนการ แก้ไขจุดอันตรายร่วมกับ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม คงเหลือแผนงานจัดระเบียบ สายสื่อสารปี 2560 จำนวน 2 รูปแบบ ดังนี้ 1) การจัดระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางวิกฤต 1.1 กำหนดเส้นทางวิกฤตประจำปี 2560 จำนวน 219 เส้นทาง พร้อมทั้งแจ้งให้ กสทช. รับทราบ และพิจารณาเพื่อปฏิเสธการขอความเห็นชอบ ของผู้ประกอบการตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 1.2 กำหนดเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในเส้นทางวิกฤตจำนวน 24 เส้นทาง ให้เป็นไป ตามมาตรฐานโครงสร้างเสาไฟฟ้า กฟผ. (กฟช. ละ 2 เส้นทาง) โดยให้ กฟช.ทุกเขต ประสานงานกับ กสทช. หน่วยงานราชการในพื้นที่ กฟผ. ในสังกัด และ หน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารในพื้นที่ร่วมกัน ดำเนินการ ผลการดำเนินการ 1. กฟผ. มีหนังสือเลขที่ เมท 5311.4/12446 ลว. 13 มี.ค. 2560 ถึง กสทช. แจ้งเส้นทางวิกฤต ประจำปี 2560 จำนวน 219 เส้นทาง	

มท. / 6-60 (รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)



-5-

ลำดับ	เรื่อง	ผลสืบหน้า	สายงาน ที่รับผิดชอบ
		2. กฟผ. ได้กำหนดการประชุมชี้แจงการจัด ระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางวิกฤต 24 เส้นทาง ตามข้อ 1.2 พร้อมทั้งแผนการดำเนินการ ร่วมกับ กสทช. หน่วยงานราชการในพื้นที่ กฟผ. ในสังกัด และ หน่วยงานเจ้าของสายสื่อสาร (รายละเอียด ตามบันทึกเลขที่ กบท.(จส)424/2560 ลว. 24 มี.ค. 2560) โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1) กฟผ. กำหนดเส้นทางวิกฤตและประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุม ติดตามและ รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อ นำเสนอที่ประชุม กสทช. 2) กสทช. กำกับดูแลการดำเนินงานของ ผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสารตามแผน 3) หน่วยงานผู้ประกอบการเจ้าของสายสื่อสาร ดำเนินการปรับปรุงสายสื่อสารให้เป็นไปตาม มาตรฐานของ กฟผ. 4) หน่วยงานราชการเจ้าของพื้นที่ อำนวยความสะดวก ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ความสำเร็จในการจัดระเบียบสายสื่อสาร 24 เส้นทางนี้ กสทช. นำมาใช้เป็น KPI ของ หน่วยงาน 2) การจัดระเบียบสายสื่อสารโดยการจัดตั้ง คณะสายสื่อสาร กฟผ. กฟผ. จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนหลักเคลื่อนยอน กฟผ. ตามประมาณปี 2558 จำนวน 140,000 ท่อน วงเงิน 305.060 ล้านบาท และ ตาม งบประมาณปี 2559 จำนวน 28,000 ท่อน วงเงิน 61.012 ล้านบาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 ผลการดำเนินการจากงบประมาณปี 2558 (สถานะ: 28 ก.พ. 2560) - สถานะ 1 : จำนวนการไฟฟ้าในสังกัดที่จัดซื้อคอน 13 แห่ง อยู่ระหว่างสอบ/ประกวดราคา 1 แห่ง ให้ผู้ขายแล้ว 2 แห่ง ทำสัญญาแล้ว 1 แห่ง ติดตั้งแล้วเสร็จยังไม่ได้เบิกจ่าย 4 แห่ง และ เบิกจ่ายแล้ว 5 แห่ง (จำนวนคอนทั้งสิ้น 12,000 อัน)	รผก.(ทส) รผก.(ก1-ก4)

มท. / 6-60 (รายงานความคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)

