



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.กระสัง

ถึง ผจก.กฟส.กระสัง

เลขที่ ฉ.๓ กส.ง.(กบ.)...../๒๕๖๐

วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างงานเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้า(ระยะกลาง)

เรียน ผจก.กฟส.กระสัง

ตามอนุมัติหลักการ ลว. ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมัติให้ ผกบ.กฟส.กส. จ้างเอกชนดำเนินการงานเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้า (ระยะกลาง) อนุมัติ กส.ง.(กบ.) ๐๐๖ ลว. ๑๔ มี.ย. ๕๕ โดยให้ดำเนินการด้วย งบ สำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ปี ๒๕๕๕ หมายเลขงาน I-๕๕-F-KSACO.PP.๐๐๐๒ นั้น

ผกบ.จึงขออนุมัติจ้างเหมา นายอาทิตย์ ทองสายสอน ที่อยู่ ๖๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๑๘๕,๐๐๐.๔๐.- บาท และได้ต่อรองราคาแล้วผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงได้อีก ๕,๐๐๐.๔๐.- บาท คงเหลือเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) โดยผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดการจ้าง ดังต่อไปนี้

แผนกแรงสูง หมายเลขงาน I-๕๕-F-KSACO.PP.๐๐๐๒

ที่	รายการ	ปริมาณงานที่จ้าง	หน่วย	ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	เอกชนเสนอราคา		ราคาต่อรองแล้ว	
					ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน
๑.	ประกอบสายยึดโยง,ชุดหลุดฝั่งท่อนสมอบก	๑๒๐	ชุด	๑,๗๖๖.๑๑	๑,๖๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑๘๐,๐๐๐
รวม						๑๙๒,๐๐๐		๑๘๐,๐๐๐

เพื่อให้การดำเนินการจ้างครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง ปี ๒๕๔๓ จึงขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง , ผู้ควบคุมการจ้างและผู้ควบคุมงาน ดังนี้

๑. นายนิเวศ จีเพชร	ชผ.บต.	ผบต.กฟส.กระสัง	ประธานกรรมการ
๒. นายทเวส พอกกว้าง	พชง.ระดับ ๕	ผกบ.กฟส.กระสัง	กรรมการ
๓. นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยนาค	นบช.ระดับ ๕	ผบง.กฟส.กระสัง	กรรมการ

โดยให้ นายนิคม ประยงค์ ผ.กบ.กฟส.กระสัง และให้ นายทินกร จันทรภาส ชผ.กบ.กฟส.กระสัง มีหน้าที่ตรวจ , ควบคุมงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนผังแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างผ่านผู้ควบคุมการจ้างมายังผู้สั่งจ้างตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายนิคม ประยงค์)

ผ.กบ.กฟส.กระสัง

ที่ น.๓ กสง./ (กป.)...๐๐๗)/๒๕๖๐

๐๐ มี.ค. ๒๕๖๐
ลว.....

เรียน ทผ.กป. , ทผ.บง. และคณะกรรมการ

อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายมนู ใจตรงสัตย์)

ผจก.กฟส.กระสัง

๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐