

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
Goal	7	7. แผนแม่บท CSR ระยะยาว ปี 2560 - 2564 และแผนปฏิบัติการด้าน CSR ประจำปี 2560 (SEPA หมวด 1)																					
CSR	7.1	7.1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบจำหน่ายแบบบูรณาการ (Integrated Distribution System Townscape (IDST) เป้าหมาย ร้อยละ 100 ฟวธ.(ก2) สรุปรายงานผลภายใน 30 วัน หลังสิ้นไตรมาส 4/2561			ไตรมาส 4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	1	แผน														
									ผล														
									%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าหมายให้ บร.	100%			สบค.	สบป.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		แก่งดง	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม	1000%																				
		ผลการดำเนินงาน	5%																				
Goal	7.2	7.2 จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ข้อ 7.1			ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	1	แผน														
CSR		ให้ ฝสธ. (ดำเนินการโดยคณะทำงานฯ SEPA หมวด 1)							ผล														
									%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าหมายให้ บร.	100%			สบค.	สบค.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน	1%																				
		คมจ.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน	2%																				
		กสจ.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน	3%																				

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ															
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																	
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
		สตก.	100%																						
		ผลการดำเนินงาน	4%																						
		แคนดง	100%																						
		ผลการดำเนินงาน	5%																						
		ลปม.	100%																						
		ผลการดำเนินงาน	6%																						
		หนองหงษ์	100%																						
		ผลการดำเนินงาน	7%																						
		พธ.	100%																						
		ผลการดำเนินงาน	8%																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์	100%																						
		ผลการดำเนินงาน	9%																						
		นาโพธิ์	100%																						
		ผลการดำเนินงาน	9%																						
		รวม	100%																						
		ผลการดำเนินงาน	5%																						
Goal	7.3	7.3 โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต (บริจาคโลหิต)				กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	1	แผน																
CSR		เป้าหมาย รวบรวมพิจารณาความเหมาะสมจาก ผสส.							ผล																
		(มีพนักงานเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 9% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด)							%																
		ทุก 4 เดือน							ผ่าน/ไม่ผ่าน																
		เป้าเขตให้ บร.	3 ครั้ง			สบท.	สบค.																		
		แผน																							
		ผล																							
		%																							
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																							
		บร.	100%																						
		ผลการดำเนินงาน																							
		คมจ.	100%																						
		ผลการดำเนินงาน																							
		กสจ.	100%																						
		ผลการดำเนินงาน																							
		สตก.	100%																						
		ผลการดำเนินงาน																							
		แคนดง	100%																						
		ผลการดำเนินงาน																							
		ลปม.	100%																						
		ผลการดำเนินงาน																							
		หนองหงษ์	100%																						
		ผลการดำเนินงาน																							
		พธ.	100%																						
		ผลการดำเนินงาน																							
		บ้านใหม่ไชยพจน์	100%																						
		ผลการดำเนินงาน																							
		นาโพธิ์	100%																						
		ผลการดำเนินงาน																							
		รวม	100																						
		ผลการดำเนินงาน	100%																						
Goal	7.4	7.4 โครงการ PEA รักษา รั้วน้ำ สร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน			ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	2	แผน																

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
CSR		เป้าหมาย รอพิจารณาความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ (มีพนักงานเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 9% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด)							ผล															
									%															
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าหมายให้ บร.				สบค.	กฟฟ.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
Goal	7.6	7.6 โครงการเสริมสร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตสู่ชุมชน			ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	2	แผน															
CSR		เป้าหมาย 1 โครงการ							ผล															
		(มีพนักงานเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 9% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด)							%															
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าหมายให้ บร.	1			สบค.	สบค.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กมจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลพม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พธ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					
Goal	7.7	7.7 โครงการจิตอาสา			ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	1	แผน															
CSR		เป้าหมาย 1 โครงการ							ผล															
		(มีพนักงานเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 9% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด)							%															
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าหมายให้ บร.	1			สบท.	สบท.																	

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
Customer	2	2. แผนปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า (ต่อ)																					
CR1,CR2	2.9	2.9 ดำเนินการตอบชี้แจงข้อประเด็นข่าวของส่วนราชการ กลุ่มไลน์ (IA/IR Chart)			ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	2	แผน														
		ตามบันทึก สรก.(ก2) 89/2560 ลว. 28 ก.พ. 2560							ผล														
		เป้าหมาย ตอบชี้แจงภายในระยะเวลาที่กำหนด							%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าขอค้ให้ บร.				สบค.	สบค.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ															
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																	
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
		ผลการดำเนินงาน																							
		หนองหงษ์																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		พร.																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		บ้านใหม่ไชยพจน์																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		นาโพธิ์																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		รวม																							
		ผลการดำเนินงาน	0																						
Internal Process	17	17. แผนส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์			ไตรมาส 1-2	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	2	แผน																
18 IP 1-2(นวัตกรรม)	17.1	17.1 นำนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับความเห็นชอบ (จากคณะกรรมการพิจารณาหลักน้กรอง ติดตาม และขยายผลงานนวัตกรรม) และแจกจ่ายให้ กฟฟ.ในสังกัดทุกเขต ทดลองใช้งาน และแจกจ่ายให้ กฟฟ.ในสังกัดทุกเขต ทดลองใช้งาน TRL Level 5							ผล																
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ							%																
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ							ผ่าน/ไม่ผ่าน																
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน/กระบวนการ																							

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		เป้าชดให้ บร.	1			สบท.	สบท.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กมจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					
Internal Process	17.3	17.3 พัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่จัดทำในปี 2560 - 2561 ของแต่ละเขต			ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	2	แผน															
18 IP 1-2(นวัตกรรม)		เสนอให้ (จากคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรอง ติดตาม และขยายผลงาน นวัตกรรม) พิจารณาเลื่อนขึ้นระดับ TRL Level 4							ผล															
		เป้าหมาย 1 ชิ้นงาน							%															
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าชดให้ บร.				สบท.	สบท.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กมจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
Internal Process	17.4	17.4 นำผลงานการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ ที่ผ่านการคัดเลือกจาก			ไตรมาส 1-3	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	2	แผน														
18 IP 1-2(นวัตกรรม)		ปี 2560 ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน มาทดลองใช้งานปี 2561							ผล														
		มาพิจารณาขออนุมัติขยายผลในระดับเขต							%														
		เป้าหมาย 1 กระบวนการ							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เข้าเขตให้ บร.				สบท.	สบท.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลพม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
Learining & Growth	1	1. ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ PMS ตามแผนฯ																					
L1 HR1	1.1	(แผนงานการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารผลการดำเนินงาน			ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	1	แผน														
		ของพนักงาน กฟภ.ในปี 2561)							ผล														
		1.1 ดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบ PMS ตามที่ กฟภ. กำหนด							%														
		เป้าหมาย 100%							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เข้าเขตให้ บร.	100%			สบท.	สบท.																
		แผน																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		สศก.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม	100																				
		ผลการดำเนินงาน	0%																				
Learining & Growth	2	2. แผน Employee Engagement			ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	1	แผน														
L1 HR1	2.1	2.1 ฝวธ.(ภ2), กฟข. และ กฟฟ.ในสังกัด จัดทำโครงการ/เข้าร่วมโครงการ Happy Workplace ของหน่วยงาน ประจำปี 2561							ผล														
		โดยมีกิจกรรมในโครงการ ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม (จากทั้งหมด 8 ด้าน) ดังนี้							%														
		1) Happy Body (สุขภาพดี) เช่น กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		2) Happy Society (สังคมดี)																					
		2.1 จัดแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน																					
		2.2 ให้ทุก แผนก/กฟย. ประชุมกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข																					
		อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ																					
		3) Happy Relax (ผ่อนคลาย)																					
		3.1จัดกิจกรรมผ่อนคลายเปลี่ยนอิริยาบถ (การบริหารสำหรับพนักงาน office)																					
		ในช่วงเบรคเช้า(เวลา 10.30-10.35 น.)																					
		เป้าหมาย 6 กิจกรรม																					
		ความสำเร็จของโครงการ 100%																					
		เป้าหมายให้ บร.	100%			สบท.	สบท.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		กสจ.	100%																					
		ผลการดำเนินงาน																						
		สจก.	100%																					
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง	100%																					
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.	100%																					
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์	100%																					
		ผลการดำเนินงาน																						
		พธ.	100%																					
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์	100%																					
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์	100%																					
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					
Learining & Growth	3	3. แผน Competency																						
L2 HR2	3.2	3.2 พนักงานมีการประเมิน Competency ครบถ้วน			ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	1	แผน															
		เป้าหมาย 100% ของพนักงาน							ผล															
									%															
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป็นเขตให้ บร.	100%			สบท.	สบท.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		คมจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สจก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พธ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
Learining & Growth	5	5. แผนการจัดการความรู้																					
L2 HR2	5.1	5.1 จัดทำแผนการจัดการความรู้ของ กฟข., ฝวธ.(ก2) ประจำปี 2561			ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	1	แผน														
		ให้แล้วเสร็จใน ก.พ. 2561 และดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้							ผล														
		เป้าหมาย 100% ของแผนฯ							%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าหมายให้ บร.	100%			สบท.	สบท.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		แกนนง	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		สปม.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์	100%																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
Learining & Growth	8	8. แผนงานตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้ว่าการ			ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	1	แผน														
L3 OC1	8.4	8.4 กฟข., กฟฟ.ชั้น 1-3 จัดให้มีการบรรยายพิเศษเพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง							ผล														
ความปลอดภัย,นโยบาย		วัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน							%														
		เป้าหมาย 1 ครั้ง							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าหมายให้ บร.	1			สบท.	สบท.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
Learining & Growth	9	9. แผนงานตามแผน ISO26000			ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	2	แผน														
L3 OC1	9.1	9.1 ดำเนินการตามแผนงานโครงการป้องกันและลดผลกระทบเชิงลบ							ผล														
ความปลอดภัย,นโยบาย		เพื่อเสริมสร้างชุมชนสำคัญเกิดความเข้มแข็ง ตามแนวทางแผน							%														
		ISO 26000							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าหมาย ดำเนินการได้ 100% ตามแผนงานที่กำหนดไว้																					
		ผวธ.(ภ2) รายงานผล 30 หลังดำเนินการเสร็จตามแผน																					
		เป้าชดให้ บร.				สบท.	สบท.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลดำเนินการ														
			เป้าหมาย	หน่วย																			
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				

แผนปฏิบัติการ กฟฉ.3 ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
(ส่วนที่ กอก.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
แผนเพิ่มเติม กฟฉ.3	7	7.แผนแม่บท CSR ระยะยาว ปี 2560 - 2564 และ แผนปฏิบัติการด้าน CSR ประจำปี 2561 (SEPA หมวด 1)																					
Goal	7.8	7.8 จำนวนผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม CSR ในปี 2561			ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	1	แผน														
CSR									ผล														
									%														
		เป้าหมาย ร้อยละ 9 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าหมายให้ บร.	1			สบท.	สบท.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลพม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
Internal Process	17	17. แผนส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์			ไตรมาส 1-4	กอก.ฉ.3	กอก.ฉ.3	1	แผน														
I8 IP 1-2(นวัตกรรม)	17.9	17.9 ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 ทำกิจกรรมคิชีหัวข้อร่วมของสายงานการไฟฟ้าภาค 2 ในหัวข้อ "การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดโอกาสในการทุจริต"							ผล														
									%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าหมายให้ บร.	1			สบท.	สบท.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		กสจ. ผลการดำเนินงาน																					
		สตก. ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม. ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์ ผลการดำเนินงาน																					
		พธ. ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์ ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์ ผลการดำเนินงาน																					
		รวม ผลการดำเนินงาน	0																				

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																					
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลดำเนินการ												
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.													
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน
		%																			
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																			
		บร.																			
		ผลการดำเนินงาน																			
		คมจ.																			
		ผลการดำเนินงาน																			
		กสจ.																			
		ผลการดำเนินงาน																			
		สคก.																			
		ผลการดำเนินงาน																			
		แกนดง																			
		ผลการดำเนินงาน																			
		สปม.																			
		ผลการดำเนินงาน																			
		หนองหงษ์																			
		ผลการดำเนินงาน																			
		พร.																			
		ผลการดำเนินงาน																			
		บ้านใหม่ไชยพจน์																			
		ผลการดำเนินงาน																			
		นาโพธิ์																			
		ผลการดำเนินงาน																			
		รวม																			
		ผลการดำเนินงาน	0																		
Customer	2	2. แผนปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า (SEPA หมวด 3)			ไตรมาส 1	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน												
CR1,CR2	2.1	2.1 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลเสียงของลูกค้า (ความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ) ปี 2560 แต่ละช่องทาง ส่งให้คณะทำงานด้านการบริการลูกค้า							ผล												
		- รายงานผลการสานเสวนาที่เกี่ยวกับลูกค้า							%												
		- ข้อเสนอแนะจาก 1129 Call Center							ผ่าน/ไม่ผ่าน												
		เป้าหมาย รายงานภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561																			
		เป้าหมายให้ บร.				สบค.	สบค.														
		แผน																			
		ผล																			
		%																			
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																			
		บร.																			
		ผลการดำเนินงาน																			
		คมจ.																			
		ผลการดำเนินงาน																			
		กสจ.																			
		ผลการดำเนินงาน																			
		สคก.																			
		ผลการดำเนินงาน																			
		แกนดง																			
		ผลการดำเนินงาน																			
		สปม.																			

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																							
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		สดก. ผลการดำเนินงาน																					
		แกนด์ง ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม. ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์ ผลการดำเนินงาน																					
		พร. ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์ ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์ ผลการดำเนินงาน																					
		รวม ผลการดำเนินงาน	0																				
Customer CR1,CR2	2.4	2.4 ความพึงพอใจและความภักดีโดยรวมของลูกค้าปี 2561			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน														
		2.4.1 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการธุรกิจเสริม ทุกไตรมาส							ผล														
		เป้าหมาย รายงานภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส							%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าเขตให้ บร.				สบค.	สบค.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สดก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แกนด์ง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					

(ส่วนที่ กบล.จ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)

[illegible]

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																								
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		ผลการดำเนินงาน																						
		สดก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					
Customer	3	3. แผนงานการบริหาร CRM โดยการรับฟังเสียง ของลูกค้าหลังรับบริการ (SEPA หมวด 3)																						
CR1,CR2	3.1	3.1 สรุปรายงานสถิติ วิเคราะห์ความพึงพอใจ/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ จากการสำรวจข้อมูล บ่อนกลับจากลูกค้า ส่งให้คณะทำงานด้านการบริการลูกค้า																						
	3.1.1	3.1.1 สรุปผลการสำรวจข้อมูลบ่อนกลับจากลูกค้า โดยวิธีโทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจภาย หลังจากใช้บริการ ทุกไตรมาส																						
	3.1.1.1	3.1.1.1 สุ่มสอบถามลูกค้าโดยวิธีโทรศัพท์ ดังนี้											ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน							
		- งานขอใช้ไฟติดตั้งมิเตอร์ กฟฟ.จุดรวมงาน 3 ราย/ไตรมาส																ผล						
		- งานขยายเขตแรงต่ำและติดตั้งมิเตอร์ กฟฟ.จุดรวมงาน 3 ราย/ไตรมาส																%						
		- งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย กฟข. 3 ราย/ไตรมาส																ผ่าน/ไม่ผ่าน						
		(เขตละ 3 ราย/ไตรมาส,กฟฟ.จุดรวมงานละ 3 ราย/ไตรมาส)																						
		เป้าหมาย	87	ราย/ไตรมาส			348	ราย																
		เป้าเขตให้ บร.											24			ผบค.	กรรมการป้องกัน							
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		คมจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสง.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สดก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																						
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.														
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ผลการดำเนินงาน																				
		พร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		บ้านใหม่ไชยพจน์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		นาโพธิ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม																				
		ผลการดำเนินงาน	0																			
Customer	3.1.1.2	3.1.1.2 สรุปรายงานสถิติ วิเคราะห์ความพึงพอใจ/ข้อคิดเห็น/			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน													
CR1,CR2		ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ จากการสำรวจข้อมูลย้อนกลับ							ผล													
		จากลูกค้าให้คะแนนทำงานด้านการบริการลูกค้า ทุกไตรมาส							%													
		เป้าหมาย รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส							ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป็นเขตให้ บร.				ผบค.	กรรมการโปร่งใส															
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		คมจ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		กสจ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สคก.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		แคนดง																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สปม.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		หนองหงษ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		พร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		บ้านใหม่ไชยพจน์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		นาโพธิ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม																				
		ผลการดำเนินงาน	0																			
Customer	3.1.2	3.1.2 นำข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้า จากระบบประเมินความพึงพอใจ			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน													
CR1,CR2		(Smile Box) มาสรุปวิเคราะห์และรายงานผล ทุกไตรมาส							ผล													
		- ติดต่อกู้ค่าที่กดประเมินความพึงพอใจผ่านระบบกล่องประเมิน							%													
		ความพึงพอใจ (Smile Box)คะแนนระดับ 1 ขึ้นหรือภายใน 3 วัน							ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เพื่อทราบสาเหตุและนำมาแก้ไขป้องกัน โดย Front Manager																				
		หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย																				

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																						
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.														
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		เป้าหมาย รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส																				
		เป็นเขตให้ บร.				สบป.	สบป.,สบค.															
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		คมจ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		กสจ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สตก.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		แลนดง																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		ลปม.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		หนองหงษ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		พร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		บ้านใหม่ไชยพจน์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		นาโพธิ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม																				
		ผลการดำเนินงาน	0																			
Customer	3.2	3.2 เพิ่มสัดส่วนจำนวนลูกค้าที่กดประเมินความพึงพอใจ ผ่านระบบกล่อง			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน													
CR1,CR2		ประเมินความพึงพอใจ (Smile Box) เทียบกับจำนวนคิวทั้งหมด							ผล													
		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60							%													
		เป้าหมาย รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส							ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป็นเขตให้ บร.	60%			สบป.	สบป.,สบค.															
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.								60%												
		ผลการดำเนินงาน (กฟจ.บร.)								48.67%												
		ผลการดำเนินงาน (ห้างทวีกิจ)								77.62%												
		ลปม.								60%												
		ผลการดำเนินงาน								98.24%												
		พร.								60%												
		ผลการดำเนินงาน								66.85%												
Customer	3.3	3.3 งานรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ให้ตามความคาดหวัง			ไตรมาส 2	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน													
CR1,CR2		ของลูกค้า							ผล													

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ												
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน
		3.3.1 ให้ Front Manager รายงานผลการปฏิบัติงาน ทุกไตรมาส <u>เป้าหมาย</u> 1 ครั้ง	1	ครั้ง					% ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป้าเขตให้ บร.				สบค.	สบค.															
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		คมง.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		กสจ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สตก.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		แคนดง																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สปม.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		หนองหงษ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		พร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		บ้านใหม่ไชยพจน์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		นาโพธิ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม																				
		ผลการดำเนินงาน	0																			
Customer	5	5. แผนงานพัฒนาช่องทางการให้บริการลูกค้า (SEPA หมวด 3)																				
CR1,CR2	5.1	5.1 พัฒนาการให้บริการเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวก รวมถึงการเพิ่มขอบเขต ประเภทการให้บริการที่ PEA Shop <u>เป้าหมาย</u> สัดส่วนจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ PEA Shop เปรียบเทียบกับที่ใช้บริการ ณ สำนักงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 <u>เป้าหมาย</u> รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส		ราย	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน ผล % ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป้าเขตให้ บร.				สบป.	สบป.															
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		คมง.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		กสจ.																				

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																						
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.														
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ผลการดำเนินงาน																				
		สตก.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		แกนนง																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		ลปม.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		หนองหงษ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		พร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		บ้านใหม่ไชยพจน์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		นาโพธิ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม																				
		ผลการดำเนินงาน	0																			
Customer	6	6. แผนงานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (SEPA หมวด 3)																				
CR1,CR2	6.1	6.1 ระดับความสำเร็จการสรุปผลดำเนินการและการควบคุมติดตามแผนและคู่มือกระบวนการสร้างและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ส่งให้คณะทำงานด้านการบริการลูกค้า ทุกไตรมาส			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน													
	6.1.1	6.1.1สรุปรายงานการสนับสนุนลูกค้ารายใหม่ตามข้อมูล BOI/หน่วยงานท้องถิ่น/แหล่งข้อมูลอื่นๆ (ติดตั้งหรือแปลงเฉพาะรายทุกขนาด)							ผล													
		เป้าหมาย รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส							%													
									ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป้าหมายให้ บร.				ผบค.	ผบค.															
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		กมจ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		กสจ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สตก.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		แกนนง																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		ลปม.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		หนองหงษ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		พร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		บ้านใหม่ไชยพจน์																				
		ผลการดำเนินงาน																				

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																						
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ												
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.														
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน
		นาโพธิ์ ผลการดำเนินงาน																				
		รวม ผลการดำเนินงาน	0																			
Customer CR1,CR2	6.1.2	6.1.2 เยี่ยมเยียนลูกค้า high value และ/หรือลูกค้ารายสำคัญอื่น	464	ราย	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน													
		เป้าหมาย 464 ราย/ปี							ผล													
		รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นสุด							%													
									ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป้าหมายให้ บร.	16			สบค.	สบป., สบค.															
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.	17																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		คมจ.	1																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		กสจ.	3																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		สดก.	2																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		แกนคง	0																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		สปม.	2																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		หนองหงษ์	1																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		พร.	0																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		บ้านใหม่ไชยพจน์	0																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		นาโพธิ์	0																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม	26																			
		ผลการดำเนินงาน	26																			
Customer CR1,CR2	6.1.3	6.1.3 เยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญโดยผู้บริหารระดับสูง/หรือผู้แทนของหน่วยงาน (รผก.(ก2), อช.ฉ.1-3, ผจก.) พร้อมสรุปรายงานความต้องการและแนวทางแก้ไข	348	ราย	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน													
		เป้าหมาย 87 ราย/ไตรมาส							ผล													
		รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นสุด							%													
									ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป้าหมายให้ บร.	24			สบค.	สบป., สบค.															
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.	17																			
		ผลการดำเนินงาน																				

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																						
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.														
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		คมจ. ผลการดำเนินงาน	1																			
		กสจ. ผลการดำเนินงาน	3																			
		สคก. ผลการดำเนินงาน	2																			
		แคนดง ผลการดำเนินงาน	0																			
		สปม. ผลการดำเนินงาน	2																			
		หนองหงษ์ ผลการดำเนินงาน	1																			
		พธ. ผลการดำเนินงาน	0																			
		บ้านใหม่ไชยพจน์ ผลการดำเนินงาน	0																			
		นาโพธิ์ ผลการดำเนินงาน	0																			
		รวม	26																			
		ผลการดำเนินงาน	26																			
Customer	6.1.4	6.1.4 พนักงาน KAM สรุปวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ ลูกค้า high value และ/หรือลูกค้ารายสำคัญอื่น จากข้อมูล ในโปรแกรม BIC-SAP (บันทึกข้อมูลทุกรายที่เข้าเยี่ยมตามข้อ 6.1.2)	464	ราย	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน													
CR1,CR2		ไตรมาสละ1 ครั้ง							ผล													
		เป้าหมาย 464 ราย/ปี							%													
		รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส							ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เข้าขตให้ บร.	16			ผบค.,ผมค.	ผบค.,ผมค.															
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.	17																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		คมจ.	1																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		กสจ.	3																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		สคก.	2																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		แคนดง	0																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		สปม.	2																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		หนองหงษ์	1																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		พธ.	0																			
		ผลการดำเนินงาน																				

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																						
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.														
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		บ้านใหม่ไชยพจน์	0																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		นาโพธิ์	0																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม	26																			
		ผลการดำเนินงาน	26																			
Customer	6.1.5	6.1.5 จัดสัมมนาลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชย์ และหน่วยงานราชการรายใหญ่	1	ครั้ง	ไตรมาส 4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	2	แผน													
CR1,CR2		เป้าหมาย 1 ครั้ง							ผล													
		รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส							%													
									ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป็นเขตให้ บร.	1			สบค.	สบค.															
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
Customer	7	7. แผนงานเพิ่มสมรรถนะทางด้านธุรกิจการตลาด	10	ราย	ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	2	แผน													
CR1,CR2		และการบริการขององค์กร (SEPA หมวด 3)					กบษ.ฉ.3		ผล													
	7.1	7.1 การบริการเสริมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าที่มีค่า							%													
		ไฟฟ้าตั้งแต่ 10-20 ล้านบาท/เดือน ขึ้นไปไม่เกินปีละ 2 ครั้ง (ส่งจุดร้อน,เจ็ดน้ำล้างลูกถ้วย)							ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป้าหมาย 10 ราย																				
		รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส																				
		เป็นเขตให้ บร.																				
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
Customer	8	8. งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน													
CR1,CR2	8.1	8.1 ลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการใช้บริการแบบ One Touch Service							ผล													
		ต้องได้รับการบริการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (ยกเว้นลูกค้าที่ปฏิบัติไม่ครบ							%													
		ตามเงื่อนไข เช่น ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในไม่เรียบร้อย)							ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป้าหมาย ร้อยละ 90 รายงานภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส																				
		เป็นเขตให้ บร.	90%			สบค.	สบค.,สบป.															
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.	90%																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		คมจ.	90%																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		กสจ.	90%																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		สตก.	90%																			
		ผลการดำเนินงาน																				

(ส่วนที่ กบล.จ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน

[illegible]

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		พร. ผลการดำเนินงาน	5																				
		บ้านใหม่ไชยพจน์ ผลการดำเนินงาน	5																				
		นาโพธิ์ ผลการดำเนินงาน	5																				
		รวม ผลการดำเนินงาน	50																				
Internal Process	5.2	5.2. ความคุมการตรวจสอบมิเตอร์ชำรุด (รหัส 06) ,มิเตอร์ละเมิดการใช้ไฟฟ้า (รหัส 11), มิเตอร์ PEA No.ไม่ตรงกัน (รหัส 07),หามิเตอร์ไม่พบ (รหัส 09), รอ พบข.ตรวจสอบ (รหัส 10), มิเตอร์เหตุสุดวิสัย (รหัส 44)			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน														
I2 OM1 Loss		(รหัส 09), รอ พบข.ตรวจสอบ (รหัส 10), มิเตอร์เหตุสุดวิสัย (รหัส 44)							ผล														
		ไม่เกิน 1 เดือน (NL2)							%														
		เป้าหมาย__ คะแนนระดับ 5							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		ระยะเวลาที่มีใบงานคงค้าง คะแนน 1. ผิดปกติ 1 เดือน 5 2. ผิดปกติ 2 เดือน 3 3. ผิดปกติตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 1																					
		พิจารณาตามสัดส่วนน้ำหนักของแต่ละรหัส (รหัส 06 และ รหัส 11 น้ำหนัก 0.3 ส่วนรหัสที่เหลือ น้ำหนัก 0.1)																					
		เป้าชดให้ บร.	5			ศบป.	ศบป.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.	5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมง.	5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสง.	5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.	5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง	5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		สปม.	5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์	5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.	5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์	5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์	5																				

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																						
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.														
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม																				
		ผลการดำเนินงาน	50																			
Internal Process	6	6. Non-Technical Loss			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน													
I2 OM1 Loss	6.1	6.1 สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ							ผล													
		เป้าหมาย 87,231 เครื่อง							%													
									ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป้าเขตให้ บร.	18,854																			
		แผน	18,854					31	.00	724	723	723	673	635	-	-	-	-	-	-	0	
		ผล						31	.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.	4628					31	.00	724	723	723	673	635	-	-	-	-	-	-	0	
		ผลการดำเนินงาน						31	.00													
		กมจ.	1240					0	.00													
		ผลการดำเนินงาน						0	.00													
		กสจ.	2240					0	-													
		ผลการดำเนินงาน						0	-													
		สตก.	2909					0	.00													
		ผลการดำเนินงาน						0	.00													
		แกนดง																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		ลปม.	4050					0	.00													
		ผลการดำเนินงาน						0	.00													
		หนองหงษ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		พธ.	3787					0	.00													
		ผลการดำเนินงาน						0	.00													
		บ้านใหม่ไชยพจน์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		นาโพธิ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม						31	.00													
		ผลการดำเนินงาน	18854																			
Internal Process	6.2	6.2 ตรวจสอบเครื่องวัด(มิเตอร์)ให้แสดงค่าเที่ยงตรงทุก 3 ปี ของมิเตอร์	77,047		ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน													
I2 OM1 Loss		ประเภทบ้านอยู่อาศัย							ผล													
		เป้าหมาย 581,822 เครื่อง							%													
		ตรวจสอบปีละ 34% ของมิเตอร์ที่ติดตั้งประเภท,10,11 ณ 31 ธ.ค. 2560 ประกอบด้วย							ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		1) การตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ																				
		2) รายงานการตรวจสอบมิเตอร์ผิดปกติทุกกรณี(0 หน่วย,หน่วยผิดปกติ,ย้าหน่วย)																				
		3) การสับเปลี่ยนมิเตอร์ทุกกรณี																				
		4) กลุ่มผู้ใช้ไฟร้องขอ																				
		เป้าเขตให้ บร.	77047			77047																
		แผน	77050			77,050			4,864	5,118	10,489	8,548	8,590	11,390	8,622	8,517	10,963	-	-	-		
		ผล	20142			28,562			4,864	4,668	10,604	8,426	-	-	-	-	-	-	-	-		
		%	26.1414666			37.07																

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																						
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.														
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.	26910			26,910			1,250	1,250	3,550	3,450	3,450	3,550	3,530	3,530	3,350	-	-	-		
		ผลการดำเนินงาน	6050			9,500			1,250	1,250	3,550	3,450										
		กมจ.	5510			5,510			-	450	650	720	750	750	750	740	700	-	-	-		
		ผลการดำเนินงาน	650			1,200			-		650	550										
		กสจ.	8110			8,110			-	-	2,761	-	-	2,700	-	-	2,700					
		ผลการดำเนินงาน	2761			2,761			-	-	2,761	-	-	-	-	-						
		สตก.	11570			11,570			1,278	1,278	1,278	1,278	1,290	1,290	1,292	1,293	1,293					
		ผลการดำเนินงาน	3840			5,112			1,278	1,278	1,278	1,278										
		แกนดง																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สปม.	14950			14,950			1,400	1,236	1,100	1,900	1,900	1,900	1,900	1,814	1,800	-	-			
		ผลการดำเนินงาน	3736			5,636			1,400	1,236	1,100	1,900										
		หนองหงษ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		พร.	10000			10,000			936	904	1,150	1,200	1,200	1,200	1,150	1,140	1,120	-	-			
		ผลการดำเนินงาน	3105			4,353			936	904	1,265	1,248										
		บ้านใหม่ไชยพจน์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		นาโพธิ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม	77050			77,050			4,864	5,118	10,489	8,548										
		ผลการดำเนินงาน	77,050	ss																		
Internal Process	6.6	6.6 ตรวจสอบความเที่ยงตรง มิเตอร์ AMR ประกอบ CT แรงต่ำ / CT,VT	560		ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	0	แผน													
I2 OM1 Loss		แรงสูงที่หน้างาน ทุกเครื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง							ผล													
		เป้าหมาย 5,444 เครื่อง							%													
									ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป้าชาติให้ บร.	560			560.00																
		แผน	557			557.00			.00	70	75	76	78	77	65	63	16	3	-	-	0	
		ผล	179			255.00			.00	70	75	76	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
		%	32.13644524			45.78																
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.	319			319.00			.00	40	45	45	50	49	40	40	0	0	0	0	0	
		ผลการดำเนินงาน	95			140.00			.00	40	45	45										
		กมจ.	45			45.00			.00	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	
		ผลการดำเนินงาน	15			21.00			.00	6	6	6										
		กสจ.	25			25.00			.00	3	2	3	2	3	2	3	2	3	0	0	0	
		ผลการดำเนินงาน	7			10.00			.00	3	2	3										
		สตก.	60			60.00			.00	7	7	7	7	7	6	6	6	0	0	0	0	
		ผลการดำเนินงาน	21			28.00			.00	7	7	7										
		แกนดง																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สปม.	77			77.00			.00	9	9	9	9	9	9	8	8	0	0	0	0	
		ผลการดำเนินงาน	25			34.00			.00	9	9	9										
		หนองหงษ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																								
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		พร.	31			31.00			.00	5	6	6	4	3	2	0	0	0	0	0	0			
		ผลการดำเนินงาน	16			22.00			.00	5	6	6												
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม	557		-	557.00			.00	70	75	76												
		ผลการดำเนินงาน	557		-					70	75													
Internal Process	6.7	6.7 ตรวจสอบ และแก้ไข ความผิดปกติของมิเตอร์ AMR ทุกเครื่อง																						
I2 OM1 Loss		ที่ได้รับการแจ้งเตือนในระบบ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ให้ได้ 100%			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน															
		เป้าหมาย 100%							ผล															
									%															
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															
												</												

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																							
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
									%														
		เป็นชาติให้ บร.	137						ผ่าน/ไม่ผ่าน			137											
		แผน			137							137				2	15	30	40	40	10	-	
		ผล			137							87				2	15	30	40	-	-	-	
		%			63.5							63.5											
		ผ่าน/ไม่ผ่าน			46.350365																		
		บร.	137									137				2	15	30	40	40	10	.00	
		ผลการดำเนินงาน			137							87				2	15	30	40				
		คมจ.			0																		
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม															2	15	30	40			
		ผลการดำเนินงาน	137																				
Internal Process	6.9	6.9 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำประกอบ CT ทุกเครื่อง ปีละ 1 ครั้ง																					
I2 OM1 Loss		(ไม่รวมมิเตอร์ AMR) (สถานะสิ้นปี 2560 ตามจำนวนที่ติดตั้ง)			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน														
		เป้าหมาย 3,845 เครื่อง							ผล														
									%														
		เป็นชาติให้ บร.	509									509											
		แผน	487						.00	.00	.00					.00	.00	.00	.00	.00	.00	55.00	
		ผล	129						.00	49	185					37	43	49	56	-	-	-	
		%	26.48870637								38												
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.	270						.00	30	268					.00	.00	.00	.00	.00	.00	30.00	
		ผลการดำเนินงาน	65						.00	30	100					10	25	30	35				
		คมจ.	13						.00	2	13					-	2	2	2	2	2	1.00	
		ผลการดำเนินงาน	4						.00	2	6					-	2	2	2				
		กสจ.	34						.00	2	34					12	2	2	3	3	3	3.00	
		ผลการดำเนินงาน	16						.00	2	19					12	2	2	3				
		สตก.	60						.00	4	60					4	4	4	4	8	8	8.00	
		ผลการดำเนินงาน	12						.00	4	16					4	4	4	4				
		แคนดง																					

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																							
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.	42						.00	4	42					4	3	4	4	4	5	5	5
		ผลการดำเนินงาน	11						.00	4	15					4	3	4	4				
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.	68						.00	7	68					7	7	7	8	6	8	.00	8.00
		ผลการดำเนินงาน	21						.00	7	29					7	7	7	8				
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม	487						.00	49	485					37	43	49	56				
		ผลการดำเนินงาน	487		-					49													
Internal Process	6.10	6.10 เร่งรัดนำข้อมูลมิเตอร์ติดตั้งใหม่ เข้าระบบSAP			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน														
I2 OM1 Loss		ภายใน 30 วันนับจากวันที่ชำระเงิน ให้ได้ 100%							ผล														
		เป้าหมาย 100%							%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าเขตให้ บร.	100%			ผมต.	ผมต.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
Internal Process	7.1.3	7.1.3 แก้ไข Unbalance Load หม้อแปลง 3 เฟส ที่เกิน 20% ทุกเครื่อง	100%						แผน														
I2 OM1 Loss		(ให้รายงานผลจำนวนหม้อแปลงที่ดำเนินการทุกไตรมาส)							ผล														

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																							
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		<u>เป้าหมาย</u> 500 เครื่อง							%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
Internal Process	8.0	8. แผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย																					
I2 OM1 Loss	8.1	8.1 งานตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเชิงป้องกัน			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน														
	8.1.1	8.1.1 หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส (ทุกเครื่อง) สถานะ 31 ธ.ค.2560							ผล														
		<u>เป้าหมาย</u> 9,762 เครื่อง							%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าเขตให้ บร.	1189			สปป.	สปป.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.	439																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.	107																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.	103																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.	146																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.	239																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.	155																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	1189																				
Internal Process	8.1.2	8.1.2 หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส (30%) สถานะ 31 ธ.ค.2560			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน														
I2 OM1 Loss		<u>เป้าหมาย</u> 3,168 เครื่อง							ผล														
									%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าเขตให้ บร.	301			สปป.	สปป.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.	95																				
		ผลการดำเนินงาน																					

(ส่วนที่ กบล.จ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																							
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		กมจ. ผลการดำเนินงาน	23																				
		กสจ. ผลการดำเนินงาน	52																				
		สคก. ผลการดำเนินงาน	37																				
		แคนดง ผลการดำเนินงาน																					
		สปม. ผลการดำเนินงาน	66																				
		หนองหงษ์ ผลการดำเนินงาน																					
		พธ. ผลการดำเนินงาน	28																				
		บ้านใหม่ไชยพจน์ ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์ ผลการดำเนินงาน																					
		รวม	301																				
		ผลการดำเนินงาน	301																				
Internal Process	10	10. บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2561			ไตรมาส 1-4	กบล.จ.3	กบล.จ.3	1	แผน														
I4 OM1 (งานขยายเขต)	10.1	10.1 การขยายเขตไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้							ผล														
		เป้าหมาย : ขยายเขตให้หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ได้ 100%							%														
		เป้าหมาย__ 100%							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เข้าเขตให้ บร.	100%			ผบค.	ผบค.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สคก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					

[illegible]

(ส่วนที่ กบล.จ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																						
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.														
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		เป้าหมาย 100% รายงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นเดือน																				
		ผ่าน.(ก2) สรุปรายงานผลภายใน 30 วันหลังสิ้นเดือน																				
		กฟจ.3 1 แห่ง (กฟจ.นครราชสีมา)																				
		เป้าเขตให้ บร.				ผบค.	ผบค.															
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		คมจ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		กสจ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สคก.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		แคนดง																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สปม.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		หนองหงษ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		พร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		บ้านใหม่ไชยพจน์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		นาโพธิ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม																				
		ผลการดำเนินงาน	0																			
Internal Process	14	14. แผนงานดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ																				
I6 OM2 (SLA)		งานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)																				
	14.2	14.2 รายงานการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับ			ไตรมาส 1-4	กบล.จ.3	กบล.จ.3	1	แผน													
		การให้บริการ (QA for SLA) กระบวนงาน P1-P11 ภายในเดือน ก.ย. 2561							ผล													
		เป้าหมาย 1 ครั้ง							%													
		ผ่าน.(ก2) สรุปรายงานผลภายในเดือน กันยายน 2561							ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป้าเขตให้ บร.				ผมค.	ผมค.															
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		คมจ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		กสจ.																				

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																							
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แกนนง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม	0																				
Internal Process I6 OM2 (SLA)	14.3	14.3 รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)กระบวนการ P1-P11			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน														
		เป้าหมาย 98% รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส							ผล														
		ผ่าน(ก2) สรุปรายงานผลภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส							%														
										ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป้าชาติให้ บร.				ผมต.	ผมต.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แกนนง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																						
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ												
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.														
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน
		รวม																				
		ผลการดำเนินงาน	0																			
Learining & Growth	8	8. แผนงานตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้ว่าการ																				
L3 OC1	8.1	8.1 กฟฟ.ชั้น 1-3 ร่วมกับผู้ประกอบการด้านสื่อสารโทรคมนาคม																				
ความปลอดภัย,นโยบาย		จัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. ในพื้นที่รับผิดชอบ			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน													
		เป้าหมาย_____ 100 กม.							ผล													
									%													
									ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป้าเขตให้ บร.	7			สปบ.	สปบ.															
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.	2																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		กมจ.	1																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		กสจ.	1																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		สตก.	1																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		แคนดง																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		ลปม.	1																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		หนองหงษ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		พร.	1																			
		ผลการดำเนินงาน																				
		บ้านใหม่ไชยพจน์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		นาโพธิ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม																				
		ผลการดำเนินงาน	7																			
Learining & Growth	8.2	8.2 ขยายผลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามมาตรฐานกรม																				
L3 OC1		ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ครบทุกการไฟฟ้าจังหวัด) โดยให้ผ่านการ																				
ความปลอดภัย,นโยบาย		ตรวจจากคณะผู้ตรวจฯ ดังนี้																				
	8.2.1	8.2.1 ขยายผลโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) และตรวจประเมิน																				
		โดยคณะผู้ตรวจฯ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (มหาวิทยาลัยมหิดล)																				
		เป้าหมาย_____ 2 แห่ง (กฟอ.สีคิ้ว, กฟจ.นม.3(สรน))																				
		** ตามแผนเดิมเป็น กฟจ.นม.2(ทล), กฟจ.นม.3(สรน)																				
		เป้าเขตให้ บร.																				
		แผน																				
		ผล																				
		%																				

(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																							
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
Learining & Growth	8.3	8.3 ขยายผลการดำเนินงานได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	2	แผน														
L3 OC1		ของศูนย์ราชการสะดวก(Government Easy Contact Center :							ผล														
ความปลอดภัย,นโยบาย		GECC) ครบทุกการไฟฟ้าจังหวัด							%														
		เป้าหมาย_____ 15 แห่ง รวม กฟส.							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าชดให้ บร. กฟส.พร.	1			ผบค.	ผบค.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
Learining & Growth	11	11. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน																					
L5 OC1	11.1	11.1 ปรับปรุง/จัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานประจำ			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน														
ความเสี่ยง,ควบคุมภายใน		ปี 2561							ผล														
		เป้าหมาย_____ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561							%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าชดให้ บร.				ผกส.(จป.)	ผกส.(จป.)																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แดนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
Learining & Growth	11.2	11.2 ดำเนินการ ติดตามผล และจัดทำรายงานตามแผนการ			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน														
L5 OC1		ปรับปรุงการควบคุมภายใน(ตามแผน ปย.2 และรายงานผล)							ผล														
ความเสี่ยง,ควบคุมภายใน		(ไตรมาสละ 1 ครั้ง)							%														

(ส่วนที่ กบล.จ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																						
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ												
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.														
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน
		แกลนดง																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สปม.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		หนองหงษ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		พร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		บ้านใหม่ไชยพจน์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		นาโพธิ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม																				
		ผลการดำเนินงาน	0																			

แผนปฏิบัติการ กฟฉ.3 ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)
(ส่วนที่ กบล.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
แผนเพิ่มเติม กฟฉ.3	2.6	2.6 ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า																					
Customer CR1,CR2	2.6.2	2.6.2. ติดตามการดำเนินงาน จากข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน/ข้อร้องขอ			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน														
		ของลูกค้าจากการสัมมนาลูกค้ารายใหญ่							ผล														
		เป้าหมาย 100%							%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป็นเขตให้ บร.	100%			สบค.	สบค.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		1ผ่าน/0ไม่ผ่าน																					
Customer CR1,CR2	2.6.3	2.6.3.ติดตามความสำเร็จการแก้ไขปัญหา กรณีผู้ใช้ไฟร้องเรียน			ไตรมาส 1-4	กบล.ฉ.3	กบล.ฉ.3	1	แผน														
		หรือขอให้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและบริการ							ผล														
		เป้าหมาย 100%							%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป็นเขตให้ บร.	100%			สบค.	สบค.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		1ผ่าน/0ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สดก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					

(ส่วนที่ กบล.จ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน	ประเมิน		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				

แผนปฏิบัติการ กฟฉ.3 ประจำปี 2561

(ส่วนที่ กวว.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
	1	1. แผนเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)																						
Internal Process	1.5	1.5 สำรวจออกแบบ และดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย			ไตรมาส 1-2	กวว.ฉ.3	กวว.ฉ.3	1	แผน															
I1 OM1 SAIFISAIDI		(เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา,ปักเสาเข็มไลน์ ฯลฯ)							ผล															
		เพื่อป้องกันความเสียหายจากวาตภัย ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง							%															
		ภายในไตรมาส 1 หรืออย่างช้าไม่เกินไตรมาส 2							ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าหมาย ดำเนินการภายในไตรมาส 2																						
		หมายเหตุ บณ.25, สงน.64, สร.20, สรน.21 (งานเทโคนเสา)																						
		เป้าเขตให้ บร.				ศปบ.	ศปบ.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กมจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					
Internal Process	2	2. แผนงานการตอบสนองต่อปัญหาคุณภาพไฟฟ้า																						
I1 OM1 SAIFISAIDI	2.2	2.2 ตรวจสอบและวิเคราะห์โหลด เพื่อชี้เป้าจำนวนหม้อแปลงในระบบ			ไตรมาส 2	กวว.ฉ.3	กวว.ฉ.3	1	แผน															
		จำหน่ายที่จ่ายโหลดเกิน 80 % ทุกเครื่อง/มีแรงดันไฟฟ้าตก							ผล															
		รายงานผลภายใน 31 พ.ค. 2561							%															
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าเขตให้ บร.	2,372			ศปบ.	ศปบ.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		คมจ. ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ. ผลการดำเนินงาน																						
		สตก. ผลการดำเนินงาน																						
		แกนนง ผลการดำเนินงาน																						
		สปม. ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์ ผลการดำเนินงาน																						
		พร. ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์ ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์ ผลการดำเนินงาน																						
		รวม ผลการดำเนินงาน	0																					
Internal Process I1 OM1 SAIFISAIDI	2.3	2.3 ปรับปรุงแก้ไขหม้อแปลงในระบบจำหน่ายที่จ่ายโหลดเกิน 80 % ทุกเครื่อง (จำนวนหม้อแปลงรอข้อมูลจากข้อ 2.2) (แล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค. 2561)			ไตรมาส 3	กาว.ฉ.3	กาว.ฉ.3	1	แผน															
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																						
		เข้าเขตให้ บร. แผน ผล % ผ่าน/ไม่ผ่าน	33			สปบ.	สปบ.																	
		บร. ผลการดำเนินงาน																						
		คมจ. ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ. ผลการดำเนินงาน																						
		สตก. ผลการดำเนินงาน																						
		แกนนง ผลการดำเนินงาน																						
		สปม. ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์ ผลการดำเนินงาน																						
		พร. ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์ ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					
Internal Process	9	9. แผนการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS				กาว.ฉ.3	กาว.ฉ.3	1	แผน(ADS)															
I3 OM1 GIS	9.1	9.1 ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง กฟภ. และ หม้อแปลงผู้ใช้ไฟใน 2 ระบบ (GIS เฟส 2 กับ TFM / SAP ADS) ให้มี PEA No. ถูกต้องตรงกัน			ไตรมาส 1-4				แผน(TFM)															
									ผล															
									%															
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าหมาย 100% ของข้อมูลหม้อแปลงฯ ที่มีค่า PEA No. ตรงกัน																						
		เป้าเขตให้ บร.	99			ผลปบ.	ผลปบ.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ยังไม่ผ่าน																						
		บร.	99																					
		ผลการดำเนินงาน																						
		กมจ.	99																					
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.	99																					
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตก.	99																					
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง	99																					
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.	99																					
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์	99																					
		ผลการดำเนินงาน																						
		พธ.	99																					
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์	99																					
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์	99																					
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	990																					
Internal Process	9.2	9.2 ปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ลงในฐานข้อมูลระบบ GIS ให้มี PEA No. ตรงกัน ใน 2 ระบบ (GIS เฟส 2 กับ ISU)			ไตรมาส 1-4	กาว.ฉ.3	กาว.ฉ.3	1	แผน															
I3 OM1 GIS									ผล															
									%															
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าหมาย 100% ของข้อมูลมิเตอร์ที่มีค่า PEA No. ตรงกัน																						
		เป้าเขตให้ บร.	99.5			ผลมต.	ผลมต.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ยังไม่ผ่าน																						
		บร.	99.5																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.	99.5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.	99.5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.	99.5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง	99.5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		สปม.	99.5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์	99.5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.	99.5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์	99.5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์	99.5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	995																				
Learining & Growth	6	6. แผนความปลอดภัย สำหรับพนักงานและลูกจ้าง																					
L3 OC1	6.1	6.1 ทุกหน่วยงาน ทบทวนการแต่งตั้งและขึ้นทะเบียน จป. ให้เป็นปัจจุบัน			ไตรมาส 1	กาว.ฉ.3	กาว.ฉ.3	1	แผน														
ความปลอดภัย,นโยบาย		ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาส 1/2561							ผล														
		เป้าหมาย 85 แห่ง							%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าเขตให้ บร.	1			ผกส.(จป.)	ผกส.(จป.)																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		นาโพธิ์ ผลการดำเนินงาน																						
		รวม ผลการดำเนินงาน	0																					
Learining & Growth	6.3	6.3 กฟข.,กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,กฟย. ทุกแห่ง ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ			ไตรมาส 3	กาว.ฉ.3	กาว.ฉ.3	1	แผน															
L3 OC1		อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้เพียงพอและเหมาะสมอยู่เสมอ							ผล															
ความปลอดภัย,นโยบาย		มีการส่งเสริมความปลอดภัย เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย							%															
		(ไม่ประมาท คำนึงถึง Safety first, พุดคุย Safety talk, ทำ KYT,							ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยจนเป็นนิสัย) และดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมาย																						
		และตามวิธีปฏิบัติที่ กฟภ. กำหนด เพื่อมุ่งสู่ Safety Excellent																						
		เป้าหมาย 85 แห่ง																						
		เป้าเขตให้ บร.	10			ผกส.(อป.)	ผกส.(อป.)																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		คมก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สคก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แกนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					
Learining & Growth	6.4	6.4 กฟข. ตรวจสอบประเมินการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและประกวด			ไตรมาส 1-4	กาว.ฉ.3	กาว.ฉ.3	1	แผน															
L3 OC1		หน่วยงานผู้บริหารดีเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2561 ภายใน							ผล															
ความปลอดภัย,นโยบาย		เดือนสิงหาคม 2561							%															
		เป้าหมาย 47 แห่ง							ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าเขตให้ บร.				ผกส.(อป.)	ผกส.(อป.)																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																						

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		บร. ผลการดำเนินงาน																						
		กมจ. ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ. ผลการดำเนินงาน																						
		สตก. ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม. ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์ ผลการดำเนินงาน																						
		พร. ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์ ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์ ผลการดำเนินงาน																						
		รวม ผลการดำเนินงาน	0																					
Learining & Growth	7	7. แผนความปลอดภัย สำหรับประชาชน																						
L3 OC1	7.1	7.1 กฟฟ. ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า			ไตรมาส 1-4	กvw.ฉ.3	กvw.ฉ.3	1	แผน															
ความปลอดภัย,นโยบาย		จุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน							ผล															
		- รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ							%															
		(พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส							ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าหมาย รายงานทุกไตรมาส																						
		เป้าขอคให้ บร.	2			สปปบ.(จป.)	สปปบ.(จป.)																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ยังไม่ผ่าน																						
		บร. ผลการดำเนินงาน																						
		กมจ. ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ. ผลการดำเนินงาน																						
		สตก. ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม. ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์ ผลการดำเนินงาน																						
		พร. ผลการดำเนินงาน																						

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		บ้านใหม่ไชยพจน์ ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์ ผลการดำเนินงาน																						
		รวม ผลการดำเนินงาน	0																					
Learining & Growth	8	8. แผนงานตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้ว่าการ																						
L3 OC1	8.5	8.5 ขยายผลโครงการการไฟฟ้าปลอดภัยครบทุก กฟฟ.ชั้น 2-3			ไตรมาส 1-4	กvv.จ.3	กvv.จ.3	2	แผน															
ความปลอดภัย,นโยบาย		(ยกเว้น กฟจ. ที่ดำเนินการแล้วในปี 2560)							ผล															
		เป้าหมาย 7 แห่ง							%															
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าฯตให้ บร.				ผกส.(จป.)	ผกส.(จป.)																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กมจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พธ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					

แผนปฏิบัติการ กฟฉ.3 ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)

(ส่วนที่ กวว.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ															
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																	
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
แผนเพิ่มเติม กฟฉ.3	6	6. แผนความปลอดภัย สำหรับพนักงานและลูกจ้าง																							
Learining & Growth	6.7	6.7. ทุก กฟฟ. ชั้น1-3 เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยเพื่อขอรับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน			ไตรมาส 1-4	กวว.ฉ.3	กวว.ฉ.3	1	แผน																
L3 OC1									ผล																
ความปลอดภัย,นโยบาย									%																
		เป้าหมาย ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3							ผ่าน/ไม่ผ่าน																
		เป้าหมายให้ บร.	1			ผกส.(จป.)	ผกส.(จป.)																		
		แผน																							
		ผล																							
		%																							
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																							
Learining & Growth	6.8	6.8. ทุก กฟข., กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส, กฟย รณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน			ไตรมาส 1-4	กวว.ฉ.3	กวว.ฉ.3	1	แผน																
L3 OC1									ผล																
ความปลอดภัย,นโยบาย		5802 5803							%																
		เป้าหมาย ทุก กฟฟ.							ผ่าน/ไม่ผ่าน																
		เป้าหมายให้ บร.	1			ผกส.(จป.)	ผกส.(จป.)																		
		แผน																							
		ผล																							
		%																							
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																							
		บร.																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		กมจ.																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		กสจ.																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		สคก.																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		แคนดง																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		ลปม.																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		หนองหงษ์																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		พธ.																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		บ้านใหม่ไชยพจน์																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		นาโพธิ์																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		รวม																							
		ผลการดำเนินงาน	0																						

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561

(ส่วนที่ กกค.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน	ประเมิน		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
Customer	8	8. งานยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ			ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	2	แผน														
CR1,CR2	8.2	8.2 ปรับปรุงพัฒนาอาคารสำนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี							ผล														
		เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยความทันสมัย							%														
		(Front Office)							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าหมาย	แห่ง																				
		เข้าเขตให้ บร.				สบค.	สบค.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
Internal Process	1	1. แผนเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า																					
I1 OM1 SAIFISAIDI	1.2	1.2 กิจกรรมเพื่อลดค่า SAIFI																					
	1.2.5	1.2.5 การก่อสร้างระบบจำหน่ายเพิ่มเติม																					
	1.2.5.1	1.2.5.1 ระบบจำหน่ายแรงสูง	425.00	วงจร-กม.	ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1	แผน														
		เป้าหมาย	425	วงจร-กม.					ผล														
									%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เข้าเขตให้ บร.	425.00			สบบ.	สบบ.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แลนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
Internal Process	1.2.5.2	1.2.5.2 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ			ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1	แผน														
I1 OM1 SAIFISAIDI		เป้าหมาย	50	วงจร-กม.					ผล														

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
									%															
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เข้าเขตให้ บร. แผน ผล % ผ่าน/ไม่ผ่าน	6.00			คปบ.	คปบ.																	
		บร. ผลการดำเนินงาน																						
		คมจ. ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ. ผลการดำเนินงาน																						
		สตก. ผลการดำเนินงาน																						
		แลนดง ผลการดำเนินงาน																						
		สปม. ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์ ผลการดำเนินงาน																						
		พธ. ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์ ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์ ผลการดำเนินงาน																						
		รวม ผลการดำเนินงาน	0																					
Internal Process	1.2.5.3	1.2.5.3 หม้อแปลง			ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1	แผน															
I1 OM1 SAIFISAIDI		เป้าหมาย 2,500 kVA	2500.00	kVA					ผล															
		หมายเหตุ พิจารณาออกแบบระบบจำหน่ายให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน							%															
		เข้าเขตให้ บร. แผน ผล % ผ่าน/ไม่ผ่าน	300.00			คปบ.	คปบ.																	
		บร. ผลการดำเนินงาน																						
		คมจ. ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ. ผลการดำเนินงาน																						
		สตก. ผลการดำเนินงาน																						
		แลนดง ผลการดำเนินงาน																						
		สปม. ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
Internal Process	1	1. แผนเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า																					
I1 OM1 SAIFISAIDI	1.2	1.2 กิจกรรมเพื่อลดค่า SAIFI																					
Internal Process	7	7. Technical Loss																					
I2 OM1 Loss	7.2	7.2 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย																					
	7.2.1	7.2.1 ก่อสร้างปรับปรุง/เพิ่มขนาด/เสริมหม้อแปลง (kVA.)	14000.00	kVA	ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1		แผน													
		เป้าหมาย 14,000 kVA								ผล													
										%													
										ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป้าชาติให้ บร.	2,000.00			ศปบ.	ศปบ.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สคก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แกนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
Internal Process	7.2.2	7.2.2 ปรับปรุง/ก่อสร้างเสริมระบบจำหน่ายแรงสูงทุกโครงการ	150.00	วงจร-กม.	ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1		ผล													
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย 150 วงจร-กม.								%													
										ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป้าชาติให้ บร.	150.00			ศปบ.	ศปบ.																
		แผน																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
Internal Process	7.2.4	7.2.4 ปรับปรุง/เสริมระบบจำหน่ายแรงต่ำ	200.00	วงจร-กม.	ไตรมาส 1-4	กกค.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1															
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย 200 วงจร-กม.																					
		เป็นเขตให้ บร.	24.00			ศปบ.	ศปบ.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
Internal Process	11	11. โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎร																					
I4 OM1 (งานขยายเขต)	11.1	11.1 โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.) : คพม.2																					
		เป้าหมาย 150 คิวเรือน ขอปรับเป้าเป็น 1,500 คิวเรือน																					
		ผวธ.(ภ2) สรุปรายงานผลภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส																					
		รอเป้าหมายจาก กองโครงการ คพม.2																					
		เป้าเขตให้ บร.	150.00			สบค.	สบค.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คณง.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคลดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
I4 OM1 (งานขยายเขต)	12.1	12.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คชภ.2)																					
		เป้าหมาย 1,000 ราย ขอปรับเป้าเป็น 1,200 ราย																					
		ผวธ.(ภ2) สรุปรายงานผลภายใน 45 วัน หลังสิ้นไตรมาส																					
		เป้าเขตให้ บร.	96.00			สบค.	สบค.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คณง.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แกลนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พรธ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561

(ส่วนที่ กปบ.จ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
Customer CR1,CR2	4	4. แผนงานการประเมินประสิทธิภาพการส่งจ่ายระบบไฟฟ้า (ต่อ) (SEPA หมวด 3)			ไตรมาส 1-4	กปบ.จ.3	กปบ.จ.3	2	แผน															
	4.1	4.1 สรุปข้อมูลข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและตลาด มาเป็นปัจจัยนำเข้า (Inputs) ในกระบวนการกำหนดและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ ส่งให้สายงาน ว และ วจ							ผล															
	4.1.1	4.1.1 สรุปข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพการส่งจ่ายแยกเป็นพื้นที่ ด้านแรงดันไฟฟ้า -รายงานข้อมูลแรงดันที่จุดที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า (เฉพาะส่วนที่มีการร้องเรียน) ของแต่ละระบบแรงดัน							%															
		เป้าหมาย รายงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส							ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าเขตให้ บร.				ผบค.	ผบค.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		คมจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					
Customer CR1,CR2	4.1.2	4.1.2 สรุปข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพการส่งจ่ายแยกเป็นพื้นที่ ด้านความเพียงพอ - รายงานสรุปข้อมูลสายส่งและจำหน่ายมีโหลดเกินพิกัด - รายงานสรุปข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังที่มีโหลดเกินพิกัด โดยให้เรียงตามระดับปัญหามากไปหาน้อย			ไตรมาส 2	กปบ.จ.3	กปบ.จ.3	2	แผน															
		เป้าหมาย สรุปข้อมูลถูกต้อง/รายงานภายใน 20 เมษายน 2561							ผล															
									%															
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		เฉพาะ กปป.ฉ.3																						
		เข้าเขตให้ บร.				ศปบ.	ศปบ.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		คมจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สดก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พร.																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					
Internal Process	1	1. แผนเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า	1	ตัวชี้วัด	ไตรมาส 1-4	กปป.ฉ.3	กปป.ฉ.3	0																
Internal Process	1.3.3	1.3.3 จัดทำแผนงานความสามารถในการจ่ายไฟ ในสภาวะฉุกเฉิน (N-1)	100	%	ไตรมาส 1-4	กปป.ฉ.3	กปป.ฉ.3	1	แผน															
I1 OM1 SAIFISAIDI		เพื่อจ่ายไฟให้กับกลุ่มโหลดสำคัญ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (โรงพยาบาล, กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และหน่วยงานความมั่นคง ฯลฯ) สำหรับหม้อแปลง							ผล															
		รวมตั้งแต่ 1,000 kVA ขึ้นไป							%															
		เป้าหมาย ครอบคลุมกลุ่มโหลดสำคัญ ทุกแห่ง 100%							ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เข้าเขตให้ บร.				ศปบ.	ศปบ.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																						
Internal Process	3	3. บันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561																						
I2 OM1 Loss	3.1	3.1 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (เกณฑ์ระดับ 5)			ไตรมาส 1-4	กปป.ฉ.3	กปป.ฉ.3	1	แผน															
		เป้าหมาย : ตามแผน 5 ปี กฟภ.							ผล															
		ปี 2560 ปี 2561							%															

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		(เกณฑ์ระดับ 5)							ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าหมาย_____ 5.74																						
		เป็นชาติให้ บร.				สปป.	สปป.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กมจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					
Internal Process	4	4. ข้อสั่งการ รพก.(ก2)																						
I2 OM1 Loss	4.1	4.1 วิเคราะห์หน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย 22 kV โดยใช้โปรแกรม U-Cube กฟช.ละ 1 ฟีดเดอร์ และให้ลดหน่วยสูญเสียด้าน Non Technical โดยใช้ผลการประเมินในไตรมาส 3 ตามเกณฑ์ดังนี้			ไตรมาส 1-4	กปป.จ.3	กปป.จ.3	0																
		เป้าหมาย_____ รายงานผลการวิเคราะห์ จำนวน 1 ฟีดเดอร์																						

[illegible]

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					
Internal Process	7.6	7.6 งานติดตั้ง Capacitor แรงสูง																						
I2 OM1 Loss	7.6.1	7.6.1 Switching Capacitor			ไตรมาส 1-4	กปป.จ.3	กปป.จ.3	2	แผน															
		เป้าหมาย 3,000 KVAR							ผล															
									%															
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เข้าเขตให้ บร.				สปป.	สปป.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		คมจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สคก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					
Internal Process	7.6.2	7.6.2 Fixed Capacitor			ไตรมาส 1-4	กปป.จ.3	กปป.จ.3	2	แผน															
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย 1,800 KVAR							ผล															
									%															
		รอกำเป้าหมายช่วงไตรมาส 1							ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เข้าเขตให้ บร.				สปป.	สปป.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		คมจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตค.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แกนนง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					

แผนปฏิบัติการ กฟฉ.3 ประจำปี 2561

(ส่วนที่ กบษ.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
					รายงาน	ดำเนินการ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
Internal Process	1	1. แผนเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า (ต่อ)																				
I1 OM1 SAIFISAIDI	1.2	1.2 กิจกรรมเพื่อลดค่า SAIFI																				
	1.2.1	1.2.1 การบริหารจัดการงานตัด-ลิตรอนต้นไม้																				
	1.2.1.1	1.2.1.1 การจ้างเหมาดำเนินการ (รายปี/ เฉพาะคราว)			กบษ.ฉ.3	กบษ.ฉ.3	1	แผน														
		เป้าหมาย เบิกจ่าย 50% ในไตรมาส 2 และเบิกจ่าย 100% ในไตรมาส 4						ผล														
								%														
								ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าขอให้ บร.	2.147		สปปบ.	สปปบ.																
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน																				
		บร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		คมจ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		กสจ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สตก.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		แคนดง																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สปม.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		หนองหงษ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		พธ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		บ้านใหม่ไชยพจน์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		นาโพธิ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม																				
		ผลการดำเนินงาน	0																			
Internal Process	1.2.1.2	1.2.1.2 ทีม กฟภ. ดำเนินการเอง	500	กม.	กบษ.ฉ.3	กบษ.ฉ.3	1	แผน														
I1 OM1 SAIFISAIDI		เป้าหมาย 500 กม. / ทีม / ปี						ผล														
								%														
								ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าขอให้ บร.	500		สปปบ.	สปปบ.																
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน																				
		บร.																				

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
					รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		ผลการดำเนินงาน																					
		กมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
Internal Process	1.2.1.4	1.2.1.4 ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 กำหนดเส้นทางที่ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อ			กบษ.จ.3	กบษ.จ.3	1	แผน															
I1 OM1 SAIFISAIDI		ทัศนียภาพที่สวยงาม ในเขตชุมชน และ บริเวณที่มีความสำคัญ เช่น						ผล															
		สถานที่ท่องเที่ยวโดยดำเนินการ กฟฟ.ชั้น 1-3 ละ 5 กม.						%															
		เป้าหมาย 70 กม.						ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าเขตให้ บร.	5		ศปบ.	ศปบ.																	
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
					รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ผลการดำเนินงาน นาโพธิ์																				
		ผลการดำเนินงาน รวม	0																			
Internal Process I1 OM1 SAIFISAIDI	1.2.1.5	1.2.1.5 ทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม ตามหลักกฎหมาย (ควบคุม/ตรวจสอบโดยรุกรขกร) ตามปริมาณงานในข้อ 2.2.1.4 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง			กบษ.ฉ.3	กบษ.ฉ.3	1	แผน														
		เป้าหมาย 70 กม.						ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป็นชาติให้ บร.	5		สปป.	สปป.																
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		กมจ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		กสจ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สตก.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		แคนดง																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สปป.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		หนองหงษ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		พธ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		บ้านใหม่ไชยพจน์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		นาโพธิ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม	0																			
		ผลการดำเนินงาน																				
Internal Process I1 OM1 SAIFISAIDI	1.2.2	1.2.2 งานตรวจตราและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า																				
Internal Process I1 OM1 SAIFISAIDI	1.2.2.2	1.2.2.2 ระบบจำหน่าย 22 kV			กบษ.ฉ.3	กบษ.ฉ.3	1	แผน														
		เป้าหมาย ตรวจตราอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง พร้อมปิดใบสั่งงาน ZPM4						ผล														
		ได้ 100%						%														
		เป้าหมายการแก้ไข แก้ไขพร้อมปิดใบสั่งงาน ZPM2 ได้ 100%						ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าหมาย 30,251.85 วงจร-กม.																				
		เป็นชาติให้ บร.	3,298.17		สปป.	สปป.																
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
					รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		บร. ผลการดำเนินงาน																				
		คมง. ผลการดำเนินงาน																				
		กสง. ผลการดำเนินงาน																				
		สดก. ผลการดำเนินงาน																				
		แลนดง ผลการดำเนินงาน																				
		สปม. ผลการดำเนินงาน																				
		หนองหงษ์ ผลการดำเนินงาน																				
		พร. ผลการดำเนินงาน																				
		บ้านใหม่ไชยพจน์ ผลการดำเนินงาน																				
		นาโพธิ์ ผลการดำเนินงาน																				
		รวม ผลการดำเนินงาน	0																			
Internal Process	1.2.3	1.2.3 ขยายผลนวัตกรรมแจ้งจุดบกพร่องในระบบไฟฟ้าผ่าน Application																				
I1 OM1 SAIFISAIDI		บนมือถือ																				
	1.2.3.1	1.2.3.1 ความสำเร็จในการแก้ไขจุดบกพร่องที่ได้รับแจ้ง (ผ่านทาง Application			กบษ.ฉ.3	กบษ.ฉ.3	1	แผน														
		บนมือถือ) ของจำนวนเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งทั้งหมด						ผล														
		(ภายในไตรมาสที่ตรวจพบ)						%														
		เป้าหมาย 100%						ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าขตให้ บร.		100%		สปบ.	สปบ.															
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน																				
		บร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		คมง.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		กสง.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สดก.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		แลนดง																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สปม.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		หนองหงษ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
					รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		พร. ผลการดำเนินงาน บ้านใหม่ไชยพจน์ ผลการดำเนินงาน นาโพธิ์ ผลการดำเนินงาน รวม ผลการดำเนินงาน																				
Internal Process	1.2.4	1.2.4 งานปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์เสื่อมสภาพ เนื่องจากการชำรุดและ			กบษ.ฉ.3	กบษ.ฉ.3	2	แผน														
I1 OM1 SAIFISAIDI		ใช้งานมานาน เป้าหมาย ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จาก กบร.						ผล														
								%														
		เป้าหมาย 1.99 ล้านบาท						ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าหมายให้ บร.			สปป.	สปป.																
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		กมจ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		กสจ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สตก.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		แคนดง																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สปป.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		หนองหงษ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		พร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		บ้านใหม่ไชยพจน์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		นาโพธิ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม																				
		ผลการดำเนินงาน	0																			
Internal Process	1.3.2	1.3.2 การบริหารจัดการแก๊กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	100	%	กปบ.ฉ.3	กปบ.ฉ.3	1	แผน														
I1 OM1 SAIFISAIDI	1.3.2.1	1.3.2.1 ความสำเร็จในการปิดงาน ในระบบ SAP (ZOM1)						ผล														
		เป้าหมาย 100%						%														
								ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าหมายให้ บร.			สปป.	สปป.																
		แผน																				
		ผล																				

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
					รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		% ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร. ผลการดำเนินงาน																					
		คมง. ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ. ผลการดำเนินงาน																					
		สดก. ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง ผลการดำเนินงาน																					
		ลพม. ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์ ผลการดำเนินงาน																					
		พธ. ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์ ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์ ผลการดำเนินงาน																					
		รวม ผลการดำเนินงาน	0																				
Internal Process	1.8	1.8 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ กฟฟ.ชั้น 1-3 ในการแก้ไข																					
I1 OM1 SAIFISAIDI		กระแสไฟฟ้าขัดข้องในสายส่ง																					
	1.8.1	1.8.1 จัดตั้งทีมงานแก้ไขสายส่ง 115 kV			กบษ.ฉ.3	กบษ.ฉ.3	2																
		โดยกำหนด กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่มีความพร้อม(คน, ยานพาหนะ, เครื่องมือ)																					
		กฟข.ละ 2 ทีม (เพิ่มทุก กฟฟ.ชั้น 1-3 ที่มีระบบสายส่ง)																					
		เป้าหมาย 12 กฟฟ.						แผน															
		เป้าเขตให้ บร.	1		สบป.	สบป.		ผล															
		แผน						%															
		ผล						ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
Internal Process	2.1.2	2.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kV 100%			กบษ.ฉ.3	กบษ.ฉ.3	1																
I1 OM1 SAIFISAIDI		เป้าหมาย 30,251.85 วงจร-กม.						แผน															
								ผล															
								%															
		เป้าเขตให้ บร.	3,298.17		สบป.	สบป.		ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมง.																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ผู้รับผิดชอบ			ผลดำเนินการ														
					รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม																				
		ผลการดำเนินงาน	0																			
Internal Process	7	7. Technical Loss																				
Internal Process	14	14. แผนงานดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ งานตามข้อตกลง			กปบ.ฉ.3	กปบ.ฉ.3	1	แผน														
I6 OM2 SLA	14.1	14.1 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA)กระบวนการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P2) ทุก กฟฟ. ชั้น 1,2,3						ผล														
		เป้าหมาย รายงานภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส						%														
		เป้าหมาย						ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าหมาย			คปบ.	คปบ.																
		แผน																				
		ผล																				
		%																				
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																				
		บร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		คมก.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		กสจ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สคก.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		แคนดง																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		สปม.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		หนองหงษ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		พร.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		บ้านใหม่ไชยพจน์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		นาโพธิ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม	0																			
		ผลการดำเนินงาน																				

(ส่วนที่ กบญ.จ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)																							
ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
Goal	1	1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน																					
	1.2	1.2 บันทึกระยะเวลาปฏิบัติงานจริง(TIME CONFIRM) ในระบบ			ไตรมาส 1-4	กบญ.จ.3	กกค.จ.3	1	แผน														
		SAP-PS และ WMS (ZW01 และ ZW02) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					กบญ.จ.3		ผล														
		เป้าหมาย รอค่าเป้าหมายจากส่วนที่เกี่ยวข้อง (ผวธ.(ก3))							%														
		เป็นเขตให้ บร.	ล้านบาท																				
		แผน								3.97				9.94									
		ผล								3				12.12									
		%								75.62				121.97%									
		ผ่าน/ไม่ผ่าน								0				1									
		บร.	2.65																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมก.	1.18																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.	1.35																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.	2.07																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง	2.22																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.	2.45																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์	11.92																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.	45.52																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม	69.36																				
		ผลการดำเนินงาน	69.36																				
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
Goal	4	4. แผนพัฒนาค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ของศูนย์ EVM ภาค2			ไตรมาส 1-4	กบญ.จ.3	กบญ.จ.3	1	แผน														
	4.1	4.1 บริหารจัดการค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ ของสายงานการไฟฟ้าภาค 2							ผล														
		ให้ได้เป้าหมายระดับ 5							%														
		เป้าหมาย รอค่าเป้าหมายจากส่วนที่เกี่ยวข้อง (กคจ)							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป็นเขตให้ บร.				สบป.	สบป.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
Goal	5	5 ความสามารถในการหารายได้และบันทึกต้นทุนการ																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.														
									ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ให้บริการธุรกิจเสริม																				
	5.1	5.1 เพิ่มรายได้จากการให้บริการธุรกิจเสริมให้ได้ 5% จากผลการดำเนินงาน ปี 2560			ไตรมาส 1-4	กบญ.จ.3	กบล.จ.3	1	แผน													
		เป้าหมาย					กบษ.จ.3		ผล													
									%													
									ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป้าเขตให้ บร.																				
		แผน										15.17			30.33							
		ผล										15.59			26.71							
		%										102.82			0.8807							
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน										1			0							
		บร.		24.65		24.65																
		ผลการดำเนินงาน																				
		คมก.		2.93		2.93																
		ผลการดำเนินงาน																				
		กสจ.		3.14		3.14																
		ผลการดำเนินงาน																				
		สตก.		5.23		5.23																
		ผลการดำเนินงาน																				
		แคนดง		6.49		6.49																
		ผลการดำเนินงาน																				
		ลปม.		3.06		3.06																
		ผลการดำเนินงาน																				
		หนองหงษ์		45.5		45.5																
		ผลการดำเนินงาน																				
		พธ.																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		บ้านใหม่ไชยพจน์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		นาโพธิ์																				
		ผลการดำเนินงาน																				
		รวม		91																		
		ผลการดำเนินงาน		91.00																		
Goal	5.2	5.2 ดำเนินการบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไรที่เหมาะสม			ไตรมาส 1-4	กบญ.จ.3	กบญ.จ.3	1	แผน													
		สำหรับงาน บริกาารธุรกิจเสริม และงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ 02.2							ผล													
		(เป้าหมายระดับ 5 กำไร 32%)							%													
		รอลค่าเป้าหมายจากส่วนที่เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการธุรกิจเสริม)							ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		เป้าเขตให้ บร.																				
		แผน										32			32							
		ผล										21.28			26.45							
		%										66.49			0.8267							
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน										0			0							
		บร.		32 ร้อยละ		32 ร้อยละ																
		ผลการดำเนินงาน																				
		คมก.		32 ร้อยละ		32 ร้อยละ																

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ															
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
		ผลการดำเนินงาน																							
		กสจ.	32	ร้อยละ	32	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																							
		สตก.	32	ร้อยละ	32	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																							
		แคนดง	32	ร้อยละ	32	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																							
		ลปม.	32	ร้อยละ	32	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																							
		หนองหงษ์	32	ร้อยละ	32	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																							
		พร.																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		บ้านใหม่ไชยพจน์																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		นาโพธิ์																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		รวม																							
Goal	5.3	ผลการดำเนินงาน	224																						
		5.3 ดำเนินการปิดใบสั่งงาน WMS งานธุรกิจเสริม กลุ่มงานตรวจสอบ			ไตรมาส 1-4	กบญ.จ.3	กบญ.จ.3	1	แผน																
		ซ่อมแซม และบำรุงรักษา (เป้าหมายระดับ 5 ปิดงานใบสั่งงานให้ได้ 90%)							ผล																
		รอลค่าเป้าหมายจากส่วนที่เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการธุรกิจเสริม)							%																
		เข้าเขตให้ บร.																							
		แผน											90				90								
		ผล											89.45				89.87								
		%											99.39				99.86%								
		1ผ่าน/0ไม่ผ่าน											0				0								
		บร.	90	ร้อยละ	90	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																							
		คมจ.	90	ร้อยละ	90	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																							
		กสจ.	90	ร้อยละ	90	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																							
		สตก.	90	ร้อยละ	90	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																							
		แคนดง	90	ร้อยละ	90	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																							
		ลปม.	90	ร้อยละ	90	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																							
		หนองหงษ์	90	ร้อยละ	90	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																							
		พร.																							
		ผลการดำเนินงาน																							

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	630																				
Customer	3	3. แผนงานการบริหาร CRM โดยการรับฟังเสียงของ																					
CR1,CR2		ลูกค้าหลังรับบริการ (ต่อ) (SEPA หมวด 3)																					
	6	6. Non-Technical Loss																					
Internal Process	6.3	6.3 ตรวจสอบมิเตอร์ไฟสาธารณะ (จำนวนมิเตอร์ติดตั้งของปี 2560)		เครื่อง	ไตรมาส 1-4	กชช.จ.3	กชช.จ.3	1	แผน														
I2 OM1 Loss	6.3.1	6.3.1 มิเตอร์ไฟทางหลวง ที่มีหน่วยการใช้ไฟน้อยกว่า 500 หน่วย							ผล														
		เป้าหมาย ทุกเครื่องที่ตรวจพบ							%														
		ใช้ข้อมูลจาก T-Code ZBLR008							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		โดยใช้ข้อมูลในเดือน ธ.ค.2560 ตั้งเป็นค่าเป้าหมายปี 2561																					
		เข้าเขตให้ บร.	300																				
		แผน	300					15	.00	41	39	39	29	19	2	-	-	-	-	-	-		
		ผล	145					15	.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		%	48																				
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน																					
		บร.	147					-	.00	22	20	20	15	10	0	0	0						
		ผลการดำเนินงาน	60					-	.00														
		คมง.	19					-	.00	2	2	2	2	2	2								
		ผลการดำเนินงาน	19					-	.00														
		กสง.	16					2	.00	2	2	2	2	0	0	0	0						
		ผลการดำเนินงาน	8					2	.00														
		สตก.	35					4	.00	5	5	5											
		ผลการดำเนินงาน	20					4	.00														
		แคนดง	8																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลพม.	40					4	.00	5	5	5	5	5									
		ผลการดำเนินงาน	17					4	.00														
		หนองหงษ์	5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.	43					5	.00	5	5	5	5	2									
		ผลการดำเนินงาน	21					5	.00														
		บ้านใหม่ไชยพจน์	10																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์	8																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม	331					15	.00														
		ผลการดำเนินงาน																					
Internal Process	6.3.2	6.3.2 มิเตอร์ไฟสาธารณะหน่วยงานท้องถิ่น ที่มีหน่วยการใช้ไฟน้อยกว่า		เครื่อง	ไตรมาส 1-4	กชช.จ.3	กชช.จ.3	1	แผน														
I2 OM1 Loss		100 หน่วย							ผล														
		เป้าหมาย ทุกเครื่องที่ตรวจพบ							%														

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ใช้ข้อมูลจาก T-Code ZBLR008 โดยใช้ข้อมูลในเดือน ธ.ค.2560 ตั้งเป็นค่าเป้าหมายปี 2561							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าเขตให้ บร.	1,276																				
		แผน	1276					75	.00	176	176	173	151	135	-	-	-	-	-	-	-		
		ผล	465					75	.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		%	.00																				
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน																					
		บร.	412					-	.00	60	60	60	50	50	0	0	0						
		ผลการดำเนินงาน	.00					-	.00														
		คมจ.	129					-	.00	20	20	20	15	15	0	0	0						
		ผลการดำเนินงาน	39					-	.00														
		กสจ.	142					15	.00	16	16	16	16	15	0	0	0						
		ผลการดำเนินงาน	63					15	.00														
		สตก.	169					19	.00	25	25	25	20	20	0	0	0						
		ผลการดำเนินงาน	54					19	.00														
		แคนดง	-																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.	305					26	.00	40	40	37	36	35									
		ผลการดำเนินงาน	117					26	.00														
		หนองหงษ์	-																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.	119					15	.00	15	15	15	14	0	0	0							
		ผลการดำเนินงาน	60					15	.00														
		บ้านใหม่ไชยพจน์	-																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์	-																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม	1276					75	.00														
		ผลการดำเนินงาน																					
Internal Process	6.3.3	6.3.3 สํารวจไฟสาธารณะที่ไม่ผ่านมิเตอร์ (ต่อตรงเหมาจ่าย โดยตรวจนับ	46351	โคม	ไตรมาส 1-4	กชข.จ.3	กชข.จ.3	1	แผน														
I2 OM1 Loss		จำนวนดวงโคมที่เพิ่มขึ้นเข้าระบบบิลปีละ 1 ครั้ง)							ผล														
		เป้าหมาย 46,351 โคม							%														
		หมายเหตุ : 1.นำผลปี 2560 เป็นค่าตั้งต้น							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		2.กฟฉ.1-3 รายงานผลทุกเดือน																					
		เป้าเขตให้ บร.				สบป.	สบป..																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม	0																					
Internal Process	6.11	6.11 เลื่อยหน่วย/ปรับปรุงหน่วย การใช้ไฟกรณีที่เกิดตรวจพบหน่วยการใช้			ไตรมาส 1-4	กชข.ฉ.3	กชข.ฉ.3	1	แผน															
I2 OM1 Loss	6.11.1	ไฟผิดปกติ/มิเตอร์ชำรุด/มิเตอร์ละเมิด ภายใน 30 วัน ให้ได้ 100%							ผล															
		6.11.1 มิเตอร์ชำรุด							%															
		<u>เป้าหมาย</u> ชำรุด.....ปรับปรุงหน่วยแล้ว.....เครื่อง หน่วย							ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เข้าเขตให้ บร.					สบป.	สบป.																
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		คมง.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสง.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					
Internal Process		6.11.2 มิเตอร์ละเมิด			ไตรมาส 1-4	กชข.ฉ.3	กชข.ฉ.3	1	แผน															
I2 OM1 Loss		เป้าหมาย ขำรุด.....ปรับปรุงหน่วยแล้ว.....เครื่อง หน่วย							ผล															
									%															
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าเขตให้ บร.				สบป.	ผมต.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กมจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สดก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					
I2 OM1 Loss	6.12	6.12 จัดอบรมให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนจดหน่วย,จดแจ้ง	200	คน	ไตรมาส 1-4	กบญ.ฉ.3	กบญ	1	แผน															
		ทุกคน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบมิเตอร์และการอ่านหน่วย							ผล															
		ตามระเบียบคู่มือวิธีปฏิบัติ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง							%															
		เพื่อสนับสนุนโปรแกรม U-Cube							ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าหมาย 200 คน																						
		เป้าเขตให้ บร.	23			สบป.	สบป.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		คมง.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสง.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สดก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พธ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					
Internal Process	16	16. แผนงานบริหารทำให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ขององค์กร	100	%	ไตรมาส 1-4	กบญ.ฉ.3	กกค.ฉ.3	1	แผน															
I7 OM2 ปิดงานก่อสร้าง	16.1	16.1 ดำเนินการปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Closed E2					กบญ.ฉ.3		ผล															
		(ยกเลิกงาน))ทุกงบ (C,P,I)ทุกโครงการ(เฉพาะ คฟม,คฟก,คขก.2) ในส่วน							%															
		ที่เกิดขึ้นก่อนปี 2561ให้ได้ 100% ของจำนวนงานคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม							ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		2560(ยกเว้นงานที่ดิน - หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินการ)																						
		เป้าหมาย 100 %																						
		เป้าขอให้ บร.	1			ผกส.	ผกส.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		คมง.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสง.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สดก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		ลปม. ผลการดำเนินงาน หนองหงษ์ ผลการดำเนินงาน พร. ผลการดำเนินงาน บ้านใหม่ไชยพจน์ ผลการดำเนินงาน นาโพธิ์ ผลการดำเนินงาน รวม ผลการดำเนินงาน																						
Internal Process	16.2	16.2 ดำเนินการปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Closed E2(ยกเลิกงาน))	0																					
I7 OM2 ปิดงานก่อสร้าง		ทุกงบ (C,P,I)ทุกโครงการ (เฉพาะ คพม.2,คฟก,คขก.2) ในส่วนที่เกิดขึ้นในปี 2561 ให้ได้ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนงานที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1-2 ของปี 2561 (ยกเว้นงานที่ดิน - หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินการ)	50	%	ไตรมาส 1-4	กบญ.จ.3	กกค.จ.3	1	แผน															
							กบญ.จ.3		ผล															
									%															
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าหมาย 50 %																						
		เข้าเขตให้ บร.	0.5				ผกส.	ผกส.																
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		คมก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม ผลการดำเนินงาน																						
			0																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
Internal Process	16.3	16.3 ดำเนินการปิดงานก่อสร้าง (สถานะ Closed F4 และ Closed E2(ยกเลิกงาน)) ทุกงบ	30	%	ไตรมาส 1-4	กบญ.จ.3	กกค.จ.3	1	แผน														
I7 OM2 ปิดงานก่อสร้าง		(C,P,I) ทุกโครงการ (เฉพาะ คพม,คฟก,คขก.2) ในส่วนที่เกิดขึ้นในปี 2561 ให้ได้ไม่น้อย					กบญ.จ.3		ผล														
		กว่า 30% ของจำนวนงานที่เกิดขึ้นในไตรมาส 3-4 ของปี 2561 (ยกเว้นงานที่ดิน -							%														
		หมู่บ้านจัดสรร และงานก่อสร้างที่ส่วนกลางดำเนินการ)							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าหมาย 30 %																					
		เข้าเขตให้ บร.	0.3			ผกส.	ผกส.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สคก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561

(ส่วนที่ กชข.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
Goal	1	1. แผนควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน																					
	1.1	1.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัดตาม กปง. ของกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร ปี 2561 (ร้อยละ 80 ที่ ระดับ 5) เป้าหมาย ร้อยละ 90.352 ของกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	90.352	%	ไตรมาส 1-4	กชข.ฉ.3	ทุกกอง	1	แผน														
									ผล														
									%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าขอค้ให้ บร.	89	ร้อยละ																			
		แผน								34482437				60.956									
		ผล								27869724				52.745									
		%								80.82				86.53									
		ผ่าน/ไม่ผ่าน								1				1									
		บร.	89	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																					
		กมจ.	89	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.	89	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.	89	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง	89	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.	89	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์	89	ร้อยละ																			
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	623																				
Goal	2	2. แผนบริหารจัดการเก็บหนี้																					
	2.1	2.1 จัดเก็บหนี้ค่ากระแสไฟฟ้ารวมทุกประเภทให้มีอายุหนี้ไม่เกินที่ กองรายได้กำหนดกำหนด□	28	วัน	ไตรมาส 1-4	กชข.ฉ.3	กชข.ฉ.3	1	แผน														
		เป้าหมาย 28 วัน							ผล														
									%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าขอค้ให้ บร.																					
		แผน								26				26									
		ผล								23				22									
		%								88.46				84.62									

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กพพ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		1ผ่าน/0ไม่ผ่าน								1													
		บร.	26																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					
		ผลการดำเนินงาน							20	19													
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	26																				
Goal	3	3. แผนติดตามและสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน																					
	3.1	3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบลงทุน (งบลงทุน I / งบโครงการ P)	100	%	ไตรมาส 1-4	กชช.จ.3	กองเกี่ยวข้อ	1	แผน														
		ให้ได้ 100% ของเป้าหมายปี 2561							ผล														
		เป้าหมาย ไตรมาส 1 = 15 % ไตรมาส 2 = 40 % ไตรมาส 3 = 70 % ไตรมาส 4 = 100 %							%														
										ผ่าน/ไม่ผ่าน													
		* เป้าหมายการเบิกจ่าย 100% ของงบที่ได้รับจัดสรร และ ผูกพัน จากปีก่อนหน้า																					
		- งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (I) ทุกงบ																					
		- งบโครงการ (P) วัดเฉพาะ คปจ.,คฟม.,คฟก.,คชก. 2 ,คพพ.1 , คพจ.1																					
		(ตามบันทึกข้อตกลง ผวก.)																					
		เป้าขอคให้ บร.																					
		แผน								16293944					31.786								
		ผล								2041988.6					7.291								
		%								12.53					22.94								
		1ผ่าน/0ไม่ผ่าน								-					0								
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กพพ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พธ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					
Goal	3.2	3.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วน (งบ 20 ล้านบาท) ให้ได้ 100%	100	%	ไตรมาส 1-4	กชข.จ.3	กองเกี่ยววข้อ	1	แผน															
		เป้าหมาย ไตรมาส 1 = 15 % ไตรมาส 2 = 40 % ไตรมาส 3 = 70 % ไตรมาส 4 = 100 %							ผล															
										%														
										ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		(ตามข้อตกลง ผวก.)																						
		เป้าขอคให้ บร.																						
		แผน			ม.ค-เม.ย.60					1341057					1.404									
		ผล								239044					0.629									
		%								18					44.79									
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน								1					0									
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		คมง.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พธ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		บ้านใหม่ไชยพจน์ ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์ ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
Goal	3.3	3.3 ดำเนินการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วน ที่นอกเหนือจากงบ 20 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานและวงเงินที่ได้อนุมัติจาก กปง. 100 % เป้าหมาย 100 % (ตามข้อตกลง ผวก.)	100	%	ไตรมาส 1-4	กชช.จ.3	เกี่ยวข้อง	1	แผน														
									ผล														
									%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป็นเขตให้ บร.																					
		แผน			ม.ค-เม.ย.60					5871938				5.315									
		ผล								1926859				3.621									
		%								32.81				68.13									
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน								1				1									
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
Goal	3.4	3.4 ดำเนินการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีเร่งด่วนของ ภาค 2 วงเงิน 5 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายให้ได้ตามแผนงานที่และวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก ภาค 2 100 % เป้าหมาย 100 % (ตามข้อตกลง ผวก.)	100	%	ไตรมาส 1-4	กชช.จ.3	เกี่ยวข้อง	2	แผน														
									ผล														
									%														
									ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป็นเขตให้ บร.																					
		แผน			ม.ค-เม.ย.60					5871938				0.664									
		ผล								1926859				0.049									

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		%							32.81					7.39										
		ผ่าน/ไม่ผ่าน							1					0										
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		คมง.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสง.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พธ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
Goal	3.5	3.5 ดำเนินการเบิกจ่ายแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 (สิ่งก่อสร้างสำนักงาน บ้านพักพนักงาน ที่ดิน) โดยเบิกจ่ายให้ได้ 100 % ภายในไตรมาส 4 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติดำเนินการปี 2561	100	%	ไตรมาส 1-4	กชข.จ.3	กกค.จ.3	2	แผน															
									ผล															
									%															
		เป้าหมาย 100 % (ตามข้อตกลง ผวก.)							ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าเขตให้ บร.				ผบป.	ผบป.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กมจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		อปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พธ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					
	6	6. Non-Technical Loss																						
Internal Process	6.3	6.3 ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ (จำนวนมิเตอร์ติดตั้งของปี 2560)		เครื่อง	ไตรมาส 1-4	กชข.จ.3	กชข.จ.3	1	แผน															
I2 OM1 Loss	6.3.1	6.3.1 มิเตอร์ไฟทางหลวง ที่มีหน่วยการใช้ไฟน้อยกว่า 500 หน่วย							ผล															
		เป้าหมาย ทุกเครื่องที่ตรวจพบ							%															
		ใช้ข้อมูลจาก T-Code ZBLR008							ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		โดยใช้ข้อมูลในเดือน ธ.ค.2560 ตั้งเป็นค่าเป้าหมายปี 2561																						
		เป้าเขตให้ บร.	300																					
		แผน	300						34	38	45	41	39	39	29	20	2	0	0					
		ผล	87						34	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		%	29																					
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน																						
		บร.	147						15	20	25	22	20	20	15	10	0	0	0					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ผลการดำเนินงาน	35						15	20													
		คมง.	19						2	2	3	2	2	2	2	2	2						
		ผลการดำเนินงาน	4						2	2													
		กสง.	16						2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0				
		ผลการดำเนินงาน	6						2	2													
		สตก.	35						6	5	5	5	5	5									
		ผลการดำเนินงาน	15						6	5													
		แคนดง	8																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		สปม.	40						4	4	5	5	5	5	5	5							
		ผลการดำเนินงาน	12						4	4													
		หนองหงษ์	5																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.	43						5	5	5	5	5	5	5	3							
		ผลการดำเนินงาน	15						5	5													
		บ้านใหม่ไชยพจน์	10																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์	8																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม	331						34	38													
		ผลการดำเนินงาน																					
Internal Process	6.3.2	6.3.2 มีเตอร์ไฟสาธารณะหน่วยงานท้องถิ่น ที่มีหน่วยการใช้ไฟน้อยกว่า		เครื่อง	ไตรมาส 1-4	กชข.ฉ.3	กชข.ฉ.3	1	แผน														
I2 OM1 Loss		100 หน่วย							ผล														
		เป้าหมาย ทุกเครื่องที่ตรวจพบ							%														
		ใช้ข้อมูลจาก T-Code ZBLR008							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		โดยใช้ข้อมูลในเดือน ธ.ค.2560 ตั้งเป็นค่าเป้าหมายปี 2561																					
		เป้าฯคให้ บร.	1276																				
		แผน	1276						105	129	171	171	171	168	151	135	0	0	0				
		ผล	299						105	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		%	23.432602																				
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน																					
		บร.	412						25	47	60	60	60	60	50	50	0	0	0				
		ผลการดำเนินงาน	72						25	47													
		คมง.	129						4	15	20	20	20	20	15	15	0	0	0				
		ผลการดำเนินงาน	9						4	5													
		กสง.	142						16	16	16	16	16	16	16	15	0	0	0				
		ผลการดำเนินงาน	47						16	16													
		สตก.	169						20	10	20	20	20	20	20	20	0	0	0				
		ผลการดำเนินงาน	49						20	10													
		แคนดง	0																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		สปม.	305						25	26	40	40	40	37	36	35							
		ผลการดำเนินงาน	77						25	26													
		หนองหงษ์	0																				

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		ผลการดำเนินงาน							15	15	15	15	15	14	0	0	0						
		พร.	119						15	15													
		ผลการดำเนินงาน	45						15	15													
		บ้านใหม่ไชยพจน์	0																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์	0																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม	1276						105	129													
		ผลการดำเนินงาน	1,276																				
Internal Process	6.3.3	6.3.3 สำรวจไฟสาธารณะที่ไม่ผ่านมิเตอร์ (ต่อตรงเหมาจ่าย โดยตรวจนับ	46,351	โคม	ไตรมาส 1-4	กชข.ฉ.3	กชข.ฉ.3	1	แผน														
I2 OM1 Loss		จำนวนดวงโคมที่เพิ่มขึ้นเข้าระบบบิลปะละ 1 ครั้ง)							ผล														
		เป้าหมาย 46,351 โคม							%														
		หมายเหตุ : 1.นำผลปี 2560 เป็นค่าตั้งต้น							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		2.กฟฉ.1-3 รายงานผลทุกเดือน																					
		เข้าเขตให้ บร.				สบป.	สบป.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/0ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมง.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสง.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลพม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม																					
		ผลการดำเนินงาน	0																				
Internal Process	6.11	6.11 เฉลี่ยหน่วย/ปรับปรุงหน่วย การใช้ไฟกรณีที่ตรวจพบหน่วยการใช้			ไตรมาส 1-4	กชข.ฉ.3	กชข.ฉ.3	1	แผน														
I2 OM1 Loss	6.11.1	ไฟผิดปกติ/มิเตอร์ชำรุด/มิเตอร์ละเมิด ภายใน 30 วัน ให้ได้ 100%							ผล														
		6.11.1 มิเตอร์ชำรุด							%														

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กพพ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		<u>เป้าหมาย</u> ชำรุด.....เครื่อง ปรับปรุงหน่วยแล้ว.....เครื่อง หน่วย							ผ่าน/ไม่ผ่าน														

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)

(ส่วนที่ กชข.จ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน

[illegible]

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		แผน								6842215				9663931.81										
		ผล								1018299				5491726.73										
		%								15				56.83										
		ผ่าน/ไม่ผ่าน								0				0										
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		คมจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พธ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม	0.000																					
		ผลการดำเนินงาน	-																					
Goal	2.4	2.4 จัดเก็บหนี้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต บัญชี 41039130 (รหัสบริการ S-WC-001, S-WC-002) ก่อนปี 2561 ให้ครบถ้วน 100 % ยกเว้นรายที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีเป้าหมาย 100 %			ไตรมาส 1-4	กชข.จ.3	กชข.จ.3	1	แผน															
			ผล																					
			%																					
			ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
			เป้าขอให้ บร.																					
		แผน								-				-										
		ผล								-				-										
		%								-				-										
		ผ่าน/ไม่ผ่าน								1				1										
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		คมจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แคนดง																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.																						

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม	0.00																					
		ผลการดำเนินงาน	-																					
Goal	2.5	2.5 จัดเก็บหนี้พาดสายก่อนได้รับอนุญาต บัญชี 41039130 (รหัสบริการ S-WC-001, S-WC-002) ปี 2561 ให้ครบถ้วน 100 % ยกเว้นรายชื่ออยู่ระหว่างดำเนินคดี			ไตรมาส 1-4	กชข.จ.3	กชข.จ.3	1	แผน															
		เป้าหมาย 100%							ผล															
									%															
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าเขตให้ บร.												#####										
		แผน								7,668,222				#####										
		ผล								1,331,104				17.36										
		%								17				0										
		ผ่าน/ไม่ผ่าน								0														
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		คมจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		สตก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แกนคร																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม	0.00																					
		ผลการดำเนินงาน	-																					
Goal	2.6	2.6 จัดเก็บหนี้ค่าให้ใช้เสาไฟฟ้ารายปี รหัสบริการ S-4G-001 (ค่าบริการพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมประจำปี) การสำรวจการใช้ประจำปี 2561 ให้ได้ 100 %			ไตรมาส 1-4	กชข.จ.3	กชข.จ.3	1	แผน															
		เป้าหมาย 100%							ผล															
									%															
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เป้าเขตให้ บร.																						

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
		แผน								12510536				12510536.3									
		ผล								12094725				12510536.3									
		%								97				100									
		ผ่าน/ไม่ผ่าน								1				1									
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		สตก.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลปม.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.	1.49																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม	1.49																				
		ผลการดำเนินงาน																					

แผนปฏิบัติการ กฟผ.3 ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)

(ส่วนที่ กรท.จ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กฟฉ.3 ประจำปี 2561

(ส่วนที่ กรท.ฉ.3 เป็นผู้รวบรวมรายงาน)

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ													
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.															
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน
Customer	7	7. แผนงานเพิ่มสมรรถนะทางด้านธุรกิจการตลาดและการบริการขององค์กร (SEPA หมวด 3)																					
CR1,CR2	7.2	7.2 การสื่อสารผ่าน SMS (การแจ้งค่าไฟฟ้า, การแจ้งแผนดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน, การแจ้งสถานะการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และบริการอื่นๆ)	160,000	ราย	ไตรมาส 1-4	ก.ร.ท.ฉ.3	ก.ร.ท.ฉ.3	1	แผน														
		7.2.1 เชิญชวนให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับบริการผ่าน SMS							ผล														
		เป้าหมาย 160,000 ราย ขอปรับเป้าเป็น 100,000 ราย							%														
		*หมายเหตุ การสื่อสารบริการผ่าน sms ผู้สมัครใช้บริการเพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้สมัครในปี 2560							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10																					
		เป็นขตให้ บร.	12,232			สบป.	สบป.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.	4,566.00																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.	762.00																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.	1,808.00																				
		ผลการดำเนินงาน								132	332	120	65										
		สตก.	1,713.00																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		แคนดง																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		ลพม.	1,799.00																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		หนองหงษ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		พธ.	1,584.00																				
		ผลการดำเนินงาน																					
		บ้านใหม่ไชยพจน์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		นาโพธิ์																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		รวม	12,232.00																				
		ผลการดำเนินงาน	24,464.00																				
Customer	7.3	7.3 ขยายผลบริการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่านนวัตกรรม Smart Invoice สำหรับ	1,000	ราย	ไตรมาส 1-4	ก.ร.ท.ฉ.3	ก.ร.ท.ฉ.3	1	แผน														
CR1,CR2		ลูกค้ารายใหญ่ โดยการแจ้งค่าไฟฟ้าผ่านE-mail หรือโทรสารแบบอัตโนมัติ							ผล														
		เป้าหมาย ลูกค้ารายใหญ่ทุกรายที่ยังไม่สมัคร Smart Invoice (ยกเว้นลูกค้าที่ไม่มีความประสงค์จะรับบริการ)							%														
		เป้าหมาย 1,000 ราย							ผ่าน/ไม่ผ่าน														
		เป้าหมายให้ บร.	129			สบป.	สบป.																
		แผน																					
		ผล																					
		%																					
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																					
		บร.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		คมจ.																					
		ผลการดำเนินงาน																					
		กสจ.																					

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ															
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																	
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน		
		ผลการดำเนินงาน สตก.																							
		ผลการดำเนินงาน แคนดง																							
		ผลการดำเนินงาน ลพม.																							
		ผลการดำเนินงาน หนองหงษ์																							
		ผลการดำเนินงาน พธ.																							
		ผลการดำเนินงาน บ้านใหม่ไชยพจน์																							
		ผลการดำเนินงาน นาโพธิ์																							
		รวม																							
		ผลการดำเนินงาน	0																						
Learining & Growth	5	5. แผนการจัดการความรู้																							
L2 HR2	5.2	5.2 ดำเนินการตามแผนและจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน			ไตรมาส 1-4	กรท.ฉ.3	กรท.ฉ.3	1	ตาม																
		ตามเกณฑ์วัด SEPA ปี 2561 หมวด 4							ผล																
		(รายละเอียดตามแผนงาน SEPA สายงาน ภาค 2)							%																
		เป้าหมาย คณะทำงาน SEPA องค์กรกำหนด							ผ่าน/ไม่ผ่าน																
		เป็นเขตให้ บร.																							
		แผน																							
		ผล																							
		%																							
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																							
		บร.																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		คมจ.																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		กสจ.																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		สตก.																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		แคนดง																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		ลพม.																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		หนองหงษ์																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		พธ.																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		บ้านใหม่ไชยพจน์																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		นาโพธิ์																							
		ผลการดำเนินงาน																							
		รวม																							
		ผลการดำเนินงาน	0																						
Learining & Growth	7	7. แผนความปลอดภัย สำหรับประชาชน																							

ด้าน	ข้อ	กิจกรรม	เป้าหมาย	หน่วย	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ				ผลดำเนินการ														
						รายงาน	ดำเนิน การ	ประเมิน กฟฟ.																
										ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
L3 OC1	7.2	7.2 ส่งเสริมให้ลูกค้าติดตั้งและลงทะเบียนเข้าใช้ PEA Mobile App	1,000	ราย	ไตรมาส 1-4	กรท.ฉ.3	กรท.ฉ.3	1	แผน															
ความปลอดภัย,นโยบาย		เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 21,000 ราย							ผล															
		เป้าหมาย 7,000 ราย							%															
									ผ่าน/ไม่ผ่าน															
		เปิดให้ บร.	897			สบป.	สบค.,สบป.																	
		แผน																						
		ผล																						
		%																						
		ผ่าน/ไม่ผ่าน																						
		บร.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		คมจ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		กสจ.																						
		ผลการดำเนินงาน								44	42	164	40											
		สตก.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		แกนต์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		ลปม.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		หนองหงษ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		พธ.																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		บ้านใหม่ไชยพจน์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		นาโพธิ์																						
		ผลการดำเนินงาน																						
		รวม																						
		ผลการดำเนินงาน	0																					