



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกค.(น1) ถึง ผวบ.(น1)
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณดำเนินงานแผนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง
โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) ครั้งที่ 97
เรียน อ.ผวบ.(น1) ผ่าน ร.ผวบ.(น1)

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2559 อนุมัติให้ กฟผ. ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) วงเงินลงทุน 62,678.71 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 6 ปี (2560 – 2565)

1.2 กฟน.1 ได้รับจัดสรรปริมาณงานและวงเงินเพื่อดำเนินงานตาม คพจ.1 แผนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง ตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2565 เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ให้สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ และเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าและลดปัญหาในการปฏิบัติการและบำรุงรักษา ดังนี้

วงเงินที่ได้รับจาก กฟผ.	ปีงบประมาณ	ปริมาณงาน (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุเข้างานและค่าใช้จ่ายหน้างาน (ล้านบาท)
กกค.1(บก2)(วป.)162/2560 ลว. 8 ก.พ. 2560	2560	556	169
กกค.1(บก2)(วป.)891/2560 ลว. 25 ก.ย. 2560	2561	260	81
กกค.1(บก2)(วป.)919/2561 ลว. 31 ส.ค. 2561	2562	212	65
กกค.1(บก2)(วป.)35624/2563 ลว. 16 ต.ค. 2563	2563	-	51
รวม		1,028	366

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กฟน.1 ได้จัดสรรงบประมาณตาม คพจ.1 แผนงานที่ 3 ไปแล้ว จำนวน 96 ครั้ง จำนวน 860 งาน แรงสูง 1,079.09 วงจร-กม. เป็นค่าวัสดุเข้างานและค่าใช้จ่ายหน้างานรวม 382,372,413.96 บาท (เอกสารแนบ 1) และจากการตรวจสอบข้อมูลโดย กชช.(น1) ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2564 พบว่างบประมาณคงเหลือจากงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 59,680,033.03 บาท

2.2 ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 27 ก.ย. 2560 บันทึกเลขที่ กกค.2(บก2)(ปจ.)1370/2560 ลว. 20 ก.ย. 2560 อนุมัติปรับปรุงวิธีการบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานสำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่ายและสายส่ง โดยอนุมัติการพิจารณาบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานสำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่าย ดังนี้

2.2.1 ยกเลิกแนวทางวิธีปฏิบัติการบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานสำหรับงานก่อสร้างระบบจำหน่ายและสายส่งตามอนุมัติ ผวก. ลว. 24 ธ.ค. 2553

2.2.2 อนุมัติการพิจารณาบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานสำหรับก่อสร้างระบบจำหน่ายและสายส่ง ดังนี้

- ระบบสายส่ง อนุมัติขั้นต่ำไม่เกิน 80% จากยอดรวมค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จากประมาณการ

- ระบบจำหน่ายแรงสูง/แรงต่ำ อนุมัติขั้นต่ำไม่เกิน 80% จากยอดรวมค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จากประมาณการ

- หม้อแปลง/อุปกรณ์อื่นๆ อนุมัติขั้นต่ำไม่เกิน 80% จากยอดรวมค่าใช้จ่ายหน้างานทั้งหมดที่ได้จากประมาณการ

ทั้งนี้ หากค่าใช้จ่ายหน้างานไม่เพียงพอให้ขอพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นรายๆตามระเบียบ กฟผ.

2.3 กฟฟ. ได้ขอจัดสรรงบประมาณจาก คพจ.1 แผนงานที่ 3 โดย กกค.(น1) ตรวจสอบแล้ว เป็นงานตามแผนงานโครงการ (เอกสารแนบ 2) ดังนี้

2.3.1 น.1กกค.(จค.) ลงวันที่ 17 พ.ย. 2564

2.3.2 กฟจ.แม่ฮ่องสอน หนังสือเลขที่ น.1มส.(ปป)3479/2564 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2564

2.3.3 กฟอ.แม่ริม หนังสือเลขที่ น.1แม่ริม(ปป)2775/2564 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2564

2.3.4 กฟส.อ.แม่แตง หนังสือเลขที่ น.1กฟส.อ.มต.(กป.)1468/2564 ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2564

2.3.5 กฟส.อ.แม่สะเรียง หนังสือเลขที่ น.1กฟส.อ.มสร.(กป.)1651/2564 ลงวันที่ 2 พ.ย. 2564

2.3.6 กฟส.อ.แม่ทะ หนังสือเลขที่ น.1มท.(กป.)2069/2564 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2564

2.3.7 กฟส.อ.งาว หนังสือเลขที่ น.1งาว.(กป.)2973/2564 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2564

ที่	การไฟฟ้า	งาน	แรงสูง (วงจร-กม.)	ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ (บาท)			
				ค่าวัสดุเบิกใหม่	ค่าวัสดุเข้างานและ ค่าใช้จ่ายหน้างาน	ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น
1	ลำปาง	1	Riser Pole	261,459.51	156,456.27	20,760.00	438,675.78
2	แม่ฮ่องสอน	15	57.980	70,406,696.12	37,198,030.86	5,346,069.00	112,950,795.98
3	แม่ริม	1	Recloser	340,898.60	75,767.00	20,834.00	437,499.60
4	แม่แตง	1	Recloser	362,049.36	89,073.36	26,157.00	477,279.72
5	แม่สะเรียง	1	Recloser	340,813.22	80,440.00	24,693.00	445,946.22
6	แม่ทะ	1	Recloser	348,698.79	80,197.00	21,445.00	450,340.79
7	งาว	1	Recloser	348,698.79	80,197.00	21,445.00	450,340.79
	รวม	21	57.980	72,409,314.39	37,760,161.49	5,481,403.00	115,650,878.88

3. ข้อพิจารณา

กกค.(น1) ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย แผนงานที่ 3 ตามโครงการ คพจ.1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามแผนงานโครงการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

3.1 อนุมัติจัดสรรงบประมาณดำเนินงานแผนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) ครั้งที่ 97 จำนวน 21 งาน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 30,532,700.29 บาท (เอกสารแนบ 3) สรุปเป็นปริมาณงานและวงเงินที่จัดสรรให้แต่ละ กฟฟ. ดังนี้

ที่	การไฟฟ้า	งาน	แรงสูง (วงจร-กม.)	การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ (บาท)			แผนปฏิบัติงาน
				ค่าวัสดุเข้างาน	คชจ.หน้างาน 80%	รวมอนุมัติจัดสรร	
1	ลำปาง	1	Riser Pole	34.27	125,137.60	125,171.87	ไตรมาส 1/2565
2	แม่ฮ่องสอน	15	57.980	1,622,797.86	28,460,186.40	30,082,984.26	ไตรมาส 1/2566
3	แม่ริม	1	Recloser	-	60,613.60	60,613.60	ไตรมาส 1/2565
4	แม่แตง	1	Recloser	23.36	71,240.00	71,263.36	ไตรมาส 1/2565
5	แม่สะเรียง	1	Recloser	-	64,352.00	64,352.00	ไตรมาส 1/2565
6	แม่ทะ	1	Recloser	-	64,157.60	64,157.60	ไตรมาส 1/2565
7	งาว	1	Recloser	-	64,157.60	64,157.60	ไตรมาส 1/2565
	รวม	21	57.98	1,622,855.49	28,909,844.80	30,532,700.29	

ทั้งนี้หลังจากจัดสรรงบประมาณแล้ว ครั้งที่ 97 จะมีงบประมาณคงเหลือ 29,147,332.74 บาท (59,680,033.03 - 30,532,700.29)

3.2 ให้ กชข.(น1) โอนงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานให้ กฟจ.ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, กฟอ.แม่ริม, กฟส.อ.แม่แตง, แม่สะเรียง, แม่ทะ, งาว

3.3 ก่อนการก่อสร้างให้ กฟจ.ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, กฟอ.แม่ริม, กฟส.อ.แม่แตง, แม่สะเรียง, แม่ทะ, งาว ประสานงานขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามระบบ คำสั่ง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ กฟฟ.

3.4 ให้ กฟจ.ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, กฟอ.แม่ริม, กฟส.อ.แม่แตง, แม่สะเรียง, แม่ทะ, งาว รายงานผลรวมถึงปัญหาอุปสรรคและปิดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติงานข้อ 3.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้ง กชข.(น1), กฟจ.ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, กฟอ.แม่ริม, กฟส.อ.แม่แตง, แม่สะเรียง, แม่ทะ, งาว ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายโสภณ งามคำ)

อก.กค.(น1)

28 ธ.ค. 2564

เรียน ผชก.(น1)

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป



(นายนิรันดร์ รักวานิช)

รฝ.ทบ.(น1) รักษาการแทน อฝ.วบ.(น1)

28 ธ.ค. 2564

ที่ น.1กคค.(จร.) 40/2565

เรียน อก.กค.(น1), อก.ชช.(น1)

ผจก.กฟจ.ลำปาง, แม่ฮ่องสอน, กฟอ.แม่ริม

ผจก.กฟส.อ.แม่แตง, แม่สะเรียง, แม่ทะ, งาว

อนุมัติและดำเนินการต่อไป



(นายนบกร โชติกะ)

ผชก.(น1)

28 ธ.ค. 2564

สรุปการจัดสรรงบประมาณแผนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) ในพื้นที่ กพน.1

จำนวนครั้งอนุมัติ	อนุมัติจัดสรรงบที่	จำนวน (งาน)	ระยะทาง แรงสูง (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุเข้างาน (บาท)	ค่าใช้จ่าย พนักงาน (บาท)	รวม (บาท)
ครั้งที่ 1	น.1กกค.(จร.)467/2560 ลงวันที่ 30 มี.ค. 2560	23	95.270	590,236.38	21,166,596.00	21,756,832.38
ครั้งที่ 2	น.1กกค.(จร.)547/2560 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2560	18	60.772	1,045,640.59	21,164,265.60	22,209,906.19
ครั้งที่ 3	น.1กกค.(จร.)621/2560 ลงวันที่ 26 เม.ย. 2560	9	35.555	682,459.29	10,886,950.80	11,569,410.09
ครั้งที่ 4	น.1กกค.(จร.)727/2560 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2560	5	16.950	181,261.62	2,162,836.80	2,344,098.42
ครั้งที่ 5	น.1กกค.(จร.)793/2560 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2560	1	3.900	37.38	290,266.80	290,304.18
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)876/2560 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2560	-1	-3.830	-9,529.12	-852,414.00	861,943.12
ครั้งที่ 6	น.1กกค.(จร.)950/2560 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2560	2	8.760	19,657.09	1,249,953.00	1,269,610.09
ครั้งที่ 7	น.1กกค.(จร.)1094/2560 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2560	1	3.830	9,529.12	1,122,221.40	1,131,750.52
ครั้งที่ 8	น.1กกค.(จร.)1273/2560 ลงวันที่ 25 ก.ค. 2560	5	26.530	1,774.07	5,802,423.60	5,804,197.67
เพิ่มเติม คชจ. หน่วยงาน	น.1กกค.(จร.)1337/2560 ลงวันที่ 4 ส.ค. 2560				96,755.60	96,755.60
ครั้งที่ 9	น.1กกค.(จร.)1297/2560 ลงวันที่ 5 ส.ค. 2560	1	7.454	204,883.71	1,817,751.00	2,022,634.71
ครั้งที่ 10	น.1กกค.(จร.)1462/2560 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2560	7	21.200	32,033.98	5,161,005.10	5,193,039.08
เพิ่มเติม คชจ. หน่วยงาน	น.1กกค.(จร.)1585/2560 ลงวันที่ 14 ก.ย. 2560				96,755.60	96,755.60
ครั้งที่ 11	น.1กกค.(จร.)1588/2560 ลงวันที่ 14 ก.ย. 2560	9		12,202.48	130,358.00	142,560.48
ครั้งที่ 12	น.1กกค.(จร.)1650/2560 ลงวันที่ 22 ก.ย. 2560	13		183.84	59,894.50	60,078.34
ครั้งที่ 13	น.1กกค.(จร.)1756/2560 ลงวันที่ 12 ต.ค. 2560	11		13,200.00	242,504.80	255,704.80
ครั้งที่ 14	น.1กกค.(จร.)1791/2560 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2560	9	10.870	45,864.07	2,871,622.40	2,917,486.47
ครั้งที่ 15	น.1กกค.(จร.)1841/2560 ลงวันที่ 31 ต.ค. 2560	8		8,484.11	188,324.80	196,808.91
ครั้งที่ 16	น.1กกค.(จร.)1888/2560 ลงวันที่ 7 พ.ย. 2560	20		7,313.72	217,868.80	225,182.52
ครั้งที่ 17	น.1กกค.(จร.)1944/2560 ลงวันที่ 22 พ.ย. 2560	7		3,621.80	108,319.20	111,941.00
ครั้งที่ 18	น.1กกค.(จร.)1997/2560 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2560	21	1.100	37,696.92	534,813.60	572,510.52
ครั้งที่ 19	น.1กกค.(จร.)2107/2560 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2560	5		1,312.14	129,918.40	131,230.54
เพิ่มเติม คชจ. หน่วยงาน	น.1กกค.(จร.)14/2561 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2561				86,996.00	86,996.00
ครั้งที่ 20	น.1กกค.(จร.)69/2561 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2561	6	54.990	3,306.60	13,866,301.98	13,869,608.58
เพิ่มเติม คชจ. หน่วยงาน	น.1กกค.(จร.)115/2561 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2561				86,996.00	86,996.00
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)167/2561 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2561	-1	-1.100	-33,916.17	-391,596.00	425,512.17
ครั้งที่ 21	น.1กกค.(จร.)170/2561 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2561	9	10.703	149,226.85	3,341,300.00	3,490,526.85
เพิ่มเติม คชจ. หน่วยงาน	น.1กกค.(จร.)319/2561 ลงวันที่ 21 ก.พ. 2561				181,515.40	181,515.40
เพิ่มเติม คชจ. หน่วยงาน	น.1กกค.(จร.)393/2561 ลงวันที่ 8 มี.ค. 2561				272,886.80	272,886.80
ครั้งที่ 22	น.1กกค.(จร.)324/2561 ลงวันที่ 22 ก.พ. 2561	17		9,660.75	214,392.80	224,053.55
ครั้งที่ 23	น.1กกค.(จร.)416/2561 ลงวันที่ 14 มี.ค. 2561	2	6.200	34,087.50	1,388,220.80	1,422,308.30
ครั้งที่ 24	น.1กกค.(จร.)545/2561 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2561	17		2,529.33	96,035.34	98,564.67
เพิ่มเติม คชจ. หน่วยงาน	น.1กกค.(จร.)542/2561 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2561				385,888.80	385,888.80
เพิ่มเติม คชจ. หน่วยงาน	น.1กกค.(จร.)546/2561 ลงวันที่ 4 เม.ย. 2561				404,516.00	404,516.00
ครั้งที่ 25	น.1กกค.(จร.)632/2561 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2561	5	20.307	108,828.82	4,420,141.60	4,528,970.42
ครั้งที่ 26	น.1กกค.(จร.)767/2561 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2561	21	12.280	1,557.62	3,071,565.60	3,073,123.22
เพิ่มเติม คชจ. หน่วยงาน	น.1กกค.(จร.)794/2561 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2561				182,674.80	182,674.80
เพิ่มเติม คชจ. หน่วยงาน	น.1กกค.(จร.)795/2561 ลงวันที่ 22 พ.ค. 2561				272,886.80	272,886.80
ครั้งที่ 27	น.1กกค.(จร.)849/2561 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2561	17	2.240	27,657.63	853,953.60	881,611.23
ครั้งที่ 28	น.1กกค.(จร.)1051/2561 ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2561	7	15.474	423,334.62	8,459,366.40	8,882,701.02
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)1053/2561 ลงวันที่ 12 ก.ค. 2561	-1	-7.454	-204,883.71	-1,817,751.00	2,022,634.71
เพิ่มเติม คชจ. หน่วยงาน	น.1กกค.(จร.)1280/2561 ลงวันที่ 3 ส.ค. 2561				205,334.80	205,334.80
เพิ่มเติม คชจ. หน่วยงาน	น.1กกค.(จร.)1327/2561 ลงวันที่ 8 ส.ค. 2561				283,515.20	283,515.20
เพิ่มเติม คชจ. หน่วยงาน	น.1กกค.(จร.)1374/2561 ลงวันที่ 10 ส.ค. 2561				385,888.80	385,888.80
ครั้งที่ 29	น.1กกค.(จร.)1326/2561 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2561	6		2,400.00	273,156.00	275,556.00
เพิ่มเติม คชจ. หน่วยงาน	น.1กกค.(จร.)1479/2561 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2561				205,334.80	205,334.80
เพิ่มเติม คชจ. หน่วยงาน	น.1กกค.(จร.)1480/2561 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2561				291,860.00	291,860.00
ครั้งที่ 30	น.1กกค.(จร.)1481/2561 ลงวันที่ 30 ส.ค. 2561	3	7.805	40,220.11	2,842,516.00	2,882,736.11
เพิ่มเติม คชจ. หน่วยงาน	น.1กกค.(จร.)1556/2561 ลงวันที่ 5 ก.ย. 2561				253,184.40	253,184.40
เพิ่มเติม คชจ. หน่วยงาน	น.1กกค.(จร.)1555/2561 ลงวันที่ 6 ก.ย. 2561				190,873.00	190,873.00

สรุปการจัดสรรงบประมาณแผนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) ในพื้นที่ กพท.1

จำนวนครั้งอนุมัติ	อนุมัติจัดสรรงบที่	จำนวน (งาน)	ระยะทาง แรงสูง (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุข้างงาน (บาท)	ค่าใช้จ่าย หน้างาน (บาท)	รวม (บาท)
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)1570/2561 ลงวันที่ 12 ก.ย. 2561				316,787.20	316,787.20
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)1625/2561 ลงวันที่ 21 ก.ย. 2561				344,150.60	344,150.60
ครั้งที่ 31	น.1กกค.(จร.)1637/2561 ลงวันที่ 25 ก.ย. 2561	21		1,374.52	132,432.00	133,806.52
ครั้งที่ 32	น.1กกค.(จร.)1728/2561 ลงวันที่ 8 ต.ค. 2561	35		6,128.30	239,932.80	246,061.10
ครั้งที่ 33	น.1กกค.(จร.)1848/2561 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2561	16	53.390	94,477.85	10,185,461.60	10,279,939.45
ครั้งที่ 34	น.1กกค.(จร.)1956/2561 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2561	2		2,400.00	45,378.40	47,778.40
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)1979/2561 ลงวันที่ 22 พ.ย. 2561				320,207.60	320,207.60
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)1998/2561 ลงวันที่ 28 พ.ย. 2561	-1		-6.23	-3,987.20	-3,993.43
ครั้งที่ 35	น.1กกค.(จร.)2022/2561 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2561	3	5.780	97,175.34	1,599,153.60	1,696,328.94
ครั้งที่ 36	น.1กกค.(จร.)128/2561 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2562	6	14.915	131,868.12	4,985,230.40	5,117,098.52
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)127/2561 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2562				283,515.20	283,515.20
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)217/2562 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2562				263,350.80	263,350.80
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)218/2562 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2562				296,049.00	296,049.00
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)219/2562 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2562				699,049.80	699,049.80
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)277/2562 ลงวันที่ 18 ก.พ. 2562	-2	-8.603			-
ครั้งที่ 37	น.1กกค.(จร.)278/2562 ลงวันที่ 18 ก.พ. 2562	5	11.906	199,493.68	4,729,567.20	4,929,060.88
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)435/2562 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2562				237,693.20	237,693.20
ครั้งที่ 38	น.1กกค.(จร.)353/2562 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2562	11	8.900	6,477.61	2,054,785.60	2,061,263.21
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)569/2562 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2562	-1	-4.370	-139,650.00	-2,651,162.40	-2,790,812.40
ครั้งที่ 40	น.1กกค.(จร.)536/2562 ลงวันที่ 28 มี.ค. 2562	5	20.342	141,980.05	6,091,899.20	6,233,879.25
ครั้งที่ 41	น.1กกค.(จร.)610/2562 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562	1	0.420	18.69	65,274.40	65,293.09
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)639/2562 ลงวันที่ 18 เม.ย. 2562				353,763.20	353,763.20
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)751/2562 ลงวันที่ 2 พ.ค. 2562				263,350.80	263,350.80
ครั้งที่ 42	น.1กกค.(จร.)711/2562 ลงวันที่ 25 เม.ย. 2562	1	5.320	436.10	1,310,883.20	1,311,319.30
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)786/2562 ลงวันที่ 13 พ.ค. 2562				296,049.00	296,049.00
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)803/2562 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2562				505,201.40	505,201.40
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)837/2562 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2562	-1	-0.600	-25,884.09	-228,989.40	-254,873.49
ครั้งที่ 43	น.1กกค.(จร.)822/2562 ลงวันที่ 13 พ.ค. 2562	6	8.068	1,302.08	2,853,376.08	2,854,678.16
ครั้งที่ 44	น.1กกค.(จร.)968/2562 ลงวันที่ 30 พ.ค. 2562	5	18.760	13,612.56	5,432,700.00	5,446,312.56
ครั้งที่ 45	น.1กกค.(จร.)971/2562 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2562	3	11.088	48,599.33	3,020,412.00	3,069,011.33
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)1083/2562 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2562				729,139.25	729,139.25
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)1143/2562 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2562	-1	-5.840	-147,742.57	-3,418,496.00	-3,566,238.57
ครั้งที่ 46	น.1กกค.(จร.)1100/2562 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2562	6	3.800	25,390.02	870,202.40	895,592.42
ครั้งที่ 47	น.1กกค.(จร.)1196/2562 ลงวันที่ 11 ก.ค. 2562	1	0.200		46,128.00	46,128.00
ครั้งที่ 48	น.1กกค.(จร.)1288/2562 ลงวันที่ 30 ก.ค. 2562	16	24.350	80,338.22	6,316,836.80	6,397,175.02
ครั้งที่ 49	น.1กกค.(จร.)1353/2562 ลงวันที่ 6 ส.ค. 2562	2	9.135	567,093.46	5,475,701.60	6,042,795.06
ครั้งที่ 50	น.1กกค.(จร.)1480/2562 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2562	12	8.740	345,870.88	5,101,316.00	5,447,186.88
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)1485/2562 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2562	-2	-3.870	-25,390.02	-777,297.60	-802,687.62
ครั้งที่ 51	น.1กกค.(จร.)1532/2562 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2562	1	0.000	0.00	28,277.60	28,277.60
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)1597/2562 ลงวันที่ 4 ก.ย. 2562				407,192.20	407,192.20
ครั้งที่ 52	น.1กกค.(จร.)1604/2562 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562	7		7,200.00	164,734.40	171,934.40
ครั้งที่ 53	น.1กกค.(จร.)1681/2562 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2562	7	0.400	14,849.52	312,100.00	326,949.52
ครั้งที่ 54	น.1กกค.(จร.)1751/2562 ลงวันที่ 2 ต.ค. 2562	8	29.867	44,120.72	9,304,156.00	9,348,276.72
ครั้งที่ 55	น.1กกค.(จร.)1876/2562 ลงวันที่ 24 ต.ค. 2562	6		1,200.00	161,024.00	162,224.00
ครั้งที่ 56	น.1กกค.(จร.)1955/2562 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2562	11		2,400.00	274,248.00	276,648.00
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กกค.(จร.)1971/2562 ลงวันที่ 6 พ.ย. 2562				1,260,537.80	1,260,537.80
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)2011/2562 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2562	-1	-1.180		-222,237.05	-222,237.05
ครั้งที่ 57	น.1กกค.(จร.)2039/2562 ลงวันที่ 19 พ.ย. 2562	9	37.143	770,052.77	19,897,418.40	20,667,471.17
ครั้งที่ 58	น.1กกค.(จร.)2088/2562 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2562	12	0.245	261.68	470,851.20	471,112.88
ครั้งที่ 59	น.1กกค.(จร.)2122/2562 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 2562	14	4.380	40,367.27	1,714,866.40	1,755,233.67

สรุปการจัดสรรงบประมาณแผนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) ในพื้นที่ กฟน.1

จำนวนครั้งอนุมัติ	อนุมัติจัดสรรงบที่	จำนวน (งาน)	ระยะทาง แรงสูง (ก.ม.)	ค่าวัสดุเข้างาน (บาท)	ค่าใช้จ่าย หน้างาน (บาท)	รวม (บาท)
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)2211/2562 ลงวันที่ 17 ธ.ค. 2562	-1	-0.200	-8,474.76	-83,782.40	92,257.16
ครั้งที่ 60	น.1กคค.(จร.)2223/2562 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2562	6	0.137	10,658.88	338,794.40	349,453.28
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)82/2563 ลงวันที่ 10 ม.ค. 2563				327,720.80	327,720.80
ครั้งที่ 61	น.1กคค.(จร.)118/2563 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2563	3			88,394.40	88,394.40
ครั้งที่ 62	น.1กคค.(จร.)154/2563 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2563	9		2,008.35	2,251,833.60	2,253,841.95
ครั้งที่ 63	น.1กคค.(จร.)182/2563 ลงวันที่ 23 ม.ค. 2563	3	10.644	74,143.25	3,347,678.40	3,421,821.65
ครั้งที่ 64	น.1กคค.(จร.)237/2563 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2563	13	12.058	453,803.17	6,359,919.20	6,813,722.37
ครั้งที่ 65	น.1กคค.(จร.)306/2563 ลงวันที่ 14 ก.พ. 2563	3	0.082	10,534.27	180,896.00	191,430.27
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)352/2563 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2563	-13	-12.058	-453,803.17	-6,359,919.20	6,813,722.37
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)233/2563 ลงวันที่ 30 ม.ค. 2563	-1	-0.082	-10,534.27	-121,112.00	131,646.27
ครั้งที่ 66	น.1กคค.(จร.)295/2563 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2563	13	12.058	453,803.17	6,359,919.20	6,813,722.37
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)436/2563 ลงวันที่ 27 ก.พ. 2563				261,039.40	261,039.40
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)486/2563 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2563				398,610.60	398,610.60
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)502/2563 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563	-1	-10.787	-390.93	-1,835,473.60	1,835,864.53
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)503/2563 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2563	-1	-5.070	-697.07	-1,525,662.40	1,526,359.47
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)472/2563 ลงวันที่ 3 มี.ค. 2563	-1		-14.02	-8,485.60	8,499.62
ครั้งที่ 67	น.1กคค.(จร.)485/2563 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2563	2			52,907.20	52,907.20
ครั้งที่ 68	น.1กคค.(จร.)610/2563 ลงวันที่ 19 มี.ค. 2563	3	12.410	320,593.51	5,633,392.00	5,953,985.51
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)698/2563 ลงวันที่ 27 มี.ค. 2563				480,365.60	480,365.60
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)744/2563 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563				230,626.20	230,626.20
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)744/2563 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563				177,677.40	177,677.40
ครั้งที่ 69	น.1กคค.(จร.)735/2563 ลงวันที่ 1 เม.ย. 2563	13	1.350	242.97	608,989.60	609,232.57
ครั้งที่ 70	น.1กคค.(จร.)787/2563 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2563	8		0.00	205,181.60	205,181.60
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)917/2563 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2563				230,571.40	230,571.40
ครั้งที่ 71	น.1กคค.(จร.)937/2563 ลงวันที่ 23 เม.ย. 2563	7	17.600	442.34	5,067,530.40	5,067,972.74
ครั้งที่ 72	น.1กคค.(จร.)30060/2563 ลงวันที่ 5 พ.ค. 2563	5	2.760	31.15	1,175,484.00	1,175,515.15
ครั้งที่ 73	น.1กคค.(จร.)30108/2563 ลงวันที่ 15 พ.ค. 2563	3		15.58	105,458.40	105,473.98
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)30194/2563 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2563				3,458,221.40	3,458,221.40
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)30228/2563 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2563	-4	-1.350	-182.23	-400,584.80	400,767.03
ครั้งที่ 74	น.1กคค.(จร.)30249/2563 ลงวันที่ 2 มิ.ย. 2563	18	24.030	7,976.25	5,939,355.20	5,947,331.45
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)35057/2563 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 2563				213,672.80	213,672.80
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)35229/2563 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2563				826,695.60	826,695.60
ครั้งที่ 75	น.1กคค.(จร.)35068/2563 ลงวันที่ 25 มิ.ย. 2563	60	42.900	654,256.67	17,424,240.80	18,078,497.47
ครั้งที่ 76	น.1กคค.(จร.)35313/2563 ลงวันที่ 29 ก.ค. 2563	11	17.300	4,544.21	4,771,459.20	4,776,003.41
ครั้งที่ 77	น.1กคค.(จร.)35453/2563 ลงวันที่ 18 ส.ค. 2563	5	8.820	129,208.95	2,580,024.80	2,709,233.75
ครั้งที่ 78	น.1กคค.(จร.)35568/2563 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2563	8	3.813	15,877.78	1,516,689.60	1,532,567.38
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)35907/2563 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2563	-1	-3.900	-19,268.49	-1,630,036.80	1,649,305.29
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)35950/2563 ลงวันที่ 26 ต.ค. 2563				826,695.60	826,695.60
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)36003/2563 ลงวันที่ 5 พ.ย. 2563	-1	-2.150	-2,156.07	-364,462.40	366,618.47
ครั้งที่ 79	น.1กคค.(จร.)36048/2563 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2563	16	18.390	340,692.96	10,865,788.00	11,206,480.96
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)36045/2563 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2563	-1			-1,861.60	1,861.60
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)36069/2563 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2563	-1			-10,333.60	10,333.60
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)36045/2563 ลงวันที่ 13 พ.ย. 2563	-1	-3.450	-37.38	-811,086.60	811,123.98
ครั้งที่ 80	น.1กคค.(จร.)36078/2563 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2563	10	16.806	34,219.90	4,692,131.20	4,726,351.10
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)36201/2563 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2563	-1	-4.950	-864.41	-1,500,999.60	1,501,864.01
ยกเลิกงาน	น.1กคค.(จร.)36143/2563 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2563	-1		-15.58	-74,593.60	74,609.18
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)36228/2563 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2563				562,863.82	562,863.82
ครั้งที่ 81	น.1กคค.(จร.)36134/2563 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2563	20	20.210	242,649.52	6,171,188.80	6,413,838.32
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)113/2564 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2564				253,491.60	253,491.60
เพิ่มเติม คชจ. หน้างาน	น.1กคค.(จร.)117/2564 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2564				374,073.80	374,073.80

สรุปการจัดสรรงบประมาณแผนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) ในพื้นที่ กพน.1

จำนวนครั้งอนุมัติ	อนุมัติจัดสรรงบที่	จำนวน (งาน)	ระยะทาง แรงสูง (วงจร-กม.)	ค่าวัสดุเข้างาน (บาท)	ค่าใช้จ่าย พนักงาน (บาท)	รวม (บาท)
ครั้งที่ 82	น.1กกค.(จร.)98/2564 ลงวันที่ 12 ม.ค. 2564	21	32.440	120,146.54	10,686,112.00	10,806,258.54
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)223/2564 ลงวันที่ 26 ม.ค. 2564	-1	-4.900	-1,742.10	-1,914,850.80	1,916,592.90
ครั้งที่ 83	น.1กกค.(จร.)148/2564 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2564	20	80.270	265,331.10	32,479,379.20	32,744,710.30
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กกค.(จร.)322/2564 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2564				432,739.20	432,739.20
ครั้งที่ 84	น.1กกค.(จร.)325/2564 ลงวันที่ 10 ก.พ. 2564	40	0.309	255.55	432,520.00	432,775.55
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)441/2564 ลงวันที่ 19 ก.พ. 2564	-1	-1.850	-26,094.81	1,044,421.20	1,018,326.39
ครั้งที่ 85	น.1กกค.(จร.)501/2564 ลงวันที่ 2 มี.ค. 2564	7	8.967	149,816.46	3,513,068.00	3,662,884.46
ครั้งที่ 86	น.1กกค.(จร.)601/2564 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2564	8	28.118	10,633.46	8,422,109.60	8,432,743.06
ครั้งที่ 87	น.1กกค.(จร.)678/2564 ลงวันที่ 22 มี.ค. 2564	2			181,644.80	181,644.80
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กกค.(จร.)928/2564 ลงวันที่ 26 เม.ย. 2564				504,261.40	504,261.40
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)948/2564 ลงวันที่ 28 เม.ย. 2564	-1	-4.110	-25,561.34	-1,057,973.40	1,083,534.74
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กกค.(จร.)1015/2564 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2564				892,264.20	892,264.20
ครั้งที่ 88	น.1กกค.(จร.)865/2564 ลงวันที่ 16 เม.ย. 2564	5		205.80	181,644.80	181,850.60
ครั้งที่ 89	น.1กกค.(จร.)1079/2564 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2564	4			94,440.00	94,440.00
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กกค.(จร.)1133/2564 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2564				263,409.60	263,409.60
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กกค.(จร.)1397/2564 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 2564				148,297.60	148,297.60
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กกค.(จร.)1417/2564 ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2564				268,881.20	268,881.20
ครั้งที่ 90	น.1กกค.(จร.)1586/2564 ลงวันที่ 15 ก.ค. 2564	3	0.290	19,286.47	329,763.20	349,049.67
เพิ่มเติม คชจ. พนักงาน	น.1กกค.(จร.)1930/2564 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2564				78,126.60	78,126.60
ครั้งที่ 91	น.1กกค.(จร.)1791/2564 ลงวันที่ 9 ส.ค. 2564	11	80.247	52,434.60	23,335,546.40	23,387,981.00
ยกเลิกงาน	น.1กกค.(จร.)2035/2564 ลงวันที่ 2 ก.ย. 2564	-1	-3.300		-549,949.77	549,949.77
ครั้งที่ 92	น.1กกค.(จร.)1988/2564 ลงวันที่ 1 ก.ย. 2564	8	8.510	2,474.11	3,032,124.00	3,034,598.11
ครั้งที่ 93	น.1กกค.(จร.)2170/2564 ลงวันที่ 21 ก.ย. 2564	4	0.000	8,437.38	124,288.80	132,726.18
ครั้งที่ 94	น.1กกค.(จร.)2272/2564 ลงวันที่ 5 ต.ค. 2564	4	5.583	7,569.38	1,852,462.40	1,860,031.78
ครั้งที่ 95	น.1กกค.(จร.)2461/2564 ลงวันที่ 25 ต.ค. 2564	4	8.654	3,240.34	1,778,569.60	1,781,809.94
ครั้งที่ 96	น.1กกค.(จร.)2717/2564 ลงวันที่ 22 พ.ย. 2564	8	0.000	26,771.48	442,607.20	469,378.68
	รวมจัดสรรงบให้ กพน.1 แล้ว	860	1,079.092	8,630,157.92	373,742,256.04	382,372,413.96
	อนุมัติงบปี 2560 - 2563		1,028.000		366,000,000.00	366,000,000.00
	คงเหลือ		-51.092			
	สถานะงบคงเหลือที่ กชช.(น1) วันที่ 23 ธ.ค. 2564					59,680,033.03
ครั้งที่ 97		21	57.980	1,622,855.49	28,909,844.80	30,532,700.29
	คงเหลือ		-109.072			29,147,332.74

ที่ น.1 กกค.(จค)

เรียน อก.กกค.(น1) ผ่าน รก.กกค.(น1)

เพื่อโปรดแจ้ง ผจก.กกค.(น1) จัดสรรงบ
คพจ.1 แผนงานที่ 3 งานก่อสร้าง Riser Pole พร้อม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า
ล้าปาง 1 และสถานีไฟฟ้าจอมทอง เพื่อรองรับการ
ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าจาก Outdoor type เป็น
Indoor type ตาม คพจ.1 ต่อไป

17 พ.ย. 64

(นายคณิศร์มี ยศสุข คำชู)

ทผ.จค.

new. จส

(นายไสภณ จามจำ)

อก.กกค.(น1)

17 พ.ย. 2564

ผจก. กกค.(น1)

10161



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.แม่ฮ่องสอน ถึง กกค.น.1
เลขที่ น.1 มส.(ปป) 34๙๙ /2564 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ขอฟิจำรณำจัดสร้งบประมำณปรึบปรึงระบบจำหนำยแรงสูง เพิ่มวงจร SAC 185 ช่วงพัฒนำฝึมือแรงงำน
- อ.ขุนยวม
เรียน อก.คค.น.1

กฟจ.แม่ฮ่องสอน ขอนำส่งรายละเอียดงำนปรึบปรึงระบบจำหนำยแรงสูง เพิ่มวงจร SAC 185 ช่วงศูนย์พัฒนำฝึมือแรงงำน - อ.ขุนยวม เพื่ขอจัดสร้งบประมำณจำนวน 15 งำน ดังนี้

1. หมายเลขงำน P-TDD01.3-A-MHSD0.4020 ชื่องำน กฟจ.มส.เพิ่มวงจร 185 SAC ช่วงศูนย์พัฒนำฝึมือแรงงำน-อ.ขุนยวม อนุมัติประมำณการที่ น.1 มส. (ปป.) 34๙๙ / 2564 ลว. 2 พ.ย. 2564
2. หมายเลขงำน P-TDD01.3-A-MHSD0.4021 ชื่องำน กฟจ.มส.เพิ่มวงจร 185 SAC ช่วงศูนย์พัฒนำฝึมือแรงงำน-อ.ขุนยวม ช่วงที่ 1 อนุมัติประมำณการที่ น.1 มส. (ปป.) 34๙๙ / 2564 ลว. 2 พ.ย. 2564
3. หมายเลขงำน P-TDD01.3-A-MHSD0.4022 ชื่องำน กฟจ.มส.เพิ่มวงจร 185 SAC ช่วงศูนย์พัฒนำฝึมือแรงงำน-อ.ขุนยวม ช่วงที่ 2 อนุมัติประมำณการที่ น.1 มส.(ปป.) 3246/2564 ลว.8 ต.ค.2564
4. หมายเลขงำน P-TDD01.3-A-MHSD0.4023 ชื่องำน กฟจ.มส.เพิ่มวงจร 185 SAC ช่วงศูนย์พัฒนำฝึมือแรงงำน-อ.ขุนยวม ช่วงที่ 3 อนุมัติประมำณการที่ น.1 มส.(ปป.) 3247/2564 ลว.8 ต.ค.2564
5. หมายเลขงำน P-TDD01.3-A-MHSD0.4024 ชื่องำน กฟจ.มส.เพิ่มวงจร 185 SAC ช่วงศูนย์พัฒนำฝึมือแรงงำน-อ.ขุนยวม ช่วงที่ 4 อนุมัติประมำณการที่ น.1 มส.(ปป.) 3248/2564 ลว.8 ต.ค.2564
6. หมายเลขงำน P-TDD01.3-A-MHSD0.4025 ชื่องำน กฟจ.มส.เพิ่มวงจร 185 SAC ช่วงศูนย์พัฒนำฝึมือแรงงำน-อ.ขุนยวม ช่วงที่ 5 อนุมัติประมำณการที่ น.1 มส.(ปป.) 3249/2564 ลว.8 ต.ค.2564
7. หมายเลขงำน P-TDD01.3-A-MHSD0.4026 ชื่องำน กฟจ.มส.เพิ่มวงจร 185 SAC ช่วงศูนย์พัฒนำฝึมือแรงงำน-อ.ขุนยวม ช่วงที่ 6 อนุมัติประมำณการที่ น.1 มส.(ปป.) 3250/2564 ลว.8 ต.ค.2564
8. หมายเลขงำน P-TDD01.3-A-MHSD0.4027 ชื่องำน กฟจ.มส.เพิ่มวงจร 185 SAC ช่วงศูนย์พัฒนำฝึมือแรงงำน-อ.ขุนยวม ช่วงที่ 7 อนุมัติประมำณการที่ น.1 มส.(ปป.) 3251/2564 ลว.8 ต.ค.2564
9. หมายเลขงำน P-TDD01.3-A-MHSD0.4028 ชื่องำน กฟจ.มส.เพิ่มวงจร 185 SAC ช่วงศูนย์พัฒนำฝึมือแรงงำน-อ.ขุนยวม ช่วงที่ 8 อนุมัติประมำณการที่ น.1 มส.(ปป.) 3252/2564 ลว.8 ต.ค.2564
10. หมายเลขงำน P-TDD01.3-A-MHSD0.4029 ชื่องำน กฟจ.มส.เพิ่มวงจร 185 SAC ช่วงศูนย์พัฒนำฝึมือแรงงำน-อ.ขุนยวม ช่วงที่ 9 อนุมัติประมำณการที่ น.1 มส.(ปป.) 3253/2564 ลว.8 ต.ค.2564


ผบบ.กฟจ.มส.

โทร.0-5369-5014 ต่อ 16056

11. หมายเลขงาน P-TDD01.3-A-MHSD0.4030 ชื่องาน กฟจ.มส.เพิ่มวงจร 185 SAC ช่วงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน-อ.ขุนยวม ช่วงที่ 10 อนุมัติประมาณการที่ น.1 มส.(ปป.) 3254/2564 ลว.8 ต.ค.2564
12. หมายเลขงาน P-TDD01.3-A-MHSD0.4031 ชื่องาน กฟจ.มส.เพิ่มวงจร 185 SAC ช่วงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน-อ.ขุนยวม ช่วงที่ 11 อนุมัติประมาณการที่ น.1 มส.(ปป.) 3255/2564 ลว.8 ต.ค.2564
13. หมายเลขงาน P-TDD01.3-A-MHSD0.4032 ชื่องาน กฟจ.มส.เพิ่มวงจร 185 SAC ช่วงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน-อ.ขุนยวม ช่วงที่ 12 อนุมัติประมาณการที่ น.1 มส.(ปป.) 3256/2564 ลว.8 ต.ค.2564
14. หมายเลขงาน P-TDD01.3-A-MHSD0.4033 ชื่องาน กฟจ.มส.เพิ่มวงจร 185 SAC ช่วงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน-อ.ขุนยวม ช่วงที่ 13 อนุมัติประมาณการที่ น.1 มส.(ปป.) 3257/2564 ลว.8 ต.ค.2564
15. หมายเลขงาน P-TDD01.3-A-MHSD0.4034 ชื่องาน กฟจ.มส.เพิ่มวงจร 185 SAC ช่วงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน-อ.ขุนยวม ช่วงที่ 14 อนุมัติประมาณการที่ น.1 มส.(ปป.) 3258/2564 ลว.8 ต.ค.2564

ทั้งนี้ กฟจ.มส.ขอส่งเอกสารต้นฉบับงานดังกล่าวให้ทาง กกค.ตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายสิทธิกร ศรีพราย)
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.มส.
๒๒ พ.ย. ๒๕๖๔



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.แม่แตง

ถึง กกค.ฝวบ.น.1

เลขที่ น.1กฟส.อ.มต.(กป)1468/2564

วันที่ 07 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอนำส่งเอกสารจากระบบ SAP เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ภายใต้งบโครงการ
คพจ.1 แผนงานที่ 3

เรียน กกค.ฝวบ.น.1

กฟส.แม่แตง ขอนำส่งเอกสารจากระบบSAPเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ภายใต้งบ คพจ.1 แผนงานที่3จำนวน 2 งานตามหมายงานงาน

1.P-TDD01.3-A-MAGD4.4001 ติดตั้งรีโคลสเซอร์บ้านผาลีน

ประกอบด้วยแบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายตามประมาณการ(ZPSR005)(ตามเอกสารแนบ๑),
แบบฟอร์มสรุปพัสดุตามประมาณการ(ZPSF009)(ตามเอกสารแนบ๒),แบบฟอร์มอนุมัติจัดเข้าโครงการ
(ZPSF003)(ตามเอกสารแนบ๓),ประมาณและแผนผัง(ตัวจริง)(ตามเอกสารแนบ ๔)มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้ง ผจก.กกค.ฝวบ.น.๑ ดำเนินการต่อไป

(นายพูนลาภ ปันตดา)

ผจก.กฟส.อ.มต.

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

โทร. 16311 , 053-471-299



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.แม่สะเรียง ถึง กกค.น.1
เลขที่ น.1 กฟส.อ.มสร.(กป.) 1651/2564 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง ขอจัดสรรงบประมาณงานติดตั้งรีโครสเซอร์ ตามโครงการ คพจ.1 แผนงานที่ 3 ปี 2564

เรียน อก.กค.

ด้วย กฟส.อ.แม่สะเรียง ได้รับอนุมัติงานติดตั้งรีโครสเซอร์ ตามโครงการ คพจ.1 แผนงานที่ 3 ตามอนุมัติเลขที่ น.1 กปบ.(วว.)3070/2564 ลว. 5 ต.ค. 2564 นั้น

บัดนี้ กฟส.อ.แม่สะเรียง ได้ดำเนินการกำหนดหมายเลขงานเพื่อดำเนินการ WBS : P-TDD01.3-A-MSRD0.0004 จำนวน 1 งาน แล้ว พร้อมทั้งได้แนบรายละเอียดข้อมูลงานตามแบบฟอร์ม ZPSF003, ZPSR005, ZPSF009 มาพร้อมบันทึกฉบับนี้ด้วยแล้ว (เอกสาร 1 ชุด)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและ แจ้ง ผจก.กกค.(น.1) เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ และจะได้ดำเนินการให้
งานแล้วเสร็จ ต่อไป

(นายชาญรัช สุขยิ่ง)
ผจก.กฟส.อ.แม่สะเรียง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.แมริม

ถึง กกค.น.1

เลขที่ น.1 แมริม.(ปบ) 2776/2664

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ขอนำส่งการจัดสรรงบประมาณงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ภายใต้งบลงทุน คพจ.1 (P-TDD01.3-A) ปี64

เรียน อก.กกค.น.1

ตามบันทึก น.1 กปป.(วว.)2574/2561 ลว. 19 ก.ย. 61 ให้ กฟอ.แมริม ดำเนินการเปิด
หมายเลขงานและขอจัดสรรงบโครงการ คพจ.1 แผนงานมี 3 จาก กกค.(น.1) ปัจจุบัน กฟอ.แมริม ได้ดำเนินการ
เปิดหมายเลขงานตามรายชื่ออนุมัติแล้วเสร็จ จึงขอส่งแฟ้มงานเพื่อขออนุมัติงบประมาณ จำนวน 1 หมายเลข
งานดังนี้

1. P-TDD01.3-A-MARD3.4001 งานติดตั้ง Recloser บ้านแม่ยางห้า ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง
จ.เชียงใหม่

และได้จัดพิมพ์แบบฟอร์มสรุปค่าใช้จ่ายตามประมาณการ(ZPSR005),แบบฟอร์มสรุปพัสดุตามประมาณการ
(ZPSF009),แบบฟอร์มอนุมัติจัดเข้าโครงการ(ZPSF003) มาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งให้ ผจก.กกค.น.1 ดำเนินการต่อไปด้วย

(นายภาณุ นาเมืองรักษ์)

รจก(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.แมริม

(นายอุทิศ อุทธา)

ชผ.ปบ กฟอ.แมริม ปฏิบัติงานแทน

ผผ.ปบ.กฟอ.แมริม



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.แม่ทะ

ถึง กกค.(น.1)

เลขที่ น.1 มท.(กข.) 2069/2564

วันที่ 16 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณลงทุนตามโครงการ คพจ.1 สำหรับแผนงานที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564

เรียน อก.กกค.(น.1)

ตามอนุมัติที่ น.1กปน.(วว.)3070/2564 ลว.05 ตุลาคม 2564 ได้อนุมัติรายชื่องานติดตั้งรีโคสเซอร์ตามโครงการ คพจ. 1 แผน 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 ให้ กฟส.อ.แม่ทะ จำนวน 1 งาน

กฟส.อ.แม่ทะ ขอจัดสรรงบประมาณลงทุนตามโครงการ คพจ.1 สำหรับแผนงานที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2564 จำนวน 1 งาน ตามรายละเอียดดังนี้

1. ชื่องาน : 64-ติดตั้งรีโคสเซอร์ บ้านน้ำไทรง

หมายเลขงาน WBS : P-TDD01.3-A-MATD4.4001

ทั้งนี้ กฟส.อ.แม่ทะ ได้แนบเอกสารประกอบการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณมาด้วยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางสาวไวยากรณ์ ชันธวงศ์)

ผจก.กฟส.อ.แม่ทะ

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.จาว ถึง กกค.น.๑
เลขที่ น.๑ จาว.(กป.)๒๙๗๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอนำส่ง แบบฟอร์ม ZPSF003 , ZPSR005 , ZPSF009 เพื่อขอจัดสรรงบลงทุน คพจ.๑ แผน ๗
งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง

เรียน กกค.น.๑

กฟส.อ.จาว แบบฟอร์ม ZPSF003 , ZPSR005 , ZPSF009 เพื่อขอจัดสรรงบลงทุน คพจ.๑ แผน ๓ งาน
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงจำนวน ๑ งาน ตามรายชื่อดังนี้

๑. งานติดตั้งรีโคลสเซอร์ กฟส.อ.จาว - บ้านเปาะทอง ม.๑๐ ต.บ้านโป่ง อ.จาว
จ.ลำปาง หมายเลข WBS P-TDD๐๑.๓-A-NGOD๔.๔๐๐๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายวิศิษฐ์ ตีมงคล)

ผ.บ.ต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.จาว

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

โทร.(๐๕๔)๓๒๕๔๘๑

โทรดาวเทียม ๑๑๗๒๑

โทรสาร.(๐๕๔)๓๒๕๔๗๘

สรุปรายชื่อแผนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) ครั้งที่ 97														
ที่	WBS/ชื่องาน	แรงสูง (วงจร-กม.)	ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ (บาท)									การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ (บาท)		
			ค่าวัสดุอุปกรณ์มาใช้	ค่าวัสดุเบิกใหม่	ค่าวัสดุเข้างาน	ค่าแรง	ค่าควบคุมงาน	ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	คชจ.ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ค่าวัสดุเข้างาน	คชจ.หน้างาน 80%	รวมอนุมัติจัดสรรงบ
1	P-TDD01.3-A-LPGD0.0051 ก่อสร้าง Riser Pole สฟฟ.ลำปาง1 ตามอนุมัติประมาณการ น.1กวร.(วร)1902/2564 ลงวันที่ 22/9/2021 เลขที่แผนผังPJ11-011/640049	Riser Pole	2,732.40	261,459.51	34.27	90,341.00	27,102.00	14,452.00	24,527.00	20,760.00	438,675.78	34.27	125,137.60	125,171.87
2	P-TDD01.3-A-MHSD0.4020 กฟภ.มส.เพิ่ม185SAC ศูนย์พัฒนาฝีมือ-ชย. ตามอนุมัติประมาณการ น.1มส.(ปป.) 3477/2564 ลงวันที่ 2/11/2021 เลขที่แผนผังPB05-011/640047	1.900	17,472.00	2,112,307.23	729.55	538,496.00	161,549.00	107,754.00	155,585.00	152,948.00	3,229,368.78	729.55	770,707.20	771,436.75
3	P-TDD01.3-A-MHSD0.4021 กฟภ.มส.เพิ่ม185SAC ศูนย์พัฒนาฝีมือ-ชย.1 ตามอนุมัติประมาณการ น.1มส.(ปป.) 3478/2564 ลงวันที่ 2/11/2021 เลขที่แผนผังPB05-011/640025	3.800	30,604.58	5,907,570.16	79,566.08	1,561,410.00	468,423.00	305,436.00	442,437.00	435,699.00	9,200,541.24	79,566.08	2,222,164.80	2,301,730.88
4	P-TDD01.3-A-MHSD0.4022 กฟภ.มส.เพิ่ม185SAC ศูนย์พัฒนาฝีมือ-ชย.2 ตามอนุมัติประมาณการ น.1มส.(ปป.) 3246/2564 ลงวันที่ 8/10/2021 เลขที่แผนผังPB05-011/640026	4.900	-	6,065,438.09	178,537.38	1,894,602.00	568,381.00	314,506.00	458,471.00	473,996.00	9,953,931.47	178,537.38	2,588,768.00	2,767,305.38
5	P-TDD01.3-A-MHSD0.4023 กฟภ.มส.เพิ่ม185SAC ศูนย์พัฒนาฝีมือ-ชย.3 ตามอนุมัติประมาณการ น.1มส.(ปป.) 3247/2564 ลงวันที่ 8/10/2021 เลขที่แผนผังPB05-011/640027	4.750	14,756.00	5,711,387.90	187,185.08	1,741,095.00	522,329.00	294,884.00	425,066.00	443,360.00	9,325,306.98	187,185.08	2,386,699.20	2,573,884.28
6	P-TDD01.3-A-MHSD0.4024 กฟภ.มส.เพิ่ม185SAC ศูนย์พัฒนาฝีมือ-ชย.4 ตามอนุมัติประมาณการ น.1มส.(ปป.) 3248/2564 ลงวันที่ 8/10/2021 เลขที่แผนผังPB05-011/640028	4.950	-	5,615,309.23	158,548.95	1,626,215.00	487,864.00	289,651.00	411,951.00	429,477.00	9,019,016.18	158,548.95	2,252,544.80	2,411,093.75
7	P-TDD01.3-A-MHSD0.4025 กฟภ.มส.เพิ่ม185SAC ศูนย์พัฒนาฝีมือ-ชย.5 ตามอนุมัติประมาณการ น.1มส.(ปป.) 3249/2564 ลงวันที่ 8/10/2021 เลขที่แผนผังPB05-011/640029	4.800	-	5,775,203.52	233,224.30	1,801,804.00	540,541.00	302,447.00	441,444.00	454,021.00	9,548,684.82	233,224.30	2,468,988.80	2,702,213.10
8	P-TDD01.3-A-MHSD0.4026 กฟภ.มส.เพิ่ม185SAC ศูนย์พัฒนาฝีมือ-ชย.6 ตามอนุมัติประมาณการ น.1มส.(ปป.) 3250/2564 ลงวันที่ 8/10/2021 เลขที่แผนผังPB05-011/640030	4.000	166,703.95	5,595,138.08	148,935.97	1,732,511.00	519,753.00	270,988.00	436,869.00	408,610.00	9,112,805.05	148,935.97	2,368,096.80	2,517,032.77
9	P-TDD01.3-A-MHSD0.4027 กฟภ.มส.เพิ่ม185SAC ศูนย์พัฒนาฝีมือ-ชย.7 ตามอนุมัติประมาณการ น.1มส.(ปป.) 3251/2564 ลงวันที่ 8/10/2021 เลขที่แผนผังPB05-011/640031	4.830	-	5,778,950.77	85,787.98	1,654,714.00	496,414.00	297,079.00	427,968.00	437,045.00	9,177,958.75	85,787.98	2,300,940.00	2,386,727.98
10	P-TDD01.3-A-MHSD0.4028 กฟภ.มส.เพิ่ม185SAC ศูนย์พัฒนาฝีมือ-ชย.8 ตามอนุมัติประมาณการ น.1มส.(ปป.) 3252/2564 ลงวันที่ 8/10/2021 เลขที่แผนผังPB05-011/640032	4.300	-	5,240,712.29	122,557.45	1,668,210.00	500,464.00	271,689.00	401,489.00	410,256.00	8,615,377.74	122,557.45	2,273,481.60	2,396,039.05
11	P-TDD01.3-A-MHSD0.4029 กฟภ.มส.เพิ่ม185SAC ศูนย์พัฒนาฝีมือ-ชย.9 ตามอนุมัติประมาณการ น.1มส.(ปป.) 3253/2564 ลงวันที่ 8/10/2021 เลขที่แผนผังPB05-011/640033	4.800	-	5,974,007.00	119,021.60	1,786,888.00	536,067.00	305,494.00	438,776.00	458,013.00	9,618,266.60	119,021.60	2,453,780.00	2,572,801.60
12	P-TDD01.3-A-MHSD0.4030 กฟภ.มส.เพิ่ม185SAC ศูนย์พัฒนาฝีมือ-ชย.10 ตามอนุมัติประมาณการ น.1มส.(ปป.) 3254/2564 ลงวันที่ 8/10/2021 เลขที่แผนผังPB05-011/640034	3.730	-	4,087,630.46	115,435.92	1,177,537.00	353,261.00	210,354.00	297,856.00	312,104.00	6,554,178.38	115,435.92	1,631,206.40	1,746,642.32

1 / 2

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2564

สรุปรายชื่อแผนงานที่ 3 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) ครั้งที่ 97														
ที่	WBS/ชื่องาน	แรงสูง (วงจร-กม.)	ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ (บาท)									การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ (บาท)		
			ค่าวัสดุอุปกรณ์	ค่าวัสดุเบิกใหม่	ค่าวัสดุเข้างาน	ค่าแรง	ค่าควบคุมงาน	ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	คชจ.ดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ค่าวัสดุเข้างาน	คชจ.พนักงาน 80%	รวมอนุมัติจัดสรรงบ
13	P-TDD01.3-A-MHSD0.4031 กฟง.มส.เพิ่ม185SAC ศูนย์พัฒนาฝีมือ- ชน.11 ตามอนุมัติประมาณการ น.มส.(ปบ.) 3255/2564 ลงวันที่ 8/10/2021 เลขที่แผนผังPB05-011/640035	3.520	-	3,969,496.18	83,764.31	1,140,860.00	342,257.00	206,974.00	300,994.00	302,217.00	6,346,562.49	83,764.31	1,592,868.00	1,676,632.31
14	P-TDD01.3-A-MHSD0.4032 กฟง.มส.เพิ่ม185SAC ศูนย์พัฒนาฝีมือ- ชน.12 ตามอนุมัติประมาณการ น.มส.(ปบ.) 3256/2564 ลงวันที่ 8/10/2021 เลขที่แผนผังPB05-011/640036	2.510	4,332.00	2,582,859.20	52,286.29	645,952.00	193,786.00	132,187.00	182,427.00	189,258.00	3,978,755.49	52,286.29	923,481.60	975,767.89
15	P-TDD01.3-A-MHSD0.4033 กฟง.มส.เพิ่ม185SAC ศูนย์พัฒนาฝีมือ- ชน.13 ตามอนุมัติประมาณการ น.มส.(ปบ.) 3257/2564 ลงวันที่ 8/10/2021 เลขที่แผนผังPB05-011/640037	2.520	-	2,573,180.04	9,316.65	583,321.00	174,997.00	129,211.00	173,778.00	182,190.00	3,825,993.69	9,316.65	849,045.60	858,362.25
16	P-TDD01.3-A-MHSD0.4034 กฟง.มส.เพิ่ม185SAC ศูนย์พัฒนาฝีมือ- ชน.14 ตามอนุมัติประมาณการ น.มส.(ปบ.) 3258/2564 ลงวันที่ 8/10/2021 เลขที่แผนผังPB05-011/640038	2.670	49,658.00	3,417,505.97	47,900.35	981,933.00	294,580.00	177,560.00	267,694.00	256,875.00	5,444,048.32	47,900.35	1,377,413.60	1,425,313.95
17	P-TDD01.3-A-MARD3.4001 64ติดตั้งRecloser บ้านแม่ยางห้า สะเมิง ตามอนุมัติประมาณการ น.1กบป.(วว.)2574/61 ลงวันที่ 19/9/2561 เลขที่แผนผังPP12-015/610085	Recloser	-	340,898.60	-	29,762.00	8,928.00	17,092.00	19,985.00	20,834.00	437,499.60	-	60,613.60	60,613.60
18	P-TDD01.3-A-MAGD4.4001 ติดตั้งรีโคสเซอร์บ้านผาฮิ้น ตามอนุมัติ ประมาณการ น.1กบป.(วว.)2569/61 ลงวันที่ 19/9/2018 เลขที่แผนผัง PP12-015/610087	Recloser	-	362,049.36	23.36	32,440.00	9,732.00	21,769.00	25,109.00	26,157.00	477,279.72	23.36	71,240.00	71,263.36
19	P-TDD01.3-A-MSRD0.0004 กฟส.อมส.ติดตั้งรีโคสเซอร์-แทน MAA1F-03 ตามอนุมัติประมาณการ น.1กบป.(วว.)-2567/61 ลงวันที่ 19/9/2017 เลขที่แผนผังPP12-015/610080	Recloser	-	340,813.22	-	27,693.00	8,308.00	20,733.00	23,706.00	24,693.00	445,946.22	-	64,352.00	64,352.00
20	P-TDD01.3-A-MATD4.4001 64-ติดตั้งรีโคสเซอร์ บ้านน้ำโพ้ง ตาม อนุมัติประมาณการ น.1กบป.(วว.)2583/2561 ลงวันที่ 19/9/2018 เลขที่แผนผังPP12-015/610072	Recloser	-	348,698.79	-	32,422.00	9,726.00	17,482.00	20,567.00	21,445.00	450,340.79	-	64,157.60	64,157.60
21	P-TDD01.3-A-NGOD4.4001 64-ติดตั้งรีโคสเซอร์ บ้านเปือทอง ม. 10 ตามอนุมัติประมาณการ น.1กบป.(วว.)2641/2561 ลงวันที่ 24/9/2018 เลขที่แผนผังPP12-015/610075	Recloser	-	348,698.79	-	32,422.00	9,726.00	17,482.00	20,567.00	21,445.00	450,340.79	-	64,157.60	64,157.60
	รวม	57.980	286,258.93	72,409,314.39	1,622,855.49	20,780,628.00	6,234,188.00	3,725,224.00	5,397,266.00	5,481,403.00	115,650,878.88	1,622,855.49	28,909,844.80	30,532,700.29