



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.

ถึง กฟอ.บรบ.

เลขที่

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่าย โดยวิธีตกลงราคา

เรียน ผจก.กฟอ.บรบ. ผ่าน รจก.(ท.)

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.บรบ. ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ให้จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุงระบบจำหน่ายงาน บริษัท พี.ซี.วี. แอสเซ็ท จำกัด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินราคากลาง ๖๖,๖๗๑,๗๖ บาท นั้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมเป็นเงิน ๗๑,๓๓๘,๗๘ บาท นั้น

๒. การดำเนินการ

ผกส. กฟอ.บ้านบึง ได้เชิญผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟภ. แล้ว จำนวน๒..... ราย มาเสนอราคา เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๒.๑ หจก.ราชาสีงห์บุรพา คอนสตรัคชั่นเสนอราคาเป็นเงิน ๖๓,๓๗๘,๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.๒ หจก.กิตติพงษ์เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่งเสนอราคาเป็นเงิน ๖๕,๐๗๖,๒๕ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ ผกส. กฟอ. บ้านบึง ได้พิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่า หจก.ราชาสีงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๖๓,๓๗๘,๐๐ บาท และได้ขอต่อรองราคาลงอีก ซึ่ง หจก.ราชาสีงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น ยินยอมลดราคาให้ เป็นเงิน.....บาท ตามใบลดราคาลง คงเหลือค่าจ้างเหมา เป็นเงิน ๖๓,๓๗๘,๐๐ บาท ต่ำกว่าราคากลาง เป็นเงิน ๓,๒๙๓,๗๖ บาท ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติจ้าง.....หจก.ราชาสีงห์บุรพา คอนสตรัคชั่น.....ก่อสร้างขยายเขต / ปรับปรุง ระบบจำหน่ายงาน บริษัท พี.ซี.วี. แอสเซ็ท จำกัด เฉพาะค่าแรงงานในวงเงิน ๖๓,๓๗๘,๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓% เป็นเงิน ๔,๔๓๖,๔๖ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๘๑๔,๔๖ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบสี่บาทสี่สิบหกสตางค์) กำหนดยื่นราคา๙๐.....วัน กำหนดแล้วเสร็จภายใน๓๐..... วัน นับตั้งแต่วันที่ กฟภ. มีหนังสือ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และรับรองคุณภาพผลงานเป็นเวลา๓๖๕..... วัน

๓.๒ ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจากงบผู้ใช้ไฟ หมายเลขงาน C-59-H-BABCS.0283 และพิจารณาการโอนงบ เนื่องจากวงเงินราคากลางที่จัดจ้างสูงกว่าค่าแรงตามประมาณการ (ตามบันทึกที่ กค ๐๔๒๑.๕ / ๓. ๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลาง ให้ใช้ราคากลาง = ค่าแรงประมาณการ x ๑.๒๒๑๙) จึงเห็นควรให้โอนงบดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0283.02.1/8002634701	17,668.00	15,141.00	4,466.00	2,527.00	1,939.00

แผนกหม้อแปลงภายนอก

หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0283.02.1/8002634702	14,280.00	11,945.00	9,131.00	2,335.00	6,769.00

แผนกแรงต่ำภายนอก


หมายเลขงาน	ค่าจ้างเหมา (1+3)	ค่าแรงตาม ประมาณการ (1)	ค่าเบ็ดเตล็ด คงเหลือ (2)	โอนงบ เบ็ดเตล็ด (3)	ค่าเบ็ดเตล็ด หลังโอน (2-3)
C-59-H-BABCS.0283.02.1/8002634703	31,340.00	27,478.00	4,705.00	3,862.00	843.00


๓.๓ คณะกรรมการตรวจรับงาน

- นายอภิชัย เนื่องจำนงค์ หม.มต.
- นายสมศักดิ์ นฤภัย ชม.ปป.
- นายอานนท์ รอดศรี วศก.๕ ผนค.

ทั้งนี้ให้ นายสทรรฐ์ ชื่นทรัพย์ เป็นผู้ควบคุมงาน และเบิกอุปกรณ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ ๓.๑ , ๓.๒ และ ๓.๓


(นายเกียรติศักดิ์ พัฒนชัยนันท์)
ชม.กส.รช.หม.กส.


นายสิทธิชัย สอนจ้องมน
ชม.กส.รช.หม.กส.
๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๙