




ด่วนที่สุด



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๓๓๔๔ หรือโทร. ๑๐๖๕

ที่ กท ๐๒๐๐/๑๓๐๓

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์

Wm (Chm)

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๑

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอแจ้งมติที่ประชุม คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ ๕.๒ (๑) มาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Sn

(นางสุรชาติพย์ สนเอี่ยม)

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เลขานุการที่ประชุม

ที่ กท ๐๖๐๑/๑๒๕๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานการแพทย์
และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด สนพ.
เพื่อโปรดทราบ

Omia

(นางอนงค์ภัทร์ โคตรสมบัติ)

เลขานุการสำนักงานการแพทย์

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑

Sn

๕.๒ เรื่อง ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามวาระการพัฒนากทม.มหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางการแก้ไข

- (๑) โครงการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร (สนพ.)
- (๒) โครงการถนนสายอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้ ๙ สายหลัก (สสส.)
- (๓) โครงการเพิ่มสถานีดับเพลิงย่อย ๕ สถานี (สปก.)
- (๔) โครงการคืนการได้ยินและรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ (สนอ.)

(๑) โครงการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร (สนพ.)

ผอ.สนพ. (นายชาลีฯ) รายงานว่า การก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับการขยาย
ขนาดโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
ทางการแพทย์ ในภาพรวมของโรงพยาบาลในสังกัดของกรุงเทพมหานคร ขณะนี้มี
โรงพยาบาล ๑๐ + ๑ แห่ง อยู่ใน ๑๐ ส่วนราชการ โดยมีโรงพยาบาล ๑ แห่งที่ยังไม่เป็น
ส่วนราชการ คือ โรงพยาบาลบางนาที่อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งโครงการ
ของสำนักงานแพทย์มีทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ

การดำเนินโครงการมีความจำเป็นต้องปรับกรอบเวลาเดิมเป็นกรอบเวลาใหม่
รายละเอียดดังนี้

โครงการ ๑๐๐ วัน มี ๔ โครงการ

๑. โครงการพบหมอภายใน ๖๐ นาที ด้วยการนัดหมายผ่านศูนย์ BFC
โรงพยาบาล ได้ดำเนินการเปิดโครงการไปแล้ว และอยู่ระหว่างการประเมินผลการให้บริการ
๒. โครงการก่อสร้างอาคารเวชภัณฑ์กลางและหน่วยงานสนับสนุนโรงพยาบาล
ราชพิพัฒน์ ได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๓. โครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอดรถยนต์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ความสำเร็จหน้าผลงานได้ร้อยละ ๒๐

๔. โครงการก่อสร้างอาคารโชนาการ เวชภัณฑ์กลาง ชักฟอก พัสตุ ศูนย์ผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กน่ายุคคุณแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ความสำเร็จหน้าผลงานได้ร้อยละ ๓๐

โครงการ ๒๐๐ วัน มี ๒ โครงการ

๕. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลเวชการุณรศมี คาดว่าจะตอกเสาเข็มได้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

๖. โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ชั่วคราว โรงพยาบาลบางนา คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างและตอกเสาเข็มได้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

โครงการ ๓๐๐ วัน มี ๒ โครงการ

๗. โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลาดกระบัง จะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

๘. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน ขณะนี้ได้กำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว

โครงการ ๑ ปี มี ๒ โครงการ

๙. โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ชั่วคราว โรงพยาบาลบางนา คาดว่าถ้าตอกเสาเข็มได้ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ จะสามารถเปิดบริการได้ภายในสิ้นปี ๒๕๖๑

๑๐. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลคลองสามวา แบบและราคากลางเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

รพว.กทพ. (นายทวีศักดิ์) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก (OPD) ชั่วคราวโรงพยาบาลบางนา ขณะนี้แบบรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลของสำนักงานแพทย์ ประมาณ ๕๐ ล้านบาทโดยประมาณ คาดว่าในเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จะเข้าสู่กระบวนการ e-bidding คาดว่าเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ผู้รับจ้าง สำหรับอัตรากำลังให้สำนักงานแพทย์ประชุมหารือร่วมกันว่าจะบริหารจัดการอย่างไร

โรงพยาบาลตากสิน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ จะเข้าสู่กระบวนการ e-bidding และคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

โรงพยาบาลลาดกระบังยังติดปัญหาในเรื่องการห้ามก่อสร้างอาคารในเขตปลอดภัยทางการบิน ซึ่งในเรื่องนี้จะดำเนินการคู่ขนานกันไปทั้งในเรื่อง e-bidding และเรื่องการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคาร โดยให้สำนักงานแพทย์หารือร่วมกับสำนักงานโยธาในเรื่องการแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งคาดว่าจะประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ จะเข้าสู่กระบวนการ e-bidding ได้ ทั้งนี้ หากดำเนินการคู่ขนานกันไปคาดว่าจะเสร็จพร้อมกันภายในไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๖๑

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ในอนาคตงานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร จะต้องขยายขีดความสามารถเพื่อให้รองรับทั้งปริมาณงานและปริมาณคนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักการศึกษา จึงมอบหมายสำนักการศึกษาเร่งรัดจัดหาสถานที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อใช้เป็นที่พักการแห่งใหม่ และเมื่อได้สถานที่ทำการแห่งใหม่แล้ว จะได้พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้โรงพยาบาลตากสินใช้พื้นที่เพื่อขยายศักยภาพในการให้บริการด้านการแพทย์ของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

(๒) โครงการถนนสายอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้ ๙ สายหลัก (สสล.)

ผอ.สสล. (นางวัลยาฯ) รายงานว่า การดำเนินโครงการถนนสายอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้ ๙ สายหลัก ขอปรับเปลี่ยนถนนในโครงการถนนสายอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้ ๙ สายหลัก โดยแผนดำเนินการตามโครงการ ๑๐๐ วัน ๒๐๐ วัน และ ๓๐๐ วันของกรุงเทพมหานคร มีดังนี้

- โครงการ ๑๐๐ วัน เดิมจะดำเนินการ ๑ ถนน คือ ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ปรับใหม่เป็นดำเนินการ ๒ ถนน คือ ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า ระยะทาง ๑๒ เมตร และถนนสุขุมวิท ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร

- โครงการ ๒๐๐ วัน เดิมจะดำเนินการ ๓ ถนน คือ ถนนคู้มเกล้า ถนนประชาร่วมใจ และถนนมิตรไมตรี แต่ติดปัญหาการก่อสร้างถนน จึงปรับใหม่เป็นดำเนินการ ๔ ถนน คือ ถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร ถนนเพชรเกษม ระยะทาง ๘ กิโลเมตร ถนนวิภาวดีรังสิต ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ถนนบรมราชชนนี ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร

- โครงการ ๓๐๐ วัน เดิมจะดำเนินการ ๕ ถนน คือ ถนนศาลาธรรมสพน์ ถนนฉิมพลี ถนนอนามัยงามเจริญ ถนนสามวา และถนนกาญจนาภิเษก - ถนนสาย ๒ แต่ติดปัญหาการก่อสร้างถนน จึงปรับใหม่เป็นดำเนินการ ๓ ถนน คือ ถนนคู้มเกล้า ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ถนนประชาร่วมใจ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ถนนมิตรไมตรี ระยะทาง ๗๐๐ เมตร

รวมระยะทางที่จะดำเนินการ ๙ ถนนสายอัตลักษณ์ ประมาณ ๙๔ กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดแต่ละถนนดังต่อไปนี้

๑. ถนนศรีนครินทร์ - ร่มเกล้า พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตบางกะปิ เขตสะพานสูง และเขตลาดกระบัง รวมระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ชนิดพันธุ์ไม้ คือ ต้นพิกุล จำนวน ๑,๓๔๕ ต้น เริ่มดำเนินการปลูกเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๐ ต้น เหลืออีก ๑,๓๒๕ ต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน

๒. ถนนสุขุมวิท พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตวัฒนา เขตคลองเตย เขตพระโขนง และเขตบางนา ระยะทาง ๑๓ กิโลเมตร ใช้ต้นพิกุล ซึ่งจะปลูกทดแทนต้นไม้ที่ล้อมย้ายไปแล้ว ๑๒๖ ต้น โดยต้นไม้ได้รับการบริจาคจากภาคเอกชน เริ่มปลูกแล้ว ๒๖ ต้น คงเหลือ ๑๐๐ ต้น

๓. ถนนกาญจนาภิเษก พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตบางแค และเขตทวีวัฒนา ระยะทาง ๒๘ กิโลเมตร ต้นไม้ที่จะปลูกคือ ต้นทองอุไร ต้นเฟื่องฟ้าสีม่วง และต้นเฟื่องฟ้าสีขาว การดำเนินการขณะนี้อยู่ระหว่าง เสนอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอจัดสรรเงินจากงบกลาง

๔. ถนนเพชรเกษม พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตภาษีเจริญ ๖ กิโลเมตร และเขตบางแค ๒ กิโลเมตร รวมระยะทาง ๘ กิโลเมตร เป็นถนนสายประติมากรรมต้นไม้ ชนิดพันธุ์ไม้ที่ใช่ คือ ต้นช่อยัดดัด ต้นช่อยัดตอ ต้นไทรย้อยใบแหลม ต้นไทรยอดทอง ต้นชาต่าง ชาฮกเกี้ยน และหล้ามาเลย์ การดำเนินการ คือ เขตภาษีเจริญดำเนินการ จัดสรรงบประมาณ และอยู่ระหว่างเสนอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอจัดสรรเงิน งบกลาง

๕. ถนนวิภาวดีรังสิต ตั้งแต่แยกหลักสี่ถึงสามเหลี่ยมดินแดง ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ชนิดพันธุ์ไม้ คือ ต้นไทรเกาหลี และต้นเฟื่องฟ้า การดำเนินการอยู่ระหว่าง จัดหาผู้รับจ้าง รับผิดชอบโดยสำนักสิ่งแวดล้อม

๖. ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่แยกบรมราชชนนี ถึง สน.คูขุนาน ระยะทาง ๑๒ กิโลเมตร ชนิดพันธุ์ไม้ คือ ต้นไทรย้อยใบแหลม ต้นไทรเกาหลี และต้นไทรยอดทอง การดำเนินการ อยู่ระหว่างเสนอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอจัดสรรเงินงบกลาง รับผิดชอบโดยสำนักสิ่งแวดล้อม

๗. ถนนคู้เมกล้า ระยะทาง ๒ กิโลเมตร ชนิดพันธุ์ไม้ คือ ต้นพิกุล จำนวน ๗๐๐ ต้น การดำเนินการขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการเพื่อ ขอจัดสรรเงินงบกลาง

๘. ถนนประชาร่วมใจ ระยะทาง ๓ กิโลเมตร ชนิดพันธุ์ไม้ คือ ต้นทองอุไร จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น การดำเนินการขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ เพื่อขอจัดสรรเงินงบกลาง

๙. ถนนมิตรไมตรี ระยะทาง ๗๐๐ เมตร ชนิดพันธุ์ไม้ คือ ต้นราชพฤกษ์ จำนวน ๒๕๐ ต้น การดำเนินการขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ เพื่อขอจัดสรรเงินงบกลาง

โดยในส่วนของถนนคู้เมกล้า ถนนประชาร่วมใจ และถนนมิตรไมตรี สำนัก สิ่งแวดล้อมได้ประสานกับกลุ่ม big tree สำนักงานเขต และกรมป่าไม้ในการพิจารณา พันธุ์ไม้ร่วมกัน

นอกจากนี้ หลังการดำเนินโครงการ ๓๐๐ วัน ได้กำหนดแผนที่จะดำเนินการ เป็นถนนสายอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้ต่อเนื่องอีก ๕ ถนนได้แก่ ถนนพหลโยธิน ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนศาลาธรรมสพน์ ถนนฉิมพลี และถนนกาญจนาภิเษก - สาย ๒

รป.กทม. (นางวันทนีฯ) ให้ข้อสังเกตว่า การปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนน ควรพิจารณาให้ครอบคลุมถึงการดูแลรักษาด้วย

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ต้นไม้ใหญ่ที่ล้อมย้ายออกจากริมถนน ขอให้นำไป ปลูกที่สวนสาธารณะ และสำหรับเรื่องการขอมกักหน้ำน้ำขั้พัฒนาในสวนสาธารณะ ขอมอบหมายรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีฯ) ประสานเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาในรายละเอียดต่อไป

(๓) โครงการเพิ่มสถานียับเพลิงย่อย ๕ สถานี (สปภ.)

ผอ.สปภ. (พ.ต.อ. เทวานุวัฒน์) รายงานว่า สรุปความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานียับเพลิง ๕ แห่ง ตามประกาศวาระการพัฒนากกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. สถานีดับเพลิงพลโยธิน ตั้งอยู่บริเวณฐานพลโยธิน เป็นที่ดินของกรุงเทพมหานคร เช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พื้นที่จำนวน ๙๙๘.๘๗ ตารางวา ดำเนินการก่อสร้างเป็นสถานียับเพลิง ๑ หลัง ๓ ชั้น ในพื้นที่ ๖๓๐ ตารางเมตร

ผลความคืบหน้าปัจจุบัน ชมรมสถาปนิกกรุงเทพมหานครได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักการโยธาประมาณรายการและราคาค่าก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบจากกระทรวงการคลังในการหารือเรื่องการเช่าย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่สำนักการคลังส่งหนังสือไปขอยกเว้นตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทราบว่าขณะนี้ได้ผ่านบอร์ดของคณะกรรมการพัสดุของกระทรวงการคลังแล้ว และจากนั้นจะได้ดำเนินการต่อสัญญาเช่าและขออนุมัติการก่อสร้างกับสำนักงานทรัพย์สินฯ คาดว่าจะสามารถสร้างได้เสร็จทันใน ๑ ปี

๒. สถานีดับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ ที่ตั้งพื้นที่บริเวณสวนหลวง ร.๙ ซอยเฉลิมพระเกียรติ ๓๙ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เป็นที่ดินของกรุงเทพมหานคร พื้นที่จำนวน ๒๑๗ ตารางวา ก่อสร้างสถานียับเพลิง ๑ หลัง ๓ ชั้น

ผลความคืบหน้าปัจจุบัน ชมรมสถาปนิกกรุงเทพมหานครได้ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักการโยธาประมาณรายการและราคาค่าก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขอแก้ไขชื่อสถานีให้ตรงกับชื่อในโครงการที่ได้ขอจัดสรรงบประมาณจากสถานียับเพลิงย่อยสวนหลวง เป็น “สถานียับเพลิงเฉลิมพระเกียรติ” ปัญหาอุปสรรคไม่มี สามารถดำเนินการให้เสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา

๓. สถานีดับเพลิงดอนเมือง ที่ตั้งพื้นที่แขวงสีกัน เขตดอนเมือง เป็นที่ดินที่นายสมจิตร น้อยไม้ ผู้ใหญ่บ้าน บริจาคให้กับกรุงเทพมหานคร ดำเนินการสร้างสถานียับเพลิง ๑ หลัง ๓ ชั้น

ผลความคืบหน้าปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างแล้ว โดยโอนงบประมาณให้สำนักการโยธาเป็นผู้ก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ปัญหาอุปสรรคไม่มี สามารถดำเนินการให้เสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา

๔. สถานีดับเพลิงร่มเกล้า ที่ตั้งอยู่บริเวณโครงการเคหะร่มเกล้า ระยะ ๑ เขตลาดกระบัง เดิมเป็นสถานที่ที่ผู้รับเหมาทำงาน เป็นอาคาร ๑ หลัง ๖ ชั้น

ผลความคืบหน้าปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างแล้ว โดยโอนให้สำนักงานเขตลาดกระบังเป็นผู้ดำเนินการ

ก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงานเขตลาดกระบังขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR ปัญหาอุปสรรคไม่มี สามารถดำเนินการให้เสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา

๕. สถานีดับเพลิงบางบัว (ลาดพร้าว) ที่ตั้งพื้นที่บริเวณทางเชื่อมระหว่างถนน ประเสริฐมนูกิจกับถนนผลาสินธุ์ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว พื้นที่จำนวน ๒๐๗.๒๐ ตารางวา เป็นที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนทำถนนทางหลวงเทศบาล ก่อสร้างเป็นอาคาร ๑ หลัง ๓ ชั้น

ผลความคืบหน้าปัจจุบัน ชมรมสถาปนิกกรุงเทพมหานครได้ออกแบบเสร็จแล้ว สำนักงานโยธาประมาณรายการค่าก่อสร้างแล้ว แต่ติดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์การเวนคืนที่ดิน กรมที่ดินได้แจ้งว่าไม่สามารถเปลี่ยนชื่อกรรมสิทธิ์ที่ดินจาก เทศบาลมาเป็นของกรุงเทพมหานครได้ เนื่องจากการจัดซื้อที่ดินดังกล่าว อยู่ภายใต้ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาล สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธิน กับถนนวิภาวดีรังสิต และสายเชื่อมระหว่างถนน พหลโยธินกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๕๑ จึงจำเป็นต้องหาพื้นที่อื่นทดแทน

ในกรณีดังกล่าว สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พิจารณา จัดหาพื้นที่ทดแทน ๓ แห่ง ได้แก่

๕.๑ สถานีดับเพลิงบางนา เป็นพื้นที่ก่อสร้างสำนักงานเขตบางนาแห่งใหม่ ตั้งอยู่แขวงบางจาก เขตบางนา เป็นที่ดินของกรุงเทพมหานคร พื้นที่จำนวน ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๔๙ ตารางวา

๕.๒ สถานีดับเพลิงบางบอน เป็นพื้นที่ติดถนนเอกชัยบางบอน ซอยเอกชัย เขตบางบอน พื้นที่จำนวน ๔๐๐ ตารางวา เป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีหนังสือขอเช่าจาก สำนักงานทรัพย์สินฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ แต่มีปัญหาเรื่องผู้บุกรุก จำนวน ๑๕ ราย โดยสำนักงานเขตบางบอนได้เจรจาไกล่เกลี่ยให้ผู้บุกรุกยินยอมออกจากพื้นที่ แล้ว ๓ ราย คงเหลือ ๑๒ ราย ทั้งนี้ หากสามารถให้ผู้บุกรุกยินยอมออกจากพื้นที่ได้ จะได้เร่งจัดทำสัญญาเช่าและขอจัดสรรงบประมาณต่อไป

๕.๓ สถานีดับเพลิงสายไหม เป็นสามแยกหัวถนนสายไหมกับถนนจันทบุรุษ แขวงสายไหม เขตสายไหม พื้นที่จำนวน ๒ ไร่ ๓ งาน ๕๖ ตารางวา เป็นที่ของราชพัสดุ ที่กองทัพอากาศขอใช้และดูแล ซึ่งกรุงเทพมหานครเคยขอใช้ที่ดินดังกล่าวสร้างสถานี ดับเพลิง และได้รับอนุญาตให้ใช้สร้างสถานีดับเพลิงได้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปี ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๕ ปี ยังไม่มีการก่อสร้าง เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและหาผู้รับจ้างไม่ได้ กองทัพอากาศจึงได้ขอที่ดิน ซึ่งปัจจุบันได้ประสานขอใช้พื้นที่กับกองทัพอากาศอีกครั้ง โดยกองทัพอากาศไม่ขัดข้อง

ประธานที่ประชุม สั่งการให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดำเนินการ ก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โดยสำหรับตำแหน่งสถานี ที่มีตำแหน่งว่างอยู่ มอบหมายปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาการเปิดสอบข้าราชการ ในตำแหน่งสถานี เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่ขาดแคลนและมีปริมาณงานเป็นจำนวนมาก

(๔) โครงการคืนการได้ยินและรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ (สนอ.)

ผอ.สนอ. (นายชวินทร์ฯ) รายงานว่า โครงการคืนการได้ยิน มีเป้าหมายคือ ให้ผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการตรวจคัดกรองเกี่ยวกับการได้ยิน โดยพื้นที่ที่ดำเนินการ คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๖ กลุ่มเขต และหากพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับเครื่องช่วยฟัง จะมีระบบการทำงานร่วมกับ โรงพยาบาล เพื่อดำเนินการจัดสรรเครื่องช่วยฟัง

ผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ได้มีการคัดกรองประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ จำนวน ๔,๓๐๐ คน โดยใช้แบบสอบถามและการประเมินมาตรฐาน พบว่า มีผู้สูงอายุที่มีปัญหาระดับการได้ยิน จำนวน ๑,๐๑๒ คน ใน ๑,๐๑๒ คน และได้นำเข้าสู่กระบวนการตรวจโดยใช้เครื่อง หากพบว่ามีปัญหาระดับการได้ยินในช่วง ๔๐ - ๖๐ เดซิเบล ซึ่งเป็นช่วงระดับปัญหา ปานกลาง (ก้ำกึ่ง) ส่วนนี้ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจยืนยันจากโรงพยาบาลโดยละเอียด แต่หากตรวจพบว่า ระดับการได้ยินเกิน ๖๐ เดซิเบล จะมีทีมแพทย์ หู คอ จมูก ของ สำนักรอานามัย ออกไปยืนยันความพิการ ซึ่งจะสามารถจดทะเบียนเป็นผู้พิการกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การจดทะเบียนคนพิการกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีทั้งหมด ๗ แห่ง เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการจะได้รับใบสมาร์ทการ์ด ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ ๑๕ วัน เมื่อได้รับสมาร์ทการ์ดระบุความพิการแล้ว จะต้องนำสมาร์ทการ์ดไปตรวจการได้ยินอย่างละเอียดในโรงพยาบาลเครือข่าย ซึ่งโรงพยาบาลที่เข้าเครือข่ายจะเป็นโรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาล วิชัยเวช โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โรงพยาบาลรามาริบัติ และโรงพยาบาลปทุมธานี หลังจากการตรวจแล้ว ผู้สูงอายุจะได้รับเครื่องช่วยฟัง ดังนั้น ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในโครงการระยะ ๑๐๐ วัน ผู้สูงอายุจะได้รับเครื่องช่วยฟังอย่างน้อย ๑๐๐ คน และภายใน ระยะ ๓๐๐ วัน จะได้ครบ ๓๐๐ คน

สำหรับโครงการคืนรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยจะนำรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ๕ คัน ออกให้บริการ เป้าหมายที่กำหนดไว้โดยภายในระยะ ๑๐๐ วัน จะให้บริการได้ทั้งหมด ๒๕ เขต

ผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ได้จัดรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ออกให้บริการในพื้นที่ ๒๖ เขตแล้ว ฉะนั้น การดำเนินการเกินเป้าหมายที่กำหนด โดยผู้รับบริการมีผู้สูงอายุ จำนวน ๓๑๕ คน และผู้พิการที่ยังไม่เข้าข่ายผู้สูงอายุ จำนวน ๒๗ คน รวมทั้งสิ้น ๓๔๒ คน บริการที่ได้รับ เช่น การถอนฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน เป็นต้น

มติที่ประชุม

รับทราบ