

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
(ถนนบางขุนเทียนชัยทะเล)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙

๑. หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนด นโยบายที่ ๓ มหานครสีเขียวและสะอาด สร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ๑๐ แห่ง และจัดระเบียบกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครที่สะอาด ปราศจากขยะ มลพิษและสิ่งกีดขวาง ด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัยยิ่งขึ้น โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก ๕,๐๐๐ ไร่ จากการจัดหาพื้นที่ว่างทิ้งของรัฐและเอกชน เพื่อจัดสร้างเป็นพื้นที่สีเขียว และพื้นที่สวนสาธารณะ ทั้งนี้ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการขอใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. ๑๐๔๔ พื้นที่ ๑๒๘ ไร่ ซึ่งใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ ๕๒ ไร่ โดยกรมธนารักษ์ได้แบ่งให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเพื่อดำเนินการก่อสร้างเป็นสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว (NGV) พื้นที่ ๕ ไร่ และสถานีพัฒนาที่ดินเขต ๑ ได้ขอสงวนพื้นที่เพื่อการดำเนินการของสถานี พื้นที่ ๑๐ ไร่ คงเหลือพื้นที่ก่อสร้างสวนสาธารณะ ๓๗ ไร่

พื้นที่สวนสาธารณะแห่งนี้จะเป็นสวนสาธารณะระดับสวนชุมชนแห่งใหม่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก และเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมครบถ้วน เพื่อให้รองรับประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน และบริเวณโดยรอบสำหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รองรับกิจกรรมชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๓๗ ไร่ เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร

๒.๒ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะระดับสวนชุมชน เพื่อให้บริการประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมนันทนาการ ทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

๓. เป้าหมาย

มีสวนสาธารณะระดับสวนชุมชนแห่งใหม่ขนาด ๓๗ ไร่ เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน และบริเวณโดยรอบ โดยมีเป้าหมายให้เป็นสวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาสภาวะแวดล้อม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

๕. แนวทางการดำเนินการ

๕.๑ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการประสานการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินและกรมธนารักษ์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะ

๕.๒ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะ

๖. ค่าใช้จ่ายโครงการ

ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณกรุงเทพมหานคร แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานบริหารสวนสาธารณะ โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะภายในสถานี่พัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียนชายทะเล) จำนวน ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๕๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๕๗,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาการก่อสร้าง จำนวน ๔๕๐ วัน

๘. ปัญหาและอุปสรรค

๘.๑ เนื่องจากพื้นที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันหลายหน่วยงาน ในการดำเนินการจะต้องการประสานรายละเอียดร่วมกัน เพื่อให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘.๒ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่บริเวณถนนบางขุนเทียนชายทะเล เป็นพื้นที่ลุ่ม มีน้ำท่วมขัง และมีสภาพดินเค็ม จะต้องมีการออกแบบพืชพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สามารถจัดสร้างสวนสาธารณะระดับสวนชุมชนแห่งใหม่เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน และบริเวณโดยรอบ ได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมนันทนาการ

๙.๒ สามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑๐. การติดตามและประเมินผล

สำนักสิ่งแวดล้อม ติดตามตรวจสอบและรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เมื่อการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ

(นางสาววิภา วงศ์สินธุ์เขียว)

ผู้อำนวยการกลุ่มสวนสาธารณะ 2

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมชาย ฉัตรสกุลเพ็ญ)

รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

ที่ กท 1903/

009-49

สำนักสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ... ๘๘๘ 1631
วันที่... 30 พ.ค. 2562
เวลา... 13.00 น.

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักสิ่งแวดล้อม
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณะ
เลขที่รับ... 5264
วันที่... ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒
เวลา...

ผอ.สสอ.
รับที่ 5286
วันที่ 30 พ.ค. 2562
เวลา 13.10 น.




(นายบัญญัติ ศรีษะนันท์)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกระทรวงมหาดไทย
19 พ.ค. 2562

ฝ่ายการคลัง สก.สสอ.
เลขที่รับ 1281.
วันที่ 1 พ.ค. 2562
เวลา 10.30 น.

เรียน ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม
เพื่อโปรดทราบ และ สก.สสอ.
จะได้ดำเนินการต่อไป




(นางวารณี วงศ์มิตรกุล)

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่

วิชาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักสิ่งแวดล้อม
๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒

คุณบัญญัติ

- ด่วนเรื่องข้อ 1.
- ด่วนเรื่องข้อ ๑๑๑. + กท.
- ด่วนเรื่องข้อ ๑๑๑. คุณอัญชลี



(นางสาววารณี เกษมสุข)

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

ที่ กท ๑๑๑๑/ ๗/๒๓

1 มิ.ย. ๒๕๖๒

เรียน ผอ.สสอ.



เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายธนาเดช จันทร์แก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

(นายชาติรี วัฒนเขจร)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

30 พ.ค. 2562

(นายจักรรัตน์ นิมประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วิชาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักสิ่งแวดล้อม

- ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

เรียน ทท. ฝ่ายบริหาร

เรียน หัวหน้าฝ่ายการคลัง เพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณะ

เพื่อโปรดทราบ เห็นการมอบ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปดำเนินการ



(นายธนาเดช จันทร์แก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม

(นายจักรรัตน์ นิมประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม

31 พ.ค. 2562

(นางขารมย์ วงชมหา)

ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณะ

สำนักสิ่งแวดล้อม



รับที่ 0001
วันที่ 17 พ.ค. 2562
เวลา

กองบริหารงบประมาณ ๑

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
รับที่ ๑๔๗
วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๒
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (กองวิเคราะห์งบประมาณ 1 โทร. 0 2224 6994 หรือโทร. 1723 โทรสาร 0 2224 2956)

ที่ กท. 1903/ 00730

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการต่อเนื่อง

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เลขรับ 1924
วันที่ 17 พ.ค. 2562
เวลา

ต้นเรื่อง

1. ตามหนังสือ ที่ กท 1903/00615 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการต่อเนื่องโดยไม่เพิ่มวงเงินโครงการของ 2 หน่วยงาน รวม 18 โครงการ ตามรายละเอียดที่แนบ ดังนี้

- สำนักการระบายน้ำ 13 โครงการ
- สำนักสิ่งแวดล้อม 5 โครงการ

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) โปรดสั่งการท้ายหนังสือดังกล่าวให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายสมพงษ์ เวียงแก้ว) พิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา กรณีสำนักการระบายน้ำขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อเนื่องโดยไม่เพิ่มวงเงิน จำนวน 13 โครงการ

2. สำนักการระบายน้ำมีหนังสือ ที่ กท 1001/1748 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 แจ้งการทบทวนการขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการต่อเนื่องตามที่รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายสมพงษ์ เวียงแก้ว) ได้โปรดสั่งการ และปลัดกรุงเทพมหานคร (นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร) โปรดสั่งการให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพิจารณาเสนอ

ข้อเท็จจริง

1. หน่วยงานต่าง ๆ มีหนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการต่อเนื่องโดยไม่เพิ่มวงเงินโครงการ ดังนี้

- 1.1 หนังสือสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/1027 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
- 1.2 หนังสือสำนักสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 2 ที่ กท 1101/1630 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

2. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือตามต้นเรื่องข้อ 1 เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการต่อเนื่องโดยไม่เพิ่มวงเงินโครงการ ของสำนักการระบายน้ำ จำนวน 13 โครงการ และสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 โครงการ รวม 18 โครงการ ตามรายละเอียดที่แนบ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) โปรดสั่งการให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายสมพงษ์ เวียงแก้ว) พิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณากรณีสำนักการระบายน้ำขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อเนื่องโดยไม่เพิ่มวงเงิน จำนวน 13 โครงการ

3. สำนักการระบายน้ำได้มีหนังสือตามต้นเรื่องข้อ 2 เรียนรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายสมพงษ์ เวียงแก้ว) แจ้งผลการพิจารณาทบทวนการขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการต่อเนื่องโดยไม่เพิ่มวงเงินโครงการ คงเหลือ 9 โครงการ จากเดิม 13 โครงการ ตามรายละเอียดที่แนบ

4. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบแล้ว โครงการต่อเนื่องที่สำนักการระบายน้ำได้พิจารณาทบทวนตัดออกจากการขยายระยะเวลาโครงการ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

4.1 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและเขื่อน ค.ส.ล. คลองระหาญ)

4.2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำลำรางสาธารณะและถนนเวฬุวนาราม

4.3 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองแยกคลองบึงบ้านม้า

กองระบบท่อระบายน้ำ

4.4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์

ทั้ง 4 โครงการ เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณยังไม่ครบวงเงินโครงการและไม่ได้รับการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เนื่องจากติดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการด้านต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องเสนอขยายระยะเวลาโครงการเพื่อให้โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาสอดคล้องกับข้อเท็จจริงสามารถรองรับการตั้งงบประมาณในปีต่อ ๆ ไป แต่สำนักการระบายน้ำได้ชี้แจงเหตุผลที่จะไม่ขยายระยะเวลาโครงการตามข้อ 4.1 - ข้อ 4.3 เนื่องจากงานแล้วเสร็จและคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างได้ในปีงบประมาณ 2563 โดยจะขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไปดำเนินการ สำหรับโครงการตามข้อ 4.4 ไม่ขยายระยะเวลาโครงการเนื่องจากต้องรอการขุดค้นโบราณคดีโดยต้องได้รับการอนุญาตจากกรมศิลปากรก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุญาตกรมศิลปากรในการขุดค้นโบราณคดี

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้พิจารณาแล้ว สำนักการระบายน้ำยืนยันการขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการต่อเนื่องโดยไม่เพิ่มวงเงินโครงการ คงเหลือ 9 โครงการตามข้อเท็จจริงข้อ 4 เพื่อให้สำนักการระบายน้ำและสำนักสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึงเห็นควรอนุมัติให้สำนักการระบายน้ำและสำนักสิ่งแวดล้อมขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการต่อเนื่อง รวม 14 โครงการ ในปีต่อ ๆ ไป ตามรายละเอียดที่แนบ

ทั้งนี้ให้ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำและผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบ ตรวจสอบกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และในขั้นตอนการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้นำเสนอสภากรุงเทพมหานครตามระยะเวลาดำเนินการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาแล้วให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติตามมาตรา 49 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

เรียน ผอ. กทม.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามที่

สงม. เสนอ

(นายสมพงษ์ เวียงแก้ว)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

(นางสุลาลัย โตลานวัตร)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

-อนุมัติตามที่ สงม. และ ป.กทม. เสนอ ทั้งนี้ให้ สงม. และ สสส. ดำเนินการและถือปฏิบัติตามที่ สงม. เสนอโดยเคร่งครัด

(นายจักกพันธุ์ ผิวงาม)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร



ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการต่อเนื่องที่ได้รับขยายระยะเวลาดำเนินการ (ไม่เพิ่มวงเงินโครงการ)

[illegible]

รายละเอียดโครงการต่อเนื่องที่ได้รับขยายระยะเวลาดำเนินการ (ไม่เพิ่มวงเงินโครงการ)

[illegible]



รวมสมัครเรียนพิเศษ
ชื่อ นาม น. นก
เลขที่ ๒๖ เมษี ปี ๕๔
เวลา ๑๐-๐๐๓๕

บันทึกข้อความ

ที่ กท 1903/ 00615

วันที่ ๒๖ เมษายน 2562

เรื่อง..... ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการต่อเนื่อง

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

กองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
 เลขรับ **1682**
 วันที่ **29 พ.ย. 2552**
 เวลา **13:55** นาทีกา

ต้นเรื่อง หน่วยงานต่าง ๆ มีหนังสือขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการต่อเนื่อง โดยไม่เพิ่มวงเงินโครงการ ดังนี้

1. หนังสือสำนักการระบายน้ำ ที่ กท 1001/1027 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
2. หนังสือสำนักสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ กท 1101/1630 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

ข้อเท็จจริง หน่วยงานต่าง ๆ ตามต้นเรื่อง ได้ตรวจสอบการดำเนินการโครงการต่อเนื่องที่ได้รับงบประมาณในปีที่ผ่านมา ๆ มา ปรากฏว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาโครงการได้ จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ (ไม่เพิ่มวงเงิน) จากเดิมที่กำหนดไว้ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องเพื่อบริหารงบประมาณซึ่งอยู่ประเภทที่ ๑๖ การตามจ้างดำเนินโครงการตามรายละเอียดที่แนบ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. <u>สำนักการระบายน้ำ</u> | 13 โครงการ |
| 2. <u>สำนักสิ่งแวดล้อม</u> | 5 โครงการ |

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ตามต้นเรื่อง สามารถดำเนินการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึงเห็นควร นำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติ ให้หน่วยงานต่าง ๆ รวม 2 หน่วยงาน ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการต่อเนื่อง รวม 18 โครงการ ในปีต่อ ๆ ไป ตามรายละเอียดที่แนบ

ทั้งนี้ให้ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำและผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม/รับผิดชอบ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และในขั้นตอนการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้นำเสนอสภากรุงเทพมหานครตามระยะเวลาดำเนินการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาแล้วให้เป็นไปตาม รายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
อนุมัติตามมาตรา 49 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

เรียน ผว. กทม.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
ตามที่ ส่งม. เสนอ

(นางสุลาลีวัลย์ ไตลำนุวัตร)
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

เรียน รป.ภทณ. (นายสมพงษ์ฯ)

เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณากรณี ส.น. ขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อเนื่องโดยเพิ่มวงเงินจำนวน ๑๓ โครงการ

๖๓-๓. ๖๓๖๖
(นางวิภารัตน์ ไซยานกิจ)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร

(นายจกกพันธุ์ ผิวงาม) 30 เม.ย. 2562

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักการระบายน้ำ
เลขที่ ๕๔๗๓
- ๑ พ.ค. ๒๕๖๒ ๑๖ ๙

ฝ่ายการคลัง
ส.ก.สน.
รับที่ ๘๖๑
๕-๖-๖๖ ๖๖๖๖

๐๘๐๑

เรียน ผอ.สนน.

พิจารณาทบทวนตามที่ได้ประชุมหารือ

(นายสมพงษ์ เวียงแก้ว)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร

- ๑ พ.ค. ๒๕๖๒

เรียน ผอ.สนน.

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรสำเนาเรียน รผอ.สนน. (นางจจก.จรด.)
เรื่องทราบและพิจารณา
- เห็นควรมอบ จ. ส.สน. (ฝ่ายการคลัง)
พิจารณาดำเนินการ

(Signature)

(นางสาวพลอยมาณี ศรีสัมพงษ์)

เลขานุการสำนักการระบายน้ำ

- ทราบ, ดำเนินการตามเสนอ

ส.อ.พ.
(นายณรงค์ เรืองศรี)
ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
๕-๖-๖๖ ๒๕๖๒

ได้รับเรื่องแล้ว

กอง.....
แผน.....
ก.อ.น.....
ก.ร.ท.....

กรุณาแนบไฟล์มา

- แจ้ง ส.พ.น. ส.พ.น. กรท. กรบ.
นำตาม.ตาม.ที่.ร.ป.ก.ท.ม.สั่งการ.
และ.ส่ง.ไป.ขอ.การ.พิจารณา.ให้.มี.มติ.โดย.เร็ว.
มา.ในวัน.ที่.๕.พ.ค.๖๒.

(นางสาวชลนรัตน์ แสงสายัณห์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักการระบายน้ำ

เรียน ผอ.สจ.น. ส.พ.น. กรบ. กรท.

เพื่อพิจารณาตามที่ ร.ป. ก.ท.ม.สั่งการ แจ้งฝ่าย

การคลัง ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(นางสาวชลนรัตน์ แสงสายัณห์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักการระบายน้ำ
- ๗ พ.ค. ๒๕๖๒



ด่วนที่สุด, บันทึกข้อความ

กองวิเคราะห์งบประมาณ ๑
สำนักงานประกอบกรุงเทพมหานคร
รับที่.....
วันที่ ๑-๑ เม.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๕ น.

สำนักงานประกอบกรุงเทพมหานคร
รับที่.....
วันที่ ๑-๑ เม.ย. ๒๕๖๒
เวลา.....

1631

ส่วนราชการ สำนักสิ่งแวดล้อม (สำนักงานเลขานุการ โทร.๐ ๒๒๔๖ ๐๓๔๐ หรือ โทร.๒๔๑๕ โทรสาร ๐ ๒๒๔๗ ๒๖๐๓)

ที่ กท ๑๑๐๑/๑๖๓๐ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาดำเนินการโครงการต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานประกอบกรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์ขอย้ายระยะเวลาดำเนินการโครงการต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่เพิ่มวงเงินโครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นายชาติรี วัฒนเชจร)
ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

เรียน ผอ.กท. ๑

พิจารณาดำเนินการ

(นางสาวสุชาดา วิบูลย์ศิริ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประกอบกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกอบกรุงเทพมหานคร
๒๔ เม.ย. ๒๕๖๒

เรียน หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณ แผน.....
เพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายบัญญัติ สรียะนันท์)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ ๑
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

๒๖.๓.๖๒

รายละเอียดโครงการต่อเนื่องที่ได้รับขยายระยะเวลาดำเนินการ (ไม่เพิ่มวงเงินโครงการ)

[illegible]

รายละเอียดโครงการต่อเนื่องที่ได้รับขยายระยะเวลาดำเนินการ (ไม่เพิ่มวงเงินโครงการ)

[illegible]