

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ 18 โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า โครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขั้นตอนที่ 1 สำรวจพื้นที่สีเขียว เป้าหมาย สวน 7 ประเภทและสวน 9 ประเภท และจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ	10	10	↔											
ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลพื้นที่สีเขียว ประเภท สวน 7 ประเภท 9 ประเภท ลงโปรแกรม เพื่อจัดการข้อมูลพื้นที่เขียว ผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตพร้อมรายละเอียดที่ตั้ง ภาพถ่าย ในแผนที่กรุงเทพมหานคร ในการรายงาน ไตรมาสที่ 1 – 4	60	70	←————→											
ขั้นตอนที่ 3 รายงานไฟล์ข้อมูล ตามแบบฟอร์มไฟล์อีเมลล์	20	90	←————→											
ขั้นตอนที่ 4 สรุปรายงานผู้บริหารเขตทราบ ดำเนินการ	10	100												↔
รวม 4 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100	100	100	←————→											