

ชื่อโครงการ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
หน่วยงาน ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตธนบุรี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ และเป็นศูนย์รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทำให้มีประชาชนเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ประกอบกับการจราจรแออัด ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนที่อยู่อาศัย จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารของกรุงเทพมหานครจึงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพราะการปลูกต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจะมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาปัญหาภาวะเป็นพิษทางอากาศและสร้างคุณค่ามหาศาลต่อระบบนิเวศน์วิทยา อีกทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายหลักของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตธนบุรีจึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองโดยการปลูกต้นไม้และประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม ร่มรื่น ทำให้ภูมิทัศน์เมืองสะอาด เรียบร้อย

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
- ๒.๓ เพื่อลดมลภาวะอากาศเป็นพิษ

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ ปลูกประดับตกแต่งต้นไม้สวนหย่อมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
- ๓.๒ ปลูกซ่อมต้นไม้สวนป่าเฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพุทธ
- ๓.๓ ปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่างริมทางรถไฟวุฒากาศ (ฝั่งขวา)
- ๓.๔ ปลูกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่สนับสนุนแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นางสาวธนาภรณ์ ออมทิพัฒนานนท์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตธนบุรี

/๖.แผนปฏิบัติการ

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔											
	ก.ย. ๖๓	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔
สำรวจพื้นที่เป้าหมาย	←→											
วางแผนการดำเนินงาน กำหนดชนิดต้นไม้และวัสดุการเกษตร	←→											
เขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ	←→											
ดำเนินการตามที่ได้รับงบประมาณ			←→									
รายงานผลการดำเนินงาน					←→							

๗. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพัฒนาสถานะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

กิจกรรมที่ ๑ ปลูกประดับตกแต่งต้นไม้สวนหย่อมลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นเงิน ๔๕๖,๕๐๐.- บาท

กิจกรรมที่ ๒ ปลูกซ่อมต้นไม้สวนป่าเฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานพุทธ เป็นเงิน ๕๑,๕๐๐.- บาท

กิจกรรมที่ ๓ ปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่างริมทางรถไฟผุพัง (ฝั่งขวา) เป็นเงิน ๙๑,๕๐๐.- บาท

กิจกรรมที่ ๔ ปลูกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนเจริญนคร เป็นเงิน ๑๐๐,๕๐๐.- บาท

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
พื้นที่ที่พัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว แล้วถูกปรับเปลี่ยนและพัฒนาเป็นสิ่งก่อสร้าง	๒	๒	๔	ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของตนเอง
พื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ/สวนหย่อม หายากมากขึ้น	๒	๒	๔	รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวเพื่อจะได้ช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว

/๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

(นางสาวนภพรณ์ คงทรัพย์พัฒนานท์)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนา

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สำนักสิ่งแวดล้อม

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เขตธนบุรี
- ๙.๒ ทำให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ๙.๓ ส่งผลให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนดีขึ้น
- ๙.๔ ทำให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติมากขึ้น
- ๙.๕ สร้างทัศนียภาพที่ดีขึ้นในพื้นที่เขตธนบุรี

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
๑.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๑๐๐ ตามที่ตกลงกับสำนักสิ่งแวดล้อม	ผลลัพธ์	วิธีการคำนวณ $A = (*๑๐๐)/B$ $A =$ ร้อยละของพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อมที่สำนักงานเขตดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีที่ตรวจประเมิน $B =$ เป้าหมายที่กำหนด $C =$ พื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม ซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการแล้ว เสร็จในปีที่ตรวจประเมิน	พ.ย. ๖๓ - ส.ค. ๖๔

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ	ระยะเวลา
ครั้งที่ ๑	พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒	เมษายน ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔

/๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

(นางสาวธนาภรณ์ อมรวิพัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม


ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมเขตธนบุรี

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

๑๐.๓.๑ ประเมินผลจากการเจริญเติบโตและความสวยงามของต้นไม้ที่ปลูก

๑๐.๓.๒ ประเมินผลจากภาพถ่ายการดำเนินกิจกรรม

๑๐.๓.๓ ประเมินผลจากการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นางทัศนีย์ รอตไพฑูรย์)
นักจัดการงานบริหารตามระบบสายงานบริหาร
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองบริหารและส่วนราชการ
สำนักงานเขตธนบุรี

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการเขตธนบุรี




(นางสาวธนพร อมรพิพัฒนานนท์)
นักวิชาการบริหารระดับสูง
ฝ่ายบริหารและแผน สำนักงานเขตธนบุรี