

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนานอก
หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนวัดบางนานอก ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗๑ ถนนสรรพาวุธ ซอยสรรพาวุธ ๒๓ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเภทโรงเรียนระดับเตรียมอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียนประมาณ ๔๖๐ คน ปัจจุบัน รางระบายน้ำ บ่อพักท่อระบาย รอบสนามกีฬา และห้องประชุม มีสภาพทรุดโทรม จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

จึงเสนอวิธีแก้ไขดังนี้

๑. ปรับปรุงรางระบายน้ำเดิม
๒. ปรับปรุงบ่อพักให้มีระดับสูง-ต่ำให้เท่ากับพื้นสนาม
๓. ปรับปรุงห้องประชุมผนังด้านข้างชำรุดผุพัง

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อปรับปรุงรางระบายน้ำเดิมให้ใช้งานได้ดี
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงบ่อพักให้มีระดับสูง-ต่ำให้เท่ากับพื้นสนามให้ใช้งานได้ดี
- ๒.๓ เพื่อปรับปรุงห้องประชุมผนังด้านข้างชำรุดผุพัง ตลอดแนวน้ำซึมไหลเข้าผนังด้านข้าง และหน้าต่างให้ใช้งานได้ดี

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑ ปรับปรุงรางระบายน้ำเดิมให้ใช้งานได้ดี
- ๓.๒ ปรับปรุงบ่อพักให้มีระดับสูง-ต่ำให้เท่ากับพื้นสนามให้ใช้งานได้ดี
- ๓.๓ ปรับปรุงห้องประชุมผนังด้านข้างชำรุดผุพัง ตลอดแนวน้ำซึมไหลเข้าผนังด้านข้างและ หน้าต่างให้ใช้งานได้ดี

๔. ลักษณะของโครงการ

เป็นโครงการก่อสร้างปรับปรุงมีลักษณะเป็นงานประจำ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)
สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนวัดบางนานอก

๖. แผนการปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง	↔											
๒. กำหนดราคาและจัดทำราคากลาง	↔											
๓. ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง		↔										
๔. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			↔									
๕. เสนอราคา - อนุมัติงวด - ขอเงินงวด - ลงนามสัญญา				↔								
๖. บริหารสัญญา				↔								
๗. ตรวจรับงาน - เบิกจ่ายเงิน								↔				

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฝ่ายการศึกษา งานบริหารทั่วไป ฝ่ายการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) รายการปรับปรุงโรงเรียน วัดบางนาคอก จำนวนเงิน ๔๑๖,๐๐๐.๐๐บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ๒๕๖๕	รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑. ปรับปรุงรางระบายน้ำเดิม ๒. ปรับปรุงบ่อพักให้มีระดับสูง-ต่ำให้เท่ากับพื้นสนาม ๓. ปรับปรุงห้องประชุมผนังด้านข้างชำรุดผุพัง	๔๑๖,๐๐๐.๐๐บาท	๔๑๖,๐๐๐.๐๐บาท	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. การจัดหาผู้รับจ้างอาจมีผู้สนใจเข้ามาเสนอราคาจำนวนน้อยราย	๓	๔	สูงมาก	๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้รับจ้างที่เคยร่วมงานดังกล่าวกับกรุงเทพมหานคร
๒. ผู้รับจ้างอาจทำงานล่าช้าและส่งมอบงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๔	สูงมาก	๑. ผู้บริหารโครงการติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการกับผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด(อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง) ๒. ปรับเงินตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา
๓. ผู้รับจ้างอาจส่งมอบงานเนืองานไม่เป็นไปตามสัญญา	๓	๔	สูงมาก	๑. ผู้บริหารโครงการฯ และกรรมการตรวจรับการจ้างควรศึกษาเนืองานให้ละเอียดและวางแผนการตรวจรับงานจ้างให้รัดกุม ๒. เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ และเจ้าหน้าที่
- ๙.๒ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภท ตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
- ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง ตามแผน	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	แผนการปฏิบัติงานในถนนสำรวจ ออกแบบ	๑ ปี

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลตามรายไตรมาส ที่ ๑ - ๔

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการโครงการและรายงานผลต่อผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ.....^c
(นายกันตพงศ์ งามเท่ง)
ผู้อำนวยการโครงการ

ลงชื่อ.....
(นางสาวไศรยา วิธชนน)
ผู้อำนวยการโครงการ