

โครงการ	โครงการปรับปรุงโรงเรียนอานวยกนกศิริอนุสรณ์
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา
สำนักงานเขตบางนา	ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนอานวยกนกศิริอนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ซอยอุดมสุข ๒๖ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนประมาณ ๑,๐๐๐ คน มีอาคารจำนวน ๕ หลัง ประกอบด้วย อาคารเรียน ๑, ๒, ๓, ๔, และ โครงหลังคาอเนกประสงค์ที่ปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรม จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมและบำรุงรักษา

จึงเสนอวิธีแก้ปัญหาโครงการดังนี้

- ๑.๑ ปรับปรุงท่อน้ำฝน อาคารเรียน ๒ ชั้น ๑
- ๑.๒ ปรับปรุงแผงบังแดดเกล็ดอลูมิเนียม อาคารเรียน ๓ ชั้นที่ ๑

๒. วัตถุประสงค์

เพื่ออำนวยการสะดวกในการใช้พื้นที่ของโรงเรียนและรักษาทรัพย์สินของนักเรียนและบุคลากร อีกทั้งเพื่อให้โรงเรียนมีทัศนียภาพที่สวยงาม

๓. เป้าหมาย

- ๓.๑. ปรับปรุงท่อน้ำฝน อาคารเรียน ๒ ชั้น ๑
- ๓.๒ ปรับปรุงแผงบังแดดเกล็ดอลูมิเนียม อาคารเรียน ๓ ชั้นที่ ๑

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการก่อสร้างและปรับปรุง มีลักษณะเป็นงานประจำ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนอานวยกนกศิริอนุสรณ์ ซอยอุดมสุข ๒๖ แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง	↔											
๒. กำหนดราคาและจัดทำราคากลาง	↔											
๓. ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง		↔										
๔. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		↔										
๕. เสนอราคา - ขอเงินงวด - อนุมัติเงินงวด - ลงนามสัญญา			↔									
๖. ดำเนินการก่อสร้าง				↔								
๗. ตรวจรับงาน - เบิกจ่ายเงิน								↔				

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ฝ่ายการศึกษา งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดินฯ) รายการปรับปรุงโรงเรียนอานวยกนก
ศิริอนุสรณ์ ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕	รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
๑. ปรับปรุงท่อรับน้ำฝน อาคารเรียน ๒ ชั้น ๑ ๒. ปรับปรุงแผงบังแดดเกี๊ยตอลูมิเนียม อาคารเรียน ๓ ชั้นที่ ๑	๒๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท	๒๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. การจัดหาผู้รับจ้างอาจมี ผู้สนใจเข้ามาเสนอราคาจำนวนน้อยราย	๓	๔	สูงมาก	๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้รับจ้างที่เคยร่วมงานดังกล่าวกับกรุงเทพมหานคร
๒. ผู้รับจ้างอาจทำงานล่าช้าและส่งมอบงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๔	สูงมาก	๑. ผู้บริหารโครงการติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการกับผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด (อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง) ๒. ปรับเงินตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา
๓. ผู้รับจ้างอาจส่งมอบงานเนื่องงานไม่เป็นไปตามสัญญา	๓	๔	สูงมาก	๑. ผู้บริหารโครงการฯ และกรรมการตรวจรับการจ้างควรศึกษาเงื่อนไขให้ละเอียดและวางแผนการตรวจรับงานจ้างให้รัดกุม ๒. เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ เพื่อความปลอดภัยของเด็ก และเจ้าหน้าที่
- ๙.๒ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงตามแผน	ร้อยละ ๑๐๐ ของการดำเนินงานตามแผน	ผลผลิต	แผนปฏิบัติงาน	๑ ปี


๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส ๑ - ๔

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการโครงการและรายงานผลต่อผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ
(นายกัณตพงศ์ สาซี)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวไครยา วิษณะ)
ผู้อำนวยการเขตบางนา