

โครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

สำนักงานเขตบางนา

โครงการปรับปรุงโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ตั้งอยู่ที่ซอยบางนา-ตราด ๓๓ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนประมาณ ๑,๙๔๕ คน มีอาคารเรียน จำนวน ๖ หลัง ซึ่งผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน จำเป็นต้องมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ตามระยะเวลา โดย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคารเรียน ๑ ชั้น ๒ ห้องอนุบาล ๒/๕ และปรับปรุง ห้องน้ำครูชาย - หญิง อาคารเรียน ๖ ชั้น ๒,๓,๔,๕,๖ ให้มีสภาพใช้งานที่ดี เพื่อความปลอดภัยแก่ครูและเด็กนักเรียน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคารเรียน ๑ ชั้นที่ ๒ ห้องอนุบาล ๒/๕ ให้มีความปลอดภัยแข็งแรง

๒.๒ เพื่อปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง อาคารเรียน ๖ ชั้น ๒,๓,๔,๕,๖ ให้มีสภาพใช้งานที่ดี เพื่อความปลอดภัยแก่ครู

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคารเรียน ๑ ชั้นที่ ๒ ห้องอนุบาล ๒/๕

๓.๒ ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง อาคารเรียน ๖ ชั้น ๒,๓,๔,๕,๖

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการก่อสร้างและปรับปรุง มีลักษณะเป็นงานประจำ

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ : ๑๒๐ วัน

สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ ซอยบางนา-ตราด ๓๓ แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดเตรียมเอกสารและจัดทำรูปแบบรายงานการก่อสร้าง	↔											
๒. กำหนดราคาและจัดทำราคากลาง	↔											
๓. ขอความเห็นชอบรายงานขอซื้อของจ้าง		↔										
๔. ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		↔										
๕. เสนอราคา - ขอเงินงวด - อนุมัติเงินงวด - ลงนามสัญญา			↔									
๖. ดำเนินการก่อสร้าง				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
๗. ตรวจสอบงาน - เบิกจ่ายเงิน							↔					

๗. งบประมาณ

โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ งบประมาณโรงเรียน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการปรับปรุงโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ จำนวน ๕๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

รายละเอียดรายการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	รวมทั้งสิ้น	กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.ปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนอาคารเรียน ๑ ชั้นที่ ๒ ห้องอนุบาล ๒/๕ ๒.ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย-หญิง อาคารเรียน ๖ ชั้น ๒,๓,๔,๕,๖	๑๒๐ วัน	๕๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท	

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทางการบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	
๑. การจัดหาผู้รับจ้างอาจมีผู้สนใจเข้ามาเสนอราคาจำนวนน้อยราย	๓	๔	สูงมาก	๑. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้รับจ้างที่เคยร่วมงานดังกล่าวกับกรุงเทพมหานคร
๒. ผู้รับจ้างอาจทำงานล่าช้าและส่งมอบงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๓	๔	สูงมาก	๑. ผู้บริหารโครงการติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินโครงการกับผู้ควบคุมงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด(อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง) ๒. ปรับเงินตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญา
๓. ผู้รับจ้างอาจส่งมอบงานเนื่องงานไม่เป็นไปตามสัญญา	๓	๔	สูงมาก	๑. ผู้บริหารโครงการฯ และกรรมการตรวจรับการจ้างควรศึกษาเงื่อนไขให้ละเอียดและวางแผนการตรวจรับงานจ้างให้รัดกุม ๒. เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าว

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๙.๑ เพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ห้องเรียน ให้มีความปลอดภัยสะอาดสวยงามเรียบร้อยได้ดียิ่งขึ้น
- ๙.๒ ห้องน้ำครูชาย - หญิง มีสภาพใช้งานที่ดี มีความปลอดภัยมากขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือ ในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุง ตามแผน	ร้อยละ ๑๐๐ ของการ ดำเนินงานตามแผน	ผลผลิต	แผนปฏิบัติงาน	๑๒๐ วัน

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายไตรมาส ๑ - ๔

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการโครงการและรายงานผลต่อผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ
(นายกัณตพงศ์ สาซี)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวศรียา วัชรนะ)
ผู้อำนวยการเขตบางนา