

ชื่อโครงการ	บางบอนร่วมใจ ภูมิทัศน์สดใส ถนนเอกชัยสบายตา
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางบอน
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล

ถนนเอกชัยเป็นถนนสายหลักของสำนักงานเขตบางบอนสามารถเชื่อมออกภาคใต้ ผ่านทางจังหวัดสมุทรสาครได้ เป็นเส้นทางสำคัญในการสัญจรของประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งพบว่าถนนเอกชัย ยังมีปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่หลายด้าน เช่น สภาพต้นไม้เกาะกลางถนนไม่สวยงาม มีป้ายผิดกฎหมาย ที่ปักผู้โดยสาร และทางเท้าชำรุด เศษขยะและใบไม้หน้าช่องตะแกรงระบายน้ำ การจอดรถหรือขับซึ่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ระบบสาธาณูปโภคทรุดโทรม อาจเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง

สำนักงานเขตบางบอน จึงมีแนวคิดจัดทำโครงการ “บางบอนร่วมใจ ภูมิทัศน์สดใส ถนนเอกชัยสบายตา” เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเอกชัย ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดเขตบางบอนบริเวณหน้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ถนนเอกชัยมีสภาพภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น มีอัตลักษณ์ของสำนักงานเขต และสวยงามอย่างยั่งยืน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเอกชัย ตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษกถึงสุดเขตบางบอนบริเวณหน้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา ให้สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่ประทับใจแก่ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรไป-มา

๒.๒ เพื่อสร้างเครือข่ายประชาชนช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา ได้เดินทางด้วยความสะดวก ปลอดภัย

๒.๔ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของถนนเอกชัย ให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน

๓. ความสัมพันธ์กันภาพรวม (Theme) ในการพัฒนางานบริการ

สัมพันธ์กับTheme : รอยยิ้ม มุ่งเน้นการสร้างความสุขให้ประชาชน ด้วยการส่งเสริมทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการสร้างทัศนียภาพให้สวยงามน่ามอง

๔. ความสอดคล้องกับนโยบาย

เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ ๑ สะอาด (Clean) บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใ้สะอาด ภารกิจ “รวมพลังชาวกรุงเทพฯ ร่วม Big Cleaning Day” นโยบายที่ ๓ ปลอดภัย (Community) ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัยชุมชนและสังคมปลอดภัย ภารกิจ “ปรับจริง จับจริง รดจอดและวิ่งบนทางเท้า” และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้านที่ ๑มหานครปลอดภัย และด้านที่ ๒มหานครสีเขียว สะดวกสบาย

๕. กิจกรรมหลัก

๕.๑ สำรวจข้อมูลถนนเอกชัยโดยจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษกถึงสุดเขตบางบอนบริเวณหน้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยาทั้ง ๒ ฝั่ง ระยะทาง ๕.๕ กิโลเมตร

๕.๒ สร้างเครือข่ายและจิตอาสาในพื้นที่ร่วมดำเนินการ

๕.๓ จัดประชุมสมาชิกเครือข่าย เพื่อร่วมกันกำหนดกิจกรรมที่ต้องการพัฒนา แนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

๕.๔ ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ดังนี้

๕.๔.๑ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

- ๕.๔.๑.๑ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเอกชัยจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดเขตบางบอนทั้ง ๒ ฝั่ง ได้แก่ ตัดแต่งต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงเกาะกลางถนน
- ๕.๔.๑.๒ จัดตั้งวางประดับกระถางพร้อมต้นบอนสีที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลบริเวณ เกาะกลางถนนเอกชัยในจุดที่เหมาะสม จำนวน ๑๐ จุด
- ๕.๔.๑.๓ ตัดแต่งต้นไม้ที่บดบังแสงสว่าง ป้ายจราจร กล้อง CCTV และต้นไม้รอบ บริเวณทางทำให้เป็นรูปทรงแบบเดียวกัน
- ๕.๔.๑.๔ ล้างทำความสะอาดทางเท้า สะพานลอย ที่พักผู้โดยสาร
- ๕.๔.๑.๕ ทำความสะอาดตู้ติดตั้งบริการน้ำประปา
- ๕.๔.๑.๖ ทาสีโครงติดตั้งถังรองรับมูลฝอยและน้ำนัง

๕.๔.๒ ฝ่ายโยธา

- ๕.๔.๒.๑ ปรับปรุงทางเท้า ทาสี ตีเส้น บนผิวจราจร
- ๕.๔.๒.๒ ทาสีสะพานลอย ขอบทาง และราวสะพานข้ามคลอง
- ๕.๔.๒.๓ ตรวจสอบและประสานหน่วยงานดำเนินการจัดทำเครื่องหมาย จราจรบนผิวทางและขอบทาง
- ๕.๔.๒.๔ ตรวจสอบประสานการแก้ไขจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และป้ายสัญญาณจราจรที่ชำรุด
- ๕.๔.๒.๕ ตรวจสอบการใช้งานของกล้อง (CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่าง ตลอดเส้นทาง
- ๕.๔.๒.๖ ตรวจสอบตึกร้าง ประสานเจ้าของให้พัฒนาจัดเก็บให้เรียบร้อย

๕.๔.๓ ฝ่ายเทศกิจ

- ๕.๔.๓.๑ กวดขันจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย
- ๕.๔.๓.๒ จัดระเบียบทางเท้า ไม่ให้มีการตั้งหาบเร่-แผงลอย วางวัสดุ สิ่งของ กระถางต้นไม้ หรือสิ่งใด ๆ บนทางเท้า
- ๕.๔.๓.๓ กวดขันรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขึ้นทางเท้า
- ๕.๔.๓.๔ จับปรับผู้นำขยะที่นอกเวลา และนำขยะทิ้งบริเวณที่ห้ามทิ้ง
- ๕.๔.๓.๕ ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยบริเวณถนนตลอดเส้นทาง

๕.๔.๔ ฝ่ายรายได้

- ๕.๔.๔.๑ ประสานเจ้าของที่ว่างริมถนน ให้ล้อมรั้วป้องกันผู้ลักลอบนำขยะทิ้ง
- ๕.๔.๔.๒ ประสานเชิญเจ้าของสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม

๕.๔.๕ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

- ๕.๔.๕.๑ แจ้งเจ้าของสถานประกอบการ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลุกต้นไม้ประดับให้สวยงาม บริเวณริมรั้วและหน้าสถานประกอบการ
- ๕.๔.๕.๒ ประสานเชิญเจ้าของสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม
- ๕.๔.๖ ฝ่ายการศึกษา ประสานโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
- ๕.๔.๗ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประสานหน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

๕.๔.๘ ฝ่ายปกครอง

๕.๔.๘.๑ จัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงถนนเอกชัย จุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนกาญจนาภิเษก ถึงสุดเขตบางบอนบริเวณหน้าโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

๕.๔.๘.๒ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามแผนพัฒนาปรับปรุงถนนเอกชัย ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (website/Facebook) และบันทึกภาพกิจกรรมก่อนและหลังการดำเนินการ

๕.๔.๘.๓ จัดเตรียมแบบสอบถามความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่พร้อมสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ หลังจากดำเนินการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๕.๔.๙ สมาชิกเครือข่ายและสมาชิกจิตอาสา รวมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยสำนักงานเขตบางบอนเป็นเจ้าภาพ กิจกรรมประกอบด้วย ทำความสะอาดผิวจราจร ทางเท้า ป้ายพักคอยรถประจำทาง ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ปรับปรุงเกาะกลางถนน ทางสื่อบทาง ซ่อมแซมทางเดินเท้า เป็นต้น โดยระยะทางในการจัดกิจกรรมจะกำหนดตามความเหมาะสม

๖. ตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	ประเภท		เหตุผล
	เกินเป้าหมายได้	เกินเป้าหมายไม่ได้	
๖.๑ มีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่ โดยมีสมาชิกเครือข่ายทุกภาคส่วนไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยงาน และจิตอาสาทางพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย	✓		-สมาชิกเครือข่ายสามารถมีได้เกิน ๑๐ หน่วยงาน -จิตอาสาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เกิน ๑๐๐ ราย
๖.๒ มีการประชุมสมาชิกเครือข่ายเพื่อกำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาและติดตามผลการดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี	✓		สามารถดำเนินการประชุมได้มากกว่า ๒ ครั้ง
๖.๓ มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแผนที่กำหนดไว้แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐		✓	ดำเนินกิจกรรมได้ร้อยละ ๑๐๐
๖.๔ มีช่องทางการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์(Website / Facebook) ๖.๔.๑ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด พร้อมภาพถ่ายก่อน-หลังการดำเนินกิจกรรมครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐		✓	ดำเนินกิจกรรมได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐
๖.๔.๒ มีสมาชิกเครือข่าย/ประชาชนแสดงความคิดเห็น/โพสต์/รีวิว/เช็คอิน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ราย/ปี	✓		สมาชิกเครือข่าย/ประชาชนแสดงความคิดเห็น/โพสต์/รีวิว/เช็คอินได้เกิน ๕๐๐ ราย/ปี

๖. ตัวชี้วัดโครงการ (ต่อ)

ตัวชี้วัด	ประเภท		เหตุผล
	เกินเป้าหมายได้	เกินเป้าหมายไม่ได้	
๖.๕ ปรับปรุงเกาะกลางถนนเอกชัยและจัดตั้งวางประดับกระถางพร้อมต้นบอนสีที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลบริเวณเกาะกลางถนน เป็นอัตลักษณ์ของเขต จำนวน ๑๐ จุด มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นจำนวน ๑๐๐ ตารางเมตร	✓		ดำเนินการตามจุดและตามพื้นที่ที่กำหนด
๖.๖ ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	✓		ประชาชนสามารถพึงพอใจได้มากกว่าร้อยละ ๙๐

๗. วิธีการประเมินผลตัวชี้วัดโครงการ

๗.๑ ประเมินเครือข่ายที่จัดตั้ง และมีสมาชิกเครือข่ายทุกภาคส่วนไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยงาน

๗.๒ ประเมินจากรายชื่อจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๗.๓ ตรวจสอบจากช่องทางการสื่อสารสังคมออนไลน์ (Website / Facebook) เพื่อให้สมาชิกเครือข่าย/ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น /โพสต์/รีวิว/เช็คอิน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ราย/ปี

๗.๔ ตรวจสอบพื้นที่สีเขียวและสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิลที่เป็นอัตลักษณ์ของสำนักงานเขต

๗.๕ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๑

๙. หุ้นส่วน

๙.๑ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางบอน

๙.๒ โรงเรียนในพื้นที่เขตบางบอน

๙.๓ ชุมชนในพื้นที่เขตบางบอน

๙.๔ สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางบอน


๙.๕ จิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการ

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ถนนเอกชัย มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย การสัญจรของประชาชนมีความสะดวก ปลอดภัย

๑๐.๒ มีเครือข่ายการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน

๑๐.๓ สร้างอัตลักษณ์ของสำนักงานเขตบางบอน เพื่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานและกรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นายสุริยวัจน ศรีนวลจันทร์)

นักจัดการงานวิจัยและงานวิจัยพิเศษ
หน่วยงานศึกษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
สำนักงานเขตบางบอน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวพินิตา ธนาอนันต์)

ผู้อำนวยการเขตบางบอน

แผนการดำเนินการโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานเขตบางบอน
โครงการบางบอนร่วมใจ ภูมิทัศน์สดใส ถนนเอกชัยสบายตา

ลำดับ ที่	กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	สำรวจถนนเอกชัยจุดเริ่มต้นตั้งแต่สุดเขตบางบอนบริเวณหน้า โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ถึง ถนนกาญจนาภิเษก ทั้ง ๒ ฝั่ง ระยะทาง ๕.๕ กิโลเมตร	ฝ่ายปกครอง			↔									
๒	จัดหาสมาชิกเครือข่ายจากทุกภาคส่วน และจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมดำเนินการโครงการบางบอนร่วมใจ ภูมิทัศน์สดใส ถนน เอกชัยสบายตา	ทุกฝ่าย				↔								
๓.	จัดประชุมสมาชิกเครือข่ายเพื่อพิจารณา ออกแบบการพัฒนา และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (ครั้งที่ ๑)	ฝ่ายปกครอง					↔							
๔.	กิจกรรมBig Cleaning Day โดยบูรณาการความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน	ฝ่ายรักษา						↔						
๕.	ตัดแต่งต้นไม้ ปรับปรุงเกาะกลางถนน	ฝ่ายรักษาฯ						←						→
๖.	จัดระเบียบทางเท้าไม่ให้มีการตั้งหาบเร่ – แผงลอยวางวัสดุ สิ่งของกระถางต้นไม้ หรือสิ่งใดๆบนทางเท้า	ฝ่ายเทศกิจ						←						→
๗.	กวาดชั้นจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมาย	ฝ่ายเทศกิจ						←						→
๘.	กวาดชั้นรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขึ้นบนทางเท้า	ฝ่ายเทศกิจ						←						→
๙.	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเก็บสายโทรศัพท์ สายไฟฟ้า และป้ายจราจรที่ชำรุด	ฝ่ายโยธา						←		→				

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๙.	จับปรับผู้นำขยะมาทิ้งนอกเวลา และนำมาทิ้งบริเวณที่ว่างริมทาง	ฝ่ายเทคนิค				←								→
๑๐.	ตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยบริเวณถนนเอกชัยตลอดเส้นทาง	ฝ่ายเทคนิค				←								→
๑๑.	ตรวจสอบการใช้กล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างตลอดเส้นทาง	ฝ่ายโยธา				←								→
๑๒.	ตรวจสอบตึกร้างและประสานเจ้าของให้พัฒนาจัดเก็บให้เรียบร้อย	ฝ่ายโยธา					↔							
๑๓.	ประสานเจ้าของที่ว่างริมถนน ล้อมรั้ว ป้องกันผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้ง	ฝ่ายรายได้					↔							
๑๔.	จัดประชุมสมาชิกเครือข่ายเพื่อติดตามผลการดำเนินการและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่พบระหว่างดำเนินการ (ครั้งที่ ๒)	ฝ่ายปกครอง							↔					
๑๕.	กิจกรรมBig Cleaning Day โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน	ฝ่ายรักษาฯ									↔			
๑๖.	ปรับปรุงทางเท้า ทาสี ตีเส้น บนผิวจราจร	ฝ่ายโยธา				←			→					
๑๗.	ล้างทำความสะอาดทางเท้า สะพานลอย ที่พักผู้โดยสาร ตู้ติดตั้งบริการน้ำประปา	ฝ่ายรักษาฯ				←			→					

ลำดับ ที่	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๐			พ.ศ. ๒๕๖๑								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๘.	ทาสีสะพานลอย ขอบทาง รวสะพานข้ามคลอง	ฝ่ายโยธา					←————→							
๑๙	สำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้เส้นทางถนนเอกชัย และประชาชนที่พักอาศัยบริเวณถนนเอกชัย (ระยะทางตามโครงการ)	ทุกฝ่าย									←————→			
๒๐	สรุปผลการดำเนินโครงการฯ	ฝ่ายปกครอง												↔