

โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางแค
๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ พื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามถนนสายหลักและสายรองให้มีความสวยงามเป็นการสร้างอากาศบริสุทธิ์แก่เมืองหรือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

สำนักงานเขตบางแค มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ถนนสายหลัก สายรอง มีประชาชนสัญจร เป็นจำนวนมาก ต้องได้รับการดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมเสริมต้นไม้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่

๒.๒ เพื่ออนุรักษ์ พื้นฟูและรักษา ซ่อมเสริมต้นไม้ บริเวณถนนสายหลักและสายรองให้สวยงามเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับประชาชนผู้สัญจรไปมา

๒.๓ เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม

๓. เป้าหมายของโครงการ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

๑. บริเวณเกาะกลางพุทธมณฑล สาย ๓ ตั้งแต่โรงเรียนกสินธรรอาคาเดมี่ ถึงเชิงสะพานคลองบางเชือกหนัง ระยะทางประมาณ ๗๘๕ เมตร

๒. บริเวณถนนบางแวก ตั้งแต่แยกครัวสมรถึงเชิงสะพานข้ามคลองยายพริ้น ระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๓ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิติที่ ๒.๒ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่ อนุรักษ์ พื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ขออนุมัติโครงการ	↔											
ขออนุมัติเงินประจำงวด	↔											
จัดซื้อต้นไม้และวัสดุ		↔										
ประเมินผลโครงการและ รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ ทราบ								↔				

๗. งบประมาณ

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง
๑. บริเวณเวนแคะ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ตั้งแต่โรงเรียนกสิ ธรรมาคาราเดมี ถึงเชิง สะพานข้ามคลองบาง เชือกหนัง ระยะทาง ประมาณ ๗๘๕ เมตร	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ๑. บริเวณเวนแคะถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ตั้งแต่โรงเรียน กสิ ธรรมาคาราเดมี ถึงเชิงสะพานข้ามคลองบางเชือกหนัง - ต้นเข็มเชียงใหม่ ขนาดสูง ๓ นิ้ว จำนวน ๔๗,๑๐๐ ถู - ต้นลิ้นกระบือ ขนาดสูง ๓ นิ้ว จำนวน ๔๗,๑๐๐ ถู - ต้นไทรทอง ขนาดสูง ๓ นิ้ว จำนวน ๔๗,๑๐๐ ถู - หนัสนวลน้อย ๒,๕๐๐ ตารางเมตร - ดินผสม ขนาดบรรจุถุงละ ๒๐ กิโล จำนวน ๑,๘๐๐ ถู	๒๘๒,๖๐๐.- ๒๘๒,๖๐๐.- ๒๘๒,๖๐๐.- ๕๕,๐๐๐.- ๘๑,๐๐๐.-	
๒. บริเวณเวนแคะ บางแวก ตั้งแต่แยก ครัวสมรถึงเชิง สะพานข้ามคลอง ยายพุ่ม ระยะทาง ประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร	๒. บริเวณเวนแคะบางแวก ตั้งแต่แยกครัวสมรถึงเชิงสะพาน ข้ามคลองยายพุ่ม ระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร - ต้นอินทนิลน้ำ ขนาด ๑๓ นิ้ว สูงไม่ต่ำกว่า ๒.๕ เมตร จำนวน ๕๖๔ ต้น - ไม้หลักปักพุ่ม ขนาด ๑๓ นิ้ว ยาว ๓ เมตร จำนวน ๑,๖๙๒ ท่อน - ดินผสม ขนาดบรรจุถุงละ ๒๐ กิโล จำนวน ๑,๒๖๐ ถู - ตะปู ขนาด ๓ นิ้ว ลังละ ๑๗.๕ กิโล จำนวน ๔ ลัง	๖๗๖,๘๐๐.- ๗๑,๐๖๔.- ๕๖,๗๐๐.- ๒,๖๐๐.-	

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานพัฒนา
สถานะสิ่งแวดล้อมงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นเงิน ๑,๓๙๐,๙๖๔.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑

- ๓ -

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
ความแปรปรวนของธรรมชาติ อาจส่งผลกระทบทำให้เกิดโรค แมลงระบาดหรือ เกิดภัยแล้ง	๒	๒	ปานกลาง	การบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ การป้องกันกำจัดวัชพืชศัตรูพืช

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ สภาพภูมิทัศน์สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น

๙.๒ พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละของจำนวนพื้นที่ สีเขียวที่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ ๑๐๐	ผลผลิต	ผลรวมขนาดพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น โดยวัดการ เจริญเติบโตของต้นไม้	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

- ดำเนินการตามโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕
๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔ จึงรายงานผลเมื่อดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จ

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

- วิธีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการใช้วิธีการประมวลผลวิเคราะห์ผล
การดำเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด โดยวัดจากการเจริญเติบโตของต้นไม้ พร้อมรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

ลงชื่อ..... (นางเจลิณ... เจริญชาติ).....ผู้เสนอโครงการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
สำนักงานเขตบางเขน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ

(นางพวงเพ็ญ... จันทร์คำ)

ผู้อำนวยการเขตบางเขน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่เขียว งบประมาณปี ๒๕๖๕

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตบางแค

สำนักงานเขตบางแค

[illegible]