

ชื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
หน่วยงานรับผิดชอบ	ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตพระโขนง
ปีงบประมาณ	พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกรุงเทพมหานคร กำหนดให้สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มีชีวิต ๒.๒ พื้นที่สวนสาธารณะ มีพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอ ดังนั้นฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อม S&P (ซอยริมทางด่วนสุขุมวิท ๖๒) เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นหนึ่งในมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษทางอากาศให้กับเขตพระโขนง และกรุงเทพมหานคร

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อบำรุงรักษา ปรับปรุง ปรับสภาพภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณสวนหย่อม S&P (ซอยริมทางด่วนสุขุมวิท ๖๒) ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ประชาชนในพื้นที่เกิดความพึงพอใจ อีกทั้งเป็นหนึ่งในมาตรการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษทางอากาศให้กับเขตพระโขนง และกรุงเทพมหานคร

๓. เป้าหมาย

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อม S&P ขนาดพื้นที่ ๖๒๕ ตารางเมตร

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มหานคร สีเขียวสะดวกสบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒.๒ มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วพื้นที่ เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเพียงพอ เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นขึ้นกระจายทั่วในพื้นที่ และเป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ พื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) บริเวณสวนหย่อม S&P

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.สำรวจพื้นที่และจัดทำ โครงการ	↔											
๒. จัดซื้อจัดจ้าง		↔										
๓. ดำเนินการงาน ตามแผน				←								→
๔. รายงานผล												↔

๗. งบประมาณ

ประมาณการงบประมาณ

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน	กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณสวนหย่อม S&P	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต้นไม้ และ วัสดุปลูก	๙๐๐,๐๐๐	-

เบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ แผนงานพัฒนาสภาวะสิ่งแวดล้อม งานปลูกและบำรุงรักษา
ต้นไม้ หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของความเสี่ยง	แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงาน	ปานกลาง (๓)	ปานกลาง (๓)	ปานกลาง (๔)	- อบรมให้ความรู้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ - จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญร่วมควบคุม แนะนำในการปฏิบัติงาน
- ความยั่งยืนของสวนหย่อม เนื่องจากขาดความร่วมมือในการดูแลรักษาจากประชาชน	ปานกลาง (๓)	ปานกลาง (๓)	ปานกลาง (๔)	- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกรัก และหวงแหนทรัพยากรต้นไม้ พื้นที่สีเขียว

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

พื้นที่สวนหย่อม S&P ได้รับการพัฒนา สภาพภูมิทัศน์ของเขตพระโขนงที่ได้ดำเนินการมีความร่มรื่น เรียบร้อย สมบูรณ์และสวยงามอีกทั้งเป็นการลดมลพิษทางอากาศ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

๑๐. การติดตามประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/ เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
- สวนหย่อม S&P ได้รับการปรับปรุง	๑ แห่ง	ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับผลผลิต	- จำนวนพื้นที่สีเขียวได้รับการปรับปรุง ปิงปประมาณ ๒๕๖๓	๑๒ เดือน
- ความพึงพอใจของประชาชน	ร้อยละ ๙๐	ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับผลลัพธ์	- จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน ๑๐๐ ชุด	๑๒ เดือน

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินการ และความคืบหน้าของโครงการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับเป็นรายเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

สรุปรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และ
 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามตัวชี้วัดที่กำหนดในค่าเป้าหมาย และรายงานผล
 ผู้บังคับบัญชาทราบหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้เสนอโครงการ
 (นางสาวพิกุล ชาติอุไร)
 (.....)
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
 ฝ่ายวิชาการและสวนสาธารณะ
 สำนักงานเขตพระโขนง

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติโครงการ
 (นางสาวอริสรา วรวิภาคภักดิ์)
 (.....)
 ผู้อำนวยการเขตพระโขนง

ผู้ดำเนินการโครงการ	วันที่
ผู้รับผู้ดำเนินการเขตพระโขนง	วันที่
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและสวน	วันที่ ๒๕.๕.๖๓
หัวหน้างาน	วันที่
เจ้าหน้าที่ธุรการเทียบเท่าประจำแผนก	วันที่
เจ้าหน้าที่เก็บ/ทวน	วันที่