

ชื่อโครงการ : โครงการถนนปลอดป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายเทคนิค สำนักงานเขตมีนบุรี
ปีงบประมาณ : พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพื้นที่เขตมีนบุรี ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิส่งผลให้เปลี่ยนสภาพจากสังคมชนบท เป็นศูนย์รวมของความเจริญทางเศรษฐกิจ คมนาคม และที่พักอาศัย เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดย่อยจำนวนมาก และส่งผลกระทบให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ทำให้ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิต และความสะดวกสบายในการสัญจรไป- มา ที่เกิดจากการตั้งวางหรือติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้มีนโยบายให้ทุกสำนักงานเขตออกตรวจตรา กวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ปลอดป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตมีนบุรี ฝ่ายเทคนิค จึงได้จัดทำโครงการกวดขันการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ทางเท้า ถนนและที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี สะอาด สวยงาม ประชาชนสัญจรไป - มา สะดวกสบายและปลอดภัย

๒.๒ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางผ่านถนนสายต่างๆ ในพื้นที่เขตมีนบุรี

๒.๓ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาใช้ที่สาธารณะตรงตามวัตถุประสงค์

๓. เป้าหมาย

๓.๑ ถนนและที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย

๓.๒ ทางเท้าและถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่เขตมีนบุรีปลอดป้ายผิดกฎหมาย ๑๐๐ %

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นโครงการยุทธศาสตร์และดำเนินการต่อเนื่อง

โครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้านที่ ๒ มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มิตินที่ ๒.๑ ภูมิทัศน์สวยงาม เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพได้รับการจัดระเบียบได้

รูปแบบโครงการ เป็นโครงการจัดกิจกรรมกวดขัน ตรวจตรา การติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๖. แผนปฏิบัติการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ	↔										

/๒.จัดทำคำสั่ง.....

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน	↔											
๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน และจับกุมผู้ที่กระทำการฝ่าฝืน	←											→
๔. รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตมินบุรี และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบทุก ๑๕ วันของเดือน	←											→

๗. งบประมาณ

ไม่ใช้งบประมาณ

๘. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยง			แนวทาง การบริหารความเสี่ยง
	โอกาสที่จะเกิด	ผลกระทบ	ระดับของ ความเสี่ยง	
๑. เจ้าหน้าที่มีภารกิจอื่น ไม่สามารถออกตรวจตราได้	๒	๓	ปานกลาง	จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
๒. ผู้ประกอบการโครงการหมู่บ้านขาดจิตสำนึกต่อส่วนรวม	๓	๒	ปานกลาง	๑. จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเพิ่มความถี่จากวันละ ๑ ครั้ง/พื้นที่เพิ่มเป็นวันละ ๒ ครั้ง/พื้นที่ (ถนนสายหลักและสายรอง) ๒. ทำหนังสือขอความร่วมมือเจ้าของหมู่บ้านในพื้นที่ห้ามติดตั้งป้ายในที่สาธารณะ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๙.๑ ทางเท้าตามถนนทุกสายในพื้นที่เขตมินบุรี สะอาด สวยงาม ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย

๙.๒ ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากป้ายโฆษณาล้มทับเมื่อมีลมแรง

๙.๔ ผู้ขับขี่รถมีความปลอดภัยเพราะไม่มีป้ายผิดกฎหมายบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่

๙.๕ ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าได้รับความสะดวกในการใช้ทางเท้า

๑๐. การติดตามและประเมินผล

๑๐.๑ ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ประเภทตัวชี้วัด	วิธีการคำนวณ/เครื่องมือในการใช้วัด	ระยะเวลา
ร้อยละความสำเร็จในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ	ร้อยละ ๑๐๐	ผลลัพธ์	จำนวนป้ายโฆษณาที่มีการดำเนินการตามแผนการจัดระเบียบฯ คูณด้วย ๑๐๐หารด้วยจำนวนป้ายโฆษณาที่ตรวจพบทั้งหมด <u>เครื่องมือในการใช้วัด</u> แผนการจัดระเบียบฯ	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓
จำนวนป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตลดลง	ลดลงร้อยละ ๕ ของปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๒)	ผลลัพธ์	สถิติค่าปรับลดลง <u>เครื่องมือในการใช้วัด</u> ใบเสร็จค่าปรับ	๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓

๑๐.๒ การติดตามความก้าวหน้า

รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีและสำนักเทศกิจทราบทุก ๑๕ วัน
ของเดือน

๑๐.๓ การประเมินผลโครงการ

รวบรวมผลการดำเนินงาน จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดและ
รายงานผลผู้บริหาร

ลงชื่อ..... **นาย ธิณ.**ผู้เสนอโครงการ
(นายทักษิณ สหพันธ์)

เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตมีนบุรี

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติโครงการ
(นายโพธิ์ จันทรอด)
ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี