



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร. ๗๔๓๘, ๗๔๓๙

ที่ กท ๗๘๐๓/๗๐๗๖ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงขอยางมวงศ์วาน ๔๓ แยก ๒-๑๘ จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงจุดที่กำหนดให้

เรียน ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามที่ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ได้อนุมัติแต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงขอยางมวงศ์วาน ๔๓ แยก ๒-๑๘ จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงจุดที่กำหนดให้ โดยกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา นั้น

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ดำเนินการเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้ซื้อแบบ ๑๐ ราย ยื่นซองเสนอราคา ๘ ราย คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้วผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ๘ ราย และไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคา และได้ตรวจสอบกับกรมบัญชีกลางแล้ว ห้างฯ/บริษัท ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ ทั้งนี้ มี ๑ ราย ที่ยื่นซองเสนอราคาไม่ตรงกับรายการที่เปิดซองคือ บริษัท มานะพร คอนสตรัคชั่น จำกัด มีผลทำให้ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคา จึงทำให้เหลือผู้มีเอกสารหลักฐานถูกต้องตามเงื่อนไข ๗ ราย เรียงตามลำดับต่ำสุดไปสูงสุด ดังนี้

๑. บริษัท ภัทวฒ จำกัด เสนอราคา ๙๘๐,๔๔๐.-บาท ค่าก่อสร้าง ๙๑๖,๒๙๙.๐๗ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๖๔,๑๔๐.๙๓ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๒. บริษัท นวดล คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ๑,๐๔๙,๙๕๐.-บาท ค่าก่อสร้าง ๙๘๑,๒๖๑.๖๘ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๖๘,๖๘๘.๓๒ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๓. บริษัท วิชุกอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ๑,๐๔๙,๙๗๐.-บาท ค่าก่อสร้าง ๙๘๑,๒๘๐.๓๘ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๖๘,๖๘๙.๖๒ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๔. บริษัท อาร์ ที พี วัสดุภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด เสนอราคา ๑,๐๕๐,๐๓๓.-บาท ค่าก่อสร้าง ๙๘๑,๓๓๙.๒๕ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๖๘,๖๙๓.๗๕ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕. บริษัท พัฒนศักดิ์ ๙๙๙ จำกัด เสนอราคา ๑,๐๙๒,๗๖๖.-บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๐๒๑,๒๗๖.๖๔ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๗๑,๔๘๙.๓๖ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. บริษัท เพิ่มชัยการช่าง จำกัด เสนอราคา ๑,๑๐๘,๒๖๐.-บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๐๓๕,๗๕๗.๐๑ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๗๒,๕๐๒.๙๙ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง ...

๗. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ทวีชัยก่อสร้าง เสนอราคา ๑,๒๕๗,๕๑๐.-บาท ค่าก่อสร้าง ๑,๑๗๕,๒๔๒.๙๙ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๘๒,๒๖๗.๐๑ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว ปรากฏว่า บริษัท ภัทวุฒิ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดและถูกต้องตามเงื่อนไขประกาศสอบราคาเลขที่ ๓/๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๙๘๐,๔๔๐.-บาท (-เก้าแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) ค่าก่อสร้าง ๙๑๖,๒๙๙.๐๗ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๖๔,๑๔๐.๙๓ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่เกินวงเงินงบประมาณ และไม่เกินราคากลาง (วงเงินประมาณ ๑,๔๒๓,๐๐๐.-บาท ราคากลาง ๑,๔๐๑,๐๐๐.-บาท) คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับบริษัทฯ ให้ลดราคาลงอีก บริษัทฯ ขอยืนยันราคาเดิมที่ได้เสนอไว้เป็นเงิน ๙๘๐,๔๔๐.-บาท (-เก้าแสนแปดหมื่นสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) (ค่าก่อสร้าง ๙๑๖,๒๙๙.๐๗ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๖๔,๑๔๐.๙๓ บาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือต่อรองราคาที่แนบ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นให้จ้างบริษัท ภัทวุฒิ จำกัด ให้ทำการปรับปรุงขอยางมวงกว้าง ๔๓ แยก ๒-๑๘ จากจุดที่ปรับปรุงแล้วถึงจุดที่กำหนดให้ เป็นเงิน ๙๘๐,๔๔๐ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธีรพล ต้นทองคำ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวจิราวรรณ รักษาพล) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางภิรมย์ สมยศ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวสุพรรณี พันธพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายอนันต์ กายพรรณ)
นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

- ทราบ
- ดำเนินการต่อไป

สทพ
(นายสมศักดิ์ ขำติสุขศิริเดช)
ผู้อำนวยการเขตหลักสี่