



สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

สัญญาจ้างโครงการศูนย์ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารในภาวะวิกฤต

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (อาคาร ซี) ซอยแจ้งวัฒนะ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๙ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย นายพลวรรธน วิฑูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๒๙๙/๔๖ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวสุธาสินี ไยเยี่ยม ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๒๑๙๒๐๐๐๐๐๓๖ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญาจ้างโครงการศูนย์ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารในภาวะวิกฤต สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เรียกว่า “สัญญาหลัก” และได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เรียกว่า “สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม” นั้น คู่สัญญามีความประสงค์ร่วมกันที่จะแก้ไขสัญญาหลักในประเด็นเรื่อง การปรับเปลี่ยนรายละเอียดการส่งมอบงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงที่กำหนดในขอบเขตของงาน การปรับระยะเวลาการดำเนินงาน และการปรับเพิ่มระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง และได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้มีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้แก้ไขข้อความใน ข้อ ๔ งวดที่ ๒ วรรคสอง ของสัญญาหลัก

จากเดิม

ในรูปแบบเอกสารส่งมอบจำนวน ๑ ชุด และ Digital File ประกอบด้วยไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ และไฟล์ที่แก้ไขไม่ได้ จำนวน ๑ ชุด ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

แก้ไขเป็น

ในรูปแบบเอกสารส่งมอบจำนวน ๒ ชุด และ Digital File ประกอบด้วยไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ และไฟล์ที่แก้ไขไม่ได้ จำนวน ๑ ชุด ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ข้อ ๒. ให้เพิ่มข้อความใน ข้อ ๔ งวดที่ ๓ ของสัญญาหลัก

๔) รายงานผลการทดสอบระบบให้บริการของศูนย์ประสานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรสื่อสารในภาวะวิกฤต ตามผนวก ๑ ข้อ ๔.๕



ข้อ ๓. ให้แก้ไขข้อความใน ข้อ ๔ งวดสุดท้าย วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของสัญญาหลัก
จากเดิม

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑) รายงานผลการให้บริการของศูนย์ประสานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสื่อสารในภาวะวิกฤต (รอบ ๖ เดือนหลัง) ตามผนวก ๑ ข้อ ๔.๗

๒) ระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย

๒.๑ แผนภาพ ER-Diagram (Entity-RelationshipDiagram)

๒.๒ คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata)

๒.๓ พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)

ในรูปแบบเอกสารส่งมอบจำนวน ๒ ชุด และ Digital File ประกอบด้วย
ไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ และไฟล์ที่แก้ไขไม่ได้ จำนวน ๑ ชุด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา

โดยจะต้องส่งมอบงานภายใน ๗ วันทำการ หลังครบกำหนดการ
ดำเนินงาน และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

แก้ไขเป็น

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑) รายงานผลการให้บริการของศูนย์ประสานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสื่อสารในภาวะวิกฤต (ฉบับสมบูรณ์) ตามผนวก ๑ ข้อ ๔.๗

๒) ระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย

๒.๑ แผนภาพ ER-Diagram (Entity-RelationshipDiagram)

๒.๒ คำอธิบายชุดข้อมูล (Metadata)

๒.๓ พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)

๓) รายงานผลการทดสอบระบบให้บริการของศูนย์ประสานการ
บริหารจัดการทรัพยากรสื่อสารในภาวะวิกฤต (ฉบับสมบูรณ์) ตามผนวก ๑ ข้อ ๔.๕

๔) รายงานผลการจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดภายในศูนย์ฯ
(ฉบับสมบูรณ์) ตามผนวก ๑ ข้อ ๔.๖

ในรูปแบบเอกสารส่งมอบจำนวน ๒ ชุด และ Digital File ประกอบด้วย
ไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ และไฟล์ที่แก้ไขไม่ได้ จำนวน ๑ ชุด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา



ข้อ ๔. ให้แก้ไขข้อความใน ข้อ ๕ วรรคแรก ของสัญญาหลัก

จากเดิม

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

แก้ไขเป็น

ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

ข้อ ๕. ให้แก้ไขข้อความใน ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ของสัญญาหลัก

จากเดิม

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อกังขา โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น



แก้ไขเป็น

ข้อ ๖ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ (หนึ่ง) ปี ๓ (สาม) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ข้อ ๖. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก ความใดในสัญญาหลักที่มีขัดแย้งหรือมิได้ขัดแย้งกับสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้มีผลบังคับและผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักทุกประการ

ข้อ ๗. ผู้รับจ้างจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจากการทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายพลวรรณ วิฑูรกลชิต)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุธาสินี โยเยี่ยม)

ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
บริษัท ยูซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(ลงชื่อ)

พยาน

(นายกิตติ ศรีบุญญากร)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวพัชรินทร์ อนันต์ธนานุกุล)