สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
เม.ย. – ก.ค. 60

บรรณาธิกรและลงรหัส
ก.ค. – ก.ย. 60

บันทึกข้อมูล
ก.ค. – ก.ย. 60

บรรณาธิกรด้วยเครื่องฯ และแก้ไขข้อมูล
ก.ย. – พ.ย. 60

ส่งข้อมูล (Upload/e-mail) **ให้ สสก.**
และแบบสอบถาม **ให้ ศทก.**
ภายใน พ.ย. 60

แบบธุรการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
(แบบ สอ.6)
จัดทำทุกวันที่ 30 ของเดือน
รายงานครั้งแรก 30 ม.ย. 60
ส่งสำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
(สสก.)

แบบธุรการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
(แบบ สอ.7)
จัดทำทุกวันที่ 30 ของเดือน
รายงานครั้งแรก 30 ส.ค. 60
ส่งสำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม

ปรับปรุงบัญชีรายชื่อฯ ในระบบการจัดการฐานข้อมูลกรอบตัวอย่างและระบบสุ่มตัวอย่าง **(ระบบ3)** ด้วย

สำหรับจังหวัดที่มีปริมาณงานน้อย
ปฏิบัติงานขั้นตอนใดเสร็จก่อนคาบเวลาที่กำหนด
ให้ปฏิบัติงานในขั้นต่อไปทันที

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กลุ่มสถิติสถานประกอบการ 1
สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
0 2142 1236 - 9