การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผชน.9 กฟอ.ปักธงชัย **ถึง** ผจก.กฟอ.ปักธงชัย

เลขที่ ฉ.3 ปธ./บห. **วันที่**

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการ KPI แผนปฏิบัติ และงานสำคัญที่ต้องติดตามของ กฟอ.ปักธงชัย ประจำปี 2565 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

เรียน ผจก.ปธ.

อ้างถึง ตามลงนาม ผชก.(ฉ.3) ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เห็นชอบเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน (KPI) ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2565 ต่อท้ายหนังสือเลขที่ ฉ.3 กบล.(ผธ.) 3290/2564 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564

ตามลงนาม รผก.(ภ.2) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบในแบบบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานของผู้บริหารสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 ประจำปี 2565 เพื่อใช้เป็นแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 (ต่อท้ายหนังสือเลขที่ กจง. (ภ.2)(ผป.) 503/2565 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565)

ตามลงนาม ผชก.(ฉ.3) ฉ.3 กบล.(ผธ.) 1266 /2565 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน (KPI) ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

กฟอ.ปักธงชัย ได้ตรวจสอบผลการดำเนินการตาม KPI แผนปฏิบัติ และงานสำคัญที่ต้องติดตามของ กฟอ.ปักธงชัย โดยมีภาพรวมของการไฟฟ้าจุดรวมงานชั้น 3 กฟอ.ปักธงชัย

ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียด/คำชี้แจง/แนวทางแก้ไข ค่า KPI ตัวชี้วัด ที่มีผลการดำเนินการที่ต่ำกว่าค่าระดับ 5 มาด้วยแล้ว และ ได้จัดประชุมประจำเดือนเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข พร้อมได้ส่งรายงานมาด้วยแล้ว

ที่ ฉ.3 ปธ.(บห.) / 2565
เรียน รจก.(ท,บ) , ผชน.9,8, หผ.ชผ.ทุกแผนก นทน.4 (จป.ว) กฟอ.ปธ.
ผจก.กฟส.วนข.หผ.ชผ.ทุกแผนก กฟส.วนข.
- รับทราบแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง

(นายธนดล ไพฑูรย์)
ผชน.9 ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ปักธงชัย

ที่ ฉ.3 ปธ./บห. /2565 ลว.
เรียน อก.บล. ฉ.3 (ผผธ.)
-เพื่อโปรดทราบ

(นายธนดล ไพฑูรย์)
ผชน.9 ปฏิบัติงานแทน
ผู้จัดการ การไฟฟ้าอำเภอปักธงชัย

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟอ.ปักธงชัย
มีค่าต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 5 ประจำปี 2565 (สถานะ ม.ค. - ก.ค. 2565)

เอกสารแนบ 1

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าสะสม (ม.ค.-ก.ค. 2565)	ผลสะสม (ม.ค.-ก.ค. 2565)	KPI ภาพรวม กฟอ.ปธ.	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการแก้ไข	KPI เฉลี่ย กฟฟ.ในสังกัด	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
1	1.9 ความสำเร็จในการจัดระเบียบสายสื่อสาร จำนวน 71 เส้นทาง	ระดับ 5 (ปิดงาน ZW03 ได้ 50% ของจำนวนเส้นทางทั้งหมด)	ระดับ 3.00 (จำนวนทั้งหมด 1 เส้นทาง)	3.00	ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมบางรายอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมในเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสาร ยังไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่ได้ลงนามในเอกสารตรวจสอบร่วม	3.00	**กฟฟ. :**	**กฟฟ. :** วังน้ำเขียว	**ผกป.**
2	2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2 2.2.1.1 ประเมินโดยนับจำนวนกิจกรรม	100% (64กิจกรรม)	93.55% (63กิจกรรม)	3.85	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไขอยู่ในรายงานแผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของกฟอ.ปักธงชัย สถานะ ม.ค.-ก.ค. 2565	3.69	**กฟฟ. :** ปักธงชัย	**กฟฟ. :** วังน้ำเขียว	**ผบค.**
3	2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2 2.2.1.2 ประเมินโดยคำนวณผลรวมความสำเร็จฯ	100%	95.87%	4..17	รายละเอียดและแนวทางการแก้ไขอยู่ในรายงานแผนปฏิบัติการและงานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของกฟอ.ปักธงชัย สถานะ ม,ค.-ส.ค. 2565	4.12	**กฟฟ. :** ปักธงชัย	**กฟฟ. :** วังน้ำเขียว	**ผบค.**

ลำดับ 4...

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟอ.ปักธงชัย (ต่อ)
มีค่าต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 5 ประจำปี 2565 (สถานะ ม.ค. - ก.ค. 2565)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าสะสม (ม.ค.-ก.ค. 2565)	ผลสะสม (ม.ค.-ก.ค. 2565)	KPI ภาพรวม กฟอ.ปธ.	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการแก้ไข	KPI เฉลี่ย กฟฟ.ในสังกัด	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
4	2.8 ประสิทธิผลของงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจาก Smart Patrol (APSA)	95 คะแนน	72.56 คะแนน	2.39	**สาเหตุ** 1. การวิเคราะห์ - ตรวจสอบสาเหตุและป้องกันจุดเสี่ยงในระบบจาหน่ายอาจทาได้ยังไม่ครบถ้วน ทาให้จานวนครั้งการทางานของอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มสูงขึ้น 2. นาข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันขึ้นระบบ SCADA เพิ่มขึ้นประมาณ 20% ทาให้สามารถจัดเก็บข้อมูล สถิติการทางานอุปกรณ์ป้องกันได้เพิ่มขึ้น เช่น สามารถเก็บข้อมูล Trip Reclose ของรีโคลสเซอร์จากเดิมที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ **แนวทางการแก้ไข** 1. ให้ กฟฟ. เน้นการตรวจสอบแก้ไขจุดเสี่ยงวงจรที่มีการทำงานสูงก่อน โ ดย ดูข้อมูลได้จาก PowerBI	2.25	**กฟฟ. : ปักธงชัย**	**กฟฟ. : วังน้ำเขียว**	**ผปบ. , ผกป.**

4(ต่อ)	(ต่อ) 2.8 ประสิทธิผลของงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจาก Smart Patrol (APSA)				2. ได้ประชุมชี้แจงและเร่งรัดดาเนินการตามแผนงานควบคุมค่า SAIFI&SAIDI 3.จัดประชุมแนวทางการวิเคราะห์ ตรวจสอบแก้ไขจุดเสี่ยงในระบบจาหน่าย 4.จัดประชุมแนวทางการวิเคราะห์ ตรวจสอบแก้ไขจุดเสี่ยงในระบบจาหน่าย 5.จัดประชุมติดตามการดาเนินงานป้องกันไฟฟ้าดับ และชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ป้องกันไฟฟ้าดับ 6. ส่งข้อมูลอุปกรณ์ที่นาขึ้นระบบ SCADA และอุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งใหม่ให้ กบร. แล้ว อยู่ระหว่าง กบร. ตรวจสอบข้อมูลเพื่อปรับลดจานวนครั้งการทางานอุปกรณ์ป้องกัน				

ลำดับ 5...

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟอ.ปักธงชัย (ต่อ)
มีค่าต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 5 ประจำปี 2565 (สถานะ ม.ค. - ก.ค. 2565)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าสะสม (ม.ค.-ก.ค. 2565)	ผลสะสม (ม.ค.-ก.ค. 2565)	KPI ภาพรวม กฟอ.ปธ.	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการแก้ไข	KPI เฉลี่ย กฟฟ.ในสังกัด	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
5	2.9.1 ผลงานก่อสร้างแรงสูง	100%	93.73	4.37	**สาเหตุ** 1. ขาดแคลนพัสดุสาหรับงานก่อสร้าง 2. มีงานเร่งด่วนในส่วนของงานปรับปรุงระบบจาหน่าย หม้อแปลง และแรงต่ำ (PSIM & OPSA) ที่ต้องให้ กฟฟ. ดาเนินการ **แนวทางแก้ไข** 1. จัดสรรงบจัดซื้อพัสดุขาดแคลนให้ กฟฟ. (แก้ปัญหาในระยะสั้น) 2. เร่งรัดส่วนเกี่ยวข้องการจัดซื้อพัสดุประจาปี ให้สำเร็จ 3. ให้ส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการบริหารพัสดุ และตรวจสอบพัสดุว่ามีพัสดุใดบ้างที่กาลังจะขาดแคลน ต้องแจ้งคณะทางานพัสดุฯ หรือ ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อประชุมแก้ไขปัญหา 4. เร่งรัดดาเนินการสำรวจ/ก่อสร้างปรับปรุงระบบจาหน่าย หม้อแปลง และแรงต่ำ (PSIM & OPSA)	3.00	**กฟฟ. : ปักธงชัย**	**กฟฟ. : วังน้ำเขียว**	

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าสะสม (ม.ค.-ก.ค. 2565)	ผลสะสม (ม.ค.-ก.ค. 2565)	KPI ภาพรวม กฟอ.ปธ.	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการแก้ไข	KPI เฉลี่ย กฟฟ.ในสังกัด	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ
6	2.11 ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ประเมิน กฟฟ.ดีเด่น ปี 2565	75 คะแนน	67.51 คะแนน	3.50	คณะกรรมการ กฟฟ.ดีเด่น กฟฉ.3 จะชี้แจงรายละเอียดผลดาเนินงานฯในการประชุมผู้บริหารกฟฉ.3 ประจำเดือน	3.48	**กฟฟ. : ปักธงชัย**	**กฟฟ. : วังน้ำเขียว**	**ทุกแผนก**

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
1	1.1 พนักงานขาย (Sale Engineer) และ/หรือ พนักงานบริหารลูกค้ารายสำคัญ (KAMR) เข้าพบ	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	19	13	32
	ลูกค้าเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำการให้บริการงานธุรกิจเสริม และเก็บข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า		ผบธ.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	15	11	26
	(Customer Insight) ของ PEA โดยใช้โปรแกรมระบบวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะใช้					ผลสะสม	27	4	31
	บริการงานธุรกิจเสริมของ กฟภ. PEA Customer Recommendation (PCR) อนุมัติขยายผล					%(เดือน)	180.00%	36.36%	119.23%
	ทั้ง 3 เขต (เลขที่ ฉ.2 ฝปบ. 330/2564 ลงวันที่ 11 มิ.ย. 2564)					สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	เป้าหมาย ภ2 897 ราย/ปี								
	หมายเหตุ : ใช้เป้าหมายไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนผู้ใช้ไฟเฉพาะรายในพื้นที่ กฟฉ.1-3								
	เป้าหมาย กฟฉ.3 976 ราย/ปี								
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.	เป้าภาค / ไตรมาส							
	41 / 52 / 68	286							
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	99 / 120 / 147	243							
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	138 / 115 / 98	202							
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	51 / 33 / 14	166							
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
2	2.1 ทุก กฟฟ. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ลูกค้า Download	ไตรมาส 1-4	กรท.	ฝบพ.	กรท.	แผนปี	4	4	8
	และใช้งานผ่าน PEA smart plus				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	3	3	6
	เป้าหมาย 1 ครั้ง / ไตรมาส					ผลสะสม	3	3	6
	(4 ครั้ง / ปี)					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					แผนสะสม ไตรมาส 1	1	1	2
	- / - / 1					ผลสะสม ไตรมาส 1	1	1	2
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.					%ไตรมาส 1	100.00%	100.00%	100.00%
	- / - / 1					แผนสะสม ไตรมาส 2	2	2	4
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.					ผลสะสม ไตรมาส 2	2	2	4
	- / - / 1					%ไตรมาส 2	100.00%	100.00%	100.00%
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	- / - / 1								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
3	3.1 จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนเพื่อควบคุมค่า SAIFI&SAIDI กฟฟ.กลุ่มเป้าหมาย	ไตรมาส 2-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	1		1
	(จัดทำแผนงานภายในไตรมาส 2 และดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4)				กปบ.	แผนสะสม	1		1
	เป้าหมาย 4 กฟฟ.				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	ผลสะสม	1		1
	(กฟจ.ชัยภูมิ, กฟอ.ปากช่อง, กฟอ.พิมาย, กฟอ.ปักธงชัย)					%(เดือน)	100.00%		100.00%
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / 4								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
4.1	4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟเพื่อหาจำนวนหม้อแปลงจำหน่ายที่จ่ายโหลดเกิน 80%	ไตรมาส 1-3	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	610	397	1,007
	โดยใช้ข้อมูลจาก OPSA สถานะ ณ 31 ธันวาคม 2564				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	610	397	1,007
	เป้าหมาย 29,088 เครื่อง					ผลสะสม	610	397	1,007
						%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	14,197 / 14,198 / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
4.2	4.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2564 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ	ไตรมาส 1-3	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	15	8	23
	จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ				กกค.	แผนสะสม	15	8	23
	และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	ผลสะสม	15	8	23
	หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100%					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย 1,765 เครื่อง (ทุกเครื่องที่ตรวจพบ)					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
-	441	442
เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
176	176	177
ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
117	118	118
ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	-	-

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
4.3	4.3 ดำเนินการปรับปรุงหม้อแปลงแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V	ม.ค.-พ.ย. 65	กวว.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	14	8	22
	หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ อย่างน้อย 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ				กวว.	แผนสะสม	11	5	16
	(หมายเลขงานWBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO)				กกค.	ผลสะสม	13	3	16
	เป้าหมาย 1,677 เครื่อง (ทุกเครื่องที่ตรวจพบ)				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	%(เดือน)	118.18%	60.00%	100.00%
	หมายเหตุ : ภายในเดือน พ.ย. 2565					สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	- / 176 / 177								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	176 / 176 / 178								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	176 / 176 / 177								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	132 / 133 / -								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
8	5.1 จัดระเบียบสายสื่อสาร ตามนโยบาย ผวก.	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี		1	1
	เป้าหมาย 71 เส้นทาง		ผธท.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม		1	1
	หมายเหตุ : รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส					ผลสะสม		1	1
		ภ2				%(เดือน)		100.00%	100.00%
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ		ผ่าน	ผ่าน
	- / - / -	-							
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -	15							
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	55 / 12 / 4	27							
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -	29							

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
10	6.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนปี 2564 (เป้าหมายจำนวนงาน			ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	162	89	251
	ธ.ค.2563 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ						กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	162	89	251
	ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS) (ยกเว้นระบบจำหน่าย 22 kV							ผลสะสม	162	89	251
	ที่อยู่ใต้ไลน์ 115 kV)							%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย	100%						สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
	80%	80%	80%								
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	85%	85%	85%								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	90%	90%	90%								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	100%	100%	100%								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
11	6.2 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2564 (เป้าหมายจำนวนงาน			ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	225	165	390
	ธ.ค.2564 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ						กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	225	165	390
	ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS) (ยกเว้นระบบจำหน่าย 22 kV							ผลสะสม	214	165	379
	ที่อยู่ใต้ไลน์ 115 kV)							%(เดือน)	95.11%	100.00%	97.18%
	เป้าหมาย 80%							สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
	60%	60%	60%								
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	65%	65%	65%								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	70%	70%	70%								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	80%	80%	80%								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
12	6.3 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2565 (เป้าหมายจำนวนงาน	ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	104	131	235
	ทุกสิ้นไตรมาส สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS))				กกค.	แผนสะสม	104	131	235
	ทุกงบ ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	ผลสะสม	89	129	218
	(ยกเว้นระบบจำหน่าย 22 kV ที่อยู่ใต้ไลน์ 115 kV)					%(เดือน)	85.58%	98.47%	92.77%
	เป้าหมาย 60%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	60% / 60% / 60%								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	60% / 60% / 60%								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	60% / 60% / 60%								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	60% / 60% / 60%								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
13	6.4 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี	ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	20,969	6,901	27,870
	พิกัดมีค่าคาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	20,969	6,901	27,870
	จดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน) ทุกกฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.					ผลสะสม	20,870	6,765	27,635
	เป้าหมาย 90%					%(เดือน)	99.53%	98.03%	99.16%
						สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	90% / 90% / 90%								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	90% / 90% / 90%								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	90% / 90% / 90%								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	90% / 90% / 90%								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
14	6.5 วิเคราะห์โหลดแรงต่ำ หม้อแปลง กฟภ. ทุกเครื่อง ด้วย OPSA	ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	เป้าหมาย 100%				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			
						ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / 100%								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
15.1	6.6 Cleansing GIS Data ข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2564 จาก LDCAD ลงใน GIS	ไตรมาส 1-2	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	38	34	72
	ให้ได้ ร้อยละ 100 ภายในไตรมาส 2 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance)				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	38	34	72
	เป้าหมาย 100%					ผลสะสม	38	34	72
	หมายเหตุ : ภายในไตรมาส 2/2565					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
						สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	30% / 70% / 100%								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
16.1	6.7 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPSA มีผลการรับผิดปกติ ได้แก่	ไตรมาส 1-2	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	1	2	3
	แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%,				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	2	3
	กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต					ผลสะสม	1	2	3
	เป้าหมาย 191 เครื่อง					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
						สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	30% / 70% / 100%								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								
	1.1 แผนงานการเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
17	1.1.1 ตรวจสอบและแก้ไขประวัติข้อมูลหลักทุกประเภทผู้ใช้ไฟให้ถูกต้องครบถ้วน (ข้อมูลผู้ใช้ไฟ ก่อนปี 2565)	ไตรมาส 1-4	กชข.	ฝบพ.	กชข.	แผนปี	1,339	634	1,973
	เช่น คลาสบัญชี, เงื่อนไขการชำระเงิน, การกำหนดดอกเบี้ย ให้ได้ 100%				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	893	423	1,315
	เป้าหมาย 74,532 ราย					ผลสะสม	1,038	578	1,616
	หมายเหตุ : - T-code Zcanr065 รายงานเป็นจำนวนราย รายงานทุกวันที่ 1 แต่ละเดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564)					%(เดือน)	116.24%	136.64%	122.89%
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	- ยกเว้นประเภทผู้ใช้ไฟรัฐวิสาหกิจรายย่อย เนื่องจากการกำหนดดอกเบี้ยยังไม่ชัดเจน อยู่ระหว่างหาข้อสรุประหว่าง กศฟ. และ กรด.								
	* **หมายเหตุ** ค่าเป้าหมายในแต่ละเดือน คือจำนวนรายสะสมที่แก้ไขให้ถูกต้อง (จำนวนรายสะสมที่ต้องลดลงจากเดิม)								
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	6,211 / 6,211 / 6,211								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	6,211 / 6,211 / 6,211								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	6,211 / 6,211 / 6,211								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	6,211 / 6,211 / 6,211								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
18	1.1.2 ตรวจสอบอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกินขนาด 5 แอมป์	ไตรมาส 1-4	กชข.	ฝบพ.	กชข.	แผนปี	3	6	9
	แต่กำหนดอัตราตั้งต้นเป็นประเภท 1.1.1 ให้ถูกต้องครบถ้วน 100%				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	2	4	6
	เป้าหมาย 462 ราย					ผลสะสม	3	6	9
	หมายเหตุ : - T-code Zblr075 รายงานทุกวันที่ 1 แต่ละเดือน (ข้อมูล ณ วันที่18 พฤศจิกายน 2564)					%(เดือน)	150.00%	150.00%	150.00%
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	- ยกเว้นประเภทผู้ใช้ไฟรัฐวิสาหกิจรายย่อย เนื่องจากการกำหนดดอกเบี้ยยังไม่ชัดเจน อยู่ระหว่างหาข้อสรุประหว่าง กศฟ. และ กรด.								
	* หมายเหตุ ค่าเป้าหมายในแต่ละเดือน คือจำนวนรายสะสมที่แก้ไขให้ถูกต้อง (จำนวนรายสะสมที่ต้องลดลงจากเดิม)								
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	38 / 38 / 42								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	38 / 38 / 41								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	37 / 38 / 40								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	35 / 36 / 41								
	1.2 แผนงานการเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
19	1.2.1 รายงานและวิเคราะห์กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA)	ไตรมาส 1-4	กบญ.	ฝบพ.	กบญ.	แผนปี	4		4
	(ไม่รวมส่วนลดตามมาตรการภาครัฐ และเงินสนับสนุนมาตรการภาครัฐ)				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	2		2
	เป้าหมาย รายงานภายใน 25 วันหลังสิ้นไตรมาส (อยู่ระหว่างคำนวณค่า EBITDA)					ผลสะสม	2		2
	หมายเหตุ : ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุนประจำไตรมาส					%(เดือน)	100.00%		100.00%
						สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	1 / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	1 / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	1 / - / -								
	ม.ค. 66								
	1								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
20	1.2.2 สัดส่วนรายได้ธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา (S-3F-XXX), (S-3J-XXX), (S-3U-XXX)			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	4	2	6
	กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ (เป้าหมายเป็นรายปี เพิ่มจำนวนราย 10% ของปี 2564)				ผบธ.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	4
	เป้าหมาย	125	ราย					ผลสะสม	0	0	9
	หมายเหตุ : T-code Zcsr181							%(เดือน)	0.00%	0.00%	225.00%
	สรุปที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน (เฉพาะกรณีไม่ผ่าน)		ประเมินทุกสิ้นไตรมาส					แผนสะสม ไตรมาส 1	0	0	1
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					ผลสะสม ไตรมาส 1	0	0	0
	-	-	12%	15				%ไตรมาส 1	0.00%	0.00%	0.00%
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.					แผนสะสม ไตรมาส 2	4	2	6
	-	-	37%	58				ผลสะสม ไตรมาส 2	5	3	8
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					%ไตรมาส 2	125.00%	150.00%	133.33%
	-	-	83%	21				สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	-	-	100%	31							
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
21	1.2.3 รักษาส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	50.00%	50.00%	50.00%
	สำหรับหม้อแปลงขนาดไม่เกิน 250 kVA ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนงานติดตั้ง				ผบธ.	ฝบพ.	กบญ.	แผนสะสม	19	15	34
	หม้อแปลงเฉพาะรายภายในปี 2565 (เอกชนและกฟภ.ดำเนินการ)						กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	ผลสะสม	7	4	11
	เป้าหมาย	50%	หน่วย : เครื่อง					%(เดือน)	36.84%	26.67%	32.35%
	หมายเหตุ : http://bes.pea.co.th							สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
	ตามเห็นชอบ รผก.(ภ2) ต่อท้ายหนังสือเลขที่ ฉ.2กบล.(บธ.)756/2565 ลงวันที่ 28 เมษายน 2565										
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
	50%	50%	50%								
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	50%	50%	50%								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	50%	50%	50%								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	50%	50%	50%								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
22	1.2.4 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งงานให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชี	ไตรมาส 1-4	กบญ.	ฝบพ.	กบญ.	แผนปี	808,159	619,099	1,427,258
	เฉพาะคำร้อง (Y3) ในงบการเงิน			ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	808,159	619,099	1,427,258
	เป้าหมาย รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพาะคำร้อง Y3 (รายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2565)			ฝปบ.	กบษ.	ผลสะสม	0	89,299	89,299
	หมายเหตุ : ข้อมูลจาก T-code S_ALR_87012284 เทียบรายได้รอการรับรู้ ของ กบช. T-code ZGLR039				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	%(เดือน)	0.00%	14.42%	6.26%
	รหัสบัญชีรายได้งานบริการเพื่อใช้ประมวลผลข้อมูลใบคำร้องและใบสั่งงาน สำหรับจัดทำข้อมูลสรุปผล					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	การปิดใบสั่งงานบริการ (WMS) ของปี 2565 ประกอบด้วยรายได้ 13 บัญชี								
	1. รายได้ค่าบริการงานตำนอออนไลน์กับผู้ใช้ไฟฟ้า (41032030)								
	2. รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์ตอนกวีต (41013010)								
	3. รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (41013020)								
	4. จายได้ค่าบริการวิศวกรรม (41035020)								
	5. รายได้ทำตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง (41039020)								
	6. รายค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง (41039030)								
	7. รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (41039090)								
	8. รายได้ค่าบริการแบบครบวงจร (41039100)								
	9. รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อการ (41039120)								
	10. รายได้ค่าบริการฝึกอบรม (41039140)								
	11. รายได้ค่าบริการจัดการพลังงาน (41039150)								
	12. รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิ้ลใต้ดิน (41039080)								
	13. รายได้บริการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (41039160)								
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	30% / 30% / 30%								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	30% / 30% / 30%								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	30% / 30% / 30%								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	30% / 30% / 30%								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
23	1.2.5 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านขอใช้ไฟฟ้า (Y1)			ไตรมาส 2	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565				ผบธ.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย	1	กิจกรรม					ผลสะสม			
	หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มแผนกมิเตอร์							%(เดือน)			
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง							สถานะ			
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
	-	-	-								
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	-	-	1								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	-	-	-								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	-	-	-								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
24	1.2.6 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านงานขยายเขตระบบไฟฟ้า (Y2)			ไตรมาส 2	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565				ผบธ.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย	1	กิจกรรม					ผลสะสม			
	หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มงานก่อสร้างปฏิบัติการ							%(เดือน)			
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง							สถานะ			
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
	-	-	-								
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	-	-	1								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	-	-	-								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	-	-	-								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
25	1.2.7 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านงานบริการหลังการขาย (Y3)	ไตรมาส 2	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565		ผบธ.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย 1 กิจกรรม					ผลสะสม			
	หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มงานด้านช่างที่เกี่ยวข้อง					%(เดือน)			
	- วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง					สถานะ			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / 1								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								
	1.3 แผนงานเพิ่มสินทรัพย์					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
26	1.3.1 เร่งรัดปิดงานระหว่างก่อสร้าง (AUC) ที่มีสถานะ TECO D2 ปิดงานก่อสร้าง (CLSD F4)	ไตรมาส 1-4	กบญ.	ฝวบ.	กกค.	แผนปี	8	9	17
	(CLSD/E2) ก่อนปี 2565 ให้ได้ 100%			ฝบพ.	กบญ.	แผนสะสม	8	9	17
	เป้าหมาย 451 งาน				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	ผลสะสม	8	9	17
	เป้าหมาย ภาพรวม 451 งาน ประกอบด้วย กฟฟ.หน้างาน จำนวน 437 งาน , กฟข. จำนวน 14 งาน					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	หมายเหตุ : ตามหนังสือเลขที่ กทค.(บท.) 35462/2563					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	7% / 15% / 25%								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	30% / 40% / 50%								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	55% / 65% / 75%								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	80% / 90% / 100%								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
27	2.1 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน))	ไตรมาส 1-4	กบญ.	ฝวบ.	กกค.	แผนปี	250	214	464
	ทุกงบ (C,I,P) ให้ได้ 50 % รายงาน สตภ. (ไม่รวมที่ดินจัดสรร)			ฝบพ.	กบญ.	แผนสะสม	250	214	464
	เป้าหมาย 50%				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	ผลสะสม	112	141	253
	ฝอภ.(ภ2) รายงานภายใน 35 วันหลังสิ้นไตรมาส					%(เดือน)	44.80%	65.89%	54.53%
						สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	2% / 6% / 10%								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	15% / 20% / 25%								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	30% / 35% / 40%								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	44% / 48% / 50%								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
28	1.1 การให้บริการทางธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการขอใช้ไฟฟ้า	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี (วัน)	25	25	25
	ตามแนวทาง (Doing Business : World Bank) ให้กับลูกค้าประเภทธุรกิจ		ผบธ.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	จำนวนรายสะสม	3	7	10
	อุตสาหกรรม สามารถดำเนินการได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวยิ่งขึ้น					จำนวนวันสะสม	7	29	36
	1. มิเตอร์ขนาด 3 เฟส 4 สาย 380/220 V 30(100) A. แบบไม่ต้องปักเสาแซมไลน์ติดมิเตอร์					เฉลี่ย (วัน)	2.33	4.14	3.60
	2. มิเตอร์ขนาด 3 เฟส 4 สาย 380/220 V 30(100) A. แบบต้องปักเสาแซมไลน์ติดมิเตอร์					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	3. มิเตอร์ขนาด 1 เฟส 2 สาย 220 V With CT								
	4. มิเตอร์ขนาด 3 เฟส 4 สาย 380/220 V With CT								
	เป้าหมาย 25 วันปฏิทิน								
	หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยระยะเวลาให้บริการลูกค้า = รวมจำนวนวันให้บริการของลูกค้าทุกราย (วัน) /รวมจำนวนลูกค้าที่ได้รับบริการ (ราย)								
	(ดำเนินการภายใน 25 วันปฏิทิน)								
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	25 วันปฏิทิน / 25 วันปฏิทิน / 25 วันปฏิทิน								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	25 วันปฏิทิน / 25 วันปฏิทิน / 25 วันปฏิทิน								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	25 วันปฏิทิน / 25 วันปฏิทิน / 25 วันปฏิทิน								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	25 วันปฏิทิน / 25 วันปฏิทิน / 25 วันปฏิทิน								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
28.1	2.1 ทบทวนรายชื่อลูกค้ารายสำคัญและแผนตามกระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (KAMT)	มี.ค.2565	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	ให้สอดคล้องตามค่าเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลลูกค้า		ผบธ.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย ภายในเดือนมีนาคม 2565					ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	- / - / 1								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
31.1	3.1 ให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ดำเนินการติดตั้ง PUPAPLUG ตามนโยบาย ผวก.	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			3
	โดยให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 แห่งละ 2 เครื่อง กฟส. แห่งละ 1 เครื่อง		ผบธ.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			3
	เป้าหมาย 62 เครื่อง					ผลสะสม			3
						%(เดือน)			100.00%
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			ผ่าน
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / 30 / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / 32 / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	1.1 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
32	1.1.1 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก,	ไตรมาส 1	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	20		20
	Disconecting Switch ภายในไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	20		20
	เป้าหมาย 300 จุด					ผลสะสม	20		20
						%(เดือน)	100.00%		100.00%
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	50 / 100 / 150								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
33	1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4	ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	20		20
	เป้าหมาย ดำเนินการได้ 300 จุด (คิดเป็น 100%)				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	11		11
						ผลสะสม	20		20
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)	181.82%		181.82%
	- / - / -					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	30 / 30 / 30								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	40 / 40 / 40								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	30 / 30 / 30								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
34	2.1 สำรวจระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน	ไตรมาส 1	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	1	1	2
	เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) ภายในไตรมาส 1				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	2
	เป้าหมาย 47 งาน					ผลสะสม	3	2	5
	**หมายเหตุ : ปรับเป้าหมายจาก 45 งาน เป็น 47 งาน ให้สอดคล้องกับจำนวน กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. จำนวน 47 แห่ง (อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 งาน)					%(เดือน)	300.00%	200.00%	250.00%
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	- / 17 / 30								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
35	2.2 ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน	ไตรมาส 4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	1	1	2
	เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) ตามข้อ 2.1 ภายในไตรมาส 4				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	0	1
	เป้าหมาย 47 งาน					ผลสะสม	1	1	2
	**หมายเหตุ : ปรับเป้าหมายจาก 45 งาน เป็น 47 งาน ให้สอดคล้องกับจำนวน กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. จำนวน 47 แห่ง (อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 งาน)					%(เดือน)	100.00%	100.00%	200.00%
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / 15 / 15								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	15 / 2 / -								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	2.3 การตรวจสอบ-บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)										
	โดยใช้ Mobile Application APSA (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน										
	โดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS)							กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
36	หมายเหตุ - ไตรมาส 1 และ 2 ให้แต่ละ กฟข. เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ MJM & MFO หรือ APSA			ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี			
	- ไตรมาส 3 และ 4 ให้แต่ละ กฟข. ใช้โปรแกรมประยุกต์ MJM & MFO เท่านั้น				ผตบ.			แผนสะสม			
	2.3.1 สายส่ง 115 kV (ปีละ 4 ครั้ง)							ผลสะสม			
	เป้าหมาย 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ							%(เดือน)			
	172 วงจร (43 วงจร x 4 รอบ)							สถานะ			
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
	13	15	15								
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	13	15	15								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	13	15	15								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	13	15	15								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
37	2.3.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (ปีละ 2 ครั้ง)			ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	26	8	34
	เป้าหมาย 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ				ผตบ.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	19	6	25
	1,036 วงจร (518 วงจร @2 รอบ)							ผลสะสม	24	7	31
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)	126.32%	116.67%	124.00%
	50	200	200					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	68	-	-								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	50	200	200								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	68	-	-								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	2.4 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบ								
	สายส่งไฟฟ้า ครบ 100% ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน								
	ผ่าน Application APSA (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูล								
	จากระบบ GIS) (ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4)					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
38	2.4.1 สายส่ง 115 kV	ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี			
	เป้าหมาย 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ		ผตบ.			แผนสะสม			
	43 วงจร					ผลสะสม			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)			
	- / - / 10					สถานะ			
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	10 / 10 / 10								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	3 / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
39	2.4.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะไลน์เมน)	ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	11		11
	เป้าหมาย 100% ของ วงจร.ที่ทำการจ่ายไฟ (376 วงจร)		ผตบ.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	9		9
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					ผลสะสม	11		11
	- / 26 / 50					%(เดือน)	122.22%		122.22%
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	50 / 50 / 50								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	50 / 50 / 50								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
39.1	2.5 SAIFI&SAIDI นิคมอุตสาหกรรม							กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	2.5.1 จัดทำแผนควบคุมค่า SAIFI&SAIDI นิคมอุตสาหกรรม			ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี			
	เป้าหมาย	2	กฟฟ.		ผตบ.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			
			(นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี, นวนคร)					ผลสะสม			
								%(เดือน)			
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					สถานะ			
	-	-	-								
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	-	-	2								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	-	-	-								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	-	-	-								
39.2	2.5.2 ดำเนินการตามแผนงานควบคุม SAIFI&SAIDI ข้อ 2.5.1			ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	เป้าหมาย	2	กฟฟ.		ผตบ.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนปี			
			(นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี, นวนคร)					แผนสะสม			
								ผลสะสม			
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)			
	-	-	-					สถานะ			
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	-	-	-								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	-	-	-								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	-	2	-								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
40	3.1 ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง (งบ I,P)			ไตรมาส 1-4	กกค.	ฝวบ.	กกค.	แผนปี	7.30	2.74	10.04
	เป้าหมาย	500.000	วงจร - กม.		ผจร.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	5.107	1.917	7.024
								ผลสะสม	33.226	12.321	45.547
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)	650.57%	642.71%	648.42%
	5.00	17.80	23.80					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	39.25	55.10	68.00								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	71.47	69.50	59.23								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	44.68	28.41	17.76								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
41	3.2 ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ (งบ I,P)	ไตรมาส 1-4	กกค.	ฝวบ.	กกค.	แผนปี	20.30	0.83	21.13
	เป้าหมาย 600.000 วงจร - กม.		ผจร.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	16.155	0.657	16.812
						ผลสะสม	18.871	13.334	32.205
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)	116.81%	2030.32%	191.56%
	6.00 / 23.82 / 25.86					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	50.46 / 76.50 / 104.97								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	110.36 / 79.42 / 57.20								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	38.61 / 16.90 / 9.90								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
42	4.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหามิเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจาก	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	4.50	4.50	4.50
	คะแนน (NL1) โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5		ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.50	4.50	4.50
	เป้าหมาย โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5					ผลสะสม	5.00	5.00	5.00
						%(เดือน)	111.11%	111.11%	111.11%
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	4.50 / 4.50 / 4.50								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	4.50 / 4.50 / 4.50								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	4.50 / 4.50 / 4.50								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	4.50 / 4.50 / 4.50								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
43	4.2 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงาน			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	4.50	4.50	4.50
	จากผู้อ่านหน่วย (NL2)				ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.50	4.50	4.50
	เป้าหมาย	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5						ผลสะสม	4.99	4.89	4.94
								%(เดือน)	110.89%	108.67%	109.78%
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	4.50	4.50	4.50								
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	4.50	4.50	4.50								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	4.50	4.50	4.50								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	4.50	4.50	4.50								
	4.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่							กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
44	4.3.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	4.50	4.50	4.50
	เป้าหมาย	โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5			ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	4.50	4.50	4.50
								ผลสะสม	5.00	5.00	5.00
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)	111.11%	111.11%	111.11%
	4.50	4.50	4.50					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	4.50	4.50	4.50								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	4.50	4.50	4.50								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	4.50	4.50	4.50								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
45	4.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
	เป้าหมาย 100%		ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			180
	หมายเหตุ : กขข. ดึงข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง					ผลสะสม			180
	และคัดกรองรายที่ผิดปกตินอกเหนือจากการใช้ไฟตามฤดูกาลแจ้ง กฟฟ.หน้างานไปตรวจสอบและสำเนาให้					%(เดือน)			100.00%
	กบล.ทราบเพื่อรวบรวมรายงานผล / นำโปรแกรม Survey มาใช้					สถานะ			ผ่าน
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	100% / 100% / 100%								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	100% / 100% / 100%								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	100% / 100% / 100%								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	100% / 100% / 100%								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
46	4.4 สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพ	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	หรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube ทุกเครื่อง (ข้อมูลสะสม ม.ค. - ก.ย. 2565)		ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	1,143	225	1,368
	เป้าหมาย 100%					ผลสะสม	1,143	225	1,368
	หมายเหตุ : เป้าหมายตามจำนวนใบสั่งที่เกิดขึ้นจริง ณ. เวลานั้น					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	ประเมินผลไตรมาส 4					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / 100%								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
47	4.5 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปีละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	(ตามจำนวนที่ติดตั้ง)		ผมม.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย 38 เครื่อง					ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	- / - / 10								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / 13								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / 15								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
48	4.6 ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จุดรับซื้อ VSPP ทุกแห่ง ปีละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	(จำนวนรายจาก กซข.)		ผมม.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย 107 ราย					ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	9 / 12 / 15								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	20 / 15 / 5								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	11 / 10 / 10								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	4.7 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า								
	และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
49	4.7.1 มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุกรายที่มีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ)	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	5		5
	เป้าหมาย 100%		ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	1		1
						ผลสะสม	1		1
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)	100.00%		100.00%
	20% / 30% / 40%					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	60% / 80% / 100%								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	20% / 30% / 40%								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	60% / 80% / 100%								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
50	4.7.2 มิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิด ร้อยละ 0.01 ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ปีละ 1 ครั้ง)	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			18
	เป้าหมาย 268 ราย		ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			15
						ผลสะสม			18
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)			120.00%
	14 / 30 / 30					สถานะ			ผ่าน
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	30 / 30 / 30								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	30 / 30 / 30								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	10 / 4 / -								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	4.8 มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟทางหลวง								
	4.8.1 กรณีเหมาจ่าย					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
51	4.8.1.1 สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	1,241	56	1,297
	ให้ถูกต้องครบถ้วน		ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	868	42	910
	เป้าหมาย 38,792 จุด					ผลสะสม	1,241	56	1,297
	หมายเหตุ : สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey 123					%(เดือน)	142.97%	133.33%	142.53%
						สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	3,879 / 3,879 / 3,879								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	3,879 / 3,879 / 3,879								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	3,879 / 5,819 / 5,820								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
52	4.8.1.2 สำรวจจุดติดตั้ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ Wifi CCTV และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	88	35	123
	ให้ถูกต้องครบถ้วน (เหมาจ่าย)		ผธท.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	75	28	103
	เป้าหมาย 100%					ผลสะสม	88	49	137
	4,666 จุด					%(เดือน)	117.33%	175.00%	133.01%
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	50 / 150 / 104								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	780 / 735 / 726								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	716 / 710 / 695								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	4.8.2 กรณีติดตั้งมิเตอร์					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
53	4.8.2.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	42	35	77
	ทุกเครื่อง ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย		ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	29	25	54
	เป้าหมาย 2,709 เครื่อง					ผลสะสม	42	35	77
						%(เดือน)	144.83%	140.00%	142.59%
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	100 / 250 / 250								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	250 / 250 / 250								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	250 / 250 / 250								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	250 / 250 / 109								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
54	4.8.2.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟทางหลวงทุกเครื่อง	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	9	12	21
	ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย		ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	7	8	15
	เป้าหมาย 777 เครื่อง					ผลสะสม	9	12	21
						%(เดือน)	128.57%	150.00%	140.00%
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	20 / 70 / 70								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	70 / 70 / 70								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	70 / 70 / 70								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	70 / 70 / 57								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
55	4.9 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้ง Solar roof top 100% และพิจารณาติดตั้งมิเตอร์			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
	กันย้อนกลับ 100%				ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			3
	เป้าหมาย	100%						ผลสะสม			3
								%(เดือน)			100.00%
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					สถานะ			ผ่าน
	100%	100%	100%								
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	100%	100%	100%								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	100%	100%	100%								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	100%	100%	100%								
	5.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าฯ							กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
56	5.1.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าฯ ชั่วคราว			ไตรมาส 4	กกค.	ฝวบ.	กกค.	แผนปี			
	เป้าหมาย	1	สถานี		ผจร.	ฝปบ.	กปบ.	แผนสะสม			
			สถานีไฟฟ้าด่านขุนทด 3				กบษ.	ผลสะสม			
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)			
	-	-	-					สถานะ			
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	-	-	-								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	-	-	-								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	-	-	1								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
57	5.1.2 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าฯ ถาวร	ไตรมาส 4	กกค.	ฝวบ.	กกค.	แผนปี			
	เป้าหมาย 6 สถานี		ผจร.	ฝปบ.	กปบ.	แผนสะสม			
	(ชัยภูมิ2, สตึก, เสิงสาง, โนนสูง, หนองบัวแดง, ปักธงชัย)					ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / 6								
	5.2 วิเคราะห์และแก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
58	5.2.1 วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW	ไตรมาส 1-2	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	เป้าหมาย 100% (12 ฟีดเดอร์)					แผนสะสม			
	หมายเหตุ : วิเคราะห์ 100% ของวงจรที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW					ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	- / - / 2								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / 7 / 3								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
59	5.2.2 แก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW			ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	ตามแผนงาน จาก 5.2.1							แผนสะสม			
	เป้าหมาย	5	ฟีดเดอร์					ผลสะสม			
								%(เดือน)			
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					สถานะ			
	-	-	-								
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	-	-	-								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	-	-	-								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	-	-	5								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
60	5.3 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้นในระบบ 22 เควี			ไตรมาส 1-4	กกค.	ฝวบ.	กกค.	แผนปี	1.182	0.894	2.076
	เป้าหมาย	40	วงจร-กม.		ผจร.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	0.828	0.626	1.453
								ผลสะสม	7.250	0.894	8.144
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)	876.11%	142.88%	560.38%
	0.400	1.424	1.904					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	3.140	4.408	5.440								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	5.720	5.560	4.740								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	3.570	2.270	1.424		7.26						

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
61	5.4 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลด	ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	สูงกว่า 5 MW 22 เควี ทุกฟีดเดอร์		ผวว.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย 2 ฟีดเดอร์					ผลสะสม			
	หมายเหตุ (เดิมเป้าหมาย 5 ฟีดเดอร์ กปบ. แจ้งเปลี่ยนเป็น 2 ฟีดเดอร์)					%(เดือน)			
	ตรวจสอบข้อมูล Load01 ในพื้นที่ กฟฉ.3 ปี 2564 พบ จำนวนฟีดเดอร์ที่เข้าเงื่อนไขให้					สถานะ			
	ดำเนินการแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase ที่จะจัดเข้าแผนปี 2565 ได้มีจำนวน 2 ฟีดเดอร์								
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / 2								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								
	5.5 งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
62	5.5.1 Fixed Capacitor	ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	เป้าหมาย 3,000 kVAR		ผวว.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			
						ผลสะสม			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)			
	- / - / 900					สถานะ			
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / 900								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / 600								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / 600								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
63	5.5.2 Switching Capacitor			ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	เป้าหมาย	3,000	kVAR		ผวว.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			
								ผลสะสม			
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)			
	-	-	-					สถานะ			
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	-	-	3,000								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	-	-	-								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	-	-	-								
	5.6 มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ										
	5.6.1 การตรวจสอบแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสใน สฟฟ/สายส่ง/ระบบจำหน่าย/22/33 เควี (ฟีดเดอร์)							กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
64	5.6.1.1 สถานีไฟฟ้า			ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี			
	เป้าหมาย	44	สถานีฯ		ผตบ.			แผนสะสม			
								ผลสะสม			
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)			
	-	-	20					สถานะ			
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	20	4	-								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	-	-	-								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	-	-	-								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
65	5.6.2 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถใช้ได้ (100%)	ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	3		3
	ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	3		3
	เป้าหมาย 100% (หน่วย ชุด)					ผลสะสม	3		3
						%(เดือน)	100.00%		100.00%
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	100% / 100% / 100%								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	100% / 100% / 100%								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	100% / 100% / 100%								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	100% / 100% / 100%								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
66.1	5.7 การคำนวณ Technical Loss แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับแรงดัน 100% ปีละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 2	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	(คำนวณช่วงเดือน เม.ย.หรือ พ.ค. 2565 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)		ผวว.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย 100%					ผลสะสม			
	หมายเหตุ 5 ส่วน ได้แก่					%(เดือน)			
	1. ระบบสายส่ง 115 kV					สถานะ			
	2. หม้อแปลงกำลัง								
	3.ระบบ 22 kV								
	4. หม้อแปลงจำหน่าย								
	5. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (หน่วยนับจากจำนวนเครื่องหม้อแปลง)								
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	100% / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
71	5.7.1 การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSPP ที่ขนานเข้าระบบ	ไตรมาส 2	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	เป้าหมาย 127 โรง		ผวว.			แผนสะสม			
						ผลสะสม			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)			
	- / - / -					สถานะ			
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	127 / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
72	5.8 การวิเคราะห์ Loss แยกตามระดับแรงดันและจัดทำแผนแก้ไข	ไตรมาส 2	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	เป้าหมาย 5 ฟีดเดอร์		ผวว.			แผนสะสม			
						ผลสะสม			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)			
	- / - / -					สถานะ			
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / 5								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	5.9 หม้อแปลงจำหน่าย					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
73	5.9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20% (เครื่อง)	ไตรมาส 2-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	2	1	3
	เป้าหมาย 135 เครื่อง		ผปร.		กบล.	แผนสะสม	1	0	1
	หมายเหตุ : - เป้าหมายทุกเครื่องที่มีผลการประมวณผลโปรแกรม LDCAD Unbalance เกิน 20% (รอผลไตรมาส 4/2564)				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	ผลสะสม	2	1	3
	- ตามแผนงาน ผวก. สายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า : นำข้อมูล GIS ที่ผ่านการทำ					%(เดือน)	200.00%	100.00%	300.00%
	Data Cleansing และปัญหาหม้อแปลงต่างๆมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Ldcad และรายงานผลพร้อม					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ปรับปรุงใน GIS ได้เสร็จแล้ว								
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / 20								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	20 / 20 / 20								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	20 / 20 / 15								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
74	5.9.2 การสับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 %	ไตรมาส 2-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี	2		2
	ของขนาดหม้อแปลง)		ผปร.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	1		1
	เป้าหมาย 30 เครื่อง					ผลสะสม	2		2
						%(เดือน)	200.00%		200.00%
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / 5								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	5 / 5 / 5								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	5 / 5 / -								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
75	5.9.3 การติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เควีเอ)			ไตรมาส 1-4	กกค.	ฝวบ.	กกค.	แผนปี	990	210	1,200
	เป้าหมาย	30,000	kVA		ผจร.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	690	150	840
								ผลสะสม	1,260	660	1,920
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)	182.61%	440.00%	228.57%
	300	1,070	1,430					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	2,350	3,310	4,080								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	4,290	4,170	3,550								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	2,680	1,700	1,070								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
76	5.10 ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ			ไตรมาส 1-4	กกค.	ฝวบ.	กกค.	แผนปี	0.336		0.336
	(เปลี่ยนสายแรงต่ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น, ตัดจ่ายไฟใหม่แรงต่ำ, ปรับปรุงพาดสายเพิ่มเฟส)				ผจร.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	0.235		0.235
	เป้าหมาย	50	วงจร-กม.					ผลสะสม	2.151		2.151
								%(เดือน)	914.62%		914.62%
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	0.50	1.78	2.38								
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	3.93	5.51	6.80								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	7.15	6.95	5.92								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	4.47	2.84	1.77								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
77	5.11 ทบทวนการปรับเวลาการทำงานของ Switch Capacitor ปีละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
	เป้าหมาย 118 ชุด		ผคฟ.			แผนสะสม			
						ผลสะสม			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)			
	15 / 15 / 15					สถานะ			
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	14 / 14 / 14								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	11 / 10 / 10								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								
77.1	5.12 การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	5.12.1 หม้อแปลง 3 เฟส 100%	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	267	100	367
	เป้าหมาย 11,098 เครื่อง		ผมม.			แผนสะสม	139	25	164
	หม้อแปลงที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปี					ผลสะสม	265	47	312
						%(เดือน)	190.65%	188.00%	190.24%
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	4,165 / 1,750 / 1,738								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	1729 / 1716 / -								
	แก้ไขการกระจายค่าเป้าหมายรายเดือน ตามหนังสือเลขที่ ฉ.3กบล.(มม.)2326/2565 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
77.2	5.12.2 หม้อแปลง 1 เฟส 33%	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	60	70	130
	เป้าหมาย 3,190 เครื่อง		ผมม.			แผนสะสม	43	18	61
	หม้อแปลงที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปี					ผลสะสม	60	38	98
						%(เดือน)	139.53%	211.11%	160.66%
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	1115 / 531 / 528								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	512 / 504 / -								
	แก้ไขการกระจายค่าเป้าหมายรายเดือน ตามหนังสือเลขที่ ฉ.3กบล.(มม.)2326/2565 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565								
	6.1 การตรวจสอบ-บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ)								
	โดยใช้ Mobile Application APSA (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน								
	โดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS)								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
78	6.1.1 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ปีละครั้ง) 33 % ของหม้อแปลงทั้งหมด	ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	207	149	356
	เป้าหมาย 9,681 เครื่อง				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	129	90	219
	แก้ค่าเป้าหมาย จาก 9,000 เครื่อง เป็น 9,681 เครื่อง					ผลสะสม	172	37	209
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)	133.33%	41.11%	95.43%
	100 / 600 / 900					สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	900 / 900 / 900								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	900 / 900 / 900								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	900 / 900 / 881								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
78.1	6.2 จัดทำแผนงานตรวจสอบจุดต่อจุดสัมผัสด้วยกล้องส่องความร้อน เพื่อลดความเสี่ยง	ไตรมาส 2	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี			
	การเกิดไฟฟ้าขัดข้อง โดยพิจารณาจากหม้อแปลงจ่ายโหลดเกิน 80% ที่มีแผนปรับปรุง/					แผนสะสม			
	ปรับเปลี่ยนขนาดหลังเดือน มี.ค. 2565					ผลสะสม			
	เป้าหมาย 1 แผนงาน (350 เครื่อง)					%(เดือน)			
						สถานะ			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / 1 / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
78.2	6.3 ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขจุดบกพร่องตามแผนงานข้อ 6.2	ไตรมาส 2-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	3	1	4
	เป้าหมาย 350 เครื่อง				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	2
						ผลสะสม	3	0	3
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)	300.00%	0.00%	150.00%
	- / - / -					สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	60 / 60 / 60								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	60 / 60 / 50								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
78.3	6.4 การแก้ไข/ปรับปรุง จุดต่อสายนิวตรอน และค่ากราวด์ระบบจำหน่ายแรงต่ำของหม้อแปลงตามข้อ 6.2	ไตรมาส 2-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	3	1	4
	เป้าหมาย 350 เครื่อง				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	1	1	2
						ผลสะสม	0	0	0
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)	0.00%	0.00%	0.00%
	- / - / -					สถานะ	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	50 / 60 / 60								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	60 / 60 / 60								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
79	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	เป้าหมาย รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			
						ผลสะสม			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)			
	- / - / -					สถานะ			
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	1 / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	1 / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	1 / - / -								
	ม.ค. 66								
	1								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	1.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน								
	ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
80	1.2.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ม.ค. 2565	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS					แผนสะสม			
	เป้าหมาย ภายในเดือนมกราคม 2565					ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	1 / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
81	1.2.2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย	ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย รายงานภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส					ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	1 / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	1 / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	1 / - / -								
	ม.ค. 66								
	1								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ		กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
82	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดยคณะทำงานตรวจ	ไตรมาส 3	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	ประเมินของเขต		ผปอ.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย 47 แห่ง					ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / 47								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								
	1.4 วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกันรวมถึง								
	การออกมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
83	1.4.1 ฝึกอบรม ทบทวน (OJT) ที่ลานสนามฝึก ทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์)	ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	เป้าหมาย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง		ผปอ.			แผนสะสม			
						ผลสะสม			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)			
	- / - / 1					สถานะ			
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / 1								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / 1								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / 1								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
84	1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูงจากการปฏิบัติงาน	ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	ณ กฟฟ. ที่เกิดเหตุ		ผปอ.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย รายงานภายใน 7 วันทำการหลังเกิดอุบัติเหตุ					ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	รายงานภายใน 7 วันทำการหลังเกิดอุบัติเหตุ								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	รายงานภายใน 7 วันทำการหลังเกิดอุบัติเหตุ								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	รายงานภายใน 7 วันทำการหลังเกิดอุบัติเหตุ								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	รายงานภายใน 7 วันทำการหลังเกิดอุบัติเหตุ								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
85	1.4.3 สรุปสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูง รวมทั้งกำหนดมาตรการ	ไตรมาส 4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	ในการป้องกันอุบัติเหตุซ้ำในปีถัดไป		ผปอ.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย รายงานภายในไตรมาส 4/2565					ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / 1								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
85.1	1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์	ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน		ผปอ.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย รายงานผลภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส					ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	1 / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	1 / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	1 / - / -								
	ม.ค. 66								
	1								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
86	1.5 จัดประชุมสัมมนางานด้านความปลอดภัย และ จัดกิจกรรมความปลอดภัย	ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	ประจำปี (แต่ละ กฟข.)		ผปอ.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย 1 ครั้ง ภายในไตรมาส 4/2565					ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / 1								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
87	1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟภ. ตาม พรบ.ความปลอดภัย	ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	และอาชีวอนามัย มาตรา 16 (สำหรับพนักงานที่บรรจุใหม่และยังไม่เคยผ่านการอบรม)		ผปอ.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย 16 แห่ง ภายในไตรมาส 4/2565					ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / 16								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
88	1.7 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผลงานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ	ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน		ผปอ.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย 1 ครั้ง					ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / 1								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
88.1	1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/			ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า				ผปอ.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย	1	ครั้ง					ผลสะสม			
								%(เดือน)			
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					สถานะ			
	-	-	-								
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	-	-	-								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	-	-	-								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	-	-	1								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
88.2	1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน			ไตรมาส 1-4	กวว.	ฝวบ.	กวว.	แผนปี			
	เป้าหมาย	1	ครั้ง		ผปอ.			แผนสะสม			
								ผลสะสม			
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)			
	-	-	-					สถานะ			
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	-	-	-								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	-	-	-								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	-	-	1								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
89	2.1 กฟฟ. ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิด	ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี		2	2
	อันตรายแก่ประชาชน				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม		2	2
	- รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ					ผลสะสม		2	2
	(พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส					%(เดือน)		100.00%	100.00%
	เป้าหมาย รายงานภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส					สถานะ		ผ่าน	ผ่าน
	(หน่วย : จุด)								
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	100% / 100% / 100%								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	100% / 100% / 100%								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	100% / 100% / 100%								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	100% / 100% / 100%								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
90	2.2 สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐาน	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	5	5	10
	ที่มีความเสี่ยงสูง (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน)		ผธท.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	4	4	8
	เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไข					ผลสะสม	5	5	10
	แล้วเสร็จภายใน 24 ชม.					%(เดือน)	125.00%	125.00%	125.00%
	เป้าหมาย 235 จุด					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.	ภ2							
	5 / 5 / 9	19							
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	60 / 33 / 32	72							
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	32 / 30 / 29	72							
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -	72							

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
91	2.3 สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยาน และมีความสูง ต่ำกว่าระดับมาตรฐาน	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	5	5	10
	ที่มีความเสี่ยงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ. แต่อยู่ในแนวทางสัญจร		ผธท.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	5	4	9
	ไม่พลุกพล่าน พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น)					ผลสะสม	5	5	10
	เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. ดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการแก้ไข					%(เดือน)	100.00%	125.00%	111.11%
	ภายใน 7 วัน					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เป้าหมาย 235 จุด								
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	5 / 5 / 6	16							
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	60 / 34 / 33	73							
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	32 / 31 / 29	73							
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -	73							
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
92	3.1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน	ไตรมาส 1-4	กอก.		กอก.	แผนปี			
	เป้าหมาย 1 โครงการ					แผนสะสม			
						ผลสะสม			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)			
	- / - / -					สถานะ			
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / 1								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
93	3.2 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบสายสื่อสาร			ไตรมาส 1-4	กอก.		กอก.	แผนปี			
	เป้าหมาย	1	โครงการ					แผนสะสม			
								ผลสะสม			
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)			
	-	-	-					สถานะ			
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	-	-	-								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	-	-	-								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	-	-	1								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
94	4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน			ไตรมาส 1-2	กอก.		กอก.	แผนปี			
	เป้าหมาย	1	ครั้ง ภายในไตรมาส 1-2/2565					แผนสะสม			
								ผลสะสม			
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)			
	-	-	-					สถานะ			
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	-	-	-								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	-	-	1								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	-	-	-								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
95	4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ			ไตรมาส 2	กอก.		กอก.	แผนปี	90.00%	90.00%	90.00%
	และความสุขในการปฏิบัติงาน					ฝวบ.	ฝวบ.	แผนสะสม	48	11	59
	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 90% ของพนักงานในสังกัด					ฝปบ.	ฝปบ.	ผลสะสม	48	11	59
	หมายเหตุ ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน มิ.ย.2565					ฝบพ.	ฝบพ.	%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
							กบล.	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.				กวว.				
	-	-	-				กกค.				
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				กปบ.				
	-	-	90%				กบษ.				
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				กรส.				
	-	-	-				กบญ.				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				กชข.				
	-	-	-				กรท.				
							กฟฟ. ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)				
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
96	4.5 พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device			ไตรมาส 1-4	กรท.	ฝบพ.	กรท.	แผนปี	62	16	78
	เป้าหมาย ไตรมาส 1 ใช้งานโปรแกรมฯ 80 % ของพนักงานในสังกัด					ฝวบ.	ฝวบ.	แผนสะสม	62	16	78
	ไตรมาส 2 ใช้งานโปรแกรมฯ 85 % ของพนักงานในสังกัด					ฝปบ.	ฝปบ.	ผลสะสม	60	16	76
	ไตรมาส 3 ใช้งานโปรแกรมฯ 90 % ของพนักงานในสังกัด						ฝบพ.	%(เดือน)	96.77%	100.00%	97.44%
	ไตรมาส 4 ใช้งานโปรแกรมฯ 100 % ของพนักงานในสังกัด						กบล.	สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
							กวว.				
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.				กกค.				
	80%	80%	80%				กปบ.				
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.				กบษ.				
	85%	85%	85%				กบษ.				
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				กบษ.				
	90%	90%	90%				กบษ.				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				กบษ.				
	100%	100%	100%				กบษ.				
							กบษ.				
							กฟฟ. ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)				

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
97	5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ	ไตรมาส 1-2	กรท.	ฝบพ.	กรท.	แผนปี			
	(Cyber Security)					แผนสะสม			
	เป้าหมาย 1 ครั้ง ภายในไตรมาส 1-2/2565					ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / 1								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
98	5.2 ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ	ไตรมาส 1-4	กรท.	ฝบพ.	กรท.	แผนปี			
	ของ รชธ.ระยะที่ 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน					แผนสะสม			
	เป้าหมาย 100% ของกิจกรรม					ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / 100%								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
99.1	1.2 การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ทุกสายงาน/สำนัก)	16 พ.ค. 2565	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	1.2.1 สรุปผลการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านผู้บริหารสูงสุดของสายงาน/สำนัก					แผนสะสม			
	ส่งคณะทำงาน Enablers หมวดที่ 4					ผลสะสม			
	เป้าหมาย รายงานภายใน 16 พ.ค. 2565					%(เดือน)			
						สถานะ			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / ภายใน 16 พ.ค.2565 / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								
	ภ2 ดำเนินการ								
	1.3 การดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์ (ทุกสายงาน/สำนัก)					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
99.2	1.3.1 ดำเนินการตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานผลการ					แผนปี			
	ดำเนินงาน เสนอ รผก./ผชก. อนุมัติ และส่งคณะทำงาน Enablers หมวดที่ 4	ไตรมาส 1-4	คณะทำงานฯ		คณะทำงานฯ	แผนสะสม			
	เป้าหมาย รายงานภายใน 3 วันหลังสิ้นไตรมาส		Enablers ด้าน 4		Enablers ด้าน 4	ผลสะสม			
	- ให้เริ่มรายงานผลไตรมาส 2					%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	1 / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	1 / - / -								
	ม.ค.								
	1								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
99.3	1.3.2 ดำเนินงานตามแผนงานสร้างความสัมพันธ์ครบทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่					แผนปี			
	สายงาน/สำนัก รับผิดชอบ และสรุปผลการดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มี	10 ธ.ค. 2565	คณะทำงานฯ		คณะทำงานฯ	แผนสะสม			
	ส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2565 (คาดการณ์ไตรมาส 4) เสนอ รผก./ผชก. อนุมัติ และส่ง		Enablers ด้าน 4		Enablers ด้าน 4	ผลสะสม			
	คณะทำงาน Enablers หมวดที่ 4					%(เดือน)			
	เป้าหมาย รายงานภายใน 10 ธ.ค. 2565					สถานะ			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / ภายใน 10 ธ.ค.2565								
	1.4 การดำเนินการเพื่อแก้ไขประเด็นผลกระทบ/ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้								
	ส่วนเสีย (ทุกสายงาน/สำนัก)					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
99.4	1.4.1 กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขประเด็นด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ					แผนปี			
	รายงานผลการดำเนินงาน เสนอ รผก./ผชก. อนุมัติ และแจ้งคณะทำงาน Enablers หมวดที่ 4	ไตรมาส 1-4	คณะทำงานฯ		คณะทำงานฯ	แผนสะสม			
	เป้าหมาย รายงานภายใน 3 วันหลังสิ้นไตรมาส		Enablers ด้าน 4		Enablers ด้าน 4	ผลสะสม			
	หมายเหตุ : - ปรับเกณฑ์ตามหนังสือ กพส.(ปผ) 228/2565 ลงวันที่18 มี.ค. 2565					%(เดือน)			
	- ให้เริ่มรายงานผลไตรมาส 2					สถานะ			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	1 / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	1 / - / -								
	ม.ค.								
	1								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
99.5	1.4.2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2565					แผนปี			
	(คาดการณ์ไตรมาส 4) เสนอ รผก./ผชก. อนุมัติ และแจ้งคณะทำงาน Enablers หมวดที่ 4	10 ธ.ค. 2565	คณะทำงานฯ		คณะทำงานฯ	แผนสะสม			
	เป้าหมาย รายงานภายใน 10 ธ.ค. 2565		Enablers ด้าน 4		Enablers ด้าน 4	ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / ภายใน 10 ธ.ค. 2565								
	1.5 การจัดการและรวบรวมความรู้ จากสารสนเทศเสียงของลูกค้าที่มีนัยสำคัญ					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
99.6	1.5.1 ดำเนินการจัดการความรู้ในกระบวนการบริหารจัดการเสียงของลูกค้าที่ (ข้อร้องเรียน	31 ธ.ค. 2565	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	และสารสนเทศเสียงของลูกค้าอื่นๆ) ที่มีนัยสำคัญ พร้อมทั้งเผยแพร่ในระบบ KM-SI ภายในไตรมาส 3		ผลส.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย 1 เรื่อง					ผลสะสม			
						%(เดือน)			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / ภายใน 31 ส.ค. 2565 / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	1.6 แผนงานบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management) (ตามคู่มือ KAMT)					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
99.7	1.6.1 เยี่ยมเยือนลูกค้ารายใหญ่/รายสำคัญ โดยผู้บริหารระดับสูง/หรือผู้แทนของหน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	24	12	36
	พร้อมสรุปรายงานความต้องการและแนวทางแก้ไข		ผลส.		กฟฟ. ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	21	10	31
	เป้าหมาย 913 ราย/ปี					ผลสะสม	24	11	35
	หมายเหตุ : กฟข.จำนวน 3 ราย/ไตรมาส, กฟฟ. ชั้น 1-3 จำนวน 6 ราย/ไตรมาส					%(เดือน)	114.29%	110.00%	112.90%
						สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	197 / 109 / 93	93							
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	115 / 75 / 69	93							
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	85 / 46 / 31	93							
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	60 / 15 / 18	93							
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
105	1.6.2 การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ โดยพนักงาน KAMR	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	24		24
	เป้าหมาย 416 ราย/ปี		ผลส.		กฟฟ. ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	24		24
						ผลสะสม	24		24
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)	100.00%		100.00%
	120 / 125 / 85					สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	11 / 21 / 6								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	25 / 9 / 6								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	4 / 4 / -								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
106	1.6.3 การสัมมนาลูกค้ารายใหญ่			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	เป้าหมาย	1	ครั้ง/ปี		ผลส.			แผนสะสม			
								ผลสะสม			
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)			
	-	-	-					สถานะ			
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	-	-	-								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	-	1	-								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	-	-	-								
	1.7 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า							กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
107.1	1.7.1 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	100.00%	100.00%	100.00%
	เป้าหมาย	ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้อยละ 100			ผลส.		กฟฟ. ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	2	1	3
								ผลสะสม	2	1	3
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	100%	100%	100%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	100%	100%	100%								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	100%	100%	100%								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	100%	100%	100%								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
108.1	1.7.2 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	90.00%	90.00%	90.00%
	เป้าหมาย ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้อยละ 90				ผลส.		กฟฟ. ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	2	1	3
	หมายเหตุ : ปรับเกณฑ์ตามหนังสือ กลพ.(จข.) 31/2565 ลงวันที่11 ม.ค. 2565							ผลสะสม	2	1	3
								%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	90%	90%	90%								
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	90%	90%	90%								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	90%	90%	90%								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	90%	90%	90%								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
109.1	1.7.3 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนประเภทต่างๆ ดังนี้			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	95.00%	95.00%	95.00%
	- ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วันปฏิทิน				ผลส.		กฟฟ. ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	2	1	3
	- ข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วันปฏิทิน							ผลสะสม	2	1	3
	- ข้อร้องเรียนด้านการจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน							%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
	- ข้อร้องเรียนด้านการถูกงดจ่ายไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน							สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	- ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมพนักงาน ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน										
	- ข้อร้องเรียนด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน										
	- ข้อร้องเรียนด้านอื่นๆ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วันปฏิทิน										
	- ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน										
	เป้าหมาย ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้อยละ 95										
	หมายเหตุ :										
	- ลงนามเห็นชอบ รผก.(ธต.) ลงวันที่ 26 เม.ย.2565 ต่อท้ายหนังสือเลขที่ ฝลต.189/2565										
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
	95%	95%	95%								
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	95%	95%	95%								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	95%	95%	95%								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	95%	95%	95%								

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
110.1	2.1 ทบทวน/คัดเลือกกระบวนการตาม Key Work Process และดำเนินการปรับปรุง	ไตรมาส 2	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	ประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง		ผบธ.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย 1 กระบวนการ ภายในไตรมาส 2/2565					ผลสะสม			
	หมายเหตุ : คัดเลือกจาก กฟฉ.1-3 เหลือ 1 กระบวนการเป็นของสายงาน					%(เดือน)			
						สถานะ			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / 1								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ของกฟฉ.3 ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
111	1.1 ประเมินความสำเร็จการใช้งานการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์			ไตรมาส 1-4	กรท.	ฝบพ.	กรท.	แผนปี	578.00	527.00	1,105.00
	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50					ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	578.00	527.00	1,105.00
							กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	ผลสะสม	475.00	430.00	905.00
								%(เดือน)	82.18%	81.59%	81.90%
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	50%	50%	50%								
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	50%	50%	50%								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	50%	50%	50%								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	50%	50%	50%								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
112	1.2 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานลายเซ็นอิเล็คทรอนิกส์			ไตรมาส 1-4	กรท.	ฝบพ.	กรท.	แผนปี	485	450	935
	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50					ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	485	450	935
							กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	ผลสะสม	478	439	917
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)	98.56%	97.56%	98.07%
	50%	50%	50%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	50%	50%	50%								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	50%	50%	50%								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	50%	50%	50%								

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ของกฟฉ.3 ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
113	1.1 จัดทำ Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟภ. (Batch R)	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	90.00%	90.00%	90.00%
	(ระบบงาน ADS, MM)		ผมม		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	จำนวน MM	35	49	84
	เป้าหมาย 90%					จำนวน ADS	34	47	81
						ส่วนต่าง	1	2	3
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%	98.55%	97.92%	98.18%
	50% / 55% / 60%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	65% / 70% / 80%								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	90% / 90% / 90%								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	90% / 90% / 90%								
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
114	2.1 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) และระบบ	ไตรมาส 1-4	กรท.	ฝบพ.	กรท.	แผนปี	657	540	1,197
	จ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Management (WOM))			ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม	657	540	1,197
	เป้าหมาย ไตรมาส 1 ค่าเป้าหมายที่ 50%				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	ผลสะสม	611	471	1,082
	ไตรมาส 2 ค่าเป้าหมายที่ 55%					%(เดือน)	93.00%	87.22%	90.39%
	ไตรมาส 3 ค่าเป้าหมายที่ 60%					แผนสะสม ไตรมาส 1	279	191	470
	ไตรมาส 4 ค่าเป้าหมายที่ 65%					ผลสะสม ไตรมาส 1	279	173	452
						%ไตรมาส 1	100.00%	90.58%	96.17%
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					แผนสะสม ไตรมาส 2	502	410	912
	- / - / 50%					ผลสะสม ไตรมาส 2	477	365	842
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.					%ไตรมาส 2	95.02%	89.02%	92.32%
	- / - / 55%					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / 60%								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / 65%								

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ของกฟฉ.3 ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
115	1.1 ขยายผลการดำเนินงานได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)		ผลส.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	ให้กับการไฟฟ้าที่มีความพร้อม					ผลสะสม			
	1.1.1 การไฟฟ้าที่ยังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก					%(เดือน)			
	(Government Easy Contact Center : GECC)					สถานะ			
	เป้าหมาย 19 แห่ง								

ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
-	-	-
เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.
-	-	-
ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
-	-	19
ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
-	-	-

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ของกฟฉ.3 ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
116	1.1.2 ต่ออายุ กฟฟ.ชั้น 2-3 ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	(Government Easy Contact Center : GECC) ในปี 2562		ผลส.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			
	เป้าหมาย 2 แห่ง					ผลสะสม			
	1. กฟอ.สุรินทร์					%(เดือน)			
	2. กฟอ.ปราสาท					สถานะ			
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
	- / - / -								
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
	- / - / -								
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
	- / - / 2								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ของกฟฉ.3 ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
117	1.2 ตรวจรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก			ไตรมาส 1-3	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	1		1
	(Government Easy Contact Center :GECC) สำหรับ กฟฟ. ที่ได้รับรองในปี 2560-2564				ผลส.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	0		0
	เป้าหมาย	35	แห่ง					ผลสะสม	0		0
	กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ค่าเป้าหมาย 80%, กฟย. ค่าเป้าหมาย 75% (ประเมินผ่าน Internal Audit ของ ฝลต.)							%(เดือน)	0.00%		0.00%
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ
	-	-	-								
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	-	-	-								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	-	35	-								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
	-	-	-								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
118	1.3 ศึกษาดูงาน กฟฟ.ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
	(Government EasyContact Center : GECC) ระดับเป็นเลิศ (ตราสัญลักษณ์สีทอง)				ผลส.			แผนสะสม			
	เป้าหมาย	1	ครั้ง					ผลสะสม			
								%(เดือน)			
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					สถานะ			
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
			1								

แผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ของกฟฉ.3 ประจำปี 2565

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
			ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
				ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
						กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
119	2.1 มีการนำเสนอแนวคิดปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญของหน่วยงาน	ไตรมาส 1-4	กอก	ฝบพ.	กรท.	แผนปี			
	หรือมีแนวคิด ในการจัดทำผลงาน Process/Product Innovation			ฝวบ.	กบล.	แผนสะสม			
	เป้าหมาย 40 ชิ้นงาน			ฝปบ.	กวว.	ผลสะสม			
	หน่วยงานระดับกอง 1 ชิ้นงาน / กอง				กกค.	%(เดือน)			
	กฟฟ. ชั้น 1 - 3 (รวมสังกัด) 2 ชิ้นงาน / กฟฟ.				กปบ.	สถานะ			
					กบษ.				
	ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.				กรส.				
	- / - / -				กบญ.				
	เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.				กชข.				
	- / - / 40				กอก.				
	ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)				
	- / - / -								
	ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
	- / - / -								

งานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2565

ข้อ	ด้าน	8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
1	Goal	1. แผนงานเพิ่มอัตราผลตอบแทน	1.1 เร่งรัดตัดจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื้อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4)	ไตรมาส 1-4	กบญ	ฝบพ.	กบญ.	แผนปี	13	21	34
		ต่อสินทรัพย์รวม (ROA)	ก่อนปี 2565 ให้ครบทุกงาน				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	13	21	34
			เป้าหมาย 969 งาน					ผลสะสม	13	21	34
			เป้าหมายภาพรวม จำนวน 969 งาน ประกอบด้วย กฟฟ.หน้างาน 948 งาน , กฟข. 21 งาน					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
			หมายเหตุ : ดึงข้อมูลจาก SAP T-Code : S_alr_87012052 ใช้ dashboard ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
			7% / 15% / 25%								
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			30% / 40% / 50%								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			55% / 65% / 75%								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			80% / 90% / 100%								
2	Goal	2. แผนการบริหารการจัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้า	2.1 ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2564	ไตรมาส 1-4	กชข.	ฝบพ.	กชข.	แผนปี	10,134.86	170.93	10,305.79
			เป้าหมาย 100%				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	6,756.57	113.95	6,870.53
			หมายเหตุ ลูกหนี้ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน (บัญชี 121) ก่อนปี 2565 = 6,788,167.95 บาท เป้าหมาย 20% = 1,357,633.59 บาท					ผลสะสม	24,253.63	854.63	25,108.26
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)	358.96%	749.98%	365.45%
			113,136.15 / 113,136.15 / 113,136.15		6788167.95			สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			113,136.15 / 113,136.15 / 113,136.15								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			113,136.15 / 113,136.15 / 113,136.15								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			113,136.15 / 113,136.15 / 113,136.15								
	Goal	3. แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
3			3.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS	ไตรมาส 1-4	กบญ.	ฝบพ.	กบญ.	แผนปี	2,273,000	1,044,000	3,317,000
			เป้าหมาย 67.405 ล้านบาท				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	2,273,000	1,044,000	3,317,000
			เป้าหมายภาพรวม 67.405 ลบ.ประกอบด้วย กฟฟ.หน้างาน 63.954 ลบ. กฟข. 3.451 ลบ.					ผลสะสม	1,745,713	676,826	2,422,539
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)	76.80%	64.83%	73.03%
			8% / 15% / 25%					สถานะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			30% / 40% / 50%								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			55% / 65% / 75%								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			80% / 90% / 100%								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
4	Goal	3. แผนงานควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS	ไตรมาส 1-4	กบญ.	ฝบพ.	กบญ.	แผนปี	311,000	231,000	542,000
		(ต่อ)	เป้าหมาย 30 ล้านบาท				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	311,000	231,000	542,000
								ผลสะสม	324,923	217,920	542,843
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)	104.48%	94.34%	100.16%
			8% / 15% / 25%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			30% / 40% / 50%								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			55% / 65% / 75%								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			80% / 90% / 100%								

งานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2565

ข้อ	ด้าน	8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
5	Goal	4. แผนจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2565	4.1 เร่งรัดกระบวนการขออนุมัติสั่งซื้อพัสดุรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ไตรมาส 1	กบญ.	ฝบพ.	กบญ.	แผนปี			
			เป้าหมาย 185 กิจกรรม (100%)				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			
			เป้าหมายภาพรวม 185 กิจกรรม ,ประกอบด้วย กฟฟ.หน้างาน 175 กิจกรรม, กบญ. 10 กิจกรรม					ผลสะสม			
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)			
			10% / 50% / 100%					สถานะ			
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			- / - / -								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			- / - / -								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			- / - / -								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
6	Goal	4. แผนจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2565	4.2 เร่งรัดกระบวนส่งของและรับฝากพัสดุรอง ประจำปี 2565 ในระบบ	ไตรมาส 3	กบญ.	ฝบพ.	กบญ.	แผนปี			
			เป้าหมาย 222 กิจกรรม (100%)				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			
			เป้าหมายภาพรวม 222 กิจกรรม ,ประกอบด้วย กฟฟ.หน้างาน 210 กิจกรรม, กบญ. 12 กิจกรรม					ผลสะสม			
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)			
			- / - / -					สถานะ			
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			30% / 50% / 70%								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			100% / - / -								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			- / - / -								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
7	Goal	4. แผนจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2565	4.3 เร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายพัสดุรองประจำปี 2565	ไตรมาส 3-4	กขข.	ฝบพ.	กบญ.	แผนปี			
			เป้าหมาย 238.689 ล้านบาท				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			
			เป้าหมายภาพรวม 238.689 ลบ. ประกอบด้วย กฟฟ.หน้างาน 214.049 ลบ. กฟข. 24.639 ลบ.					ผลสะสม			
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)			
			- / - / -					สถานะ			
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			- / - / -								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			- / - / 80%								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			- / - / 100%								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
8	Customer Value Propo	1.แผนงานสนับสนุนการไฟฟ้าดีเด่น	1.1 ประเมินความสำเร็จจากการใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) ในการรับคำร้องขอใช้ไฟ	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	90.00%	90.00%	90.00%
			ทั้งหมดที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 1 เฟส		ผบธ.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	520	447	967
			เป้าหมาย 90%					ผลสะสม	504	426	930
								%(เดือน)	96.92%	95.30%	96.17%
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
			90% / 90% / 90%								
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			90% / 90% / 90%								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			90% / 90% / 90%								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			90% / 90% / 90%								

งานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2565

ข้อ	ด้าน	8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
							ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
								ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
			2.1 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนประเภทต่างๆ ดังนี้							กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
9	Customer Value Propo	2. แผนงานปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า	2.1.1 ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วัน			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝบ.	กบล.	แผนปี	95.00%	95.00%	95.00%
			เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95		ทุกเดือน	ผลส.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	2	1	3
										ผลสะสม	2	1	3
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
			95%	95%	95%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
			95%	95%	95%								
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
			95%	95%	95%								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
			95%	95%	95%								
										กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
10	Customer Value Propo	2. แผนงานปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า	2.1.2 ข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วัน			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝบ.	กบล.	แผนปี	95.00%	95.00%	95.00%
			เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95		ทุกเดือน	ผลส.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0
										ผลสะสม	0	0	0
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
			95%	95%	95%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
			95%	95%	95%								
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
			95%	95%	95%								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
			95%	95%	95%								
										กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
11	Customer Value Propo	2. แผนงานปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า	2.1.3 ข้อร้องเรียนด้านการจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝบ.	กบล.	แผนปี	95.00%	95.00%	95.00%
			เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95		ทุกเดือน	ผลส.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0
										ผลสะสม	0	0	0
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
			95%	95%	95%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
			95%	95%	95%								
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
			95%	95%	95%								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
			95%	95%	95%								
										กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
12	Customer Value Propo	2. แผนงานปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า	2.1.4 ข้อร้องเรียนด้านการถูกงดจ่ายไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วัน			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝบ.	กบล.	แผนปี	95.00%	95.00%	95.00%
			เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95		ทุกเดือน	ผลส.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0
										ผลสะสม	0	0	0
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
			95%	95%	95%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
			95%	95%	95%								
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
			95%	95%	95%								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
			95%	95%	95%								

งานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2565

ข้อ	ด้าน	8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
							ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
								ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
										กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
13	Customer Value Propo	2. แผนงานปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า	2.1.5 ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมพนักงาน ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วัน			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	95.00%	95.00%	95.00%
			เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95		ทุกเดือน	ผลส.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0
										ผลสะสม	0	0	0
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
			95%	95%	95%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
			95%	95%	95%								
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
			95%	95%	95%								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
			95%	95%	95%								
										กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
14	Customer Value Propo	2. แผนงานปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า	2.1.6 ข้อร้องเรียนด้านอื่นๆ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วัน			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	95.00%	95.00%	95.00%
			เป้าหมาย	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95		ทุกเดือน	ผลส.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	0	0	0
										ผลสะสม	0	0	0
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
			95%	95%	95%					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
			95%	95%	95%								
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
			95%	95%	95%								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
			95%	95%	95%								
			2.2 การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่							กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
15	Customer Value Propo	2. แผนงานปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า	2.2.1 การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ - ในเขตเมือง			ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	80.00%	80.00%	80.00%
			ระบบแรงดันต่ำขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์ สำหรับในเขตเมือง สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 วัน				ผบธ.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	48	7	55
			เป้าหมาย	80%						ผลสะสม	48	6	54
										%(เดือน)	100.00%	85.71%	98.18%
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
			80%	80%	80%								
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
			80%	80%	80%								
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
			80%	80%	80%								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.								
			80%	80%	80%								

งานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2565

ข้อ	ด้าน	8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
16	Customer Value Propo	2. แผนงานปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า	2.2.2 การขอใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ - ในเขตชนบท	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	90.00%	90.00%	90.00%
			ระบบแรงดันต่ำขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์ สำหรับในเขตชนบท สามารถดำเนินการได้ภายใน 3 วัน		ผบธ.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	399	396	795
			เป้าหมาย 90%					ผลสะสม	398	379	777
								%(เดือน)	99.75%	95.71%	97.74%
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
			90% / 90% / 90%								
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			90% / 90% / 90%								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			90% / 90% / 90%								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			90% / 90% / 90%								
			1.1 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
17	Internal Process	1. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า	1.1.1 สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลีดของหม้อแปลงเป็น	ไตรมาส 1-2	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	26	16	42
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	ชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. หม้อแปลง				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	26	16	42
			3 เฟส (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1-2)					ผลสะสม	26	31	57
			เป้าหมาย 1,180 เครื่อง					%(เดือน)	100.00%	193.75%	135.71%
								สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
			180 / 200 / 200								
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			200 / 200 / 200								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			- / - / -								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			- / - / -								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
18	Internal Process	1. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า	1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน	ไตรมาส 2-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	26	16	42
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	ตามข้อ 1.1.1 ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	16	12	28
			เป้าหมาย 1,180 เครื่อง					ผลสะสม	26	31	57
								%(เดือน)	162.50%	258.33%	203.57%
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
			- / - / -								
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			- / 200 / 200								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			200 / 200 / 200								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			180 / - / -								

งานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2565

ข้อ	ด้าน	8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
			1.2 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
19	Internal Process	1. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า	1.2.1 สำรวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา,	ไตรมาส 1-2	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	5	9	14
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	ปักเสาแซมไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2565				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	5	9	14
			ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสดับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง)					ผลสะสม	5	9	14
			(สำรวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1)					%(เดือน)	100.00%	100.00%	100.00%
			เป้าหมาย ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
			- / - / 100%								
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			- / - / -								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			- / - / -								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			- / - / -								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
20	Internal Process	1. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า	1.2.2 ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,	ไตรมาส 1-2	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	5	9	14
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	เทโคนเสา,ปักเสาแซมไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	5	9	14
			2565 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสดับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและ					ผลสะสม	3	9	12
			อยู่ในที่โล่ง) ตามข้อ 4.2.1 (ดำเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2)					%(เดือน)	60.00%	100.00%	85.71%
			เป้าหมาย ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง					สถานะ	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
			- / - / -								
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			- / - / 100%								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			- / - / -								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			- / - / -								
			1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากต้นไม้					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
21	Internal Process	1. แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า	1.3.1 กำหนดเส้นทางและ ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม	ไตรมาส 1-3	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี	5.00		5.00
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	ตามหลักรุกขกรรม (ควบคุม/ตรวจสอบโดยรุกขกร) โดยดำเนินการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	5.00		5.00
			เป้าหมาย 75 กม.					ผลสะสม	8.61		8.61
			หมายเหตุ กฟฟ.ชั้น 1-3 รวม กฟฟ.ในสังกัดละ 5 กม.					%(เดือน)	172.20%		172.20%
								สถานะ	ผ่าน		ผ่าน
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.								
			- / 7.5 / 7.5								
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			15 / 15 / 15								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			7.5 / 7.5 / -								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			- / - / -								

งานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2565

ข้อ	ด้าน	8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
			2.1 การบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบ SCADA เพื่อลดค่า SAIDI					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
22	Internal Process	2. แผนงานการบริหารจัดการความพร้อมใช้	2.1.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ CSCS/ SRTU ภายในสถานีไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี			
		ของระบบ SCADA	เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน					แผนสะสม			
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	เป้าหมาย 46 สถานี					ผลสะสม			
								%(เดือน)			
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
			- / 10 / 10								
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			10 / - / -								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			- / 10 / 6								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			- / - / -								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
23	Internal Process	2. แผนงานการบริหารจัดการความพร้อมใช้	2.1.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ FRTU/FDTU ระบบจำหน่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 1-4	กบษ.	ฝปบ.	กบษ.	แผนปี			
		ของระบบ SCADA	เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน		ผบษ.			แผนสะสม			
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	เป้าหมาย 587 ชุด					ผลสะสม			
			**หมายเหตุ : ปรับจำนวนอุปกรณ์จาก 847 ชุด เป็น 587 ชุด เท่าปี 2564 : งานติดตั้ง FRTU/FDCU ใหม่ของบริษัทล่าช้า					%(เดือน)			
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
			- / 50 / 60								
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			60 / 60 / 60								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			60 / 60 / 60								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			60 / 57 / -								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
24	Internal Process	2. แผนงานการบริหารจัดการความพร้อมใช้	2.1.3 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ MARS Master อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 1-4	กรส.	ฝปบ.	กรส.	แผนปี			
		ของระบบ SCADA	เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน					แผนสะสม			
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	เป้าหมาย 43 แห่ง					ผลสะสม			
								%(เดือน)			
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
			2 / 4 / 6								
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			6 / 6 / 6								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			6 / 6 / 1								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			- / - / -								

งานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2565

ข้อ	ด้าน	8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
25	Internal Process	2. แผนงานการบริหารจัดการความพร้อมใช้	2.1.4 ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ SCADA/DMS อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีเปอร์เซนต์	ไตรมาส 1-4	กปบ.	ฝปบ.	กปบ.	แผนปี			
		ของระบบ SCADA	การสั่งการสำเร็จตามเป้าหมาย		ผรศ.			แผนสะสม			
		นโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	เป้าหมาย 1 แห่ง					ผลสะสม			
								%(เดือน)			
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
			- / - / -								
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			- / 1 / -								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			- / - / -								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			- / - / -								
			3.1 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามวาระ (ภายใน 1 ปี)								
26	Internal Process	3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.1.1 มิเตอร์แรงสูง 22 เครื่องทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
			เป้าหมาย 1,825 เครื่อง		ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนปี			76
								แผนสะสม			52
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					ผลสะสม			76
			50 / 170 / 170					%(เดือน)			146.15%
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.					สถานะ			ผ่าน
			170 / 170 / 170								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			170 / 170 / 170								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			170 / 170 / 75								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
27	Internal Process	3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.1.2 มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟห้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย)	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	111	65	176
			เป้าหมาย 5,264 เครื่อง		ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	73	44	117
								ผลสะสม	111	63	174
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)	152.05%	143.18%	148.72%
			50 / 500 / 500					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			500 / 500 / 500								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			500 / 500 / 500								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			500 / 500 / 214								

งานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2565

ข้อ	ด้าน	8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
28	Internal Process	3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.1.3 มิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี	12,628	5,054	17,682
			เป้าหมาย 656,084 เครื่อง		ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม	8,662	3,465	12,127
								ผลสะสม	12,214	3,652	15,866
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)	141.01%	105.40%	130.83%
			30,000 / 60,000 / 60,000					สถานะ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			60,000 / 60,000 / 60,000								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			60,000 / 60,000 / 60,000								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			60,000 / 60,000 / 26,084								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
29	Internal Process	3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.2 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			100.00%
			ในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า		ผมม.		กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	แผนสะสม			16
			เป้าหมาย 100%					ผลสะสม			16
								%(เดือน)			100.00%
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			ผ่าน
			100% / 100% / 100%								
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			100% / 100% / 100%								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			100% / 100% / 100%								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			100% / 100% / 100%								

งานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2565

ข้อ	ด้าน	8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
			3.3 มาตรการอบรมการตรวจสอบมิเตอร์และการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิดฯ					กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
30	Internal Process	3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.3.1 การอบรมพนักงานตรวจสอบมิเตอร์/ตรวจสอบหน่วย	ไตรมาส 1-4	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
			เป้าหมาย 1 ครั้ง		ผมม.			แผนสะสม			
								ผลสะสม			
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)			
			- / - / -					สถานะ			
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			- / - / -								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			- / - / -								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			- / - / 1								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
31	Internal Process	3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.3.2 การอบรม พบช. ควบคุมผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่	ไตรมาส 3	กชช.	ฝบพ.	กชช.	แผนปี			
			เป้าหมาย 1 ครั้ง					แผนสะสม			
								ผลสะสม			
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)			
			- / - / -					สถานะ			
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			- / - / -								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			- / - / 1								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			- / - / -								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
32	Internal Process	3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.3.3 การอบรมพนักงานอ่านหน่วย (พนง.กฟภ. / outsource)	ไตรมาส 3	กบล.	ฝวบ.	กบล.	แผนปี			
			เป้าหมาย 1 ครั้ง		ผมม.			แผนสะสม			
								ผลสะสม			
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					%(เดือน)			
			- / - / -					สถานะ			
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			- / - / -								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			- / - / 1								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			- / - / -								

งานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2565

ข้อ	ด้าน	8. แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ช่วงเวลา	ผู้รับผิดชอบ			ผลการดำเนินงานแต่ละ กฟฟ. (เรียงตามรหัสธุรกิจ)			
					ผู้รายงาน	ผู้ดำเนินการ					
						ฝ่าย	สังกัด	กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
33	Internal Process	3. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	3.3.4 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิด ฯและดำเนินการ	ไตรมาส 3	กอก.	-	กอก.	แผนปี			
			ตามแผนที่วางไว้ให้ครบถ้วน ภายในไตรมาส 3					แผนสะสม			
			เป้าหมาย 1 ครั้ง					ผลสะสม			
								%(เดือน)			
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					สถานะ			
			- / - / -								
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.								
			- / - / -								
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.								
			- / - / 1								
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.								
			- / - / -								
								กฟฟ.	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
34	Learning & Growth	1. แผนงานการขับเคลื่อนองค์กรเป็น Digital Utility	1.1 การประชุมฝ่ายบริหารผ่าน VDO Conferences	ไตรมาส 1-4	กรส.	ฝปบ.	กรส.	แผนปี	4		4
		(งานสำคัญที่ต้องติดตามผล ของ กรส.ฉ.3)	เป้าหมาย 64 ครั้ง				กอก.	แผนสะสม	3		3
			4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) / หน่วยงาน				กฟฟ.ชั้น 1-3 (รวมสังกัด)	ผลสะสม	2		2
								%(เดือน)	66.67%		66.67%
			ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.					แผนสะสม ไตรมาส1	1		1
			/ / 1					ผลสะสม ไตรมาส 1	1		1
			เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.					%ไตรมาส 1	100.00%		100.00%
			/ / 1					แผนสะสม ไตรมาส 2	2		2
			ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.					ผลสะสม ไตรมาส 2	2		2
			/ / 1					%ไตรมาส 2	100.00%		100.00%
			ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.					สถานะ	อยู่ระหว่างดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ
			/ / 1								

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	1.งานตามนโยบาย / งานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย						
1	1.1 ร้อยละความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS	กวว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	96.00	96.00	96.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 97 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	97.00	97.00	97.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 98 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	98.00	98.00	98.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 99 %			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	99.00	99.00	99.00
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	39,848	16,304	56,152
				ผลงาน (เครื่อง)	39,808	16,265	56,073
				ผลงาน (ร้อยละ)	99.90	99.76	99.86
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00
2	1.2 ร้อยละความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจำหน่ายแรงต่ำในระบบ GIS (Data Cleasing)	กวว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 92 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	92.00	92.00	92.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 94 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	94.00	94.00	94.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	96.00	96.00	96.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 98 %			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	98.00	98.00	98.00
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			เป้าหมายสะสม (เครื่อง)	617	406	1,023
				ผลงาน (เครื่อง)	617	405	1,022
				ผลงาน (ร้อยละ)	100.00	99.75	99.90
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2	2	2
				คะแนน	10.00	10.00	10.00

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
3	1.3 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูล ระบบ GIS	กวว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 84 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	84.00	84.00	84.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 87 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	87.00	87.00	87.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 93 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	93.00	93.00	93.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 96 %			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	96.00	96.00	96.00
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			**เป้าหมายสะสม (เครื่อง)**	**602**	**381**	**983**
				ผลงาน (เครื่อง)	**601**	**380**	**981**
				ผลงาน (ร้อยละ)	**99.83**	**99.74**	**99.80**
				KPI	**5.00**	**5.00**	**5.00**
				น้ำหนัก	**3.0**	**3.0**	**3.0**
				คะแนน	**15.00**	**15.00**	**15.00**
4	1.4 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนในระบบไฟฟ้าในฐานข้อมูล GIS	กวว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 96 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 97 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 98 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 99 %			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**			
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			**เป้าหมายสะสม (เครื่อง)**			
				ผลงาน (เครื่อง)			
				ผลงาน (ร้อยละ)			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
6	1.5 ความสำเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟฉ.3 1.5.1 กรณีขอการรับรองสำนักงานสีเขียวใหม่ ประกอบด้วย กฟฟ. 8 แห่ง (กฟอ.โชคชัย, กฟส.อ.โนนไทย, กฟส.อ.ชุมพวง, กฟส.อ.บำเหน็จณรงค์, กฟส.อ.ลำปลายมาศ, กฟส.อ.หนองกี่, กฟส.อ.รัตนบุรี, กฟส.อ.ศีขรภูมิ) *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 50 คะแนน* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 60 คะแนน* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 70 คะแนน* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 80 คะแนน* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 90 คะแนน* ประเมินไตรมาส 4/2565	กอก.	คะแนน				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
7	1.5.2 กรณีขอต่ออายุการรับรองสำนักงานสีเขียว (สำหรับ กฟฟ.ที่เคยได้รับการรับรองแล้ว เมื่อปี 2561) ประกอบด้วย กฟฟ. 2 แห่ง (กฟอ.สีคิ้ว, กฟจ.นม3(สรน)) *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 50 คะแนน* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 60 คะแนน* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 70 คะแนน* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 80 คะแนน* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 90 คะแนน* ประเมินไตรมาส 4/2565	กอก.	คะแนน				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	
				ผลงาน	0.00	0.00	
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
				น้ำหนัก	0.0	0.0	
				คะแนน			

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
8	1.6 ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน 1.6.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เป็นตัวชี้วัดของสายงาน ภ2 (งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนอำนาจ รผก.(ภ2) 20 ล้านบาท และ ผชก.(ฉ3) 35 ล้านบาท, งบประมาณที่เขตขอตรงที่ กปง.) 1.6.1.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 %* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 100 %* สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565	กซข.	ร้อยละ				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.168	0.443	0.611
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.178	0.471	0.649
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.188	0.499	0.687
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.199	0.526	0.725
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.209	0.554	0.763
				รผก.(ภ2): แผนงาน (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.000
				รผก.(ภ2): ผลงาน (ล้านบาท)	0.000	0.000	0.000
				รผก.(ภ2): ผลงาน (ร้อยละ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				ผชก.(ฉ3): แผนงาน (ล้านบาท)	0.209	0.110	0.319
				ผชก.(ฉ3): ผลงาน (ล้านบาท)	0.209	0.110	0.319
				ผชก.(ฉ3): ผลงาน (ร้อยละ)	100.00%	100.00%	100.00%
				กปง.: แผนงาน (ล้านบาท)	0.000	0.444	0.444
				กปง.: ผลงาน (ล้านบาท)	0.047	0.299	0.346
				กปง.: ผลงาน (ร้อยละ)	#DIV/0!	67.34%	77.93%
				รวมแผนงาน (ล้านบาท)	0.209	0.554	0.763
				รวมผลงาน (ล้านบาท)	0.256	0.409	0.665
				รวมผลงาน (ร้อยละ)	122.49%	73.83%	87.16%
				KPI	5.00	1.00	2.42
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	2.00	4.84

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
8.1	1.6.1.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน	กซข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	80.000	80.000	80.000
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	85.000	85.000	85.000
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	90.000	90.000	90.000
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.000	95.000	95.000
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 100 %			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	100.000	100.000	100.000
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			ไตรมาส 1: แผนงาน (ล้านบาท)	0.033	0.020	0.053
				ไตรมาส 1: ผลงาน (ล้านบาท)	0.033	0.020	0.053
				ไตรมาส 1: ผลงาน (ร้อยละ)	100.00	100.00	100.00
				ไตรมาส 2: แผนงาน (ล้านบาท)	0.209	0.469	0.678
				ไตรมาส 2: ผลงาน (ล้านบาท)	0.209	0.337	0.593
				ไตรมาส 2: ผลงาน (ร้อยละ)	100.00	71.86	87.46
				ไตรมาส 3: แผนงาน (ล้านบาท)			
				ไตรมาส 3: ผลงาน (ล้านบาท)			
				ไตรมาส 3: ผลงาน (ร้อยละ)			
				ไตรมาส 4: แผนงาน (ล้านบาท)			
				ไตรมาส 4: ผลงาน (ล้านบาท)			
				ไตรมาส 4: ผลงาน (ร้อยละ)			
				เฉลี่ยผลงาน (ร้อยละ)	100.00	85.93	93.73
				KPI	5.00	2.19	3.75
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	4.37	7.49

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
9	1.6.2 ภาพรวมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน ตามที่ กฟฉ.3 กำหนด	กซข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 55 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	2.179	1.449	3.628
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 65 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	2.575	1.713	4.288
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 75 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	2.971	1.976	4.947
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 85 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	3.367	2.239	5.607
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	3.764	2.503	6.267
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			เป้าสะสม (ล้านบาท)	3.962	2.635	6.596
				ผลงาน (ล้านบาท)	5.568	4.023	9.591
				ผลงาน (ร้อยละ)	140.54	152.68	145.41
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00
10	1.7 รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของ PEA	กบญ.	ล้านบาท				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 489.36 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	5.48	3.73	9.21
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 496.52 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	5.63	3.83	9.46
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 503.68 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	5.78	3.93	9.71
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 510.84 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	5.86	3.99	9.85
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> 518.00 ล้านบาท			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	5.94	4.04	9.98
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565		#REF!	ผลงาน (ล้านบาท)	7.58	4.61	12.18
				ผลงาน (ร้อยละ)	127.61	114.11	122.04
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
11	1.8 ความสำเร็จในการจัดระเบียบสายสื่อสาร จำนวน 71 เส้นทาง	กบล.	ระดับ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> ระดับ 1			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1		1.00	1.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> ระดับ 2			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2		2.00	2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> ระดับ 3			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3		3.00	3.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> ระดับ 4			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4		4.00	4.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5--> ระดับ 5			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**		5.00	5.00
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			ผลงาน		5.00	5.00
				KPI		5.00	5.00
				น้ำหนัก		3.0	3.0
				คะแนน		15.00	15.00
13	1.9 ความสำเร็จของการจัดเก็บหนี้ค่าละเมิดพาดสายสื่อสาร	กซข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 30 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	0.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 45 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	0.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	0.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 75 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	0.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 90 %			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	0.00	0.00	0.00
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			เป้าหมายสะสม (บาท)	0.00	0.00	0.00
				ผลงาน (บาท)	0.00	0.00	0.00
				ผลงาน (ร้อยละ)	ไม่มีการตั้งหนี้	ไม่มีการตั้งหนี้	ไม่มีการตั้งหนี้
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	10.00	10.00	10.00

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
14	1.10 รางวัลเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง	กอก.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 0 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	0.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2.5 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	2.50	2.50	2.50
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 5 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	5.00	5.00	5.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 7.5 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	7.50	7.50	7.50
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 10 คะแนน			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	10.00	10.00	10.00
	ประเมินไตรมาส 4/2565			ผลงาน	0.00	0.00	0.00
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน			
15	1.11 ความสำเร็จในการดำเนินงานตามเกณฑ์ Enabler 8 ด้าน	กอก.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> >90 %			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	90.00	90.00	90.00
	ประเมินสิ้นไตรมาส 3/2565			ผลงาน	0.00	0.00	0.00
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				น้ำหนัก	3.0	3.0	3.0
				คะแนน			
15.1	1.12 ความสำเร็จในการปรับปรุงกฎ ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ปรับตัวในการดำเนินงาน	กอก.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**			
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
15.2	1.13 แผนงานพัฒนาด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	กวว.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	100.00	100.00	100.00
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			ผลงาน	100.00	100.00	100.00
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
15.3	1.14 ความสำเร็จในการสร้างศูนย์บ่มเพาะบุคลากรประจำ กฟข.เพื่อทำธุรกิจ (PEA Startup) ได้ตามแผนงาน	กอก.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**			
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
15.4	1.15 ความสำเร็จของแผนงานสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้และทดลอง (Sandbox) ทุกการไฟฟ้าเขต *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80 %* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85 %* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 90 %* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95 %* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %* สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565	กอก.	ร้อยละ				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
15.5	1.16 ความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าและบริหารงบผู้ใช้ไฟ(การจัดซื้อพัสดุรองงบผู้ใช้ไฟ (C) ในระดับ Safety Stock) *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> <20 %* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 20 %* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 30 %* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 40 %* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 50 %* ประเมินสิ้นไตรมาส 4/2565	กบญ.	ร้อยละ				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.00	0.00	0.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.00	0.00	0.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.00	0.00	0.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.00	0.00	0.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.00	0.00	0.00
				ผลงาน	0.00	0.00	0.00
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน			

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
15.6	1.17 ความสำเร็จในการบริการลูกค้ากรณีไฟฟ้าดับ	กปบ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 20 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	20.00	20.00	20.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 30 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	30.00	30.00	30.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 40 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	40.00	40.00	40.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 50 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	50.00	50.00	50.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 60 %			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	60.00	60.00	60.00
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			จำนวน RealTime+Fast	749.00	571.00	1320.00
				จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด	812.00	576.00	1388.00
				ผลงาน (ร้อยละ)	92.24	99.13	95.10
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
15.7	1.18 ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนงานใหม่ที่ได้รับจากการทำนวัตกรรม	กอก.	คะแนน				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	1.00	1.00	1.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	2.00	2.00	2.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	3.00	3.00	3.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	4.00	4.00	4.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	5.00	5.00	5.00
	ประเมินสิ้นไตรมาส 4/2565			ผลงาน	0.00	0.00	0.00
				KPI	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
				น้ำหนัก	0.0	0.0	2.0
				คะแนน			

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	2.งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (30 %)						
16	2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ชี้วัดทางการเงิน	**กซข.**	ร้อยละ				
	2.1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	13.433	6.622	20.055
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 101.211 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	13.272	6.543	19.815
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 100.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	13.111	6.464	19.575
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 98.789 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	12.950	6.385	19.335
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 97.578 %			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	12.790	6.305	19.095
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 96.366 %			ผลงาน (ล้านบาท)	11.828	6.027	17.855
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			ผลงาน (ร้อยละ)	89.12	92.11	90.11
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.5	1.5	1.5
				คะแนน	7.50	7.50	7.50
17	2.1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ควบคุมได้ 7 ประเภท	**กซข.**	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 104 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	4.60	2.02	6.62
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 102 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	4.52	1.98	6.49
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	4.43	1.94	6.37
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 98 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	4.34	1.90	6.24
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 96 %			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	4.25	1.86	6.11
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			ผลงาน (ล้านบาท)	3.11	1.52	4.63
				ผลงาน (ร้อยละ)	70.34	78.22	72.76
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ						
18	2.2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2	กบล.	ร้อยละ				
	2.2.1.1 ประเมินโดยนับจำนวนกิจกรรม			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 85.00%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 %			กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม)	56.00	48.00	62.00
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			กิจกรรมที่ผ่าน (กิจกรรม)	54.00	42.00	59.00
				ผลงาน (ร้อยละ)	96.43	87.50	95.16
				KPI	4.29	3.25	4.03
				น้ำหนัก	2.5	2.5	2.5
				คะแนน	10.71	8.13	10.08
19	2.2.1.2 ประเมินโดยคำนวณผลรวมความสำเร็จฯ	กบล.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 85.00%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ)	5473.68	4390.81	6060.14
				กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม)	56.00	48.00	62.00
				ผลงาน	97.74	91.48	97.74
				KPI	4.55	3.65	4.55
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	4.55	3.65	4.55

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
20	2.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(เพิ่มเติม) กฟฉ.3	กบล.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 85.00%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 %			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	100.00	100.00	100.00
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ)	300.00	300.00	400.00
				กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม)	3.00	3.00	4.00
				ผลงาน	100.00	100.00	100.00
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	0.5	0.5	0.5
				คะแนน	2.50	2.50	2.50
21	2.3 ความสำเร็จของการดำเนินงานสำคัญที่ต้องติดตามผล กฟฉ.3	กบล.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 85.00%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	95.00	95.00	95.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 %			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	100.00	100.00	100.00
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			ผลรวมความสำเร็จ (ร้อยละ)	1960.00	1899.74	2185.71
				กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรม)	20.00	19.00	22.00
				ผลงาน	98.00	99.99	99.35
				KPI	4.60	5.00	4.87
				น้ำหนัก	0.5	0.5	0.5
				คะแนน	2.30	2.50	2.44

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	2.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)						
22	2.4.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 2.57 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	9.00	17.90	8.47
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 2.39 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	8.39	16.67	7.87
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 2.21 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	7.77	15.45	7.31
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 2.03 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	7.17	14.22	6.74
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.85 ครั้ง/ราย/ปี			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	6.55	13.00	6.15
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			**จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)**	353816.10	424377.80	778406.40
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)	39710.00	16210.00	55920.00
				ผลงาน	8.91	26.18	13.92
				KPI	1.15	1.00	1.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	2.30	2.00	2.00
23	2.4.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 4 กฟฟ.จุดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากสุด (กฟจ.ชย., กฟอ.ปชง., กฟอ.ปธ., กฟอ.พิมาย)	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 3.84 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			3.72
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 3.56 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			3.46
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 3.28 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			3.19
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 3.00 ครั้ง/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			2.90
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 2.72 ครั้ง/ราย/ปี			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**			2.62
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			**จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)**			205352.18
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			54907.00
				ผลงาน			3.74
				KPI			1.00
				น้ำหนัก			1.5
				คะแนน			1.50

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
24	2.4.3 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่ (กฟจ.นม.) *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 1.675 ครั้ง/ราย/ปี* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 1.574 ครั้ง/ราย/ปี* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 1.473 ครั้ง/ราย/ปี* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 1.372 ครั้ง/ราย/ปี* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 1.271 ครั้ง/ราย/ปี* สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 **เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**			
				จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
25	2.4.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 0.488 ครั้ง/ราย/ปี* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 0.437 ครั้ง/ราย/ปี* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 0.386 ครั้ง/ราย/ปี* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 0.335 ครั้ง/ราย/ปี* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 0.284 ครั้ง/ราย/ปี* สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565	กปบ.	ครั้ง/ราย/ปี	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 **เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**			
				จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ (ราย)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	2.5 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)						
26	2.5.1 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)	กปบ.	นาที/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 53.71 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	277.47	582.22	294.49
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 49.09 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	255.43	535.99	271.10
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 44.47 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	233.40	489.75	247.72
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 39.85 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	211.36	443.52	224.33
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 35.23 นาที/ราย/ปี			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	189.33	397.29	200.95
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)	9836961.20	11843674.40	21681302.40
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)	39710.00	16210.00	55920.00
				ผลงาน	247.72	730.64	387.72
				KPI	2.35	1.00	1.00
				น้ำหนัก	2.0	2.0	2.0
				คะแนน	4.70	2.00	2.00
27	2.5.2 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าที่ขัดข้อง (SAIDI) ใน 4 กฟฟ. จุดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากสุด (กฟจ.ชย., กฟอ.ปชง., กฟอ.ปธ., กฟอ.พิมาย)	กปบ.	นาที/ราย/ปี				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 80.79 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			68.60
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 73.82 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			62.67
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 66.85 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			56.75
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 59.88 นาที/ราย/ปี			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			50.83
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 52.91 นาที/ราย/ปี			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**			44.90
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			3330109.55
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			54907.00
				ผลงาน			60.65
				KPI			2.34
				น้ำหนัก			1.5
				คะแนน			3.51

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
28	2.5.3 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่ (กฟจ.นม.) *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 26.767 นาที/ราย/ปี* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 24.695 นาที/ราย/ปี* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 22.623 นาที/ราย/ปี* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 20.551 นาที/ราย/ปี* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 18.479 นาที/ราย/ปี* สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565	กปบ.	นาที/ราย/ปี				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			
29	2.5.4 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 12.47 นาที/ราย/ปี* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 11.178 นาที/ราย/ปี* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 9.886 นาที/ราย/ปี* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 8.594 นาที/ราย/ปี* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 7.302 นาที/ราย/ปี* สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565	กปบ.	นาที/ราย/ปี				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5			
				ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟที่ดับ X ระยะเวลาไฟดับ)			
				จน.ผู้ใช้ไฟทั้งหมด (ราย)			
				ผลงาน			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	2.6 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟฉ.3						
30	2.6.1 ค่าหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย กฟฉ.3	กซข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 5.82%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	6.32	6.32	6.32
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 5.77%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	6.26	6.26	6.26
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 5.72%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	6.20	6.20	6.20
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 5.67%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	6.14	6.14	6.14
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 5.62%			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	6.08	6.08	6.08
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			ผลงาน	5.81	5.81	5.81
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.5	1.5	1.5
				คะแนน	7.50	7.50	7.50
31	2.6.2 หน่วยสูญเสียที่ลดได้จากการดำเนินกิจกรรม	กปบ.	ล้านหน่วย				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 8.40 ล้านหน่วย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.163		0.163
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 8.80 ล้านหน่วย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.176		0.176
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 9.20 ล้านหน่วย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.189		0.189
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 9.60 ล้านหน่วย			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.201		0.201
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 10.00 ล้านหน่วย			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	0.214		0.214
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			ผลงาน	0.268		0.268
				ผลงาน(ร้อยละ)	125.23		125.23
				KPI	5.00		5.00
				น้ำหนัก	3.5		3.5
				คะแนน	17.50		17.50

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
32	2.7 ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย (√DI) ของแต่ละหน่วยงาน (ฝ่าย(รวมสังกัด), กฟฟ.ชั้น 1-3(รวมสังกัด)) *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 0.1021 ขึ้นไป* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> >0.0972 ถึง 0.1021* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> >0.0926 ถึง 0.0972* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> >0.0882 ถึง 0.0926* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 0.0882 ลงไป* สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565	กวว.	ดัชนี				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	0.1022	0.1022	0.1022
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	0.1021	0.1021	0.1021
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	0.0972	0.0972	0.0972
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	0.0926	0.0926	0.0926
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	0.0882	0.0882	0.0882
				ผลงาน	0.0000	7.9189	1.8441
				KPI	5.00	1.00	1.00
			#REF!	น้ำหนัก	2.5	2.5	2.5
				คะแนน	12.50	2.50	2.50
34	2.8 ประสิทธิผลของงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าจาก Advance Patrolling System Application (APSA)/Mobile GIS for Field Operation (MFO) *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 55 คะแนน* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 65 คะแนน* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 75 คะแนน* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 85 คะแนน* *เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 95 คะแนน* สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565	กบษ.	คะแนน				
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	55.00	55.00	55.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	65.00	65.00	65.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	75.00	75.00	75.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	85.00	85.00	85.00
				เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	95.00	95.00	95.00
				ผลงาน	69.59	69.49	69.75
				ผลงาน(ร้อยละ)	73.25	73.15	73.42
				KPI	2.46	2.45	2.48
				น้ำหนัก	1.5	1.5	1.5
				คะแนน	3.69	3.67	3.71

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
	2.9 ผลงานการก่อสร้างระบบจำหน่ายสะสมตามโครงการ (I,P) ประจำปี 2565						
35	2.9.1 ผลงานก่อสร้างแรงสูง	กกค.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าสะสม(วงจร-กม.)	32.81	9.88	42.70
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			ผลงานสะสม (วงจร-กม.)	33.23	12.32	45.55
				ผลงาน(ร้อยละ)	101.25	124.67	106.67
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
36	2.9.2 ผลงานก่อสร้างแรงต่ำ	กกค.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5	100.00	100.00	100.00
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			เป้าสะสม(วงจร-กม.)	11.00	6.51	17.51
				ผลงานสะสม (วงจร-กม.)	18.87	13.33	32.20
				ผลงาน(ร้อยละ)	171.58	204.84	183.94
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
37	2.9.3 ผลงานก่อสร้างหม้อแปลง	กกค.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 60 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 70 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 90 %			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	100.00	100.00	100.00
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			เป้าสะสม (KVA)	680.00	250.00	930.00
				ผลงานสะสม (KVA)	1,260.00	660.00	1,920.00
				ผลงาน(ร้อยละ)	185.29	264.00	206.45
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
	2.10 ผลการดำเนินงานในการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ลูกหนี้เอกชน						
38	2.10.1 ร้อยละลูกหนี้เอกชน - รายใหญ่ ต่อรายได้	กซข.	ร้อยละ	เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	120.00	120.00	120.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 120%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	115.00	115.00	115.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 115%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	110.00	110.00	110.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 110%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	105.00	105.00	105.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 105%			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	100.00	100.00	100.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 100 %			เป้าสะสม(ล้านบาท)	56.07	3.14	59.21
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			ผลงานสะสม (ล้านบาท)	56.05	3.07	59.12
				ผลงาน(ร้อยละ)	99.96	97.77	99.85
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
39	2.10.2 ร้อยละลูกหนี้เอกชน - รายย่อย ต่อรายได้	กซข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 90%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	90.00	90.00	90.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 85%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	85.00	85.00	85.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 80%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	80.00	80.00	80.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 75%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	75.00	75.00	75.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 70 %			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	70.00	70.00	70.00
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			เป้าสะสม(ล้านบาท)	29.99	11.83	41.82
				ผลงานสะสม (ล้านบาท)	16.85	7.93	24.78
				ผลงาน(ร้อยละ)	56.19	67.03	59.25
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00
40	2.10.3 ร้อยละหนี้ค่าไฟฟ้าเอกชนรายย่อยและเอกชนรายใหญ่ค้างชำระลดลงเปรียบเทียบปี 2564	กซข.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 3%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 6%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 9%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 12%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4			
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 15%			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**			
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			หนี้ค้างชำระก่อนปี 64(ล้านบาท)			
				หนี้ค้างชำระปี 65(ล้านบาท)			
				ผลงาน(ร้อยละ)			
				KPI			
				น้ำหนัก			
				คะแนน			

แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจำปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - สิงหาคม 2565)

ข้อ	Strategic Measures เกณฑ์วัดการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบรายงาน	Unit หน่วยวัด	ค่าระดับ /ผลงาน	กฟอ.ปักธงชัย	กฟส.วังน้ำเขียว	รวม กฟอ.ปักธงชัย
41	2.11 ความสำเร็จตามหลักเกณฑ์ประเมิน กฟฟ.ดีเด่น ปี 2565	กอก.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 55 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	55.00	55.00	55.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 60 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	60.00	60.00	60.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 65 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	65.00	65.00	65.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 70 คะแนน			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	70.00	70.00	70.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 75 คะแนน			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	75.00	75.00	75.00
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			ผลงาน(คะแนน)	76.81	62.93	69.87
				ผลงาน(ร้อยละ)	102.41	83.91	93.16
				KPI	5.00	2.59	3.97
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	2.59	3.97
42	2.12 ร้อยละความสำเร็จของการบริหารเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องในระบบจำหน่ายแรงต่ำ	กปบ.	ร้อยละ				
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 1 --> 40%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1	40.00	40.00	40.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 2 --> 45%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2	45.00	45.00	45.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 3 --> 50%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3	50.00	50.00	50.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 4 --> 55%			เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4	55.00	55.00	55.00
	เป้าหมายทั้งปี ค่าระดับ 5 --> 60%			**เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5**	60.00	60.00	60.00
	สถานะ ม.ค. - ส.ค. 2565			ผลงาน(ร้อยละ)	98.33	97.69	98.12
				KPI	5.00	5.00	5.00
				น้ำหนัก	1.0	1.0	1.0
				คะแนน	5.00	5.00	5.00

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟอ.ปธ. ถึง กฟฉ.3

เลขที่ ฉ.3 ปธ.(บห.) 1003/2565 วันที่ 22 สิงหาคม 2565

เรื่อง รายงานการประชุมติดตามแผนปฏิบัติและทบทวนฝ่ายบริหาร กฟอ.ปักธงชัย ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

เรียน ผชก.(ฉ3)

กฟอ.ปักธงชัย ขอนำส่งรายงานการประชุมติดตามแผนปฏิบัติและทบทวนฝ่ายบริหาร กฟอ.ปักธงชัย ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมแล้ว

จึงเรียนมาโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทนง ศรีสุนทร

(นายทนง ศรีสุนทร)

ผจก.กฟอ.ปธ.

ที่ ฉ.3 ปธ.(บห.) 1006/2565 ลว. 22 ส.ค. 2565

เรียน รจก.(ท.), ชจก.(บ.), ผจก.กฟส.วนข., นักวิชาการ กฟอ.ปธ., หผ.ทุกแผนก, จป.(ว.) กฟอ.ปธ.

- เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายทนง ศรีสุนทร)

ผจก.กฟอ.ปธ.

ผบห.16323

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม "ประชุมติดตามแผนปฏิบัติและทบทวนฝ่ายบริหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2565"
วันที่ 18/08/2565 08:30-16:30 น. ณ ร้านกอหญ้าคาเฟ่

ลำดับ	รหัสพนักงาน	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
1	456853	นาย ทนง ศรีสุนทร	ผจก.กฟฟ.3(11)	กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
2	266698	นาย สนั่น โพธิ์นอก	รจก.(ท)	กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
3	425519	นาย ธนดล ไพฑูรย์	ผชน. 9	กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
4	326260	นาง จุฬ้าภรณ์ นันทวรเวช	ชจก.กฟฟ.3(บ)	กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
5	314700	นาย วุฒิพงษ์ วงษ์ดี	ผจก.(ส)	กฟส.อ.วนข. กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
6	287335	นาย สันติ พิมพ์แก้ว	ผชน. 8	กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
7	310099	นาง จันทรา จันสม	หผ.	ผบห. กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
8	318306	นาง สมลักษณ์ เซ่งตระกูล	หผ.	ผบป. กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
9	319637	นาย ปราโมทย์ ไตรพร	หผ.	ผบต. กฟส.อ.วนข. กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
10	416984	นาย สิทธิศักดิ์ สุกใส	หผ.	ผมต. กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
11	425501	นาย ไพบูลย์ แนวโนนทัน	หผ.	ผกป. กฟส.อ.วนข. กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
12	436308	นาย พิทักษ์ แก้วกลาง	หผ.	ผกส. กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
13	445632	นาย ทศพล กิติสากล	หผ.	ผบค. กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
14	450815	นาง สุพัชรี สุกใส	หผ.	ผบง. กฟส.อ.วนข. กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
15	459144	นาย ชัชชัย นุใจกอง	หผ.	ผปบ. กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
16	432223	นาย สุรเวศม์ ทิพย์อาสน์	ชผ.	ผมต. กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
17	495684	นาย สง่า พูนกลาง	ชผ.	ผกส. กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
18	499285	นาย สราวุธ อุ่นกระโทก	วศก. 7	ผบค. กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
19	426939	น.ส. สุชารัตน์ บัวดี	พบช. 7	ผบห. กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
20	503171	น.ส. นิภาวรรณ อินทร์ปั้น	พบค. 5	ผบห. กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2
21	512443	นาย ปรมันต์ ไตรพร	วศก. 4 (ทดลองงาน)	ผกป. กฟส.อ.วนข. กฟอ.ชช. กฟฉ.3 รผก.(ภ2)
22	510332	น.ส. สุภารัตน์ แซ่เอี๊ยว	นทน. 4 (จป.ว)	กฟอ.ปธ. กฟฉ.3 สายงาน ภ2

ระเบียบวาระการประชุมติดตามแผนปฏิบัติและทบทวนฝ่ายบริหาร ครั้งที่ 8/2565
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมนอกสถานที่ (ร้านกอหญ้าคาเฟ่ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา)

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (งานนโยบายต่างๆ วัฒนธรรม, ค่านิยมองค์กร และอื่นๆ)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรอง และติดตามผลจากการประชุมครั้งก่อน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงาน

3.1 ผลการดำเนินงานตามค่าเกณฑ์วัด (KPI)

3.2 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

3.3 ติดตามงานที่ต้องรายงาน

3.4 ติดตามงานตามนโยบาย ผวก.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องผลการดำเนินงาน SLA

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องผลการดำเนินงานควบคุมภายใน

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องผลการดำเนินงานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

8.1 เรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ

8.2 เรื่องลูกหนี้

8.3 การไฟฟ้าดีเด่น ปี 2565, นวัตกรรม, ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และ สำนักงานสีเขียว (Green Office)

8.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน ปี 2565

8.5 การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

8.6 ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน, ระบบ SAP และระเบียบหลักเกณฑ์ฯ อื่น ๆ

8.7 ชี้แจงด้านงบประมาณ ปี 2565

รายงานการประชุมติดตามแผนปฏิบัติและทบทวนฝ่ายบริหาร กฟอ.ปักธงชัย
ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมนอกสถานที่ (ร้านกอหญ้าคาเฟ่)
เวลา 08.30 – 16.30 น.

.....

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ผจก.กฟอ.ปธ.

1.1 ทบทวนนโยบายการบริหาร ของ ผวก.กฟภ. และทบทวนค่านิยมองค์กร ฝากผู้บริหารทุกท่านสื่อสารให้พนักงานในสังกัดให้ทราบโดยทั่วถึงเป็นประจำ

1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานบนระบบ PEATA ให้เร่งดำเนินการยืนยันการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดภายใน วันที่ 25 สิงหาคม 2565

1.3 การเพิ่มแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2565 (IDP) แจ้งผู้บริหารพนักงานทุกท่าน เร่งดำเนินการในระบบ http://hrdp.pea.co.th:443/ โดยให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแผนตามลำดับชั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2565

1.4 ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุชารัตน์ บัวดี ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็น ชผ.บห.กฟอ.ปธ. มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

1.5 การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานฯ รอบคัดเลือกที่สนามโรงเรียน ปักธงชัยประชานิรมิต อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 4-11 กันยายน 2565 การมอบหมายคณะทำงานเพื่อเป็นทีมสนับสนุนตลอดการแข่งขันจะมอบหมายอีกครั้งภายหลัง

1.6 การตอบแบบสอบถามรายงานการประเมินผลการรับรู้และความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการสื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินงานนโยบาย และเป้าหมายของการจัดการความรู้นวัตกรรมของผู้บริหารฯ (PEA-KM) ปักธงชัย-วังน้ำเขียว ดำเนินการครบถ้วน 100% (สถานะ 17 ส.ค. 2565)

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรอง และติดตามผลจากการประชุมครั้งก่อน (ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565)

ที่ประชุม รับรอง

วาระที่ 3 เรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงาน (สรุปผลการดำเนินงาน KPI และแผนปฏิบัติ) และงานตามนโยบาย ผวก.

ผชน.9

3.1 การดำเนินการตามค่าเกณฑ์วัด (KPI, แผนปฏิบัติ และงานสำคัญที่ต้องติดตาม) สถานะ ม.ค. - มิ.ย. 2565

3.1.1 งานธุรกิจเสริม (ผบค.) สาเหตุมาจาก ในการชำระเงินของส่วนราชการจะต้องมีการตั้งงบประมาณก่อทำการจ่ายเงิน มีผลทำให้การชำระเงินล่าช้าในช่วงไตรมาส 1-2 ของแต่ละปี ซึ่งแนวทางแก้ไขคือ ดำเนินการเชิงรุกในส่วนของลูกค้าราชการ ให้ตั้งงบประมารเพื่อชำระเงินในช่วงปีถัดไปภายในไตรมาส 1-2 ของปี โดยสถานะเดือน มิ.ย. 2565 กฟอ.ปธ. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 แห่ง และ กฟส.วนข. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง

3.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS (ผกส.) แนวทางแก้ไขคือ ดำเนินการลง Time Confirm งานคลองส่งน้ำ 4 ช่วง, ประสานงาน ผปบ., ผกป. ลง Time Confirm ทุกกิจกรรม

3.1.3 ความสำเร็จในการจัดระเบียบสายสื่อสาร ระยะที่ 2 (งานตามนโยบายฯ) ของ กฟส.วนข. จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2565

3.1.4 SAIFI-SAIDI (ผปบ.) สาเหตุมาจากระบบจำหน่ายในพื้นที่มีสภาพเก่าชำรุด การจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านเขาและเหว ทำให้ยากต่อการตรวจสอบและบำรุงรักษา ทำให้เกิดกระสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยใช้เวลานานในการแก้ไขและจ่ายไฟคืนระบบ

3.1.5 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (ผปบ.) แนวทางแก้ไขคือ งานปรับปรุงเพิ่มขนาดสายไลน์บ้านคลองม่วง กฟส.วนข., แก้ไขคาปาซิเตอร์ชำรุด Fix 2,SW 1 ได้ 3,545 หน่วย/เดือน

3.1.6 ประสิทธิผลของงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า Smart Patrol (APSA) (ผปบ.) สาเหตุมาจากในพื้นที่ กฟอ.ปธ. และ กฟส.วนข. มีสภาพเก่าชำรุดเป็นสาเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง ทำให้สถิติการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ประมาณ 29%

3.1.7 งานบำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส 100% (ผปบ.) แนวทางการดำเนินงานของ กฟส.วนข. คือดำเนินการปรับปรุงเพิ่มขนาดสายไลน์บ้านคลองม่วง

ผบป.

3.1.8 ผบป.ชี้แจงรายระเอียดการจัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์แล้ว และค่าใช้จ่าย 7 ประเภทของทั้งปักธงชัยและวังน้ำเขียวภาพรวมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์รับทราบ

ที่ประชุม

หน้าที่ 3/ วาระที่ 4...

ระเบียบวาระที่ 4 การดำเนินงาน SLA

ผบค. 4.1 คงเหลือแผนกปฏิบัติการที่ยังไม่ได้ยืนยันในระบบฯ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 การดำเนินงานควบคุมภายใน

ผชน.8 5.1 ระหว่างการแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมการควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 โดยแจ้งรายชื่อปักธงชัย 1 คน และวังน้ำเขียว 1 คน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 ผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

ผชน.8 6.1 ชี้แจงรวมกับวาระที่ 5 การดำเนินงานควบคุมภายใน หากมีประเด็นเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งหน้า

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 การดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นทน.4 จป.(ว.)

7.1 การใช้งานโปรแกรม WeSafe ของแผนกด้านช่างที่จะต้องเข้าไปใช้งานจะมีการ OJT การใช้งานอีกครั้งโดย จป.ว.

7.2 ชี้แจงมาตรฐานการดำเนินงานตามระบบ PEA-SMS ทั้ง 7 มาตรฐาน และการลงข้อมูล รวมไปถึงอนุมัติข้อมูล

7.3 กำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 กฟอ.ปักธงชัย วันที่ 22 สิงหาคม 2565 และ กฟส.วนข. วันที่ 14 กันยายน 2565

7.4 ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ท.) 7/2565 เรื่อง การให้พนักงานและลูกจ้างหยุดงานโดยไม่นับเป็นวันลา กรณีติดเชื้อโควิด-19 และอนุมัติปรับปรุงวิธีปฏิบัติการขอหยุดงานโดยไม่ถือเป็นวันลา วิธีปฏิบัติบน PEA Life และในระบบ SAP ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติได้ตามบันทึกที่มีการเวียนแจ้ง

7.5 การฝึกทบทวนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย ภาคสนาม หัวข้อการฝึกตามแผนวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ของแผนกมิเตอร์ ชื่อหัวข้อการติดตั้งมิเตอร์ 3 เฟส และการฝึกตามแผนวันที่ 29 สิงหาคม 2565 หัวข้องานต่อสายแรงสูงต้น DDE โดยวิธีการดับกระแสไฟฟ้า

หน้าที่ 4/ การจัดซื้อ...

7.6 การจัดซื้ออุปกรณ์ความปลอดภัยงบ กปภ. อยู่ระหว่างดำเนินการโดยได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว

7.7 เวียนย้ำมาตรการ กรณีการเกิดอุบัติเหตุ 3 กรณี

7.8 รายงานสถิติการทำ KYT ก่อนปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 คิดเป็น ร้อยละ 62.12 ภาพรวม ม.ค. - ก.ค. 2565 คิดเป็นร้อยละ 41.18

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ผจก. 8.1 การไฟฟ้าโปร่งใสอย่างยั่งยืน ปี 2565 ตามรายงาน ITO Report จากคณะกรรมการ กฟฉ.3 กฟอ.ปักธงชัย คะแนน 77 คะแนน พบข้อที่จะต้องเพิ่มเติมข้อมูลในมิติที่ 1 จำนวน 3 หัวข้อ, มิติที่ 2 ด้าน 1 จำนวน 3 หัวข้อ และมิติที่ 4 จำนวน 6 หัวข้อ

จป.ว. 8.2 ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในส่วนของ กฟส.วนข. ที่ภาพรวมคะแนนยังคงเป็น 0.00% เนื่องจากคณะกรรมการฯ ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจในระบบ ส่วนของ กฟอ.ปธ. ยังขาดหัวข้องานนวัตกรรมที่ข้อมูลยังว่างอยู่

ผชน.9 8.3 การไฟฟ้าดีเด่น ประจำปี 2565 การดำเนินการในระบบ (เว็บสีม่วง) เรียบร้อยแล้ว คงเหลือข้อมูลบางส่วนบนเว็บสีฟ้า (KPI) ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ขอให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการต่อไป

8.4 สำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้คณะทำงานแต่ละหมวดดำเนินการในส่วนของปี 2565 ซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์วัด KPI เพิ่มเติม

ผบห. 8.5 รายงานยอดการจัดเก็บเงินกองทุนเรารักษ์ปักสถานะ 17 สิงหาคม 2565 ยอดจัดเก็บ ณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 6,100 บาท หักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือพนักงาน กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (นายประยูรฯ) จำนวน 1,000 บาท คงเหลือยอดเงินคงเหลือนำฝากเข้าบัญชีธนาคาร จำนวน 5,100.00 บาท ยอดคงเหลือทั้งสิ้น 35,075.10 บาท

8.6 ตามบันทึก กงบ.(บบ.) 1684/2565 ลว. 1 ก.ค. 2565 แจ้งให้ดำเนินการแนบแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่ 3 กรณีเมื่อมีการขอเพิ่มวุฒิ หรือปรับวุฒิการศึกษา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ Intranet กฟภ. หัวข้อ PDPA

หน้าที่ 5/ งานจัดซื้อ...

8.7 งานจัดซื้อพัสดุคอนกรีต ส่งมอบ-เบิกจ่ายแล้วเสร็จทั้ง 2 งวด งานจัดซื้อมิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างรอจัดส่งของ

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(นางสาวนิภาวรรณ อินทร์ปั้น)
พบค.5 กฟอ.ปธ.
ผู้บันทึกการประชุม

(นางจันทรา จันสม)
หผ.บห.กฟอ.ปธ.
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม