บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.นม. ถึง ผจก.นม.

เลขที่ ฉ.3 นม. (กส.) วันที่ 19 พ.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่ายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

อ้างถึง 1. อนุมัติที่ ฉ.3 นม.(บค.) **0405** ลงวันที่ **29 เม.ย. 59**

2. ใบเสนอราคาของ หจก.กฤตฐา จำนวน 1 ฉบับ

เรียน ผจก.นม.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ผจก.นม. ได้มอบหมายให้ ผกส.นม. ดำเนินการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ชื่องานฯ **นายชายศักดิ์ ไพฑูรย์ C-59-F-NRMCS.0184.03.1.01.1** โดยวิธีตกลงราคานั้น

บัดนี้ ผกส.กฟจ.นม. ได้ดำเนินการตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วปรากฏว่า **หจก. กฤตฐา** ได้เสนอ **51,378.10** บาท ไม่เกินหลักเกณฑ์การจัดทำราคากลางจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่าย และ สายส่งตามอนุมัติ ผวก.ลว. 15 พ.ค. 2556 และ ผกส.กฟจ.นม.ได้ต่อรองราคาราคาด้วยวาจาแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างสามารถลดราคาลงอีกเป็นจำนวนเงิน **378.10** บาท ดังนั้น จึงเห็นควรว่าจ้าง **หจก.กฤตฐา** ดำเนินการก่อสร้างงานดังกล่าวข้างต้น ในวงเงิน **54,570.00** บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยให้ **นายสมศักดิ์ พันชนะ** เป็นผู้ควบคุมงาน สำหรับงานขนส่งผลิตภัณฑ์เข้าหน้างาน หากผู้รับจ้าง ขนเสาเองก็ให้จ้างรถผลิตภัณฑ์และเบิกค่าใช้จ่ายได้ต่อได้โดยยึดหลักเกณฑ์การว่าจ้างเอกชนขนผลิตภัณฑ์คอนกรีตของ กฟภ. เพื่อ ให้การดำเนินการในเรื่องการจ้างเหมาเอกชนก่อสร้างระบบจำหน่ายเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างของ กฟภ. ปี 2543 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงาน ดังนี้

1 นายพีระ สุพลธวณิชย์	พชง.7 ผปบ.นม.	ประธานกรรมการตรวจรับงาน
2 นายสำเริง หาสันเทียะ	ชผ.บค.นม.	กรรมการตรวจรับงาน
3 นายณฐนน สุดใจ	พชง.6 ผมต.นม.	กรรมการตรวจรับงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

(นายสุพจ บุบผาพรมราช)
ผชน.9 กฟจ.นม.
รักษาการแทน หผ.กส.กฟจ.นม.

อนุมัติ

หผ.กส. ดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์ประเสริฐ อนุตรกุล)
รจก.(ท) กฟจ.นม.
รักษาการแทน ผจก.กฟจ.นม.

19 พ.ค. 2559