
 

เรียน   ผจก.ปธ.  

 

 อ้างถึง ตามลงนาม ผชก.(ฉ.3) ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เห็นชอบเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน 

(KPI) ของ กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 ต่อท้ายหนังสือเลขที่ ฉ.3 กบล.(ผธ.) 3290/2564 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564  

 

 ตามลงนาม รผก.(ภ.2) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบในแบบบันทึกข้อตกลงการด าเนินงานของ

ผู้บริหารสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 ประจ าปี 2565 เพ่ือใช้เป็นแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2565 

(ต่อท้ายหนังสือเลขที่ กจง. (ภ.2)(ผป.) 503/2565 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ) 

 

 กฟอ.ปักธงชัย ได้ตรวจสอบผลการด าเนินการตาม KPI แผนปฏิบัติ และงานส าคัญที่ต้องติดตามของ 

กฟอ.ปักธงชัย โดยมีภาพรวมของการไฟฟ้าจุดรวมงานชั้น 3 กฟอ.ปักธงชัย  

 

 ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียด/ค าชี้แจง/แนวทางแก้ไข ค่า KPI ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินการที่ต่ ากว่าค่า

ระดับ 5 มาด้วยแล้ว และ ได้จัดประชุมประจ าเดือนเพื่อก าหนดแนวทางแก้ไข พร้อมได้ส่งรายงานมาด้วยแล้ว 

  

 

    

 

 

 

 

จาก ผชน.9 กฟอ.ปักธงชัย ถึง ผจก.กฟอ.ปักธงชัย 

เลขที ่ ฉ.3 ปธ./บห. วันที ่  

เรื่อง ขอรายงานผลการด าเนินการ  KPI แผนปฏิบัติ และงานส าคัญท่ีต้องติดตามของ กฟอ.ปักธงชัย  

  





รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟอ.ปักธงชัย  
มีค่าต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 5 ประจำปี 2565 (สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565) 

ลำดับ กิจกรรม เป้าสะสม 
(ม.ค.-มี.ค. 

2565) 

ผลสะสม 
(ม.ค.-มี.ค. 

2565) 

KPI 
ภาพรวม 
กฟอ.ปธ. 

สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการ
แก้ไข 

KPI เฉลี่ย 
กฟฟ.ใน
สังกัด 

กฟฟ.ที่มีผล
ดำเนินการ ต่ำกว่าค่า

เป้าหมาย  
แตสู่งกว่าค่าเฉลี่ย 

 

กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำ
กว่าค่าเป้าหมาย  
แตต่่ำกว่าค่าเฉลี่ย 

 ผู้รับผิดชอบ 

1 2.2.1 ความสำเร็จของ
การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ภ2 
  2.2.1.1 ประเมินโดย
นับจำนวนกิจกรรม 
 

100% 

(46กิจกรรม)  

 

93.48% 

(43กิจกรรม) 

3.85 รายละเอียดและแนวทางการ
แก้ไขอยู่ในรายงานแผนปฏิบัติ
การและงานสำคญัที่ต้อง
ติดตามผล ของกฟอ.ปักธงชัย 
สถานะ ม.ค.-มี.ค. 2565 

 

   4.23 กฟฟ. : ปักธงชัย 
 

กฟฟ. : วังน้ำเขียว 
 

 ผบค. 

2 2.2.1 ความสำเร็จของ
การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ภ2 
  2.2.1.2 ประเมินโดย
คำนวณผลรวม
ความสำเร็จฯ 
 

100% 95.22% 4.044 รายละเอียดและแนวทางการ
แก้ไขอยู่ในรายงานแผนปฏิบัติ
การและงานสำคญัที่ต้อง
ติดตามผล ของกฟอ.ปักธงชัย 
สถานะ ม,ค.-มี.ค. 2565 

 

 

4.359 กฟฟ. : ปักธงชัย 
 

กฟฟ. : วังน้ำเขียว 
 

 ผบค. 

3 2.3 ความสำเร็จของ
การดำเนินงานสำคัญ
ทีต้่องติดตามผล กฟฉ.
3 

100% 98.79% 4.76 รายละเอียดและแนวทางการ
แก้ไขอยู่ในรายงานแผนปฏิบัติ
การและงานสำคญัที่ต้อง
ติดตามผล ของกฟอ.โชคชัย 
สถานะ ม.ค.-มี.ค. 2565 

 

4.69 กฟฟ. : ปักธงชัย ,   
วังน้ำเขียว 

กฟฟ. :  
 

 ผบค. 

ลำดับ 4... 

เอกสารแนบ 1 
 



รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟอ.ปักธงชัย (ต่อ) 
มีค่าต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 5 ประจำปี 2565 (สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565) 

ลำดับ กิจกรรม เป้าสะสม 
(ม.ค.-มี.ค. 

2565) 

ผลสะสม 
(ม.ค.-มี.ค. 

2565) 

KPI 
ภาพรวม 
กฟอ.ปธ. 

สาเหตุ/คำชี้แจง/แนว
ทางการแก้ไข 

KPI เฉลี่ย 
กฟฟ.ใน
สังกัด 

กฟฟ.ที่มีผล
ดำเนินการ ต่ำกว่าค่า

เป้าหมาย  
แตสู่งกว่าค่าเฉลี่ย 

 

กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ 
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย  
แตต่่ำกว่าค่าเฉลี่ย 

 ผู้รับผิดชอบ 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 ประสิทธิผลของ
งานบำรุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าจาก Smart 
Patrol (APSA) 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95  

คะแนน 

78.95  

คะแนน 

3.00 สาเหตุ 
1. การวิเคราะห์ - ตรวจสอบ
สาเหตุและป้องกันจุด 
เสี่ยงในระบบจาหน่ายอาจทา
ได้ยังไม่ครบถ้วน ทาให้ 
จานวนครั้งการทางานของ
อุปกรณ์ป้องกันเพิ่มสูงขึ้น 
 
2. นาข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันขึ้น
ระบบ SCADA 
เพิ่มข้ึนประมาณ 20% ทาให้
สามารถจัดเก็บข้อมูล 
สถิติการทางานอุปกรณ์
ป้องกันได้เพิม่ขึ้น เช่น 
สามารถเก็บข้อมูล Trip 
Reclose ของรีโคลสเซอร์ 
จากเดิมท่ีไม่สามารถจัดเก็บได้ 
 
 
แนวทางการแก้ไข 
1. ให้ กฟฟ. เน้นการ
ตรวจสอบแก้ไขจุดเสี่ยงวงจรที่
มีการทำงานสูงกอ่น โดย ดูข้อ 
มูลได้จาก PowerBI  
 

3.00 กฟฟ. : ปักธงชัย , 

วังน้ำเขียว 

กฟฟ. :  ปักธงชัย , 

วังน้ำเขียว 

 

 ผปบ. , ผกป. 



 

4(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ต่อ)  2.8 ประสิทธิผล
ของงานบำรุงรักษา
ระบบไฟฟ้าจาก 
Smart Patrol 
(APSA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ได้ประชุมชี้แจงและเร่งรัด
ดาเนินการตามแผนงาน
ควบคุมค่า SAIFI&SAIDI  
3.จัดประชุมแนวทางการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบแก้ไขจุด
เสี่ยงในระบบจาหน่าย 
4.จัดประชุมแนวทางการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบแก้ไขจุด
เสี่ยงในระบบจาหน่าย 
5.จัดประชุมติดตามการดาเนิน
งานป้องกันไฟฟ้าดับ และ
ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ 
ป้องกันไฟฟ้าดับ 
6. ส่งข้อมูลอุปกรณ์ที่นาขึ้น
ระบบ SCADA และอุปกรณ์ 
ป้องกันที่ติดตั้งใหม่ให้ กบร. 
แล้ว อยู่ระหว่าง กบร. 
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อปรับลด
จานวนครั้งการทางานอุปกรณ ์
ป้องกัน 
 

 



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

0 แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
1 1.1 พนักงานขาย (Sale Engineer) และ/หรือ พนักงานบริหารลูกค้ารายส าคัญ (KAMR) เข้าพบ ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 19 13 32

ลูกค้าเพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าการให้บริการงานธุรกิจเสริม และเก็บข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 0 0 5
(Customer Insight) ของ PEA โดยใช้โปรแกรมระบบวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะใช้ ผลสะสม 21 4 25
บริการงานธุรกิจเสริมของ กฟภ. PEA Customer Recommendation (PCR) อนุมัติขยายผล %(เดือน) 100.00% 100.00% 500.00%
ทั ง 3 เขต (เลขท่ี ฉ.2 ฝปบ. 330/2564 ลว. 11 มิ.ย. 2564) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เป้าหมาย ภ2 897 ราย/ปี ประเมิน ประเมิน ประเมิน

หมายเหตุ : ใช้เป้าหมายไม่น้อยกว่า 5% ของจ านวนผู้ใช้ไฟเฉพาะรายในพ้ืนท่ี กฟฉ.1-3

เป้้าหมาย กฟฉ.3 976 ราย/ปี

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เป้าภาค / ไตรมาส

41 52 68 286

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

99 120 147 243

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

138 115 98 202

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

51 33 14 166

*ขออนุมัติปรับการกระจายค่าเป้าหมาย

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
2 2.1 ทุก กฟฟ. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ลูกค้า Download ไตรมาส 1-4 กรท. ฝบพ. กรท. แผนปี 4 4 8

และใช้งานผ่าน PEA smart plus กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 1 1 2
เป้าหมาย 1 คร้ัง / ไตรมาส ผลสะสม 1 1 2

( 4 คร้ัง / ปี) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

- - 1 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
3 3.1 จัดท าแผนและด าเนินการตามแผนเพ่ือควบคุมค่า SAIFI&SAIDI กฟฟ.กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาส 2-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 1 ไม่ประเมิน 1

(จัดท าแผนงานภายในไตรมาส 2 และด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4) กปบ. แผนสะสม 0 ไม่ประเมิน 0
เป้าหมาย 4 กฟฟ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)ผลสะสม 1 ไม่ประเมิน 1

(กฟจ.ชัยภูมิ, กฟอ.ปากช่อง, กฟอ.พิมาย, กฟอ.ปักธงชัย) %(เดือน) 100.00% ไม่ประเมิน 100.00%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

- - - ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 4

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

4.1 ด าเนินการปรับปรุงหม้อแปลงแรงต่ าท่ีพบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก 
และโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ (TECO D2) ภายในไตรมาส 3/2565 กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

4 4.1.1 ปรับปรุงเฉพาะหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V ไตรมาส 1-3 กวว. ฝวบ. กบล. แผนปี 4 6 ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 351 เคร่ือง (ทุกเคร่ืองท่ีตรวจพบ) กวว. แผนสะสม 0 0 ไม่ประเมิน
หมายเหตุ : เป้าหมายรอผลการรันข้อมูลไตรมาส 4/2564 กกค. ผลสะสม 2 1 ไม่ประเมิน

กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)%(เดือน) 100.00% 100.00% ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ไม่ประเมิน

- - - ประเมิน ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 100

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100 100 51



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
5 4.1.2 ปรับปรุงเฉพาะหม้อแปลงโหลดเกินพิกัด 100% ไตรมาส 1-3 กวว. ฝวบ. กบล. แผนปี 11 1 ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1,348 เคร่ือง (ทุกเคร่ืองท่ีตรวจพบ) กวว. แผนสะสม 0 0 ไม่ประเมิน
หมายเหตุ : เป้าหมายรอผลการรันข้อมูลไตรมาส 4/2564 กกค. ผลสะสม 3 1 ไม่ประเมิน

กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)%(เดือน) 100.00% 100.00% ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ไม่ประเมิน

- - - ประเมิน ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 200

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

200 200 200

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

200 200 148

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
6 4.1.3 ปรับปรุงหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าตกและโหลดเกินพิกัด 100% ไตรมาส 1-3 กวว. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน 1 ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 66 เคร่ือง (ทุกเคร่ืองท่ีตรวจพบ) กวว. แผนสะสม ไม่ประเมิน 0 ไม่ประเมิน
หมายเหตุ : เป้าหมายรอผลการรันข้อมูลไตรมาส 4/2564 กกค. ผลสะสม ไม่ประเมิน 0 ไม่ประเมิน

กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)%(เดือน) ไม่ประเมิน 0.00% ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 10

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 10 12

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

12 12 -
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
7 4.2 ด าเนินการปรับปรุงหม้อแปลงแรงต่ าท่ีพบปัญหา ไตรมาส 1-3 กวว. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

โหลดหม้อแปลง 80-100% ให้แล้วเสร็จ (TECO D2) ภายในไตรมาส 3/2565 กวว. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย XXX เคร่ือง (ทุกเคร่ืองท่ีตรวจพบ) กกค. ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
หมายเหตุ : รอเป้าหมายจาก กบร. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

รอค่าเป้าหมาย

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

รอค่าเป้าหมาย

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รอค่าเป้าหมาย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รอค่าเป้าหมาย

5.1 จัดระเบียบสายส่ือสาร ตามนโยบาย ผวก. กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
8 5.1.1 เส้นทางท่ีมีคอนส่ือสารติดตั ง ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

เป้าหมาย 58 เส้นทาง  กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0
หมายเหตุ : รายงานภายใน 15 วันหลังส้ินไตรมาส ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน อยู่ระหว่างด าเนินการ

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 15

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 15 14

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
9 5.1 จัดระเบียบสายส่ือสาร ตามนโยบาย ผวก. ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 2

5.1.2 เส้นทางใหม่ท่ีไม่มีคอนส่ือสารติดตั ง กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0
เป้าหมาย 47 เส้นทาง  ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0
หมายเหตุ : รายงานภายใน 15 วันหลังส้ินไตรมาส %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00%

สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน อยู่ระหว่างด าเนินการ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- 24 23

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
10 ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 162 89 251

กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 162 89 251
ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เม่ือเปรียบเทียบกับ SAP (PS) (ยกเว้นระบบจ าหน่าย 22 kV ผลสะสม 161 89 250
ท่ีอยู่ใต้ไลน์ 115 kV) %(เดือน) 99.38% 100.00% 99.60%
เป้าหมาย 100% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

80% 80% 80%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

85% 85% 85%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

90% 90% 90%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%

6.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าก่อนปี 2564  (เป้าหมายจ านวนงาน 

ธ.ค.2563 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ 
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
11 ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 225 165 390

กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 225 165 390
ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เม่ือเปรียบเทียบกับ SAP (PS)  (ยกเว้นระบบจ าหน่าย 22 kV ผลสะสม 214 165 379
ท่ีอยู่ใต้ไลน์ 115 kV) %(เดือน) 95.11% 100.00% 97.18%
เป้าหมาย 80% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

60% 60% 60%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

65% 65% 65%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

70% 70% 70%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

80% 80% 80%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
12 ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 40 47 87

กกค. แผนสะสม 40 47 87
ทุกงบ ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เม่ือเปรียบเทียบกับ SAP (PS) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)ผลสะสม 34 46 80
 (ยกเว้นระบบจ าหน่าย 22 kV ท่ีอยู่ใต้ไลน์ 115 kV) %(เดือน) 85.00% 97.87% 91.95%
เป้าหมาย 60% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

60% 60% 60%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

60% 60% 60%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

60% 60% 60%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

60% 60% 60%

ทุกสิ นไตรมาส สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) 

6.2 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าปี 2564  (เป้าหมายจ านวนงาน 

ธ.ค.2564 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ 

6.3 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าปี 2565  (เป้าหมายจ านวนงาน 



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
13 6.4 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยท่ีมี ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 25,967 9,176 35,143

พิกัดมีค่าคาดเคล่ือนไม่เกิน 10 เมตรต่อเน่ือง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 25,967 9,176 35,143
จดหน่วยต าแหน่งเดียวกัน) ทุกกฟฟ.ชั น 1-3, กฟส., กฟย. ผลสะสม 25,804 9,084 34,888
เป้าหมาย 90% %(เดือน) 99.37% 99.00% 99.27%

สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

90% 90% 90%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

90% 90% 90%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

90% 90% 90%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

90% 90% 90%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
14 6.5 วิเคราะห์โหลดแรงต่ า หม้อแปลง กฟภ. ทุกเคร่ือง ให้สามารถประมวลผลได้ 100% ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 610 397 1,007

(ไตรมาส 4 ) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 610 397 1,007
เป้าหมาย 100% ผลสะสม 610 397 1,007

%(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

- - - ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 100%
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
15 6.6 ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลระบบ GIS แรงต่ า หม้อแปลงท่ีโหลดมากกว่า 100% ไตรมาส 2-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

(Cleansing data) (ข้อมูลจากระบบ GISEIS) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 100% ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
16 6.7 ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลระบบ GIS แรงต่ า หม้อแปลงท่ีโหลด 0% (Cleansing data) ไตรมาส 2-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 1 ไม่ประเมิน 1

(ข้อมูลจากระบบ GISEIS) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 0 ไม่ประเมิน 0
เป้าหมาย 100% ผลสะสม 0 ไม่ประเมิน 0

%(เดือน) 0.00% ไม่ประเมิน 0.00%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ประเมิน อยู่ระหว่างด าเนินการ

- - - ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%
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1.1 แผนงานการเพ่ิมรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
17 1.1.1  ตรวจสอบและแก้ไขประวัติข้อมูลหลักทุกประเภทผู้ใช้ไฟให้ถูกต้องครบถ้วน (ข้อมูลผู้ใช้ไฟ ก่อนปี 2565) ไตรมาส 1-4 กซข. ฝบพ. กซข. แผนปี 1,339 634 1,973

เช่น คลาสบัญชี, เง่ือนไขการช าระเงิน, การก าหนดดอกเบี ย ให้ได้ 100% กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 335 159 493
เป้าหมาย 74,532 ราย ผลสะสม 1,040 579 1,619
หมายเหตุ : - T-code Zcanr065 รายงานเป็นจ านวนราย รายงานทุกวันท่ี 1 แต่ละเดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) %(เดือน) 310.68% 365.30% 328.23%
                 - วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

                - ยกเว้นประเภทผู้ใช้ไฟรัฐวิสาหกิจรายย่อย เน่ืองจากการก าหนดดอกเบ้ียยังไม่ชัดเจน อยู่ระหว่างหาข้อสรุประหว่าง กศฟ. และ กรด. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

* หมายเหตุ ค่าเป้าหมายในแต่ละเดือน คือจ านวนรายสะสมท่ีแก้ไขให้ถูกต้อง (จ านวนรายสะสมท่ีต้องลดลงจากเดิม)

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

6,211 6,211 6,211

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

6,211 6,211 6,211

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6,211 6,211 6,211

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

6,211 6,211 6,211

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
18 1.1.2  ตรวจสอบอัตราค่าไฟฟ้าประเภทท่ีอยู่อาศัยท่ีติดตั งมิเตอร์เกินขนาด 5 แอมป์ ไตรมาส 1-4 กซข. ฝบพ. กซข. แผนปี 3 6 9

แต่ก าหนดอัตราตั งต้นเป็นประเภท 1.1.1  ให้ถูกต้องครบถ้วน 100% กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 0 1 1
เป้าหมาย 462 ราย ผลสะสม 3 6 9
หมายเหตุ : - T-code Zblr075 รายงานทุกวันท่ี 1 แต่ละเดือน (ข้อมูล ณ วันท่ี18 พฤศจิกายน 2564) %(เดือน) 1200.00% 1200.00% 1200.00%
                 - วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

                - ยกเว้นประเภทผู้ใช้ไฟรัฐวิสาหกิจรายย่อย เน่ืองจากการก าหนดดอกเบ้ียยังไม่ชัดเจน อยู่ระหว่างหาข้อสรุประหว่าง กศฟ. และ กรด. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

* หมายเหตุ ค่าเป้าหมายในแต่ละเดือน คือจ านวนรายสะสมท่ีแก้ไขให้ถูกต้อง (จ านวนรายสะสมท่ีต้องลดลงจากเดิม)

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

38 38 39

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

38 38 39

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

38 38 40

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

38 38 40
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1.2  แผนงานการเพ่ิมรายได้ธุรกิจเสริม กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
19 1.2.1 รายงานและวิเคราะห์ก าไรก่อนดอกเบี ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ไตรมาส 1-4 กบญ. ฝบพ. กบญ. แผนปี 4 ไม่ประเมิน 4

(ไม่รวมส่วนลดตามมาตรการภาครัฐ และเงินสนับสนุนมาตรการภาครัฐ) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 1 ไม่ประเมิน 1
เป้าหมาย รายงานภายใน 25 วันหลังส้ินไตรมาส ผลสะสม 1 ไม่ประเมิน 1
หมายเหตุ : ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุนประจ าเดือน %(เดือน) 100.00% ไม่ประเมิน 100.00%

สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1 - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 - -

ม.ค. 66

1

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
20 1.2.2 สัดส่วนรายได้ธุรกิจเสริมงานบ ารุงรักษา (S-3F-XXX),  (S-3J-XXX),  (S-3U-XXX) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 4 2 6

กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ (เพ่ิมจ านวนราย 10% ของปี 2564) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 0 0 1
เป้าหมาย 125 ราย ผลสะสม 0 0 0
หมายเหตุ : T-code Zcsr181 *ขออนุมัติปรับการกระจายค่าเป้าหมาย %(เดือน) 0.00% 0.00% 0.00%

ประเมินทุกส้ินไตรมาส สถานะ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ผ่าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

- - 12%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 37%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 83%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 100%

สรุปท่ีประชุมผู้บริหารทุกเดือน (เฉพาะกรณีไม่ผ่าน)
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
21 1.2.3 รักษาส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 0.00% 0.00% 50.00%

ส าหรับหม้อแปลงขนาดไม่เกิน 250 kVA ไม่น้อยกว่า 50% ของจ านวนงานติดตั ง ฝบพ. กบญ. แผนสะสม 9 7 16
หม้อแปลงเฉพาะรายภายในปี 2565  (เอกชนและกฟภ.ด าเนินการ) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)ผลสะสม 7 2 9
เป้าหมาย 50% %(เดือน) 77.78% 28.57% 56.25%
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก Dashboard ของ ผลต. เป็นผู้พัฒนาระบบ  Link : http://172.30.200.10/tfm/login.php สถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน

ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

50% 50% 50%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

50% 50% 50%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50% 50% 50%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

50% 50% 50%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
22 1.2.4 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบส่ังงานให้ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดรายได้ 13 บัญชี ไตรมาส 1-4 กบญ. ฝบพ. กบญ. แผนปี 395,348 215,824 611,172

เฉพาะค าร้อง (Y3) ในงบการเงิน ฝวบ. กบล. แผนสะสม 395,348 215,824 611,172
เป้าหมาย รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน  20%  13 บัญชี เฉพาะค าร้อง  Y3 (รายได้ท่ีเกิดข้ึนในปี 2565) ฝปบ. กบษ. ผลสะสม 133,507 80,947 214,454
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก กบช. T-code ZGLR039 กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)%(เดือน) 33.77% 37.51% 35.09%

สถานะ ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

20% 20% 20%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

20% 20% 20%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20% 20% 20%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

20% 20% 20%
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
23 1.2.5 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านขอใช้ไฟฟ้า (Y1) ไตรมาส 2 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565 แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 1 กิจกรรม ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มแผนกมิเตอร์ %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
                 - วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
24 1.2.6 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านงานขยายเขตระบบไฟฟ้า (Y2) ไตรมาส 2 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565 แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 1 กิจกรรม ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มงานก่อสร้างปฏิบัติการ %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
                 - วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
25 1.2.7 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านงานบริการหลังการขาย (Y3) ไตรมาส 2 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565 แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 1 กิจกรรม ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มงานด้านช่างท่ีเก่ียวข้อง %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
                 - วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

26 1.3  แผนงานเพ่ิมสินทรัพย์ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
26 1.3.1 เร่งรัดปิดงานระหว่างก่อสร้าง (AUC) ท่ีมีสถานะ TECO D2  ปิดงานก่อสร้าง (CLSD F4) ไตรมาส 1-4 กบญ. ฝวบ. กกค. แผนปี 8 9 17

 (CLSD/E2) ก่อนปี 2565 ให้ได้ 100% ฝบพ. กบญ. แผนสะสม 8 9 17
เป้าหมาย 100% กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)ผลสะสม 8 8 16
หมายเหตุ : ตามหนังสือเลขท่ี กทค.(บท.) 35462/2563  %(เดือน) 100.00% 88.89% 94.12%

สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

7% 15% 25%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

30% 40% 50%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

55% 65% 75%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

80% 90% 100%
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
27 2.1 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ไตรมาส 1-4 กบญ. ฝวบ. กกค. แผนปี 173 149 322

ทุกงบ (C,I,P) ให้ได้ 50 % รายงาน สตภ. (ไม่รวมท่ีดินจัดสรร) ฝบพ. กบญ. แผนสะสม 173 149 322
เป้าหมาย 50% กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)ผลสะสม 42 48 90
ฝอภ.(ภ2) รายงานภายใน 35 วันหลังส้ินไตรมาส %(เดือน) 24.28% 32.21% 27.95%

สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

2% 6% 10%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

15% 20% 25%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30% 35% 40%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

44% 48% 50%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
28 1.1 การให้บริการทางธุรกิจเพ่ืออ านวยความสะดวกให้บริการขอใช้ไฟฟ้า ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี (วัน) 25 25 25

ตามแนวทาง (Doing Business : World Bank) ให้กับลูกค้าประเภทธุรกิจ ผบธ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)จ านวนรายสะสม 1 1 2
อุตสาหกรรม สามารถด าเนินการได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวย่ิงขึ น จ านวนวันสะสม 1 1 2
1. มิเตอร์ขนาด 3 เฟส 4 สาย 380/220 V 30(100) A. แบบไม่ต้องปักเสาแซมไลน์ติดมิเตอร์ เฉล่ีย (วัน) 1.00 1.00 1.00
2. มิเตอร์ขนาด 3 เฟส 4 สาย 380/220 V 30(100) A. แบบต้องปักเสาแซมไลน์ติดมิเตอร์ สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

3. มิเตอร์ขนาด 1 เฟส 2 สาย 220 V With CT ประเมิน ประเมิน ประเมิน

4. มิเตอร์ขนาด 3 เฟส 4 สาย 380/220 V With CT

เป้าหมาย 25 วันปฏิทิน

หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียระยะเวลาให้บริการลูกค้า = รวมจ านวนวันให้บริการของลูกค้าทุกราย (วัน) /รวมจ านวนลูกค้าท่ีได้รับบริการ (ราย)

(ด าเนินการภายใน 25 วันปฏิทิน)

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

25 วันปฏิทิน 25 วันปฏิทิน 25 วันปฏิทิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

25 วันปฏิทิน 25 วันปฏิทิน 25 วันปฏิทิน

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 วันปฏิทิน 25 วันปฏิทิน 25 วันปฏิทิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

25 วันปฏิทิน 25 วันปฏิทิน 25 วันปฏิทิน
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
29 2.1 ให้ กฟข. และ กฟฟ. ท่ีมี  PEA Shop ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการปิด ไตรมาส 1 กบญ. ฝบพ กบญ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

PEA Shop ได้แก่ จัดท าแผนรองรับการปิด PEA Shop ในสังกัด ในช่วงปี 2565-2566 ฝวบ. กบล. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย รายงานภายในไตรมาส 1/2565 กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ท่ีมี PEA Shop %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 5 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
30 2.2 ให้ กฟข. และ กฟฟ. ด าเนินการปิด  PEA Shop ตามแผนปฏิบัติการ กฟภ. ปี 2565 ไตรมาส 1 - 4 กบญ. ฝบพ กบญ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ฝวบ. กบล. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 3 แห่ง กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ท่ีมี PEA Shop %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1 1 - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- 1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 - 2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

ปชง./บป.501/2565 เล่ือนการปิด PEA Shop สาขาปากช่อง จาก เดือน ม.ค. ไปเป็น มิ.ย. 2565

โดยให้ปิดให้ได้ 50% ของจ านวน PEA Shop ทั งหมด (ฉ.1 (6 แห่ง), ฉ.2 (8 แห่ง), ฉ.3 (6 แห่ง))
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
31 3.1 ทบทวนรายช่ือลูกค้ารายส าคัญและแผนตามกระบวนการบริหารลูกค้ารายส าคัญ ม.ค. 2565 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

(KAMT) ให้สอดคล้องตามค่าเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลลูกค้า กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1
เป้าหมาย 1 คร้ัง/ปี ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ผ่าน

1 - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

1.1 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
32 1.1.1 ส ารวจขออนุมัติติดตั ง Animal Barrier ท่ีจุดติดตั งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก, ไตรมาส 1 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 20 ไม่ประเมิน 20

 Disconecting Switch ภายในไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 20 ไม่ประเมิน 20
เป้าหมาย 300 จุด ผลสะสม 20 ไม่ประเมิน 20

%(เดือน) 100.00% ไม่ประเมิน 100.00%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

50 100 150 ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
33 1.1.2  ด าเนินการติดตั ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4 ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 20 ไม่ประเมิน 20

เป้าหมาย ด าเนินการได้ 300 จุด (คิดเป็น 100%) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 0 ไม่ประเมิน 0

ผลสะสม 3 ไม่ประเมิน 3
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% ไม่ประเมิน 100.00%

- - - สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

30 30 30

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

40 40 40

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

30 30 30

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
34 2.1 ส ารวจระบบไฟฟ้า วงจรท่ีช ารุดเส่ือมสภาพจ านวนมาก ตามแผนงาน ไตรมาส 1 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 1 1 2

เปล่ียนทดแทนฯ (MS.2000) ภายในไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 1 1 2
เป้าหมาย 47 งาน ผลสะสม 3 2 5
**หมายเหตุ : ปรับเป้าหมายจาก 45 งาน เป็น 47 งาน ให้สอดคล้องกับจ านวน กฟฟ.ช้ัน 1-3, กฟส. จ านวน 47 แห่ง (อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 งาน) %(เดือน) 300.00% 200.00% 250.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

- 17 30 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
35 2.2 ด าเนินการปรับปรุง วงจรท่ีช ารุดเส่ือมสภาพจ านวนมาก ตามแผนงาน ไตรมาส 4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 1 1 2

เปล่ียนทดแทนฯ (MS.2000) ตามข้อ 2.1 ภายในไตรมาส 4 กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 0 0 0
เป้าหมาย 47 งาน ผลสะสม 0 0 0
**หมายเหตุ : ปรับเป้าหมายจาก 45 งาน เป็น 47 งาน ให้สอดคล้องกับจ านวน กฟฟ.ช้ัน 1-3, กฟส. จ านวน 47 แห่ง (อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 งาน) %(เดือน) 0.00% 0.00% 0.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

- - - ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- 15 15

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

15 2 -

2.3 การตรวจสอบ-บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าทุกวงจร  (เฉพาะวงจรท่ีท าการจ่ายไฟ) 

โดยใช้ Mobile Application APSA (ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
โดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

36 2.3.1  สายส่ง 115 kV (ปีละ 4 ครั ง) ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 100%   ของ วงจร.ท่ีท าการจ่ายไฟ ผตบ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

172 วงจร (43 วงจร x 4 รอบ) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
13 15 15 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

13 15 15

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 15 15

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

13 15 15
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
37 2.3.2 ระบบจ าหน่ายแรงสูง 22kV (ปีละ 2 ครั ง) ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 26 8 34

เป้าหมาย 100%   ของ วงจร.ท่ีท าการจ่ายไฟ ผตบ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 11 3 14
1,036 วงจร (518 วงจร @2 รอบ) ผลสะสม 13 4 17

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 118.18% 133.33% 121.43%
50 200 200 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

68 - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50 200 200

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

68 - -

2.4 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแรงสูง และระบบ

สายส่งไฟฟ้า  ครบ 100% ทุกวงจร  (เฉพาะวงจรท่ีท าการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน

ผ่าน Application APSA (ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูล
จากระบบ GIS) (ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4) กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

38 2.4.1 สายส่ง 115 kV ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 100%   ของ วงจร.ท่ีท าการจ่ายไฟ ผตบ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

43 วงจร ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 10 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

10 10 10

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
39 2.4.2 ระบบจ าหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะไลน์เมน) ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 11 ไม่ประเมิน 11

เป้าหมาย 100%   ของ วงจร.ท่ีท าการจ่ายไฟ ( 376 วงจร) ผตบ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 2 ไม่ประเมิน 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค. ผลสะสม 7 ไม่ประเมิน 7

- 26 50 %(เดือน) 350.00% ไม่ประเมิน 350.00%
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

50 50 50 ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50 50 50

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
40 3.1 ก่อสร้างระบบจ าหน่ายแรงสูง (งบ I,P) ไตรมาส 1-4 กกค. ฝวบ. กกค. แผนปี 7.30 2.74 10.04

เป้าหมาย 500.000 วงจร - กม. ผจร. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 0.680 0.255 0.936

ผลสะสม 1.451 0.347 1.797
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 213.24% 135.86% 192.12%
5.00 17.80 23.80 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

39.25 55.10 73.00

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

81.45 69.50 59.25

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

39.70 23.40 12.75



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
41 3.2 ก่อสร้างระบบจ าหน่ายแรงต่ า (งบ I,P) ไตรมาส 1-4 กกค. ฝวบ. กกค. แผนปี 20.30 0.83 21.13

เป้าหมาย 600.000 วงจร - กม. ผจร. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 1.885 0.077 1.962

ผลสะสม 3.995 0.290 4.284
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 211.89% 378.22% 218.38%
6.00 23.82 25.86 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

50.46 76.50 117.00

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

122.34 73.38 51.18

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

32.58 16.92 3.96

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
42 4.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหามิเตอร์ผิดปกติ ตามใบส่ังงาน U-Cube โดยพิจารณาจาก ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 4.50 4.50 4.50

คะแนน (NL1) โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 4.50 4.50 4.50
เป้าหมาย โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 ผลสะสม 5.00 5.00 5.00

%(เดือน) 111.11% 111.11% 111.11%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

4.50 4.50 4.50 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

4.50 4.50 4.50

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.50 4.50 4.50

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4.50 4.50 4.50
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
43 4.2 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ท่ีมีสภาพผิดปกติท่ีได้รับรายงาน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 4.50 4.50 4.50

จากผู้อ่านหน่วย (NL2) ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 4.50 4.50 4.50
เป้าหมาย โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 ผลสะสม 4.98 4.93 4.95

%(เดือน) 110.67% 109.56% 110.00%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

4.50 4.50 4.50 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

4.50 4.50 4.50

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.50 4.50 4.50

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4.50 4.50 4.50

4.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
44 4.3.1 มิเตอร์ AMR ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบส่ังงานจากระบบ AMR ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 4.50 4.50 4.50

เป้าหมาย โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 4.50 4.50 4.50

ผลสะสม 5.00 5.00 5.00
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 111.11% 111.11% 111.11%
4.50 4.50 4.50 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

4.50 4.50 4.50

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.50 4.50 4.50

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4.50 4.50 4.50
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
45 4.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเคร่ือง ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

เป้าหมาย 100% ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 40

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 40
และคัดกรองรายท่ีผิดปกตินอกเหนือจากการใช้ไฟตามฤดูกาลแจ้ง กฟฟ.หน้างานไปตรวจสอบและส าเนาให้ %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%
กบล.ทราบเพ่ือรวบรวมรายงานผล / น าโปรแกรม Survey มาใช้ สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ผ่าน

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

100% 100% 100%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
46 4.4 ส ารวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ท่ีมีสภาพเอียง ช ารุด เส่ือมสภาพ ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 100.00% 100.00% 100.00%

หรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ช ารุด รหัส 05 ใน U-Cube ทุกเคร่ือง (ข้อมูลสะสม ม.ค. - ก.ย. 2565) ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 605 192 797
เป้าหมาย 100% ผลสะสม 605 192 797
หมายเหตุ : เป้าหมายตามจ านวนใบส่ังท่ีเกิดข้ึนจริง ณ. เวลาน้ัน %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%
ประเมินผลไตรมาส 4 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 100%

หมายเหตุ : กซข. ดึงข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเคร่ือง
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
47 ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผมม. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 38 เคร่ือง ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 10 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 13

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 15

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
48 ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผมม. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 107 ราย ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

9 12 15 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

20 17 5

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 9 9

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

4.5 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปีละ 1 ครั ง

(ตามจ านวนท่ีติดตั ง)

4.6 ตรวจสอบความเท่ียงตรงมิเตอร์จุดรับซื อ VSPP ทุกแห่ง  ปีละ 1 ครั ง

 (จ านวนรายจาก กซข.)
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4.7 ตรวจสอบมิเตอร์ท่ีมีความเส่ียงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า 
และท่ีมีประวัติการละเมิดฯ ซ  าซ้อน กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

49 4.7.1 มิเตอร์ท่ีมีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั ง (ทุกรายท่ีมีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 5 ไม่ประเมิน 5
เป้าหมาย 100% ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 2 ไม่ประเมิน 2

ผลสะสม 5 ไม่ประเมิน 5
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 250.00% ไม่ประเมิน 250.00%
20% 30% 40% สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

60% 80% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20% 30% 40%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

60% 80% 100%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
50 4.7.2 มิเตอร์ท่ีมีความเส่ียงต่อการละเมิด ร้อยละ 0.01 ของจ านวนผู้ใช้ไฟทั งหมด (ปีละ 1 ครั ง) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 18

เป้าหมาย 268 ราย ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 5

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 5
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%
14 30 30 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

30 30 30

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30 30 30

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

10 4 -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

4.8 มาตรการส ารวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟทางหลวง 
4.8.1 กรณีเหมาจ่าย กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

51 4.8.1.1 ส ารวจจุดติดตั งดวงโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 1,241 56 1,297
ให้ถูกต้องครบถ้วน ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 414 18 432
เป้าหมาย 100% ผลสะสม 1,008 56 1,064
หมายเหตุ : ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey 123 %(เดือน) 243.48% 311.11% 246.30%

สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

10% 20% 30%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

40% 50% 60%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

70% 85% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
52 4.8.1.2 ส ารวจจุดติดตั ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ Wifi CCTV  และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 123

ให้ถูกต้องครบถ้วน (เหมาจ่าย) ผธท. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0
เป้าหมาย 100% ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน อยู่ระหว่างด าเนินการ

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%
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4.8.2 กรณีติดตั งมิเตอร์ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
53 4.8.2.1 ตรวจสอบและบ ารุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 42 35 77

ทุกเคร่ือง ท่ีมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจ าเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 9 9 18
เป้าหมาย 2,709 เคร่ือง ผลสะสม 33 34 67

%(เดือน) 366.67% 377.78% 372.22%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

100 250 250 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

250 250 250

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

250 250 250

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

250 250 109

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
54 4.8.2.2 ตรวจสอบและบ ารุงรักษามิเตอร์ไฟทางหลวงทุกเคร่ือง ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 9 12 21

ท่ีมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจ าเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 2 2 4
เป้าหมาย 777 เคร่ือง ผลสะสม 9 12 21

%(เดือน) 450.00% 600.00% 525.00%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

20 70 70 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

70 70 70

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

70 70 70

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

70 70 57
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
55 4.9 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟท่ีติดตั ง Solar roof top 100% และพิจารณาติดตั งมิเตอร์ ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

กันย้อนกลับ 100% ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1
เป้าหมาย 100% ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ผ่าน

100% 100% 100% ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%

5.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าฯ     กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
56 5.1.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าฯ ช่ัวคราว ไตรมาส 4 กกค. ฝวบ. กกค. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 สถานี ผจร. ฝปบ. กปบ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
สถานีไฟฟ้าด่านขุนทด 3 กบษ. ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
57 5.1.2 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าฯ  ถาวร ไตรมาส 4 กกค. ฝวบ. กกค. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 6 สถานี ผจร. ฝปบ. กปบ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
(ชัยภูมิ2, สตึก, เสิงสาง, โนดสูง, หนองบัวแดง, ปักธงชัย) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 6

5.2 วิเคราะห์และแก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
58 5.2.1 วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW ไตรมาส 1-2 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 100% ( 5 ฟีดเดอร์) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
หมายเหตุ : วิเคราะห์ 100% ของวงจรท่ีจ่ายโหลดเกิน 7 MW ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 3

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
59 5.2.2 แก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW ไตรมาส 1-4 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ตามแผนงาน จาก 5.2.1 แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 30% ( 2 ฟีดเดอร์) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
60 5.3 การเปล่ียนสายขนาดใหญ่ขึ นในระบบ 22 เควี  ไตรมาส 1-4 กกค. ฝวบ. กกค. แผนปี 1.182 0.894 2.076

เป้าหมาย 40 วงจร-กม. ผจร. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 0.110 0.083 0.194

ผลสะสม 0.310 0.179 0.489
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 281.46% 214.55% 252.65%

0.400 1.424 1.904 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

3.140 4.408 5.840

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6.516 5.560 4.740

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3.176 1.872 1.020
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
61 5.4 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ท่ี โหลด ไตรมาส 1-4 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สูงกว่า 5 MW  22 เควี ทุกฟีดเดอร์ ผวว. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 5 ฟีดเดอร์ ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
หมายเหตุ (เดิมเป้าหมาย 5 ฟีดเดอร์ กปบ. แจ้งเปล่ียนเป็น 2 ฟีดเดอร์) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ตรวจสอบข้อมูล Load01 ในพื นท่ี กฟฉ.3 ปี 2564 พบ จ านวนฟีดเดอร์ท่ีเข้าเง่ือนไขให้ สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ด าเนินการแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase ท่ีจะจัดเข้าแผนปี 2565 ได้มีจ านวน 2 ฟีดเดอร์ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

5.5 งานติดตั งใหม่/ย้ายจุดติดตั ง Capacitor แรงสูง กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
62 5.5.1 Fixed Capacitor ไตรมาส 1-4 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 3,000 kVAR ผวว. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 900 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 900

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 1,200

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
63 5.5.2 Switching Capacitor ไตรมาส 1-4 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 3,000 kVAR ผวว. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 3,000

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

5.6 มาตรการเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
5.6.1 การตรวจสอบแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสใน สฟฟ/สายส่ง/ระบบจ าหน่าย/22/33 เควี (ฟีดเดอร์) กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

64 5.6.1.1 สถานีไฟฟ้า ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 44 สถานีฯ ผตบ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 20 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

20 4 -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
65 5.6.2 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22 เควี ท่ีหลุดจากระบบให้สามารถใช้ได้ (100%) ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 100% ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

100% 100% 100% ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%

5.7 การค านวณ Technical Loss ปีละ 1 ครั ง (ค านวณช่วงเดือน เม.ย.หรือ พ.ค. 2565

เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)
5.7.1 การค านวณ Technical Loss 5 ส่วน กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

66 5.7.1.1 ระบบสายส่ง 115 kV ไตรมาส 2 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 34 วงจร ผวว. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 34

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
67 5.7.1.2 หม้อแปลงก าลัง ไตรมาส 2 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 48 เคร่ือง ผวว. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 48

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
68 5.7.1.3 ระบบ 22 kV ไตรมาส 2 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 361 วงจร ผวว. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 361

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
69 5.7.1.4 หม้อแปลงจ าหน่าย ไตรมาส 2 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 28,395 เคร่ือง ผปร. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
หมายเหตุ : ขอเปล่ียนแปลงค่าเป้าหมาย จาก 28,561 เคร่ือง เป็น 28,395 เคร่ือง ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เน่ืองจากจ านวนหม้อแปลง PEA ในระบบ GIS ของ กฟฉ.3 มีจ านวน 28,395 เคร่ือง %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

9,465 9,465 9,465

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
70 5.7.1.5 ระบบจ าหน่ายแรงต่ า (หน่วยนับจากจ านวนเคร่ืองหม้อแปลง) ไตรมาส 2 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 28,395 เคร่ือง ผปร. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
หมายเหตุ : ขอเปล่ียนแปลงค่าเป้าหมาย จาก 28,561 เคร่ือง เป็น 28,395 เคร่ือง ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เน่ืองจากจ านวนหม้อแปลง PEA ในระบบ GIS ของ กฟฉ.3 มีจ านวน 28,395 เคร่ือง %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

9,465 9,465 9,465

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
71 5.7.2 การค านวณ Technical Loss ของ SPP/VSPP ท่ีขนานเข้าระบบ ไตรมาส 2 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 127 โรง ผวว. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 127

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
72 5.8 การวิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดันและจัดท าแผนแก้ไข ไตรมาส 2 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 5 ฟีดเดอร์ ผวว. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 5

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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5.9 หม้อแปลงจ าหน่าย กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
73 5.9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20%  (เคร่ือง) ไตรมาส 2-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 2 1 ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 135 เคร่ือง ผปร. กบล. แผนสะสม 0 0 ไม่ประเมิน
หมายเหตุ : - เป้าหมายทุกเคร่ืองท่ีมีผลการประมวณผลโปรแกรม LDCAD Unbalance เกิน 20% (รอผลไตรมาส 4/2564) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)ผลสะสม 0 0 ไม่ประเมิน
                - ตามแผนงาน ผวก. สายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า : น าข้อมูล GIS ท่ีผ่านการท า %(เดือน) 0.00% 0.00% ไม่ประเมิน
Data Cleansing และปัญหาหม้อแปลงต่างๆมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Ldcad และรายงานผลพร้อม สถานะ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ประเมิน

ปรับปรุงใน GIS ได้เสร็จแล้ว ประเมิน ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 20

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 20 20

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

20 20 15

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
74 5.9.2 การสับเปล่ียนหม้อแปลงท่ีจ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 % ไตรมาส 2-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ของขนาดหม้อแปลง) ผปร. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 0 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 30 เคร่ือง ผลสะสม 0 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) 0.00% ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 5

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 5 5

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

5 5 -
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
75 5.9.3 การติดตั งหม้อแปลงเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เควีเอ) ไตรมาส 1-4 กกค. ฝวบ. กกค. แผนปี 1,670 350 2,020

เป้าหมาย 50,000 kVA ผจร. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 160 30 190

ผลสะสม 240 40 280
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 150.00% 133.33% 147.37%
500 1,760 2,380 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

3,930 5,510 7,300

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8,150 6,950 5,930

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3,970 2,340 1,280

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
76 5.10 ปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงต่ า ไตรมาส 1-4 กกค. ฝวบ. กกค. แผนปี 0.336 ไม่ประเมิน 0.336

(เปล่ียนสายแรงต่ าให้มีขนาดใหญ่ขึ น, ตัดจ่ายไฟใหม่แรงต่ า,  ปรับปรุงพาดสายเพ่ิมเฟส) ผจร. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 0.031 ไม่ประเมิน 0.031
เป้าหมาย 50 วงจร-กม. ผลสะสม 0.137 ไม่ประเมิน 0.137

%(เดือน) 438.81% ไม่ประเมิน 438.81%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

0.50 1.78 2.38 ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

3.93 5.51 7.30

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8.15 6.95 5.93

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3.97 2.34 1.28
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
77 5.11 ทบทวนการปรับเวลาการท างานของ Switch Capacitor ปีละ  1 ครั ง ไตรมาส 1-4 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 118 ชุด ผคฟ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
15 15 15 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

14 14 14

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 10 10

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

6.1 การตรวจสอบ-บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าทุกวงจร  (เฉพาะวงจรท่ีท าการจ่ายไฟ) 

โดยใช้ Mobile Application APSA (ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน
โดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

78 6.1.1 ระบบจ าหน่ายแรงต่ า (ปีละครั ง) 33 % ของหม้อแปลงทั งหมด ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 207 149 356
เป้าหมาย 9,681 เคร่ือง กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 34 25 59
แก้ค่าเป้าหมาย จาก 9,000 เคร่ือง เป็น 9,681 เคร่ือง ผลสะสม 48 37 85

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 141.18% 148.00% 144.07%
100 600 900 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

900 900 900

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

900 900 900

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

900 900 881
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
79 1.1 ด าเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย รายงานภายใน 10 วันหลังส้ินไตรมาส กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1 - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 - -

ม.ค. 66

1

1.2 จัดท าแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน
ของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

80 1.2.1 จัดท าแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ม.ค. 2565 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับ PEA-SMS แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย ภายในเดือนมกราคม 2565 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1 - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
81 1.2.2 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนความปลอดภัย ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย รายงานภายใน 1 เดือนหลังส้ินไตรมาส ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1 - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 - -

ม.ค. 66

1

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
82 1.3 ด าเนินการตรวจประเมิน เพ่ือรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดยคณะท างานตรวจ ไตรมาส 3 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ประเมินของเขต ผปอ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 47 แห่ง ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 15 17

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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1.4 วิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกันรวมถึง
การออกมาตรการเพ่ือป้องกันการเกิดซ  า กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

83 1.4.1 ฝึกอบรม ทบทวน (OJT) ท่ีลานสนามฝึก ทุกชุดปฏิบัติงาน ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง (ด าเนินการทุกเดือน) ผปอ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
84 1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุท่ีมีความรุนแรงสูงจากการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ณ กฟฟ. ท่ีเกิดเหตุ ผปอ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย รายงานภายใน 7 วันท าการหลังเกิดอุบัติเหตุ ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รายงานภายใน 7 วันท าการหลังเกิดอุบัติเหตุ

รายงานภายใน 7 วันท าการหลังเกิดอุบัติเหตุ

รายงานภายใน 7 วันท าการหลังเกิดอุบัติเหตุ

รายงานภายใน 7 วันท าการหลังเกิดอุบัติเหตุ
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
85 1.4.3 สรุปสาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูง รวมทั งก าหนดมาตรการ ไตรมาส 4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ในการป้องกันอุบัติเหตุซ  าในปีถัดไป ผปอ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย รายงานภายในไตรมาส 4/2565 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
86 1.5 จัดประชุมสัมมนางานด้านความปลอดภัย และ จัดกิจกรรมความปลอดภัย ไตรมาส 4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ประจ าปี (แต่ละ กฟข.) ผปอ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 1 คร้ัง ภายในไตรมาส 4/2565 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
87 1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับไฟฟ้า กฟภ. ตาม พรบ.ความปลอดภัย ไตรมาส 4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

และอาชีวอนามัย มาตรา 16 (ส าหรับพนักงานท่ีบรรจุใหม่และยังไม่เคยผ่านการอบรม) ผปอ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 16 แห่ง ภายในไตรมาส 4/2565 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 16

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
88 1.7 จัดอบรมให้ความรู้ด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะในการ ไตรมาส 4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ผปอ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 1 คร้ัง ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
89 ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน 2 2

อันตรายแก่ประชาชน กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน 2 2
  - รายงานผลการตรวจสอบ และด าเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ ผลสะสม ไม่ประเมิน 2 2
(พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจ าทุกไตรมาส %(เดือน) ไม่ประเมิน 100.00% 100.00%
เป้าหมาย รายงานภายใน 1 เดือนหลังส้ินไตรมาส สถานะ ไม่ประเมิน ผ่าน ผ่าน

(หน่วย : จุด) ไม่ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

100% 100% 100%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
90 2.2 ส ารวจตรวจสอบสายส่ือสารท่ีหย่อนยาน และมีความสูง  ต่ ากว่าระดับมาตรฐาน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 10

ท่ีมีความเส่ียงสูง  (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) ผธท. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 2
เม่ือตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. ด าเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ด าเนินการแก้ไข ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0
แล้วเสร็จภายใน 24 ชม. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00%
เป้าหมาย 100% (หน่วย : จุด) สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน อยู่ระหว่างด าเนินการ

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%

2.1  กฟฟ. ทุกแห่ง ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดท่ีอาจก่อให้เกิด
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
91 2.3 ส ารวจตรวจสอบสายส่ือสารท่ีหย่อนยาน และมีความสูง  ต่ ากว่าระดับมาตรฐาน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 10

ท่ีมีความเส่ียงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ. แต่อยู่ในแนวทางสัญจร ผธท. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 2
ไม่พลุกพล่าน พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0
เม่ือตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. ด าเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ด าเนินการแก้ไข %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00%
ภายใน 7 วัน สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน อยู่ระหว่างด าเนินการ

เป้าหมาย 100% ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
92 3.1. โครงการส่ือสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ ลใต้ดิน ไตรมาส 1-4 กอก. กอก. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 โครงการ แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
93 3.2 โครงการส่ือสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบสายส่ือสาร ไตรมาส 1-4 กอก. กอก. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 โครงการ แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
94 4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปล่ียน Mindset ของพนักงาน ไตรมาส 1-2 กอก. กอก. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 คร้ัง ภายในไตรมาส 1-2/2565 แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
95 4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ไตรมาส 2 กอก. กอก. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

และความสุขในการปฏิบัติงาน   ฝวบ. ฝวบ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 90% ของพนักงานในสังกัด ฝปบ. ฝปบ. ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
หมายเหตุ ปีละ 1 คร้ัง ภายในเดือน มิ.ย.2565 ฝบพ. ฝบพ. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กบล. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. กวว. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - กกค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. กปบ.

- - 90% กบษ.

ก.ค. ส.ค. ก.ย. กรส.

- - - กบญ.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. กซข.

- - - กรท.

กฟฟ. ชั น 1-3 (รวมสังกัด)

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
96 4.5  พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device ไตรมาส 1-4 กรท. ฝบพ. กรท. แผนปี 48 14 62

เป้าหมาย ไตรมาส 1 ใช้งานโปรแกรมฯ 80 % ของพนักงานในสังกัด ฝวบ. ฝวบ. แผนสะสม 48 14 62
ไตรมาส 2 ใช้งานโปรแกรมฯ 85 % ของพนักงานในสังกัด ฝปบ. ฝปบ. ผลสะสม 48 14 62
ไตรมาส 3 ใช้งานโปรแกรมฯ 90 % ของพนักงานในสังกัด ฝบพ. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%
ไตรมาส 4 ใช้งานโปรแกรมฯ 100 % ของพนักงานในสังกัด กบล. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

กวว. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. กกค.

80% 80% 80% กปบ.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. กบษ.

85% 85% 85% กบษ.

ก.ค. ส.ค. ก.ย. กบษ.

90% 90% 90% กบษ.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. กบษ.

100% 100% 100% กบษ.

กบษ.

กฟฟ. ชั น 1-3 (รวมสังกัด)



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
97 5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาส 1-2 กรท. ฝบพ. กรท. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

(Cyber Security) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 1 คร้ัง ภายในไตรมาส 1-2/2565 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
98 5.2 ด าเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื นฐานท่ีส าคัญ ไตรมาส 1-4 กรท. ฝบพ. กรท. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ของ รซธ.ระยะท่ี 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 100% ของกิจกรรม ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 100%



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
99 1.1 ทบทวน/คัดเลือกกระบวนการตาม Key Work Process และด าเนินการปรับปรุง ไตรมาส 2 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ประสิทธิภาพกระบวนการท างาน โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 1 กระบวนการ ภายในไตรมาส 2/2565 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
หมายเหตุ  : คัดเลือกจาก กฟฉ.1-3 เหลือ 1 กระบวนการเป็นของสายงาน %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

2.1 การมุ่งเน้นและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของ กฟภ. ปี 2565
(ทุกสายงาน/ส านัก) กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

100 2.1.1 กฟฉ.1-3 ด าเนินการทบทวนและระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงาน/ส านัก กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
(ตามโครงสร้างใหม่ขององค์กร) ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 9 กลุ่ม ก.ค. 2565 คณะท างานฯ คณะท างานฯ แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
หลัก 18 กลุ่มย่อย (ตัวชี วัดท่ี 4.1 กิจกรรมท่ี 1) Enablers ด้าน 4 Enablers ด้าน 4 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย รายงานภายใน 15 ก.ค.2565 %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภายใน 15 ก.ค.2565 - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
101 2.1.2 กฟฉ.1-3 ด าเนินการทบทวนประเด็นปัญหา (ISSUE) และจัดล าดับความส าคัญของ กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสายงาน/ส านัก รวมถึงส ารวจความ ก.ค. 2565 คณะท างานฯ คณะท างานฯ แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ตัวชี วัดท่ี 4.1 กิจกรรมท่ี 2) Enablers ด้าน 4 Enablers ด้าน 4 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย รายงานภายใน 15 ก.ค.2565 %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภายใน 15 ก.ค.2565 - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
102 2.1.3 กฟฉ.1-3 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามข้อท่ี 2.1.1 - 2.1.2 น าเสนอขอความ กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เห็นชอบจาก รผก.ของสายงาน/ผชก.ประจ าส านัก ก่อนจัดส่งให้ ฝสส. ก.ค. 2565 คณะท างานฯ คณะท างานฯ แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
(ตัวชี วัดท่ี 4.1 กิจกรรมท่ี 3) Enablers ด้าน 4 Enablers ด้าน 4 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย รายงานภายใน 15 ก.ค.2565 %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ภายใน 15 ก.ค.2565 - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
103 2.1.4 กฟฉ.1-3 จัดท าทะเบียนรายช่ือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Profile) ของสายงาน/ กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ส านัก พร้อมน าเสนอขอความเห็นชอบจาก รผก.ของสายงาน/ผชก.ประจ าส านัก ก่อนจัดส่ง ส.ค. 2565 คณะท างานฯ คณะท างานฯ แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ให้ ฝสส. (ตัวชี วัดท่ี 4.1 กิจกรรมท่ี 4) Enablers ด้าน 4 Enablers ด้าน 4 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย รายงานภายใน 20 ส.ค.2565 %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ภายใน 20 ส.ค.2565 -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

2.2 แผนงานบริหารลูกค้ารายส าคัญ (Key Account Management) (ตามคู่มือ KAMT) กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
104 2.2.1 เย่ียมเยือนลูกค้ารายใหญ่/รายส าคัญ โดยผู้บริหารระดับสูง/หรือผู้แทนของหน่วยงาน  ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 24 12 36

พร้อมสรุปรายงานความต้องการและแนวทางแก้ไข ผลส. กฟฟ. ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 7 4 11
เป้าหมาย ภ2 93 ราย/ไตรมาส (372 ราย/ปี) (ไม่รวม กฟย.) ผลสะสม 24 6 30
หมายเหตุ : กฟข.จ านวน 3 ราย/ไตรมาส, กฟฟ. ช้ัน 1-3 จ านวน 6 ราย/ไตรมาส %(เดือน) 342.86% 150.00% 272.73%
เป้าหมาย กฟฉ.3 901 ราย/ปี (รวม กฟย.) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

196 108 92

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

114 74 68

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

84 45 30

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

59 14 17

(416 ราย/ปี ตามหนังสือฉ.3กบล.(ลส)-537/2564 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565)
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
105 2.2.2 การเย่ียมเยือนลูกค้ารายส าคัญ โดยพนักงาน KAMR ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 24 ไม่ประเมิน 24

เป้าหมาย 416 ราย/ปี           ผลส. กฟฟ. ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 24 ไม่ประเมิน 24
(ตามหนังสือฉ.3กบล.(ลส)-537/2564 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565) ผลสะสม 24 ไม่ประเมิน 24
*เป้าหมายของ ภ2 = 414 ราย/ปี %(เดือน) 100.00% ไม่ประเมิน 100.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

120 125 85 ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

11 21 6

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 9 6

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4 4 -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
106 2.2.3 การสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 คร้ัง/ปี ผลส. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- 1 -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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2.3 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
107 2.3.1 ด าเนินการปิดข้อร้องเรียนท่ัวไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 90.00% 90.00% 90.00%

เป้าหมาย ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้อยละ 90 กฟฟ. ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 0 2 2
หมายเหตุ : เปล่ียนค่าเป้าหมายจาก 80% เป็น 90% (ตามหนังสือ กลพ.(จข)31/2565 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2565) ผลสะสม 0 2 2

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%
90% 90% 90% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

90% 90% 90%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

90% 90% 90%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

90% 90% 90%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
108 2.3.2 ด าเนินการปิดข้อร้องเรียนท่ัวไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 100.00% 100.00% 100.00%

เป้าหมาย ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้อยละ 100 ผลส. กฟฟ. ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 0 2 2

ผลสะสม 0 2 2
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

100% 100% 100% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
109 2.3.3 ด าเนินการปิดข้อร้องเรียนประเภทต่างๆ ดังนี ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 95.00% 95.00% 95.00%

  - ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วันปฏิทิน ผลส. กฟฟ. ชั น 1-3 (รวมสังกัด)แผนสะสม 0 2 2
  - ข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วันปฏิทิน ผลสะสม 0 2 2
  - ข้อร้องเรียนด้านการจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%
  - ข้อร้องเรียนด้านการถูกงดจ่ายไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

  - ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมพนักงาน ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน ประเมิน ประเมิน ประเมิน

  - ข้อร้องเรียนด้านอ่ืนๆ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วันปฏิทิน

เป้าหมาย ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้อยละ 90

หมายเหตุ : เปล่ียนค่าเป้าหมายจาก 90% เป็น 95% (ตามหนังสือ กลพ.(จข)31/2565 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2565)

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

95% 95% 95%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

95% 95% 95%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95% 95% 95%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

95% 95% 95%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
110 2.4  การจัดการและรวบรวมความรู้ จากการจัดการข้อร้องเรียนท่ีมีนัยส าคัญ ไตรมาส 3 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

พร้อมทั งมีการตรวจสอบ ความถูกต้อง และเผยแพร่ในระบบ KMS ภายในไตรมาส 3 แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย รายงานภายใน 31 ส.ค.2565 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- 1 -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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แผนปฏิบัติการ (เพ่ิมเติม) ของกฟฉ.3 ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

111 1.1 ประเมินความส าเร็จการใช้งานการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ไตรมาส 1-4 กรท. ฝบพ. กรท. แผนปี 281.00 226.00 507.00
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ฝวบ. กบล. แผนสะสม 281.00 226.00 507.00

กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) ผลสะสม 214.00 171.00 385.00

%(เดือน) 76.16% 75.66% 75.94%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน
50% 50% 50% ประเมิน ประเมิน ประเมิน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

50% 50% 50%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50% 50% 50%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

50% 50% 50%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

112 1.2 ประเมินความส าเร็จจากการใช้งานลายเซ็นอิเล็คทรอนิกส์ ไตรมาส 1-4 กรท. ฝบพ. กรท. แผนปี 200 158 358
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ฝวบ. กบล. แผนสะสม 200 158 358

กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) ผลสะสม 198 153 351
ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 99.00% 96.84% 98.04%
50% 50% 50% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน
50% 50% 50%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50% 50% 50%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

50% 50% 50%

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

113 1.1  จัดท า Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟภ. (Batch R) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 80.00% 80.00% 80.00%
(ระบบงาน ADS, MM) ผมม กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) จ านวน MM 37 44 81
เป้าหมาย 90% จ านวน ADS 36 44 80
*ขออนุมัติปรับการกระจายค่าเป้าหมาย ส่วนต่าง 1 0 1

% 97.30% 100.00% 98.77%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน
50% 55% 60% ประเมิน ประเมิน ประเมิน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

65% 70% 80%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

90% 90% 90%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

90% 90% 90%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

114 ไตรมาส 1-4 กรท. ฝบพ. กรท. แผนปี 279 191 470

จ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Managerment (WOM)) ฝวบ. กบล. แผนสะสม 279 191 470
เป้าหมาย ไตรมาส 1 ค่าเป้าหมายท่ี 50% กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) ผลสะสม 279 173 452

ไตรมาส 2 ค่าเป้าหมายท่ี 55% %(เดือน) 100.00% 90.58% 96.17%
ไตรมาส 3 ค่าเป้าหมายท่ี 60% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน
ไตรมาส 4 ค่าเป้าหมายท่ี 65% ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - 50%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 55%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 60%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2.1 ประเมินความส าเร็จจากการใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) และระบบ
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- - 65%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

115 1.1 ขยายผลการด าเนินงานได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ผลส. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ให้กับการไฟฟ้าท่ีมีความพร้อม ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
1.1.1 การไฟฟ้าท่ียังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
 (Government Easy Contact Center : GECC) สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 19 แห่ง ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 19

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

116 1.1.2 ต่ออายุ กฟฟ.ชั น 2-3 ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
(Government Easy Contact Center : GECC) ในปี 2562 ผลส. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 2 แห่ง ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1. กฟอ.สุรินทร์ %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
2. กฟอ.ปราสาท สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -
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ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

117 1.2 ตรวจรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ไตรมาส 1-3 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 1 ไม่ประเมิน 1
(Government Easy Contact Center :GECC) ส าหรับ กฟฟ. ท่ีได้รับรองในปี 2560-2564 ผลส. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 ไม่ประเมิน 0
เป้าหมาย 35 แห่ง ผลสะสม 0 ไม่ประเมิน 0

%(เดือน) 0.00% ไม่ประเมิน 0.00%
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ประเมิน อยู่ระหว่างด าเนินการ

- - - ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- 35 -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

118 1.3 ศึกษาดูงาน กฟฟ.ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
 (Government EasyContact Center : GECC) ระดับเป็นเลิศ (ตราสัญลักษณ์สีทอง) ผลส. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เป้าหมาย 1 คร้ัง ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
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ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

119 2.1 มีการน าเสนอแนวคิดปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีส าคัญของหน่วยงาน ไตรมาส 1-4 กอก ฝบพ. กรท. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 2
หรือมีแนวคิด ในการจัดท าผลงาน  Process/Product Innovation ฝวบ. กบล. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0
เป้าหมาย 40 ช้ินงาน ฝปบ. กวว. ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0
หน่วยงานระดับกอง 1 ช้ินงาน / กอง กกค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0.00%
กฟฟ. ช้ัน 1 - 3 (รวมสังกัด) 2 ช้ินงาน / กฟฟ. กปบ. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน อยู่ระหว่างด าเนินการ

กบษ. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. กรส.

- - - กบญ.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. กซข.

- - 40 กอก.

ก.ค. ส.ค. ก.ย. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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งานสําคัญท่ีต้องติดตามผล ของ กฟฉ .3 ประจําปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

1 1.1 เร่งรัดตัดจ้าหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ไตรมาส 1-4 กบญ ฝบพ. กบญ. แผนปี 13 21 34

ก่อนปี 2565 ให้ครบทุกงาน กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 13 21 34

เป้าหมาย 969 งาน (100)% ผลสะสม 7 21 28

หมายเหตุ : ดึงข้อมูลจาก  SAP T-Code : S_alr_87012052  ใช้ dashboard ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 %(เดือน) 53.85% 100.00% 82.35%

สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

7% 15% 25%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

30% 40% 50%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

55% 65% 75%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

80% 90% 100%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

2 2.1 ลูกหนี ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน  (บัญชี 121) ก่อนปี 2564 ไตรมาส 1-4 กซข. ฝบพ. กซข. แผนปี 10,135 171 10,306

เป้าหมาย 100% กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 2,534 43 2,576

 หมายเหตุ ลูกหน้ีค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน  (บัญชี 121) ก่อนปี 2565 = 7,303,067.81บาท เป้าหมาย 20% = 1,460,613.56 บาท ผลสะสม 16,106 855 16,961

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 635.68% 1999.95% 658.31%

121,719.63 121,717.57 121,717.59 สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

121,717.59 121,717.60 121,717.60

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

121,717.64 121,717.65 121,717.65

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

121,717.67 121,717.68 121,717.69

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)
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3.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

3 3.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS ไตรมาส 1-4 กบญ. ฝบพ. กบญ. แผนปี 2,273,000 1,044,000 3,317,000

เป้าหมาย 67.405 ล้านบาท (100%) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 568,325 261,050 829,375

ผลสะสม 435,727 173,394 609,121

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 76.67% 66.42% 73.44%

100% 100% 100% สถานะ ไมผ่า่น ไมผ่า่น ไมผ่า่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

4 3.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS ไตรมาส 1-4 กบญ. ฝบพ. กบญ. แผนปี 311,000 231,000 542,000

เป้าหมาย 30 ล้านบาท (100%) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 77,750 57,750 135,500

ผลสะสม 143,643 95,748 239,390

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 184.75% 165.80% 176.67%

100% 100% 100% สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

5 4.1 เร่งรัดกระบวนการขออนุมัติส่ังซื อพัสดุรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาส 1 กบญ. ฝบพ. กบญ. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 100% (งาน) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

10% 50% 100% สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

6 4.2 เร่งรัดกระบวนส่งของและรับฝากพัสดุรอง ประจ้าปี 2565 ในระบบ ไตรมาส 2 กบญ. ฝบพ. กบญ. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 100% กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - - สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

30% 50% 70%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

7 4.3 เร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายพัสดุรองประจ้าปี 2565 ไตรมาส 3-4 กบญ. ฝบพ. กบญ. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 100% กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - - สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 80%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 100%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

8 1.1 ประเมินความส้าเร็จจากการใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) ในการรับค้าร้องขอใช้ไฟ ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 90.00% 90.00% 90.00%

ทั งหมดท่ีขอติดตั งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 1 เฟส  ผบธ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 214 162 376

เป้าหมาย 90% ผลสะสม 208 155 363

%(เดือน) 97.20% 95.68% 96.54%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

90% 90% 90% ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

90% 90% 90%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

90% 90% 90%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

90% 90% 90%
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2.1 ด้าเนินการปิดข้อร้องเรียนประเภทต่างๆ ดังนี กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

9 2.1.1 ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วัน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 95.00% 95.00% 95.00%

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ทุกเดือน ผลส. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 1 1

ผลสะสม 0 1 1

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

95% 95% 95% สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

95% 95% 95%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95% 95% 95%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

95% 95% 95%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

10 2.1.2 ข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วัน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 95.00% 95.00% 95.00%

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ทุกเดือน ผลส. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 1 1

ผลสะสม 0 1 1

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

95% 95% 95% สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

95% 95% 95%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95% 95% 95%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

95% 95% 95%
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

11 2.1.3 ข้อร้องเรียนด้านการจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 95.00% 95.00% 95.00%

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ทุกเดือน ผลส. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 0

ผลสะสม 0 0 0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

95% 95% 95% สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

95% 95% 95%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95% 95% 95%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

95% 95% 95%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

12 2.1.4 ข้อร้องเรียนด้านการถูกงดจ่ายไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วัน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 95.00% 95.00% 95.00%

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ทุกเดือน ผลส. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 0

ผลสะสม 0 0 0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

95% 95% 95% สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

95% 95% 95%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95% 95% 95%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

95% 95% 95%
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

13 2.1.5 ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมพนักงาน ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วัน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 95.00% 95.00% 95.00%

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ทุกเดือน ผลส. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 0

ผลสะสม 0 0 0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

95% 95% 95% สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

95% 95% 95%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95% 95% 95%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

95% 95% 95%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

14 2.1.6 ข้อร้องเรียนด้านอ่ืนๆ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วัน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 95.00% 95.00% 95.00%

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ทุกเดือน ผลส. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 0

ผลสะสม 0 0 0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

95% 95% 95% สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

95% 95% 95%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95% 95% 95%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

95% 95% 95%
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2.2 การขอใช้ไฟฟ้าส้าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

15 2.2.1 การขอใช้ไฟฟ้าส้าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ - ในเขตเมือง ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 80.00% 80.00% 80.00%

ระบบแรงดันต้่าขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์ ส้าหรับในเขตเมือง สามารถด้าเนินการได้ภายใน 1 วัน ผบธ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 17 2 19

เป้าหมาย 80% ผลสะสม 17 2 19

%(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

80% 80% 80% ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

80% 80% 80%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

80% 80% 80%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

80% 80% 80%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

16 2.2.2 การขอใช้ไฟฟ้าส้าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ - ในเขตชนบท ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 90.00% 90.00% 90.00%

ระบบแรงดันต้่าขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์ ส้าหรับในเขตชนบท สามารถด้าเนินการได้ภายใน 3 วัน ผบธ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 156 135 291

เป้าหมาย 90% ผลสะสม 156 135 291

%(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

90% 90% 90% ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

90% 90% 90%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

90% 90% 90%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

90% 90% 90%
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1.1 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

17 1.1.1 ส้ารวจขออนุมัติติดตั ง Cover และเปล่ียนสายหลีดของหม้อแปลงเป็น ไตรมาส 1-2 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 26 16 42

ชนิดหุ้มฉนวนส้าหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ชั น 1-3, กฟส. หม้อแปลง  กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 13 8 21

ผลสะสม 26 31 57

เป้าหมาย 1,180 เคร่ือง %(เดือน) 200.00% 387.50% 271.43%

สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

180 200 200

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

200 200 200

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

18 ไตรมาส 2-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 26 16 42

กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 0

เป้าหมาย 1,180 เคร่ือง ผลสะสม 0 2 2

%(เดือน) 0.00% 100.00% 100.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ อยูร่ะหวา่งด าเนนิการ ผา่น ผา่น

- - - ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- 200 200

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

200 200 200

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

180 - -

3 เฟส (ส้ารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส  1-2)

1.1.2 ด้าเนินการติดตั ง Cover และเปล่ียนสายหลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน 

ตามข้อ 1.1.1 ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4
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1.2 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

19 1.2.1 ส้ารวจออกแบบระบบจ้าหน่าย  (เพ่ิมสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ไตรมาส 1-2 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 5 9 14

ปักเสาแซมไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ) เพ่ือป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2565 กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 5 9 14

ด้าเนินการทุกจุดในไลน์ท่ีมีความเส่ียงสูง (จุดต่อสตับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในท่ีโล่ง) ผลสะสม 5 9 14

(ส้ารวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

เป้าหมาย ทุกจุดในไลน์ท่ีมีความเส่ียง สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - 100%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

20 1.2.2 ด้าเนินการปรับปรุงเสริมความม่ันคงระบบจ้าหน่าย  (เพ่ิมสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน, ไตรมาส 1-2 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เทโคนเสา,ปักเสาแซมไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ)  เพ่ือป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

 2565 ด้าเนินการทุกจุดในไลน์ท่ีมีความเส่ียงสูง (จุดต่อสตับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและ ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

อยู่ในท่ีโล่ง) ตามข้อ 4.2.1 (ด้าเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2) %(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย ทุกจุดในไลน์ท่ีมีความเส่ียง สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากต้นไม้ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

21 1.3.1 ก้าหนดเส้นทางและ ด้าเนินการตัดต้นไม้เพ่ือทัศนียภาพท่ีสวยงาม ไตรมาส 1-3 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 5.00 ไมป่ระเมนิ 5.00

ตามหลักรุกขกรรม (ควบคุม/ตรวจสอบโดยรุกขกร) โดยด้าเนินการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 1.00 ไมป่ระเมนิ 1.00

เป้าหมาย 75 กม. ผลสะสม 8.61 ไมป่ระเมนิ 8.61

หมายเหตุ  กฟฟ.ช้ัน 1-3  รวม กฟฟ.ในสังกัดละ 5 กม. %(เดือน) 861.00% ไมป่ระเมนิ 861.00%

สถานะ ผา่น ไมป่ระเมนิ ผา่น

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมนิ ไมป่ระเมนิ ประเมนิ

- 7.5 7.5

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

15 15 15

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7.5 7.5 -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

2.1 การบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบ SCADA เพ่ือลดค่า SAIDI กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

22 2.1.1 ตรวจสอบและบ้ารุงรักษาระบบ  CSCS/ SRTU ภายในสถานีไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เพ่ือให้มีความพร้อมใช้งาน แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 46 สถานี ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

%(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- 10 10 ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

10 - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- 10 6

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

23 2.1.2 ตรวจสอบและบ้ารุงรักษาระบบ FRTU/FDTU  ระบบจ้าหน่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เพ่ือให้มีความพร้อมใช้งาน ผบษ. แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 587 ชุด ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

**หมายเหตุ : ปรับจ้านวนอุปกรณ์จาก 847 ชุด เป็น 587 ชุด เท่าปี 2564 : งานติดตั ง FRTU/FDCU ใหม่ของบริษัทล่าช้า %(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- 50 60 ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

60 60 60

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

60 60 60

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

60 57 -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

24 2.1.3 ตรวจสอบและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ MARS Master อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง ไตรมาส 1-4 กรส. ฝปบ. กรส. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

 เพ่ือให้มีความพร้อมใช้งาน แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 43 แห่ง ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

%(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

2 4 6 ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

6 6 6

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 6 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

25 2.1.4 ตรวจสอบและบ้ารุงรักษาระบบ SCADA/DMS  อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง เพ่ือให้มีเปอร์เซนต์ ไตรมาส 1-4 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

การส่ังการส้าเร็จตามเป้าหมาย ผรศ. แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 1 แห่ง ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

%(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - - ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- 1 -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

3.1 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามวาระ (ภายใน 1 ปี)
26 3.1.1 มิเตอร์แรงสูง 22 เควีทุกเคร่ือง  (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

เป้าหมาย 1,825 เคร่ือง ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ 76

แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ 17

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ 32

50 170 170 %(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ 188.24%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ผา่น

170 170 170 ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ประเมนิ

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

170 170 170

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

170 170 75
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

27 3.1.2 มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต้่าทุกเคร่ือง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 111 65 176

เป้าหมาย 5,264 เคร่ือง ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 21 14 35

ผลสะสม 40 27 67

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 190.48% 192.86% 191.43%

50 500 500 สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

500 500 500

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

500 500 500

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

500 500 214

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

28 3.1.3 มิเตอร์แรงต้่า (รายย่อย ; 33% ของจ้านวนผู้ใช้ไฟทั งหมด ) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 12,628 5,054 17,682

เป้าหมาย 656,084 เคร่ือง ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 2,887 1,155 4,042

ผลสะสม 5,441 1,841 7,282

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 188.47% 159.39% 180.16%

30,000 60,000 60,000 สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

60,000 60,000 60,000

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

60,000 60,000 60,000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

60,000 60,000 26,084
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

29 3.2 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที . แรงต้่า และมิเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ 100.00%

ในกรณีติดตั งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ 5

เป้าหมาย 100% ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ 5

%(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ 100.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ผา่น

100% 100% 100% ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ประเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%

3.3 มาตรการอบรมการตรวจสอบมิเตอร์และการประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์ป้องกันการละเมิดฯ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

30 3.3.1 การอบรมพนักงานตรวจสอบมิเตอร์/ตรวจสอบหน่วย ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 1 คร้ัง ผมม. แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - - สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

31 3.3.2 การอบรม พบช. ควบคุมผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ไตรมาส 3 กซข. ฝบพ. กซข. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 1 คร้ัง แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - - สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

32 3.3.3 การอบรมพนักงานอ่านหน่วย (พนง.กฟภ. / outsource) ไตรมาส 3 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 1 คร้ัง ผมม. แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - - สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

33 3.3.4 จัดท้าแผนประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์ป้องกันการละเมิด ฯและด้าเนินการ ไตรมาส 3 กอก. - กอก. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ตามแผนท่ีวางไว้ให้ครบถ้วน ภายในไตรมาส 3 แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 1 คร้ัง ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

%(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - - ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

34 1.1 การประชุมฝ่ายบริหารผ่าน VDO Conferences ไตรมาส 1-4 กรส. ฝปบ. กรส. แผนปี 4 ไมป่ระเมนิ 4

เป้าหมาย 100% (อย่างน้อย 1 คร้ัง/ไตรมาส) กอก. แผนสะสม 1 ไมป่ระเมนิ 1

กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) ผลสะสม 1 ไมป่ระเมนิ 1

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% ไมป่ระเมนิ 100.00%

1 สถานะ ผา่น ไมป่ระเมนิ ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ไมป่ระเมนิ ประเมนิ

1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - มีนาคม 2565 )
ข้อ

Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

1.งานตามนโยบาย / งานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1 1.1 ร้อยละความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS กวว. ร้อยละ
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 95 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 95.00 95.00 95.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 96 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 96.00 96.00 96.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 97 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 97.00 97.00 97.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 98 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 98.00 98.00 98.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 99 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 99.00 99.00 99.00

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 เป้าหมายสะสม (เคร่ือง) 39658.00 16106.00 55764.00
ผลงาน (เคร่ือง) 39650.00 16097.00 55747.00
ผลงาน (ร้อยละ) 99.98 99.94 99.97

KPI 5.00 5.00 5.00
น  าหนัก 2 2 2
คะแนน 10.00 10.00 10.00

2 1.2 ร้อยละความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจ่าหน่ายแรงต ่าในระบบ GIS กวว. ร้อยละ
2 (Data Cleasing) กวว.

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 90.00 90.00 90.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 92 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 92.00 92.00 92.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 94 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 94.00 94.00 94.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 96 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 96.00 96.00 96.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 98 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 98.00 98.00 98.00

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 เป้าหมายสะสม (เคร่ือง) 611.00 399.00 1010.00
ผลงาน (เคร่ือง) 609.00 399.00 1008.00
ผลงาน (ร้อยละ) 99.67 100.00 99.80

KPI 5.00 5.00 5.00
น  าหนัก 2 2 2
คะแนน 10.00 10.00 10.00

3 1.3 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูล ระบบ GIS กวว. ร้อยละ
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 84 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 84.00 84.00 84.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 87 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 87.00 87.00 87.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 90.00 90.00 90.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 93 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 93.00 93.00 93.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 96 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 96.00 96.00 96.00

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 เป้าหมายสะสม (เคร่ือง) 605.00 382.00 987.00
ผลงาน (เคร่ือง) 603.00 382.00 985.00
ผลงาน (ร้อยละ) 99.67 100.00 99.80

KPI 5.00 5.00 5.00
น  าหนัก 3 3 3
คะแนน 15.00 15.00 15.00



4 1.4 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนใน กวว. ร้อยละ
ระบบไฟฟ้าในฐานข้อมูล GIS เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 95 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 96 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 97 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 98 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 99 % เป้าหมายสะสม (เคร่ือง)

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 ผลงาน (เคร่ือง)
ผลงาน (ร้อยละ)

KPI
น  าหนัก
คะแนน

5 1.5 ร้อยละความส่าเร็จของการปรับปรุงคุณภาพเชิงข้อมูลต่าแหน่ง กวว. ร้อยละ
ของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS เมื อเทียบกับระบบจดหน่วย เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 70.00 70.00 70.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 70 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 75.00 75.00 75.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 75 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 80.00 80.00 80.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 80 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 85.00 85.00 85.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 85 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 90.00 90.00 90.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 90 % เป้าหมายสะสม (เคร่ือง) 25967.00 9176.00 35143.00

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 ผลงาน (เคร่ือง) 25804.00 9084.00 34888.00
ผลงาน (ร้อยละ) 99.37 99.00 99.27

KPI 5.00 5.00 5.00
น  าหนัก 2 2 2
คะแนน 10.00 10.00 10.00

6 1.6 ความส่าเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟฉ.3 กอก. คะแนน
     1) กรณีขอการรับรองส่านักงานสีเขียวใหม่ ประกอบด้วย กฟฟ. 8 แห่ง
(กฟอ.โชคชัย, กฟส.อ.โนนไทย, กฟส.อ.ชุมพวง, กฟส.อ.บ่าเหน็จณรงค์, เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1
 กฟส.อ.ล่าปลายมาศ, กฟส.อ.หนองกี , กฟส.อ.รัตนบุรี, กฟส.ศีขรภูมิ) เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 50 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 60 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 70 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 80 คะแนน ผลงาน
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 90 คะแนน KPI

ประเมินส้ินปี 2565 น  าหนัก
คะแนน

7      2) กรณีขอต่ออายุการรับรองส่านักงานสีเขียว (ส่าหรับ กฟฟ.ที เคยได้ กอก. คะแนน
รับการรับรองแล้ว เมื อปี 2561)  ประกอบด้วย กฟฟ. 2 แห่ง เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.00 0.00
(กฟอ.สีค้ิว, กฟจ.นม3(สรน)) เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 50 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.00 0.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 60 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.00 0.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 70 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.00 0.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 80 คะแนน ผลงาน 0.00 0.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 90 คะแนน KPI อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

ประเมินส้ินปี 2565 น  าหนัก 0 0
คะแนน



1.7 ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน
      1.7.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนที เป็นตัวช้ีวัดของสายงาน ภ2

8              (1) งบลงทุนส่ารองกรณีจ่าเป็นเร่งด่วนอ่านาจ รผก.(ภ2) 5 ล้านบาท กซข. ร้อยละ
และ ผชก.(ฉ3) 35 ล้านบาท เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.027 0.016 0.043

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 80 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.028 0.017 0.045
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 85 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.030 0.018 0.048
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.032 0.019 0.051
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 95 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.033 0.020 0.053
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 100 % ผลงาน (ล้านบาท) 0.033 0.110 0.143

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 ผลงาน (ร้อยละ) 100.00 550.00 269.81
KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 3 3 3
คะแนน 15.00 15.00 15.00

9       1.7.2 ภาพรวมการเบิกจ่าย ตามที  กฟฉ.3 ก่าหนด กซข. ร้อยละ
             (1) ค่าใช้จ่ายหน้างาน

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 55 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.817 0.543 1.360
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 65 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.965 0.642 1.607
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 75 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 1.114 0.741 1.855
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 85 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 1.262 0.840 2.102
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 95 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 1.411 0.938 2.349

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 เป้าสะสม (ล้านบาท) 1.485 0.988 2.473
ผลงาน (ล้านบาท) 2.216 2.636 4.852
ผลงาน (ร้อยละ) 149.23 266.80 196.20

KPI 5.00 5.00 5.00
น  าหนัก 2 2 2
คะแนน 10.00 10.00 10.00

10 1.8 รายได้จากธุรกิจที เกี ยวเนื องของ PEA กบญ. ล้านบาท
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 438.80 ล้านบาท เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 1.88 1.35 3.24
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 450.35 ล้านบาท เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 1.93 1.39 3.32
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 461.90 ล้านบาท เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 1.98 1.43 3.41
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 473.45 ล้านบาท เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 2.03 1.46 3.49
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 485.00 ล้านบาท เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 2.08 1.50 3.58

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 ผลงาน (ล้านบาท) 3.00 3.00 6.01
ผลงาน (ร้อยละ) 144.49 200.67 168.04

KPI 5.00 5.00 5.00
น  าหนัก 2 2 2
คะแนน 10.00 10.00 10.00

11 1.9 ความส่าเร็จในการจัดระเบียบสายสื อสาร ระยะที  2 กบล. ระดับ
     1.9.1 เส้นทางที มีคอนสื อสารติดต้ัง จ่านวน 58 เส้นทาง เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 1.00 1.00 1.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> ระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 2.00 2.00 2.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> ระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 3.00 3.00 3.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> ระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 4.00 4.00 4.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> ระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 5.00 5.00 5.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> ระดับ 5 ผลงาน 5.00 5.00 5.00

อยู่ระหว่างรออนุมัติเส้นทางใหม่ KPI 5.00 5.00 5.00
สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 น  าหนัก 3 3 3

คะแนน 15.00 15.00 15.00



12      1.9.2 เส้นทางใหม่ที ไม่มีคอนสื อสารติดต้ัง จ่านวน 47 เส้นทาง กบล. ระดับ
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> ระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 1.00 1.00 1.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> ระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 2.00 2.00 2.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> ระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 3.00 3.00 3.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> ระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 4.00 4.00 4.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> ระดับ 5 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 5.00 5.00 5.00

อยู่ระหว่างรออนุมัติเส้นทางใหม่ ผลงาน 5.00 5.00 5.00
สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 3 3 3
คะแนน 15.00 15.00 15.00

13 1.10 ความส่าเร็จของการจัดเก็บหน้ีค่าละเมิดพาดสายสื อสาร กซข. ร้อยละ
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 30 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 45 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 60 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 75 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.00 0.00 0.00

อยู่ระหว่างหารือยกเลิกเกณฑ์วัด เป้าหมายสะสม (บาท) 0.00 0.00 0.00
ผลงาน (บาท) 0.00 0.00 0.00

ผลงาน (ร้อยละ) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
KPI อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

น  าหนัก 2 2 2
คะแนน

14 1.11 รางวัลเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที มีชื อเสียง กอก. ร้อยละ
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 0 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.00 0.00 0.00

ประเมินส้ินไตรมาส 2/2565 ผลงาน 0.00 0.00 0.00
KPI อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

น  าหนัก 2 2 2
คะแนน

15 1.12 การจัดท่าและการรายงานผล Enablers 8 ด้าน กอก. คะแนน
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 80 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 85 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 95 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.00 0.00 0.00

ประเมินไตรมาส 2/2565 ผลงาน 0.00 0.00 0.00
KPI อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

น  าหนัก 4 4 4
คะแนน



2.งานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ (30 %)
16 2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ช้ีวัดทางการเงิน กซข. ร้อยละ

     2.1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานของหน่วยงาน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 7.498 3.238 10.736
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 101.211 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 7.408 3.199 10.608
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 100.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 7.319 3.161 10.479
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 98.789 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 7.229 3.122 10.351
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 97.578 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 7.139 3.083 10.222
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 96.366 % ผลงาน (ล้านบาท) 4.283 2.297 6.581

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 ผลงาน (ร้อยละ) 59.99 74.51 64.38
KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 2 2 2
คะแนน 7.50 7.50 7.50

17      2.1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายด่าเนินงานที ควบคุมได้ 7 ประเภท กซข. ร้อยละ
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 104 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 2.79 0.74 3.53
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 102 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 2.74 0.72 3.46
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 100 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 2.69 0.71 3.39
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 98 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 2.63 0.69 3.33
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 96 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 2.58 0.68 3.26

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 ผลงาน (ล้านบาท) 1.12 0.47 1.58
ผลงาน (ร้อยละ) 43.25 68.53 48.54

KPI 5.00 5.00 5.00
น  าหนัก 1 1 1
คะแนน 5.00 5.00 5.00

2.2 ความส่าเร็จของการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
18      2.2.1 ความส่าเร็จของการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2 กบล. ร้อยละ

            2.2.1.1 ประเมินโดยนับจ่านวนกิจกรรม เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 65.00 65.00 65.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 75.00 75.00 75.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 85.00 85.00 85.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 85.00% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 95.00 95.00 95.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 % กิจกรรมทั งหมด (กิจกรรม) 41.00 36.00 46.00

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 กิจกรรมท่ีผ่าน (กิจกรรม) 40.00 34.00 43.00
ผลงาน (ร้อยละ) 97.56 94.44 93.48

KPI 4.51 3.94 3.85
น  าหนัก 2.5 2.5 2.5
คะแนน 11.28 9.86 9.62

19             2.2.1.2 ประเมินโดยค่านวณผลรวมความส่าเร็จฯ กบล. ร้อยละ
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 65.00 65.00 65.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 75.00 75.00 75.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 85.00% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 85.00 85.00 85.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 95.00 95.00 95.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 ผลงาน 97.56 96.03 95.22
KPI 4.512 4.206 4.044

น  าหนัก 1.0 1.0 1.0
คะแนน 4.51 4.21 4.04



20      2.2.2 ความส่าเร็จของการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(เพิ มเติม) กฟฉ.3 กบล. ร้อยละ
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 65.00 65.00 65.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 75.00 75.00 75.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 85.00% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 85.00 85.00 85.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 95.00 95.00 95.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 ผลงาน 100.00 100.00 100.00
KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 0.5 0.5 0.5
คะแนน 2.50 2.50 2.50

21 2.3 ความส่าเร็จของการด่าเนินงานส่าคัญที ต้องติดตามผล กฟฉ.3 กบล. ร้อยละ
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 65.00 65.00 65.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 75.00 75.00 75.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 85.00% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 85.00 85.00 85.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 95.00 95.00 95.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 ผลงาน 98.77 98.13 98.79
KPI 4.75 4.63 4.76

น  าหนัก 0.5 0.5 0.5
คะแนน 2.38 2.31 2.38

2.4 ดัชนีจ่านวนคร้ังที ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
22       2.4.1 ดัชนีจ่านวนคร้ังที ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) กปบ. คร้ัง/ราย/ปี

ในส่วนของระบบจ่าหน่าย เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.00 0.00 0.00

รอค่าเป้าหมายจากส่วนเก่ียวข้อง เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.00 0.00 0.00
จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย) 0.00 0.00 0.00
จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ (ราย) 0.00 0.00 0.00

ผลงาน 0.00 0.00 0.00
KPI อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

น  าหนัก 2 2 2
คะแนน

23       2.4.2 ดัชนีจ่านวนคร้ังที ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 4 กฟฟ.จุดรวมงาน กปบ. คร้ัง/ราย/ปี
 (รวมสังกัด) ที มีค่ามากสุด (กฟจ.ชย., กฟอ.ปชง., กฟอ.ปธ., กฟอ.พิมาย) เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.00

เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.00
รอค่าเป้าหมายจากส่วนเก่ียวข้อง เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.00

เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.00
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.00
จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย) 0.00
จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ (ราย) 0.00

ผลงาน 0.00
KPI อยู่ระหว่างด าเนินการ

น  าหนัก 2
คะแนน



24       2.4.3 ดัชนีจ่านวนคร้ังที ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)  เมืองใหญ่ (กฟจ.นม.) กปบ. คร้ัง/ราย/ปี
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1

รอค่าเป้าหมายจากส่วนเก่ียวข้อง เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5
จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย)
จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ (ราย)

ผลงาน
KPI

น  าหนัก
คะแนน

25       2.4.4 ดัชนีจ่านวนคร้ังที ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม กปบ. คร้ัง/ราย/ปี
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1

รอค่าเป้าหมายจากส่วนเก่ียวข้อง เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5
จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย)
จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ (ราย)

ผลงาน
KPI

น  าหนัก
คะแนน

2.5 ดัชนีระยะเวลาที ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
26       2.5.1 ดัชนีระยะเวลาที ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) กปบ. คร้ัง/ราย/ปี

ในส่วนของระบบจ่าหน่าย เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.00 0.00 0.00

รอค่าเป้าหมายจากส่วนเก่ียวข้อง เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.00 0.00 0.00
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.00 0.00 0.00
จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด(ราย) 0.00 0.00 0.00

ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ X ระยะเวลาไฟดับ) 0.00 0.00 0.00
ผลงาน 0.00 0.00 0.00

KPI อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ
น  าหนัก 2 2 2
คะแนน

27       2.5.2 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าที ขัดข้อง (SAIDI) ใน 4 กฟฟ. จุดรวมงาน กปบ. คร้ัง/ราย/ปี
(รวมสังกัด) ที มีค่ามากสุด (กฟจ.ชย., กฟอ.ปชง., กฟอ.ปธ., กฟอ.พิมาย) เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.00

เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.00
รอค่าเป้าหมายจากส่วนเก่ียวข้อง เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.00

เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.00
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.00
จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด(ราย) 0.00

ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ X ระยะเวลาไฟดับ) 0.00
ผลงาน 0.00

KPI อยู่ระหว่างด าเนินการ
น  าหนัก 2
คะแนน



28       2.5.3 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)  เมืองใหญ่ (กฟจ.นม.) กปบ. คร้ัง/ราย/ปี
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1

รอค่าเป้าหมายจากส่วนเก่ียวข้อง เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5
จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด(ราย)

ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ X ระยะเวลาไฟดับ)
ผลงาน

KPI
น  าหนัก
คะแนน

29       2.5.4 ดัชนีจ่านวนคร้ังที ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม กปบ. คร้ัง/ราย/ปี
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1

รอค่าเป้าหมายจากส่วนเก่ียวข้อง เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4
เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5
จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด(ราย)

ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ X ระยะเวลาไฟดับ)
ผลงาน

KPI
น  าหนัก
คะแนน

2.6 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจ่าหน่าย กฟฉ.3
30      2.6.1 ค่าหน่วยสูญเสียในระบบจ่าหน่าย กฟฉ.3 กซข. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 5.82% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 7.01 7.01 7.01
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 5.78% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 6.96 6.96 6.96
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 5.74% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 6.91 6.91 6.91
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 5.70% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 6.86 6.86 6.86
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 5.66% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 6.81 6.81 6.81

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 ผลงาน 6.94 6.94 6.94
ลงข้อมูลเมื อวันที  22 เม.ย. 2565 KPI 2.40 2.40 2.40

น  าหนัก 2.5 2.5 2.5
คะแนน 6.00 6.00 6.00

31      2.6.2 หน่วยสูญเสียที ลดได้จากการด่าเนินกิจกรรม กปบ. ล้านหน่วย
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 8.40 ล้านหน่วย เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.061 0.000 0.061
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 8.80 ล้านหน่วย เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.066 0.000 0.066
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 9.20 ล้านหน่วย เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.071 0.000 0.071
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 9.60 ล้านหน่วย เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.076 0.000 0.076
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 10.00 ล้านหน่วย เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.080 0.000 0.080

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 ผลงาน 0.032 0.000 0.032
ลงข้อมูลเมื อวันที  21 เม.ย. 2565 ผลงาน(ร้อยละ) 40.00 #DIV/0! 40.00

KPI 1.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ 1.00
น  าหนัก 2.5 2.5 2.5
คะแนน 2.50 #VALUE! 2.50



2.7 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมท้ังสุขภาวะแวดล้อมของพนักงานชุมชน 
32      2.7.1 ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย ( √DI ) ของแต่ละหน่วยงาน กวว. ดัชนี

(ฝ่าย(รวมสังกัด), กฟฟ.ช้ัน 1-3(รวมสังกัด)) เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.1022 0.1022 0.1022
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 0.1021 ข้ึนไป เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.1021 0.1021 0.1021

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> >0.0972 ถึง 0.1021 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.0972 0.0972 0.0972
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> >0.0926 ถึง 0.0972 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.0926 0.0926 0.0926
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> >0.0882 ถึง 0.0926 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.0882 0.0882 0.0882

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 0.0882 ลงไป ผลงาน 0.0000 7.9189 1.8441
สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 #REF! KPI 5.00 1.00 1.00

น  าหนัก 2.5 2.5 2.5
33 กวว. คะแนน 12.50 2.50 2.50

33      2.7.2 ค่าผลกระทบความไม่ปลอดภัยในระบบไฟฟ้าของ กฟภ. กวว. คร้ัง/จ่านวนผู้ใช้ไฟ/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.0332 0.0332 0.0332
 ต่อผู้ใช้ไฟฟ้า เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.0301 0.0301 0.0301

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> มากกว่า 0.0332 คร้ัง/จ านวนผู้ใช้ไฟ/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.0274 0.0274 0.0274
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> มากกว่า 0.0301 ถึง 0.0332 คร้ัง/จ านวนผู้ใช้ไฟ/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.0249 0.0249 0.0249
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> มากกว่า 0.0274 ถึง 0.0301 คร้ัง/จ านวนผู้ใช้ไฟ/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.0249 0.0249 0.0249
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> มากกว่า 0.0249 ถึง 0.0274 คร้ัง/จ านวนผู้ใช้ไฟ/ปี ผลงาน 0.0000 0.0000 0.0000
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.0249 คร้ัง/จ านวนผู้ใช้ไฟ/ปี KPI 5.00 5.00 5.00

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 น  าหนัก 1 1 1
คะแนน 5.00 5.00 5.00

34 2.8 ประสิทธิผลของงานบ่ารุงรักษาระบบไฟฟ้าจาก Smart Patrol (APSA) กบษ. คะแนน
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 55 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 55.00 55.00 55.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 65 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 65.00 65.00 65.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 75 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 75.00 75.00 75.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 85 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 85.00 85.00 85.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 95 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 95.00 95.00 95.00

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 ผลงาน 75.00 75.00 75.00
ผลงาน(ร้อยละ) 78.95 78.95 78.95

KPI 3.00 3.00 3.00
น  าหนัก 1.5 1.5 1.5
คะแนน 4.50 4.50 4.50

2.9 ผลงานการก่อสร้างระบบจ่าหน่ายสะสมตามโครงการ  (I,P)
ประจ่าปี 2565

35       2.9.1 ผลงานก่อสร้างแรงสูง กกค. ร้อยละ เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 60.00 60.00 60.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 60 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 70.00 70.00 70.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 70 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 80.00 80.00 80.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 80 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 90.00 90.00 90.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100 % เป้าสะสม(วงจร-กม.) 10.31 3.66 13.97

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 ผลงานสะสม (วงจร-กม.) 14.51 3.47 17.97
ผลงาน(ร้อยละ) 140.65 94.87 128.67

KPI 5.00 4.49 5.00
น  าหนัก 1.0 1.0 1.0
คะแนน 5.00 4.49 5.00



36       2.9.2 ผลงานก่อสร้างแรงต ่า กกค. ร้อยละ
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 60 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 60.00 60.00 60.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 70 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 70.00 70.00 70.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 80 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 80.00 80.00 80.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 90.00 90.00 90.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 เป้าสะสม(วงจร-กม.) 3.54 2.21 5.75
ผลงานสะสม (วงจร-กม.) 7.99 2.90 10.89

ผลงาน(ร้อยละ) 225.46 131.12 189.22
KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 1.0 1.0 1.0
คะแนน 5.00 5.00 5.00

37       2.9.3 ผลงานก่อสร้างหม้อแปลง กกค. ร้อยละ
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 60 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 60.00 60.00 60.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 70 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 70.00 70.00 70.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 80 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 80.00 80.00 80.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 90.00 90.00 90.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 เป้าสะสม (KVA) 80.00 60.00 140.00
ผลงานสะสม (KVA) 730.00 140.00 870.00

ผลงาน(ร้อยละ) 912.50 233.33 621.43
KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 1.0 1.0 1.0
คะแนน 5.00 5.00 5.00

38 2.10 ผลการด่าเนินงานในการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ลูกหน้ีเอกชน กซข.
38        2.10.1 ลูกหน้ีเอกชน - รายใหญ่ กซข. ร้อยละ เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 120.00 120.00 120.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 120% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 115.00 115.00 115.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 115% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 110.00 110.00 110.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 110% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 105.00 105.00 105.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 105% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100 % เป้าสะสม(ล้านบาท) 49.04 3.37 52.41

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 ผลงานสะสม (ล้านบาท) 48.76 3.36 52.12
ผลงาน(ร้อยละ) 99.45 99.61 99.46

KPI 5.00 5.00 5.00
น  าหนัก 1 1 1
คะแนน 5.00 5.00 5.00

39        2.10.2 ลูกหน้ีเอกชน - รายย่อย กซข. ร้อยละ
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 90% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 90.00 90.00 90.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 85% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 85.00 85.00 85.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 80% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 80.00 80.00 80.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 75% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 75.00 75.00 75.00
เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 70 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 70.00 70.00 70.00

สถานะ ม.ค. - มี.ค. 2565 เป้าสะสม(ล้านบาท) 28.36 11.38 39.74
ผลงานสะสม (ล้านบาท) 15.75 7.65 23.40

ผลงาน(ร้อยละ) 55.54 67.25 58.89
KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 1 1 1
คะแนน 5.00 5.00 5.00


















