
 

เรียน   ผจก.ปธ.  

 

 อ้างถึง ตามลงนาม ผชก.(ฉ.3) ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เห็นชอบเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน 

(KPI) ของ กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 ต่อท้ายหนังสือเลขที่ ฉ.3 กบล.(ผธ.) 3290/2564 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564  

 

 ตามลงนาม รผก.(ภ.2) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบในแบบบันทึกข้อตกลงการด าเนินงานของ

ผู้บริหารสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 ประจ าปี 2565 เพ่ือใช้เป็นแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2565 

(ต่อท้ายหนังสือเลขที่ กจง. (ภ.2)(ผป.) 503/2565 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ) 

 

 กฟอ.ปักธงชัย ได้ตรวจสอบผลการด าเนินการตาม KPI แผนปฏิบัติ และงานส าคัญที่ต้องติดตามของ 

กฟอ.ปักธงชัย โดยมีภาพรวมของการไฟฟ้าจุดรวมงานชั้น 3 กฟอ.ปักธงชัย  

 

 ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียด/ค าชี้แจง/แนวทางแก้ไข ค่า KPI ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินการที่ต่ ากว่าค่า

ระดับ 5 มาด้วยแล้ว และ ได้จัดประชุมประจ าเดือนเพื่อก าหนดแนวทางแก้ไข พร้อมได้ส่งรายงานมาด้วยแล้ว 

  

 

    

 

 

 

 

จาก ผชน.9 กฟอ.ปักธงชัย ถึง ผจก.กฟอ.ปักธงชัย 

เลขที ่ ฉ.3 ปธ./บห. วันที ่  

เรื่อง ขอรายงานผลการด าเนินการ  KPI แผนปฏิบัติ และงานส าคัญท่ีต้องติดตามของ กฟอ.ปักธงชัย  

  







รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟอ.ปักธงชัย  
มีค่าต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 5 ประจำปี 2565 (สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565) 

ลำดับ กิจกรรม เป้าสะสม 
(ม.ค.-พ.ค. 

2565) 

ผลสะสม 
(ม.ค.-พ.ค. 

2565) 

KPI 
ภาพรวม 
กฟอ.ปธ. 

สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการ
แก้ไข 

KPI เฉลี่ย 
กฟฟ.ใน
สังกัด 

กฟฟ.ที่มีผล
ดำเนินการ ต่ำกว่าค่า

เป้าหมาย  
แตสู่งกว่าค่าเฉลี่ย 

 

กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำ
กว่าค่าเป้าหมาย  
แตต่่ำกว่าค่าเฉลี่ย 

 ผู้รับผิดชอบ 

1 1.9 ความสำเร็จใการ 
จัดระเบียบสายสื่อสาร 
 
1.9.1 เส้นทางที่มี 
คอนสื่อสารติดตั้ง 
จำนวน 71 เส้นทาง 

  ระดับ 5 
 ( ปิดงาน 
ZW03 ได้ 
50% ของ 
จำนวน
เส้นทาง
ทั้งหมด) 
 

ระดับ 5.00 
(จำนวน
ทั้งหมด 1  
เส้นทาง) 

5.00 สาเหตุ 
กฟฟ. บางแห่ง ยังไม่ได้จัดส่ง
หนังสือ เพื่อเชิญให้ 
Operator เข้ามาตรวจสอบ
ร่วมกับ กฟฟ. และผู้รับจ้าง 
ในเส้นทางจัดระเบียบสาย
สื่อสาร 
แนวทางการแก้ไข 
กบล.ฉ.3(ผธท.) จัดประชุม
ติดตามผลดาเนินงานจัด 
ระเบียบสายสื่อสาร
โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ 
กฟภ. ตามนโยบาย ผวก. ประ
จาปี 2565 ร่วมกับ 
กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส. ใน
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 
 
 
 

   5.00 กฟฟ. :  
 

กฟฟ. : วังน้ำเขียว 
 

 ผกป. 

เอกสารแนบ 1 
 



ลำดับ กิจกรรม เป้าสะสม 
(ม.ค.-พ.ค. 

2565) 

ผลสะสม 
(ม.ค.-พ.ค. 

2565) 

KPI 
ภาพรวม 
กฟอ.ปธ. 

สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการ
แก้ไข 

KPI เฉลี่ย 
กฟฟ.ใน
สังกัด 

กฟฟ.ที่มีผล
ดำเนินการ ต่ำกว่าค่า

เป้าหมาย  
แตสู่งกว่าค่าเฉลี่ย 

กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ ต่ำ
กว่าค่าเป้าหมาย  
แตต่่ำกว่าค่าเฉลี่ย 

 ผู้รับผิดชอบ 

2 2.2.1 ความสำเร็จของ
การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ภ2 
  2.2.1.1 ประเมินโดย
นับจำนวนกิจกรรม 
 

100% 

(57กิจกรรม)  

 

92.98% 

(53กิจกรรม) 

3.80 รายละเอียดและแนวทางการ
แก้ไขอยู่ในรายงานแผนปฏิบัติ
การและงานสำคญัที่ต้อง
ติดตามผล ของกฟอ.ปักธงชัย 
สถานะ ม.ค.-พ.ค. 2565 

 

   3.39 กฟฟ. : ปักธงชัย 
 

กฟฟ. : วังน้ำเขียว 
 

 ผบค. 

3 2.2.1 ความสำเร็จของ
การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ภ2 
  2.2.1.2 ประเมินโดย
คำนวณผลรวม
ความสำเร็จฯ 
 

100% 94.79% 3.98 รายละเอียดและแนวทางการ
แก้ไขอยู่ในรายงานแผนปฏิบัติ
การและงานสำคญัที่ต้อง
ติดตามผล ของกฟอ.ปักธงชัย 
สถานะ ม,ค.-พ.ค. 2565 

 

 

3.76 กฟฟ. : ปักธงชัย 
 

กฟฟ. : วังน้ำเขียว 
 

 ผบค. 

4 2.3 ความสำเร็จของ
การดำเนินงานสำคัญ
ทีต้่องติดตามผล กฟฉ.
3 

100% 96.32% 4.26 รายละเอียดและแนวทางการ
แก้ไขอยู่ในรายงานแผนปฏิบัติ
การและงานสำคญัที่ต้อง
ติดตามผล ของกฟอ.โชคชัย 
สถานะ ม,ค.-มิ.ย. 2565 

 

4.17 กฟฟ. : ปักธงชัย ,   
วังน้ำเขียว 

กฟฟ. : ปักธงชัย 
 

 ผบค. 

 

 

ลำดับ 5... 



รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัด KPI ของ กฟอ.ปักธงชัย (ต่อ) 
มีค่าต่ำกว่าค่าเป้าหมายระดับ 5 ประจำปี 2565 (สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565) 

ลำดับ กิจกรรม เป้าสะสม 
(ม.ค.-พ.ค. 

2565) 

ผลสะสม 
(ม.ค.-พ.ค. 

2565) 

KPI 
ภาพรวม 
กฟอ.ปธ. 

สาเหตุ/คำชี้แจง/แนว
ทางการแก้ไข 

KPI เฉลี่ย 
กฟฟ.ใน
สังกัด 

กฟฟ.ที่มีผล
ดำเนินการ ต่ำกว่าค่า

เป้าหมาย  
แตสู่งกว่าค่าเฉลี่ย 

 

กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการ 
ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย  
แตต่่ำกว่าค่าเฉลี่ย 

 ผู้รับผิดชอบ 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 ประสิทธิผลของ
งานบำรุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าจาก Smart 
Patrol (APSA) 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

95  

คะแนน 

75.00  

คะแนน 

3.00 สาเหตุ 
1. การวิเคราะห์ - ตรวจสอบ
สาเหตุและป้องกันจุด 
เสี่ยงในระบบจาหน่ายอาจทา
ได้ยังไม่ครบถ้วน ทาให้ 
จานวนครั้งการทางานของ
อุปกรณ์ป้องกันเพิ่มสูงขึ้น 
2. นาข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันขึ้น
ระบบ SCADA 
เพิ่มข้ึนประมาณ 20% ทาให้
สามารถจัดเก็บข้อมูล 
 
สถิติการทางานอุปกรณ์
ป้องกันได้เพิ่มขึ้น เช่น 
สามารถเก็บข้อมูล Trip 
Reclose ของรีโคลสเซอร์ 
จากเดิมท่ีไม่สามารถจัดเก็บได้
แนวทางการแก้ไข 
1. ให้ กฟฟ. เน้นการ
ตรวจสอบแก้ไขจุดเสี่ยงวงจรที่
มีการทำงานสูงกอ่น โ ดย ดูข้อ 
มูลได้จาก PowerBI  
 
 
 

3.00 กฟฟ. : ปักธงชัย  

วังน้ำเขียว 

กฟฟ. :  ปักธงชัย 

วังน้ำเขียว 

 

 ผปบ. , ผกป. 



 

5(ต่อ) 

 
(ต่อ)  2.8 ประสิทธิผล
ของงานบำรุงรักษา
ระบบไฟฟ้าจาก 
Smart Patrol 
(APSA) 
 

 
2. ได้ประชุมชี้แจงและเร่งรัด
ดาเนินการตามแผนงาน
ควบคุมค่า SAIFI&SAIDI  
3.จัดประชุมแนวทางการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบแก้ไขจุด
เสี่ยงในระบบจาหน่าย 
4.จัดประชุมแนวทางการ
วิเคราะห์ ตรวจสอบแก้ไขจุด
เสี่ยงในระบบจาหน่าย 
5.จัดประชุมติดตามการดาเนิน
งานป้องกันไฟฟ้าดับ และ
ชี้แจงแนวทางการวิเคราะห์ 
ป้องกันไฟฟ้าดับ 
6. ส่งข้อมูลอุปกรณ์ที่นาขึ้น
ระบบ SCADA และอุปกรณ์ 
ป้องกันที่ติดตั้งใหม่ให้ กบร. 
แล้ว อยู่ระหว่าง กบร. 
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อปรับลด
จานวนครั้งการทางานอุปกรณ ์
ป้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

1 1.1 พนักงานขาย (Sale Engineer) และ/หรือ พนักงานบริหารลูกค้ารายส าคัญ (KAMR) เข้าพบ ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 19 13 32

ลูกค้าเพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน าการให้บริการงานธุรกิจเสริม และเก็บข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 7 5 12

(Customer Insight) ของ PEA โดยใช้โปรแกรมระบบวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะใช้ ผลสะสม 21 4 25

บริการงานธุรกิจเสริมของ กฟภ. PEA Customer Recommendation (PCR) อนุมัติขยายผล %(เดือน) 300.00% 80.00% 208.33%

ทั ง 3 เขต (เลขท่ี ฉ.2 ฝปบ. 330/2564 ลงวันท่ี 11 มิ.ย. 2564) สถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน

เป้าหมาย ภ2 897 ราย/ปี ประเมิน ประเมิน ประเมิน

หมายเหตุ : ใช้เป้าหมายไม่น้อยกว่า 5% ของจ านวนผู้ใช้ไฟเฉพาะรายในพ้ืนท่ี กฟฉ.1-3

เป้้าหมาย กฟฉ.3 976 ราย/ปี

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เป้าภาค / ไตรมาส

41 52 68 286

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

99 120 147 243

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

138 115 98 202

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

51 33 14 166

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

2 2.1 ทุก กฟฟ. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ลูกค้า Download ไตรมาส 1-4 กรท. ฝบพ. กรท. แผนปี 4 4 8

และใช้งานผ่าน PEA smart plus กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 2 2 4

เป้าหมาย 1 คร้ัง / ไตรมาส ผลสะสม 2 2 4

( 4 คร้ัง / ปี) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

ม.ค. ก.พ. 4 แผนสะสม ไตรมาส1 1 1 2

- - 1 ผลสะสม ไตรมาส 1 1 1 2

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. %ไตรมาส 1 100.00% 100.00% 100.00%

- - 1 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

- - 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

3 3.1 จัดท าแผนและด าเนินการตามแผนเพ่ือควบคุมค่า SAIFI&SAIDI กฟฟ.กลุ่มเป้าหมาย ไตรมาส 2-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 1 ไม่ประเมิน 1

(จัดท าแผนงานภายในไตรมาส 2 และด าเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4) กปบ. แผนสะสม 0 ไม่ประเมิน 0

เป้าหมาย 4 กฟฟ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) ผลสะสม 1 ไม่ประเมิน 1

(กฟจ.ชัยภูมิ, กฟอ.ปากช่อง, กฟอ.พิมาย, กฟอ.ปักธงชัย) %(เดือน) 100.00% ไม่ประเมิน 100.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

- - - ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 4

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

4.1 4.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟเพ่ือหาจ านวนหม้อแปลงจ าหน่ายท่ีจ่ายโหลดเกิน 80% ไตรมาส 1-3 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 610 394 1,004

โดยใช้ข้อมูลจาก OPSA สถานะ ณ 31 ธันวาคม 2564 กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 610 394 1,004

เป้าหมาย 29,088 เคร่ือง ผลสะสม 610 394 1,004

%(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

14,197 14,198 - ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

4.2 4.2 น าข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2564 มาจัดท าแผนงานการปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงต่ า ไตรมาส 1-3 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 15 8 23

จัดล าดับความส าคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดท างบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ กกค. แผนสะสม 15 8 23

และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงต่ า โดยพิจารณาหม้อแปลงท่ีเกิดปัญหา กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) ผลสะสม 15 8 23

หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100% %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

เป้าหมาย 1,765 เคร่ือง (ทุกเคร่ืองท่ีตรวจพบ) สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- 441 442

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

176 176 177

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

117 118 118

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

4.3 4.3 ด าเนินการปรับปรุงหม้อแปลงแรงต่ าท่ีพบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V ม.ค.-พ.ย. 65 กวว. ฝวบ. กบล. แผนปี 14 8 ไม่ประเมิน

หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ อย่างน้อย 95% ของหม้อแปลงท่ีตรวจพบ กวว. แผนสะสม 6 4 ไม่ประเมิน

(หมายเลขงานWBS ท่ีมีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบส่ัง PM2 ท่ีมีสถานะ TECO) กกค. ผลสะสม 8 4 ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1,677 เคร่ือง (ทุกเคร่ืองท่ีตรวจพบ) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) %(เดือน) 133.33% 100.00% ไม่ประเมิน

หมายเหตุ : ภายในเดือน พ.ย. 2565 สถานะ ผ่าน ผ่าน ไม่ประเมิน

ประเมิน ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- 176 177

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

176 176 178

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

176 176 177

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

132 133 -

8 5.1 จัดระเบียบสายส่ือสาร ตามนโยบาย ผวก. ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 71 เส้นทาง  กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

หมายเหตุ : รายงานภายใน 15 วันหลังส้ินไตรมาส ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 55

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 4 -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

10 ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 162 89 251

กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 162 89 251

ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เม่ือเปรียบเทียบกับ SAP (PS) (ยกเว้นระบบจ าหน่าย 22 kV ผลสะสม 161 89 250

ท่ีอยู่ใต้ไลน์ 115 kV) %(เดือน) 99.38% 100.00% 99.60%

เป้าหมาย 100% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

80% 80% 80%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

85% 85% 85%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

90% 90% 90%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%

11 ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 225 165 390

กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 225 165 390

ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เม่ือเปรียบเทียบกับ SAP (PS)  (ยกเว้นระบบจ าหน่าย 22 kV ผลสะสม 214 165 379

ท่ีอยู่ใต้ไลน์ 115 kV) %(เดือน) 95.11% 100.00% 97.18%

เป้าหมาย 80% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

60% 60% 60%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

65% 65% 65%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

70% 70% 70%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

80% 80% 80%

6.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าก่อนปี 2564  (เป้าหมายจ านวนงาน 

ธ.ค.2563 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ 

6.2 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าปี 2564  (เป้าหมายจ านวนงาน 

ธ.ค.2564 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ 



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

12 ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 53 67 120

กกค. แผนสะสม 53 67 120

ทุกงบ ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เม่ือเปรียบเทียบกับ SAP (PS) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) ผลสะสม 43 65 108

 (ยกเว้นระบบจ าหน่าย 22 kV ท่ีอยู่ใต้ไลน์ 115 kV) %(เดือน) 81.13% 97.01% 90.00%

เป้าหมาย 60% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

60% 60% 60%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

60% 60% 60%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

60% 60% 60%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

60% 60% 60%

13 6.4 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยท่ีมี ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 19,916 6,135 26,051

พิกัดมีค่าคาดเคล่ือนไม่เกิน 10 เมตรต่อเน่ือง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 19,916 6,135 26,051

จดหน่วยต าแหน่งเดียวกัน) ทุกกฟฟ.ชั น 1-3, กฟส., กฟย. ผลสะสม 19,862 6,053 25,915

เป้าหมาย 90% %(เดือน) 99.73% 98.66% 99.48%

สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

90% 90% 90%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

90% 90% 90%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

90% 90% 90%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

90% 90% 90%

6.3 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจ าหน่ายไฟฟ้าปี 2565  (เป้าหมายจ านวนงาน 

ทุกสิ นไตรมาส สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) 



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

14 6.5 วิเคราะห์โหลดแรงต่ า หม้อแปลง กฟภ. ทุกเคร่ือง ด้วย OPSA ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 610 397 1,007

เป้าหมาย 100% กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 610 397 1,007

ผลสะสม 610 397 1,007

%(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

- - - ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 100%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

15.1 6.6 Cleansing GIS Data ข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ าท่ีด าเนินการในปี 2564 จาก LDCAD ลงใน GIS ไตรมาส 1-2 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 38 34 72

ให้ได้ ร้อยละ 100 ภายในไตรมาส 2 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 38 34 72

เป้าหมาย 100% ผลสะสม 38 34 72

หมายเหตุ : ภายในไตรมาส 2/2565 %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

30% 70% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

16.1 6.7 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงท่ี OPSA มีผลการรันผิดปกติ ได้แก่ ไตรมาส 1-2 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 1 2 3

แรงดันต่ าสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%, กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 1 2 3

กรณีอ่ืนๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต ผลสะสม 1 2 3

เป้าหมาย 191 เคร่ือง %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

30% 70% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

1.1 แผนงานการเพ่ิมรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

17 1.1.1  ตรวจสอบและแก้ไขประวัติข้อมูลหลักทุกประเภทผู้ใช้ไฟให้ถูกต้องครบถ้วน (ข้อมูลผู้ใช้ไฟ ก่อนปี 2565) ไตรมาส 1-4 กซข. ฝบพ. กซข. แผนปี 1,339 634 1,973

เช่น คลาสบัญชี, เง่ือนไขการช าระเงิน, การก าหนดดอกเบี ย ให้ได้ 100% กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 558 264 822

เป้าหมาย 74,532 ราย ผลสะสม 1,040 578 1,618

หมายเหตุ : - T-code Zcanr065 รายงานเป็นจ านวนราย รายงานทุกวันท่ี 1 แต่ละเดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) %(เดือน) 186.41% 218.80% 196.82%

                 - วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

                - ยกเว้นประเภทผู้ใช้ไฟรัฐวิสาหกิจรายย่อย เน่ืองจากการก าหนดดอกเบ้ียยังไม่ชัดเจน อยู่ระหว่างหาข้อสรุประหว่าง กศฟ. และ กรด. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

* หมายเหตุ ค่าเป้าหมายในแต่ละเดือน คือจ านวนรายสะสมท่ีแก้ไขให้ถูกต้อง (จ านวนรายสะสมท่ีต้องลดลงจากเดิม)

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

6,211 6,211 6,211

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

6,211 6,211 6,211

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6,211 6,211 6,211

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

6,211 6,211 6,211



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

18 1.1.2  ตรวจสอบอัตราค่าไฟฟ้าประเภทท่ีอยู่อาศัยท่ีติดตั งมิเตอร์เกินขนาด 5 แอมป์ ไตรมาส 1-4 กซข. ฝบพ. กซข. แผนปี 3 6 9

แต่ก าหนดอัตราตั งต้นเป็นประเภท 1.1.1  ให้ถูกต้องครบถ้วน 100% กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 1 3 4

เป้าหมาย 462 ราย ผลสะสม 3 6 9

หมายเหตุ : - T-code Zblr075 รายงานทุกวันท่ี 1 แต่ละเดือน (ข้อมูล ณ วันท่ี18 พฤศจิกายน 2564) %(เดือน) 300.00% 200.00% 225.00%

                 - วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

                - ยกเว้นประเภทผู้ใช้ไฟรัฐวิสาหกิจรายย่อย เน่ืองจากการก าหนดดอกเบ้ียยังไม่ชัดเจน อยู่ระหว่างหาข้อสรุประหว่าง กศฟ. และ กรด. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

* หมายเหตุ ค่าเป้าหมายในแต่ละเดือน คือจ านวนรายสะสมท่ีแก้ไขให้ถูกต้อง (จ านวนรายสะสมท่ีต้องลดลงจากเดิม)

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

38 38 42

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

38 38 41

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

37 38 40

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

35 36 41



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

1.2  แผนงานการเพ่ิมรายได้ธุรกิจเสริม กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

19 1.2.1 รายงานและวิเคราะห์ก าไรก่อนดอกเบี ย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ไตรมาส 1-4 กบญ. ฝบพ. กบญ. แผนปี 4 ไม่ประเมิน 4

(ไม่รวมส่วนลดตามมาตรการภาครัฐ และเงินสนับสนุนมาตรการภาครัฐ) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 1 ไม่ประเมิน 1

เป้าหมาย รายงานภายใน 25 วันหลังส้ินไตรมาส (อยู่ระหว่างค านวณค่า EBITDA) ผลสะสม 1 ไม่ประเมิน 1

หมายเหตุ : ข้อมูลจากงบก าไรขาดทุนประจ าไตรมาส %(เดือน) 100.00% ไม่ประเมิน 100.00%

สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1 - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 - -

ม.ค. 66

1



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

20 1.2.2 สัดส่วนรายได้ธุรกิจเสริมงานบ ารุงรักษา (S-3F-XXX),  (S-3J-XXX),  (S-3U-XXX) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 4 2 6

กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ (เป้าหมายเป็นรายปี เพ่ิมจ านวนราย 10% ของปี 2564) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 2

เป้าหมาย 125 ราย ผลสะสม 2 0 2

หมายเหตุ : T-code Zcsr181 %(เดือน) 100.00% 0.00% 100.00%

ประเมินทุกส้ินไตรมาส แผนสะสม ไตรมาส1 0 0 1

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ผลสะสม ไตรมาส 1 0 0 0

- - 12% 15 %ไตรมาส 1 0.00% 0.00% 0.00%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. สถานะ ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

- - 37% 58 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 83% 21

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 100% 31

สรุปท่ีประชุมผู้บริหารทุกเดือน (เฉพาะกรณีไม่ผ่าน)



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

21 1.2.3 รักษาส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 0.00% 0.00% 50.00%

ส าหรับหม้อแปลงขนาดไม่เกิน 250 kVA ไม่น้อยกว่า 50% ของจ านวนงานติดตั ง ฝบพ. กบญ. แผนสะสม 12 10 22

หม้อแปลงเฉพาะรายภายในปี 2565  (เอกชนและกฟภ.ด าเนินการ) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) ผลสะสม 3 3 6

เป้าหมาย 50% %(เดือน) 25.00% 30.00% 27.27%

หมายเหตุ : http://bes.pea.co.th สถานะ ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

ตามเห็นชอบ รผก.(ภ2) ต่อท้ายหนังสือเลขท่ี ฉ.2กบล.(บธ.)756/2565 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2565 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

50% 50% 50%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

50% 50% 50%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50% 50% 50%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

50% 50% 50%



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

22 1.2.4 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบส่ังงานให้ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดรายได้ 13 บัญชี ไตรมาส 1-4 กบญ. ฝบพ. กบญ. แผนปี 536,195 330,164 866,359

เฉพาะค าร้อง (Y3) ในงบการเงิน ฝวบ. กบล. แผนสะสม 536,195 330,164 866,359

เป้าหมาย รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน  30%  13 บัญชี เฉพาะค าร้อง  Y3 (รายได้ท่ีเกิดข้ึนในปี 2565) ฝปบ. กบษ. ผลสะสม 42,979 33,485 76,464

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก T-code S_ALR_87012284 เทียบรายได้รอการรับรู้ ของ กบช. T-code ZGLR039 กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) %(เดือน) 8.02% 10.14% 8.83%

รหัสบัญชีรายได้งานบริการเพ่ือใช้ประมวผลชัอมูลใบค าร้องและใบส่ังาน ส าหรับจัดท าชัอมูลสรุปผล สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

การปิดใบส่ังงานบริการ (WMS) ของปี 2565 ประกอบด้วยรายได้ 13 บัญชี ประเมิน ประเมิน ประเมิน

1. รายได้ค่าบริการงานต านออทไลน์กับผู้ใช้ไฟฟ้า (41032030)

2. รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์ตอนกวีต (41013010)

3. รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (41013020)

4. จายได้ค่าบริการวิศวกรรม (41035020)

5. รายได้ท าตรวจสอบและบ ารุงรักษาหมัอแปลง (41039020)

6. รายค่าติดต้ัง ร้ือถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง (41039030)

7. รายได้ค่าติดต้ัง ตรวจสอบ บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า (41039090)

8. รายได้ค่าบริการแบบครบวงจร (41039100)

9. รายได้ค่าบริการติคต้ังอุปกรณ์ส่ือการ (41039120)

10. รายได้ค่าบริการฝึกอบรม (41039140)

11. รายได้ค่าบริการจัดการพลังงาน (41039150)

12. รายได้ค่าตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคเบ้ิลใต้ดิน (41039080)

13. รายได้บริการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (41039160)

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

30% 30% 30%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

30% 30% 30%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30% 30% 30%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

30% 30% 30%



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

23 1.2.5 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านขอใช้ไฟฟ้า (Y1) ไตรมาส 2 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565 แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 กิจกรรม ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มแผนกมิเตอร์ %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

                 - วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

24 1.2.6 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านงานขยายเขตระบบไฟฟ้า (Y2) ไตรมาส 2 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565 แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 กิจกรรม ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มงานก่อสร้างปฏิบัติการ %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

                 - วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

25 1.2.7 จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านงานบริการหลังการขาย (Y3) ไตรมาส 2 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565 แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 กิจกรรม ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มงานด้านช่างท่ีเก่ียวข้อง %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

                 - วัตถุประสงค์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

26 1.3  แผนงานเพ่ิมสินทรัพย์ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

26 1.3.1 เร่งรัดปิดงานระหว่างก่อสร้าง (AUC) ท่ีมีสถานะ TECO D2  ปิดงานก่อสร้าง (CLSD F4) ไตรมาส 1-4 กบญ. ฝวบ. กกค. แผนปี 8 9 17

 (CLSD/E2) ก่อนปี 2565 ให้ได้ 100% ฝบพ. กบญ. แผนสะสม 8 9 17

เป้าหมาย 451 งาน กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) ผลสะสม 8 9 17

เป้าหมาย ภาพรวม 451 งาน ประกอบดว้ย กฟฟ.หนา้งาน จ านวน 437 งาน , กฟข. จ านวน 14 งาน %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

หมายเหตุ : ตามหนังสือเลขท่ี กทค.(บท.) 35462/2563  สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

7% 15% 25%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

30% 40% 50%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

55% 65% 75%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

80% 90% 100%

27 2.1 การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ไตรมาส 1-4 กบญ. ฝวบ. กกค. แผนปี 196 176 372

ทุกงบ (C,I,P) ให้ได้ 50 % รายงาน สตภ. (ไม่รวมท่ีดินจัดสรร) ฝบพ. กบญ. แผนสะสม 196 176 372

เป้าหมาย 50% กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) ผลสะสม 70 86 156

ฝอภ.(ภ2) รายงานภายใน 35 วันหลังส้ินไตรมาส %(เดือน) 35.71% 48.86% 41.94%

สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

2% 6% 10%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

15% 20% 25%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30% 35% 40%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

44% 48% 50%



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

28 1.1 การให้บริการทางธุรกิจเพ่ืออ านวยความสะดวกให้บริการขอใช้ไฟฟ้า ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี (วัน) 25 25 25

ตามแนวทาง (Doing Business : World Bank) ให้กับลูกค้าประเภทธุรกิจ ผบธ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) จ านวนรายสะสม 1 2 3

อุตสาหกรรม สามารถด าเนินการได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวย่ิงขึ น จ านวนวันสะสม 1 4 5

1. มิเตอร์ขนาด 3 เฟส 4 สาย 380/220 V 30(100) A. แบบไม่ต้องปักเสาแซมไลน์ติดมิเตอร์ เฉล่ีย (วัน) 1.00 2.00 1.67

2. มิเตอร์ขนาด 3 เฟส 4 สาย 380/220 V 30(100) A. แบบต้องปักเสาแซมไลน์ติดมิเตอร์ สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

3. มิเตอร์ขนาด 1 เฟส 2 สาย 220 V With CT ประเมิน ประเมิน ประเมิน

4. มิเตอร์ขนาด 3 เฟส 4 สาย 380/220 V With CT

เป้าหมาย 25 วันปฏิทิน

หมายเหตุ : ค่าเฉล่ียระยะเวลาให้บริการลูกค้า = รวมจ านวนวันให้บริการของลูกค้าทุกราย (วัน) /รวมจ านวนลูกค้าท่ีได้รับบริการ (ราย)

(ด าเนินการภายใน 25 วันปฏิทิน)

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

25 วันปฏิทิน 25 วันปฏิทิน 25 วันปฏิทิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

25 วันปฏิทิน 25 วันปฏิทิน 25 วันปฏิทิน

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 วันปฏิทิน 25 วันปฏิทิน 25 วันปฏิทิน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

25 วันปฏิทิน 25 วันปฏิทิน 25 วันปฏิทิน

29 2.1 ให้ กฟข. และ กฟฟ. ท่ีมี  PEA Shop ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการปิด มี.ค.2565 กบญ. ฝบพ กบญ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

PEA Shop ได้แก่ จัดท าแผนรองรับการปิด PEA Shop ในสังกัด ในช่วงปี 2565-2566 ฝวบ. กบล. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย รายงานภายในเดือนมีนาคม 2565 กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ท่ีมี PEA Shop %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 5 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

31.1 3.1 ให้ กฟฟ.ชั น 1-3 และ กฟส. ด าเนินการติดตั ง PUPAPLUG ตามนโยบาย ผวก. ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 3

โดยให้ กฟฟ.ชั น 1-3 แห่งละ 2 เคร่ือง กฟส. แห่งละ 1 เคร่ือง กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 1

เป้าหมาย 62 เคร่ือง ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 3

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 300.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ผ่าน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- 30 -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- 32 -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

1.1 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

32 1.1.1 ส ารวจขออนุมัติติดตั ง Animal Barrier ท่ีจุดติดตั งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก, ไตรมาส 1 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 20 ไม่ประเมิน 20

 Disconecting Switch ภายในไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 20 ไม่ประเมิน 20

เป้าหมาย 300 จุด ผลสะสม 20 ไม่ประเมิน 20

%(เดือน) 100.00% ไม่ประเมิน 100.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

50 100 150 ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

33 1.1.2  ด าเนินการติดตั ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4 ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 20 ไม่ประเมิน 20

เป้าหมาย ด าเนินการได้ 300 จุด (คิดเป็น 100%) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 4 ไม่ประเมิน 4

ผลสะสม 20 ไม่ประเมิน 20

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 500.00% ไม่ประเมิน 500.00%

- - - สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

30 30 30

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

40 40 40

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

30 30 30

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

34 2.1 ส ารวจระบบไฟฟ้า วงจรท่ีช ารุดเส่ือมสภาพจ านวนมาก ตามแผนงาน ไตรมาส 1 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 1 1 2

เปล่ียนทดแทนฯ (MS.2000) ภายในไตรมาส 1 กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 1 1 2

เป้าหมาย 47 งาน ผลสะสม 3 2 5

**หมายเหตุ : ปรับเป้าหมายจาก 45 งาน เป็น 47 งาน ให้สอดคล้องกับจ านวน กฟฟ.ช้ัน 1-3, กฟส. จ านวน 47 แห่ง (อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 งาน) %(เดือน) 300.00% 200.00% 250.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

- 17 30 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

35 2.2 ด าเนินการปรับปรุง วงจรท่ีช ารุดเส่ือมสภาพจ านวนมาก ตามแผนงาน ไตรมาส 4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 1 1 2

เปล่ียนทดแทนฯ (MS.2000) ตามข้อ 2.1 ภายในไตรมาส 4 กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 0

เป้าหมาย 47 งาน ผลสะสม 0 1 1

**หมายเหตุ : ปรับเป้าหมายจาก 45 งาน เป็น 47 งาน ให้สอดคล้องกับจ านวน กฟฟ.ช้ัน 1-3, กฟส. จ านวน 47 แห่ง (อย่างน้อย กฟฟ. ละ 1 งาน) %(เดือน) 0.00% 100.00% 100.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ อยู่ระหว่างด าเนินการ ผ่าน ผ่าน

- - - ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- 15 15

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

15 2 -

2.3 การตรวจสอบ-บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าทุกวงจร  (เฉพาะวงจรท่ีท าการจ่ายไฟ) 

โดยใช้ Mobile Application APSA (ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน

โดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

36 หมายเหตุ  - ไตรมาส 1 และ 2 ให้แต่ละ กฟข. เลือกใช้โปรแกรมประยุกข์ MJM & MFO หรือ APSA ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

              -  ไตรมาส 3 และ 4 ให้แต่ละ กฟข. ใช้โปรแกรมประยุกต์ MJM & MFO เท่านั น ผตบ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

2.3.1  สายส่ง 115 kV (ปีละ 4 ครั ง) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 100%   ของ วงจร.ท่ีท าการจ่ายไฟ %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

172 วงจร (43 วงจร x 4 รอบ) สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

13 15 15

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

13 15 15

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 15 15

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

13 15 15



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

37 2.3.2 ระบบจ าหน่ายแรงสูง 22kV (ปีละ 2 ครั ง) ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 26 8 34

เป้าหมาย 100%   ของ วงจร.ท่ีท าการจ่ายไฟ ผตบ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 13 4 17

1,036 วงจร (518 วงจร @2 รอบ) ผลสะสม 13 4 17

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

50 200 200 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

68 - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50 200 200

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

68 - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

2.4 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจ าหน่ายแรงสูง และระบบ

สายส่งไฟฟ้า  ครบ 100% ทุกวงจร  (เฉพาะวงจรท่ีท าการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน

ผ่าน Application APSA (ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูล

จากระบบ GIS) (ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4) กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

38 2.4.1 สายส่ง 115 kV ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 100%   ของ วงจร.ท่ีท าการจ่ายไฟ ผตบ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

43 วงจร ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 10 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

10 10 10

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

39 2.4.2 ระบบจ าหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะไลน์เมน) ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 11 ไม่ประเมิน 11

เป้าหมาย 100%   ของ วงจร.ท่ีท าการจ่ายไฟ ( 376 วงจร) ผตบ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 6 ไม่ประเมิน 6

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ผลสะสม 11 ไม่ประเมิน 11

- 26 50 %(เดือน) 183.33% ไม่ประเมิน 183.33%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

50 50 50 ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50 50 50

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

39.1 2.5  SAIFI&SAIDI นิคมอุตสาหกรรม กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

2.5.1 จัดท าแผนควบคุมค่า SAIFI&SAIDI นิคมอุตสาหกรรม ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 2 กฟฟ. ผตบ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

(นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี, นวนคร) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 2

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

39.2 2.5.2 ด าเนินการตามแผนงานควบคุม SAIFI&SAIDI ข้อ 2.5.1 ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

เป้าหมาย 2 กฟฟ. ผตบ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

(นิคมอุตสาหกรรมสุรนารี, นวนคร) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- 2 -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

40 3.1 ก่อสร้างระบบจ าหน่ายแรงสูง (งบ I,P) ไตรมาส 1-4 กกค. ฝวบ. กกค. แผนปี 7.30 2.74 10.04

เป้าหมาย 500.000 วงจร - กม. ผจร. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 2.058 0.772 2.830

ผลสะสม 22.797 3.469 26.266

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 1107.96% 449.16% 928.16%

5.00 17.80 23.80 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

39.25 55.10 68.00

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

71.47 69.50 59.23

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

44.68 28.41 17.76

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

41 3.2 ก่อสร้างระบบจ าหน่ายแรงต่ า (งบ I,P) ไตรมาส 1-4 กกค. ฝวบ. กกค. แผนปี 20.30 0.83 21.13

เป้าหมาย 600.000 วงจร - กม. ผจร. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 6.181 0.251 6.432

ผลสะสม 13.608 5.184 18.792

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 220.17% 2063.05% 292.15%

6.00 23.82 25.86 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

50.46 76.50 104.97

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

110.36 79.42 57.20

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

38.61 16.90 9.90
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แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

42 4.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหามิเตอร์ผิดปกติ ตามใบส่ังงาน U-Cube โดยพิจารณาจาก ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 4.50 4.50 4.50

คะแนน (NL1) โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 4.50 4.50 4.50

เป้าหมาย โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 ผลสะสม 5.00 5.00 5.00

%(เดือน) 111.11% 111.11% 111.11%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

4.50 4.50 4.50 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

4.50 4.50 4.50

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.50 4.50 4.50

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4.50 4.50 4.50

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

43 4.2 มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ท่ีมีสภาพผิดปกติท่ีได้รับรายงาน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 4.50 4.50 4.50

จากผู้อ่านหน่วย (NL2) ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 4.50 4.50 4.50

เป้าหมาย โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 ผลสะสม 4.99 4.92 4.95

%(เดือน) 110.89% 109.33% 110.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

4.50 4.50 4.50 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

4.50 4.50 4.50

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.50 4.50 4.50

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4.50 4.50 4.50



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

4.3 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

44 4.3.1 มิเตอร์ AMR ด าเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบส่ังงานจากระบบ AMR ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 4.50 4.50 4.50

เป้าหมาย โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 4.50 4.50 4.50

ผลสะสม 5.00 5.00 5.00

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 111.11% 111.11% 111.11%

4.50 4.50 4.50 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

4.50 4.50 4.50

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4.50 4.50 4.50

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4.50 4.50 4.50

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

45 4.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเคร่ือง ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

เป้าหมาย 100% ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 138

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 138

และคัดกรองรายท่ีผิดปกตินอกเหนือจากการใช้ไฟตามฤดูกาลแจ้ง กฟฟ.หน้างานไปตรวจสอบและส าเนาให้ %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

กบล.ทราบเพ่ือรวบรวมรายงานผล / น าโปรแกรม Survey มาใช้ สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ผ่าน

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

100% 100% 100%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%

หมายเหตุ : กซข. ดึงข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเคร่ือง



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

46 4.4 ส ารวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ท่ีมีสภาพเอียง ช ารุด เส่ือมสภาพ ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 100.00% 100.00% 100.00%

หรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ช ารุด รหัส 05 ใน U-Cube ทุกเคร่ือง (ข้อมูลสะสม ม.ค. - ก.ย. 2565) ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 777 197 974

เป้าหมาย 100% ผลสะสม 777 197 974

หมายเหตุ : เป้าหมายตามจ านวนใบส่ังท่ีเกิดข้ึนจริง ณ. เวลาน้ัน %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

ประเมินผลไตรมาส 4 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 100%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

47 ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผมม. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 38 เคร่ือง ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 10 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 13

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 15

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4.5 ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปีละ 1 ครั ง

(ตามจ านวนท่ีติดตั ง)



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

48 ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผมม. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 107 ราย ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

9 12 15 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

20 15 5

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 10 10

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

4.7 ตรวจสอบมิเตอร์ท่ีมีความเส่ียงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า 

และท่ีมีประวัติการละเมิดฯ ซ  าซ้อน กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

49 4.7.1 มิเตอร์ท่ีมีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั ง (ทุกรายท่ีมีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 5 ไม่ประเมิน 5

เป้าหมาย 100% ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 4 ไม่ประเมิน 4

ผลสะสม 5 ไม่ประเมิน 5

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 125.00% ไม่ประเมิน 125.00%

20% 30% 40% สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

60% 80% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20% 30% 40%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

60% 80% 100%

4.6 ตรวจสอบความเท่ียงตรงมิเตอร์จุดรับซื อ VSPP ทุกแห่ง  ปีละ 1 ครั ง

 (จ านวนรายจาก กซข.)



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

50 4.7.2 มิเตอร์ท่ีมีความเส่ียงต่อการละเมิด ร้อยละ 0.01 ของจ านวนผู้ใช้ไฟทั งหมด (ปีละ 1 ครั ง) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 18

เป้าหมาย 268 ราย ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 9

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 18

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 200.00%

14 30 30 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

30 30 30

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

30 30 30

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

10 4 -

4.8 มาตรการส ารวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ  และไฟทางหลวง 

4.8.1 กรณีเหมาจ่าย กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

51 4.8.1.1 ส ารวจจุดติดตั งดวงโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 1,241 56 1,297

ให้ถูกต้องครบถ้วน ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 620 30 650

เป้าหมาย 38,792 จุด ผลสะสม 1,241 56 1,297

หมายเหตุ : ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey 123 %(เดือน) 200.16% 186.67% 199.54%

สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

3,879 3,879 3,879

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

3,879 3,879 3,879

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3,879 5,819 5,820

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

52 4.8.1.2 ส ารวจจุดติดตั ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ Wifi CCTV  และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้า ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 123

ให้ถูกต้องครบถ้วน (เหมาจ่าย) ผธท. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 41

เป้าหมาย 100% ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 137

4,666 จุด %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 334.15%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ผ่าน

50 150 104 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

780 735 726

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

716 710 695

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

4.8.2 กรณีติดตั งมิเตอร์ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

53 4.8.2.1 ตรวจสอบและบ ารุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 42 35 77

ทุกเคร่ือง ท่ีมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจ าเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 17 16 33

เป้าหมาย 2,709 เคร่ือง ผลสะสม 42 35 77

%(เดือน) 247.06% 218.75% 233.33%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

100 250 250 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

250 250 250

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

250 250 250

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

250 250 109



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

54 4.8.2.2 ตรวจสอบและบ ารุงรักษามิเตอร์ไฟทางหลวงทุกเคร่ือง ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 9 12 21

ท่ีมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจ าเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 4 4 8

เป้าหมาย 777 เคร่ือง ผลสะสม 9 12 21

%(เดือน) 225.00% 300.00% 262.50%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

20 70 70 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

70 70 70

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

70 70 70

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

70 70 57

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

55 4.9 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟท่ีติดตั ง Solar roof top 100% และพิจารณาติดตั งมิเตอร์ ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

กันย้อนกลับ 100% ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 3

เป้าหมาย 100% ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 3

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 100.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ผ่าน

100% 100% 100% ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

5.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าฯ     กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

56 5.1.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าฯ ช่ัวคราว ไตรมาส 4 กกค. ฝวบ. กกค. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 สถานี ผจร. ฝปบ. กปบ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สถานีไฟฟ้าด่านขุนทด 3 กบษ. ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

57 5.1.2 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าฯ  ถาวร ไตรมาส 4 กกค. ฝวบ. กกค. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 6 สถานี ผจร. ฝปบ. กปบ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

(ชัยภูมิ2, สตึก, เสิงสาง, โนนสูง, หนองบัวแดง, ปักธงชัย) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 6



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

5.2 วิเคราะห์และแก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

58 5.2.1 วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW ไตรมาส 1-2 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 100% ( 12 ฟีดเดอร์) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

หมายเหตุ : วิเคราะห์ 100% ของวงจรท่ีจ่ายโหลดเกิน 7 MW ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- 7 3

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

59 5.2.2 แก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW ไตรมาส 1-4 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ตามแผนงาน จาก 5.2.1 แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 5 ฟีดเดอร์ ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 5



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

60 5.3 การเปล่ียนสายขนาดใหญ่ขึ นในระบบ 22 เควี  ไตรมาส 1-4 กกค. ฝวบ. กกค. แผนปี 1.182 0.894 2.076

เป้าหมาย 40 วงจร-กม. ผจร. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0.333 0.252 0.585

ผลสะสม 7.429 0.894 8.323

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 2228.60% 354.67% 1421.68%

0.400 1.424 1.904 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

3.140 4.408 5.440

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5.720 5.560 4.740

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3.570 2.270 1.424 7.26                

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

61 5.4 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ท่ี โหลด ไตรมาส 1-4 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สูงกว่า 5 MW  22 เควี ทุกฟีดเดอร์ ผวว. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 2 ฟีดเดอร์ ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

หมายเหตุ (เดิมเป้าหมาย 5 ฟีดเดอร์ กปบ. แจ้งเปล่ียนเป็น 2 ฟีดเดอร์) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ตรวจสอบข้อมูล Load01 ในพ้ืนท่ี กฟฉ.3 ปี 2564 พบ จ านวนฟีดเดอร์ท่ีเข้าเง่ือนไขให้ สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ด าเนินการแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase ท่ีจะจัดเข้าแผนปี 2565 ได้มีจ านวน 2 ฟีดเดอร์ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

5.5 งานติดตั งใหม่/ย้ายจุดติดตั ง Capacitor แรงสูง กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

62 5.5.1 Fixed Capacitor ไตรมาส 1-4 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 3,000 kVAR ผวว. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 900 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 900

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 600

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 600

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

63 5.5.2 Switching Capacitor ไตรมาส 1-4 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 3,000 kVAR ผวว. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 3,000

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

5.6 มาตรการเพ่ิมเติมอ่ืนๆ

5.6.1 การตรวจสอบแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสใน สฟฟ/สายส่ง/ระบบจ าหน่าย/22/33 เควี (ฟีดเดอร์) กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

64 5.6.1.1 สถานีไฟฟ้า ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 44 สถานีฯ ผตบ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 20 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

20 4 -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

65 5.6.2 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22 เควี ท่ีหลุดจากระบบให้สามารถใช้ได้ (100%) ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 100% ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

100% 100% 100% ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%
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ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

66.1 5.7 การค านวณ Technical Loss  แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับแรงดัน 100% ปีละ 1 ครั ง ไตรมาส 2 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

(ค านวณช่วงเดือน เม.ย.หรือ พ.ค. 2565 เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีมีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด) ผวว. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 100% ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

หมายเหตุ 5 ส่วน ได้แก่ %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1. ระบบสายส่ง 115 kV สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

2. หม้อแปลงก าลัง ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

3.ระบบ 22 kV

4. หม้อแปลงจ าหน่าย

5. ระบบจ าหน่ายแรงต่ า (หน่วยนับจากจ านวนเคร่ืองหม้อแปลง)

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

71 5.7.1 การค านวณ Technical Loss ของ SPP/VSPP ท่ีขนานเข้าระบบ ไตรมาส 2 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 127 โรง ผวว. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

127 - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

72 5.8 การวิเคราะห์ Loss แยกตามระดับแรงดันและจัดท าแผนแก้ไข ไตรมาส 2 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 5 ฟีดเดอร์ ผวว. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 5

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

5.9 หม้อแปลงจ าหน่าย กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

73 5.9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20%  (เคร่ือง) ไตรมาส 2-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 2 1 3

เป้าหมาย 135 เคร่ือง ผปร. กบล. แผนสะสม 0 0 0

หมายเหตุ : - เป้าหมายทุกเคร่ืองท่ีมีผลการประมวณผลโปรแกรม LDCAD Unbalance เกิน 20% (รอผลไตรมาส 4/2564) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) ผลสะสม 0 0 0

                - ตามแผนงาน ผวก. สายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า : น าข้อมูล GIS ท่ีผ่านการท า %(เดือน) 0.00% 0.00% 0.00%

Data Cleansing และปัญหาหม้อแปลงต่างๆมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Ldcad และรายงานผลพร้อม สถานะ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

ปรับปรุงใน GIS ได้เสร็จแล้ว ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 20

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 20 20

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

20 20 15
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ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

74 5.9.2 การสับเปล่ียนหม้อแปลงท่ีจ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 % ไตรมาส 2-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี 2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ของขนาดหม้อแปลง) ผปร. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 30 เคร่ือง ผลสะสม 0 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) 0.00% ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 5

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 5 5

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

5 5 -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

75 5.9.3 การติดตั งหม้อแปลงเสริมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เควีเอ) ไตรมาส 1-4 กกค. ฝวบ. กกค. แผนปี 990 210 1,200

เป้าหมาย 30,000 kVA ผจร. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 280 60 340

ผลสะสม 1,200 510 1,710

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 428.57% 850.00% 502.94%

300 1,070 1,430 สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

2,350 3,310 4,080

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4,290 4,170 3,550

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2,680 1,700 1,070

76 5.10 ปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงต่ า ไตรมาส 1-4 กกค. ฝวบ. กกค. แผนปี 0.336 ไม่ประเมิน 0.336

(เปล่ียนสายแรงต่ าให้มีขนาดใหญ่ขึ น, ตัดจ่ายไฟใหม่แรงต่ า,  ปรับปรุงพาดสายเพ่ิมเฟส) ผจร. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0.095 ไม่ประเมิน 0.095
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ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

เป้าหมาย 50 วงจร-กม. ผลสะสม 2.771 ไม่ประเมิน 2.771

%(เดือน) 2925.56% ไม่ประเมิน 2925.56%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

0.50 1.78 2.38 ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

3.93 5.51 6.80

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7.15 6.95 5.92

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4.47 2.84 1.77

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

77 5.11 ทบทวนการปรับเวลาการท างานของ Switch Capacitor ปีละ  1 ครั ง ไตรมาส 1-4 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 118 ชุด ผคฟ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

15 15 15 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

14 14 14

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

11 10 10

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

77.1 5.12 การบ ารุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ าตามวาระ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

5.12.1 หม้อแปลง 3 เฟส 100% ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 267 100 367

เป้าหมาย 11,098 เคร่ือง แผนสะสม 150 55 205

หม้อแปลงท่ีมีอายุการใช้งานต้ังแต่ 5 ปี ผลสะสม 99 0 99

%(เดือน) 66.00% 0.00% 48.29%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

1,233 1,233 1,233 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1,234 1,233 1,233

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1,233 1,233 1,233

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

77.2 5.12.2 หม้อแปลง 1 เฟส 33% ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 60 70 130

เป้าหมาย 3,190 เคร่ือง แผนสะสม 35 40 75

หม้อแปลงท่ีมีอายุการใช้งานต้ังแต่ 5 ปี ผลสะสม 0 0 0

%(เดือน) 0.00% 0.00% 0.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

354 354 354 ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

355 355 355

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

355 354 354

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

6.1 การตรวจสอบ-บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าทุกวงจร  (เฉพาะวงจรท่ีท าการจ่ายไฟ) 

โดยใช้ Mobile Application APSA (ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน

โดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS)

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

78 6.1.1 ระบบจ าหน่ายแรงต่ า (ปีละครั ง) 33 % ของหม้อแปลงทั งหมด ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 207 149 356

เป้าหมาย 9,681 เคร่ือง กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 72 51 123

แก้ค่าเป้าหมาย จาก 9,000 เคร่ือง เป็น 9,681 เคร่ือง ผลสะสม 92 37 129

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 127.78% 72.55% 104.88%

100 600 900 สถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

900 900 900

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

900 900 900

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

900 900 881

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

78.1 6.2 จัดท าแผนงานตรวจสอบจุดต่อจุดสัมผัสด้วยกล้องส่องความร้อน เพ่ือลดความเส่ียง ไตรมาส 2 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

การเกิดไฟฟ้าขัดข้อง โดยพิจารณาจากหม้อแปลงจ่ายโหลดเกิน 80% ท่ีมีแผนปรับปรุง/ แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ปรับเปล่ียนขนาดหลังเดือน มี.ค. 2565 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 แผนงาน (350 เคร่ือง) %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- 1 -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

78.2 6.3 ด าเนินการตรวจสอบ/แก้ไขจุดบกพร่องตามแผนงานข้อ 6.2 ไตรมาส 2-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 3 1 4

เป้าหมาย 350 เคร่ือง กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 0

ผลสะสม 0 0 0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 0.00% 0.00% 0.00%

- - - สถานะ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

60 60 60

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

60 60 50

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

78.3 6.4 การแก้ไข/ปรับปรุง จุดต่อสายนิวตรอน และค่ากราวด์ระบบจ าหน่ายแรงต่ าของหม้อแปลงตามข้อ 6.2 ไตรมาส 2-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 3 1 4

เป้าหมาย 350 เคร่ือง กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 0

ผลสะสม 0 0 0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 0.00% 0.00% 0.00%

- - - สถานะ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50 60 60

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

60 60 60



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

79 1.1 ด าเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย รายงานภายใน 10 วันหลังส้ินไตรมาส กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1 - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 - -

ม.ค. 66

1

1.2 จัดท าแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน

ของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

80 1.2.1 จัดท าแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ม.ค. 2565 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับ PEA-SMS แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย ภายในเดือนมกราคม 2565 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1 - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

81 1.2.2 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนความปลอดภัย ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย รายงานภายใน 1 เดือนหลังส้ินไตรมาส ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1 - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 - -

ม.ค. 66

1

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

82 1.3 ด าเนินการตรวจประเมิน เพ่ือรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดยคณะท างานตรวจ ไตรมาส 3 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ประเมินของเขต ผปอ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 47 แห่ง ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

15 15 17

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

1.4 วิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุสูงและแนวทางในการป้องกันรวมถึง

การออกมาตรการเพ่ือป้องกันการเกิดซ  า กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

83 1.4.1 ฝึกอบรม ทบทวน (OJT) ท่ีลานสนามฝึก ทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดมิเตอร์) ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง ผปอ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 1 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - 1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

84 1.4.2 วิเคราะห์หาสาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุท่ีมีความรุนแรงสูงจากการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ณ กฟฟ. ท่ีเกิดเหตุ ผปอ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย รายงานภายใน 7 วันท าการหลังเกิดอุบัติเหตุ ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

รายงานภายใน 7 วันท าการหลังเกิดอุบัติเหตุ

รายงานภายใน 7 วันท าการหลังเกิดอุบัติเหตุ

รายงานภายใน 7 วันท าการหลังเกิดอุบัติเหตุ

รายงานภายใน 7 วันท าการหลังเกิดอุบัติเหตุ
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ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

85 1.4.3 สรุปสาเหตุท่ีท าให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูง รวมทั งก าหนดมาตรการ ไตรมาส 4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ในการป้องกันอุบัติเหตุซ  าในปีถัดไป ผปอ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย รายงานภายในไตรมาส 4/2565 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

85.1 1.4.4 ฝึกซ้อมความตระหนักด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ น ซ่ึงท าให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน ผปอ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย รายงานผลภายใน 1 เดือนหลังส้ินไตรมาส ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1 - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 - -

ม.ค. 66

1
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ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

86 1.5 จัดประชุมสัมมนางานด้านความปลอดภัย และ จัดกิจกรรมความปลอดภัย ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ประจ าปี (แต่ละ กฟข.) ผปอ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 คร้ัง ภายในไตรมาส 4/2565 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

87 1.6 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับไฟฟ้า กฟภ. ตาม พรบ.ความปลอดภัย ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

และอาชีวอนามัย มาตรา 16 (ส าหรับพนักงานท่ีบรรจุใหม่และยังไม่เคยผ่านการอบรม) ผปอ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 16 แห่ง ภายในไตรมาส 4/2565 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 16
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แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

88 1.7 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผลงานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป.วิชาชีพ ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เพ่ือเพ่ิมความรู้และทักษะในการตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ผปอ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 คร้ัง ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

88.1 1.8 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างผู้ควบคุมงาน/ ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า ผปอ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 คร้ัง ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1
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ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

88.2 1.9 จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน ไตรมาส 1-4 กวว. ฝวบ. กวว. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 คร้ัง ผปอ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

89 ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไม่ประเมิน 2 2

อันตรายแก่ประชาชน กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน 2 2

  - รายงานผลการตรวจสอบ และด าเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ ผลสะสม ไม่ประเมิน 2 2

(พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจ าทุกไตรมาส %(เดือน) ไม่ประเมิน 100.00% 100.00%

เป้าหมาย รายงานภายใน 1 เดือนหลังส้ินไตรมาส สถานะ ไม่ประเมิน ผ่าน ผ่าน

(หน่วย : จุด) ไม่ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

100% 100% 100%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%

2.1  กฟฟ. ทุกแห่ง ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดท่ีอาจก่อให้เกิด
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ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

90 2.2 ส ารวจตรวจสอบสายส่ือสารท่ีหย่อนยาน และมีความสูง  ต่ ากว่าระดับมาตรฐาน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 10

ท่ีมีความเส่ียงสูง  (เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน) ผธท. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 3

เม่ือตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. ด าเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ด าเนินการแก้ไข ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 5

แล้วเสร็จภายใน 24 ชม. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 166.67%

เป้าหมาย 235 จุด สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ผ่าน

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

5 5 9

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

60 33 32

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

32 30 29

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

91 2.3 ส ารวจตรวจสอบสายส่ือสารท่ีหย่อนยาน และมีความสูง  ต่ ากว่าระดับมาตรฐาน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 10

ท่ีมีความเส่ียงปานกลาง (ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ. แต่อยู่ในแนวทางสัญจร ผธท. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 3

ไม่พลุกพล่าน พาดตามแนวเสาไฟฟ้าขอบทางจราจร เป็นต้น) ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 5

เม่ือตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. ด าเนินการแจ้งผู้ประกอบการให้ด าเนินการแก้ไข %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 166.67%

ภายใน 7 วัน สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ผ่าน

เป้าหมาย 235 จุด ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

5 5 6

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

60 34 33

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

32 31 29

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -
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9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

92 3.1. โครงการส่ือสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ ลใต้ดิน ไตรมาส 1-4 กอก. กอก. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 โครงการ แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

93 3.2 โครงการส่ือสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบสายส่ือสาร ไตรมาส 1-4 กอก. กอก. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 โครงการ แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1
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ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

94 4.3 จัดอบรมออนไลน์การปรับเปล่ียน Mindset ของพนักงาน ไตรมาส 1-2 กอก. กอก. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 คร้ัง ภายในไตรมาส 1-2/2565 แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

95 4.4 พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ไตรมาส 2 กอก. กอก. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

และความสุขในการปฏิบัติงาน   ฝวบ. ฝวบ. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 90% ของพนักงานในสังกัด ฝปบ. ฝปบ. ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

หมายเหตุ ปีละ 1 คร้ัง ภายในเดือน มิ.ย.2565 ฝบพ. ฝบพ. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กบล. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. กวว. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - กกค.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. กปบ.

- - 90% กบษ.

ก.ค. ส.ค. ก.ย. กรส.

- - - กบญ.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. กซข.

- - - กรท.

กฟฟ. ชั น 1-3 (รวมสังกัด)
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ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย
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9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

96 4.5  พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device ไตรมาส 1-4 กรท. ฝบพ. กรท. แผนปี 48 15 63

เป้าหมาย ไตรมาส 1 ใช้งานโปรแกรมฯ 80 % ของพนักงานในสังกัด ฝวบ. ฝวบ. แผนสะสม 48 15 63

ไตรมาส 2 ใช้งานโปรแกรมฯ 85 % ของพนักงานในสังกัด ฝปบ. ฝปบ. ผลสะสม 48 15 63

ไตรมาส 3 ใช้งานโปรแกรมฯ 90 % ของพนักงานในสังกัด ฝบพ. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

ไตรมาส 4 ใช้งานโปรแกรมฯ 100 % ของพนักงานในสังกัด กบล. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

กวว. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. กกค.

80% 80% 80% กปบ.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. กบษ.

85% 85% 85% กบษ.

ก.ค. ส.ค. ก.ย. กบษ.

90% 90% 90% กบษ.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. กบษ.

100% 100% 100% กบษ.

กบษ.

กฟฟ. ชั น 1-3 (รวมสังกัด)

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

97 5.1 จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาส 1-2 กรท. ฝบพ. กรท. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

(Cyber Security) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 คร้ัง ภายในไตรมาส 1-2/2565 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

98 5.2 ด าเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื นฐานท่ีส าคัญ ไตรมาส 1-4 กรท. ฝบพ. กรท. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ของ รซธ.ระยะท่ี 2 (ระบบ BPM) และ ผ่านการรับรองมาตรฐาน แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 100% ของกิจกรรม ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 100%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

99.1 1.2 การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ทุกสายงาน/ส านัก) 16 พ.ค. 2565 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1.2.1 สรุปผลการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านผู้บริหารสูงสุดของสายงาน/ส านัก แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ส่งคณะท างาน Enablers หมวดท่ี 4 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย รายงานภายใน 16 พ.ค. 2565 %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- ภายใน 16 พ.ค.2565 -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

ภ2 ด าเนินการ



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

1.3 การด าเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์ (ทุกสายงาน/ส านัก) กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

99.2 1.3.1 ด าเนินการตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานผลการ กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ด าเนินงาน เสนอ รผก./ผชก. อนุมัติ และส่งคณะท างาน Enablers หมวดท่ี 4 ไตรมาส 1-4 คณะท างานฯ คณะท างานฯ แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย รายงานภายใน 3 วันหลังส้ินไตรมาส Enablers ด้าน 4 Enablers ด้าน 4 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- ให้เร่ิมรายงานผลไตรมาส 2 %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 - -

ม.ค.

1



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

99.3 1.3.2 ด าเนินงานตามแผนงานสร้างความสัมพันธ์ครบทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สายงาน/ส านัก รับผิดชอบ และสรุปผลการด าเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มี 10 ธ.ค. 2565 คณะท างานฯ คณะท างานฯ แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปี 2565 (คาดการณ์ไตรมาส 4) เสนอ รผก./ผชก. อนุมัติ และส่ง Enablers ด้าน 4 Enablers ด้าน 4 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

คณะท างาน Enablers หมวดท่ี 4 %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย รายงานภายใน 10 ธ.ค. 2565 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - ภายใน 10 ธ.ค.2565



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

1.4 การด าเนินการเพ่ือแก้ไขประเด็นผลกระทบ/ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (ทุกสายงาน/ส านัก) กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

99.4 1.4.1 ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขประเด็นด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

รายงานผลการด าเนินงาน เสนอ รผก./ผชก. อนุมัติ และแจ้งคณะท างาน Enablers หมวดท่ี 4 ไตรมาส 1-4 คณะท างานฯ คณะท างานฯ แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย รายงานภายใน 3 วันหลังส้ินไตรมาส Enablers ด้าน 4 Enablers ด้าน 4 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

หมายเหตุ :  - ปรับเกณฑ์ตามหนังสือ กพส.(ปผ) 228/2565 ลงวันท่ี18 มี.ค. 2565 %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- ให้เร่ิมรายงานผลไตรมาส 2 สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 - -

ม.ค.

1



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

99.5 1.4.2 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปี 2565  กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

(คาดการณ์ไตรมาส 4) เสนอ รผก./ผชก. อนุมัติ และแจ้งคณะท างาน Enablers หมวดท่ี 4 10 ธ.ค. 2565 คณะท างานฯ คณะท างานฯ แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย รายงานภายใน 10 ธ.ค. 2565 Enablers ด้าน 4 Enablers ด้าน 4 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - ภายใน 10 ธ.ค. 2565

1.5  การจัดการและรวบรวมความรู้ จากสารสนเทศเสียงของลูกค้าท่ีมีนัยส าคัญ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

99.6 1.5.1 ด าเนินการจัดการความรู้ในกระบวนการบริหารจัดการเสียงของลูกค้าท่ี (ข้อร้องเรียน 31 ธ.ค. 2565 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 0 0 0

และสารสนเทศเสียงของลูกค้าอ่ืนๆ) ท่ีมีนัยส าคัญ พร้อมทั งเผยแพร่ในระบบ KM-SI ภายในไตรมาส 3 ผลส. กฟฟ. ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 0

เป้าหมาย 1 เร่ือง ผลสะสม 0 0 0

%(เดือน) 0.00% 0.00% 0.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ภายใน 31 ส.ค. 2565 -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

1.6 แผนงานบริหารลูกค้ารายส าคัญ (Key Account Management) (ตามคู่มือ KAMT) กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

99.7 1.6.1 เย่ียมเยือนลูกค้ารายใหญ่/รายส าคัญ โดยผู้บริหารระดับสูง/หรือผู้แทนของหน่วยงาน  ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 24 12 36

พร้อมสรุปรายงานความต้องการและแนวทางแก้ไข ผลส. กฟฟ. ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 12 6 18

เป้าหมาย 913 ราย/ปี ผลสะสม 24 11 35

หมายเหตุ : กฟข.จ านวน 3 ราย/ไตรมาส, กฟฟ. ช้ัน 1-3 จ านวน 6 ราย/ไตรมาส %(เดือน) 200.00% 183.33% 194.44%

สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

197 109 93

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

115 75 69

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

85 46 31

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

60 15 18

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

105 1.6.2 การเย่ียมเยือนลูกค้ารายส าคัญ โดยพนักงาน KAMR ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 24 ไม่ประเมิน 24

เป้าหมาย 416 ราย/ปี           ผลส. กฟฟ. ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 24 ไม่ประเมิน 24

1 ผลสะสม 24 ไม่ประเมิน 24

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% ไม่ประเมิน 100.00%

120 125 85 สถานะ ผ่าน ไม่ประเมิน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

11 21 6

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

25 9 6

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4 4 -



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

106 1.6.3 การสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 คร้ัง/ปี ผลส. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - - สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- 1 -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

1.7 แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า  กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

107.1 1.7.1 ด าเนินการปิดข้อร้องเรียนท่ัวไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 100.00% 100.00% 100.00%

เป้าหมาย ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้อยละ 100 กฟฟ. ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 2 2

1 ผลสะสม 0 2 2

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

100% 100% 100% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

108.1 1.7.2 ด าเนินการปิดข้อร้องเรียนท่ัวไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 90.00% 90.00% 90.00%

เป้าหมาย ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้อยละ 90 ผลส. กฟฟ. ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 2 2

หมายเหตุ : ปรับเกณฑ์ตามหนังสือ กลพ.(จข.) 31/2565 ลงวันท่ี11 ม.ค. 2565 ผลสะสม 0 2 2

%(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

90% 90% 90% ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

90% 90% 90%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

90% 90% 90%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

90% 90% 90%



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

109.1 1.7.3 ด าเนินการปิดข้อร้องเรียนประเภทต่างๆ ดังนี ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 95.00% 95.00% 95.00%

  - ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วันปฏิทิน ผลส. กฟฟ. ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 2 2

  - ข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วันปฏิทิน ผลสะสม 0 2 2

  - ข้อร้องเรียนด้านการจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

  - ข้อร้องเรียนด้านการถูกงดจ่ายไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

  - ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมพนักงาน ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน ประเมิน ประเมิน ประเมิน

  - ข้อร้องเรียนด้านธุรกิจเก่ียวเน่ือง ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน

  - ข้อร้องเรียนด้านอ่ืนๆ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วันปฏิทิน

  - ข้อร้องเรียนท่ัวไป ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน

เป้าหมาย ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้อยละ 95

หมายเหตุ :

 - ลงนามเห็นชอบ รผก.(ธต.) ลงวันท่ี 26 เม.ย.2565 ต่อท้ายหนังสือเลขท่ี ฝลต.189/2565

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

95% 95% 95%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

95% 95% 95%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95% 95% 95%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

95% 95% 95%



แผนปฏบิัตกิาร ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏบิัตฯิ ภ2) ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 (ตามแผนปฏิบัติฯ ภ2) ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

110.1 2.1 ทบทวน/คัดเลือกกระบวนการตาม Key Work Process และด าเนินการปรับปรุง ไตรมาส 2 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ประสิทธิภาพกระบวนการท างาน โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 กระบวนการ ภายในไตรมาส 2/2565 ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

หมายเหตุ  : คัดเลือกจาก กฟฉ.1-3 เหลือ 1 กระบวนการเป็นของสายงาน %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 1

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิตักิาร (เพิม่เตมิ) ของกฟฉ.3 ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ (เพ่ิมเติม) ของกฟฉ.3 ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

111 1.1 ประเมินความส าเร็จการใช้งานการดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ไตรมาส 1-4 กรท. ฝบพ. กรท. แผนปี 398.00 343.00 741.00

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ฝวบ. กบล. แผนสะสม 398.00 343.00 741.00

กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) ผลสะสม 322.00 266.00 588.00

%(เดือน) 80.90% 77.55% 79.35%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

50% 50% 50% ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

50% 50% 50%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50% 50% 50%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

50% 50% 50%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

112 1.2 ประเมินความส าเร็จจากการใช้งานลายเซ็นอิเล็คทรอนิกส์ ไตรมาส 1-4 กรท. ฝบพ. กรท. แผนปี 297 258 555

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ฝวบ. กบล. แผนสะสม 297 258 555

กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) ผลสะสม 292 248 540

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 98.32% 96.12% 97.30%

50% 50% 50% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

50% 50% 50%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

50% 50% 50%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

50% 50% 50%

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ



แผนปฏบิตักิาร (เพิม่เตมิ) ของกฟฉ.3 ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ (เพ่ิมเติม) ของกฟฉ.3 ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

113 1.1  จัดท า Data cleansing ระบบควบคุมหม้อแปลงเก่า กฟภ. (Batch R) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 80.00% 80.00% 80.00%

(ระบบงาน ADS, MM) ผมม กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) จ านวน MM 37 45 82

เป้าหมาย 90% จ านวน ADS 36 44 80

ส่วนต่าง 1 1 2

ม.ค. ก.พ. มี.ค. % 97.30% 97.78% 97.56%

50% 55% 60% สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมิน ประเมิน ประเมิน

65% 70% 80%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

90% 90% 90%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

90% 90% 90%

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

114 ไตรมาส 1-4 กรท. ฝบพ. กรท. แผนปี 420 339 759

จ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Managerment (WOM)) ฝวบ. กบล. แผนสะสม 420 339 759

เป้าหมาย ไตรมาส 1 ค่าเป้าหมายท่ี 50% กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) ผลสะสม 406 302 708

ไตรมาส 2 ค่าเป้าหมายท่ี 55% %(เดือน) 96.67% 89.09% 93.28%

ไตรมาส 3 ค่าเป้าหมายท่ี 60% แผนสะสม ไตรมาส1 279 191 470

ไตรมาส 4 ค่าเป้าหมายท่ี 65% ผลสะสม ไตรมาส 1 279 173 452

%ไตรมาส 1 100.00% 90.58% 96.17%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผ่าน ผ่าน ผ่าน

- - 50% ประเมิน ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 55%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 60%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 65%

2.1 ประเมินความส าเร็จจากการใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) และระบบ



แผนปฏบิตักิาร (เพิม่เตมิ) ของกฟฉ.3 ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ (เพ่ิมเติม) ของกฟฉ.3 ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

115 1.1 ขยายผลการด าเนินงานได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ผลส. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ให้กับการไฟฟ้าท่ีมีความพร้อม ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1.1.1 การไฟฟ้าท่ียังไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

 (Government Easy Contact Center : GECC) สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 19 แห่ง ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 19

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

116 1.1.2 ต่ออายุ กฟฟ.ชั น 2-3 ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

(Government Easy Contact Center : GECC) ในปี 2562 ผลส. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 2 แห่ง ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

1. กฟอ.สุรินทร์ %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

2. กฟอ.ปราสาท สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 2

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



แผนปฏบิตักิาร (เพิม่เตมิ) ของกฟฉ.3 ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ (เพ่ิมเติม) ของกฟฉ.3 ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

117 1.2 ตรวจรักษามาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ไตรมาส 1-3 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 1 ไม่ประเมิน 1

(Government Easy Contact Center :GECC) ส าหรับ กฟฟ. ท่ีได้รับรองในปี 2560-2564 ผลส. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 ไม่ประเมิน 0

เป้าหมาย 35 แห่ง ผลสะสม 0 ไม่ประเมิน 0

%(เดือน) 0.00% ไม่ประเมิน 0.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ อยู่ระหว่างด าเนินการ ไม่ประเมิน อยู่ระหว่างด าเนินการ

- - - ประเมิน ไม่ประเมิน ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- 35 -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

118 1.3 ศึกษาดูงาน กฟฟ.ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

 (Government EasyContact Center : GECC) ระดับเป็นเลิศ (ตราสัญลักษณ์สีทอง) ผลส. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 1 คร้ัง ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

%(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1



แผนปฏบิตักิาร (เพิม่เตมิ) ของกฟฉ.3 ประจ าปี 2565

แผนปฏิบัติการ (เพ่ิมเติม) ของกฟฉ.3 ประจ าปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

119 2.1 มีการน าเสนอแนวคิดปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีส าคัญของหน่วยงาน ไตรมาส 1-4 กอก ฝบพ. กรท. แผนปี ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

หรือมีแนวคิด ในการจัดท าผลงาน  Process/Product Innovation ฝวบ. กบล. แผนสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

เป้าหมาย 40 ช้ินงาน ฝปบ. กวว. ผลสะสม ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

หน่วยงานระดับกอง 1 ช้ินงาน / กอง กกค. %(เดือน) ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กฟฟ. ช้ัน 1 - 3 (รวมสังกัด) 2 ช้ินงาน / กฟฟ. กปบ. สถานะ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

กบษ. ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. กรส.

- - - กบญ.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. กซข.

- - 40 กอก.

ก.ค. ส.ค. ก.ย. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด)

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



งานสาํคัญทีต่อ้งตดิตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

งานสําคัญท่ีต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

1 1.1 เร่งรัดตัดจ้าหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีงานรื อถอน งานก่อสร้าง (CLSD F4) ไตรมาส 1-4 กบญ ฝบพ. กบญ. แผนปี 13 21 34

ก่อนปี 2565 ให้ครบทุกงาน กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 13 21 34

เป้าหมาย 969 งาน ผลสะสม 13 21 34

เป้าหมายภาพรวม จํานวน 969 งาน ประกอบด้วย กฟฟ.หน้างาน 948 งาน , กฟข. 21 งาน %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

หมายเหตุ : ดึงข้อมูลจาก  SAP T-Code : S_alr_87012052  ใช้ dashboard ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 2 สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

7% 15% 25%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

30% 40% 50%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

55% 65% 75%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

80% 90% 100%

2 2.1 ลูกหนี ค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน  (บัญชี 121) ก่อนปี 2564 ไตรมาส 1-4 กซข. ฝบพ. กซข. แผนปี 10,134.86 170.93 10,305.79

เป้าหมาย 100% กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 4,222.86 71.22 4,294.08

 หมายเหตุ ลูกหน้ีค่าไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกัน  (บัญชี 121) ก่อนปี 2565 = 6,788,167.95 บาท เป้าหมาย 20% = 1,357,633.59 บาท ผลสะสม 18,877.55 854.63 19,732.18

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 447.03% 1199.97% 459.52%

113,136.15 113,136.15 113,136.15 6788168 สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

113,136.15 113,136.15 113,136.15

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

113,136.15 113,136.15 113,136.15

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

113,136.15 113,136.15 113,136.15

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)



งานสาํคัญทีต่อ้งตดิตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

งานสําคัญท่ีต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

3.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

3 3.1.1 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS ไตรมาส 1-4 กบญ. ฝบพ. กบญ. แผนปี 2,273,000 1,044,000 3,317,000

เป้าหมาย 67.405 ล้านบาท กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 2,273,000 1,044,000 3,317,000

เป้าหมายภาพรวม 67.405 ลบ.ประกอบด้วย กฟฟ.หน้างาน 63.954  ลบ. กฟข. 3.451 ลบ. ผลสะสม 739,487 412,511 1,151,997

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 32.53% 39.51% 34.73%

8% 15% 25% สถานะ ไมผ่า่น ไมผ่า่น ไมผ่า่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

30% 40% 50%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

55% 65% 75%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

80% 90% 100%

4 3.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS ไตรมาส 1-4 กบญ. ฝบพ. กบญ. แผนปี 311,000 231,000 542,000

เป้าหมาย 30 ล้านบาท กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 311,000 231,000 542,000

ผลสะสม 218,371 148,326 366,696

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 70.22% 64.21% 67.66%

8% 15% 25% สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

30% 40% 50%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

55% 65% 75%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

80% 90% 100%



งานสาํคัญทีต่อ้งตดิตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

งานสําคัญท่ีต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

5 4.1 เร่งรัดกระบวนการขออนุมัติส่ังซื อพัสดุรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไตรมาส 1 กบญ. ฝบพ. กบญ. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 185 กิจกรรม (100%) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมายภาพรวม 185 กิจกรรม .ประกอบด้วย กฟฟ.หน้างาน 175 กิจกรรม, กบญ. 10 กิจกรรม ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

10% 50% 100% สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

6 4.2 เร่งรัดกระบวนส่งของและรับฝากพัสดุรอง ประจ้าปี 2565 ในระบบ ไตรมาส 3 กบญ. ฝบพ. กบญ. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 222 กิจกรรม (100%) กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมายภาพรวม 222 กิจกรรม .ประกอบด้วย กฟฟ.หน้างาน 210 กิจกรรม, กบญ. 12 กิจกรรม ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - - สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

30% 50% 70%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



งานสาํคัญทีต่อ้งตดิตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

งานสําคัญท่ีต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

7 4.3 เร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายพัสดุรองประจ้าปี 2565 ไตรมาส 3-4 กซข. ฝบพ. กบญ. แผนปี 10,135 171 10,306

เป้าหมาย 238.689 ล้านบาท กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 0

เป้าหมายภาพรวม 238.689 ลบ. ประกอบด้วย กฟฟ.หน้างาน  214.049 ลบ. กฟข. 24.639 ลบ. ผลสะสม 0 0 0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 0.00% 0.00% 0.00%

- - - สถานะ อยูร่ะหวา่งด าเนนิการอยูร่ะหวา่งด าเนนิการอยูร่ะหวา่งด าเนนิการ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 80%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 100%

8 1.1 ประเมินความส้าเร็จจากการใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) ในการรับค้าร้องขอใช้ไฟ ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 90.00% 90.00% 90.00%

ทั งหมดท่ีขอติดตั งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 1 เฟส  ผบธ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 328 280 608

เป้าหมาย 90% ผลสะสม 317 270 587

%(เดือน) 96.65% 96.43% 96.55%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

90% 90% 90% ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

90% 90% 90%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

90% 90% 90%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

90% 90% 90%



งานสาํคัญทีต่อ้งตดิตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

งานสําคัญท่ีต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

2.1 ด้าเนินการปิดข้อร้องเรียนประเภทต่างๆ ดังนี กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

9 2.1.1 ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วัน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 95.00% 95.00% 95.00%

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ทุกเดือน ผลส. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 1 1

ผลสะสม 0 1 1

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

95% 95% 95% สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

95% 95% 95%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95% 95% 95%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

95% 95% 95%

10 2.1.2 ข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วัน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 95.00% 95.00% 95.00%

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ทุกเดือน ผลส. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 0

ผลสะสม 0 0 0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

95% 95% 95% สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

95% 95% 95%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95% 95% 95%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

95% 95% 95%



งานสาํคัญทีต่อ้งตดิตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

งานสําคัญท่ีต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

11 2.1.3 ข้อร้องเรียนด้านการจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วัน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 95.00% 95.00% 95.00%

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ทุกเดือน ผลส. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 0

ผลสะสม 0 0 0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

95% 95% 95% สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

95% 95% 95%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95% 95% 95%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

95% 95% 95%

12 2.1.4 ข้อร้องเรียนด้านการถูกงดจ่ายไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วัน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 95.00% 95.00% 95.00%

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ทุกเดือน ผลส. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 0

ผลสะสม 0 0 0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

95% 95% 95% สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

95% 95% 95%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95% 95% 95%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

95% 95% 95%



งานสาํคัญทีต่อ้งตดิตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

งานสําคัญท่ีต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

13 2.1.5 ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมพนักงาน ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วัน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 95.00% 95.00% 95.00%

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ทุกเดือน ผลส. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 0 0

ผลสะสม 0 0 0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

95% 95% 95% สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

95% 95% 95%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95% 95% 95%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

95% 95% 95%

14 2.1.6 ข้อร้องเรียนด้านอ่ืนๆ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วัน ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 95.00% 95.00% 95.00%

เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ทุกเดือน ผลส. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 0 1 1

ผลสะสม 0 1 1

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

95% 95% 95% สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

95% 95% 95%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

95% 95% 95%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

95% 95% 95%



งานสาํคัญทีต่อ้งตดิตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

งานสําคัญท่ีต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

2.2 การขอใช้ไฟฟ้าส้าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

15 2.2.1 การขอใช้ไฟฟ้าส้าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ - ในเขตเมือง ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 80.00% 80.00% 80.00%

ระบบแรงดันต้่าขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์ ส้าหรับในเขตเมือง สามารถด้าเนินการได้ภายใน 1 วัน ผบธ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 27 3 30

เป้าหมาย 80% ผลสะสม 27 3 30

%(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

80% 80% 80% ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

80% 80% 80%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

80% 80% 80%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

80% 80% 80%

16 2.2.2 การขอใช้ไฟฟ้าส้าหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ - ในเขตชนบท ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 90.00% 90.00% 90.00%

ระบบแรงดันต้่าขนาดไม่เกิน 30 แอมแปร์ ส้าหรับในเขตชนบท สามารถด้าเนินการได้ภายใน 3 วัน ผบธ. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 245 255 500

เป้าหมาย 90% ผลสะสม 245 242 487

%(เดือน) 100.00% 94.90% 97.40%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

90% 90% 90% ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

90% 90% 90%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

90% 90% 90%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

90% 90% 90%



งานสาํคัญทีต่อ้งตดิตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

งานสําคัญท่ีต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

1.1 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

17 1.1.1 ส้ารวจขออนุมัติติดตั ง Cover และเปล่ียนสายหลีดของหม้อแปลงเป็น ไตรมาส 1-2 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 26 16 42

ชนิดหุ้มฉนวนส้าหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ชั น 1-3, กฟส. หม้อแปลง  กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 23 14 37

ผลสะสม 26 31 57

เป้าหมาย 1,180 เคร่ือง %(เดือน) 113.04% 221.43% 154.05%

สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

180 200 200

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

200 200 200

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

18 ไตรมาส 2-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 26 16 42

กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 4 3 7

เป้าหมาย 1,180 เคร่ือง ผลสะสม 0 2 2

%(เดือน) 0.00% 66.67% 28.57%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไมผ่า่น ไมผ่า่น ไมผ่า่น

- - - ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- 200 200

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

200 200 200

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

180 - -

3 เฟส (ส้ารวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส  1-2)

1.1.2 ด้าเนินการติดตั ง Cover และเปล่ียนสายหลีดของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน 

ตามข้อ 1.1.1 ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4



งานสาํคัญทีต่อ้งตดิตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

งานสําคัญท่ีต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

1.2 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

19 1.2.1 ส้ารวจออกแบบระบบจ้าหน่าย  (เพ่ิมสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคนเสา, ไตรมาส 1-2 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 5 9 14

ปักเสาแซมไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ) เพ่ือป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2565 กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 5 9 14

ด้าเนินการทุกจุดในไลน์ท่ีมีความเส่ียงสูง (จุดต่อสตับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในท่ีโล่ง) ผลสะสม 5 9 14

(ส้ารวจออกแบบขออนุมัติฯ ภายในไตรมาส 1) %(เดือน) 100.00% 100.00% 100.00%

เป้าหมาย ทุกจุดในไลน์ท่ีมีความเส่ียง สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - 100%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

20 1.2.2 ด้าเนินการปรับปรุงเสริมความม่ันคงระบบจ้าหน่าย  (เพ่ิมสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน, ไตรมาส 1-2 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 5 9 14

เทโคนเสา,ปักเสาแซมไลน์,ปักเสาคู่ ฯลฯ)  เพ่ือป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 2 4 6

 2565 ด้าเนินการทุกจุดในไลน์ท่ีมีความเส่ียงสูง (จุดต่อสตับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและ ผลสะสม 1 7 8

อยู่ในท่ีโล่ง) ตามข้อ 4.2.1 (ด้าเนินการปรับปรุงฯ ภายในไตรมาส 2) %(เดือน) 50.00% 175.00% 133.33%

เป้าหมาย ทุกจุดในไลน์ท่ีมีความเส่ียง สถานะ ไมผ่า่น ผา่น ผา่น

ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

- - -

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



งานสาํคัญทีต่อ้งตดิตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

งานสําคัญท่ีต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

1.3 กิจกรรมป้องกันไฟดับจากต้นไม้ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

21 1.3.1 ก้าหนดเส้นทางและ ด้าเนินการตัดต้นไม้เพ่ือทัศนียภาพท่ีสวยงาม ไตรมาส 1-3 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี 5.00 ไมป่ระเมนิ 5.00

ตามหลักรุกขกรรม (ควบคุม/ตรวจสอบโดยรุกขกร) โดยด้าเนินการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 3.00 ไมป่ระเมนิ 3.00

เป้าหมาย 75 กม. ผลสะสม 8.61 ไมป่ระเมนิ 8.61

หมายเหตุ  กฟฟ.ช้ัน 1-3  รวม กฟฟ.ในสังกัดละ 5 กม. %(เดือน) 287.00% ไมป่ระเมนิ 287.00%

สถานะ ผา่น ไมป่ระเมนิ ผา่น

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ประเมนิ ไมป่ระเมนิ ประเมนิ

- 7.5 7.5

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

15 15 15

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7.5 7.5 -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

2.1 การบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบ SCADA เพ่ือลดค่า SAIDI กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

22 2.1.1 ตรวจสอบและบ้ารุงรักษาระบบ  CSCS/ SRTU ภายในสถานีไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เพ่ือให้มีความพร้อมใช้งาน แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 46 สถานี ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

%(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- 10 10 ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

10 - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- 10 6

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



งานสาํคัญทีต่อ้งตดิตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

งานสําคัญท่ีต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

23 2.1.2 ตรวจสอบและบ้ารุงรักษาระบบ FRTU/FDTU  ระบบจ้าหน่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง ไตรมาส 1-4 กบษ. ฝปบ. กบษ. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เพ่ือให้มีความพร้อมใช้งาน ผบษ. แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 587 ชุด ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

**หมายเหตุ : ปรับจํานวนอุปกรณ์จาก 847 ชุด เป็น 587 ชุด เท่าปี 2564 : งานติดต้ัง FRTU/FDCU ใหม่ของบริษัทล่าช้า %(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- 50 60 ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

60 60 60

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

60 60 60

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

60 57 -

24 2.1.3 ตรวจสอบและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ MARS Master อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง ไตรมาส 1-4 กรส. ฝปบ. กรส. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

 เพ่ือให้มีความพร้อมใช้งาน แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 43 แห่ง ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

%(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

2 4 6 ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

6 6 6

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 6 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



งานสาํคัญทีต่อ้งตดิตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

งานสําคัญท่ีต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

25 2.1.4 ตรวจสอบและบ้ารุงรักษาระบบ SCADA/DMS  อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง เพ่ือให้มีเปอร์เซนต์ ไตรมาส 1-4 กปบ. ฝปบ. กปบ. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

การส่ังการส้าเร็จตามเป้าหมาย ผรศ. แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 1 แห่ง ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

%(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - - ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- 1 -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

3.1 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามวาระ (ภายใน 1 ปี)

26 3.1.1 มิเตอร์แรงสูง 22 เควีทุกเคร่ือง  (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

เป้าหมาย 1,825 เคร่ือง ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ 76

แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ 31

ม.ค. ก.พ. มี.ค. ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ 55

50 170 170 %(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ 177.42%

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ผา่น

170 170 170 ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ประเมนิ

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

170 170 170

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

170 170 75



งานสาํคัญทีต่อ้งตดิตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

งานสําคัญท่ีต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

27 3.1.2 มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต้่าทุกเคร่ือง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 111 65 176

เป้าหมาย 5,264 เคร่ือง ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 41 26 67

ผลสะสม 94 46 140

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 229.27% 176.92% 208.96%

50 500 500 สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

500 500 500

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

500 500 500

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

500 500 214

28 3.1.3 มิเตอร์แรงต้่า (รายย่อย ; 33% ของจ้านวนผู้ใช้ไฟทั งหมด ) ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี 12,628 5,054 17,682

เป้าหมาย 656,084 เคร่ือง ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม 5,197 2,079 7,276

ผลสะสม 7,961 2,845 10,806

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) 153.18% 136.84% 148.52%

30,000 60,000 60,000 สถานะ ผา่น ผา่น ผา่น

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ประเมนิ ประเมนิ ประเมนิ

60,000 60,000 60,000

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

60,000 60,000 60,000

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

60,000 60,000 26,084
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งานสําคัญท่ีต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

29 3.2 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต้่า และมิเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ 100.00%

ในกรณีติดตั งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า ผมม. กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ 7

เป้าหมาย 100% ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ 7

%(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ 100.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ผา่น

100% 100% 100% ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ประเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

100% 100% 100%

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

100% 100% 100%

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

100% 100% 100%

3.3 มาตรการอบรมการตรวจสอบมิเตอร์และการประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์ป้องกันการละเมิดฯ กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

30 3.3.1 การอบรมพนักงานตรวจสอบมิเตอร์/ตรวจสอบหน่วย ไตรมาส 1-4 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 1 คร้ัง ผมม. แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - - สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - -

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - 1
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งานสําคัญท่ีต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

31 3.3.2 การอบรม พบช. ควบคุมผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ไตรมาส 3 กซข. ฝบพ. กซข. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 1 คร้ัง แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - - สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

32 3.3.3 การอบรมพนักงานอ่านหน่วย (พนง.กฟภ. / outsource) ไตรมาส 3 กบล. ฝวบ. กบล. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 1 คร้ัง ผมม. แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. %(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - - สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -



งานสาํคัญทีต่อ้งตดิตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

งานสําคัญท่ีต้องติดตามผล ของ กฟฉ.3 ประจําปี 2565

ช่วงเวลา ผู้รายงาน

ฝ่าย สังกัด กฟฟ. กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน ้าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

ข้อ

9. แผนปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ผลการด้าเนินงานแต่ละ กฟฟ.

ผู้ด้าเนินการ (เรียงตามรหัสธุรกิจ)(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)

(Activities / Action Steps)

33 3.3.4 จัดท้าแผนประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์ป้องกันการละเมิด ฯและด้าเนินการ ไตรมาส 3 กอก. - กอก. แผนปี ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ตามแผนท่ีวางไว้ให้ครบถ้วน ภายในไตรมาส 3 แผนสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เป้าหมาย 1 คร้ัง ผลสะสม ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

%(เดือน) ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. สถานะ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

- - - ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ ไมป่ระเมนิ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

- - -

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- - 1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

- - -

34 1.1 การประชุมฝ่ายบริหารผ่าน VDO Conferences ไตรมาส 1-4 กรส. ฝปบ. กรส. แผนปี 4 ไมป่ระเมนิ 4

เป้าหมาย 64 คร้ัง กอก. แผนสะสม 2 ไมป่ระเมนิ 2

4 คร้ัง (ไตรมาสละ 1 คร้ัง) / หน่วยงาน กฟฟ.ชั น 1-3 (รวมสังกัด) ผลสะสม 1 ไมป่ระเมนิ 1

%(เดือน) 50.00% ไมป่ระเมนิ 50.00%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. แผนสะสม ไตรมาส1 1 ไมป่ระเมนิ 1

1 ผลสะสม ไตรมาส 1 1 ไมป่ระเมนิ 1

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. %ไตรมาส 1 100.00% ไมป่ระเมนิ 100.00%

1 สถานะ ผา่น ไมป่ระเมนิ ผา่น

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ประเมนิ ไมป่ระเมนิ ประเมนิ

1

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

1.งานตามนโยบาย / งานตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

1 1.1 ร้อยละความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS กวว. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 95 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 95.00 95.00 95.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 96 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 96.00 96.00 96.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 97 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 97.00 97.00 97.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 98 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 98.00 98.00 98.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 99 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 99.00 99.00 99.00

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 เป้าหมายสะสม (เคร่ือง) 39,743 16,189 55,932

ผลงาน (เคร่ือง) 39,714 16,175 55,889

ผลงาน (ร้อยละ) 99.93 99.91 99.92

KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 2 2 2

คะแนน 10.00 10.00 10.00

2 1.2 ร้อยละความถูกต้องเชิงคุณภาพของระบบจ่าหน่ายแรงต ่าในระบบ GIS กวว. ร้อยละ

2 (Data Cleasing) กวว.

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 90.00 90.00 90.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 92 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 92.00 92.00 92.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 94 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 94.00 94.00 94.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 96 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 96.00 96.00 96.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 98 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 98.00 98.00 98.00

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 เป้าหมายสะสม (เคร่ือง) 616 400 1,016

ผลงาน (เคร่ือง) 616 400 1,016

ผลงาน (ร้อยละ) 100.00 100.00 100.00

KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 2 2 2

คะแนน 10.00 10.00 10.00



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

3 1.3 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูล ระบบ GIS กวว. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 84 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 84.00 84.00 84.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 87 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 87.00 87.00 87.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 90.00 90.00 90.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 93 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 93.00 93.00 93.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 96 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 96.00 96.00 96.00

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 เป้าหมายสะสม (เคร่ือง) 605 382 987

ผลงาน (เคร่ือง) 604 382 986

ผลงาน (ร้อยละ) 99.83 100.00 99.90

KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 3 3 3

คะแนน 15.00 15.00 15.00

4 1.4 ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนใน กวว. ร้อยละ

ระบบไฟฟ้าในฐานข้อมูล GIS เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 95 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 96 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 97 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 98 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 99 % เป้าหมายสะสม (เคร่ือง)

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผลงาน (เคร่ือง)

ผลงาน (ร้อยละ)

KPI

น  าหนัก

คะแนน



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

6 1.5 ความส่าเร็จของโครงการ Green Office ของ กฟฉ.3 กอก. คะแนน

     1.5.1 กรณีขอการรับรองส่านักงานสีเขียวใหม่ ประกอบด้วย กฟฟ. 8 แห่ง

(กฟอ.โชคชัย, กฟส.อ.โนนไทย, กฟส.อ.ชุมพวง, กฟส.อ.บ่าเหน็จณรงค์, เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1

 กฟส.อ.ล่าปลายมาศ, กฟส.อ.หนองกี , กฟส.อ.รัตนบุรี, กฟส.อ.ศีขรภูมิ) เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 50 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 60 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 70 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 80 คะแนน ผลงาน

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 90 คะแนน KPI

ประเมินส้ินปี 2565 น  าหนัก

คะแนน

7      1.5.2 กรณีขอต่ออายุการรับรองส่านักงานสีเขียว (ส่าหรับ กฟฟ.ที เคย
ได้

กอก. คะแนน

รับการรับรองแล้ว เมื อปี 2561)  ประกอบด้วย กฟฟ. 2 แห่ง เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.00 0.00

(กฟอ.สีค้ิว, กฟจ.นม3(สรน)) เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 50 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 60 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 70 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 80 คะแนน ผลงาน 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 90 คะแนน KPI อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

ประเมินส้ินปี 2565 น  าหนัก 0 0

คะแนน



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

1.6 ความสามารถในการบริหารแผนการลงทุน

8      1.6.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนที เป็นตัวช้ีวัดของสายงาน ภ2 กซข. ร้อยละ

(งบลงทุนส่ารองกรณีจ่าเป็นเร่งด่วนอ่านาจ รผก.(ภ2) 20 ล้านบาท และ เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.027 0.303 0.330

ผชก.(ฉ3) 35 ล้านบาท, งบประมาณที เขตขอตรงที  กปง.) เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.028 0.322 0.350

             1.6.1.1 ภาพรวมการเบิกจ่ายที เกิดข้ึนจริง เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.030 0.341 0.371

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 80 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.032 0.360 0.392

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 85 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.033 0.379 0.412

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 90 % รผก.(ภ2): แผนงาน (ล้านบาท) 0.000 0.000 0.000

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 95 % รผก.(ภ2): ผลงาน (ล้านบาท) 0.000 0.000 0.000

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 100 % รผก.(ภ2): ผลงาน (ร้อยละ) อยู่ระหว่างด่าเนินการ อยู่ระหว่างด่าเนินการ อยู่ระหว่างด่าเนินการ

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผชก.(ฉ3): แผนงาน (ล้านบาท) 0.033 0.020 0.053

ผชก.(ฉ3): ผลงาน (ล้านบาท) 0.033 0.110 0.143

ผชก.(ฉ3): ผลงาน (ร้อยละ) 100.00% 550.00% 269.81%

กปง.: แผนงาน (ล้านบาท) 0.000 0.359 0.359

กปง.: ผลงาน (ล้านบาท) 0.030 0.000 0.030

กปง.: ผลงาน (ร้อยละ) #DIV/0! 0.00% 8.36%

รวมแผนงาน (ล้านบาท) 0.033 0.379 0.412

รวมผลงาน (ล้านบาท) 0.063 0.110 0.173

รวมผลงาน (ร้อยละ) 190.91% 29.02% 41.99%

KPI 5.00 1.00 1.00

น  าหนัก 2 2 2

คะแนน 10.00 2.00 2.00



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

8.1              1.6.1.2 ความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผน กซข. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 80 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 80.000 80.000 80.000

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 85 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 85.000 85.000 85.000

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 90.000 90.000 90.000

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 95 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 95.000 95.000 95.000

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 100 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.000 100.000 100.000

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ไตรมาส 1: แผนงาน (ล้านบาท) 0.033 0.020 0.053

ไตรมาส 1: ผลงาน (ล้านบาท) 0.033 0.020 0.053

ไตรมาส 1: ผลงาน (ร้อยละ) 100.00 100.00 100.00

ไตรมาส 2: แผนงาน (ล้านบาท)

ไตรมาส 2: ผลงาน (ล้านบาท)

ไตรมาส 2: ผลงาน (ร้อยละ)

ไตรมาส 3: แผนงาน (ล้านบาท)

ไตรมาส 3: ผลงาน (ล้านบาท)

ไตรมาส 3: ผลงาน (ร้อยละ)

ไตรมาส 4: แผนงาน (ล้านบาท)

ไตรมาส 4: ผลงาน (ล้านบาท)

ไตรมาส 4: ผลงาน (ร้อยละ)

เฉล่ียผลงาน (ร้อยละ) 100.00 100.00 100.00

KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 2 2 2

คะแนน 10.00 10.00 10.00



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

9       1.6.2 ภาพรวมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหน้างาน ตามที  กฟฉ .3 ก่าหนด กซข. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 55 %

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 65 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 1.362 0.906 2.267

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 75 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 1.609 1.070 2.679

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 85 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 1.857 1.235 3.092

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 95 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 2.104 1.400 3.504

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 2.352 1.564 3.916

เป้าสะสม (ล้านบาท) 2.476 1.647 4.122

ผลงาน (ล้านบาท) 3.458 2.660 6.118

ผลงาน (ร้อยละ) 139.66 161.51 148.42

KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 2 2 2

คะแนน 10.00 10.00 10.00

10 1.7 รายได้จากธุรกิจที เกี ยวเนื องของ PEA กบญ. ล้านบาท

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 438.80 ล้านบาท เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 3.14 2.26 5.39

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 450.35 ล้านบาท เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 3.22 2.32 5.54

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 461.90 ล้านบาท เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 3.30 2.38 5.68

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 473.45 ล้านบาท เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 3.38 2.44 5.82

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> 485.00 ล้านบาท เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 3.47 2.50 5.96

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผลงาน (ล้านบาท) 5.83 3.82 9.64

ผลงาน (ร้อยละ) 168.11 152.99 161.75

KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 2 2 2

คะแนน 10.00 10.00 10.00



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

11 1.8 ความส่าเร็จในการจัดระเบียบสายสื อสาร จ่านวน 71 เส้นทาง กบล. ระดับ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> ระดับ 1 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 1.00 1.00 1.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> ระดับ 2 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 2.00 2.00 2.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> ระดับ 3 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 3.00 3.00 3.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> ระดับ 4 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 4.00 4.00 4.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5--> ระดับ 5 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 5.00 5.00 5.00

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผลงาน 0.00 5.00 5.00

KPI อยู่ระหว่างด าเนินการ 5.00 5.00

น  าหนัก 3 3 3

คะแนน #VALUE! 15.00 15.00

13 1.9 ความส่าเร็จของการจัดเก็บหน้ีค่าละเมิดพาดสายสื อสาร กซข. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 30 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 45 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 60 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 75 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.00 0.00 0.00

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 เป้าหมายสะสม (บาท) 0.00 0.00 0.00

ผลงาน (บาท) 0.00 0.00 0.00

ผลงาน (ร้อยละ) ไม่มีการตั งหนี ไม่มีการตั งหนี ไม่มีการตั งหนี 

KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 2 2 2

คะแนน 10.00 10.00 10.00



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

14 1.10 รางวัลเชิดชูเกียรติ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที มีชื อเสียง กอก. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 0 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 2.5 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 5 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 7.5 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 10 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.00 0.00 0.00

ประเมินส้ินไตรมาส 2/2565 ผลงาน 0.00 0.00 0.00

KPI อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

น  าหนัก 2 2 2

คะแนน

15 1.11 ความส่าเร็จในการด่าเนินงานตามเกณฑ์ Enabler 8 ด้าน กอก. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 -->  60 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 70 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 80 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> >90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.00 0.00 0.00

ประเมินไตรมาส 2/2565 ผลงาน 0.00 0.00 0.00

KPI อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

น  าหนัก 3 3 3

คะแนน



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

15.1 1.12 ความส่าเร็จในการปรับปรุงกฎ ระเบียบข้อบังคับ กอก. ร้อยละ

หลักเกณฑ์เพื อให้เกิดความคล่องตัว ปรับตัวในการด่าเนินงาน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 80 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 85 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 95 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100 % ผลงาน

KPI

น  าหนัก

คะแนน

15.2 1.13 แผนงานพัฒนาด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังและต่อเนื อง กวว. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 80 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 80.00 80.00 80.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 85 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 85.00 85.00 85.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 90.00 90.00 90.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 95 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 95.00 95.00 95.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผลงาน 100.00 100.00 100.00

KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 1 1 1

คะแนน



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

15.3 1.14 ความส่าเร็จในการสร้างศูนย์บ่มเพาะบุคลากรประจ่า กฟข.เพื อท่าธุรกิจ กอก. ร้อยละ

(PEA Startup) ได้ตามแผนงาน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 80 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 85 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 95 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100 % ผลงาน

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 KPI

น  าหนัก

คะแนน

15.4 1.15 ความส่าเร็จของแผนงานสร้างพ้ืนที แห่งการเรียนรู้และทดลอง กอก. ร้อยละ

(Sandbox) ทุกการไฟฟ้าเขต เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 80 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 85 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 95 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100 % ผลงาน

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 KPI

น  าหนัก

คะแนน



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

15.5 1.16 ความส่าเร็จในการเพิ มประสิทธิภาพการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า กบญ. ร้อยละ

และบริหารงบผู้ใช้ไฟ(การจัดซ้ือพัสดุรองงบผู้ใช้ไฟ ( C ) ในระดับ เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 80.00 80.00 80.00

Safety Stock) เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 85.00 85.00 85.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> <20 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 90.00 90.00 90.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 20 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 95.00 95.00 95.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 30 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 40 % ผลงาน 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 50 % KPI อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

ประเมินไตรมาส 3/2565 น  าหนัก

คะแนน

15.6 1.17 ความส่าเร็จในการบริการลูกค้ากรณีไฟฟ้าดับ กปบ. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 45 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 45.00 45.00 45.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 50 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 50.00 50.00 50.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 55 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 55.00 55.00 55.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 60 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 60.00 60.00 60.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 65 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 65.00 65.00 65.00

เป้าหมายสะสม (จ านวนใบส่ัง) 245.00 170.00 415.00

ผลงาน (จ านวนใบส่ัง) 225.00 161.00 386.00

เริ มประเมิน มิ.ย. 2565 ผลงาน (ร้อยละ) 94.29 99.41 96.39

KPI อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

น  าหนัก 2 2 2

คะแนน



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

15.7 1.18 ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนงานใหม่ที ได้รับจากการท่านวัตกรรม กอก. คะแนน

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 1 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 2 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 3 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 4 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 5 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.00 0.00 0.00

เริ มประเมิน มิ.ย. 2565 ผลงาน 1.00 1.00 1.00

KPI อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

น  าหนัก 2 2 2

คะแนน



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

2.งานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ (30 %)

16 2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ช้ีวัดทางการเงิน กซข. ร้อยละ

     2.1.1 การบริหารค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานของหน่วยงาน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 10.019 4.498 14.517

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 101.211 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 9.899 4.444 14.344

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 100.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 9.779 4.391 14.170

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 98.789 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 9.659 4.337 13.996

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 97.578 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 9.540 4.283 13.822

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 96.366 % ผลงาน (ล้านบาท) 7.308 3.947 11.255

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผลงาน (ร้อยละ) 74.73 89.89 79.43

KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 2 2 2

คะแนน 7.50 7.50 7.50

17      2.1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายด่าเนินงานที ควบคุมได้ 7 ประเภท กซข. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 104 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 3.63 1.28 4.91

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 102 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 3.56 1.25 4.82

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 100 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 3.49 1.23 4.72

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 98 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 3.42 1.20 4.63

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 96 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 3.35 1.18 4.53

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผลงาน (ล้านบาท) 1.78 0.82 2.60

ผลงาน (ร้อยละ) 51.00 66.59 55.05

KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 1 1 1

คะแนน 5.00 5.00 5.00



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

2.2 ความส่าเร็จของการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

18      2.2.1 ความส่าเร็จของการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภ2 กบล. ร้อยละ

            2.2.1.1 ประเมินโดยนับจ่านวนกิจกรรม เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 65.00 65.00 65.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 75.00 75.00 75.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 85.00 85.00 85.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 85.00% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 95.00 95.00 95.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 % กิจกรรมทั งหมด (กิจกรรม) 49.00 43.00 57.00

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 กิจกรรมท่ีผ่าน (กิจกรรม) 45.00 37.00 53.00

ผลงาน (ร้อยละ) 91.84 86.05 92.98

KPI 3.68 3.10 3.80

น  าหนัก 2.5 2.5 2.5

คะแนน 9.21 7.76 9.50

19             2.2.1.2 ประเมินโดยค่านวณผลรวมความส่าเร็จฯ กบล. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 65.00 65.00 65.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 75.00 75.00 75.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 85.00% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 85.00 85.00 85.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 95.00 95.00 95.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผลรวมความส าเร็จ (ร้อยละ) 4616.00 3912.55 5402.84

กิจกรรมทั งหมด (กิจกรรม) 49.00 43.00 57.00

ผลงาน 94.20 90.99 94.79

KPI 3.92 3.60 3.98

น  าหนัก 1.0 1.0 1.0

คะแนน 3.92 3.60 3.98



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

20      2.2.2 ความส่าเร็จของการด่าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ(เพิ มเติม) 
กฟฉ.3

กบล. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 65.00 65.00 65.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 75.00 75.00 75.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 85.00% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 85.00 85.00 85.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 95.00 95.00 95.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผลรวมความส าเร็จ (ร้อยละ) 400.00 400.00 400.00

กิจกรรมทั งหมด (กิจกรรม) 4.00 4.00 4.00

ผลงาน 100.00 100.00 100.00

KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 0.5 0.5 0.5

คะแนน 2.50 2.50 2.50

21 2.3 ความส่าเร็จของการด่าเนินงานส่าคัญที ต้องติดตามผล กฟฉ .3 กบล. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 65.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 65.00 65.00 65.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 75.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 75.00 75.00 75.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 85.00% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 85.00 85.00 85.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 95.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 95.00 95.00 95.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100.00 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผลรวมความส าเร็จ (ร้อยละ) 1931.33 1865.45 2215.40

กิจกรรมทั งหมด (กิจกรรม) 21.00 19.00 23.00

ผลงาน 91.97 98.18 96.32

KPI 3.70 4.64 4.26

น  าหนัก 0.5 0.5 0.5

คะแนน 1.85 2.32 2.13



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

2.4 ดัชนีจ่านวนคร้ังที ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)

22       2.4.1 ดัชนีจ่านวนคร้ังที ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) กปบ. คร้ัง/ราย/ปี

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 2.57 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 6.42 12.77 3.81

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 2.39 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 5.99 11.90 3.55

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 2.21 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 5.55 11.03 3.29

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 2.03 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 5.12 10.16 3.03

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 1.85 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 4.68 9.29 2.77

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ (ราย) 188225.40 169718.70 357888.00

จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย) 39710.00 16210.00 55920.00

ผลงาน 4.74 10.47 6.40

KPI 4.86 3.64 1.00

น  าหนัก 2 2 2

คะแนน 9.73 7.29 2.00

23       2.4.2 ดัชนีจ่านวนคร้ังที ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 4 กฟฟ.จุดรวมงาน กปบ. คร้ัง/ราย/ปี

 (รวมสังกัด) ที มีค่ามากสุด (กฟจ.ชย., กฟอ.ปชง., กฟอ.ปธ., กฟอ.พิมาย) เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 2.20

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 3.84 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 2.07

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 3.56 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 1.92

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 3.28 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 1.75

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 3.00 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 1.58

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 2.72 คร้ัง/ราย/ปี จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ (ราย) 116951.91

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย) 54907.00

ผลงาน 2.13

KPI 1.54

น  าหนัก 1.5

คะแนน 2.31



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

24       2.4.3 ดัชนีจ่านวนคร้ังที ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)  เมืองใหญ่ (กฟจ.นม.) กปบ. คร้ัง/ราย/ปี

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 1.675 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 1.574 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 1.473 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 1.372 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 1.271 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ (ราย)

จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย)

ผลงาน

KPI

น  าหนัก

คะแนน

25       2.4.4 ดัชนีจ่านวนคร้ังที ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม กปบ. คร้ัง/ราย/ปี

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 0.488 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 0.437 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 0.386 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 0.335 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 0.284 คร้ัง/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ (ราย)

จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย)

ผลงาน

KPI

น  าหนัก

คะแนน



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

2.5 ดัชนีระยะเวลาที ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)

26       2.5.1 ดัชนีระยะเวลาที ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) กปบ. นาที/ราย/ปี

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 53.71 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 198.19 415.86 122.71

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 49.09 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 182.45 382.84 112.95

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 44.47 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 166.71 349.81 103.20

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 39.85 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 150.97 316.79 93.45

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 35.23 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 135.23 283.77 83.69

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ X ระยะเวลาไฟดับ) 5316771.90 6178441.50 11496033.60

จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย) 39710.00 16210.00 55920.00

ผลงาน 133.89 381.15 205.58

KPI 5.00 2.05 1.00

น  าหนัก 2 2 2

คะแนน 10.00 4.10 2.00

27       2.5.2 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าที ขัดข้อง (SAIDI) ใน 4 กฟฟ. จุดรวมงาน กปบ. นาที/ราย/ปี

(รวมสังกัด) ที มีค่ามากสุด (กฟจ.ชย., กฟอ.ปชง., กฟอ.ปธ., กฟอ.พิมาย) เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 39.58

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 80.79 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 36.16

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 73.82 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 32.75

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 66.85 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 29.33

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 59.88 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 25.91

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 52.91 นาที/ราย/ปี ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ X ระยะเวลาไฟดับ) 2131489.74

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย) 54907.00

ผลงาน 38.82

KPI 1.22

น  าหนัก 1.5

คะแนน 1.83



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

28       2.5.3 ดัชนีระยะเวลาไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)  เมืองใหญ่ (กฟจ.นม.) กปบ. นาที/ราย/ปี

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 26.767 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 24.695 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 22.623 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 20.551 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 18.479 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ X ระยะเวลาไฟดับ)

จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย)

ผลงาน

KPI

น  าหนัก

คะแนน

29       2.5.4 ดัชนีจ่านวนคร้ังที ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม กปบ. นาที/ราย/ปี

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 12.47 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 11.178 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 9.886 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 8.594 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 7.302 นาที/ราย/ปี เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผลรวมของ(จน.ผู้ใช้ไฟท่ีดับ X ระยะเวลาไฟดับ)

จน.ผู้ใช้ไฟทั งหมด (ราย)

ผลงาน

KPI

น  าหนัก

คะแนน



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

2.6 การบริหารจัดการหน่วยสูญเสียในระบบจ่าหน่าย กฟฉ.3

30      2.6.1 ค่าหน่วยสูญเสียในระบบจ่าหน่าย กฟฉ.3 กซข. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 5.82% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 6.83 6.83 6.83

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 5.77% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 6.77 6.77 6.77

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 5.72% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 6.71 6.71 6.71

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 5.67% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 6.65 6.65 6.65

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 5.62% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 6.59 6.59 6.59

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผลงาน 6.21 6.21 6.21

KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 1.5 1.5 1.5

คะแนน 7.50 7.50 7.50

31      2.6.2 หน่วยสูญเสียที ลดได้จากการด่าเนินกิจกรรม กปบ. ล้านหน่วย

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 8.40 ล้านหน่วย เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.102 0.000 0.102

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 8.80 ล้านหน่วย เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.110 0.000 0.110

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 9.20 ล้านหน่วย เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.118 0.000 0.118

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 9.60 ล้านหน่วย เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.126 0.000 0.126

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 10.00 ล้านหน่วย เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.134 0.000 0.134

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผลงาน 0.058 0.000 0.058

ผลงาน(ร้อยละ) 43.28 #DIV/0! 43.28

KPI 1.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ 1.00

น  าหนัก 3.5 3.5 3.5

คะแนน 3.50 #VALUE! 3.50



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

2.7 ค่าดัชนีการประสบอุบัติภัย ( √DI ) ของแต่ละหน่วยงาน

32 (ฝ่าย(รวมสังกัด), กฟฟ.ช้ัน 1-3(รวมสังกัด)) กวว. ดัชนี

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 0.1021 ข้ึนไป เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.1022 0.1022 0.1022

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> >0.0972 ถึง 0.1021 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.1021 0.1021 0.1021

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> >0.0926 ถึง 0.0972 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.0972 0.0972 0.0972

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> >0.0882 ถึง 0.0926 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.0926 0.0926 0.0926

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 0.0882 ลงไป เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.0882 0.0882 0.0882

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผลงาน 0.0000 7.9189 1.8441

KPI 5.00 FALSE 1.00

น  าหนัก 2.5 2.5 2.5

33 กวว. คะแนน 12.50 0.00 2.50

34
2.8 ประสิทธิผลของงานบ่ารุงรักษาระบบไฟฟ้าจาก Smart Patrol 
(APSA) กบษ. คะแนน

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 55 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 55.00 55.00 55.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 65 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 65.00 65.00 65.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 75 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 75.00 75.00 75.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 85 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 85.00 85.00 85.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 95 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 95.00 95.00 95.00

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผลงาน 75.00 75.00 75.00

ผลงาน(ร้อยละ) 78.95 78.95 78.95

KPI 3.00 3.00 3.00

น  าหนัก 1.5 1.5 1.5

คะแนน 4.50 4.50 4.50



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

2.9 ผลงานการก่อสร้างระบบจ่าหน่ายสะสมตามโครงการ  (I,P)

ประจ่าปี 2565

35       2.9.1 ผลงานก่อสร้างแรงสูง กกค. ร้อยละ เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 60.00 60.00 60.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 60 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 70.00 70.00 70.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 70 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 80.00 80.00 80.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 80 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 90.00 90.00 90.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100 % เป้าสะสม(วงจร-กม.) 18.75 6.09 24.85

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผลงานสะสม (วงจร-กม.) 22.80 3.47 26.27

ผลงาน(ร้อยละ) 121.58 56.92 105.72

KPI 5.00 1.00 5.00

น  าหนัก 1.0 1.0 1.0

คะแนน 5.00 1.00 5.00

36       2.9.2 ผลงานก่อสร้างแรงต ่า กกค. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 60 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 60.00 60.00 60.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 70 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 70.00 70.00 70.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 80 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 80.00 80.00 80.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 90.00 90.00 90.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 เป้าสะสม(วงจร-กม.) 6.47 4.04 10.51

ผลงานสะสม (วงจร-กม.) 13.61 5.18 18.79

ผลงาน(ร้อยละ) 210.33 128.43 178.87

KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 1.0 1.0 1.0

คะแนน 5.00 5.00 5.00



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

37       2.9.3 ผลงานก่อสร้างหม้อแปลง กกค. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 60 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 60.00 60.00 60.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 70 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 70.00 70.00 70.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 80 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 80.00 80.00 80.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 90 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 90.00 90.00 90.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 เป้าสะสม (KVA) 230.00 90.00 320.00

ผลงานสะสม (KVA) 1200.00 510.00 1710.00

ผลงาน(ร้อยละ) 521.74 566.67 534.38

KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 1.0 1.0 1.0

คะแนน 5.00 5.00 5.00

38 2.10 ผลการด่าเนินงานในการจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ลูกหน้ีเอกชน กซข.

38        2.10.1 ร้อยละลูกหน้ีเอกชน - รายใหญ่ ต่อรายได้ กซข. ร้อยละ เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 120.00 120.00 120.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 120% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 115.00 115.00 115.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 115% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 110.00 110.00 110.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 110% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 105.00 105.00 105.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 105% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 100.00 100.00 100.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 100 % เป้าสะสม(ล้านบาท) 52.25 3.49 55.74

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 ผลงานสะสม (ล้านบาท) 52.22 3.39 55.61

ผลงาน(ร้อยละ) 99.94 97.05 99.76

KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 1 1 1

คะแนน 5.00 5.00 5.00



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

39        2.10.2 ร้อยละลูกหน้ีเอกชน - รายย่อย ต่อรายได้ กซข. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 90% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 90.00 90.00 90.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 85% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 85.00 85.00 85.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 80% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 80.00 80.00 80.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 75% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 75.00 75.00 75.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 70 % เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 70.00 70.00 70.00

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 เป้าสะสม(ล้านบาท) 32.02 11.97 43.99

ผลงานสะสม (ล้านบาท) 17.69 8.01 25.70

ผลงาน(ร้อยละ) 55.22 66.97 58.42

KPI 5.00 5.00 5.00

น  าหนัก 1 1 1

คะแนน 5.00 5.00 5.00

40        2.10.3 ร้อยละหน้ีค่าไฟฟ้าเอกชนรายย่อยและเอกชนรายใหญ่ กซข. ร้อยละ

ค้างช่าระลดลงเปรียบเทียบปี 2564 เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 3% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 6% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 9% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 12% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 15% หนี ค้างช าระปี 64(ล้านบาท)

สถานะ ม.ค. - พ.ค. 2565 หนี ค้างช าระปี 65(ล้านบาท)

ผลงาน(ร้อยละ)

KPI

น  าหนัก

คะแนน



แบบฟอร์มรายงาน KPI ของหน่วยงานในสังกัด กฟฉ.3 ประจ าปี 2565 (สถานะสะสม มกราคม - พฤษภาคม 2565 )

ข้อ
Strategic Measures
เกณฑ์วัดการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
รายงาน

Unit
หน่วยวัด

ค่าระดับ /ผลงาน กฟอ.ปักธงชัย กฟส.วังน  าเขียว รวม กฟอ.ปักธงชัย

41 2.11 ความส่าเร็จตามหลักเกณฑ์ประเมิน กฟฟ.ดีเด่น ปี 2565 กอก. ร้อยละ

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 55 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 60 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 65 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 70 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 75 คะแนน เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.00 0.00 0.00

เริ มประเมินผลเดือน มิ.ย. 2565 ผลงาน(ร้อยละ) 0.00 0.00 0.00

KPI อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

น  าหนัก 1 1 1

คะแนน

42 2.12 ร้อยละความส่าเร็จของการบริหารเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องใน กปบ. ร้อยละ

ระบบจ่าหน่ายแรงต ่า เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 1 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 1 --> 75% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 2 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 2 --> 80% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 3 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 3 --> 85% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 4 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 4 --> 90% เป้าหมายสะสม ค่าระดับ 5 0.00 0.00 0.00

เป้าหมายท้ังปี ค่าระดับ 5 --> 95% ผลงาน(ร้อยละ) 0.00 0.00 0.00

เริ มประเมินผลเดือน มิ.ย. 2565 KPI อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

น  าหนัก 1 1 1

คะแนน
















