



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ถึง ผจก.กฟจ.ชัยนาท
เลขที่ น.๓ ชน.(ปป.)- วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายฯ
เรียน ผจก.กฟจ.ชัยนาท

๑. เรื่องเดิม

ตาม ๑. เรื่องขออนุมัติหลักการจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายเลขที่ น.๓ ชน.(ปป.)-๘๕๘/๒๕๖๑ ลว. ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๒. เรื่องขออนุมัติจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ น.๓ ชน.(ปป.)-๑๗๓๔/๒๕๖๑ ลว. ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และอ้างถึง ๓. สัญญาจ้างเลขที่ น.๓/ชน./จ.๒๒/๒๕๖๑ ลว. ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแบบเฉพาะคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ บริเวณฟีดเดอร์ ๕ สถานีชัยนาท โดย กฟจ.ชัยนาท ได้ตกลงว่าจ้างนายศักดิ์ดา สนิทไทย ดำเนินการตัดต้นไม้บริเวณดังกล่าว เป็นเงิน ๑๖๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน โดยชำระงวดเดียว สัญญาจ้างหมดวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

๒. ข้อเท็จจริง

- ๒.๑ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
- ๒.๒ ผู้ควบคุมงานจ้าง แจ้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ แจ้งผลการดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงของผู้รับจ้างดำเนินการครบถ้วน ตามสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๓ คณะกรรมการได้ทำการตรวจรับงานจ้าง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
- ๒.๔ ผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง

๓. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างดำเนินการเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามสัญญาจ้าง จึงเห็นควรให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาตามสัญญาจ้าง เป็นเงิน ๑๖๓,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ให้กับผู้รับจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้ต่อไปด้วย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมนึก กล้ารักษ์) รจก.กฟจ.ชัยนาท

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประกิจ อ่อนเงิน) ผจก.กฟย.สพย.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประเวศน์ กวางแก้ว) ผม.มต.กฟจ.ชัยนาท

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสันติ พุ่มจำปา) ชผ.ปป.กฟจ.ชัยนาท

อนุมัติตามเสนอ

(นายสมนึก กล้ารักษ์)
รจก.รักษาการแทน
ผจก.กฟจ.ชัยนาท

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑