

ยกร่างแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
 กฟน.3

ด้านกระบวนการภายใน
 (Internal Process)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
 SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศ เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
 OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
 OM1 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร
 - ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน
 - ความสำเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน
 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน
 - ความสำเร็จของการดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน (ทั้ง SLA ภายในและภายนอกองค์กร)
 - ความสำเร็จของการปิดงานก่อสร้างตามแผน
 - ร้อยละของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับการเร็วกว่ามาตรฐาน (Guaranteed Standard)

4. เป้าหมาย
 ร้อยละ 94

7. เป้าหมาย
 ร้อยละ 94

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
			ผลสะสม	% ผลงาน													
1. แผนงานการดำเนินการจัดทำ SLA และ QA for SLA ตาม Supply Chain ของ กฟภ. ระดับฝ่าย	1.1 ดำเนินการตาม Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1 ดังนี้:- 1) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ 2) การจัดทำบันทึกข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) - กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงาน SLA & QA for SLA - สื่อสาร ถ่ายทอด สร้างความรู้ ความเข้าใจ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ ประกอบด้วย การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ, ประกาศนโยบาย, จัดทำข้อตกลง - ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการใช้ SLA (ตามแนวทาง QA for SLA) - สรุปข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการให้คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพบริการ กฟภ. 3) การจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) เป้าหมาย 10 กอง				กฟอ.โคกสำโรง และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีกิจกรรม											คณะทำงานฯ ผพร.กบค. กองทุกกอง	

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
															ผลสะสม	% ผลงาน	
2. แผนงานการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA) กับ กฟฟ. ชั้น 1-3 และ กฟส.	2.1 ติดตาม/ประเมินผล/รายงานผลการจัดทำระบบประกันคุณภาพงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (QA for SLA)																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	คณะทำงานฯ กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	คณะทำงานฯ กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	คณะทำงานฯ กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	
	2.2 ปรับปรุงกระบวนการทำงานยกระดับคุณภาพการให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานใหม่ของ กฟผ. เป้าหมาย 13 กฟฟ. (ทุก กฟฟ. จุฬรวมงาน)																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	-			-			-			1			1	100%	ผบค.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	2.3 ติดตามประเมินประสิทธิผลของการให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานใหม่ของ กฟผ. เป้าหมาย 12 ครั้ง (ทุกเดือน)																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	ผบค.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	ผบค.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	ผบค.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	
3. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารพัสดุ	3.1 คำนวณและวิเคราะห์การบริหารจัดการอัตราส่วนหมุนเวียนพัสดุ (Inventory Turnover Ratio) อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย เป้าหมาย 2 เท่า					กฟอ.โคกสำโรง และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีกิจกรรม											ผบพ.กบญ. คณะทำงานฯ ผบพ.กบญ.
	3.2 ประชุมทบทวนเพื่อลดมูลค่าพัสดุไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า (ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าพัสดุไม่เคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวช้า ณ สิ้นปี 2559) เป้าหมาย ประชุมทบทวน ปีละ 2 ครั้ง					กฟอ.โคกสำโรง และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีกิจกรรม											

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
															ผลสะสม	% ผลงาน	
4. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง ข้อ 3.1-3.3 ปีของงาน ยึดตามวันที่มีการบันทึกมูลค่าเข้างานครั้งแรก (Cap_date) คิดเป็นร้อยละของมูลค่างานทั้งหมดโดยไม่รวม - งานที่อยู่ในสถานะ C4,C5,C6 งบ I ทุกงบ งบ C ทุกงบ งบ P ทุกงบ	4.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) 4.1.1 ก่อนปี 2558 เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้เทียบกับมูลค่างานทั้งหมด																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	30			30			40			0			100	100%	ผกส.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	30			30			40			0			100	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	30			30			40			0			100	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	
	4.1.2 ปี 2558 เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้เทียบกับมูลค่างานทั้งหมด																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	30			30			40			0			100	100%	ผกส.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	30			30			40			0			100	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	30			30			40			0			100	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	
	4.1.3 ปี 2559 เป้าหมาย 80% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้เทียบกับมูลค่างานทั้งหมด																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	80			100			0			0					ผกส.กฟอ.คสร.
		ผล															
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	80			100			0			0					ผกป.กฟส.บม.
		ผล															
	กฟส.หนองม่วง	แผน	80			100			0			0					ผกป.กฟส.นมง.
		ผล															

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
															ผลสะสม	% ผลงาน	
4. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (ต่อ)	4.1.4 ปี 2560 เป้าหมาย 40% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้ เทียบกับมูลค่างานทั้งหมด																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	10			30			50			80					ผกส.กฟอ.คสร. ผบป.กฟอ.คสร.
		ผล															
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	10			30			50			80					ผกป.กฟส.บม.
		ผล															
	กฟส.หนองม่วง	แผน	10			30			50			80					ผกป.กฟส.นมง.
		ผล															
	4.2 งบลงทุน (I) 4.2.1 ก่อนปี 2558 เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้ เทียบกับมูลค่างานทั้งหมด																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	25			25			25			25			100	100%	ผกส.กฟอ.คสร. ผบป.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	25			25			25			25			100	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	25			25			25			25			100	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	
	4.2.2 ปี 2558 เป้าหมาย 65% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้ เทียบกับมูลค่างานทั้งหมด																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	15			15			15			20			65	100%	ผกส.กฟอ.คสร. ผบป.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	15			15			15			20			65	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	15			15			15			20			65	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
			ผลสะสม	% ผลงาน													
4. งานเร่งรัดการปิดบัญชีงานก่อสร้าง (ต่อ)	4.2.3 ปี 2559 เป้าหมาย 30% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้ เทียบกับมูลค่างานทั้งหมด																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	0			10			10			10			30	100%	ผกส.กฟอ.คสร. ผบ.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	0			10			10			10			30	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	0			10			10			10			30	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	
	4.2.4 ปี 2560 เป้าหมาย 20% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้ เทียบกับมูลค่างานทั้งหมด																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	10			20			30			40					ผกส.กฟอ.คสร. ผบ.กฟอ.คสร.
		ผล															
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	10			20			30			40					ผกป.กฟส.บม.
		ผล															
	กฟส.หนองม่วง	แผน	10			20			30			40					ผกป.กฟส.นมง.
		ผล															
	4.3 งบโครงการ (P) 4.3.1 ก่อนปี 2557 เป้าหมาย 100% ของมูลค่างานที่ปิดงานได้ เทียบกับมูลค่างานทั้งหมด																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	25			25			25			25			100	100%	ผกส.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	25			25			25			25			100	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	25			25			25			25			100	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	

[illegible]

1. วัดอุปสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศ เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM2 เพิ่มขีดความสามารถระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 3 เมืองใหญ่
- ร้อยละหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) (แผนงานที่ 1-14)
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) 3 เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) 3 เมืองใหญ่
- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss) แผนงานที่ (15-17)
- ร้อยละของจำนวนผู้ผลิตไฟฟ้าที่สามารถคำนวณค่าหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้า (แผนงานที่ 18)
- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูลระบบ GIS (แผนงานที่ 19)
- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลมิเตอร์ในฐานข้อมูลระบบ GIS (แผนงานที่ 19)
- ร้อยละของความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า ในฐานข้อมูลระบบ GIS (แผนงานที่ 19)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
															ผลสะสม เดือน	ผลสะสม ปี	
6. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ ของระบบไฟฟ้า	6.1 ควบคุม ติดตาม ป้องกัน และแก้ไข ค่าดัชนีฯ SAIFI, SAIFI 3 เมืองใหญ่, SAIDI, SAIDI 13 เมืองใหญ่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด เป้าหมาย 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) - SAIFI SAIDI เมืองใหญ่ลพบุรี - SAIFI SAIDI ตัวเมืองที่ตั้ง กฟฟ.1-3 - SAIFI SAIDI รวม กฟฟ. 1-3																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน															ผบ.กฟอ.คสร.
		ผล															
	กฟส.บ้านหมี่	แผน															ผกป.กฟส.บม.
		ผล															
	กฟส.หนองม่วง	แผน															ผกป.กฟส.นมง.
		ผล															

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
															ผลสะสม	% ผลงาน	
ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.2.1) ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.2.3)	6.2 ตัดต้นไม้																
	6.2.1 ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	446.93			-			446.93			-			893.86	100%	ผบป.กฟอ.คสร.
		ผล													0.00	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	186.50			-			186.50			-			373.00	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0.00	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	409.59			-			409.59			-			819.18	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0.00	0%	
	6.2.2 ตั้งทีมตัดต้นไม้ประจำ กฟฟ. ชั้น 1-3 เป้าหมาย 5 ทีม (ปี 59 ดำเนินการแล้ว 8 ทีม) (ลมส.,คค.,ขบด.,คสร.,ลยว.)																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	1			-			-			-			1	100%	ผบป.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	6.2.3 ตัดต้นไม้ตามหลักวิชาการในพื้นที่เทศบาลที่ตั้ง กฟฟ. ชั้น 1-3 ปีละ 2 ครั้ง เป้าหมาย 13 เทศบาล																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	1			-			1			-			2	100%	ผบป.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	6.3 ติดตั้งฉนวนครอบ เช่น บุซชิงหม้อแปลง Drop out กับดักเสิร์จ ฯลฯ ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยง หรือจากสถานีไฟฟ้าไลน์ ถึง รีโคลเซอร์ในระบบ จำหน่ายตัวแรก																
	กฟอ.โคกสำโรง (เขตเทศบาล + รีโคลเซอร์)	แผน	40			40			0			0			80	100%	ผบป.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่ (เขตเทศบาล)	แผน	20			25			0			0			45	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง (เขตเทศบาล)	แผน	20			25			0			0			45	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
			ผลสะสม	% ผลงาน													
6. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ ของระบบไฟฟ้า (ต่อ)	6.4 สุ่มตรวจระบบจำหน่ายแรงสูงที่มีปัญหาไฟฟ้า ขัดข้องบ่อยครั้ง (22 kV) เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	100%	ผบ.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	
	6.5 ตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ 6.5.1 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส 6.5.1.1 ตรวจสอบทางกายภาพ																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	0	0	0	36	37	37	0	0	0	0	0	0	110	100%	ผบ.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	15	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	65	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	0	0	0	45	46	46	0	0	0	0	0	0	137	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	
	6.5.1.2 บำรุงรักษา																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	30	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	100%	ผบ.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	0	0	0	45	46	46	0	0	0	0	0	0	137	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
															ผลสะสม	% ผลงาน	
6. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ ของระบบไฟฟ้า (ต่อ)	6.5.2 บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส																
	6.5.2.1 ตรวจสอบทางกายภาพ																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	0	0	0	29	30	30	0	0	0	0	0	0	89	100%	ผบป.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	10	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	60	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	0	0	0	14	14	14	0	0	0	0	0	0	42	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	
	6.5.2.2 บำรุงรักษา																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	25	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	100%	ผบป.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	0	0	0	14	14	14	0	0	0	0	0	0	42	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	
	6.5.3 ตรวจสอบแก้ไขจุดต่อสายนิวทรัล และ กราวด์แรงต่ำ เป้าหมาย 1,130 เครื่อง กฟฟ. ชั้น 1-3 แห่งละ 50 เครื่อง กฟส. แห่งละ 20 เครื่อง																ผมท.กาว.
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	0	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	50	100%	ผบป.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	20	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	0	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	20	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	

* ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อฝ.
(งานตามหน้าที่รับผิดชอบ ข้อ 2.4)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
															ผลสะสม	% ผลงาน	
6. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ ของระบบไฟฟ้า (ต่อ) * ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อผ. (งานตามหน้าที่รับผิดชอบ ข้อ 2.5)	6.6 โครงการเสาดึง สายตึง (ปรับปรุงระบบจำหน่าย ให้อยู่ในสภาพสวยงาม ปลอดภัย) เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ 13 กฟฟ. และกฟฟ. ในสังกัด - สำรวจเสาเอน สายหย่อน - ปรับแต่งเสาสาย (100% ที่ตรวจพบ)																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	สำรวจเสาเอน สายหย่อน			ปรับแต่งเสาสาย			ปรับแต่งเสาสาย			-			0	100%	ผบ.กฟอ.คสร.
		ผล													0	#DIV/0!	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	สำรวจเสาเอน สายหย่อน			ปรับแต่งเสาสาย			ปรับแต่งเสาสาย						0	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0	#DIV/0!	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	สำรวจเสาเอน สายหย่อน			ปรับแต่งเสาสาย			ปรับแต่งเสาสาย			-			0	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0	#DIV/0!	
	6.7 ประชุมชี้แจง/ติดตาม แก้ไขอุปกรณ์ป้องกัน ทำงานมากที่สถานี 10 อันดับแรก และระบบ จำหน่าย 20 อันดับแรก เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)																ผว.กปบ.
	7. งานพัฒนาระบบการประสานงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ การร่วมกันกับหน่วยงานอื่น																ผคฟ.กปบ.
8. แผนงานตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่อง กำเนิดไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ	8.1 ตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 8.1.1 ชนิด Mobile เป้าหมาย 5 เครื่อง (ปีละ 2 ครั้ง) กบช. 1 เครื่อง กฟจ.พช. 1 เครื่อง กฟจ.นว. 1 เครื่อง กฟจ.ลบ. 1 เครื่อง กฟจ.อน. 1 เครื่อง																ผบล.กบช.

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
															ผลสะสม	% ผลงาน	
8. แผนงานตรวจสอบบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ต่อ)	8.1.2 ชนิด Portable เป้าหมาย (ปีละ 1 ครั้ง) 72 เครื่อง - กฟฟ.นวม.,ตฟ.,บม.,ชน.,ลบ.,สห.,นว.,หค.,สคบ.,วสจ.,มน. - กฟฟ.พฉ.,ศท.,บงส.,วร.,,นผ.,ชด.,ลสธ.,พช.,ลมส.,ลมก.,คสน.,ตกล.,นน. - กฟฟ.พค.,อน.,นฉ.,บนร.,นว.,ลยว.,บพส.,ทก.,นบ.,ชสง.,ชตบ. รวม 72 เครื่อง					กฟอ.โคกสำโรง และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีกิจกรรม											ผบล.กบช.
	8.1.3 ชนิด Fixed เป้าหมาย 2 เครื่อง (ปีละ 1 ครั้ง) - กฟน.3 1 เครื่อง - scada 1 เครื่อง					กฟอ.โคกสำโรง และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีกิจกรรม											ผบล.กบช.
	8.1.4 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5 kW. ให้ กฟฟ.ที่ยังไม่มีใช้งาน เป้าหมาย 11 แห่ง - กฟย.วังโป่ง,แม่เป็น,แม่वंก์, เมืองกาจูง,โคกเจริญ,ลานสัก,ไพศาลี,เขาค้อ,สว่างอารมณ์,ห้วยคด,ช่องแค					กฟอ.โคกสำโรง และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีกิจกรรม											ผบล.กบช.
9. แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	9.1 ตรวจสอบระบบจำหน่าย (Patrol System)																
	9.1.1 แรงสูง																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	212.517	212.517	212.517	212.517	212.517	212.517	212.517	212.517	212.517	212.517	212.517	212.517	637.550	100%	ผปบ.กฟอ.คสร.
		ผล														0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	131.633	131.633	131.633	131.633	131.633	131.633	131.633	131.633	131.633	131.633	131.633	131.633	394.900	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล														0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	156.260	156.260	156.260	156.260	156.260	156.260	156.260	156.260	156.260	156.260	156.260	156.260	468.780	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล														0%	

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
															ผลสะสม	% ผลงาน	
9. แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	9.1.2 แรงต่ำ																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	219.520	219.520	219.520	219.520	219.520	219.520	219.520	219.520	219.520	219.520	219.520	219.520	658.560	100%	ผบป.กฟอ.คสร.
		ผล														0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	226.477	226.477	226.477	226.477	226.477	226.477	226.477	226.477	226.477	226.477	226.477	226.477	679.430	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล														0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	167.460	167.460	167.460	167.460	167.460	167.460	167.460	167.460	167.460	167.460	167.460	167.460	502.380	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล														0%	
	9.1.3 สายส่ง 115 kV เป้าหมาย 750.67 วงจร-กม. (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)																ผตบ.กบช.
	9.2 จัดทำกิจกรรม Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid เป้าหมาย 13 กฟฟ.																
	9.2.1 กฟฟ. ดำเนินการเอง เป้าหมาย 9 กฟฟ. เป้าหมาย ไตรมาส 1 (กฟอ.คสร.)																
	9.2.2 กบช. ร่วมดำเนินการ กฟฟ.ที่มีค่าการทำงานอุปกรณ์สูง เป้าหมาย 4 กฟฟ.(กฟจ.นว.,พช.,อน.,กฟอ.นผ.)																
	9.2.3 กบช. ร่วมดำเนินการ 5 วงจรไฟดับสูง เป้าหมาย 5 วงจร																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	1			0			0			0			1	100%	ผบป.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	1			0			0			0			1	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	1			0			0			0			1	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	
	9.3 จัดทำกิจกรรม Big Patrolling and Cleansing the Meters เป้าหมาย 2 กฟฟ. (กฟอ.ลยว.และ กฟอ.พณ.)																ผมม.กบถ.
	9.4 ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าตามวาระ เป้าหมาย 31 สถานี																

* ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อผ.
(งานตามนโยบาย ข้อ 1.3)

* งานตามความคิดสร้างสรรค์

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
															ผลสะสม	% ผลงาน	
9. แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	9.5 ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบจำหน่ายตามวาระ																ผบอ.กบช.
	9.5.1 Recloser เป้าหมาย 235 เครื่อง					กฟอ.โคกสำโรง และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีกิจกรรม											
	9.5.2 Switched capacitor เป้าหมาย 58 ชุด					กฟอ.โคกสำโรง และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีกิจกรรม											
	9.5.3 Load Break Switch (SF6) เป้าหมาย 428 เครื่อง					กฟอ.โคกสำโรง และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีกิจกรรม											
	9.5.4 AVR เป้าหมาย 12 เครื่อง					กฟอ.โคกสำโรง และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีกิจกรรม										ผบฟ.กบช.	
	9.6 ตรวจสอบจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าด้วยกล้องส่องความร้อน																ผตบ.กบช.
	9.6.1 สถานีไฟฟ้า เป้าหมาย 31 สถานี					กฟอ.โคกสำโรง และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีกิจกรรม											
	9.6.2 สายส่ง 115 kV เป้าหมาย 750.67 วงจร-กม.					กฟอ.โคกสำโรง และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีกิจกรรม											
	9.6.3 ระบบ 22 kV Load 5 MW ขึ้นไป (3 เดือนติดต่อกันขึ้นไป) เป้าหมาย 100% ของจำนวนฟีดเดอร์ (10 กม.จากสถานี)					กฟอ.โคกสำโรง และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีกิจกรรม											

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
															ผลสะสม	% ผลงาน	
9. แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า (ต่อ)	9.7 ถัดน้ำล่างลูกถ้วย บริเวณพื้นที่มีมลภาวะ 9.7.1 สถานี เป้าหมาย 28 สถานี สฟฟ.พฒ.,ทค.,คบจ.,ชน.,ตค.2,อน.,นอ.,สท.,ลานโก สท. สฟฟ.อบร.,ขบด.1,ขบด.2,ลบ.1,ลบ.2,ลบ.3,คสร.,พรบ. สฟฟ.ทวง.,นว.2,นว.4,ลยว.,นว. สฟฟ.ทก.,มน.,วร.,ขต.,ลมส.,ลมก.	ไตรมาส 2															ผยอ.กบช.
	*** (สฟฟ.นว.1,บสง.,พช. ไม่ต้องดำเนินการติดตั้ง เนื่องจากเป็นสถานี Indoor)																
	รวม 28 สถานี 9.7.2 สายส่ง เป้าหมาย 120 วงจร-กม. สถานีฯพัฒนานิคม - จุดแบ่งเขตช่องสาริกา (กฟก.๑) สถานีฯชัยนาท - สถานีฯหันคา สถานีฯหันคา - จุดแบ่งเขตเดิมบางฯ (กฟก.๓) สถานีฯค่ายบางระจัน - จุดแบ่งเขตเดิมบางฯ (กฟก.๓) รวม 120 วงจร-กม.																ผยอ.กบช.
	9.8 บำรุงรักษาตามวาระและซ่อมแซมแก้ไขระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์																
	9.8.1 CSCS และ SRTU เป้าหมาย 30 สถานี																ผรล.กบช.
	9.8.2 FRTU เป้าหมาย 433 ชุด																ผบอ.กบช.

[illegible]

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผลสะสม	% ผลงาน		
12. แผนงานบำรุงรักษาเครือข่ายสื่อสาร	12.1 ควบคุม ดูแลการตรวจสอบบำรุงรักษา สายเคเบิลใยแก้วนำแสง เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง (1,664.34 กม.)					กฟอ.โคกสำโรง และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีกิจกรรม											ผคส.กรส.	
	12.2 ตรวจสอบอุปกรณ์ SDH , FOM , DWDM เป้าหมาย 131 ชุด					กฟอ.โคกสำโรง และ กฟฟ.ในสังกัด ไม่มีกิจกรรม											ผสร.กรส.	
13. โครงการพัฒนาระบบสายส่งและ ระบบจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1)	13.1 สํารวจออกแบบประมาณการค่าใช้จ่ายปี 2560 เป้าหมาย 200 วงจร-กม.					รอแผน กฟน.3												
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน									1				1	100%	ผบป.กฟอ.คสร.	
		ผล													0	0%		
	กฟส.บ้านหมี่	แผน									1				1	100%	ผกป.กฟส.บม.	
		ผล													0	0%		
	กฟส.หนองม่วง	แผน									1				1	100%	ผกป.กฟส.นมง.	
		ผล													0	0%		
	13.2 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย เป้าหมาย 20 วงจร-กม. cluster 1 10 วงจร-กม. (ลบ.สท.ชบต.คสร.พฒ.) cluster 2 10 วงจร-กม. (ชน.อน.ตค.)						รอแผน กฟน.3											
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน								10				10	20	100%	ผคส.กฟอ.คสร.	
		ผล													0	0%		
	กฟส.บ้านหมี่	แผน													0	100%	ผกป.กฟส.บม.	
		ผล													0	#DIV/0!		
	กฟส.หนองม่วง	แผน													0	100%	ผกป.กฟส.นมง.	
		ผล													0	#DIV/0!		

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
															ผลสะสม	% ผลงาน	
14. โครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 (คพฟ.3)	14.1 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย เป้าหมาย 100 วงจร-กม. cluster 1 25 วงจร-กม. (ลบ.สห.เขต.คสร.พฉ.) cluster 2 25 วงจร-กม. (ชน.อน.ตค.) cluster 3 25 วงจร-กม. (นว.ลยว.) cluster 4 25 วงจร-กม. (พช.ลสมส.นผ.)																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน													0	100%	ผกส.กฟอ.คสร.
		ผล													0	#DIV/0!	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน													0	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0	#DIV/0!	
	กฟส.หนองม่วง	แผน													0	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0	#DIV/0!	
15. งานเร่งรัดศูนย์สั่งการไฟฟ้าขัดข้อง * งานตามที่ได้รับผิดชอบ ข้อ 2.6	15.1 เร่งรัดก่อสร้างศูนย์สั่งการไฟฟ้าขัดข้อง ที่ กฟฟ. ชั้น 1-3 เป้าหมาย แล้วเสร็จ 4 แห่ง (ลบ.สห.ชน.พช.) 15.1.1 ประชุมติดตามเร่งรัดงานก่อสร้าง ไตรมาสละ 1 ครั้ง 15.1.2 เร่งรัดการก่อสร้าง ไตรมาสละ 1 ครั้ง 15.1.3 สํารวจออกแบบก่อสร้างศูนย์ฯเพิ่มเติม 5 แห่ง (พฉ.,คสร.,นผ.,ลยว.,เขต.)	ไตรมาส 4															กทบ. กกค.
16. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ ด้าน Technical Loss	16.1 เปลี่ยนเพิ่มขนาดสายไฟฟ้า 16.1.1 22 เควี เป้าหมาย 30 วงจร-กม. cluster 1 10 วงจร-กม. (ลบ.สห.เขต.คสร.พฉ.) cluster 2 10 วงจร-กม. (ชน.อน.ตค.) cluster 3 5 วงจร-กม. (นว.ลยว.) cluster 4 5 วงจร-กม. (พช.ลสมส.นผ.) 16.1.2 แรงต่ำ เป้าหมาย 40 วงจร-กม.																ผจร.กกค. ผปร.กหว.

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผลสะสม	% ผลงาน		
16. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ ด้าน Technical Loss (ต่อ)	16.2 ตรวจสอบค่าป้าชีเตอร์แรงสูง เป้าหมาย 156 ชุด																	
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	ผบ.กฟอ.คสร.	
		ผล													0	0%		
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	ผกป.กฟส.บม.	
		ผล													0	0%		
	กฟส.หนองม่วง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	ผกป.กฟส.นมง.	
		ผล													0	0%		
	16.3 ติดตั้งคปาชีเตอร์ในระบบจำหน่ายเพิ่มเติม 22 เควี 16.3.1 แบบ fixed เป้าหมาย 4,500 kVar - งานสำรวจ ออกแบบ อนุมัติแผนผัง - งานติดตั้งนำเข้าใช้งาน (กปบ. กำหนดแผนงานและประมาณการ กฟฟ.หน่วยงานดำเนินการติดตั้ง)																	ผว.กปบ. ผบอ.กบช. กฟฟ.1-3
	16. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ ด้าน Technical Loss (ต่อ)	16.4 คำนวณ Technical Loss แยกตามระดับแรงดัน เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)																
16.5 วิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับ แรงดันและเสนอแนวทางแก้ไขฯ ในฟีดเดอร์ ที่มี Technical Loss สูงสุด เป้าหมาย 10 Feeders																		

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
															ผลสะสม	% ผลงาน	
16. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ ด้าน Technical Loss (ต่อ)	16.6 หม้อแปลงจำหน่าย																
	16.6.1 แก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20% เป้าหมาย แก้ไข 100% ที่ตรวจพบ																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	110	100%	ผบ.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100%	ผบ.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55	100%	ผบ.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	
	16.6.2 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่าย Load น้อยกว่า 40% ของขนาดหม้อแปลง) เป้าหมาย สับเปลี่ยน 100% ที่ตรวจพบ																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8	100%	ผบ.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%	ผบ.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%	ผบ.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	
17. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ ด้าน Non-Technical Loss	17.1 ตรวจสอบมิเตอร์แรงสูง 115 kV เป้าหมาย 20 เครื่อง (ปีละ 2 ครั้ง)	4 เครื่อง (ไตรมาส 1, 3)															ผมม.กบล.
	17.2 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT, VT แรงสูง ทั้งที่เป็น AMR และไม่เป็น AMR	130 เครื่อง (ไตรมาส 1)															ผมม.กบล.

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผลสะสม	% ผลงาน		
17. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ ด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	17.3 ตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ CT แรงต่ำ ทั้งที่เป็น AMR และไม่เป็น AMR เป็น AMR																	
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	10	10	11	10	11	11	10	11	11	0	0	0	95	100%	ผมต.กฟอ.คสร.	
		ผล													0	0%		
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	9	9	10	9	9	10	9	9	10	0	0	0	84	100%	ผบต.กฟส.บม.	
		ผล													0	0%		
	กฟส.หนองม่วง	แผน	10	10	9	10	10	9	10	9	9	0	0	0	86	100%	ผบต.กฟส.นมง.	
		ผล													0	0%		
	ไม่เป็น AMR																	
		กฟอ.โคกสำโรง	แผน	11	12	12	11	12	12	11	12	12	0	0	0	105	100%	ผมต.กฟอ.คสร.
	ผล														0	0%		
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	7	7	8	7	7	8	7	7	8	0	0	0	66	100%	ผบต.กฟส.บม.	
		ผล													0	0%		
	กฟส.หนองม่วง	แผน	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	100%	ผบต.กฟส.นมง.	
		ผล													0	0%		
	17.4 ตรวจสอบมิเตอร์ AMR ทาง Website แรงสูง+แรงต่ำ																	
		กฟอ.โคกสำโรง	แผน	17	17	19	0	0	0	17	17	19	0	0	0	106	100%	ผมต.กฟอ.คสร.
	ผล														0	0%		
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	15	14	14	0	0	0	14	14	14	0	0	0	85	100%	ผบต.กฟส.บม.	
		ผล													0	0%		
	กฟส.หนองม่วง	แผน	16	16	16	0	0	0	16	16	16	0	0	0	96	100%	ผบต.กฟส.นมง.	
		ผล													0	0%		

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผลสะสม	% ผลงาน		
17. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ ด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	17.5 ตรวจสอบมิเตอร์แรงต่ำ																	
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	1,111	1,111	1,110	1,111	1,111	1,110	1,111	1,110	1,110	0	0	0	9995	100%	ผมต.กฟอ.คสร.	
		ผล													0	0%		
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	649	649	649	649	649	649	649	649	649	0	0	0	5841	100%	ผบต.กฟส.บม.	
		ผล													0	0%		
	กฟส.หนองม่วง	แผน	714	714	715	714	714	715	714	714	715	0	0	0	6429	100%	ผบต.กฟส.นมง.	
		ผล													0	0%		
	17.6 สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ มิเตอร์ 1 เฟส อายุการใช้งานเกิน 15 ปี																	
		กฟอ.โคกสำโรง	แผน	0	20	20	10	20	20	35	35	0	0	0	0	160	100%	ผมต.กฟอ.คสร.
	ผล														0	0%		
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	15	15	15	15	15	15	15	15	15	0	0	0	135	100%	ผบต.กฟส.บม.	
		ผล													0	0%		
	กฟส.หนองม่วง	แผน	9	9	10	9	9	10	9	10	10	0	0	0	85	100%	ผบต.กฟส.นมง.	
		ผล													0	0%		
	17.7 สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ มิเตอร์ 3 เฟส อายุการใช้งานเกิน 10 ปี																	
		กฟอ.โคกสำโรง	แผน	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	100%	ผมต.กฟอ.คสร.
	ผล														0	0%		
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	ผบต.กฟส.บม.	
		ผล													0	#DIV/0!		
	กฟส.หนองม่วง	แผน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	ผบต.กฟส.นมง.	
		ผล													0	#DIV/0!		

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
															ผลสะสม	% ผลงาน	
17. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ ด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	17.8 ตรวจสอบการละเมิดการพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้า เป้าหมาย 13 กฟพ. (กฟพ. จุฬารามงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง)																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%	ผบ.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%	ผบ.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	100%	ผบ.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	
	17.9 ตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ 17.9.1 สำรวจไฟฟ้าสาธารณะ (ที่ไม่ติดตั้งมิเตอร์(ดวงโคม) และที่ติดตั้งมิเตอร์แต่ยังไม่ได้นำเข้าระบบ) และนำเข้าในระบบพิมพ์บิลให้ครบถ้วน เป้าหมาย 100% ของจำนวนหน่วยงานไฟฟ้าสาธารณะ ทั้งหมด	ไตรมาส 3 (100%)															
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	-			-			100			-			100	100%	ผบ.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	-			-			100			-			100	100%	ผบ.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	-			-			100			-			100	100%	ผบ.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	
	17.9.2 ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ (ที่ติดตั้งอยู่เดิม)																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	58	59	59	58	59	59	60	59	59	0	0	0	530	100%	ผบ.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	28	29	29	29	29	29	29	29	29	0	0	0	260	100%	ผบ.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	4	4	5	4	4	5	4	5	5	0	0	0	40	100%	ผบ.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
			ผลสะสม	% ผลงาน													
17. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ ด้าน Non-Technical Loss (ต่อ)	17.10 เผลี่ย/ปรับปรุงหน่วยพร้อมนำเข้าระบบ SAP 17.10.1 เผลี่ย/ปรับปรุงหน่วยจากการสำรวจ ไฟฟ้าสาธารณะกรณีมิเตอร์ชำรุด เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ (ไตรมาส 4)																ผบช.กชช.
	17.10.2 เผลี่ย/ปรับปรุงหน่วยจากการละเมิด ชำรุด (รายย่อย รายใหญ่) เป้าหมาย 100% ที่ตรวจพบ (ไตรมาส 4)																
	17.11 ประชุมติดตามควบคุม Loss ให้อยู่ในเกณฑ์ฯ เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)																คณะทำงาน ผปร.กวว.
18. แผนงานรักษาแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน	18.1 ตรวจสอบค่าระดับแรงดันไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ 22 kV ขึ้นไปที่ติดตั้ง AMR ทุกสถานี ตามวาระ เป้าหมาย 4 ครั้ง																ผคฟ.กปบ.
	18.2 จัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข Feeder ที่แรงดันต่ำกว่า ค่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการให้แล้วเสร็จ เป้าหมาย 100% ของ Feeder ที่แรงดันต่ำกว่ามาตรฐาน																
19. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสียที่เกิดจาก แหล่งผลิต SPP, VSPP	19.1 จัดทำรายงานการคำนวณค่าหน่วยสูญเสียใน ระบบไฟฟ้าที่เกิดจากแหล่งผลิต SPP, VSPP เป้าหมาย 100% (อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)																ผวว.กปบ.
20. แผนงานเพิ่มขีดความสามารถของ ระบบไฟฟ้า	20.1 ปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง กฟภ. ลงในฐานข้อมูล ระบบ GIS เป้าหมาย ความครบถ้วนของข้อมูลร้อยละ 97																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	ผบป.กฟอ.คสร.
		ผล														0	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล														0	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล														0	

[illegible]

1. วัดอุปสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศ เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap (Phase 1)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน Asset Management Roadmap (Phase 1)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
															ผลสะสม	% ผลงาน	
22. แผนงาน Big Cleansing of Fixed Assets ทรัพย์สินครุภัณฑ์สำนักงาน อาคารสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์สถานีไฟฟ้า * ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อฟ. (งานตามความคิดสร้างสรรค์ ข้อ 3.4.1)	22.1 สำรวจทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุม ให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.2560 (ระดับ 5) เป้าหมาย 100% ของทรัพย์สินทั้งหมด ตามทะเบียนทรัพย์สินแต่ละประเภท																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	-			100			-			-			100	100%	กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	-			100			-			-			100	100%	กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	-			100			-			-			100	100%	กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	
	22.2 ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติทางบัญชีและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.2560 (ระดับ 5) เป้าหมาย 100% ของทรัพย์สินทั้งหมด ตามทะเบียนทรัพย์สินแต่ละประเภท																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	-			-			100			-			100	100%	กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
* ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อฟ. (งานตามความคิดสร้างสรรค์ ข้อ 3.4.2)	กฟส.บ้านหมี่	แผน	-			-			100			-			100	100%	กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	-			-			100			-			100	100%	กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO4 มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการ
ขยายธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

IP1 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
IP2 ส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

IP1 ส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- จำนวนนวัตกรรมในระดับ TRL 7-9
- จำนวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- จำนวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน (แผนงานที่ 1-3)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
															ผลสะสม	% ผลงาน	
23. งานส่งเสริมและผลักดันผลงานวิจัย/ สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/กระบวนการ มาใช้ประโยชน์ * ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.5.1)	23.1 นำนวัตกรรมในระดับ TRL 7-9 ที่ได้รับการคัดเลือก มาขยายผล เป้าหมาย 2 ผลงาน					กฟอ.โคกสำโรง และ กฟฟ.ในสังกัด	ไม่มีกิจกรรม										ผพอ.กอก.
24. งานส่งเสริม วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล * ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.5.2) * ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อผ. (งานตามความคิดสร้างสรรค์ ข้อ 3.1) * ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อผ. (งานตามที่ได้รับผิดชอบ ข้อ 3.3)	24.1 งานส่งเสริมการคิดค้นจัดทำนวัตกรรมและ เข้าร่วมเสนอผลงานกิจกรรมคุณภาพหรือนวัตกรรม เป้าหมาย 2 ผลงาน 24.2 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ GIS สำหรับพิจารณา อนุญาต VSPP เข้าร่วมเสนอผลงานกิจกรรมคุณภาพ หรือนวัตกรรม เป้าหมาย น. 1-2-3 1 ผลงาน 24.3 พัฒนาโปรแกรมใช้ข้อมูลมิเตอร์ใน GIS คำนวณโหลด หม้อแปลงระบบไฟฟ้าของ PEA เป้าหมาย น. 1-2-3 1 ผลงาน					กฟอ.โคกสำโรง และ กฟฟ.ในสังกัด	มีกิจกรรม										ผพอ.กอก. ผพร.กวว. ผมม.กบล.

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO4 มุ่งเน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- จำนวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้สะสม

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (Energy Efficiency Resources Standard : EERS)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
															ผลสะสม	% ผลงาน	
25. งานส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. คัดเลือกโรงงานอุตสาหกรรม/ภาคธุรกิจและครัวเรือนที่จะดำเนินการ 2. ตรวจวัดวิเคราะห์การใช้พลังงาน 3. มีการสรุปผลรายงานการดำเนินงาน	25.1 ให้คำแนะนำด้านการจัดการพลังงานในอาคารภาคธุรกิจ และที่พักอาศัย เป้าหมาย จำนวนเขตละ 1 แห่ง <																

[illegible]

[illegible]

ของระบบไฟฟ้า (ต่อ)	เป้าหมาย - อนุมัติกำหนดรหัส - พันรหัสหรือติดตั้งรหัส - พันหรือติดตั้งรหัสของเดิมที่ชำรุดหรือหลุดลอกไม่ชัดเจน																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	-			100			-			-			100	100%	ผบ.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	-			100			-			-			100	100%	ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0	0%	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	-			100			-			-			100	100%	ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0	0%	
	29.4 ประชุมติดตาม/พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา การจ่ายไฟของสถานีไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้พื้นที่ กฟฟ. เป้าหมาย 13 กฟฟ.																ผว.กปบ.
	29.5 งานปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดสวย/โบราณสถาน - พิจารณาแนวทางและจัดทำขออนุมัติหลักการ เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ เป้าหมาย 5 แห่ง																
	29.6 ติดตั้ง Drop Out ทุกไลน์แยกไลน์เมน		- รวบรวมสรุปประมาณการติดตั้ง กวว.			- แจ้งของบประมาณ กวว.			- ติดตั้งนำเข้าใช้งาน								ผว.กปบ.
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	แจ้งของบประมาณ กวว.			ติดตั้งนำเข้าใช้งาน									100%		ผบ.กฟอ.คสร.
		ผล													0	#DIV/0!	
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	แจ้งของบประมาณ กวว.			ติดตั้งนำเข้าใช้งาน									100%		ผกป.กฟส.บม.
		ผล													0	#DIV/0!	
	กฟส.หนองม่วง	แผน	แจ้งของบประมาณ กวว.			ติดตั้งนำเข้าใช้งาน									100%		ผกป.กฟส.นมง.
		ผล													0	#DIV/0!	
	29.7 จัดหาเครื่องมือให้ทีมงานตัดต้นไม้ เป้าหมาย 5 แห่ง (พฉ.,ตค.,ชบด.,คสร.,लयว.)																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	1			-			-			-			1	100%	ผบ.กฟอ.คสร.
		ผล													0	0%	
แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผลสะสม	% ผลงาน	
29. แผนงานพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ	29.8 ตัดต้นไม้ตามหลักวิชาการในพื้นที่สนง.กฟพ.,																

ของระบบไฟฟ้า (ต่อ)	(วันตัดแต่งต้นไม้ประจำปี กพพ.3 วันที่ 10 ก.พ.2560)																
29.9 จัดทำกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานราชการ ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณสถานที่สำคัญ เป้าหมาย 13 กพพ.1-3																	
	แผน	1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	ผบท.กพอ.คสร.	
	ผล													0	0%		
30. พัฒนางานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	30.1 ขยายผลการสร้าง Best Practice งานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ตามมาตรฐานการไฟฟ้าดีเด่น เป้าหมาย กพพ.1-3 4 กพพ.(นว.,อน.,ตค.,ลสมส.) กพส. 23 กพพ.(ยกเว้น บม.) กพส.นมง. กพย. 31 กพพ.(ยกเว้น เนินขาม)																กพพ. ที่เกี่ยวข้อง คณะทำงานฯ (รฟ.ปบ.(อ))
31. แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า	31.1 โครงการ Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid 115 kV. Lines (Zero Outage 115 kV Lines) เป้าหมาย 20 เส้นทาง (750 วงจร-กม.) - Patrol อย่างละเอียด - ส่องจุดร้อน - ตัดต้นไม้อย่างถูกวิธี - ทำแผนผังตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบสายส่ง 115 เควี - ส่องหาถูกด้วยซ้ำชุด 31.2 บำรุงรักษา Disconnecting Switch และหัว Cable เป้าหมาย 26 สถานี - สฟฟ.พฉ.,คสร.,ชบต.1,ชบต.2,ลบ.1,ลบ.3, ตค.,ทก.,นวบ.,นว.1,นว.2,นว.4,ลยว. - สฟฟ.สท.,พบร.,คบจ.,หค.,ชน.,อน.,นฉ.,วร., บงส.,ชด.,พช.,ลสมส.,ลสมก. (สฟฟ.ลบ.2,สท.115,อบร.,ทวง.,มน. ไม่มีหัว Cable) 31.3 ปรับปรุงรั้ว AVR ที่ชำรุด																ผตบ.กบช. ผปอ.กบช. กพพ.ที่เกี่ยวข้อง ผตบ.กบช. ผปอ.กบช. ผบฟ.กบช.
แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
32. แผนงานติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า	32.1 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชั่วคราวเพชรบูรณ์																

	เป้าหมาย - ก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า - อนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอน - ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนในระบบจำหน่าย - ประชุมติดตามเร่งรัด															กบช.,กกค. ผว.กปบ. กฟจ.พช. กปบ.	
33. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ เครือข่ายสื่อสาร	33.1 จัดหาพร้อมติดตั้งระบบ GPS Tracking ให้ รถแก๊ไฟฟ้าขัดข้อง กฟฟ. จุฬรรมงาน เป้าหมาย 12 แห่ง															ผรอ.กรส.	
	33.2 ติดตั้ง/ย้าย โครงเหล็กเสากาศวิทยแบบ Self-Supporting - ย้ายพร้อมติดตั้ง โครงเหล็กเสากาศวิทยแบบ Self-Supporting ขนาดความสูง ๗๓.๕ เมตร ประจำ กฟน.๓ และ กฟจ.อุทัยธานี เป้าหมาย 2 แห่ง															ผรอ.กรส.	
	- จัดหาพร้อมติดตั้งโครงเหล็กเสากาอากาศวิทยแบบ Self-Supporting ขนาดความสูง ๓๒ เมตร ที่ กฟจ.เพชรบูรณ์, กฟส.อ.บรรพตพิสัย,กฟย.อ.ไพศาลี, ลำสนธิ, น้ำหนาว และแม่วงก์ เป้าหมาย 5 แห่ง															ผรอ.กรส.	
	33.3 จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสารไร้สาย Wireless Broadband ให้กับ กฟย.อ.ห้วยคต, วังโป่ง, กฟย.ต.หัวหวาย และช่องแค เป้าหมาย 4 แห่ง															ผรอ.กรส., กฟฟ. ที่เกี่ยวข้อง	
	33.4 ย้ายตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 10x50 เลขหมาย จากอาคาร กฟจ.ลพบุรี มาติดตั้งที่อาคาร 1 ชั้นล่าง และจากอาคาร ชั่วคราว กฟจ.อุทัยธานี มาติดตั้งที่อาคารสำนักงานใหม่ เป้าหมาย 2 แห่ง															ผรส.กรส.	
แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผลสะสม	% ผลงาน		
33. แผนงานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ	33.5 ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ																

เครือข่ายสื่อสาร (ต่อ)	บริเวณลานจอดรถ กฟน.3 จำนวน 1 ระบบ และห้องสื่อสาร กฟฟ. จุฬารวมงาน (ยกเว้น กฟจ.ลพบุรี และ กฟอ.ชัยบาดาล) จำนวน 11 ระบบ เป้าหมาย 12 แห่ง																พรส.กรส.
	33.6 จัดหาระบบโทรศัพท์เลขหมายภายใน 5 หลัก ให้กับ กฟย. และ PEA Shop เป้าหมาย 27 แห่ง																พรส.กรส.
34. แผนงานปรับปรุงห้องสื่อสาร	34.1 ปรับปรุงความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ ห้องสื่อสาร กฟฟ. ตามมาตรฐาน กฟภ. เป้าหมาย 34 แห่ง																พรอ.กรส.
35. ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ PEA.N3 สวยงาม	35.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานการไฟฟ้าให้มี ความสะอาดร่มรื่น สวยงาน รองรับผู้ใช้ไฟ ที่เข้ามาใช้ บริการ มีรายละเอียด ดังนี้ 35.1.1 จ้างออกแบบแผนผังแม่บทงานปรับปรุงภูมิสถาปัตยกรรม บริเวณอาคารสำนักงานการไฟฟ้า จำนวน 13 แห่ง ดังนี้ 1. อาคารสำนักงาน กฟจ.นครสวรรค์ 2. อาคารสำนักงาน กฟจ.สิงห์บุรี 3. อาคารสำนักงาน กฟจ.อุทัยธานี 4. อาคารสำนักงาน กฟจ.ชัยนาท 5. อาคารสำนักงาน กฟจ.เพชรบูรณ์ 6. อาคารสำนักงาน กฟอ.ลาดยาว 7. อาคารสำนักงาน กฟย.อ.ไพศาลี 8. อาคารสำนักงาน กฟย.อ.แม่วงก์ 9. อาคารสำนักงาน กฟอ.หล่มสัก 10. อาคารสำนักงาน กฟอ.โคกสำโรง 11. อาคารสำนักงาน กฟอ.หนองไผ่ 12. อาคารสำนักงาน กฟอ.พัฒนานิคม 13. อาคารสำนักงาน กฟอ.ชัยบาดาล เป้าหมาย ดำเนินการจ้างออกแบบเสร็จภายในไตรมาสที่ 1															ฝปบ.	
แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ผลสะสม	% ผลงาน	
35. ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการ PEA.N3 สวยงาม	35.1.2 ดำเนินการปรับปรุงบริเวณอาคารสำนักงานตาม																

[illegible]

(ต่อ)	-ขออนุมัติและดำเนินการรื้อถอนโรงอาหาร																คณะกรรมการฯ
	เป้าหมาย 100 %																กกค.
	35.4 คณะทำงานย้ายระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร																คณะกรรมการฯ
	-ดำเนินการย้ายระบบสื่อสารภายในสำนักงาน กพท.3																กกค.
	เป้าหมาย 100 %																คณะกรรมการฯ
	35.5 คณะทำงานออกแบบปรับปรุง ด้านโยธาตามผังแม่บท																คณะกรรมการฯ
	-สำรวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่าย ขออนุมัติจัดสรร																คณะกรรมการฯ
	งบประมาณและดำเนินการ รื้อถอน ปรับปรุง ถนน อาคาร																คณะกรรมการฯ
	โรงอาหาร โรงรถ ป้อมยามหรืองานอื่นๆด้านโยธาตามผัง																คณะกรรมการฯ
	แม่บท																กกค.
	เป้าหมาย 100 %																คณะกรรมการฯ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ด้านเป้าหมาย

(Goal)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

4. เป้าหมาย
- -

-
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

7. เป้าหมาย
- - ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- ค่าใช้จ่าย CPI-X

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	สรุป												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
1. งานประมวลผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์	1.1 คำนวณค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) และ วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) กพอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม														-	ผปช.กบญ.	
2. งานบริหารอัตราผลตอบแทนจาก สินทรัพย์รวม (ROA)	2.1 คำนวณ วิเคราะห์ และบริหารจัดการ อัตรา ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) กพอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม														-	ผปช.กบญ.	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ด้านเป้าหมาย

(Goal)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

7. เป้าหมาย

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่าใช้จ่าย CPI-X
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	สรุป												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
3. แผนงานติดตามการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า หมายเหตุ : กรณีที่สามารถขอยกเว้นไม่นำมา คิดค่าเกณฑ์ฯ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการปรับปรุงค่าไฟฟ้าและ ได้รับการอนุมัติให้ผ่อนชำระตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของ กฟภ. 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระที่ได้รับการอนุมัติให้ ผ่อนผันตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ของ กฟภ. 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดี 4. กรณีอื่นที่มีเหตุผลและความจำเป็น ส่งผล ให้มีหนี้ค้าง เช่น อยู่ระหว่างการดำเนินการ ปรับปรุงค่าไฟฟ้าปรับปรุงเพิ่มกรณีต่าง ๆ เป็นต้น	3.1 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ที่เกิดขึ้นในปี 2560 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ระดับ 3) เป้าหมาย ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 63% ของรายได้															ผบป.คสร. ผบง.บม. ผบง.นมง.	
	กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 63% ของรายได้	แผน ผล															
	กฟส.บ้านหมี่ ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 63% ของรายได้	แผน ผล															
	กฟส.หนองม่วง ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 63% ของรายได้	แผน ผล															

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ด้านเป้าหมาย
(Goal)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

-
4. เป้าหมาย
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

 - ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ
 - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
 - ค่าใช้จ่าย CPI-X
 - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
 - จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร
7. เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	สรุป												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
3. แผนงานติดตามการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า (ต่อ)	3.2 เร่งรัดและติดตามให้มีการชำระหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระ ของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ที่เกิดขึ้นในปี 2560 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ระดับ 5) เป้าหมาย ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 100% ของรายได้															ผบป.คสร. ผบง.บม. ผบง.นมง.	
	กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 100% ของรายได้	แผน ผล															
	กฟส.บ้านหมี่ ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 100% ของรายได้	แผน ผล															
	กฟส.หนองม่วง ไม่มีหนี้ค้างชำระเกิน 100% ของรายได้	แผน ผล															

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ด้านเป้าหมาย

(Goal)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

-
4. เป้าหมาย
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

 - ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ
 - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
 - ค่าใช้จ่าย CPI-X
 - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
 - จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร
7. เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	สรุป												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
3. แผนงานติดตามการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า (ต่อ)	3.3 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหัก เงินประกันการใช้ไฟฟ้า (บัญชี 121) ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชน รายย่อย ที่เกิดก่อนปี 2560 ภายในไตรมาสที่ 3/2560 (ระดับ 5) เป้าหมาย ลดมูลค่าลูกหนี้ฯ ที่เกิดก่อนปี 60 ได้ 100%																ผบป.คสร. ผบง.บม. ผบง.นมง.
	กฟอ.โคกสำโรง ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน ก.ย.60	แผน ผล	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
	กฟส.บ้านหมี่ ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน ก.ย.60	แผน ผล	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
	กฟส.หนองม่วง ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน ก.ย.60	แผน ผล	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ด้านเป้าหมาย
(Goal)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน
7. เป้าหมาย
- -
 - ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ
 - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
 - ค่าใช้จ่าย CPI-X
 - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
 - จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	สรุป												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
3. แผนงานติดตามการชำระหนี้ค่าไฟฟ้า (ต่อ)	3.4 เร่งรัดและติดตามลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังโอนหักเงินประกันการใช้ไฟฟ้า (บัญชี 121) <u>ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย</u> ที่เกิดในปี 2560 ค้างชำระเกิน 3 บิลเดือนขึ้นไป (ระดับ 5) เป้าหมาย จำนวนรายที่มีบิลค้างชำระเกิน 3 บิลเดือนขึ้นไป 0-5%																ผบป.คสร. ผบง.บม. ผบง.นมง.
	กฟอ.โคกสำโรง ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน ก.ย.60	แผน ผล	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
	กฟส.บ้านหมี่ ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน ก.ย.60	แผน ผล	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			
	กฟส.หนองม่วง ให้เสร็จสิ้น ภายในเดือน ก.ย.60	แผน ผล	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -			

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ด้านเป้าหมาย

(Goal)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

7. เป้าหมาย

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่าใช้จ่าย CPI-X
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	สรุป												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
4. งานเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน	4.1 เเรงรัดการโอนเงินเข้าสำนักงานใหญ่ เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 (ทุกเดือน)																ผบป.คสร. ผบง.บม. ผบง.นมง.
	กฟอ.โคกสำโรง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 (ทุกเดือน)	แผน ผล	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93			
	กฟส.บ้านหมี่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 (ทุกเดือน)	แผน ผล	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93			
	กฟส.หนองม่วง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 (ทุกเดือน)	แผน ผล	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93			

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

4. เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ด้านเป้าหมาย
(Goal)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน
7. เป้าหมาย

-
- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ
 - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
 - ค่าใช้จ่าย CPI-X
 - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
 - จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	สรุป												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
5. งานประมวลความสามารถในการเบิกจ่าย ตามแผน	5.1 บริหารแผนลงทุนงบ P งบ I ตามที่ กฟช.รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน (ระดับ 5) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 (ยอดสะสม)															ผบป.คสร. ผกป.บม. ผกป.นมง.	
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	15%			35%			50%								
		ผล															
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	15%			35%			50%								
		ผล															
	กฟส.หนองม่วง	แผน	15%			35%			50%								
		ผล															

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร
4. เป้าหมาย

ด้านเป้าหมาย
(Goal)

7. เป้าหมาย

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่าใช้จ่าย CPI-X
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
3. แผนกวิวัฒนาการดำเนินงานระดับองค์กร
4. เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ด้านเป้าหมาย
(Goal)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน
- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- ค่าใช้จ่าย CPI-X

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร
7. เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	สรุป												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
6. งานการให้บริการธุรกิจเสริม (ต่อ)	6.1.2 เร่งรัดการเพิ่มรายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่น ๆ เป้าหมาย รายได้จากงานธุรกิจเสริมอื่น ๆ (14 ประเภท) โดยกำหนดค่าเฉลี่ยเป็นค่าเกณฑ์ระดับ 5)															ทุก กฟฟ.	
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน ผล															
	กฟส.บ้านหมี่	แผน ผล															
	กฟส.หนองม่วง	แผน ผล															

ด้านเป้าหมาย
(Goal)

7. เป้าหมาย

- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่าใช้จ่าย CPI-X
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร
4. เป้าหมาย

1

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ด้านเป้าหมาย
(Goal)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน
7. เป้าหมาย

-
- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ
 - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
 - ค่าใช้จ่าย CPI-X
 - ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
 - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
 - จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	สรุป												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
6. งานการให้บริการธุรกิจเสริม (ต่อ)	6.1.4 สำรวจการขาดสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อ ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าขาดสายสื่อสารปี 2561 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2560 เป้าหมาย ตรวจนับเสาที่ให้เข้าขาดสายสื่อสารให้ ครบถ้วน ภายในเดือน ธ.ค.2560 1 ครั้ง																ผบป.คสร., ผกป.บม., ผกป.นมง.

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร
4. เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ด้านเป้าหมาย
(Goal)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

7. เป้าหมาย

-
- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่าใช้จ่าย CPI-X
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	สรุป												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
6. งานการให้บริการธุรกิจเสริม (ต่อ)	6.2 ควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับกำไร ที่เหมาะสมสำหรับงานให้บริการธุรกิจเสริม ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			ผบส.กบญ.
	6.3 จัดทำรายงานการปิดงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมกลุ่มงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			ผบต.กบญ.

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

4. เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ด้านเป้าหมาย
(Goal)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน
- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- ค่าใช้จ่าย CPI-X
- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร
7. เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	สรุป												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
7. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของสายงานฯ	7.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค ให้เบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ (ระดับ 5) เป้าหมาย เบิกจ่ายไม่เกิน 92%																ทุก กฟฟ.
	รวม กฟอ.โคกสำโรง	แผน ผล															
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน ผล															
	กฟส.บ้านหมี่	แผน ผล															
	กฟส.หนองม่วง	แผน ผล															

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
สายงานการไฟฟ้า ภาค 1

ด้านเป้าหมาย
(Goal)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน
- ค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) ของศูนย์ฯ

- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

- ค่าใช้จ่าย CPI-X

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานส่วนกลาง

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อจำนวนบุคลากร
7. เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	สรุป												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
8. แผนงานเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็น เร่งด่วน	8.1 บริหารการเบิกจ่ายงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ประจำปี 2560 (อำนาจเขตและงบที่ได้รับอนุมัติ จากส่วนกลาง ที่ กฟช.ดำเนินการ) ให้ได้ 100% ของการค่างวดจากกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย ลงทุนปี 2560 (ระดับ 5) เป้าหมาย 100% ของปี 2560 (ยอดสะสม) กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			ผ.งป.กชช.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

กฟอ.โคกสำโรง

ด้านลูกค้า

(Customer Value Preposition)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO3 เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
- CR2 ยกกระตือการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- CR1 พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
- CR2 ยกกระตือการให้บริการอย่างครบวงจรและมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- ความพึงพอใจของลูกค้า
 กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
 กลุ่มพาณิชย์
 กลุ่มอุตสาหกรรม
 กลุ่มอื่นๆ
- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าสำคัญ (Kdy Account)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ระดับความพึงพอใจของลูกค้าของสายงานการไฟฟ้า ภาค 1
 กลุ่มบ้านอยู่อาศัย
 กลุ่มพาณิชย์
 กลุ่มอุตสาหกรรม
 กลุ่มอื่นๆ
- ความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าสำคัญ (Kdy Account)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 75

ระดับ 4.08

8. เป้าหมาย

ร้อยละ 75

ระดับ 4.08

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		แผนกรับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
1. แผนงานเพิ่มช่องทางการส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้า (พาณิชย์, อุตสาหกรรม)	1.1 ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ รายเดิม (ก่อนปี 2560) สมัครรับ Smart Invoice (e-mail หรือ Fax) เป้าหมาย 8.33% ของจำนวน ผขฟ.รายใหญ่ (เอกชน)																
	กฟอ.โคกสำโรง 8 ราย	แผน	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100%	ผบป.คสร.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่ 8 ราย	แผน	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100%	ผบง.บม.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
	กฟส.หนองม่วง 8 ราย	แผน	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100%	ผบง.นมง.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		แผนกรับ ผิดชอบ	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%		
	1.2 ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ รายใหม่ทุกราย สมัครรับ Smart Invoice (e-mail หรือ Fax) เป้าหมาย 100 % ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่รายใหม่																	
	กฟอ.โคกสำโรง 100%	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ผบค.คสร.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	ผบป.คสร.	
	กฟส.บ้านหมี่ 100%	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ผบต.บม.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	ผบง.บม.	
	กฟส.หนองม่วง 100%	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ผบต.นมง.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	ผบง.นมง.	
แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน	เป้าหมาย												ผลสะสม		แผนกรับ ผิดชอบ	
		งาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%			
	1.3 เชิญชวนให้ผู้ที่ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ให้สมัครรับบริการ SMS เพื่อรับข้อมูลค่าไฟฟ้า และแจ้งเตือนหลังครบกำหนดชำระเงิน เป้าหมาย ร้อยละ 100 ของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่																	
	กฟอ.โคกสำโรง 100%	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ผบค.คสร.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	ผบป.คสร.	
	กฟส.บ้านหมี่ 100%	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ผบต.บม.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	ผบง.บม.	
	กฟส.หนองม่วง 100%	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ผบต.นมง.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	ผบง.นมง.	

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		แผนกรับ ผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
2. งานเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูล/ข่าวสาร กับผู้ใช้ไฟฟ้า	2.1 จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ลูกค้า Download และติดตั้งใช้งาน PEA Mobile App เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)																
	กฟอ.โคกสำโรง 4 ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100%	ผบ.คสร.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	ผบ.คสร.	
แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		แผนกรับ ผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
	2.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ Download Mobile App ผ่านใบแจ้งหนี้ Spot Bill อย่างน้อย 6 เดือน เป้าหมาย 6 ครั้ง																
	กฟอ.โคกสำโรง 6 ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	6	100%	ผบ.คสร.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		แผนกรับ ผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
3. งานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ผวธ. จัดทำแบบประเมิน Lobby Manager	3.1 ประเมินผลพนักงานบริหารความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้ บริการ (Lobby Manager) เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)																
	กฟอ.โคกสำโรง 4 ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100%	ผบ.คสร.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	ผบ.คสร.	

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		แผนกรับ ผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			สะสม	%	
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
	3.2 เผยแพร่คู่มือบริการประชาชน เป้าหมาย 69 แห่ง (กฟฟ.ชั้น 1-2-3, กฟส.,กฟย.)																
	กฟอ.โคกสำโรง 100%	แผน	100%												100%	100%	ผบค.คสร.
		ผล	-												0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่ 100%	แผน	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	100%	ผบค.บม.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
	กฟส.หนองม่วง 100%	แผน	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	100%	ผบค.นมง.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
	3.3 จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์พนักงานให้บริการดีเด่น ประจำเดือน โดยพิจารณาจากคะแนนประเมิน ความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด และต้องมีลูกค้า กดให้คะแนนมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนคิว เป้าหมาย 156 ครั้ง (13 กฟฟ. เดือนละ 1 ครั้ง)																
	กฟอ.โคกสำโรง 12 ครั้ง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	ผบค.คสร.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
	3.4 ขยายผลให้ทุก กฟจ. ได้รับการรับรองมาตรฐาน การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) เป้าหมาย 12 แห่ง (กฟฟ.จตุรรมงาน) กฟอ.ตาคลี ได้รับแล้ว																
	กฟอ.โคกสำโรง 12 ครั้ง	แผน	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	12	100%	ผบค.คสร.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
	3.5 เชิญชวนให้ลูกค้ากดประเมินความพึงพอใจผ่านระบบ ประเมินผลความพึงพอใจ เป้าหมาย ร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ใช้ไฟที่กดคิวทั้งหมด																
	กฟอ.โคกสำโรง 50%ของผู้กดบัตรคิว	แผน	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	ผบค.คสร.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	ผบค.คสร.

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		แผนกรับ ผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
	3.6 วิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าหลังได้รับการแก้ไข ข้อร้องเรียน จากผลการสำรวจโดย PEA Call Center เป้าหมาย 4 ครั้ง (ทุกไตรมาส)																
	กฟอ.โคกสำโรง 4 ครั้ง	แผน	1			1			1			1			4	100%	ผบค.คสร.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
	3.7 ขยายผล "ระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) ระยะที่ 2 เพิ่มฟังก์ชันงาน ขอเพิ่มขนาดมิเตอร์, ขอลดขนาดมิเตอร์ และ ขอเลิกใช้ไฟฟ้า เป้าหมาย 69 แห่ง (กฟฟ.ชั้น 1-2-3, กฟส., กฟย.)																
	กฟอ.โคกสำโรง 100%	แผน	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	ผบค.คสร.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
	กฟส.บ้านหมี่ 100%	แผน	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	ผบต.บม.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
	กฟส.หนองม่วง 100%	แผน	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	ผบต.นมง.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		แผนกรับ ผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
4. วิเคราะห์ความต้องการสนับสนุนการทำ ธุรกรรมที่สำคัญของลูกค้า	4.1 วิเคราะห์การขอใช้ไฟ และช่องทางผ่านสำนักงาน PEA, PEA Shop ฯลฯ เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง																
	กฟอ.โคกสำโรง 1 ครั้ง	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	100%	ผบค.คสร.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		แผนกรับผิดชอบ	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%		
5. งานสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (กลุ่มพาณิชย์, อุตสาหกรรม)	5.1 จัดทำแผนเยี่ยมเยียนลูกค้าในระบบ BIC_SAP 5.1.1 ลูกค้ารายใหญ่ เป้าหมาย 253 ราย																	
	กฟอ.โคกสำโรง 8 ราย	แผน	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100%	ผบค.คสร.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
	กฟส.บ้านหมี่ 8 ราย	แผน	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	100%	ผบต.บม.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
	กฟส.หนองม่วง 8 ราย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	100%	ผบต.นมง.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
	5.2 เยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้า ลงในโปรแกรม BIC_SAP ตาม CRM-VST-002,003 5.2.1 ลูกค้ารายใหญ่ เป้าหมาย 24 ราย																	
	กฟอ.โคกสำโรง 8 ราย	แผน	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100%	ผบค.คสร.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
	กฟส.บ้านหมี่ 8 ราย	แผน	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	100%	ผบต.บม.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
	กฟส.หนองม่วง 8 ราย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	100%	ผบต.นมง.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		แผนกรับ ผิดชอบ	
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%		
	5.3 เยี่ยมเยือนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผล การเยี่ยมเยือนลูกค้าลงในระบบ BIC_SAP เป้าหมาย 24 ราย																	
	กฟอ.โคกสำโรง 8 ราย	แผน	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100%	ผบค.คสร.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
	กฟส.บ้านหมี่ 8 ราย	แผน	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	100%	ผบต.บม.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
	กฟส.หนองม่วง 8 ราย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	100%	ผบต.นมง.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
		5.4 KAM ติดต่อลูกค้ารายสำคัญ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เป้าหมาย (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง)																
		กฟอ.โคกสำโรง 8 ราย	แผน	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	100%	นิติ
ผล			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
กฟส.บ้านหมี่ 8 ราย		แผน	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	100%	ชยาธิส	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
กฟส.หนองม่วง 8 ราย		แผน	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	100%	พันธกานต์	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%		
5.5 เยี่ยมเยือนลูกค้า KAM เป้าหมาย (อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง)																		
กฟอ.โคกสำโรง 8 ราย		แผน	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	100%	ผบค.คสร.	
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%			
กฟส.บ้านหมี่ 8 ราย	แผน	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8	100%	ผบต.บม.		
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%			
กฟส.หนองม่วง 8 ราย	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	100%	ผบต.นมง.		
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%			

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		แผนกรับ ผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
	5.6 ทำกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการ เช่น อำเภอยิ้ม จังหวัดเคลื่อนที่ ฯลฯ เป้าหมาย 156 ครั้ง (กพฟ.ชั้น 1-2-3 เดือนละ 1 ครั้ง)																
		แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	ผบ.คสร.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		แผนกรับ ผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
6. แผนปรับปรุงกระบวนการแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง	6.1 ขยายผล SQA กระบวนการแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (P2) เป้าหมาย 13 แห่ง (จุดรวมงาน)																
		แผน	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	ผบ.คสร.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
	6.2 จัดให้ห้องแกระแสไฟฟ้าใช้ระบบโทรศัพท์ตอบรับ อัตโนมัติ/ฝากข้อความ เป้าหมาย 37 กพฟ. (กพฟ. ชั้น 1-3, กพส.)																
		แผน	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	ผบ.คสร.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
		แผน	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	ผก.บม.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
		แผน	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	100%	100%	ผก.บม.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน	เป้าหมาย												ผลสะสม		แผนกรับ ผิดชอบ	
		งาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%		
7. งานพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ	7.1 จัดประชุม คู่ค้า/ผู้รับจ้างงานบริการด้านมิเตอร์/ จดหน่วยแจ้งค่าไฟฟ้า เกี่ยวกับการให้บริการกับลูกค้า เป้าหมาย 13 แห่ง (กฟฟ.1-2-3 ปีละ 1 ครั้ง)																	
	กฟอ.โคกสำโรง 1 ครั้ง	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	100%	ผบ.คสร.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%			
แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน	เป้าหมาย												ผลสะสม		แผนกรับ ผิดชอบ	
		งาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4						
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%		
8. งานแจ้งไฟฟ้าดับตามแผน (บ้านอยู่อาศัย, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม, อื่นๆ)	8.แจ้งผู้ใช้ไฟล่วงหน้าก่อนการดับไฟรายใหญ่ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ เป้าหมาย 100%																	
	กฟอ.โคกสำโรง 100%	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ผบ.คสร.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%			
	กฟส.บ้านหมี่ 100%	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ผก.ป.ม.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%			
	กฟส.หนองม่วง 100%	แผน	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ผก.ป.ม.ง.	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%			

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผนงาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		แผนกรับ ผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
9. งานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	9.1 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง 9.1.1 ใช้งานครบถ้วนทุกแห่ง (กฟฟ.69 แห่ง) เป้าหมาย 100%																
	กฟอ.โคกสำโรง 100%	แผน	100%												100%	100%	ผบค.คสร.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
	กฟส.บ้านหมี่ 100%	แผน	100%												100%	100%	ผบค.บม.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
	กฟส.หนองม่วง 100%	แผน	100%												100%	100%	ผบค.นมง.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%	
	9.1.2การเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรต่อลูกค้าที่ติดต่อสำนักงาน เป้าหมาย 90% ของลูกค้ายื่นคำร้องติดตั้งใหม่ปกติ, ชั่วคราว, เพิ่ม-ลดขนาด เลิกใช้ไฟฟ้า ในแต่ละ กฟฟ. 69 กฟฟ. ทุกไตรมาส																
		กฟอ.โคกสำโรง 90%	แผน	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%
	ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%
	กฟส.บ้านหมี่ 90%	แผน	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	ผบค.บม.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	กฟส.หนองม่วง 90%	แผน	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	ผบค.นมง.
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

กพน.3

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

(Learning and Growth)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ PMS ตามแผนฯ
- ความสำเร็จในการทบทวน Competency Model ตามแผนฯ
- Engagement Score

4. เป้าหมาย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ PMS ตามแผนฯ
- ความสำเร็จในการทบทวน Competency Model ตามแผนฯ
- Engagement Score

7. เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
1. แผนงานระบบประเมินและพัฒนาสมรรถนะ หลักของบุคลากร (Competency)	1.1 จัดทำบันทึกข้อตกลงเป้าหมายการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับ อำนวยการ และเทียบเท่าขึ้นไป เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง (ไตรมาสที่ 2 , 4) กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม						1 ครั้ง					1 ครั้ง					ผผธ.กบล.
2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี	2.1 จัดกิจกรรมให้พนักงานออกกำลังกาย เป้าหมาย 96 ครั้ง (สัปดาห์ละ 2 ครั้ง) กฟอ.โคกสำโรง ทุกวันพุธ , ศุกร์	แผน ผล	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		ผบก.กอก. ผบท.กฟอ.คสร. ผชน.9 (ท,บ)

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

กพน.3

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

(Learning and Growth)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศเพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร
- ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ PMS ตามแผนฯ
- ความสำเร็จในการทบทวน Competency Model ตามแผนฯ
- Engagement Score

4. เป้าหมาย
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
HR1 ส่งเสริมการบริหารทุนมนุษย์ (HRM)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน
- ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ PMS ตามแผนฯ
- ความสำเร็จในการทบทวน Competency Model ตามแผนฯ
- Engagement Score

7. เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
2. โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี	กฟส.บ้านหมี่ ทุกวันพุธ , ศุกร์	แผน ผล	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		ผจก.กฟส.บม.
	กฟส.หนองม่วง ทุกวันพุธ , ศุกร์	แผน ผล	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		ผจก.กฟส.นมง.
	กฟย.สระโบสถ์ ทุกวันพุธ , ศุกร์	แผน ผล	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		ผจก.กฟย.สรบ.
	กฟย.โคกเจริญ ทุกวันพุธ , ศุกร์	แผน ผล	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96		ผจก.กฟย.คจ.

- แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
กฟน.3

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร
- ความสำเร็จในการพัฒนา IDP รายตำแหน่ง (รายแผนงาน)

4. เป้าหมาย
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและ

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)

ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า

- ความสำเร็จในการพัฒนา IDP รายตำแหน่ง (รายแผนงาน)

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน
7. เป้าหมาย
- HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)
- ความสำเร็จในการพัฒนา IDP รายตำแหน่ง (รายแผนงาน)
- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน KM

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
3. แผนงานพัฒนาทักษะความสามารถ ของพนักงาน	3.1 จัดฝึกอบรมบุคลากร เช่น ด้านเทคนิค ด้านบริหาร ด้านสารสนเทศ ฯลฯ เป้าหมาย 1,000 คน กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม	-	-	250	-	-	250	-	-	250	-	-	250	-	-	ผพอ.กอก.	
	3.2 จัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้ งบประมาณฝึกอบรมนอกแผนที่ได้รับจัด สรรประจำปี เป้าหมาย ร้อยละ 100% ของงบประมาณ ฝึกอบรม นอกแผนที่ได้รับจัดสรรประจำปี กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	ผพอ.กอก.	

- แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
- กฟน.3
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- SO2 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและ
ยกระดับศักยภาพองค์กรให้เป็นเลิศ
เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้า
- ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร
- ความสำเร็จในการพัฒนา IDP รายตำแหน่ง (รายแผนงาน)
- ความสำเร็จในการพัฒนา IDP รายตำแหน่ง (รายแผนงาน)
4. เป้าหมาย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

HR2 เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร (HRD)
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ความสำเร็จในการพัฒนา IDP รายตำแหน่ง (รายแผนงาน)

- ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน KM
7. เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
* ตามบันทึกข้อตกลง รพภ., อช., อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.2.2)	3.3 ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้เป็น หมอดันไม้ เป้าหมาย อบรมผู้ควบคุมงาน, ผู้รับจ้าง ให้ครบ 100% กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ผตบ.กบษ.

- แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

กพน.3

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

(Learning and Growth)

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

ICT2 พัฒนาขีดความสามารถด้านระบบงานและข้อมูลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการ
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท Digital ที่เกี่ยวข้องกับ Application/Data
4. เป้าหมาย
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
-
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน
-
7. เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
4. งานสำรวจสายสื่อสารฯ และบันทึกข้อมูลผลการสำรวจลงในระบบ TAMS * ตามบันทึกข้อตกลง รพภ., อช., อผ. (งานตามความคิดสร้างสรรค์ ข้อ 3.2) ความเร็วสูง	4.1 ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศระบบสื่อสารทางภูมิศาสตร์ (TAMS) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เป้าหมาย กพข. ละ 3 จุดรวมงาน พช. ลมส. อน. ชสง. กพอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม สัญญาณ (กอบ.) เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) กพอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม																

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

กพน.3

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

(Learning and Growth)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

ICT2 พัฒนาขีดความสามารถด้านระบบงานและข้อมูลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการ

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนแม่บท Digital ที่เกี่ยวข้องกับ Application/Data

4. เป้าหมาย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

7. เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)	แผน	เป้าหมาย				ผลสะสม	หน่วยงาน
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		

Strategic Initiatives)	(Activities / Action Steps)	ผล	หมวด 1			หมวด 2			หมวด 3			หมวด 4					รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
6. งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	6.1 Update Website และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและรายงานผล																
	เป้าหมาย 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง)																
	internet ผสบ.กรท.			3			3			3			3				ผสบ.กรท.
	intranet ผสจ.กรท.			3			3			3			3				ผสจ.กรท.
	กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กพน.3

(Learning and Growth)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

4. เป้าหมาย

SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและมีธรรมาภิบาล

OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

- คะแนนประเมิน ITA
- ค่าดัชนีประสิทธิผลของสายงานฯ

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

7. เป้าหมาย

OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

- ความสำเร็จในการทบทวน Competency Model ตามแผนฯ
- คะแนนประเมิน ITA
- ค่าดัชนีประสิทธิผลของสายงานฯ
- ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจหมวด 1-6
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1-6

ระดับ 3

แผนงาน/โครงการ/งาน	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ	เป้าหมาย
--------------------	--------------------	----------

(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
7. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) * ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.6.1)	7.1 รักษามาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใสของ กฟช. และ การไฟฟ้าขึ้น 1-3 เป้าหมาย 14 แห่ง (กฟช., กฟฟ.ชั้น 1-3) กฟอ.โคกสำโรง	แผน ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		คณะทำงานฯ กอก. เลขานุการ ไฟฟ้าโปร่งใส คณะทำงานฯ กอก. กฟส.บ้านหมี่
7. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ต่อ) * ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.6.2)	7.2 ขยายผลการไฟฟ้าโปร่งใส กฟส. เป้าหมาย กฟส. 24 แห่ง กฟส.บ้านหมี่ กฟส.หนองม่วง	แผน ผล แผน ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		กฟส.หนองม่วง

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กพ.3

(Learning and Growth)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- คะแนนประเมิน ITA
- ค่าดัชนีประสิทธิผลของสายงานฯ

4. เป้าหมาย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ความสำเร็จในการทบทวน Competency Model ตามแผนฯ
- คะแนนประเมิน ITA
- ค่าดัชนีประสิทธิผลของสายงานฯ
- ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจหมวด 1-6
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1-6

7. เป้าหมาย

ระดับ 3

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย				ผลสะสม	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		

			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
* ตามบันทึกข้อตกลง รพท., อช., อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.6.3)	7.3 ขยายผลโครงการไฟฟ้าโปร่งใส																คณะทำงานฯ
	เป้าหมาย กพย. 32 แห่ง									32							กกก.
	กพย.สระโบสถ์	แผน ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		กพอ.คสร. กพย.สระโบสถ์
	กพย.โคกเจริญ	แผน ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		กฟส.นวม กพย.โคกเจริญ

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กพน.3

(Learning and Growth)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO1 เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
และมีธรรมาภิบาล

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร

- คะแนนประเมิน ITA
- ค่าดัชนีประสิทธิผลของสายงานฯ

4. เป้าหมาย

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OC1 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน

- ความสำเร็จในการทบทวน Competency Model ตามแผนฯ
- คะแนนประเมิน ITA
- ค่าดัชนีประสิทธิผลของสายงานฯ
- ผลการประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจหมวด 1-6
- คะแนนประเมินตามเกณฑ์ SEPA หมวด 1-6

7. เป้าหมาย

ระดับ 3

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
8. แผนงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม	8.1 จัดอบรม/บรรยาย/สวดแทรกเนื้อหาด้าน																

(Soft Control)	จริยธรรม ในหลักสูตรต่างๆ ให้ผู้บริหาร และพนักงาน เช่น หลักธรรมาภิบาล, การต่อต้านการทุจริตในองค์กร, การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน, การป้องกันและปราบปรามการทุจริต, การบริหารงานที่โปร่งใส, คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ประเมินแบบสอบถาม																	
	เป้าหมาย กฟข. ละ 200 คน กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	ผพอ.กกก.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กพน.3

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
8. แผนงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Soft Control) (ต่อ)	8.2 จัดตั้งศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร เป้าหมาย 69 แห่ง (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.) กฟอ.โคกสำโรง กฟย.สระโบสถ์ กฟส.บ้านหมี่ กฟส.หนองม่วง กฟย.โคกเจริญ	 แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล	 - - - - - -	 - - - - - -	 1 1 1 1 1 1	 - - - - -	 - - - - -	 - - - - -	 - - - - -	 - - - - -	 - - - - -	 - - - - -	 1 1 1 1 1	 			

	8.3 จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนประกาศ ณ จุดให้บริการ (พรบ.ข้อมูลข่าวสาร) เป้าหมาย 69 แห่ง (กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.) กฟอ.โคกสำโรง กฟย.สระโบสถ์	69	แผน	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	ผบธ.กบล. พคค. ห้องLAN กฟอ.คสร. กฟอ.คสร. กฟย.สรบ.
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			แผน	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
				ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กฟน.3

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	กพ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
8. แผนงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม (Soft Control) (ต่อ)	กฟส.บ้านหมี่	แผน	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		กฟส.บม.
		ผล															
	กฟส.หนองม่วง	แผน	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		กฟส.นมง.
		ผล															
	กฟย.โคกเจริญ	แผน	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		กฟส.นมง. กฟย.คจ.
		ผล															
9. แผนงานยกระดับคุณภาพการทำงาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	9.1 จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว อนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน (กปล.)																
	เป้าหมาย 168 ครั้ง																
	(กฟข., กฟฟ.จุดรวมงาน เดือนละ 1 ครั้ง)																
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		จป.กฟอ.คสร.
		ผล															

9.2 ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงาน (จป.) ของ กฟข., กฟฟ. ชั้น 1-3 เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-		ผปอ.กาว.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	----------

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กฟน.3

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
9. แผนงานยกระดับคุณภาพการทำงานและ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ต่อ)	9.3 ตรวจสอบความปลอดภัยและสภาพ แวดล้อม ในสถานที่ทำงาน เช่น สุ่มตรวจ/ วัดความเข้มแสง ฝุ่นละออง วัดเสียง ฯลฯ เป้าหมาย 38 แห่ง ปีละ 1 ครั้ง (กฟข., กฟฟ. ชั้น 1-3 , กฟส.) กฟอ.โคกสำโรง	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		ผปอ.กาว.
		ผล															จป.กฟอ.คสร.
	9.4 สุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของทีมงาน ก่อสร้าง เป้าหมาย 56 ครั้ง (14 แห่ง) (กฟข., กฟฟ.ชั้น 1-3) ไตรมาสละ 1 ครั้ง กฟอ.โคกสำโรง	แผน	1 ครั้ง				1 ครั้ง		1 ครั้ง			1 ครั้ง			4		ผปอ.กาว.
		ผล	1 ครั้ง				1 ครั้ง		1 ครั้ง			1 ครั้ง					ผู้บริหาร และ จป.กฟอ.คสร.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

กพ.3

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
9. แผนงานยกระดับคุณภาพการทำงานและ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ต่อ) * ตามบันทึกข้อตกลง รพภ., อช., อผ. (งานตามที่ได้รับผิดชอบ ข้อ 2.3)	9.8 จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน เป้าหมาย 14 แห่ง (กพข., กพฟ.ชั้น 1-3 ปีละ 1 ครั้ง) กพอ.โคกสำโรง ร่วมจัดงานสัปดาห์ความ ปลอดภัยในการทำงาน ที่ กพน.3	แผน ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		ผปอ.กหว. จป.กพอ.คสร.
	9.9 จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการ ทำงาน เป้าหมาย 1 ครั้ง (กพข., กพฟ. อย่างน้อย 1 ครั้ง) กพอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		ผปอ.กหว. ผปอ.กหว.
	9.10 ดำเนินการติดตั้งแผ่นป้ายเตือนอันตราย จากระบบไฟฟ้า ในพื้นที่เสี่ยง เช่น จุดสายส่ง สถานีไฟฟ้า พื้นที่เสี่ยง เป้าหมาย 40 จุด กพอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		ผปอ.กหว. ผปอ.กหว.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

กพ.3

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
9. แผนงานยกระดับคุณภาพการทำงาน และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ต่อ) * ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อฝ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.1)	9.11 ปลุกฝังและขยายผล PEA Safety Culture 1) Safety Talk และท่องคำขวัญความปลอดภัย วันทำงานวันแรกของสัปดาห์ (52 สัปดาห์) 2) ทำกิจกรรม "มือชี้ ปากอย่า" (KYT) ทุกครั้ง ที่เริ่มปฏิบัติงาน เป้าหมาย 95% ของทั้ง 2 กิจกรรม - กฟอ.โคกสำโรง คนงาน และ พชร. ต้องเซ็นชื่อทุกครั้ง	แผน ผล															
			95%			95%			95%			95%					
		95%			95%			95%			95%						
	9.12 ติดตามและรายงานค่าดัชนีการประสบ อุบัติเหตุของ กฟภ. เป้าหมาย 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) - กฟอ.โคกสำโรง	แผน ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		ฟปอ.กาว. จป.กฟอ.คสร.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กฟน.3

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)	แผน	เป้าหมาย				ผลสะสม	หน่วยงาน
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		

Strategic Initiatives)	(Activities / Action Steps)	งาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
10. แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย	10.1 ตรวจสอบและแก้ไขระยะห่างสายไฟฟ้า สิ่งปลูกสร้าง ที่บุคคลเข้าถึงได้ เป้าหมาย แก้ไข 100% ของการตรวจพบ - กฟอ.โคกสำโรง - กฟส.บ้านหมี่ - กฟส.หนองม่วง																ผมท.กหว. ผปบ.กฟอ.คสร. ผกบ.กฟส.บม. ผกบ.กฟส.นมง.
		แผน		100%			100%			100%			100%				
		ผล															
		แผน		100%			100%			100%			100%				
		ผล															
		แผน		100%			100%			100%			100%				
		ผล															
	10.2 ส่องและแก้ไขจุดร้อนหม้อแปลงในเขตเทศบาล เป้าหมาย 1,800 เครื่อง กฟอ.โคกสำโรง กฟอ.โคกสำโรง กฟส.บ้านหมี่ กฟส.หนองม่วง																ผมม.กบด. ผปบ.กฟอ.คสร. ผกบ.กฟส.บม. ผกบ.กฟส.นมง.
				666			656			478							
				180			120								300		
		แผน		100			40										
		ผล															
		แผน		40			40										
		ผล															
		แผน		40			40										
		ผล															

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กฟน.3

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	

10. แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย * งานตามหน้าที่รับผิดชอบ ข้อ 2.1	10.3 ตรวจสอบและแก้ไขความต้านทานดิน (ค่า Ground แรงสูง) ภายในระยะ 10 กม. จากสถานี เป้าหมาย 13 สถานี (สถานีละ 1 ฟีดเดอร์) กฟอ.โคกสำโรง	แผน	สฟฟ.คสร. F-5			สฟฟ.ขบต.2 F-7									2	ผมม.กบล. ผบ.กฟอ.คสร.	
		ผล															
	10.4 ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง รวมถึงการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เสี่ยง เป้าหมาย 69 แห่ง (กฟฟ. ทุกแห่ง) กฟอ.โคกสำโรง	แผน	17			17			17			18			1	ผปอ.กาว. ผบค.กฟอ.คสร.	
		ผล	-			-			-			-					
	กฟส.บ้านหมี่	แผน	-			-			-			1			1	ผบค.กฟอ.คสร.	
		ผล	-			-			-			-					
	กฟส.หนองม่วง	แผน	-			1			-			-			1	ผบค.กฟอ.คสร.	
		ผล	-			-			-			-					
	กฟย.สระโบสถ์	แผน	-			-			1			-			1	ผบค.กฟอ.คสร.	
		ผล	-			-			-			-					

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กฟน.3

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
	กฟย.โคกเจริญ	แผน ผล	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1		ผบค.กฟอ.คสร.	

	10.5 ติดตามและรายงานจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดจากระบบ กฟภ. ที่มีผลกับผู้ใช้ไฟฟ้า																		
	เป้าหมาย 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง)																		
	กฟอ.โคกสำโรง	แผน	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		จป.กฟอ.คสร.
		ผล	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กฟน.3

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
10. แผนงานสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย * งานตามนโยบาย ข้อ 1.1	10.6 ขยายโครงการ " การไฟฟ้าปลอดภัย " เพื่อยกระดับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้การไฟฟ้าทุกจังหวัดเป็นองค์กรปลอดภัยทุกกิจกรรม																

11. แผนงานบริหารปัจจัยขับเคลื่อนเพื่อ มุ่งสู่ความยั่งยืนภายในองค์กร	เป้าหมาย กฟฟ. ชั้น 1-3 ทุกแห่ง กฟอ.โคกสำโรง	แผน ผล	3			3			3			3			1	1	ผปอ.กาว. จป.กฟอ.คสร.
	11.1 รายงานผลการดำเนินงานตามระบบ SEPA หมวด 1-6 เป้าหมาย 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ผผธ.กบถ.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

กฟน.3

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
12. แผนงานการนำระบบการประเมิน คุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) มาใช้ ในองค์กร	12.1 ให้ความรู้กับพนักงานในสายงานฯ เกี่ยวกับ การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เป้าหมาย ระดับผู้บริหาร 1 ครั้ง จัดโดย ผวธ.(ภ1) ระดับผู้ปฏิบัติงาน 1 ครั้ง จัดโดย กฟข. กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ผพอ.กอก.	

13. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพิ่มมาจาก SEPA หมวด 1 หมายเหตุ.- ผวธ.(ภ1) เป็นผู้จัดประชุม	13.1 จัดทำ/ทบทวน/ติดตามแผนบริหาร ความเสี่ยง และควบคุมภายใน เป้าหมาย 4 ครั้ง (ความเสี่ยง 2 ครั้ง, ควบคุมภายใน 2 ครั้ง)																	

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กฟน.3

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
14. แผนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ รักษาสິงแวดล้อม	14.1 ติดตาม / รายงานผลส่งเสริมการใช้ อย่างคุ้มค่าและรักษาสິงแวดล้อมของสายงาน ภาค 1 เป้าหมาย ลดค่าใช้จ่ายรายการค่าวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกพิมพ์) ลง 10% จากปี 2559 กฟอ.โคกสำโรง กฟส.บ้านหมี่	แผน ผล แผน														ผบท.กอกก. ผบท.กฟอ.คสร. ผบง.กฟส.บม.	

	กฟส.หนองม่วง	ผล แผน																ผบง.กฟส.นมง.
	กฟย.สระโบสถ์	ผล แผน																กฟย.สรบ.
	กฟย.โคกเจริญ	ผล แผน																กฟย.คจ.
		ผล																

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กพน.3

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน งาน	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
15. งานจัดทำแผนปฏิบัติการ จาก SEPA หมวด 2 ข้อ 2.5 หมายเหตุ.- ฟวธ.(ภ1) เป็นผู้จัดประชุม	15.1 จัดทำ / ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี สายงาน ฯ ภายในเดือน พ.ย. 2560 เป้าหมาย คณะกรรมการ, คณะทำงานแผน ฯ สายงาน 2 ครั้ง กฟอ.โคกสำโรง	แผน ผล	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2		ผผธ.กบล. ผบค.กฟอ.คสร.

หมายเหตุ- ผวธ.(ภ1) เป็นผู้จัดประชุม	กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560		ด้านการเรียนรู้และพัฒนา																
กฟน.3		(Learning and Growth)																
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. กลยุทธ์ระดับองค์กร	3. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับองค์กร												4. เป้าหมาย				
SO3 มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	CO2 Stakeholder Engagement	- ผลสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟภ. ที่ตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มภาครัฐ กลุ่มลูกค้า กลุ่มพนักงานและกลุ่มลูกค้า																
	5. กลยุทธ์ระดับสายงาน	6. เกณฑ์วัดการดำเนินงานระดับสายงาน												7. เป้าหมาย				
	CO2 Stakeholder Engagement																	

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
แผนงานวิเคราะห์และประเมินความต้องการ/ ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 19. งานสำรวจและประเมินผลความพึงพอใจ พึงพอใจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ กฟภ.	19.1 ประสานงานและร่วมสำรวจความพึงพอใจ ของโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป้าหมาย 1 ครั้ง กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	ผลส.กอก.
20. แผนงานมาตรฐานความรับผิดชอบต่อ	20.1 สานเสวนารับฟังความคิดเห็นของผู้มี																

ต่อสังคม ISO 26000	ส่วนได้ ส่วนเสีย ภายในเดือน ก.ค. 2560 เป้าหมาย 1 ครั้ง กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	ผลส.กอก.
--------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
กพน.3

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
แผนงานส่งเสริมความปลอดภัยและการ ประหยัดพลังงานทุกภาคส่วน																	
21. โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA	21.1 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด รวมถึง ความรู้เบื้องต้นในการดูแลแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับ นักศึกษาช่างไฟฟ้าระดับ ปวช., ปวส. เป้าหมาย 175 คน (โรงเรียนในสังกัด สอศ. โรงเรียนละ 25 คน) กฟอ.โคกสำโรง	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		ผลส.กอก.
	21.2 นักศึกษาที่ได้รับการอบรมให้บริการ ตรวจสอบแก้ไขและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน ภายใน ครั้วเรือน โรงเรียน อาคารต่างๆ ภายใน ชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบของ PEA เป้าหมาย 7,000 ครั้วเรือน กฟอ.โคกสำโรง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1,000		ผลส.กอก.
		แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000		ผบค.กฟอ.คสร.

		ผล																	
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กพ.3

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
22. โครงการ PEA ห่วงใยใส่ใจชีวิต	ไม่มีแผนปี 2560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
23. โครงการ PEA รักษา น้ำ สร้างฝาย	23.1 สร้างฝายชะลอน้ำโดยใช้วัสดุคอนกรีต ชำรุดเสื่อม สภาพทางไฟฟ้าในพื้นที่รับผิดชอบ ของ PEA เป้าหมาย 2 แห่ง กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-		ผสส.กอก.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กพน.3

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
แผนงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน																	
24. โครงการความร่วมมือด้าน CSR ระหว่าง 3 การไฟฟ้า (โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน)	24.1 ตรวจสอบความเข้าใจด้านพลังงานให้แก่ เยาวชน ตั้งแต่การจัดหาพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิง การผลิต จนถึงการจัดจ่ายไฟฟ้าตามที่อยู่อาศัย และ การใช้ไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย และ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีการใช้ไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับเยาวชน เป้าหมาย สถานศึกษา 5 แห่ง กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-		ผสส.กอก.
25. งานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของระบบไฟฟ้าในเมืองและชุมชน * ตามบันทึกข้อตกลง รพท., อช., อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.4.1)	25.1 จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า 25.1.1 หน้าสำนักงาน กฟท., กฟพ. ชั้น 1-3 (ข้างละ 500 เมตร) เป้าหมาย 14 แห่ง (กฟท., กฟพ. ชั้น 1-3) กฟอ.โคกสำโรง	แผน ผล	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	1		ผธท.กบล. ผบบ.กฟอ.คสร.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กพน.3

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)	แผน	เป้าหมาย				ผลสะสม	หน่วยงาน
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		

Strategic Initiatives)	(Activities / Action Steps)	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			สะสม		รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
* ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.4.2)	25.1.2 หน้าสำนักงาน กฟส. (ข้างละ 500 เมตร) เป้าหมาย 24 แห่ง (กฟส.) กฟส.บ้านหมี่ กฟส.หนองม่วง	แผน	5			6			6			7			1		ผรท.กบด. ผกป.กฟส.บม.
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
		ผล													1		ผกป.กฟส.นมง.
			-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-			
* ตามบันทึกข้อตกลง รผก., อช., อผ. (งานตามนโยบาย ข้อ 1.4.3)	25.1.3 หน้าสำนักงาน กฟย. (ข้างละ 500 เมตร) เป้าหมาย 32 แห่ง (กฟย.) กฟย.สระโบสถ์ กฟย.โคกเจริญ	แผน	7			8			8			9			1		ผรท.กบด. กฟย.สรบ.
			-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		ผล													1		กฟย.คจ.
			-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-			

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กพ.3

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)	แผน	เป้าหมาย				ผลสะสม	หน่วยงาน
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4		

Strategic Initiatives)	(Activities / Action Steps)	ผล	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			สะสม		รับผิดชอบ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.			
26. โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) * งานตามนโยบาย ข้อ 1.2	26.1 จัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เป้าหมาย 11 แห่ง (ยกเว้น ตค.ลบ.พช.) กฟอ.โคกสำโรง	แผน ผล	-	-	-	-	-	-	-	11	1	-	-	-	1		ผบห.ผบค. กฟอ.คสร.
27. งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	27.1 ขยายระบบจดหน่วยโดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์มือถือร่วมกับเทคโนโลยี GPS, GPRS (Motorola MC45) เป้าหมาย กฟฟ.ทุกแห่ง ที่จัดหน่วยปกติ (ตัวแทนจดหน่วย) ทดแทนเครื่องจดหน่วยเดิม (CIPHERLAB) ภายในไตรมาส 4 กฟอ.โคกสำโรง	- แผน ผล	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	100% 100% 100%			100% 100% 100%		ผสจ.กรท. ผบป.กฟอ.คสร. ผบง.กฟส.บม.
	กฟส.บ้านหมี่	แผน ผล	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	100% 100%			100% 100%		ผบง.กฟส.บม.
	กฟส.หนองม่วง	แผน ผล	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	100% 100%			100% 100%		ผบง.กฟส.นมง.

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กพน.3

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	

28. ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุโดยใช้เทคโนโลยี Barcode	28.1 ระบบบริหารจัดการคลังพัสดุโดยใช้เทคโนโลยี Barcode เป้าหมาย จำนวน 9 กฟฟ. (คลังพัสดุหลัก/บริการ กฟน.3) กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ผลจ.กรท.
29.แบบสอบถามความพึงพอใจกระบวนการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน	29.1 แบบสอบถามความพึงพอใจกระบวนการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานในระบบ BPM ของ ผบป.กฟฟ. ชั้น 1 - 3 และ ผบง.กฟส. ในสังกัด กฟน.3 (37 แห่ง) เป้าหมาย 2 ครั้ง (ไตรมาสที่ 2 และ 4) กฟอ.โคกสำโรง กฟส.บ้านหมี่ กฟส.หนองม่วง	- แผน ผล แผน ผล แผน ผล	-	-	-	-	1 1 1 1	-	-	-	1 1 1 1	2	ผลจ.กรท. ผบป.กฟอ.คสร. ผบง.กฟส.บม. ผบง.กฟส.นมง.				

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
กฟน.3

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
30. แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกฟ.	30.1 โครงการหน้าสำนักงานน้อมองเป้าหมาย 69 แห่ง															กกค.	

	กฟส.บ้านหมี่	แผน			1			1			1			1	4	ผบง.กฟอ.คสร.
	กฟส.หนองม่วง	แผน			1			1			1			1	4	ผบง.กฟอ.คสร.
	กฟย.สระโบสถ์	แผน			1			1			1			1	4	กฟย.สรบ.
	กฟย.โคกเจริญ	แผน			1			1			1			1	4	กฟย.คจ.
		ผล														

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
กฟน.3

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา
(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
30. แผนงานเสริมสร้างความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อกฟภ.	-จัดระเบียบสายสื่อสาร สายไฟฟ้า หรือปรับปรุงรี้อถอนสายไฟฟ้าแรงต่ำ หน้า สนง. กฟอ.โคกสำโรง กฟส.บ้านหมี่	แผน ผล แผน ผล				69 แห่ง										ทุก กฟฟ. ผบ.กฟอ.คสร. ผกบ.กฟส.บม.	
							1							1			
							1							1			

	กพอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
--	---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

แผนปฏิบัติการประจำปี 2560

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา

กพน.3

(Learning and Growth)

แผนงาน/โครงการ/งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	กิจกรรม/แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	แผน ผล	เป้าหมาย												ผลสะสม		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	สะสม	%	
31. ระบบรักษาความปลอดภัยด้าน สารสนเทศ (IT Security)	31.1 การอบรมสร้างความตระหนักเรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เป้าหมาย 3 ครั้ง กพอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ผปค.กรท. ผปข.กรท.	
	31.2 การจัดทำคู่มือมาตรฐานสภาพแวดล้อม และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับห้องศูนย์ข้อมูล เป้าหมาย 1 เล่ม ภายใน ธ.ค. 2560													1 เล่ม		ผปค.กรท.	

	กฟอ.โคกสำโรง ไม่มีกิจการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ผปช.กรท.
--	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----------