



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับ

เลขที่

เรื่อง ตรวจรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

เรียน ผจก.กฟจ.นค.

ถึง ผจก.กฟจ.นค.

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ ผจก.กฟจ.นค. ลว. ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘ ให้จัดซื้อหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ ๑ เฟส จำนวน ๔ เครื่อง เพื่อใช้งานผู้ใช้ไฟ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด มหานครโลหะกิจ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๐๐๐๙๙๗๐๖๘ ลว. ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘ รวมเป็นเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % ๒๒๘,๐๐๐.-บาท(สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

๑. หจก.มหานครโลหะกิจ ลงนามในใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๐๐๐๙๙๗๐๖๘ ลว. ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ มี.ค.๒๕๕๘ เงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งซื้อโดยไม่นับรวมระยะเวลาทดสอบ

๒. หจก.มหานครโลหะกิจ ได้จัดส่งหม้อแปลงดังกล่าว จำนวน ๔ เครื่อง หมายเลข PEA ๕๕-๐๐๑๘๑๒-๐๐๑๘๑๕ ที่ กมป. เพื่อทดสอบตามมาตรฐานของ กฟภ. และก่อนการนำไปใช้งาน ในวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๑ เม.ย.๒๕๕๘ และส่งหม้อแปลงให้ กฟจ.หนองคาย ในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๘ ซึ่งครบถ้วนตามจำนวน สภาพภายนอกทั่วไปดี แต่เกินกำหนดส่งมอบเป็นเวลา ๖ วัน

ข้อพิจารณาเสนอแนะ

คณะกรรมการฯ พิจารณาและตรวจรับในวันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๕๘ หจก.มหานครฯ ได้ส่งมอบหม้อแปลงดังกล่าว จำนวน ๔ เครื่อง สภาพภายนอกทั่วไปดี ได้มาตรฐานตรงตามสเปคที่ กฟภ.กำหนด ผู้ขายส่งมอบเกินกำหนดเงื่อนไขการสั่งซื้อเป็นเวลา ๖ วัน คิดค่าปรับเป็นเงิน ๒,๐๕๒.-บาท(๒๒๘,๐๐๐x๐.๑๕%x๖) เห็นควรรับไว้ใช้งานและเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

-ทผ.คบ.

ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอดิสร ผาสฐ)

ประธานกรรมการตรวจรับ

ผชน.๙(ท) กฟจ.นค.

(นางอรรณพ ไชยศรี)

ชจก.(บ)กฟจ.นค.รักษาการแทน

ผจก.กฟจ.นค.

๑๙ ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายสมสุข โยคิน)

กรรมการตรวจรับ

วศก.๗ ผกส.กฟจ.นค.

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ชัยวงศ์)

กรรมการตรวจรับ

พชง.๖ ผมต.กฟจ.นค