

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายงานผลการตรวจรับ

สัญญา/ใบสั่ง เลขที่ ๓๐๐๑๑๒๙๙๔๘ ลงวันที่ ๔ มี.ค. ๒๕๕๙ ครั้งที่
ประกวดราคา/ สอบราคา/ ตกลงราคา เลขที่ จ.๑ขก (คส) ๐๒๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙
คู่สัญญา บจก. ซีเอสเอ็ม ๓
ผู้ผลิต / ประเทศ -

เรียน ผจก.กฟภ.ชก.

คู่สัญญา ได้ส่งพัสดุ ที่ คลังพัสดุ ☐ อื่นๆ ☐ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙
ใบส่งของ เลขที่ IVZH๕๕๐๓๐๐๔๓๘ ลงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙ ใบรับฝากพัสดุเลขที่ ๕๐๐๑๘๓๑๕๑๙
ลว. ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙

คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้:-

ที่	รหัสพัสดุ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	รวม
๑	๑๐๒๐๔๔๐๑๑๒	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ ๒๒ เควี และ ๓๓ เควี	๑๒๙ อัน	๑,๐๑๙.-	๑๓๑,๔๕๑.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๙,๒๐๑.๕๗
- สองหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์ -					๑๔๐,๖๕๒.๕๗

๑. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพฯ ได้ตรวจสอบสภาพและจำนวนพัสดุที่จัดส่งมาแล้ว ปรากฏ
ว่าของอยู่ในสภาพดี และจำนวนครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา

๑. ตามรายงานผลการทดสอบคุณภาพของ ผู้ชำนาญการทดสอบอุปกรณ์ ลงวันที่
๔ เม.ย. ๒๕๕๙ ปรากฏว่า ของมีรายละเอียดถูกต้องตามสัญญา

๓. คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจสอบสภาพและจำนวนพัสดุที่คลังพัสดุหลักขอนแก่นแล้ว
ปรากฏว่าของอยู่ในสภาพดี มีรายละเอียดถูกต้องตามสัญญา และจำนวนถูกต้อง พิจารณาแล้วเห็นควร
รับของไว้ใช้งาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
(นายพิชัยรัช เถลิงสุมา) รจก(ล).กฟภ.ชก.

ลงชื่อ..... กรรมการ ๗ เม.ย. ๕๙
(นายไพรัตน์ ดอนไพร) พม.กส.กฟภ.ชก.

ลงชื่อ..... กรรมการ ๗-๔-๕๙
(นายบุญ ประแดงบุญ) ชม. มต.กฟภ.ชก.

รจก(อ)
พม.คส
๗ เม.ย. ๕๙
๘ เม.ย. ๕๙