

ส่งระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว



☑ สี่ฟ้า ○ สี่ส้ม

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ควบคุมงาน

ถึง ผจก.กฟส.ด่านซ้าย

เลขที่ ฉ.๑ ดช.(กป) 635 / 2558

วันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการส่งมอบงาน(แก้ไขงานตามบันทึกที่ ฉ.๑ ดช.๖๐๐/๒๕๕๘ ลว.๒๙ ต.ค.๕๘)

อ้างอิง ๑.บันทึกที่ ฉ.๑ ลย.(บห) ๒๐๕๙/๒๕๕๘ ลว. ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๘

๒. หนังสือส่งมอบงานของ หจก.ตาดหินก่อสร้าง ลว. ๒ พ.ย. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.ด่านซ้าย ประธานคณะกรรมการตรวจรับฯ

ตามที่ ผจก.กฟจ.เลย อนุมัติสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ที่ กฟส.อ.ด่านซ้าย ตามแบบ เลขที่ IA๔-Am/๕๘๐๐๔ จำนวน ๒ แผ่น วงเงินราคากลาง ๔๔๐,๙๐๐ บาท โดยเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา (บันทึกที่อ้างถึงฯ ๑ ข้อ ๓.๑) ได้พิจารณาขออนุมัติให้ หจก.ตาดหิน ก่อสร้าง เป็นผู้รับเหมาปรับปรุงที่ดินดังกล่าว ด้วยราคาจ้างเหมา ๓๙๒,๐๐๐ บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ จ.ป. ๐๐๓/๒๕๕๘ ลว. ๒ ต.ค.๒๕๕๘ และข้อ ๓.๒ ได้อนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และ ผู้ควบคุมงาน ในข้อ ๓.๒.๑- ๓.๒.๔ ตามลำดับ ซึ่งผู้รับจ้างฯ แจ้งเข้า ดำเนินการเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญาหรือวัน ส่งมอบพื้นที่และตามอ้างอิงฯ๑ ภายหลังจากส่งมอบพื้นที่แล้ว ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานตามเงื่อนไขเฉพาะงาน อย่างถูกต้องตามเอกสารสอบราคา(หน้า ๑๗-๑๘) และเป็นไปตามแบบฯ ที่กำหนด และต่อมาได้แจ้งส่งมอบ งานฯ ในวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา แต่ยังมีขาดผลการทดสอบดินความหนาแน่นสนาม(เงื่อนไขเฉพาะงานฯ ข้อ ๖.๑) ผู้ควบคุมงานจึงแจ้งให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขเฉพาะงานให้ครบถ้วน บัดนี้ ผู้รับจ้างฯ ได้ทำการส่งผลรายงานการทดสอบดินความหนาแน่นตามตัวอย่างบริเวณพื้นที่ดำเนินงานครบ ทั้ง ๒๑ จุดตามรายงานแนบจำนวน ๒๓ หน้า ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ที่ กฟส.อ. ด่านซ้ายฯ แล้วเสร็จเป็นอย่างถูกต้องตามแบบและครบตามเงื่อนไขเฉพาะงานครบถ้วนทุกข้อสัญญาจ้างฯ จึง ใคร่ขอให้คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้พิจารณาตรวจสอบผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างฯ หากเป็นไปตามสัญญาฯ ครบถ้วนแล้ว โปรดลงนามตรวจรับงานจ้างต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามต่อไป

(นายสุพรรณ เตชชัย)

ผ.ก.ป.กฟส.ด่านซ้าย

ผู้ควบคุมงาน

รับทราบ กฟส.เลย

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

รับทราบ กฟส.เลย

ผู้รับทราบ กฟส.เลย

พิจารณาแล้วโปรดพิจารณา

๑๐ พ.ย. ๕๘

คณะกรรมการตรวจรับงาน สัญญาที่ จ.ป.๐๐๓/๒๕๕๘ ลว. ๒ ต.ค. ๕๘	
15115978	ประธานกรรมการ
	กรรมการ
	กรรมการ
(นายสุพรรณ เตชชัย)	ผ.ก.ป.
ผ.ก.ป.กฟส.ด่านซ้าย	ร.ว.บ.บ.

๑๑ พ.ย. ๕๘