



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถึง กฟจ.นครพนม
เลขที่ ฉ.๑ นพ.(คป.)- วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อ
อ้างอิง บันทึกที่ PO เลขที่ ๓๐๐๑๐๕๕๓๒๘ ลว. ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟจ.นครพนม ผ่าน ชจก.(บ) กฟจ.นพ

๑.เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง ลว. ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้จัดซื้อพัสดุ พัสตุ ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟจ.นพ. ลว. ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้ ผบห.กฟจ.นครพนม จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา จาก บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามบันทึกในข้อที่ ๑ กฟจ.นครพนม ได้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ จากบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด จำนวน ๖ รายการ ในราคา ๒๓๑,๗๑๐.-บาท (ราคายังไม่รวมภาษีฯ ๗ %) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๐๐๑๐๕๕๓๒๘ ลว. ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้.

ที่	รหัสพัสดุ	ชื่อพัสดุ	จำนวนหน่วย	รายการซื้อ	
				๑	รวม
๑	๑๐๐๐๐๔๐๐๐๑	สมอบก ขนาด ๐.๕๕x๐.๕๕x๐.๑๕ เมตร	๔๗ แผ่น	๑๘๕.๐๐	๘,๖๕๕.๐๐
๒	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๐	คอน คอร.สับ ขนาด ๐.๑๐x๐.๑๐x๐.๕๐ เมตร	๑ ท่อน	๒๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐
๓	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๑	คอน คอร.สับ ขนาด ๐.๑๐x๐.๑๐x๐.๕๐ เมตร	๒๒ ท่อน	๔๖๐.๐๐	๑๐,๑๒๐.๐๐
๔	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๓	คอน คอร.สับ ขนาด ๐.๑๒x๐.๑๒x๐.๒๐ เมตร	๓๔ ท่อน	๕๕๐.๐๐	๑๘,๗๐๐.๐๐
๕	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๑	เสา คอร.ขนาด ๘.๐๐ เมตร	๓๒ ต้น	๑,๖๐๐.๐๐	๕๑,๒๐๐.๐๐
๖	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๔	เสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	๓๑ ต้น	๔,๖๐๕.๐๐	๑๔๒,๗๕๕.๐๐
รวม					๒๓๑,๗๑๐.๐๐

๒.๒ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งซื้อ และตามเงื่อนไข เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังกล่าวแล้วเป็นพัสดุถูกต้องตรงตามสเปค ที่ กฟก.กำหนด เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๓.ข้อพิจารณาเสนอแนะ

คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งพัสดุที่สั่งซื้อครบแล้วตามจำนวน เป็นพัสดุที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามสเปคที่ กฟก.กำหนด ดังนั้น จึงเห็นสมควรรับพัสดุตามรายละเอียด ข้อ ๒.๑ เข้าบัญชีในระบบ SAP และโปรดแจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องเบิก-จ่ายเงินให้บริษัทผู้ขายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายวีระพงศ์ ปิตะพรหม)

ประธานกรรมการ

ผชน.๙ กฟจ.นครพนม



(นายสุรพงษ์ เทพกรณ์)

กรรมการ

พพด.๗ ผคบ.กฟจ.นครพนม



(นายสิทธิพร บุตรโคตร)

กรรมการ

วศก.๖ ผกส.กฟจ.นครพนม

เรียน ผจก.กฟจ.นครพนม

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายธีรศักดิ์ สัตตชาพล)

ผจก.กฟจ.นครพนม