

(ฉบับที่ 8)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถึง กฟจ.นครพนม
เลขที่ ฉ.๑ นพ.(คป.)- วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อ
อ้างถึง บันทึกที่ PO เลขที่ ๓๐๐๑๐๕๕๓๕๑ ลว. ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟจ.นครพนม ผ่าน ขจก.(บ) กฟจ.นพ

๑.เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง ลว. ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ อนุมัติให้จัดซื้อพัสดุ พัสตุ ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟจ.นพ. ลว. ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้ ผบห.กฟจ.นครพนม จัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา จาก บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด พร้อมแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ นั้น

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามบันทึกในข้อที่ ๑ กฟจ.นครพนม ได้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุ จากบริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด จำนวน ๖ รายการ ในราคา ๑๗๐,๘๖๕.-บาท (ราคายังไม่รวมภาษีฯ ๗ %) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๐๐๑๐๕๕๓๕๑ ลว. ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้

ที่	รหัสพัสดุ	ชื่อพัสดุ	จำนวนหน่วย	รายการซื้อ	
				@	รวม
๑	๑๐๐๐๐๔๐๐๐๑	สมอบก ขนาด ๐.๕๕x๐.๕๕x๐.๑๕ เมตร	๒๘ แผ่น	๑๘๕.๐๐	๕,๑๘๐.๐๐
๒	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๐	คอน คอร.สป็น ขนาด ๐.๑๐x๐.๑๐x๑.๕๐ เมตร	๑ ท่อน	๒๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐
๓	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๑	คอน คอร.สป็น ขนาด ๐.๑๐x๐.๑๐x๒.๕๐ เมตร	๑๔ ท่อน	๔๖๐.๐๐	๖,๔๔๐.๐๐
๔	๑๐๐๐๑๑๐๐๐๓	คอน คอร.สป็น ขนาด ๐.๑๒x๐.๑๒x๒.๐๐ เมตร	๒๖ ท่อน	๕๕๐.๐๐	๑๔,๓๐๐.๐๐
๕	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๑	เสา คอร.ขนาด ๘.๐๐ เมตร	๓๐ ต้น	๑,๖๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐
๖	๑๐๐๐๐๑๐๐๐๔	เสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	๒๑ ต้น	๔,๖๐๕.๐๐	๙๖,๗๐๕.๐๐
		รวม			๑๗๐,๘๖๕.๐๐

๒.๒ บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งซื้อ และตามเงื่อนไข เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังกล่าวแล้วเป็นพัสดุถูกต้องตรงตามสเปค ที่ กฟผ.กำหนด เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๓.ข้อพิจารณาเสนอแนะ

คณะกรรมการ ฯ พิจารณาแล้ว บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต จำกัด ได้จัดส่งพัสดุที่สั่งซื้อครบแล้วตามจำนวน เป็นพัสดุที่มี คุณสมบัติถูกต้องตามสเปคที่ กฟผ.กำหนด ดังนั้น จึงเห็นสมควรรับพัสดุตามรายละเอียด ข้อ ๒.๑ เข้าบัญชีระบบ SAP และโปรดแจ้ง ส่วนเกี่ยวข้องเบิก-จ่ายเงินให้บริษัทผู้ขายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายวีระพงศ์ ปิตะพรหม)

ประธานกรรมการ
ผชน.๙ กฟจ.นครพนม



(นายสุรพงษ์ เทพภรณ์)

กรรมการ
พพด.๗ ผคบ.กฟจ.นครพนม



(นายสิริพร บุตรโคตร)

กรรมการ
วศก.๖ ผกส.กฟจ.นครพนม

เรียน ผจก.กฟจ.นครพนม

อนุมัติ ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายธีรศักดิ์ ธีธาดORN)
ผจก.กฟจ.นครพนม